Załącznik nr 6 
1. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

	L.p.
	ETAP
	STAN URZĄDZEŃ
	CZYNNOŚCI

	TERMIN WYKONANIA
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ETAP I
	
	Wykonanie i dostarczenie dokumentacji podstawowej,
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	1.1 Wykonanie i dostarczenie:
a) projektu wykonawczego,
b) harmonogramu realizacji zadania dla modernizacji rozdzielnicy,
c) harmonogramu i wykazu testów i prób odbiorowych,
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	2.1 Wykonanie i dostarczenie projektu    powykonawczego,
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	I sekcja „starej”  1 WYŁ.

II sekcja „starej”  – ZAŁ.
	1.1 [bookmark: _GoBack]Demontaż pól  I sekcji 
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	I sekcja „starej”  – Zdemontowana

II sekcja „starej”  – ZAŁ.
	2.1 Wykonanie prac budowlanych dla posadowienia i montażu nowej sekcji I rozdzielnicy,
2.2 Wypełnienie istniejących przepustów rurowych,
2.3 Montaż nowej ramy posadowczej sekcji I 
2.4 Wykonanie nowych przepustów
2.5 Dostosowanie długości przewodów do nowej rodzielnicy 
2.6 Montaż nowej rozdzielnicy sekcja I 
2.7 Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy.
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	I sekcja „nowej”  – WYŁ.

II sekcja „starej”  – ZAŁ.
	3.1 Podłączenie kabli I sekcji,
3.2 Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy 
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	I sekcja nowej  – ZAŁ.
II sekcja „starej”-ZAŁ.
	4.1 Wykonanie prób funkcjonalnych pól i związanych z nimi urządzeń.
4.2 Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. ruch próbny.
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	ETAP II
	I sekcja nowej  – ZAŁ.
II sekcja „starej”-WYŁ.
	1.1 Demontaż pól  II sekcji 
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	I sekcja nowej  – ZAŁ.
II sekcja „starej”-Zdemontowana
	2.1	Wykonanie prac budowlanych dla posadowienia i montażu nowej sekcji II   rozdzielnicy,
2.2	Wypełnienie istniejących przepustów rurowych,
2.3	Montaż nowej ramy posadowczej sekcji II   
2.4	Wykonanie nowych przepustów
2.8 Dostosowanie długości przewodów do nowej rodzielnicy 
2.5	Montaż nowej rozdzielni sekcja II  
2.6	Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie II sekcji  nowej rozdzielnicy.
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	I sekcja „nowej”  – ZAŁ.

II sekcja „nowej” – WYŁ.
	3.1	Podłączenie kabli II sekcji,
3.2	Badania pomiary i przygotowanie do uruchomienie II  sekcji nowej rozdzielnicy
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	I sekcja „nowej”  – ZAŁ.

II sekcja „nowej” – ZAŁ.
	4.1	Wykonanie prób funkcjonalnych pól i związanych z nimi urządzeń (w tym pola sprzęgła i odcinacza).
4.2	Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. ruch próbny.
	



