Zatacznik nr 3

WzOR UMOWY
UMOWA NR ... /2023

zawartaw dniu  ............... r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez:

................................................................... przy Kontrasygnacie ...........ccooviiiiiiii i

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strona,

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Rozbudowa Szkofy Podstawowej w Ziemiecicach
wraz z termomodernizacjg, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do 0s6b niepetnosprawnych”
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot Umowy]

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12 niniejszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych wchodzgcych w zakres zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Ziemiecicach wraz z termomodernizacja,
zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do os6b niepetnosprawnych” (zwanego dalej Inwestycja lub
przedmiotem umowy), w sposob zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu,
a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.

Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomos$ci potozonej w Ziemiecicach o

numerach ewidencyjnych dziatek; 8, 9, 157, 158, 190/7, 378/7.

Szczegotowy zakres robot wehodzgcych w zakres Inwestyciji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja:

a) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét oraz decyzje wydane przez wtasciwe organy, w
tym o pozwoleniu na budowe (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy),

b) STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy),

c) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy),

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy),

e) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w
tym Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia, sporzgdzone w toku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejsze;j
Umowy).

Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1i 2 zostaly przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej, zapisane;j
na nosniku cd, co Wykonawca potwierdza.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegoélnosci z dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja , bez wzgledu na to, czy te roboty
zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze rob6t Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do
podjecia wszelkich dziatah niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:



a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na
teren budowy, w tym opracowania iwdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wtasdciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie
tam mienia;

zapewnienia normalnego funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji, w tym mozliwosci
bezpiecznego korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewnienia mozliwosci
korzystania lub dostepu do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz zapewnienia ciggtosci
dostaw energii elektrycznej, ciepta grzewczego i wody uzytkowej do obiektu istniejgcego oraz
zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy, w tym
oznakowania terenu budowy i zapewnienia dojazdu do istniejgcych obiektéw;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomos$ci, urzgdzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz oséb trzecich i innych osdb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
objetych niniejszg Umowa;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, a takze pokrywania kosztow dostawy wszystkich
niezbednych mediéw;

wywoz i zagospodarowanie odpaddw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowe;j
i parkingdéw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji w
uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu i
pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w
szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow i
wyrobdw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

m) uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego dopuszczenia zainstalowanych urzgdzen do

uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego;

n) uzyskania pozytywnej decyzji ostatecznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o

pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz pozostatych decyzji (opinii, uzgodnien etc.)
wymaganych do jego uzyskania.

0) przeprowadzenia préb, badan i pomiardbw wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami

w obecno$ci wtadciwego inspektora nadzoru inwestorskiego;

p) wykonania rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji zamontowanych w ramach Inwestyciji;
g) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania obiektu oraz przeprowadzenia

szkolenia os6b obstugujgcych obiekt, przy czym szkolenie odbywa sie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego dla oséb przez niego wskazanych.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

a)

b)

zapoznat sie z tre$cig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym paragrafu
pod katem ewentualnych bteddw, brakdéw czy tez niedcistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag,
jak réowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;
przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w
szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.



8.

10.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlno$ci w dokumentacji o ktérej
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, kiére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidiowej
realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robot
dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci z:

a) brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentaciji projektowe;j,

b) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wlasciwosci (warunkow) terenu budowy odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowa realizacje prac zgodnie
z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych

¢) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentac;ji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos$¢ zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedg zestawienia
norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen -
ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
aktualnym na dzien podpisania protokotu koniecznosci, a w przypadku ich braku w kosztorysie
ofertowym ceny i narzuty nie wyzisze niz okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa

SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci.. Wykonanie przez Wykonawce

robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét

zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

Inwestycji, ktore byly przewidziane w dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych robét,

rodzaj zastosowanych materiatdéw, parametréw technicznych Ilub technologicznych czy inne

zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe;j

realizacji przedmiotu zamodwienia, ktére majg byé wykonane zamiast czesci robdt ujetych w

dokumentaciji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez obydwie Strony w

nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentac;ji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedgcych istotnym odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,



e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

11. W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na
koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt
wykonania zaméwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt
wykonania zamoOwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia
norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, aktualnym na
dzien podpisania protokotu koniecznosci a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i
narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzieh
podpisania protokotu koniecznosci.

§2

[Termin zakonczenia rob6t budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w
terminie co najmniej 5 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg termin zakonczenia robét budowlanych na 630 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, tj. do dnia ............. (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji). We wskazanym wyzej
terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robét objetych niniejszg
Umowa, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkédw objetych niniejszg
umowg, w tym uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego
obiektu budowlanego ,przy czym Strony ustalajg podziat Inwestycji na nastepujgce etapy:

2.1. Wykonanie robot, pomiarowych, rozbiérkowych, ziemnych, zewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych, konstrukcji taw fundamentowych stép fundamentowych i ptyt (Etap 1), ktéry winien
zosta¢ zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym w terminie ....................
liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy?.
2.2. Wykonanie $cian budynkéw, konstrukcji belek, stropéw, stupéw, schoddw, nadprozy, podtog,
kominéw, dachu i stolarki okiennej (Etap Il), ktéry winien zostal zrealizowany zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym w terminie .................... liczgc od dnia zawarcia niniejszej
Umowy?,
2.3. Wykonanie i montaz rozdzielni elektrycznych wraz z osprzetem, opraw oswietleniowych, opraw
zewnetrznych, opraw awaryjnych, kabli i przewododw, instalacji odgromowej i uziemiajgcej, systemu lan,
instalacji nagtosnienia, instalacji oddymiania, instalacji fotowoltaicznej, instalacji c.o., instalacji gazowej,
ogrzewania podtogowego, kottowni gazowej, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalaciji
wentylacji i klimatyzacji, stolarki drzwiowej, elewacji, sufitbw, wykonczenia podtdég, robét
wykonczeniowych, balustrad schodowych oraz balustrady trybun, wyposazenia sal, wyposazenia sali
gimnastycznej, wyposazenia tazienek, wyposazenia kuchni, opaski wokot budynku, ogrodu
deszczowego, zieleni, chodnikow, parkingdw, obiektéw matej architektury, o$wietlenia i ogrodzenia
oraz uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy
(Etap 111), ktory winien zostac zrealizowany w terminie 640 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy
(tj. do terminu realizacji Inwestycji) .

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru roboét.

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej realizaciji
Inwestycji.



Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz
za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed
zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Za termin realizacji danego Etapu uznaje sie dziehn podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
protokotu odbioru danego Etapu.

§3
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora
nadzoru,

f) dokonywania na biezagco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych  w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanowi inspektorow nadzoru

inwestorskiego. Kazdy z Inspektoréw nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ zmieniony w drodze

jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie wymagato zmiany niniejszej

Umowy w drodze aneksu. O danych inspektora lub inspektoréw nadzoru autorskiego Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce po ich ustanowieniu.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie

terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie

wynikajagcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych

powszechnie obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inwestycja finansowana jest z nastepujgcych srodkow:

a) dofinansowanie udzielone z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji

Strategicznych (dalej: Program), potwierdzone wstepng promesg
nr Edycja02/2021/6178/PolskiLad wydang przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwang dalej
Wstepng Promesg oraz Promesg z dnia ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 2, zwang dalej
Promesa,

b) witasnych Zamawiajgcego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreSlonymi w §1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych
w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie zobowigzanymi do uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy beda:

- Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...
numer uprawnien.................ccceeeuenns numer telefonu:...............

! Termin wykonania poszczegodlnych etapdw oraz szczegdtowy zakres robot w poszczegdlnych etapach zostanie ustalony
na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i na jego podstawie wpisany do Umowy przed jej zawarciem z
wybranym Wykonawcg.

2 Postanowienie zostanie uzupetione przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcg w oparciu o udzielong
Zamawiajagcemu promese, o ktorej mowa w art. 69a ust. 1 ustawy rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z p6zn. zm.)z dnia 31 marca 2020 r.

5
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- Kierownik robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...

numer uprawnien..............c.ccceeuen. numer telefonu:..................
- Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: ....................... numer uprawnien............... numer telefonu:...........

Zmiana personalna Kierownika budowy oraz ktéregokolwiek Kierownika robét nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy w drodze aneksu, wymaga jednak uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajacy okreslit to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w dokumentach
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej treécig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie
zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci w
zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarangc;ji

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego bgdz ich niezgodnosci z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W
przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$é celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac prawidtowosé
oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych
brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na wadliwos¢ badz niekompletnosé
dokumentacji celem wylgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez
niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowos$ci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia.
W takich przypadkach Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé lub niekompletno$é dokumentacji oraz za szkody
powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwo$cig lub niekompletnoscia dokumentaciji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych
realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisoéw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania badZz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku
niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do
zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktocen
uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych, a w
szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne $rodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w
zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego
niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy
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technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z
odpowiedzialno$ci wzgledem w/w podmiotow.
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢é wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony osob upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osoéb
trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, Z uwagi na charakter przedmiotu umowy
przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, w szczegdlnosci
uczniéw Szkoty Podstawowej w Ziemiecicach. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az
do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczehstwa na terenie budowy. Z uwagi na
powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego witasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz

przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do

terminowego realizowania podjetych na nich ustalen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub

osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie

naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych

i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych

organéw, a w szczegolnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,

Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Polskiej Spétce Gazownictwa.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé

przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszag Umowag, w tym jej zatagcznikami, a w szczegdlnosci

z tresciag dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac stosowne atesty,

dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytgcznie
urzgdzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i sSwiadectwa, jakich wymagajg
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatébw, na ktére

wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacja techniczna: atesty, certyfikaty

lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie
materiatdw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy

i w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki wbudowany material, a

ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy przy

pomocy o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i

przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest

wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem

postanowieh niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i

wymaganych przeszkolen.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdinych materiatéw, wyrobow

koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub

zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢ Zamawiajgcemu

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane

rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca jako

profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego
materiatu oraz wyrobow, a w szczegoélnosci za ich jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie

akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
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odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uczniow,
nauczycieli i innych pracownikéw Szkoty Podstawowej w Ziemiecicach, w szczegdélnosci Wykonawca
jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac, aby ograniczy¢ immisje hatasu i nieprzyjemnych
zapachoéw

Wykonawca o$wiadcza, iz jest Swiadomy i akceptuje okolicznosé istnienia zasad i warunkow realizaciji
i finansowania Inwestycji zasad okreslonych we Wstepnej Promesie i Promesie i okreslonych w
Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej
wspotpracy z Zamawiajgcym w sporzgdzaniu i kompletowaniu dokumentacji potwierdzajgcej realizacje
Inwestycji, w tym wyptate srodkéw na cele jej realizacji zgodnie z niniejszg Umowag, w szczegdlnosSci
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego wymaganych
przez podmiot udzielajgcy dofinansowania stosownych oswiadczen potwierdzajgcych rzeczywisty stan
faktyczny w zakresie realizacji Inwestycji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci jego dziatania bgdz
zaniechania wynikajgce z niniejszej umowy bedg mialy wptyw na otrzymanie i rozliczenie przez
Zamawiajgcego dofinansowania okreslonego we Wstepnej Promesie i w Promesie.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizac;ji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru korncowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej i
kontraktowej na sume nie mniejszg niz 12 000 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej
polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przediuzyé okres jej obowigzywania we
wiasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajagcy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o0 podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, je$li nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu

ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytlgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przediozy¢ nadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw

ich przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktdérym

powierzyt lub za posrednictwem, ktorych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wiasne dziatania i

zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh dotyczacych warunkéw wypfaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robo6t budowlanych.

¢) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg lub wprowadzenie

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie z zachowaniem wymogéw

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia

aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac

przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy o$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotowego zadania

okreslonego niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci przez

Wykonawce Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez



Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace]

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty
beda czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —
Kodeks pracy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace wszystkich osd6b, ktére wykonywaly bedg czynnosSci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét tj.
m.in.:
a) rozbiorki czesci istniejgcego budynku szkoty
b) przebudowe $cian zewnetrznych istniejgcego budynku szkoty w niezbednym zakresie
wynikajgcym z budowy nowego segmentu
¢) budowe nowego segmentu szkoty wraz z instalacjami wewnetrznymi:
elektryczng i niskoprgdowsg, wod-kan, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji
d) budowe instalacji zewnetrznych w gruncie:
elektrycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
z bezodptywowym zbiornikiem wod opadowych
e) rozbiorke istniejgcego przytacza gazowego
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f)  przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej

g) zagospodarowanie dziatki z czesciowg niwelacjg terenu, utwardzeniem gruntu, przebudowa
ogrodzenia, wycinkg drzew oraz nasadzeniami

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,

dostawy materiatow i urzadzen.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

¢) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgdac
dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie
tych sktadek, w tym zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego
okres).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane, ktdre nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiajg, iz zadna z robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego
protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos¢ w/w robét
do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru
nie podzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robo6t zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robdt celem umozliwienia
sprawdzenia prawidiowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo
Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty zostalty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej
Umowy. Koszty odkrycia w/w robot, a takze przywrécenia ich do stanu poczatkowego lub ich
prawidiowego wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe roboét]

=

Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czesciowym stosownie do postanowieh niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. i w odniesieniu do poszczegdlnych Etapow Inwestycji.

2. Wpykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu inwestycji (w tym Etapu) do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i doreczajac Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru,
prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwoch
egzemplarzach. Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robot
wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajacych lub podlegajgcych
zakryciu.

3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu Inwestycji (w tym Etapu) w terminie do 7 dni

roboczych (tj. bez sobét, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego

zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,

kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

5. Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisaé inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robdt strony
uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajacy jest
uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w ramach danego zakresu i
podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci
robét wraz ze szczegdtowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego rob6t wykonanych w ramach danego zakresu Inwestyciji
stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowier §12 niniejszej Umowy w
przypadkach tam wskazanych.

9. Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. Takze w przypadku podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

10. Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy dokonat odbioru czesciowego, czy tez nie w przypadku

nieusuniecia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego badz gdy wady sa

nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia bezskutecznego uptywu terminu na

usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad (obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg
umowg, w jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).

Ea

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu
budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru
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10.

koncowego Inwestycji oraz przeprowadzeniu szkolenia, okre$lonego w §1 ust. 6 lit. ) niniejszej Umowy,

Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru koricowego. Wpis

ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich

warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos$¢ Inwestycji do odbioru

kohcowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatébw i wyrobow
wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji.

d) Pozytywng decyzje ostateczng Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz pozostate decyzje (opinie, uzgodnienia etc.) wymagane do jego
uzyskania.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi do procedury odbioru.
Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegodlnoci
dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotu
umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, badz w
catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktdre nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w
zwloke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do
Zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia
samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
zezwolenia sadu.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete w terminie

wskazanym w ust. 5 Zamawiajgcy moze wediug swojej swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi, w
szczegolnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno
pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej warto$¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do warto$ci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odmoéwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia 0 odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od
daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgadz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy badz obowigzujgcych przepiséw prawa.

O ile z protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy

wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej

Umowy dotyczgce rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebraé przedmiot umowy

jedynie wéwczas, gdy fgcznie zostang spetnione nastepujace warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje odbiorows,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu oraz przeprowadzeniu szkolenia, okreslonego w §1 ust. 6
lit. g) niniejszej Umowy

c) w stosunku do Inwestycji zostata wydana ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie wraz ze wszelkimi innymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbednymi do
rozpoczecia eksploatacji Inwestyciji.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawniernn Zamawiajgcego wynikajgcych z

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.
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3.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona

zostala na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, podlega waloryzaciji
wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty
i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodta
ich powstania, w tym réwniez koszty usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji. Z zastrzezeniem
postanowieh niniejszej Umowy umozliwiajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
drodze aneksu, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢
wykonanych w ramach Inwestycji rob6t budowlanych.

. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji przedmiotu umowy stanowi kwote: netto™****zt

(stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT*********  w wysoko$ci:*******z}
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).
Rozliczenie finansowe zakresu przedmiotu umowy bedzie nastepowato zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 4.

4. Wyptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z ponizszymi zasadami:

4.1 w ramach | Etapu Inwestycji - Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na podstawie faktur VAT
czesciowych. Ptatnosci bedg nastepowac¢ po wykonaniu przez Wykonawce wyznaczonych
w ramach Etapu | zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakreséw Inwestyciji,
potwierdzonych podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem czesciowego odbioru danego
zakresu Inwestycji oraz zgodnie z zaawansowaniem robot budowlanych (na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego i rzeczywiscie wykonanymi robotami), przy czym tgczna
czes¢ wynagrodzenia wyptacanego w ramach | Etapu bedzie nie mniejsza niz 15 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4.2 w ramach Il Etapu Inwestycji Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na podstawie faktur VAT
czesciowych. Ptatnosci bedg nastepowaé po wykonaniu przez Wykonawce wyznaczonych w
ramach Etapu Il zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakreséw Inwestyciji,
potwierdzonych podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem czesciowego odbioru danego
zakresu Inwestycji oraz zgodnie z zaawansowaniem robét budowlanych (na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego i rzeczywiscie wykonanymi robotami, przy czym tgczna
czes¢ wynagrodzenia wyptacanego w ramach |l Etapu bedzie nie wieksza niz 50 % kwoty
uzyskanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu

4.3 wramach lll Etapu Inwestycji — Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci w sposdb opisany w lit. a) i b)
ponizej, przy czym tgczna czes¢ wynagrodzenia wyptacanego w ramach lll Etapu bedzie nie
wieksza niz 50 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 2:

a) Na podstawie faktur VAT czesciowych wystawionych po wykonaniu przez Wykonawce
wyznaczonych w ramach Etapu Il zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zakresow Inwestycji, potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
czesciowego odbioru danego zakresu Inwestycji oraz zgodnie z zaawansowaniem robét
budowlanych (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i rzeczywiscie
wykonanymi robotami)

b) Na podstawie faktury VAT koncowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego Inwestycji, przy czym wartos¢ faktury koncowej nie bedzie
mniejsza niz 15% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2.

5. Zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w ust. 2 i harmonogramu rzeczowo-finansowego, Strony ustalajg nastepujacy
podziat wynagrodzenia Wykonawcy:

1) za wykonanie | Etapu InwestycCji - ................. % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2
wyptacanego w czesciach zgodnie z ust. 4 pkt 4.1.

2) za wykonanie Il Etapu Inwestycji - .................. % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2,
wyptacanego w czesciach zgodnie z ust. 4 pkt 4.2

3) za wykonanie lll Etapu Inwestycji - .................. % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2,

wyptacanego w czesciach zgodnie z ust. 4 pkt 4.33

3 Doktadne wartosci procentowego wynagrodzenia zostang wpisane do Umowy przed jej zawarciem po wyborze
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia wskazanego w wybranej
ofercie, wysokosci dofinansowania oraz zasad wyptaty wynagrodzenia wskazanych w §12 ust. 4 umowy.
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6. Z zastrzezeniem dalszych postanowieh niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczaltowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegolnosci koszty wykonania wszystkich
robét niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez ewentualnych rob6t zamiennych z
zastrzezeniem postanowienia §1 ust. 10 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne
bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych robdét, technologie wykonania robot a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do
realizacji Inwestyciji.

7. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztoéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wlasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i
jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i
wszelkich rozbidérek oraz demontazow, koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegolnosci zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robot, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w
§1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie platne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
faktury VAT koncowej. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania ptatnosci na podstawie faktur
VAT czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu

9. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia poszczegdlnych faktur VAT czesciowych obejmujgcych
transze wynagrodzenia wskazane w ust. 4 pkt 4.1. i 4.2.i 4.3 lit. &) niniejszego paragrafu po dokonaniu
protokolarnego odbioru czesciowego danego zakresu Inwestycji przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §10 niniejszej Umowy. Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany w oparciu o stopien
zaawansowania wykonanych prac okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na
podstawie kosztorysu ofertowego.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej wynagrodzenie
wskazane w ust. 4 pkt 4.3 lit. b) niniejszego paragrafu po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego kohcowym protokotem odbioru Inwestycji.

11.Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru (protokot czesciowy lub
koncowy), o ktérym mowa w ust. 9 oraz 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg
wskazanaw ust. 2 lub 45 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objeta
za niezasadng i niewymagalna.

12.Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestyciji,
wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym
zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw o
uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych
ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug,

13.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ sie z ptatnoscia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zapfaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestyciji, nie popadajgc w tym zakresie w
opoznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentdéw lub
okredlenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robot,
dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w
przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowieh §7 niniejszej Umowy
i na zasadach w nim przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzah zabezpieczajgcych $rodki dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

14.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie nie diuzszym niz 30
dni po dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy uwzglednieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzieh dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
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w tresci faktury VAT. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktory
ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢
dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosic¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnosé w zwigzku ze zwrotem Srodkéw spowodowanym biednie
podanym rachunkiem do zaptaty.

15.Wykonawca zapewnia, iz bedzie posiadat srodki zapewniajgce finansowanie realizacji Inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego okreslonym w dokumentach zamowienia, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach w niej okreslonych, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 30.............. dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego (podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego).

16.Zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogg zosta¢ wprowadzone odpowiednie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi
zZmiana:

16.1  stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

16.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

16.3 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

16.4  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli powyzsze zmiany
beda miaty wptyw na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawce, na zasadach okreslonych w
dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu.

17.Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
W powyzszym zakresie najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednig kalkulacjg, a
takze dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, majg lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie.

18.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.1 niniejszego paragrafu wysoko$¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegaé bedzie wysokosé
wynagrodzenia brutto w ten sposob, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki
VAT. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Umowy w
okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie
wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢
stosowana zmieniona stawka podatku.

19.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.2 niniejszego paragrafu wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty, o ktdrg wzrosty koszty wykonania zamdwienia; w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych wplyw zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej stawki godzinowej) na podwyzszenie kosztow
wykonania zamowienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji skarbowych, odpowiednich
deklaracji ZUS, uméw o prace, umow zlecenia, umow o swiadczenie ustug wraz z aneksami). Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wynagrodzen poszczegdlnych pracownikow
(przyjmujgcych zlecenia lub $wiadczgcych ustugi), biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci przedmiotu umowy, do wysokoSci
wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej) obowigzujgcego po zmianie przepiséw lub
jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Nie bedg
akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace (minimalnej
stawki godzinowej).

20.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.3 niniejszego paragrafu Wykonawca
skfada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do ustug realizowanych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty, o ktérg wzrosty koszty wykonania
zamoéwienia; w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ za pomocg dowolnych
srodkéw dowodowych wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne na
podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS).
Whiosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany dodatkowo ponies¢ przy realizacji zaméwienia w celu uwzglednienia w/w zmiany
przepisow prawa, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto osob, ktérych dotyczg zmiany
powyzszych zasad.

21.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 16 pkt 16.4 niniejszego paragrafu Wykonawca
sklada pisemny wniosek o zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do ustug
realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty, o ktdérg wzrosty koszty wykonania zamdwienia; w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych wptyw zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na podwyzszenie kosztow
wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia co najmniej wykazu skladek PPK za adekwatne okresy). Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca ponosi
obowigzkowo w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach
kapitatowych, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

22.Strony ustalajg nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, majgcych wptyw
na koszt zamoéwienia (art. 439 ustawy Pzp):

a) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie,

b) strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacja umowy bedzie wyzsza lub nizsza, o co najmniej 20%, co
zostanie ustalone w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem
ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego do konca stycznia danego
roku kalendarzowego za rok poprzedni,

¢) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uptywem 12 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy i obowigzuje najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
Umowy (nie moze nastgpi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ robot, w stosunku do ktoérych
wykonawca wystawit juz fakture VAT),

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogg nastepowac nie wczesniej niz przed uptywem 6 miesiecy od
dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze
zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

e) zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o srednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogoétem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego do
konca stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co oznacza, ze zmiana
wynagrodzenia nastepuje w przypadkach wskazanych w lit. b) nie wigcej niz o ogtaszany w w/w
komunikacje wskaznik zmiany,

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strone umowy, iz
zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy miata faktyczny wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy, w szczegodlnosci, ze
- byty one uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie
oraz
- sg niezbedne do realizacji tej czesci zamdwienia, ktéra nie zostata jeszcze wykonana do dnia
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit. €) powyzej oraz sg bezposrednio z nig zwigzane

g) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust.
220 wynosi 20% catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 niniejszej Umowy a (art.
439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po osiggnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie bedzie juz
przeprowadzana.

23.W przypadku niedojscia Stron do porozumienia co do zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z
okolicznosciami wskazanymi w ust. 22 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty ztozenia
wniosku o zmiane, Strony wspdlnie wybierajg rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie
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zasadnosci ztozonego wniosku pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 22 niniejszego
paragrafu, ktéra jest dla Stron wigzaca. Koszty wydania opinii ponosi Zamawiajacy.

24. W kazdym z przypadkéw wskazanych w ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmiane
umowy, moze wystgpi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystepujgca z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku stosownych kalkulaciji
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozonego wniosku.

25. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ wskazane przez niego dodatkowe dokumenty
wykazujgce wptyw okolicznosci wskazanych ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu na wzrost kosztéw
realizacji zaméwienia.

26. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 16 i ust. 22 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zaméwienia, nalezy do Strony wnioskujgcej o dokonanie wysokosci zmiany
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, ze w/w okolicznosci majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na
dotychczasowych zasadach.

27. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O ile z powyzszych
postanowien badz obowigzujacych przepisow prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia
wskazane w ust. 22 powyzej obowigzujg najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
niniejszej Umowy, chyba ze z uwagi na szczegolnie uzasadnione okolicznosci Strony wskazg odmienny
termin.

28. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 22 niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

28.1 przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostaw lub ustugi;
28.2  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

29. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw danych osobowych
niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki sposéb, aby nadal mozliwa byta petna
weryfikacja wytgcznie okolicznosci wskazanych we wniosku.

30.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Gmina Zbrostawice
ul. O$wiecimska 2; 42-674 Zbrostawice
NIP 6452533560

31. Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku bankowego, na ktory
ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do otrzymania wynagrodzenia w imieniu
wszystkich wykonawcéw jest zgodnie z pethomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr
.......... do niniejszej UM O Y e
(postanowienie dotyczy Wykonawcéw wspdlnie zawierajgcych niniejszg umowe, ktérzy pisemnie
upowaznili jednego z wykonawcéw do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 14 rachunku
bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania wynagrodzenia w
imieniu wszystkich wykonawcéw). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zasad zaptaty okreslonych
niniejszym postanowieniem, w tym poprzez wystawianie faktur i dokonywanie okreslonych ptatnosci na
rzecz poszczegolnych wykonawcow wspolnie zawierajgcych niniejszg umowe, przy czym zmiana taka
wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przy uwzglednieniu zasad
ptatnosci wynikajgcych ze Wstepnej Promesy i Promesy.

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzagdzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ***** miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy).

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego,

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
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wykonanie wadliwych prac na nowo bgdz wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robét na

nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie elektronicznej Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych
24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie
jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym
niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wlasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy badz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu.

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przediuzony
0 okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robot.

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych normalnym nastepstwem
wad, za ktére odpowiada.

11.Wykonawca przez caly okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac¢ na
wilasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji wynosi ........................ liczac
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy (zgodnie z
oferta Wykonawcy) Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia,
urzgdzen, w tym jawne i ukryte.

13.W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie lub w formie elektronicznej informowaé
Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych
mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zzgdania wymiany wadliwych elementdw, czesci, sprzetéw etc. na nowe;

¢) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usunigcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu - w
przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdZz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku nieuczynienia
zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust.
14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy czym odstgpienie jest mozliwe w
terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w ust. 14 w przypadku wad usuwalnych.

14.Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13
lit. @) do c¢) niniejszego paragrafu w terminie *** dni (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od daty otrzymania
stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

16. Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy
wady wykryte w trakcie okresu gwaranciji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.
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§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5 % catkowitej ceny umownej

okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie pienieznej/gwarancji

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujgcy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego
robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji ( o dacie
zwrotu decyduje okres, ktéry jest diuzszy)

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy

niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub

whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia

nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek
zawarcia takiego aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w realizacji jakichkolwiek etapéw Inwestycji badz okreslonych zakresow
Inwestycji w stosunku do terminéw wskazanych w niniejszej Umowie lub harmonogramie rzeczowo
finansowym, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty bezskutecznego uptywu danego terminu wynikajgcego z niniejszej
Umowy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego;

¢) Wykonawca opdznia sie w zakohczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji w
terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

d) Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

e) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkdéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego z
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postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

g) w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania wynikajgcego ze Wstepnej Promesy lub
Promesy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia informacji w tym zakresie przez Zamawiajgcego

h) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art.
456 ustawy Pzp.

. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczyé catosci Umowy, badz jedynie
czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem
na przysztosc).

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartos¢ zakoriczonych, a nie zaptaconych
jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z
cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych
rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i
sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni
od daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszios¢
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co
oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed
dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.2
niniejszej Umowy - za kazdy dzieh zwioki w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §12 ust 2 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki w przejeciu
terenu budowy,

c) w przypadku zwitoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwioki ;

d) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki ;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktoérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysoko$ci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust
2 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury
okreslonej w §6 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej
Umowy za kazdy przypadek osobno,
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h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust.
2 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 2 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

I) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub dowodéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 2 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12
ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moze dochodzié Zamawiajacy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2, przy

czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do
podwyzszonego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniate w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od
niniejszej Umowy ze skutkiem na przysztos¢
. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych
niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy moze wezwacé pisemnie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez
Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego
jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie
zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejsze;j
Umowy.
§17
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu w
formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian

umowy, o ile nie beda one modyfikowaty ogdélnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §12 ust. 2, w
tym jego poszczegdinych czesci wskazanych w §12 ust.4, ust. 5 i harmonogramie rzeczowo-
finansowym (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, o ktdorych mowa w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku
wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami
okredlonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy  Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢
wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze przekroczyé 20% wartosci
realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.
2 na dzien zawarcia umowy);
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2)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej
Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji zaméwienia. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote
wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy. Strony
postanawiajg, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia
(wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.2 na dzien zawarcia
umowy).

w celu dostosowania postanowien niniejszej Umowy, w tym postanowieh harmonogramu
rzeczowo-finansowego do sposobu finansowania Inwestycji przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

w przypadku koniecznosci dostosowania postanowienn Umowy dotyczgcych sposobu
wyptaty wynagrodzenia do sposobu wyptaty dofinansowania z Programu lub

w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do rzeczywistych warunkow
finansowania Inwestycji, ktére to rzeczywiste warunki finansowania nie byty
Zamawiajgcemu znane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
ulegty zmianie po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w tym w trakcie realizacji Inwestycji,

przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do
dostosowania niniejszej Umowy do zapisow Programu lub rzeczywistego sposobu
finansowania Inwestycji, w tym wszelkie zmiany w zakresie podziatu catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego na czesci, w tym poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci
transz (czesci) wynagrodzenia i zmiane ich wysokosci,

W przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3 ponizej, jesli ich dokonanie
wpltywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje sie, iz maksymalna
tgczna kwota, o ktérg mozna podwyzszyé wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o
okolicznosci wskazane w pkt 3 ponizej nie moze przekroczy¢é 15% wynagrodzenia brutto
wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy

w przypadku dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z §12 ust. 16 lub
ust. 22 Umowy

dopuszcza sie zmiane postanowienia §12 ust. 4 i ust. 5 Umowy poprzez zmiane zasad
podziatu wynagrodzenia Wykonawcy na czesci bez zmiany wysokosci wynagrodzenia
catkowitego wskazanego w §12 ust. 2 tj. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci czesci
wynagrodzenia, zwiekszenie lub zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia dla
poszczegolnych etapow (zakreséw) przedmiotu zaméwienia, w przypadku jesli zmiana
taka w ocenie Zamawiajgcego nie wptynie negatywnie na mozliwos¢ prawidtowej i
terminowej realizacji Inwestycji oraz nie naruszy zasad finansowania Inwestycji
wynikajgcych z Programu oraz obowigzujgcych przepiséw prawa,

w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 5) ponizej w celu dostosowania
postanowien Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym w takim przypadku nie ulega
zmianie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w §12 ust. 2, a jedynie
postanowienia dotyczace jego podziatu na czesci.

w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy oraz
poszczegdlnych Etapéw Inwestycji wskazanych w Umowie:

a)
b)

c)

d)

w przypadku koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje
lub opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opodznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchow i niewypatow, prowadzenia wykopaliska archeologicznego -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich
zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamodwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszga Umowg, normami iinnymi przepisami
technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) Ilub
dokonywanie odbiorow - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystagpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;
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e) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organdéw administracji
publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe;

g) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych
przepisOw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnienn w dokumentac;ji projektowej, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po

negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin

realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametréow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji
a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robot
nowszej technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu prawa
budowlanego,

d) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegbétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej pkt 5) nizej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow,

5) dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy w odniesieniu do podziatu Inwestycji na etapy
zgodnie z §2 ust. 2 Umowy bez rownoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu
Umowy polegajgca na zmianie zakresu poszczegolnych Etapéw bez réwnoczesnego zwiekszenia
catkowitego zakresu przedmiotu Umowy (1j. przesunieciu robét pomiedzy Etapami), zwigkszeniu
lub zmniejszeniu ilosci Etapdw bez rownoczesnego zwiekszenia catkowitego zakresu przedmiotu
Umowy, a w konsekwencji zmiana termindw wykonania poszczegdlnych Etapéw, jezeli zmiana
taka w ocenie Zamawiajgcego nie wptynie negatywnie na mozliwos¢ prawidtowej i terminowe;j
realizacji Inwestycji oraz nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikajgcych z Programu
oraz obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.

7) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i ha warunkach
w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana podwykonawcy).

4. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien
niniejszej Umowy i z ktdérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej
Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

24



. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkiadajgc opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne
dowody.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe
do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym
obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego , kierownika budowy i kierownikéw robét) Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

a) Zamawi@jaCy:  .ovvireeiieiei , tell , adres poczty
elektroniCznej: ......cooiii

b) Wykonaweca:  .......ocoiiiiiiiiie e , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

. Oile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym
zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ...............
b) Wykonawca: ...............

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna
z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony oswiadczaja, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.
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§21
[Klauzula mediacyjna]

1. Wrazie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczgcego roszczen

cywilnoprawnych w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, odnoszacych sie rowniez
do istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie do poddania takiego
sporu do rozwigzania w drodze mediacji przez wspodlnie wskazanego przez Strony mediatora Osrodka
Mediacji Okregowej Izby Radcow Prawnych w Katowicach zgodnie z Regulaminem postepowania
mediacyjnego Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach obowigzujgcym w
dniu ztozenia wniosku o mediacje. W przypadku niewskazania przez strony wspdlnego mediatora
Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach mediacje zostang przeprowadzone
przez mediatora wskazanego przez wiasciwy organ Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcow
Prawnych zgodnie z ww. Regulaminem.

. Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki)
strony bedg ponosi¢ w réwnych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztdw ponoszonych przez same
strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi prawnej oraz wszelkie
inne koszty, utracone korzysci itp.), ktére kazda strona ponosi we wltasnym zakresie.

. Jezeli spér nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o mediacje, kazda ze
stron moze poddaé spoér pod rozstrzygniecie polskiego sadu powszechnego, wskazanego
w §22 ust. 4 niniejszej Umowy, chyba ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego terminu.

§22
[Postanowienia koncowe]

. Umowa zostala zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego nie moze
przeniesc, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby
trzeciej, ani upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonac
przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego.

. Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie zgodnie z §21. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez polski sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym ustaw:
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;j.

. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowiern Umowy nie powoduje niewazno$ci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu
na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé interpretowane jako zwalniajgce Wykonawce z
odpowiedzialnosci na zasadach ogdinych.

. Za wyjgtkiem zobowigzania do zapfaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg zadne z
postanowiefh Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposdb powodujgcy powstanie jakichkolwiek
dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10.Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:
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e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

e Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

e Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zaméwienia.

e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.

e Zatgcznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

e Zatgcznik nr 8 - Petnomocnictwo (w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia).

Zamawiajacy Wykonawca
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