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I Definicje 
 

1. Umowa - odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Nadzorem Inwestorskim na 
świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego  

2. Zamawiający - Miasto Gorzów Wlkp.- Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 
47; 66-400 Gorzów Wlkp. 

3. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym poprzez zarządzanie, podejmowanie 
działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją umowy o roboty 
budowlane oraz przyjmujący na siebie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
budowy; 

4. Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowę dla zadań realizowanych przez 
Zamawiającego polegających w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z przebudową 
torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz 
rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn.  „System 
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz  
z infrastrukturą transportu publicznego  w rejonie dworca PKP”. 
Definicje mogą być używane zamiennie.  

5. Roboty – roboty budowlane realizowane przez Zamawiającego w ramach inwestycji pn.  
„Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu 
Miejskiego" dla projektu pn.  „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego  w rejonie 
dworca PKP”. 

6. Projekt - odnosi się do dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej”  
i „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową 
Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn.  „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu 
publicznego  w rejonie dworca PKP”. 

7. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
8. Godziny pracy - oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w OPZ  

a także godziny pracy określone w umowach na roboty/kontraktach. 
 
 

II Informacje ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa 
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu 
Miejskiego" dla projektu pn.  „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 
oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego  w rejonie dworca PKP”. 
W ramach zamówienia Nadzór Inwestorski będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał 
realizację zamówienia zleconego Wykonawcy robót budowlanych.  
Celem Umowy z Nadzorem Inwestorskim jest zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego, 
usług związanych z umową z Wykonawcą w czasie trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami 
podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ.  



   S t r o n a  | 3 
 

 
 

Usługi Nadzoru Inwestorskiego powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich Robót 
objętych umową z Wykonawcą Robót Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych efektów 
użytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska. W trakcie budowy 
Nadzór Inwestorski winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania Robót zgodnie  
z przedmiotem zamówienia oraz harmonogramami realizacji, jak również zapewnić dyscyplinę 
wydatkowania środków finansowych oraz jakość Robót zgodną z Planem Zapewnienia Jakości. 
 

III Zakres planowanych robót: 
Przebudowa ul. Dworcowej wraz z torowiskiem (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego  
do placu przed dworcem PKP) i przebudowa sieci trakcyjnej w obrębie placu przed dworcem PKP, 
dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulic 
Składowa i Jancarza, budowa toalety dla podróżnych, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na wykonaniu w szczególności niżej 
wymienionego zakresu: 

1)  przebudowa ul. Dworcowej w ramach „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska  
w ul. Dworcowej” dla projektu  „System zrównoważonego transportu miejskiego  
w Gorzowie Wlkp.” Wykonawca wykona w szczególności: 
a) przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190m,  
b) budowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu istniejących ulic,  
c) przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP (z odgięciem torowiska w 
kierunku budynku łącznika),  

d) przebudowa trakcji tramwajowej w obrębie placu przed dworcem PKP wraz  
z elementami sterowania ruchem tramwajowym,  

e) budowa miejsc obsługi pasażerów w postaci miejsc parking parkingowych,  
w tym dla osób niepełnosprawnych,   

f) przebudowa placu przed dworcem PKP,  
g) budowa elementów spowolnienia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych, 
h) doświetlenie przejść dla pieszych,  
i) przebudowa zjazdów na posesje przyległe,  
j) budowa i przebudowa ciągów pieszych,  
k) budowa ciągów pieszo-rowerowych,  
l) budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do 

istniejących kolektorów wód deszczowych,  
m) rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych,  
n) przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,  
o) usunięcie kolidujących drzew i krzewów,  
p) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,  
q) wykonanie terenów zielonych, 
r) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie  

i aktualizacja czasowej organizacji ruchu, 
s) stała organizacja ruchu, 
t) dostawa z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej/informacyjnej oraz demontaż  

z montażem 1 szt tablicy pamiątkowej/informacyjnej. 
 

2) dostawa z montażem kamer monitoringu w ramach „Budowa Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego" dla 
projektu  „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”  Wykonawca 
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robót wykona w szczególności: 
a) dostawę z montażem 4 szt. kamer monitoringu oraz włączenie i zintegrowanie 

zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego 
funkcjonującego w Gorzowie Wlkp. wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania  
do tych kamer, 

b) budowa elementów kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energię elektryczną dla 
systemu monitoringu wizyjnego. 

3) budowa węzła przesiadkowego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wraz  
z infrastrukturą transportu publicznego  w rejonie dworca PKP”  Wykonawca wykona w 
szczególności: 
a) przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Składową na odcinku ok. 504 m 
b) przebudowa 1 skrzyżowania zwykłego ul. Dworcowej z ul. Jancarza, 
c)  przebudowa zjazdów publicznych na posesje przyległe, 
d) budowa i przebudowa ciągów pieszych,  
e) budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz dróg pieszo rowerowych, 
f) budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdłuż ul. Jancarza, 
g) budowa odcinków kolektorów  kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinków kanalizacji 

deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych, 
h) przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż zatoki autobusowej na ul. Jancarza, 
i) doświetlenie przejść dla pieszych, 
j) budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdów samochodowych (sygnalizatory 

dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem 
sygnalizacji dla tramwajów, 

k) przebudowa koligujących odcinków sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci 
energetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.;  

l) usunięcie kolidujących drzew i krzewów  
m) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, 
n) wykonanie terenów zielonych, 
o) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i  

aktualizacja czasowej organizacji ruchu, 
p) stała organizacja ruchu, 
q) dostawa z montażem 2 szt. tablic pamiątkowych/informacyjnych, 
r) budowa toalety dla podróżnych.  

4) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 
a) w obrębie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP, 
b) w obrębie ul. Jancarza i ul. Składowej.  

 
Dla przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wykonawca wykona w szczególności:  

a) sieć kanalizacji sanitarnej ø160 i ø200 na odcinkach S4÷S4c, S5-S8;  
b) nabudowę studni rewizyjnych tworzywowych DN 425 na istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Dworcowej; 
c) sieć wodociągową wraz z przyłączami ø160 PE-RC na odcinku W14÷W14.18  

w ul. Dworcowej;  
d) sieć wodociągową DN600 z żeliwa wraz z przyłączami na odcinku W1÷W29 w ul. 

Jancarza, Dworcowej i Składowej, 
e) sieć wodociągową DN600 z żeliwa wraz z przyłączami na odcinku PWŁ1-PWŁ2. 

 
Dokumentacja projektowa uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania dla zapewnienia 
dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zostaną zastosowane racjonalne 
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usprawnienia dla os. z niepełnosprawnością w tym niedowidzących:  peron tramwajowy jest 
wyposażony w płytki ostrzegawcze, zastosowano doświetlenie przejść dla pieszych, zastosowano 
obniżenie krawężników. 
 
Dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót wraz z dokumentacją projektową  dostępna 
jest pod linkiem:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170 
 
 

IV Zakres zadań Nadzoru Inwestorskiego – zakres objęty przedmiotem 
niniejszego postępowania 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczególności: 

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji koordynatora 
czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego 
prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane, 

2) zarządzanie i administrowanie umową na roboty budowlane; 
3) monitoring postępu umowy na roboty budowlane łącznie z raportowaniem, biorąc pod 

uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów uzgodniona z Zamawiającym; 
4) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; 
5) nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi; 
6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 
7) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 

umów na roboty; 
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty,  w tym umów podwykonawczych. 

 
2. Świadczenie pomocy technicznej, w tym w szczególności: 

1) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych 
dokumentach, które mogą się okazać niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 

2) przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostką 
współfinansującą. 

 
3. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 

Opiniowanie każdej zmiany do umowy wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W 
szczególności inicjowanie przez Nadzór Inwestorski każdej zmiany umowy na roboty budowlane 
poprzez złożenie stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek 
składany jest do Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiający dopuszcza 
przesłanie wersji elektronicznej poprzez pocztę e-mail).  

 

V Zakres umowy i oczekiwane rezultaty 
 
1. Zakres ogólny umowy: 
Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie Kontraktem objętym 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 



   S t r o n a  | 6 
 

 
 

 
2. Zakres zarządzania całością zadania obowiązki obejmują w szczególności: 

1) Prowadzenie pełnego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, 
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie 
zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie 
obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych (tj. 
branża drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna), nadzór przyrodniczy, 
posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. 

2) Monitowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających 
(minimum raz w miesiącu), w których będą wzięte pod uwagę zarówno  wskaźniki fizyczne, 
jak i finansowe, 

3) Prowadzenie rejestru, zarządzanie z analizą i opiniowanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zamiennej i uzupełniającej, 

4) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych 
rozruchów, 

5) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, 
7) Zachowanie poufności informacji, 
8) Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, 
9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz przekazanie jej 

po zakończeniu prac Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, 
10) Zapewnienie krótkotrwałego zastępstwa podczas nieobecności niewynikającej z okresu 

urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego, 

11) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z  realizacją Kontraktu. 

12) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy robót w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym (14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych). 

13)  Egzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 
ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych 
wykazów obejmujących kierownictwo robot i dokumentów potwierdzających ich 
uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, 
zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu.  

14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych postanowień Kontraktu oraz 
przestrzegania ustaw, w  tym ustawy o ochronie znaków geodezyjnych. 

15) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczących postępu 
robót oraz spraw technicznych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i  przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni 
od dnia narady. 

16) Zatwierdzanie specyfikacji wyrobów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola 
dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 

17) Dokonywanie sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz praktyką 
inżynierską, z powiadomieniem Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o 
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wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 
w tym rozbiórek i ponownego wykonania.  

18) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 
19) Sprawowanie nadzoru nad działaniami Wykonawcy robót wynikającymi z planu BIOZ, 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa i higieny pracy, przez 
wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych 
przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji 
inwestycji, w tym utrzymania porządku na terenie budowy. 

20) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robót, dotyczących w szczególności: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

21) Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

22) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy 
Wykonawcy robót budowlanych. 

23) Analizowanie możliwości uniknięcia kolizji planowanych i realizowanych robót budowlanych  
z istniejącym drzewostanem, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca robót budowlanych 
proponuje zmiany przebiegu tras elementów kolidujących z drzewami – opracowanie 
rozwiązań technicznych oraz wykonawczych umożliwiających uniknięcie kolizji planowanych 
robót z drzewami leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych. W przypadku , gdy brak 
możliwości zachowania drzew, Nadzór Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrażanie 
wyrównania strat tych drzew, 

24) Analizowanie możliwości lokalizacji, jak największej liczby nasadzeń wyrównawczych,  
w możliwie najmniejszej odległości od miejsc usunięcia drzew. 

25) Weryfikacja projektów zieleni, projektów nasadzeń, operatów dendrologicznych  
i brakarskich oraz wszelkich innych projektów i dokumentów związanych  
z zielenią. 

26) Wyznaczanie oraz kontrola stref ochrony drzew. 
27) Proponowanie zaleceń do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji  

i ochrony drzew i krzewów nasadzonych w ramach kompensaty zieleni (dziennik pielęgnacji). 
28) Egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy oraz przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa. 
29) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu na kompletną realizację 
zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektów. 

30) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  
z wymogami umowy o roboty budowlane. 

31) w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie  
i niezwłoczne zawiadomienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

32) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy robót budowlanych o roboty dodatkowe, 
zamianę materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, 
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót wraz z przedłożeniem 
Zamawiającemu stosownego Protokołu Konieczności/Protokołu Zmian w terminie 7 dni od 
daty złożenia wniosku przez Wykonawcę robót budowlanych. 
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33) Odrzucanie wniosku Wykonawcy robót budowlanych z powodu jego niekompletności, tj. gdy 
nie zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych elementów: 
a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 
b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne)  lub niezbędnych rysunków, 
c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem, 
e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci) 
Odrzucenie przez Nadzór Inwestorski wniosku Wykonawcy robót budowlanych, z powodu 
jego niekompletności, wymaga formy pisemnej z  powiadomieniem Wykonawcy robót 
budowlanych i Zamawiającego w terminie 7 dni od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie 
należy wskazać, w  jakim zakresie wniosek jest niekompletny. 
Jeżeli Nadzór Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy robót budowlanych nie zajmie 
pisemnego stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bądź weryfikację 
wniosku wraz z opracowaniem Protokołu Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę 
Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

26) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/zmian 
materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, określenie 
kosztów oraz załączniki: 
a) wniosek Wykonawcy robót budowlanych, 
b) zweryfikowaną przez Nadzór Inwestorski kalkulację/wycenę robót opracowaną przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 
c) rysunki projektowe lub dokumentację projektową (w tym stosowne obliczenia, 

specyfikacje techniczne), 
d) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 
e) opinię Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 
f) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych dokumentów 

(np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 
podpisami Kierownika budowy/Kierownika robót, projektanta sprawującego Nadzór 
Autorski, inspektora nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora 
kierującego zespołem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny być 
dołączone oryginały załączników. 

27) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni 
od ich otrzymania – w niniejszym terminie Nadzór Inwestorski winien przedłożyć 
Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie do rozpatrywanej 
sprawy). 
Nie zajęcie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych 
wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Nadzoru 
Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

28) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, 
przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawcy robót do Zamawiającego. 
Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez 
Nadzór Inwestorski do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą  
i opinią Nadzoru Inwestorskiego, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją 
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odpowiedzi).  
W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzór Inwestorski będzie przekazywać 
pismo Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże  
w uzgodnionym, późniejszym terminie. 

29) Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego  
terminie, nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na 
ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na roboty 
budowlane i dla Projektu oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

30) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania: terminu wykonania robót, terminów usunięcia wad lub terminów 
pośrednich wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy robót 
budowlanych stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o 
odszkodowanie za zwłokę i dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

31) Przedłożenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiającego:  
a) przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości, 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
b) propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany poszczególnych członków 

zespołu Wykonawcy robót budowlanych na inną osobę niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy robót budowlanych. 

 
3. Zakres dotyczący dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 

1) Kontrola i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
w  rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne obowiązujące przepisy 
oraz  warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu realizacji inwestycji. 

2) Uzgadnianie z pracownią projektową (Projektantem) pełniącą nadzór autorski rysunków 
wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

3) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (Projektantem), Wykonawcą robót 
w celu koordynacji i planowania robót budowalnych. 

 
4. Zakres dotyczący rozliczeń finansowych obejmuje w szczególności: 

1) Sporządzenie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót, po uprzednim 
sprawdzeniu pod względem zgodności z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na 
podstawie obmiarów oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, 
dokumentów zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości wykonanych robót. 
Zatwierdzenie protokołu potwierdza Nadzór Inwestorski stosownym wpisem na protokole. 
Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego (końcowego) przez Nadzór Inwestorski 
stanowi dla Wykonawcy robót budowlanych podstawę do wystawienia faktury. Zatwierdzony 
protokół odbioru Nadzór Inwestorski przekazuje Zamawiającemu. 

2) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy robót pod 
względem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze 
stosownym wpisem koordynatora zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 

3) sprawdzanie regulowania zapłaty wierzytelności przez Wykonawcę robót na rzecz jego 
Podwykonawców – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu finansowym 
z  Wykonawcą robót wykazu Podwykonawców wraz z określeniem finansowo-rzeczowym 
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robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu na rzecz Podwykonawcy 
należnej im zapłaty, 

4) pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które Podwykonawca 
wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę,  

5) egzekwowanie od Wykonawcy robót harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, ich 
aktualizacji oraz  dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz ze swoją opinią, 
w  terminie 7 dni od ich otrzymania, 

6) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania wraz 
z  przeprowadzeniem inwentaryzacji, 

7) przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych 
i  prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia 
ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu przekazania środka trwałego OT 
wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń z Zamawiającym i przekazanie tych 
dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

 
5. Zakres kontroli realizowanej inwestycji obejmuje w szczególności: 

1) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, a także pod 
względem zgodności z dokumentami przedłożonymi do zatwierdzenia wyrobów 
budowlanych,  

2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót przez wizualne oględziny, badania kontrolne 
i  powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego wykonania, 

3) przestrzeganie zasad odbioru robót określonych w SST, 
4) kontrola ilości wykonywanych robót, 
5) zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań wyrobów budowlanych lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości, 
6) dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawcę robót badań kontrolnych dla głównych 

elementów robót w ilości określonej w SST, 
7) dopilnowanie prawidłowego pobierania próbek do badań, przeprowadzanych przez 

Wykonawcę robót, Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Każda pobrana próbka winna  
posiadać protokół pobrania/etykietę. Protokół pobrania/etykieta powinien(a) zawierać 
wyczerpujące informacje, a  w szczególności:  

a) rodzaj, ilość, przeznaczenie pobranego wyrobu budowlanego, 
b) sposób pobrania i opakowania próbki, 
c) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę, przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawcy 

robót oraz osób z Laboratorium i Zamawiającego, 
d) datę pobrania próbki, 
e) warunki przechowywania próbki, 
f) warunki atmosferyczne panujące podczas pobierania próbki, 
g) imię i nazwisko osoby transportującej próbkę do Laboratorium, 
h) miejsce pobrania próbki, 
i) podpisy osób uczestniczących w pobieraniu próbek. 
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8) wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 
dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 
Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający, 

9) sprawdzanie pomiarów i badań wyrobów budowlanych w miejscach ich wyprodukowania i na 
placu budowy, 

10) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia wyrobów budowlanych posiadających atest 
producenta, 

11) zatwierdzenie wyrobów budowlanych (wynikających z dokumentacji) do wbudowania na 
podstawie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości. W przypadku 
zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych Wykonawca zatwierdza wyroby 
budowlane w oparciu o pełną dokumentację ich równoważności i opinię Nadzoru 
Autorskiego, 

12) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
13) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 
14) sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności udokumentowania 

ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, zezłomowanych lub 
zutylizowanych. Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji merytorycznej opracowania 
dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych 
materiałów. Opracowanie stanowić będzie część dokumentacji powykonawczej, 

15) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych. 

16) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot 
poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robót, dotyczących m.in. 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

17) Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych  robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub wydanymi 
decyzjami administracyjnymi. 

18) Wydawanie poleceń Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zawieszenia całości lub 
części prac w przypadkach określonych Umową na roboty budowlane po uzyskaniu pisemnej 
zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy robót na wznowienie 
całości lub części Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na roboty budowlane, po 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

19) Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych i końcowych realizowanych Umów na Roboty Budowlane. Odbiory 
należy przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego. 

20) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgłoszonego przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 

21) Obecności przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz dopilnowanie zgodności 
wykonywania badań kontrolnych z metodyką opisaną w odpowiednich normach 
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22) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów 
urządzeń i wyposażenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji użytkowania urządzeń i 
wyposażenia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

23) Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji. 
24) Uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych, gwarancyjnych i ostatecznych, 

rozruchach technologicznych. 
25) Nadzór nad prawidłowością wykonania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz 

dostosowaniem wysokości nawierzchni na połączeniu nowego odcinka chodnika/drogi z 
istniejącym chodnikiem/ jezdnią.  

26) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc składowania po zakończeniu robót. 
Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej 
(dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz 
dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi 
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym. Nadzór Inwestorski 
powinien niezwłocznie podjąć się czynności sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej i dostarczyć ją Zamawiającemu w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.  

27) Opiniowanie pod względem prawnym oraz weryfikacja projektów umów podwykonawczych 
zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami i rekomendowanie 
Zamawiającemu zgody albo odmowy zgody (wniesienia sprzeciwu) na zawarcie przez 
Wykonawcę robót umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu cywilnego i art. 
463-464 ustawy PZP, sprawdzanie przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
umów podwykonawczych oraz sprawdzanie zgodności zakresu projektów umów 
podwykonawczych i przekazanych umów podwykonawczych z zakresem robót objętych 
Kontraktem. 

28) Monitorowanie dokonanych rozliczeń i wierzytelności przez Wykonawcę robót na rzecz jego 
Podwykonawców robót, dostaw i usług oraz na rzecz dalszych podwykonawców robót, 
dostaw i usług, a także – potwierdzenie załączonego przy każdym rozliczeniu finansowym 
przez Wykonawcę robót budowlanych wykazu Podwykonawców wraz określeniem 
finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu 
Podwykonawcy należnej im zapłaty. 

29) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych: 

a) programu zapewnienia jakości (Wykonawca robót powinien opracować PZJ w terminie 
14 dni od podpisania umowy), 

b) harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie 
tych dokumentów Zamawiającemu wraz z swoją opinią, w  terminie 7 dni od ich 
otrzymania. 

32) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu 
robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, 
których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

33) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 
robotami. 

34) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas realizacji 
robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.  

35) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  
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a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 
inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 

b) dokumentów z czynności odbiorowych,  
c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
e) dokumentacji robót dodatkowych i podobnych wraz z uzasadnieniem, rysunkami 

i  wyceną robót. 
 
6. Zakres dotyczący terminowości realizacji inwestycji obejmuje w szczególności: 

1) Monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania  
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

2) W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 
rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego ukończenie 
robót  
w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany – Nadzór Inwestorski poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach, które należy podjąć 
w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowić będą 
podstawę monitorowania postępu robót. W przypadku, gdyby postęp robót nie był 
zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu 
będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć 
w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. 

3) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu robót 
oraz planowanych płatności i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i 
naprawczych dla ich przezwyciężenia. 

4) sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji umowy przez Wykonawcę robót i jego 
ewentualnych Podwykonawców. 

5) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót dotyczących zmiany umownego terminu realizacji 
robót. 

6) terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentów 
dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego w pismach. 

 

7. Zakres dotyczący sprawozdawczości obejmuje w szczególności: 

1) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów, oraz udział w przygotowywaniu 
protokołów wymaganych przez Zamawiającego,  

2) sporządzanie pisemnych protokołów z realizacji inwestycji w tym: 
a) Raport otwarcia (szczegółowe wymagania w pkt XI OPZ) 
b) Protokoły z rad budowy z postępem prac budowlanych i stanem faktycznym realizowanego 

kontraktu. W protokole należy zawrzeć: 
 opis robót zakończonych i rozpoczętych, 
 roboty planowane do wykonania w najbliższym czasie, 
 zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji i ilości robót, 

za okres rozliczeniowy poprzedzający dany protokół,  
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 analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, 
 napotkane trudności i środki zaradcze, 
 opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane, 
 listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia 

zmian, 
 roszczenia stron, 

c) Raport Miesięczny (szczegółowe wymagania w pkt XI OPZ), 
d) Raport końcowy (szczegółowe wymagania w pkt XI OPZ), 
e) Raport techniczny (szczegółowe wymagania w pkt XI OPZ). 

 
8. Zakres czynności związanych z odbiorami obejmuje w szczególności: 

1) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 
związanych z: 

a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorem częściowym, 
c) odbiorem końcowym, 
d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi, 

ustalonego dla Wykonawcy robót, 
2) dokonanie w Dzienniku Budowy/Dzienniku Robót wpisu potwierdzającego termin zakończenia 

realizacji robót budowlanych, 
3) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej - Nadzór 

Inwestorski powinien niezwłocznie podjąć się czynności sprawdzenia kompletności i 
prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, jednak sprawdzenie dokumentacji 
nie może trwać dłużej niż 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.  
a) Przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej: 
 pisemnego oświadczenia o kompletności wykonania dokumentacji powykonawczej, 

lub 
 pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, że braki  

w dokumentacji nie zwalniają Nadzoru Inwestorskiego od zajęcia pisemnego 
stanowiska, co do kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 
powykonawczej, 

b) Pisemnego oświadczenia o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości otrzymanej 
dokumentacji powykonawczej. 

4) ponowne weryfikowanie poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
po uzupełnieniach wad/usterek wykazanych przez Nadzór Inwestorski – prawidłowość 
sporządzenia dokumentacji winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem Nadzoru 
Inwestorskiego lub ponownym wezwaniem Wykonawcy robót do usunięcia wad/usterek, 

5) przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu wraz ze 
sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego przy współudziale Komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego, 

6) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, aktów, certyfikatów zgodności, 
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po 
zakończeniu prac,  

7) protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, realizowanych 
w  okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy robót. 

8) Przygotowanie dla Umowy na roboty budowlane wszelkich dokumentów niezbędnych do 
wystawienia Protokołu odbioru końcowego i Protokołu odbioru ostatecznego. 
 

9. Zakres czynności w okresie trwania gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych: 
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1) dołożenie wszelkich starań, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą robót, w celu 
wyegzekwowania wszelkich postanowień umowy w okresie gwarancyjnym wyznaczonym dla 
Wykonawcy  robót, a w szczególności: 
a) dokonywanie corocznych przeglądów robót objętych okresem zgłaszania wad, 
b) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zakres i daty ujawnionych wad, wyznaczone 

terminy na ich usunięcie oraz daty usunięcia poszczególnych wad, 
c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcę robót,  
d)  określenie zakresu robót niezbędnego do wykonania celem usunięcia wad z podaniem 

terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót 
usuwających wady, 

e) pisemne poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót,  
f) w przypadku, gdy Wykonawca robót nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym 

terminie, Nadzór Inwestorski przygotuje wyliczenie wartości szacunkowej tego 
zamówienia celem zlecenia innemu Wykonawcy robót oraz będzie ustalał odpowiednie 
obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu i w związku z 
karami zgodnie z warunkami umowy.  

2) wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 
dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 
Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający, 

3) przygotowanie zamówienia pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym  
w celu zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy robót, w przypadku jeśli Wykonawca 
robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z postępowaniem w rozumieniu 
Prawa Zamówień Publicznych i warunków umowy z Wykonawcą robót. 

 
10. Wszelkie materiały robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez 

Nadzór Inwestorski powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
robót budowlanych w polskiej wersji językowej - w formie papierowej i elektronicznej. 
Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadać format zgodny z Acrobat 
Reader. Dodatkowo Zamawiającemu należy każdorazowo przekazywać ich wersję w formacie 
zgodnym z MS Office (w przypadku arkuszy kalkulacyjnych formuły muszą być aktywne) i w 
innych wymaganych przez  Zamawiającego programach. W przypadku aktualizacji wytycznych i 
zasad Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji. 

 

VI Wymagania ogólne Zamawiającego 
 

1. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu: 

1) Schemat organizacyjny całego zespołu Nadzoru Inwestorskiego biorącego udział w realizacji 
zamówienia z czytelnym podziałem ról i zakresem odpowiedzialności poszczególnych 
członków zespołu w tym m.in. w zakresie rozliczeń i ewentualnych roszczeń. 

2) Sposób komunikacji i przypływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu oraz 
sposób koordynacji zespołu przez Koordynatora/Kierownika Zespołu. 

3) Zastępowalność personelu Nadzoru Inwestorskiego (na czas choroby, urlopu, itp.). 
4) Plan zapewnienia jakości, w którym Nadzór Inwestorski przedstawi organizację kontroli 

jakości realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: 
a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robót, materiałów 

budowlanych, wytwórni betonów i mas bitumicznych,  
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b) wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
budowlanego, któremu Nadzór Inwestorski będzie zlecać badania kontrolne) oraz opis 
firmy geodezyjnej, której Nadzór Inwestorski będzie zlecać kontrolne pomiary 
geodezyjne wytyczenia robót  i obmiarów), 

c) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zlecanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych, sposób postępowania w przypadku negatywnych 
wyników badań oraz sposób i formę przekazywania wyników badań kontrolnych 
Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, itd. 

d) Analizę zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych problemów i zagrożeń 
związanych z jego realizacją wraz z propozycją ich rozwiązań. 

 
2. Zamawiający wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezpośredniej obecności na placu budowy: 

1) Inspektor nadzoru branży drogowej oraz Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – 
minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinną obecnością na placu budowy, 

2) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 
godzinną obecnością na placu budowy, 

3) Inspektorzy nadzoru w pozostałych specjalnościach – wg potrzeb wynikających z realizacji 
poszczególnych zakresów robót, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego, 

4) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży - 
w nagłych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót  w ciągu 3 
godzin od powiadomienia o zdarzeniu. 

3.    Nadzór Inwestorski winien egzekwować prowadzenie przez Wykonawcę robót  dziennika 
raportów pogodowych. 

 

VII Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów: 
1) Dokumentację projektową oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy  – w dacie podpisania umowy, 
2) Pozostałe dokumenty Zamawiający przekaże w terminie 14 dni od zawarcia umowy.  

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji 
Kierownika  budowy/Kierownika robót oraz Wykonawcy robót budowlanych. 

3. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych  w zakresie, gdzie udział 
Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego 
odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych Kontraktu. 
5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze 

Nadzoru Inwestorskiego. 
6. Koordynacja i nadzór nad współpracą ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

VIII Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialność 
 

1. Nadzór Inwestorski działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez 
Zamawiającego w warunkach  zamieszczonych w Umowie i objętych niniejszym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia.  
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2. Nadzór Inwestorski nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu na robót budowlanych. 

3. Nadzór Inwestorski nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek  Robót 
innym Wykonawcom. 

4. Nadzór Inwestorski będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie 
napotkał w trakcie wykonywania Umowy na roboty budowlane. 

5. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania, odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych albo zawieszenia, rozwiązania, odstąpienia przez 
Wykonawcę robót budowlanych od umowy z Zamawiającym, Nadzór Inwestorski przedstawi 
pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla 
Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiającego. Nadzór inwestorski przeprowadzi 
nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego  
i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzór nad 
robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona obioru robót przerwanych. Doprowadzi do 
usunięcia sprzętu Wykonawcy robót budowlanych i materiałów z terenu budowy, jeśli to 
konieczne. 

6. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych  
i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia 
ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu przekazania środka trwałego OT 
wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń z Zamawiającym i przekazanie tych 
dokumentów do Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

7. Nadzór Inwestorski będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa 
na roboty budowlane była wykonywana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
Wykonawcy robót budowlanych. 

 

IX Data rozpoczęcia i okres realizacji 
 

1. Datą rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru inwestorskiego jest data zawarcia umowy. 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez: 

1) okres realizacji zamówienia przypadający na czas realizacji robót budowlanych wraz  
uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie, z czynnościami odbiorowymi zakończonymi 
podpisaniem protokołów odbioru końcowego robót, przy czym zakładany termin realizacji 
robót wyznaczony dla Wykonawcy robót jest na: 
a) zakres robót określony w §2 ust. 3 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 4) lit. a) Umowy wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenie na użytkowanie w terminie:  do 31.10.2023r.  
b) zakres robót określony w §2 ust. 1 pkt. 3), pkt. 4 lit. b)  Umowy w terminie:  12 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy 
2) termin realizacji przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi 

Wykonawców robót budowlanych, który wynosić będzie maksymalnie 60-72 miesięcy. 
Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonego Wykonawcy Nadzór Inwestorski 
sporządza protokół odbioru ostatecznego. 

 Uwaga: 
Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, to okres który nie będzie 
krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 
Rzeczywisty okres trwania gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zostanie ustalony po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, ponieważ okres 
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ten jest jednym z kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy 
robót.  

3. Okres rękojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od daty upływu 
okresu gwarancji i rękojmi, który został podany przez Wykonawcę robót budowlanych  
w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót jako jedno z kryterium oceny ofert. 
Rękojmia dla Nadzoru Inwestorskiego obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania 
wykonane przez Nadzór Inwestorski w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Podczas Okresu Zgłaszania Wad Nadzór Inwestorski musi być dostępny na żądanie 
Zamawiającego w celu nadzorowania badań gwarancyjnych raz na pół roku, odbioru 
ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporów. Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone 
i włączone w cenę oferty.  W okresie zgłaszania wad Nadzór Inwestorski nie ma obowiązku 
utrzymywania pełnego biura Nadzoru Inwestorskiego. 

 

X Wymagania – personel Nadzoru Inwestorskiego 
 

1. Nadzór Inwestorski musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. 

2. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji zamówienia. Każda z kandydatur musi spełniać wymagania 
Zamawiającego. 

3. Nadzór Inwestorski powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej 
organizacji robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i 
sprawnej realizacji Umowy. 

4. Nadzór Inwestorski wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
personelu kluczowego, opisanego w SWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku 
konieczności zastąpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku 
konieczności zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastępstwo lub 
jako personel dodatkowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego eksperta i 
podlega akceptacji Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w zdaniu następnym. 
W przypadku czasowej (nie dłuższej jednak 20 dni) nieobecności osoby wchodzącej w skład 
personelu kluczowego, spowodowanej chorobą lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrócić 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie 
przez innego specjalistę kluczowego. W przypadku nieobecności przekraczającej 20 dni 
konieczne jest zastępstwo specjalisty, o którym mowa w zdaniu trzecim. 

5. Nadzór Inwestorski musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru 
niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni 
dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na roboty budowlane (np. wynajęty geodeta, 
radca prawny, informatyk, inżynier materiałowy, specjalista BHP, itp.), bez dodatkowego 
wynagrodzenia w tym zakresie. 

6. Nadzór Inwestorski  skieruje  do  wykonania  Umowy  co  najmniej  Personel  wskazany  w  
Ofercie, dla którego Zamawiający  przewidział  obowiązki  nie  mniejsze  niż  wskazane  w  
poniższej  Tabeli  1. Niniejsze wymagania kadrowe należy traktować jako minimalne, a 
Nadzór Inwestorski  powinien zapewnić obsługę  Kontraktu szczególnie w zakresie 
obowiązków,  które  wynikają z zapisów OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego i obowiązujących przepisów 
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Tabela nr 1. Minimalne obowiązki dla kluczowego Personelu 
 
Lp. Funkcja/specjalność  

kluczowego 
Personelu 

Minimalne obowiązki dla kluczowego Personelu oczekiwane przez 
Zamawiającego 

1. Kierownik Zespołu 
Nadzoru 
Inwestorskiego 

Bezpośredni kontakt i współpraca z Zamawiającym, 
Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie prawidłowego 
nadzoru przez Personel Nadzoru Inwestorskiego), 
Bieżące zapewnienie doradztwa w obszarach związanych z 
przygotowaniem i realizacją Kontraktu, 
Bieżąca kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności Kontraktu 
z założonymi harmonogramami, 
Bieżące wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu ryzykiem i zmianą w 
Kontrakcie, w tym utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka oraz 
wypracowanie działań zaradczych i naprawczych, a także 
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez właściwy poziom decyzyjny 
po stronie Zamawiającego, 
Monitorowanie i raportowanie odchyleń i wyników 
przeprowadzonych przeglądów ze stanu realizacji Kontraktu, w tym 
zachowania założonych terminów, budżetu i jakości, 
Zapewnienie prawidłowej komunikacji (porozumiewania i 
współpracy) pomiędzy stronami uczestniczącymi w realizacji 
Kontraktu, umożliwiającej terminowe przekazywanie wymaganych 
dokumentów, rzetelnej informacji dotyczącej stanu Kontraktu, 
zagrożeń, zmian. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru 
Inwestorskiego i  przekazywanie w odpowiednim terminie i na 
wysokim poziomie merytorycznym dokumentów wymaganych 
Umową. Organizowanie cyklicznych narad dotyczących realizacji 
Kontraktu, a także przewodniczenie im. Wypełnianie innych nie 
wymienionych wyżej obowiązków, które wynikają z zapisów OPZ i 
Umowy. 
 

2. Inspektor nadzoru 
branży sanitarnej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w branży 
sanitarnej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie 
pisemnych opinii. 

3. Inspektor nadzoru 
branży trakcyjnej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w branży 
trakcyjnej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie 
pisemnych opinii. 

4. Inspektor nadzoru 
branży drogowej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w branży 
drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie 
pisemnych opinii. 

5. Inspektor nadzoru 
branży  
elektrycznej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w branży 
elektrycznej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie 
pisemnych opinii. 

6. Inspektor nadzoru 
ds. systemów 
wizyjnych 

Bezpośredni nadzór nad procesem programowania i realizacji dostaw 
i usług w powiązaniu z robotami budowlanymi dla systemu 
monitoringu miejskiego. Weryfikacja dokumentów opracowanych 
przez Wykonawcę Dostawcę na potrzeby monitoringu oraz 
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii dotyczących 
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monitoringu wdrażanego w ramach Kontraktu 
7. Inspektor nadzoru 

branży torowej 
Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w branży 
torowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie 
pisemnych opinii. 

8. Inspektor ds. 
zieleni 

Bezpośredni nadzór nad prawidłowością robót  w bliskim sąsiedztwie 
zieleni, prawidłowego zabezpieczenia zieleni, wykonywania cięć 
pielęgnacyjnych, akceptacja materiału roślinnego nasadzanego przez 
Wykonawcę, weryfikacja drzew i krzewów pod kątem występowania 
form ochrony przyrody . Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz 
wydanie pisemnych opinii. 

9. Inspektor ds. 
rozliczeń 

Wspieranie Zamawiającego w prawidłowym (zgodnym z 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi): 
- kosztorysowaniu i rozliczaniu robót budowlanych oraz pomiarach i 
obmiarowaniu, 
- wykonaniu innych zadań wymaganych OPZ oraz Umową, 
- sporządzanie protokołów odbioru robót w ramach Kontraktu, 
- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robót przez 
podwykonawców w szczególności w dokumentach sprzedaży 
Wykonawcy robót budowlanych oraz monitowanie rozliczenia 
płatności na rzecz podwykonawców ,  
- koordynowanie przygotowania przez Nadzór Inwestorski analiz oraz 
statystyk dotyczących realizacji Kontraktu. 
 

10. Prawnik obsługa 
prawna Kontraktu 

Opiniowanie umów podwykonawczych pod względem zgodności z pzp 
i zakresem robót Wykonawcy robót, wydawanie opinii odnośnie 
zasadności składanych przez Wykonawcę wniosków, w szczególności 
o zmianę terminu robót, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w 
związku z robotami dodatkowymi nieobjętymi zamówieniem 
podstawowym, o waloryzację wynagrodzenia w tym w związku ze 
wzrostem cen materiałów, opiniowanie składanych roszczeń 
Wykonawcy, przygotowywanie uzasadnienia podstawy prawnej 
zlecenia Wykonawcy robót zamówień dodatkowych / robót 
dodatkowych / robót zamiennych do Protokołów konieczności i 
aneksów, przygotowanie dokumentów, wniosków do postępowania 
mediacyjnego, postępowania przed sądem w związku z roszczeniami 
Zamawiającego  i / lub Wykonawcy robót     

 
7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjaliści) jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji 

Zamawiającego w następującym zakresie: 
1) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - wymagana obowiązkowa obecność minimum  

3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinną obecnością na placu budowy i obecnością na 
każdej radzie budowy. Ponadto w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne, Kierownik 
Zespołu stawi się u Zamawiającego w terminie z nim uprzednio ustalonym.  

2) Inspektorzy nadzoru branży drogowej i branży sanitarnej - wymagana obecność na terenie 
budowy, w godzinach pracy, w tym co najmniej 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinną 
obecnością na placu budowy i obecnością na każdej radzie budowy.  

3) Pozostali inspektorzy co najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy określonych dla 
kontraktu na roboty wraz z obecnością na każdej radzie budowy. 
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4) Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności polegające na kierowaniu zespołem, rozliczeniach, pracach biurowych obsługujących 
realizację nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy. Jeżeli 
czynności nie podlegają wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Wykonawca powinien to udowodnić Zamawiającemu składając 
stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 

 
9. Do obowiązków Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: 

1) Kierowanie zespołem specjalistów i zarządzanie projektem, 
2) Egzekwowanie jakości i terminowości nadzorowanych robót, wykonywanych zgodnie  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną, 
3) Prowadzenie analizy harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
4) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy, 
5) Współpraca z Zamawiającym, projektantami i innymi zespołami technicznymi, 
6) Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, 
7) Kontrola nad tymczasową organizacją ruchu i placu budowy. 

10. Do obowiązków Inspektorów nadzoru będzie należało: 
1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót, przepisami  i zasadami wiedzy 
technicznej, 

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych  robót budowlanych 
3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie  
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania, 

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych  robót oraz usunięcia wad i usterek na etapie 
realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót. 

11. W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego mającego siedzibę poza granicami Polski 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie regulacji prawnych kraju 
macierzystego. 

12. Personel kluczowy wymieniony powyżej jest składem minimalnym, którym musi dysponować 
Nadzór Inwestorski w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Nadzór Inwestorski zobowiązany 
jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach 
kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

13. Nadzór Inwestorski powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc 
techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu 
na roboty budowlane np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami. 
Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Nadzór 
Inwestorski ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego. 

14. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek  
z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienależycie, szczególnie jeżeli jej 
postępowanie może zagrozić prawidłowej realizacji Kontraktu i Projektu. 
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15. Nadzór Inwestorski obowiązany jest zmienić osobę wskazaną przez Zamawiającego w terminie 
podanym we wniosku ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi być 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 

16. Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowiązków nałożonych w OPZ lub Umowie 
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Nadzoru 
Inwestorskiego i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów ustalonych w Umowie. 

17. Nadzór Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram 
dostępności Personelu. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostępności 
Personelu. 

19. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest przestrzegać harmonogram dostępności Personelu i 
realizować go zgodnie  z ustaleniami w nim zawartymi, chyba że dla prawidłowej realizacji 
Kontraktu nastąpi konieczność jego zmiany w czasie jego obowiązywania. Każdorazowa zmianę 
harmonogramu Nadzór Inwestorski zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

20. Zamawiający może żądać obecności wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niż to 
określa harmonogram dostępności Personelu w sytuacjach mających wpływ na prawidłową 
realizacją Kontraktu i Projektu, w tym wystąpienia zmiany w trakcie realizacji 
Kontraktu/Projektu, której wcześniej nie był w stanie przewidzieć. O takim żądaniu 
Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski na minimum jeden dzień przed wymagana 
obecnością wskazanej osoby z Personelu, co nie wyklucza możliwości żądania przez 
Zamawiającego  natychmiastowej (w ciągu 3 godzin) obecności we wskazanej lokalizacji 
(dotyczy siedzib Zamawiającego i lokalizacji, w których realizowany jest nadzorowany przez 
Nadzór Inwestorski Kontrakt) wybranych osób z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.  

 
 

XI Wymagania odnośnie składania raportów 
 

1. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raport 
Otwarcia, Raportów Miesięcznych oraz Raportu Końcowego dla zakresu objętego Opisem 
Przedmiotu Zamówienia. 

2. Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W 
tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na 
Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w 
zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera 
oraz krótki opis Umowy.  

3. Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia Kontraktu z 
Wykonawcą Robót). Raport ten powinien zawierać: 
1) dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem realizacji 

robót, sporządzoną nie później niż na dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy 
robót; 

2) dokumentację należy wykonać w sposób umożliwiający identyfikację terminu 
wykonania zdjęć (nadruk daty na zdjęciu) oraz umiejscowienia obiektów 
uwidocznionych na zdjęciu (dokumentacja winna być wykonana również pod kątem 
udokumentowania stanu przed rozpoczęciem robót w  celu zapobiegnięcia przed 
ewentualnymi niesłusznymi roszczeniami osób trzecich w  stosunku do Zamawiającego 
lub w celu udokumentowania ewentualnych roszczeń Zamawiającego w  stosunku do 
Wykonawcy robót); 

3) komentarz dotyczący ogólnej organizacji umowy o roboty budowlane,  
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4) opinia o kompletności dokumentacji projektowej, 
5) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, a także problemach  

i napotkanych trudnościach wynikłych w początkowym okresie realizacji oraz o 
podjętych środkach zaradczych, 

6) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych,  
 

4. Raport Miesięczny z postępu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz robót realizowanego 
kontraktu (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 
Okres sprawozdawczy winien obejmować kolejny miesiąc pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
Raport ten powinien zawierać opis działań własnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji 
podjętych przez Nadzór Inwestorski w okresie objętym raportem z informacją dotyczącą 
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych 
spotkań, listy obecności personelu itp.) oraz plan działania dla następnego okresu 
sprawozdawczego. W raporcie miesięcznym należy zawrzeć również (lecz nie ograniczyć się 
do): 
1) szczegółowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz 

narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i 
roboty zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót budowlanych, 

2) kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
oraz jakości użytych materiałów, 

3) problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
4) zaangażowanie przez Wykonawcę robót budowlanych personelu, siły roboczej, 

podwykonawców, sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia 
kontraktu, 

5) opis  robót zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, 
6) roboty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym, 
7) zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji i ilości robót 

z protokołu odbioru częściowego (końcowego), za okres rozliczeniowy poprzedzający dany 
raport,  

8) analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, 
9) napotkane trudności i środki zaradcze, 
10) opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane, 
11) listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia 

zmian, 
12) roszczenia stron. 

5.  Raport końcowy (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w terminie nie później niż 14 dni po odbiorze 
końcowym. Powinno ono zawierać między innymi pełne i obszerne podsumowanie 
wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych prac, planowaną wartość zadania, 
rozliczenie materiałów rozbiórkowych, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów 
wraz z  określeniem podjętych środków zaradczych jak również proponowane zalecenia dla 
przyszłych działań o podobnym charakterze, dokumentację fotograficzną terenu inwestycji  
i otoczenia po zakończeniu robót, sporządzoną nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru 
końcowego – dokumentację należy wykonać w sposób określony w pkt 3 ust. 2 niniejszego 
punktu, informację czy odbiór jest bezusterkowy, w przypadku stwierdzenia usterek – wykaz 
usterek. 

 
6. Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego Nadzór 

Inwestorski przygotuje raport techniczny informujący o problemach technicznych jakie 
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wystąpiły w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę robót budowlanych. Taki raport, w 
terminie do 10 dni roboczych, będzie wymagany kiedy wystąpią istotne zmiany w stosunku 
do dokumentacji projektowej lub zażąda go Zamawiający. Raport techniczny powinien 
zawierać co najmniej:  
1) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,  
2) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany,  
3) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu,  
4) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,  
5) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą 

występowały w związku z wprowadzaną zmianą,  
6) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w 

oryginalnych, ofertowych rozwiązań,  
7) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych,  
8) rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych, 

dotyczących przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowej.  
 

XII Monitoring i ocena  
 

Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych 
obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową i Umową na roboty 
budowlane objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
 
Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są 
również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków jak również inne 
organy uprawione w świetle obowiązującego strony Kontraktu. 

 

XIII Biuro Nadzoru Inwestorskiego 
 

1. Nadzór Inwestorski powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne 
wykonywanie zadań Zespołu. Nadzór Inwestorski winien utworzyć biuro w terminie 10 dni od 
dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biuro powinno posiadać wodę, 
kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie, być umeblowane, dysponować dostępem do 
łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna 
pozwalać na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać 
miejsce do spotkań i narad dla zespołu Nadzoru Inwestorskiego.  Nadzór Inwestorski 
niezwłocznie po utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 
wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z 
Nadzorem Inwestorskim będzie prowadzona poprzez Biuro.  

2. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, 
połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z zakupem/wynajęciem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Nadzór Inwestorski. 
Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków Nadzoru 
Inwestorskiego powinny być zabezpieczone przez Nadzór Inwestorski. Koszt pełnego 
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ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez 
Nadzór Inwestorski. 

3. Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym 
wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, a w szczególności: 
1) system komputerowy wraz z oprogramowaniem, 

Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów dokumentów 
opracowanych przez Nadzór Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
System zastosowany przez Inspektora Nadzoru musi posiadać funkcje i możliwości:  
a) przechowywania różnych dokumentów elektronicznych; 
b) zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami 

multimedialnymi; 
c) posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu; 

2) środki łączności: 
a) linię telefoniczną, 
b) telefony komórkowe, 
c) linie dostępu do Internetu, 

3) niezbędne środki transportu:  
Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie wypełniania 
obowiązków Nadzoru Inwestorskiego powinny być uwzględnione przez Wykonawcę poprzez 
zakup lub wynajęcie stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne 
działanie, dla zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie środków 
transportu muszą być ujęte w cenie usługi  Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Nadzór Inwestorski 
jest zobowiązany do przechowywania w biurze Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 

XIV Zobowiązania dodatkowe 
 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego nadzorem 
lub Wykonawca robót budowlanych przekroczy termin wykonania robót i tym samym wydłużenia 
czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzór Inwestorski ma obowiązek 
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym bez dodatkowego wynagrodzenia przez 
okres 3 miesięcy. 
W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez 
Wykonawcę realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, Nadzór 
Inwestorski zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 
21 dni od daty zerwania umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane: 

1) Zrobić inwentaryzację stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie robót 
budowlanych pozostałych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na załączniku 
graficznym) – w tym inwentaryzacji geodezyjnej, 

 

XV Informacje ogólne do postępowania 
1. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót 

budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 
mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia.  
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 
7) PZP. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 PZP. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.311 – 315 PZP. 
8. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 
11. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 

dowodowych. 
12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 
13. We wszystkich miejscach OPZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, 
działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji postępowania, oznaczając takie 
wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz 
„równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 

14. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta 
wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie 
należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań 
jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co 
najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą 
tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia standardów. 

15. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane 
przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 
zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
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producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały 
ocenie w trakcie badania oferty. 

16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 
zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest 
udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. 
Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ. 

17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 
zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, 
dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej 
przez Zamawiającego.  

 

 
 


