
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap II - elewacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523954810

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fa4cb1f-13ec-11ed-b950-8227d40187e8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146935

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293304/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap II - elewacja

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap II - elewacja”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Roboty budowlane.
1.1.1. Roboty elewacyjne (kolorystyka elewacji zostanie określona przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez
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Wykonawcę do tego rodzaju robót). 
1.1.2. Dostawa i montaż drzwi wejściowych - 1 szt. ("Dz1" - według zestawienia stolarki drzwiowej).
1.1.3. Demontaż i ponowny montaż orynnowania.
2. Uwaga. Zakres załączonej dokumentacji projektowej jest szerszy. Przedmiot zamówienia należy wykonać sugerując się
zakresem określonym w przedmiarze robót (należy pamiętać, że przedmiar ma charakter pomocniczy). Przetarg nie
obejmuje robót branży sanitarnej, branży elektrycznej oraz części robót ogólnobudowlanych.
3. Uwaga. Do tej pory wykonano stan surowy otwarty z docelowym pokryciem dachu.
4. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w taki sposób, aby nie utrudniać wyjazdu samochodu pożarniczego z
budynku remizy.
5. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi 
i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji kolejnych etapów prac. Uwaga. Budynek jest użytkowany.
6. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego i zarządcę obiektu (OSP Złe Mięso) 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty
budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
8. Wykonawca po zakończonych robotach budowlanych przywróci teren wokół budynku remizy do stanu pierwotnego.
9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
2) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
3) wykonanie robót dekarskich.
4) wykonywanie robót montażowych stolarki drzwiowej.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-09-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5551818271

4.3.3.) Ulica: Kilińskiego 15

4.3.4.) Miejscowość: Czersk

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-650

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69777,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00366120/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-03-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
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5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana spowodowana konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w protokole konieczności nr 1 z dnia
22.11.2022 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Treść § 9 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 
„1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 97.642,87 zł brutto (słownie
zł.: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 87/100).".

Treść § 10 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego,
o którym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie pieniężnej, tj. kwota 4.882,15 zł słownie:. cztery tysiące osiemset
osiemdziesiąt dwa złote 15/100.".

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 27865,10

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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