Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.10.2024

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podszklu

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023”

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ .../2024

Zawarta w dniu .......... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccvviiiinnnnn, , ZANL e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
2P UL i T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg w ....c.cceeveeeeer, Ule .eeeeeeee.,, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w............... ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccecvvinnnnee, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sgdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccomnivininnmsnnssssesnnennne, . PESELL , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o

2. Panig/Panem ........ccccccooiiiiiiivnsenseinnsessseisneinneeny, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
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................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ...cooviiini

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa .......cccvviniinininienienens
posiadajgcej NIP:.....cccocvvivrevinine e, , REGON: oo ,

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia - konsorcjum:|
(w przypadku spotki prawa handlowego:)

3 ST Z siedziba W ..o S UL ) eeeee e wpisana do
Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .......cooiiiiiieins kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: .....oevreeereeennns 2450 €10)\\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sqdowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ............oeiininnnnns , PESEL: .o , prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. = e e, WPpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o
dzialajacymi jako konsorcjum ............ceweenenns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamé6wienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ..., - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia .....ccoceeveieininicininieens ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci ,Stronami”, za§ kazdy z osobna rowniez:
»Strong”.

[Preambula]
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.10.2024, pn.: ,Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Podszklu”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta
zostata pomiedzy Stronami Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Illekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile Wyiszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na mozliwos¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okres§lonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujace sie poza kontrola Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 2



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.10.2024

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podszklu

nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktérego - lub do ktérego - lub w ktdrym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory iloSciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robo6t objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w treSci Harmonogramu maksymalnie dwéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajgcym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesSci robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje Odbiory Cze$ciowe Przedmiotu Umowy oraz Odbi6r
Konicowy Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Zakres rob6t (w tym procentowy stan zaawansowania prac/robét uprawniajacy
Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety danym Odbiorem CzeSciowym zostanie
okreslony w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie. Zgtoszenie gotowos$ci odbiorowej
w ramach Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ kazdorazowo nie wczes$niej niz po
zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego z Zamawiajagcym w Harmonogramie, zakresu robdt
wraz z przypisang do niego (zaakceptowang przez Zamawiajgcego w Harmonogramie) wartoscig
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania
prac/robot zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach czynnosci Odbioru CzeSciowego Przedmiotu
Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy odbidr prac/robét wyszczegdlnionych w uproszczonym
kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu o tenze kosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w
swej treSci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru przez
Zamawiajgcego tej czeSci robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konncowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
konicowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie p6zniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynnos¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi
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normami, protokolty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosSci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumie¢ roboty, ktore nie byty przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatacznikéw, w tym w dokumentacji projektowej, a ktdére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatacznikdéw,
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumiec¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umowa);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogoblne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
lacznie:

a) biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét;

b) ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw Kklimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Podszklu”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, Przedmiarze.

3. Wykonaweca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i trescig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tre§¢ dokumentow
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy).
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6. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowienn zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
musza by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiada¢ co do jakosci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okre$lone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swoj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prdbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okres$lone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

10.Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu. Uzyskanie tej decyzji bedzie podstawa do przystapienia do czynnosci odbioru konncowego robét.

11. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy zostala objeta dofinansowaniem ze $srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki ,,Sportowa Polska
- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023” na podstawie umowy nr
2024/0044/1113/SubA/DIS/SP/23 z dnia 13.06.2024r, zawartej pomiedzy Ministerstwem Sportu i
Turystyki a Miastem i Gming Czarny Dunajec.

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$ci Umowy w nastepujace;j
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zalacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tre$ci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej;

3) STWiORB;

4) Przedmiar robot;

5) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

6) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w §21 ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiei Umownych.

§3
[o$wiadczenia i ogélne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa robot budowlanych o charakterystyce zblizonej do zamoéwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére moglyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;
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3) znane mu s3 warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zapoznat sie wnikliwie z trescia
SWZ, w tym dokumentacjg projektowa, lokalizacja terenu budowy, zatozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu
prac/rob6t budowlanych i wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sa dla Niego zrozumiate i okreslaja Przedmiot niniejszej Umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catos$ci bez konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupetnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w ryczattowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw rob6t budowlanych i pozostatych
prac, ktérych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowienn niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejagcymi na obszarze, na ktdrym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwos$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania os6b
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawarl niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego do$wiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okoliczno$¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgc zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
starannosci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robo6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robdt budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznos$ciach majacych wplyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie: do dnia 03.11.2025r.

Za date zakonczenia realizacji rob6t uznaje sie date odbioru koncowego rob6t oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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w

. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego do
zwiekszenia iloSci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznoSci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robot sktadajgcych sie na dokumentacje projektowa oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzgledniaé w swej tresci:

1) kolejno$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowaé roboty z wyrazna graficzng ilustracja $ciezki
krytycznej robot, tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robét, tak aby osiaggna¢ zakonczenie zakresu
okre$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robot okreSlonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robot;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwéch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw CzeSciowych);

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegélnych elementéw robét (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robot;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczong, ktory
postuzy do dokonywania rozliczen pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczegélni¢ prace/roboty, ktére zamierza objaé
Odbiorami CzeSciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostaja przez Strony uczynione, kolejno: Zatacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zalacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnienn do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego co do poszczegdlnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementow
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegélnych elementéw, zmianie zakresu robét do
wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegdlnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) akceptacji

Zamawiajacego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym

ustepie, nie moze mie¢ zadnego wptywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy

okreslonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1

Umowy.
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12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i sposob porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu na piSmie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw/dokumentéw
okreslajacych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy réowniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastapi na pi$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktdrej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na piSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s06b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pilsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czesci Umowy jako: ,Koordynator”): Pan Pawet Babetl - Gtdwny Specjalista ds. Inwestycji, tel.: 18 26 135
49, e-mail: babel@czarny-dunajec.pl ;

2) Wykonawca:

5. Strony s3 zobowigzane powiadamiaé sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Zamawiajgcego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomos$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane droga elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupeinienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownik6w Budowy oraz Kierownik6w Robét w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona

osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez

Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:
3) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:
4) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznosci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajgcy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia byly co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).
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13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okre$§lonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robdt, jezeli uzna, Ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowg/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu - na kazde Zzadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wtlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw personelu i/lub os6b trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektdw, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie robot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robot;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed Kkradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w calym okresie wykonywania rob6t budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajacych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz oséb
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tychze medidw w okresie realizacji prac/robét
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
$rodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wiacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktérej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezgco przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytwoércg odpaddw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasob6éw (w tym sprzetu oraz Srodkéw transportu), ktérych stan, liczba i wydajnos¢ bedzie
gwarantowa¢ wtlasciwa i terminowa realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okolicznos$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) zgltaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych.
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18) przeprowadzanie na wilasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materialéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, w tym STWIORB;

19) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robdt budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

— w sposéb zgodny z normami i przepisami ochrony $rodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposdéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzgdkowanie terenu;

— zzachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci, w tym m.in.:

i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwos$ciag powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodnag, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robét
budowlanych;

— w sposo6b zapewniajgcy minimalizacje ilo$ci powstajacych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkoéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenos$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekdw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczystosci ciekte, a nastepnie
zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwos$cia niedopuszczajaca do ich przepeinienia,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przenos$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w spos6b niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie - jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona: stanowisk do czyszczenia
kot pojazdow;

22) dopetienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejsza Umowa;

23) usuniecie i/lub naprawienie na wilasny koszt wszelkich szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub §wiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezace usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci ciektych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcow);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopow;

27) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalno$cia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drég dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych droég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalno$¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegoblnosci z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu nie moze naruszaé¢ konstrukcji budowli i
innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu;
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28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegétowych, w tym
m.in. przepis6éw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak rowniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatann w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

c) podjecia wszelkich czynno$ci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony S$rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdzniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztdw wszelkich pomiaréw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy (wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru technicznego rob6t budowlanych oraz -
na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezng,
uprawniong jednostke;

32) przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczeg6lnosci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robdét, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwos$ci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikéw drogi podczas realizacji
robot drogowych, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktorych przejazd droga bedzie wytgczony
do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na
drodze robét i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robét (jezeli dotyczy). W
przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wptyw realizowanych robét na organizacje ruchu
oraz zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, oznakowania oraz os$wietlenia tymczasowego
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa w ruchu, a takze zdemontowania oznakowania po
zakonczeniu robét. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy czlonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujacej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢
w trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sgsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg prac/robo6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okre§lonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie roboét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujacego sie na terenie budowy. Wystapienie szkéd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci
obcigzone prawami osdb trzecich. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materialy musza by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajacego watpliwosci co do jakoSci uzytych materiatéw i/lub
wykonanych robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja réowniez urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, Zze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sg niezgodne z wymaganiami okre$lonymi Umowa i/lub jej
Zatacznikami, sztuka budowlang badz przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obciazajg
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz materiaty badZ wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia s3g zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatacznikéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostaé
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca zlozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie pézniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
mog3 uzgodni¢ inny termin sktadania wnioskéw materiatowych.

9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosily jakichkolwiek roszczenn w stosunku do Zamawiajgcego, w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajagcemu,
Wykonawca - na zgdanie Zamawiajgcego - wezmie na swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscig wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony spethic¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepisow
powszechnie obowigzujacych lub postanowien niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu rownowarto$¢ tego Swiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z
ktérymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym poleceni, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejnos$ci wykonywania robét budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilo$ci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sq konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

2. Pisemne polecenia, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy, moga by¢ wydawane Wykonawcy m.in. w
sytuacjach:

1) gdy roboty ujete w STWiORB nie zostaty wyszczegélnione w Przedmiarze Robot;

2) gdy roboty nieujete w STWiORB nie zostaty rdwniez ujete w Przedmiarze Robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t Zamiennych, w stosunku do robdt budowlanych opisanych
w STWIiORB /Przedmiarach Robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okreslonych w ponizszych
ustepach.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego, pisemnego, opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Rob6t Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania Robd6t Zamiennych, celem uzyskania od tychze
podmiotéw zgody na realizacje tych Rob6t. Z wnioskiem o wprowadzenie Rob6ét Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Rob6t Zamiennych implikuje koniecznos$¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowaé bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania robét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystapienia takiej potrzeby, srednio - w
calym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokdt, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikdw narady. W protokole zamieszcza sie gtéwne ustalenia zapadte podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na zgdanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowiazani sa uczestniczy¢ co najmniej:

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajgcego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢ Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznacza¢ Wykonawcy na biezgco terminy na ich usuniecie.

10.Szczegbétowe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]

1. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce
_ %, w wysoko$ci: zt (stownie: ), co daje kwote brutto: zt
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego.

Zamawiajacy przewiduje, iZ w roku 2024 za zrealizowane i odebrane prace/roboty zostana

wyptacone srodki w wysokosci do kwoty: maksymalnie 6.500.000,0 zlotych brutto, pozostale

nalezne wynagrodzenie zostanie wyptacone w roku 2025r.

2. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajgce Wykonawce przy realizacji
Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajacym trwatos¢ i jakos¢
wykonanych robét. Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
[w tym rowniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty
sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk
ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i
usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnosci stwierdzonych w ramach
czynnoS$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania rob6t tymczasowych;
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3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;
4) wywozu i utylizacji odpadéw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

3. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztow wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak rowniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w Zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robot okre$lonych w §2 Umowy, Zatacznikach do
Umowy, w tym w tresci SWZ.

5. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w
Umowie.

6. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstagpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc);
2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— W sytuacjach opisanych powyzej, podstawag do wyliczenia kwoty obniZzenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
odstagpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnego oswiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iz w celu ustalenia warto$ci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreslonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie mial mozliwo$¢ powotania biegtego
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogdélnego, konstrukcji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania rob6t budowlanych) z listy biegtych prowadzonych
przez prezesow wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
poczynione przez biegtego rzeczoznawce beda uznawane przez Strony za wigzace. Koszty biegltego
ponosi: w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonaweca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci, przenie$¢, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowiazkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelnosSci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczego6lnosci roszczen o zaleglte odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§9t
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]
1. Ustala sie nastepujace przypadki i zasady zmian ustalonego w §9 ust. 1 wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) - w takim wypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej cze$ci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajaca ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikdw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego
zlecenie lub $wiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego,
pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie zmiany przepiséw, czes$ci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iz zmiana,
o ktoérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegoOlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z o§wiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikéw, jak rowniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.
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2) w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie On zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnosSci gospodarczej,
bezpos$rednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czeSci Przedmiotu Umowy. W takim wypadku:
Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w
niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci wykaze
warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z
o$wiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych tutaj mowa, jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2023 r. poz. 46), zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢
wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wptat
do pracowniczych plandéw kapitalowych (w dalszej czesci jako: ,PPK”). Zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.
W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iz
zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci wykaze wzrost kosztu, o ktdrym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje
wraz z o$wiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i realizujacych Przedmiot Umowy.

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), zmianie moze ulec wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w postanowieniach §91 ust. 4 Umowy;

5) w przypadku zaistnienia pozostatych okoliczno$ci okre$lonych w niniejszym paragrafie;

2. W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,
o ktéorym mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiajacy wyrazi na piSmie zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badz zglosi na pismie
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiajac na piSmie nowa kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiajacemu, do ktérej ten ostatni zglosit zastrzezenia.
Procedure ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okre$lonymi w
zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynosza odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oSwiadczenia Wykonawcy i
do zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z wyborem Zamawiajacego - wszystkich lub
niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje, tj. imiennej listy osdb, o ktéorych mowa w §91 ust. 1
pkt 1i 2, zgtoszenia ww. os6b do ZUS, listy obecnosci ww. os6b na budowie i in.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ we
wniosku skierowanym do Zamawiajacego), nastapi zmiana wynagrodzenia w taki sposéb, Ze warto$¢ brutto
rob6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) przewidzianych do odbioru po dniu
wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposéb, ze do niezmienionej wartosci netto tychze
prac robo6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) zostanie doliczona kwota podatku
VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru tych robét budowlanych i towarzyszacych im
dostaw (jezeli dotyczy).

5. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow
cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest
objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iZ wynagrodzenie wskazane w §9 ust. 1
Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja
wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §20 Umowy.

6. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

7. Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaZnik wzrostu lub spadku wskaZnika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS tablica 37 Wskazniki Cen Naktadéw Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano - Montazowej, miesigc do
miesigca, na stronie internetowej GUS.

8. Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik, obliczony wedtug
zasad okreslonych wedtug ust. 9 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w stosunku do wskaZnika ogloszonego dla miesiaca i roku, w ktérym zawarto Umowe. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

. Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty pierwszej

waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne miesieczne
wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegdlnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.

Wskaznik, o ktéorym mowa w ust. 9 ustala sie wedtug stanu obowigzujgcego na 181. (stownie: sto
osiemdziesiaty pierwszy) dzien liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 zd. 3 i ust.
6 waloryzacji podlega wytacznie wynagrodzenie pozostate do wyptaty i nie przewiduje sie aktualizacji raz
ustalonego wskaznika.

W przypadku zaniechania oglaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okre$lone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktory go wydaje.

Laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy
3% (stownie: trzech procent) maksymalnego (tacznego) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyzZszone ani obnizone o wiecej niz
zl (stownie: ).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 - 12 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy Stronami
aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zawarcia aneksu do Umowy w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych. W takim przypadku
postanowienia aneksu obowigzywa¢ beda od miesigca, od ktérego wynagrodzenie bedzie podlegaé
waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyréwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate odsetek w przypadku wyptaty wyrdwnania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wptywa na
skuteczno$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w Zycie od miesigca kalendarzowego,
w ktorym zostaly spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5 - 14 nie wymaga zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 - 14, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
zostaly nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowiazywac¢ bedzie od dnia podpisania
pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian stosownych przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcze$niej niz od
dnia ztoZenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o kt6rym mowa w
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyze;j.

Pisemny wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyzej
powinien zawiera¢ o$wiadczenie Strony domagajacej sie zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem
(zataczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajacych wplyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych
ustepach na wynagrodzenie Wykonawcy.

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy stanowia:

1) faktury cze$ciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego z Odbioréw CzeS$ciowych
Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury cze$ciowej w oparciu o
harmonogram o ktérym mowa w § 1 pkt 10 i w § 4 umowy oraz w oparciu o Protokét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy niezawierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

2) faktura konicowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokét
Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tre$ci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
(Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, wysoko$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy)

2. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
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1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktore zostaly
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zataczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/robot
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych prac/robé6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zaméwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych nalezno$ci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcdéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, realizujacych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedlug wyboru
Zamawiajacego - faktury, wyciagi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytulu realizacji robdot budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmujg, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupeitnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i Podwykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opézZnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty czeSci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U.z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnienn w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu faktury z tytutu realizacji
prac/roboét objetych Przedmiotem Umowy nie wcze$niej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru CzesSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy, uprawniajagcego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okre$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednig kwota rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, do
ktdérej Wykonawca dotaczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin ptatnosci wynagrodzenia objetego fakturg przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastgpi w pierwszym dniu roboczym, przypadajgcym po tym dniu.

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robdt budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzediozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajagcemu przystuguje
uprawnienie okreslone w §10 ust. 4 Umowy.
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9. llekro¢ w tre$ci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowa¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
okre$lonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopia u Wykonawcy,

3) stwierdzajacg czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

4) opiewajacg na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (Oferta),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajgcego przez wtasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

§11
[odbiory]

1. Strony ustalajg, Zze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory:

1) Odbidér(odbiory) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) 0dbidr (odbiory) Techniczny(-e);

21)0dbidr (odbiory) Czesciowy(-e) Przedmiotu Umowy;

3) 0dbiér Konnicowy Przedmiotu Umowy;

4) 0Odbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) 0Odbiér Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi$mie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato koniecznos$cia udokumentowania przez Wykonawce prawidtowej
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catos$ci obcigza Wykonawce.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): beda one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane s3 wykonywane. Na zadanie Inspektora Nadzoru zgtoszone Wykonawcy,
najpézniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajacego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas czynnos$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych
prac/robo6t (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zgtosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajduja zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym Ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego mogg by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dluzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Cze$ciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zglosi¢ gotowos$¢ odbiorowa Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru CzesSciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajacym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktérym to terminie zawiadomi Wykonawece. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/robot i ich warto$ci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
robo6t, najpézniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy. Na Zgdanie
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas

czynnos$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynnosci odbiorowych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych prac/robot

(elementéw objetych danym Odbiorem CzeSciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w

tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Czesciowego Przedmiotu Umowy znajdujg zastosowanie

postanowienia §11 ust. 10 pkt 1i §11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zglasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdzniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej czesci - w terminie pdZniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).

5. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynnosci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyznacza rozpoczecie czynnoSci Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgloszenia gotowosci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakoniczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Cze$ciowego / Konncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okreséow, w ktéorych Wykonawca pozostawat w zwloce w
dostarczeniu dokumentdw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych
mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbiér Konicowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajaca sie
z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy
do sktadania i odbierania o$wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci
Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas
odbioru wad w Przedmiocie Umowy.

9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt nie moga by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Jezeli technologia robét lub
inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiagniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktérym wady majg zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujagcych mozliwos$¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawca)
bieglego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogolnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potracony z najblizsza wierzytelno$ciag Wykonawcy. Ustalona przez bieglego wartos$¢ - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest wigzgca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca porozumienia co do osoby wyznaczonej na
bieglego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby bieglego sposréd oso6b wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sagdéw okregowych;
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstgpienia od niniejszej Umowy albo zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiérki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej czeSci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujag mozliwos$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Czesciowego / Koricowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujacych mozliwosci dokonania Odbioru Czesciowego / Koricowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy dokona Odbioru Czesciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowien §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sadu do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okolicznosci usuniecia
zgloszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgtoszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarangcji jako$ci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgloszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego sadu do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynnosci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zosta¢ przeprowadzona najpdzniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce).

§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]

1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
sze$cdziesigt) miesiecy i biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jakoSci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jako$ci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajacy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzysta¢ z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialno$ci.

4. Wykonawca nie moze odmo6wi¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete sa gwarancjg
jakosci udzielong przez ich producentéw (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez
Niego wyznaczone na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastapi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomoS$ci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (W
przypadku braku osiaggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmoéwi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sadu do dokonania tych czynno$ci na koszt
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Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwaranc;ji jakosci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wczes$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy prac/robét budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robdt
budowlanych.

13.Udzielona rekojmia i gwarancja jako$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczenn o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci, na
zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowigzek zatrudnienia pracownikéw oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania robét budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujgce czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynno$ci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czeSci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywaé czynno$ci okres§lone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich os6b wykonujacych niesamodzielne czynnosci
(tj. osob nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami poszczegdlnych branz,
geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji rob6t - bezposrednie wykonywanie robét
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnos$ci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w szczegélnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie speiniania ww. wymogoéw i dokonania ich oceny;
2) Zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie speiniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spelniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. O$wiadczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie;

b) date ztozenia o§wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikdow;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;
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3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegOlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako réwnoznaczne z niespeinieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamieSci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczego6lnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwoSci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) i ich pracownikéw jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonaweca (dalszy Podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydzieSci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) rob6t budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne z tytutu
zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robdt budowlanych niz ten, ktory zostat
okres$lony w Umowie taczacej Zamawiajacego z Wykonawcg;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespelnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty umoéow przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robot objetych umowa o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z terminami
wykonania rob6t okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji nie moga zawieraé
postanowieni:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu rob6t przez Zamawiajacego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potrgcenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac/robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego oraz zawiera¢ zapisy o koniecznosci okre$lania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robét
musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robét okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okreslony, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wcze$niej niz okres rekojmi okreslony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajagcego wspélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiagzku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztaltujace praw i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaplaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
okreslonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zgtosic¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgloszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonaweca), przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl sie, na zasadach okreslonych w PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

12.Zmiana podwykonawcdw, wspotpracujacych z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umow3a o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejsza Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robdt,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedilozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20.Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inacze;j.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, zZe proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

23.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (w dalszej czesci jako: ,ZNWU”) w
wysokosci 3% (stownie: trzech procent) ceny catkowitej (brutto) wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. w
kwocie: zt (stownie: ) w formie: . Dokument
potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za czeSciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

2. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu w stosunku do
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym w szczegdlnoSci
- lecz nie tylko: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, roszczen
Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji (skierowanych do
Wykonawcy w okresie obowigzywania rekojmi), kosztéw zwigzanych z wykonaniem zastepczym.

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

3.1. 70 % (stownie: siedemdziesiat procent) wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciagu 30
(stownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany, co nastapi z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;

3.2. 30 % (stownie: trzydzieSci procent) wysokosci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uptywie obowiazywania rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedtuzenia wazno$ci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU bez konieczno$ci kierowania
do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajacego. Jezeli przedtuzenie wazno$ci ZNWU nastepuje w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy wymaga, by dokument gwarancji bankowej
/ ubezpieczeniowej uwzgledniat zmiane terminéw realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw
rekojmi.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w §15 ust. 4 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

5.1. zrealizowania ZNWU wniesionego w pienigdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony okres
realizacji przedmiotu Umowy - albo:

5.2. dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §15 ust. 10 zd. 2 Umowy;

6. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU,
stosownie do tresci art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w spos6b zachowujgcy ciggtosc¢
zabezpieczenia i nie moze powodowa¢ zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie
powoduje konieczno$ci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

7. W przypadku zmiany formy ZNWU =z pienieznej na gwarancje bankowa badZz ubezpieczeniows,
Zamawiajacy wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat
lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy badz nie zaspokoit roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie
gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowe;j.
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10.

11.

. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniadzu nastgpi waz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym $rodki wptacone na poczet ZNWU byty zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji okreslonej
w art. 452 ust. 9 PZP, nie p6zniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. W przypadku braku
zado$c¢uczynienia przez Wykonawce obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ pisemng
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§16
[ubezpieczenie]

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci (w dalszej czesci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia wynoszacg co najmniej 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia iacznie dla szkéd osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia
sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz
przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ objeta odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe
i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i
uzytkowaniem mienia.

. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktérej mowa w §16 ust. 1 nie ulegta zmniejszeniu,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania od Wykonawcy pisemnego oSwiadczenia o rzeczywistej
wysokos$ci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa Wykonawca wprowadzil Zamawiajagcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze suma
gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy, najpézniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed koncem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢
kopie tej polisy, poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia
0C wskazane w §16 ust. 1 stosuje sie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych w §16 ust. 1 - 3 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robét budowlanych objetych Umowa. W
takim przypadku przewidziane Umowa terminy realizacji nie ulegaja przedtuzeniu.

. W przypadku zmniejszenia wysoko$ci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany

podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub zawrze¢ nowa umowe
ubezpieczenia OC, spetniajaca warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

W przypadku niepodwyzszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w §16 ust. 1
Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajacej warunki okreslone w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstgpienia od niniejszej Umowy
albo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potracen sktadki na
takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy (w tym z
tytutu odpowiednich podatkéw, optat oraz kosztéw ustug posrednikéw), ktéra to Zamawiajacy bedzie
musiat zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

OKkres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robdt budowlanych (tj. az do momentu sporzadzenia
przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, niezawierajgcego wad istotnych,
limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego). W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy, wydtuzenia ulega okres ubezpieczenia OC.

Zamawiajacy moze zada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC, gdy
ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwosci Zamawiajacego co do jej autentycznosci.

. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich petna odpowiedzialnos¢

za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét i w razie ich wystgpienia
zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §16 ust. 1 Umowy. W
przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym
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10.

11.

12.

13.

14.

kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami postepowania, w tym zastepstwa
procesowego.

Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajagcego o odstgpieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie utrzyma ciggtosci polisy OC, Zamawiajgcy moze zawrze¢ i utrzymac
takie ubezpieczenie, regularnie potracajac sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelnosci
naleznej Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, ktérg Zamawiajacy bedzie musiat zaptacié
ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkow ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wylacznie po uprzedniej pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego badz na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyzej pogorszyta ochrone
ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia OC do
poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§17
[przetwarzanie danych osobowych]

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od

Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okre§lonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 1it. e i fRODO.

§18
[kary umowne]

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwiloki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupeinien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakos$ci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynno$ci Odbioru Cze$ciowego lub Konicowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

5) odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawece z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji rob6t budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub cze$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiona przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 27



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.10.2024

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podszklu

8) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysoko$ci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymoég zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych okreslonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okres$lonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt (stownie: jeden tysigc dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: piec¢dziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysiagce ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okreslonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokosci 0,05% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, wytaczajac przypadki
okreslone w §19 ust. 1 Umowy - w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowg dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnosci wynoszgcym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z tg notg obcigzeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma mozliwo$¢ potracenia wierzytelnosci
Zamawiajgcego z tytutu kary umownej z jakagkolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (chocby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

§19
[przypadki odstapienia od Umowy]
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2. W przypadku, o ktérym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czeSci,
ktdrej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowsg i/lub odszkodowania.
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4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czesci i bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajagcemu kosztorysu lub
Harmonogramu, przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okres$lonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wilasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektows;

7) zaistnienia sytuacji ktdrej$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §14 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowienl niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstagpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstapienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ na piSmie.
Zamawiajacy, w tresci oSwiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci oSwiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzymaé wykonywanie prac lub rob6t budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekaza¢ protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac/roboét
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw
wilasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujgca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajacemu udokumentowane Kkoszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujacym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej cze$Sci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w tym Kkoszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.
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8. Odstapienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w cze$ci) nie ogranicza w Zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich roboét, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci. Ilos¢ robét zrealizowanych do dnia odstgpienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]
1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji projektowej, pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztoéw eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakos$ci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac/robét budowlanych, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych
parametréw koncowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajgcego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowiagzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztoZzony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw rob6t lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iz proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iZ dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét.

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektéow budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢
zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania
ktérych sa obowigzane lub Wykonawca ma obowiazek je pozyskac¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci;

c) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zamoéwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: termindw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajacych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany os6b wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniaja co najmniej minimalne warunki udzialu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;
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b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;
— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastapic na pisemny wniosek Wykonawcy

z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone dla kierownika

budowy lub odpowiednio: kierownika robét okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu,

dotyczace zdolnosci zawodowe;.
4) zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) Silg Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumie¢ wystgpienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystapienia niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystapieniem koniecznosci wykonania Robdét Zamiennych wstrzymujacych (opdzniajacych)
realizacje robét zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie prac lub robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét w tym okresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbior6w nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wiacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotow
wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robét, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystapienia ktdérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgcji, jak rowniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu

Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyzej, mozliwa jest réwniez

zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ zaoszczedzonych kosztéw lub
zwiekszenie do wartos$ci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw Wykonawcy.

2. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opéZnienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego
przez Zamawiajacego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdéZnienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznos$ci, stanowiacych podstawe Zadania zmiany.

4. Wniosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie,
nie p6Zniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajacych zmiane Umowy.

5. Wniosek, o ktorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawieraé¢ przywotlanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do zagdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);
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v

Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem
pozycji ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w
kosztorysie: cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do
Umowy albo o koniecznosci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych
dowodoéw i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie
zmiany Umowy.

Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do
takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W

takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed ta zmiana.

§21
[postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajda przepisy

powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegélnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Oswiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest r6wnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catos¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, Strony poddadza je pod rozstrzygniecie sadowi wtasciwemu miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:

1) Zatqcznik nr 1 - Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (dokumentacja projektowa);

2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;

4) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

5) Zatqcznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy;

6) Zatqcznik nr 6 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

7) Zatgcznik nr 7 - Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy.

. Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowg dziatalno$é¢
gospodarczg, — pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — czlonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQ”, Zamawiajacy informuje, Ze:

>

>

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez

Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

Z Administratorem mozna skontaktowa¢ sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod

numer: (+48) 18-26-135-40;

Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora

ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:

esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-17;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.10.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania

o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

Projektowane postanowienia umowy Zatgcznik nr 4 do SWZ str. 33


mailto:gmina@czarny-dunajec.pl
mailto:esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl

