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»,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z
wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego PP/2/2024/8B
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A Tel. 14 688 22 22 (sekretariat)
ul. Sienna 4; 33-100 Tarnéw; Polska e-mail: mpec@mpec.tarnow.pl

Zatacznik nr U_10.1 do Umowy

CHP_RDF w Tarnowie - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy

Termin
L Wvszezegslnienie Czas trwania w Ramowy od
P ¥ 8 tygodniach Daty Umowy
na Roboty
0. | Zawarcie Umowy na Roboty (Kontraktu EPC) start

1. | Opracowanie przez Wykonawce Koncepcji Architektonicznej
(minimum w dwdch wariantach do wyboru Zamawiajacego) oraz 12 tygodni 12 tygodni
Projektu Wstepnego (Podstawowego).

2. | Wniesienie uwag do Projektu Wstepnego i Koncepcji
Architektonicznej przez Zamawiajacego (2 tygodnie) oraz
zatwierdzenie Projektu Wstepnego i Koncepcji Architektonicznej
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego

4 tygodni 16 tygodni

3. | Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem
Technicznym, ponowna oceng oddziatywania na srodowisko i
wszelkimi  dokumentami i  uzgodnieniami (z  decyzjami 12 tygodni 28 tygodni
administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe)
niezbednymi w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe.

4. | Wniesienie uwag do PB przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
(2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez 4 tygodnie 32 tygodnie
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

5. | Kluczowy Kamien Milowy - Ztozenie Wniosku o Pozwolenie na

Budowe. 1 tydzien 33 tygodnie

Ten dokument powstat w ramach projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 - w ramach umowyj
o dofinansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nr ELENA-2018-115. Wytaczng odpowiedzialnosé
za tre$¢ niniejszego opracowania ponoszg jego autorzy. Tres$¢ ta odzwierciedla jedynie opinie jej autoréw,
a zaréwno EBI, jak i Komisja Europejska nie ponoszg odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w|
niej informacji




Zatacznik nr U_10.1 do Umowy

L.p.

Wyszczegdlnienie

Czas trwania w
tygodniach

Termin
Ramowy od
Daty Umowy
na Roboty

Kluczowy Kamiert Milowy — Uzyskanie Pozwolenia na Budowe.

12 tygodni

45 tygodni

Opracowanie Projektéow Wykonawczych w branzy budowlanej w
zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robot Budowlanych
(minimum w zakresie wykopdéw i prac fundamentowych) oraz
Projektu Organizacji Robot (wraz z Projektem Organizacji Ruchu)

8 tygodni od
zatwierdzenia
PB

40 tygodni

Zatwierdzenie Projektéw Wykonawczych w branzy budowlanej w
zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robot Budowlanych
(minimum w zakresie wykopéw i prac fundamentowych) oraz
Projektu Organizacji Robdt przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego lub wniesienie uwag.

Pozostate Projekty Wykonawcze (w branzy budowlanej oraz w
pozostatych branzach) bedgy opracowane przez Wykonawce
sukcesywnie, nie pdzniej jednak niz 12 miesiecy od uzyskania
Pozwolenia na Budowe oraz nie pdzniej jednak niz 8 tygodni przed
planowanym rozpoczeciem danych Robdt, zgodnie ze
Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

4 tygodnie

44 tygodnie

Kluczowy Kamien Milowy - Rozpoczecie Rob6t Budowlanych.

1 tydzien

46 tygodni

10.

Kluczowy Kamien Milowy - Zakonczenie Robét Budowlanych, w
tym Robat Instalacyjno-Montazowych.

87 tygodni

133 tygodnie

11.

Rozpoczecie Rozruchu / Prob Koricowych / Ruchu Prébnego /
Pomiaréw Gwarancyjnych.

1 tydzien

134 tygodnie

12.

Zakoniczenie Rozruchu / Préb Koricowych / Ruchu Prébnego /
Pomiaréw Gwarancyjnych.

18 tygodni

152 tygodnie

13.

Kluczowy Kamien Milowy - Przekazanie / Przejecie CHP_RDF do
Eksploatacji (Uzytkowania).

4 tygodnie

156 tygodni
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