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Id. Nazwa zadania
1 1 Harmonogram realizacji robét budowlanych
2 1.1 Roboty ziemne
3 1.1.1 Wykopy
4 1.1.2 Zasypki fundamentéw
5 1.2 Konstrukcja podziemia
6 1.2.1 Wykonanie chudego betonu
7 1.2.2 Wykonanie ptyty fundamentowej
8 1.2.3 Elementy pionowe - $ciany / stupy
9 1.2.4 Wykonanie stropu nad piwnica
10 1.2.5 Izolacje podziemia
1 1.3 Konstrukcja nadziemia
12 1.3.1 Elementy pionowe parteru - $ciany / stupy
13 1.3.2 Wykonanie stropu nad parterem
14 1.3.3 Elementy pionowe 1 pietra - sciany / stupy
15 1.3.4 Wykonanie stropu nad 1 pietrem
16 1.3.5 Elementy pionowe 2 pietra - $ciany / stupy
17 1.3.6 Wykonanie stropu nad 2 pietrem
18 1.3.7 Elementy pionowe 3 pietra - sciany / stupy
19 1.3.8 Wykonanie stropu nad 3 pietrem
20 1.4 Dach
21 1.4.1 Hydroizolacja dachu - 2xpapa
22 1.4.2 Konstrukcja drewniana
23 1.4.3 Ocieplenie dachu
24 1.4.4 Deskowanie i pokrycie blachg
25 1.5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i instalacyjne
26 1.5.1 Murowanie $cian dziatowych
27 1.5.2 Wykonywanie instalacji podtynkowych
28 1.5.3 Dostawa i montaz stolarki okiennej
29 1.5.4 Tynki
30 1.5.5 Instalacje podposadzkowe
31 1.5.6 Posadzki cementowe
32 1.5.7 Prace szpachlarskie
33 1.5.8 Wykoniczenie posadzek
34 1.5.9 Montaz urzadzen i osprzetu
35 1.5.10 Malowanie
36 1.6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
37 1.6.1 Montaz izolacji - styropian / wetna
38 1.6.2 Warstwa zbrojaca
39 1.6.3 Plytka klinkierowa
40 1.6.4 Wyprawa tynkarska
41 1.7 Zagospodarowanie terenu
42 1.7.1 Sieci zewnetrzne, uzbrojenie
43 1.7.2 Tereny utwardzone
44 1.7.3 Tereny zielone
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