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1 1 Symulacja realizacji projektu 325dn pia, 10.01.25 pig, 08.05.26 0dn
2 1.1 Ztozenie oferty 0dn pia, 10.01.25 pig, 10.01.25 O0dn
¢ 10.01
3 1.2 Czas zwigzania z ofertg 90 cdn pia, 10.01.25 czw, 10.04.25 0Ocdn 2 90 cdn
4 1.3 Zawarcie umowy 0dn czw, 10.04.25 czw, 10.04.25 0dn 3
¢ 10.04
5 1.4 Prace projektowe 56 dn czw, 10.04.25 pig, 04.07.25 O0dn
| i
6 1.4.1 Wykonanie projektow technicznych i wykonawczych 60 cdn czw, 10.04.25 pon, 09.06.25 0cdn 4 60 cdn
umozliwiajacych rozpoczecie prac
7 1.4.2 Przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji 0dn pon, 09.06.25 pon, 09.06.25 0dn 6
¢ 09.06
8 1.4.3 Sprawdzenie i odbidr dokumentacji przez Zamawiajacego 14 dn pon, 09.06.25 pon, 30.06.25 0dn 7 14 dn
9 1.4.4 Dostarczenie wymaganych egzemplarzy dokumentacji 3dn wto, 01.07.25 czw, 03.07.25 0dn 8
10 1.4.5 Protokoét odbioru prac projektowych i zwolnienie dokumentacji 1 dzien pia, 04.07.25 pig, 04.07.25 O0dn 9
do realizacji
1 1.5 Prace na budowie 165 dn pia, 04.07.25 pig, 13.03.26 0dn
] ]
12 1.5.1 Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych 0dn pia, 04.07.25 pig, 04.07.25 O0dn 10
¢ 04.07
13 1.5.2 Czas realizacji prac 165 dn pon, 07.07.25 pig, 13.03.26 0dn 12 165 dn
14 1.5.3 Zakonczenie robot i gotowosc do zgtoszenia do stuzb 0dn pia, 13.03.26 pig, 13.03.26 0dn 13
¢ 13.03
15 1.6 Procedury odbiorowe urzedowe 40 dn pia, 13.03.26 pig, 08.05.26 0dn
R — |
16 1.6.1 Zgtoszenie do PSP i Sanepid 0dn pia, 13.03.26 pig, 13.03.26 0dn 14
¢ 13.03
17 1.6.2 Uzyskanie stanowisk PSP i Saneppid - 14 dni od zgtoszenia 0dn pia, 27.03.26 pig, 27.03.26 0dn 16ZR+14 cdn
¢ 27.03
18 1.6.3 Zgtoszenie do PnU 0dn pia, 27.03.26 pig, 27.03.26 0dn 17
¢ 27.03
19 1.6.4 Kontrola PINB - 21 dni na kontrole 0dn pia, 17.04.26 pig, 17.04.26 0dn 18ZR+21 cdn
¢ 17.04
20 1.6.5 Uzyskanie decyzji PnU - 7 dni po kontroli 0dn pia, 24.04.26 pia, 24.04.26 0dn 19ZR+7 cdn
¢ 24.04
21 1.6.6 Uzyskanie prawomocnej decyzji PnU - 14 dni od otrzymania 0dn pia, 08.05.26 pig, 08.05.26 0dn 20ZR+14 cdn
decyzji 4 08.05
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