
Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Całkowity 

zapas czasu

Poprzedniki

1 1 Symulacja realizacji projektu 325 dn pią, 10.01.25 pią, 08.05.26 0 dn

2 1.1 Złożenie oferty 0 dn pią, 10.01.25 pią, 10.01.25 0 dn

3 1.2 Czas związania z ofertą 90 cdn pią, 10.01.25 czw, 10.04.25 0 cdn 2

4 1.3 Zawarcie umowy 0 dn czw, 10.04.25 czw, 10.04.25 0 dn 3

5 1.4 Prace projektowe 56 dn czw, 10.04.25 pią, 04.07.25 0 dn

6 1.4.1 Wykonanie projektów technicznych i wykonawczych 

umożliwiających rozpoczęcie prac

60 cdn czw, 10.04.25 pon, 09.06.25 0 cdn 4

7 1.4.2 Przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji 0 dn pon, 09.06.25 pon, 09.06.25 0 dn 6

8 1.4.3 Sprawdzenie i odbiór dokumentacji przez Zamawiającego 14 dn pon, 09.06.25 pon, 30.06.25 0 dn 7

9 1.4.4 Dostarczenie wymaganych egzemplarzy dokumentacji 3 dn wto, 01.07.25 czw, 03.07.25 0 dn 8

10 1.4.5 Protokół odbioru prac projektowych i zwolnienie dokumentacji 

do realizacji

1 dzień pią, 04.07.25 pią, 04.07.25 0 dn 9

11 1.5 Prace na budowie 165 dn pią, 04.07.25 pią, 13.03.26 0 dn

12 1.5.1 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych 0 dn pią, 04.07.25 pią, 04.07.25 0 dn 10

13 1.5.2 Czas realizacji prac 165 dn pon, 07.07.25 pią, 13.03.26 0 dn 12

14 1.5.3 Zakończenie robót i gotowość do zgłoszenia do służb 0 dn pią, 13.03.26 pią, 13.03.26 0 dn 13

15 1.6 Procedury odbiorowe urzędowe 40 dn pią, 13.03.26 pią, 08.05.26 0 dn

16 1.6.1 Zgłoszenie do PSP i Sanepid 0 dn pią, 13.03.26 pią, 13.03.26 0 dn 14

17 1.6.2 Uzyskanie stanowisk PSP i Saneppid - 14 dni od zgłoszenia 0 dn pią, 27.03.26 pią, 27.03.26 0 dn 16ZR+14 cdn

18 1.6.3 Zgłoszenie do PnU 0 dn pią, 27.03.26 pią, 27.03.26 0 dn 17

19 1.6.4 Kontrola PINB - 21 dni na kontrolę 0 dn pią, 17.04.26 pią, 17.04.26 0 dn 18ZR+21 cdn

20 1.6.5 Uzyskanie decyzji PnU - 7 dni po kontroli 0 dn pią, 24.04.26 pią, 24.04.26 0 dn 19ZR+7 cdn

21 1.6.6 Uzyskanie prawomocnej decyzji PnU - 14 dni od otrzymania 

decyzji

0 dn pią, 08.05.26 pią, 08.05.26 0 dn 20ZR+14 cdn
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