
Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 1 Harmonogram realizacji robót budowlanych 313 dn pią, 10.01.25 śro, 22.04.26

2 1.1 Roboty ziemne 76 dn pią, 10.01.25 wto, 29.04.25

3 1.1.1 Wykopy 8 dn pią, 10.01.25 wto, 21.01.25

4 1.1.2 Zasypki fundamentów 5 dn śro, 23.04.25 wto, 29.04.25

5 1.2 Konstrukcja podziemia 63 dn śro, 22.01.25 wto, 22.04.25

6 1.2.1 Wykonanie chudego betonu 4 dn śro, 22.01.25 pon, 27.01.25

7 1.2.2 Wykonanie płyty fundamentowej 12 dn wto, 28.01.25 śro, 12.02.25

8 1.2.3 Elementy pionowe - ściany / słupy 15 dn czw, 13.02.25 śro, 05.03.25

9 1.2.4 Wykonanie stropu nad piwnicą 12 dn czw, 06.03.25 pią, 21.03.25

10 1.2.5 Izolacje podziemia 10 dn pon, 07.04.25 wto, 22.04.25

11 1.3 Konstrukcja nadziemia 110 dn pon, 24.03.25 wto, 02.09.25

12 1.3.1 Elementy pionowe parteru - ściany / słupy 15 dn pon, 24.03.25 pią, 11.04.25

13 1.3.2 Wykonanie stropu nad parterem 10 dn pon, 14.04.25 wto, 29.04.25

14 1.3.3 Elementy pionowe 1 piętra - ściany / słupy 15 dn śro, 30.04.25 czw, 22.05.25

15 1.3.4 Wykonanie stropu nad 1 piętrem 10 dn pią, 23.05.25 czw, 05.06.25

16 1.3.5 Elementy pionowe 2 piętra - ściany / słupy 15 dn pią, 06.06.25 pon, 30.06.25

17 1.3.6 Wykonanie stropu nad 2 piętrem 10 dn wto, 01.07.25 pon, 14.07.25

18 1.3.7 Elementy pionowe 3 piętra - ściany / słupy 15 dn wto, 15.07.25 pon, 04.08.25

19 1.3.8 Wykonanie stropu nad 3 piętrem 20 dn wto, 05.08.25 wto, 02.09.25

20 1.4 Dach 47 dn pią, 12.09.25 śro, 19.11.25

21 1.4.1 Hydroizolacja dachu - 2xpapa 12 dn pią, 12.09.25 pon, 29.09.25

22 1.4.2 Konstrukcja drewniana 10 dn wto, 30.09.25 pon, 13.10.25

23 1.4.3 Ocieplenie dachu 10 dn wto, 14.10.25 pon, 27.10.25

24 1.4.4 Deskowanie i pokrycie blachą 15 dn wto, 28.10.25 śro, 19.11.25

25 1.5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne i instalacyjne 115 dn wto, 15.07.25 pon, 12.01.26

26 1.5.1 Murowanie ścian działowych 20 dn wto, 15.07.25 pon, 11.08.25

27 1.5.2 Wykonywanie instalacji podtynkowych 20 dn wto, 05.08.25 wto, 02.09.25

28 1.5.3 Dostawa i montaż stolarki okiennej 5 dn wto, 07.10.25 pon, 13.10.25

29 1.5.4 Tynki 30 dn śro, 20.08.25 wto, 30.09.25

30 1.5.5 Instalacje podposadzkowe 20 dn śro, 17.09.25 wto, 14.10.25

31 1.5.6 Posadzki cementowe 10 dn śro, 08.10.25 wto, 21.10.25

32 1.5.7 Prace szpachlarskie 20 dn śro, 22.10.25 czw, 20.11.25

33 1.5.8 Wykończenie posadzek 20 dn pią, 14.11.25 czw, 11.12.25

34 1.5.9 Montaż urządzeń i osprzętu 5 dn pią, 12.12.25 czw, 18.12.25

35 1.5.10 Malowanie 5 dn pią, 19.12.25 pon, 12.01.26

36 1.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne 73 dn wto, 14.10.25 śro, 11.02.26

37 1.6.1 Montaż izolacji - styropian / wełna 30 dn wto, 14.10.25 śro, 26.11.25

38 1.6.2 Warstwa zbrojąca 10 dn czw, 20.11.25 śro, 03.12.25

39 1.6.3 Płytka klinkierowa 40 dn czw, 27.11.25 pią, 06.02.26

40 1.6.4 Wyprawa tynkarska 5 dn czw, 05.02.26 śro, 11.02.26

41 1.7 Zagospodarowanie terenu 60 dn czw, 29.01.26 śro, 22.04.26

42 1.7.1 Sieci zewnętrzne, uzbrojenie 20 dn czw, 29.01.26 śro, 25.02.26

43 1.7.2 Tereny utwardzone 30 dn czw, 19.02.26 śro, 01.04.26

44 1.7.3 Tereny zielone 20 dn czw, 26.03.26 śro, 22.04.26
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