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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_1 

 
Dotyczy postepowania: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora” 

(numer postępowania: ZP.271.23.2023) 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień: 
 

Pytania do Zamawiającego 

Dzień dobry, 

Wnoszę o wyjaśnienie treści SWZ-umowy, w następującym zakresie: 

 

Pytanie 1. 

 Dotyczy pkt V SWZ - opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i ujednolicenie postanowień SWZ i Umowy w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia i podziału na części. Precyzyjne wskazanie w SWZ oraz  

w umowie która część zamówienia jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, a która w trybie 

wybuduj. Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale V SWZ nie jest tożsamy z przedmiotem 

zamówienia określonym w §2 i §3 Umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 50 dni od podpisania umowy na zadanie: 

"Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Kościuszki i Strzegomskiej  w Jaworze" na 

podstawie załączonego do postępowania przetargowego Projektu.  W terminie do 13 miesięcy od 

dnia podpisania umowy dla zadania:  "Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci 

kanalizacji sanitarnej  i deszczowej na ul. Rynek 38-42  w Jaworze". W ramach 13 miesięcy od 

podpisania umowy w terminie 5 miesięcy wykonawca w ramach umowy wykona dokumentację 

techniczną wraz z decyzjami administracyjnymi.    

 
Pytanie 2  
Dotyczy pkt VI SWZ - termin wykonania zamówienia. 
W pkt VI SWZ Zamawiający wskazał, że: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w następujących terminach: 
1.1. wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: do 5 
miesięcy od dnia podpisania umowy; 
1.2. wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odtworzenie 
konstrukcji drogi : do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
Z powyższego nie wynika, który termin Zamawiający przypisał do której z części, o kreślonych 
w pkt V SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów  
w tym zakresie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

W/w terminy dotyczą  zadania:  "Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci 

kanalizacji sanitarnej  i deszczowej na ul. Rynek 38-42  w Jaworze". 
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Pytanie 3 
 
Dotyczy §2 ust. 1 i §3 ust. 1 lit. b umowy. 
 
W §2 ust. 1 umowy Zamawiający określił termin realizacji na 5 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy czyli dla całego zadania. Natomiast §3ust. 1 lit. b umowy Zamawiający 
podzielił zadanie na dwie części wskazując dla każdej części inny termin, który nie pokrywa 
się z terminem określonym w §2 ust. 1 Umowy. 
 
„1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania, przy czym ustala się następujące terminy jej 
realizacji: 
a) Wykonawca rozpocznie prace w terminie do siedmiu dni od dnia przekazania terenu 
budowy. 
b) Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 
- 50 dni, licząc od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……............2023 r. do dnia 
……………...2023 r. dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. 
Kościuszki i Strzegomskiej w Jaworze; 
- 13 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……............2023 r. do dnia 
……………...2023 r. dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Rynek 38-42 w Jaworze. 
Wykonawca wnosi o przeredagowanie zapisów umowy i ujednolicenie terminów wykonania 
zadania oraz uwzględnienie, że termin realizacji zadania przypada na rok 2024 /2025, a nie na 
2023r. 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 

- 50 dni, licząc od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……............2023 r. do dnia ……………...2024 r. dla 

zadania: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Kościuszki i Strzegomskiej w 

Jaworze; 

- 13 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……............2023 r. do dnia ……………...2025 r. 

dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej na ul. Rynek 38-42 w Jaworze. 

  
 

Pytanie 4 

Dotyczy §2 ust. 3 umowy. Zgodnie z postanowieniem §2 ust. 3 zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej. 

Wykonawca wskazuje, że pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane w prawie. Natomiast 

w literaturze siła wyższa definiowana jest jako : wystąpienie katastrofy naturalnej, wojny, 

ataku terrorystycznego itp. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie postanowienia §2 ust. 

3 umowy. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie, w zamówieniach których przedmiotem 

jest dokumentacja projektowa, uznaje się zapisy dopuszczające zmianę terminu z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy np.: przewlekłości postępowania administracyjnego 

o udzielenie pozwolenia na budowę, czy uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez 

gestorów sieci. Wobec powyższego wykonawca wnosi o uwzględnienie w umowie 

postanowienia w brzmieniu: „Strony mają prawo do przedłużenia terminu o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących 
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sytuacjach: 

a) „wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający w projekcie umowy w § 13 wskazał "Warunki zmian postanowień zawartej umowy". 

  
Pytanie 5 
 Dotyczy §2 ust. 3 umowy – terminy zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na 30 dni przez złożeniem 

o pozwolenie na budowę i oczekiwanie na uwagi do niej przez 14 dni faktycznie skraca 

termin opracowania dokumentacji do 4 miesięcy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu 

na złożenie dokumentacji z 30 do 14 dni oraz na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń lub 

sprzeciwu z 14 do 7 dni. Niniejsze usprawni realizację przedmiotu umowy, co leży w 

interesie obu stron. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Sprostowanie: ww uwaga dotyczy §2 ust. 5 umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  zaproponowanych terminów. 

  
Pytanie 6 
Dotyczy §11 ust. 3 i ust. 7 umowy – czynności odbioru. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowienia na następującą: 

"W przypadku ujawnienia wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

Umowy, za termin wykonania robót uważany będzie termin ich usunięcia, zaś w 

przypadku ujawnienia wad nieistotnych - termin zgłoszenia zakończenia robót, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej.". 

Przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi w przypadku pojawienia się jedynie 

nieistotnych wad lub usterek. Odmowa podpisania protokołu odbioru powinna nastąpić 

jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie nosić wady na tyle istotne, że nie 

będzie zdatny do użytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 

października 2017 r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 

r., sygn. akt II CSK 476/12). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

  
Pytanie 7 
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 Dotyczy §13 ust. 6 umowy. Wykonawca wnioskuje o wyjaśnienie czy zapisy §13 ust. 6 

pkt 8-10 umowy stanowią okoliczności pozwalające na zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy i doprecyzowanie tych postanowień poprzez jednoznaczne 

wskazanie, ze dot. zmiany terminu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapisy §13 ust. 6 pkt 8-10 umowy dotyczą zmiany terminu.  
 
 

Pytanie 8 
Dotyczy §13 ust. 13 umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę łącznej wartości zmiany wynagrodzenia w ramach klauzuli 

waloryzacyjnej z poziomu 5% do poziomu 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego  

w §8 ust. 1 umowy. Wykonawca wskazuje, że niniejszy poziom jest rażąco niski  

i powoduje, że klauzula waloryzacyjna ma charakter pozorny. Niniejsze jest spójne  

z aktualnym orzecznictwem KIO, w tym KIO 133/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
 

Pytanie 9)  
Wykonawca wnioskuje o udostępnienie PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający w SWZ opisał i określił zakres dla zadania: "Modernizacja sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej  i deszczowej na ul. Rynek 38-42  w Jaworze". 

  
 
 
   ZATWIERDZAM 

  
Z up. BURMISTRZA 
/-/ Michał Bander 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 


