PROJEKT

W dNiU ceviivrrrrereeeeee e w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, REGON 390647251, Urzagd Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci

4.

§1

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu 26.04.2019r.

przez Miasto Legnica umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach

nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy — Etap Ill od

al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nadzér nad realizacjg przebudowy drogi o parametrach klasy Z ul. Okrezna

i odcinek ul. Sudeckiej; budowg nowej drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy Z na odcinkach: od ul. Bystrej

do ronda przy ul. Sudeckiej i od ronda przy ul. Radosnej do ronda w rejonie al. Pitsudskiego oraz drogi o przekroju

ulicznym o parametrach klasy L na odcinku od ronda przy ul. Myrka do ronda przy ul. Radosnej wraz z chodnikami,

Sciezkami rowerowymi, oswietleniem ulicznym, odwodnieniem drogi, siecig wodociggowa, budowg wiaduktu nad

torami PKP, usunigciem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelowg organizacjg

ruchu oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w tym m.in.:

1) Przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2) Branza drogowa:

1) budowa i przebudowa jezdni — wykonanie nawierzchni bitumicznej,

2) budowa chodnikéw, sciezek rowerowych i ciggéow pieszo-rowerowych,
3) budowa zatok autobusowych,

4) wycinke drzew i krzewéw, zagospodarowanie pasow zieleni,

5) montaz elementéw matej architektury (wiaty, kosze uliczne),

6) wygrodzenie ogrodéw dziatkowych.

3) Branza konstrukcyjna:

1) budowa obiektu mostowego - wiaduktu nad linig kolejowg nr 137 wraz z murami oporowymi na dojazdach,
2) budowa obiektéw nad ciekiem Kopanina.
7) Branza elektryczna:
a) budowa sieci oswietlenia ulicznego,
b) budowa i przebudowa sygnalizacji sSwietlnej, w tym okablowania, petli detekcyjnych oraz montaz kamer
i sterownika,
c) usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi nN i SN.
5) Branza sanitarna:
a) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w tym: budowa zbiornikdw retencyjnych, regulacja istniejgcych
ciekow,
b) przebudowa sieci wodociggowej (zakres LPWiK SA w Legnicy),
c) usuniecie kolizji z siecig cieptownicza, gazowg i sanitarna,
6) Branza teletechniczna:
a) budowa kanalizacji na cele szerokopasmowe;j sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN,
b) budowa kanatu technologicznego,
c) usuniecie kolizji z Orange, Netia, T-Mobile, DSS Operator,

7) Docelowg organizacja ruchu drogowego — aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie.

8) Uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.

9) Uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposob zapewniajacy dostep do posesji, dojazd obiektow uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych Ilub produkcyjnych; zapewnienie dojazdu dla pojazdéw
uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczehstwa poprzez
np. zabezpieczenie wykopoéw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.

10) Po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu nie
gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

11) Uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamoéwienia wraz z przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu z uprawomocnionym pozwoleniem na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z umowg i specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia na realizacje

robét budowlanych.



Wykonawca sporzadzi rozliczenie zadania inwestycyjnego lub jego czesci w terminie do 30 dni po jego zakonczeniu.
Niniejsza umowa =zostala zawarta na czas realizacji robot do rozliczenia robét budowlanych
................................. ( nie pdzniej niz do 30.11.2023 r.), oraz okres trwania rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do odbywania co najmniej dwdch wizyt w tygodniu na budowie w godzinach od 8 do 15
a w szczegolnych przypadkach w ciggu 2 godzin od wezwania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w przeglagdach w okresie trwania rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robot budowlanych ........ (min 5 -max 7 ) lat od daty odbioru kohcowego.

Niedotrzymanie terminu wykonania robot ustalonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét nie zwalnia
Wykonawcy z prowadzenia nadzoru.

2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zlecone prace § nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zakres obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisbw Prawa Budowlanego -
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 ze zm.).
Pozostaty zakres obowigzkéw zespotu nadzoru inwestorskiego okreslajg miedzy innymi czynnosci:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz przedstawienie inwestorowi opinii co do jej
kompletnosci i jakosci oraz ewentualnych wad i niedoktadnosci,

2) zapoznanie sie z umowg o wykonawstwo robot, podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i $ciste przestrzeganie
jej postanowien, w szczegdlnosci w zakresie odbioréw i ptatnosci,

3) sprawdzenie placu budowy, ustalenie usytuowania punktéw niwelacyjnych, jego granic oraz wytyczenia obiektéw
budowlanych,

4) sprawdzenie czy nie wystepujg kolizje pomiedzy prowadzonymi robotami budowlanymi a istniejgcym uzbrojeniem
dziatek budowlanych i terenéw przylegtych wraz propozycjg ich usuniecia,

5) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét tacznie z przejmowang dokumentacjg prawng
i techniczno-geodezyjna,

6) przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych nie naruszono intereséw osob trzecich,

7) kontrola budowy pod wzgledem jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, zezwoleniem na realizacje inwestyciji
drogowej (zridem), prawem budowlanym, innymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

8) organizowanie wszystkich narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporzgdzanie z nich
protokotéw,

9) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania dokumentow do weryfikaciji:

a) sprawdzanie wykonania rzeczowego robot rozliczanych na podstawie zapisow w ksigzce obmiaru robdét,
sprawdzanie, analizowanie i weryfikacja kosztoryséw powykonawczych (zestawien ilosci i wartosci roboét, tabeli
rozliczeniowych) zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg i przekazanie do Wykonawcy,

b) sprawdzenie i przygotowanie narastajgco zestawienia kosztéw wykonanych robét w podziale na roboty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce i przekazanie do
Zamawiajgcego,

10) przygotowanie pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym
a dokumentacjg w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia Wykonawcy zakresu wykonanych robdét,

11) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennikéw budowy,

12) kontrolowanie postepu nadzorowanych roboét i zgodnos$¢ ich wykonania z terminami okreslonymi w umowie,

13) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwo$ci natury technicznej, powstatych
w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego lub rzeczoznawcow,

14) udzielanie wykonawcy robét budowlanych informacii, wyjasnien, wskazéwek dotyczacych realizacji zaméwienia,

15) sprawdzanie i potwierdzanie protokotéw odbioru wykonanych elementéw robot pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,

16) organizowanie komisji w sprawie typowania robo6t niezbednych do wykonania, a nie ujetych w dokumentacji
projektowej - sporzadzanie protokotéw z prac komisiji,

17) wykonywanie dokumentacji zdjeciowej z realizacji robét (zdjecia przed rozpoczeciem inwestycji, w trakcie realizacji oraz po
zakonczeniu robot),

18) wspdtpraca z nadzorem autorskim, wyjasnianie z nim ewentualnych poprawek i uzupetnien w dokumentacji
w przypadku stwierdzenia w niej niedopracowan,

19) w przypadku niezbednych zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych i architektonicznych wnioskowanie do inwestora
o wprowadzenie tych zmian oraz rozstrzygnie¢ wraz ze wskazaniem — w uzgodnieniu z nadzorem autorskim -
kierownikowi budowy sposobu rozwigzania, opiniowanie wnioskéw wykonawcy robot budowlanych dotyczacych
zmian zakresu i sposobu wykonania robé6t budowlanych, po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

20) nadzér nad wprowadzaniem zmian w dokumentacji projektowe;j i ztozenia jej na dzieh zakonczenia robdét,

21) potwierdzenie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych prac do ich odbioru kohcowego wraz z jednoczesnym
przekazaniem zadania inwestycyjnego do uzytkowania z ostateczng decyzjg pozwolenia na uzytkowanie,

22) kontrole ptatnosci naleznosci w drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce robét w zakresie prac realizowanych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw,

23) kontrole i potwierdzanie realizacji zakresu prac wykonywanych przez Wykonawce robét oraz zgtoszonych przez niego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zgodnie z umowami na Podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

24) kwalifikowanie jakosci i ilosci materiatéw do odzysku lub utylizacji wg zapiséw w STWIOR.

25) kontrole i kazdorazowe potwierdzanie protokotami ilosci materiatéw z odzysku, przekazywanych przez Wykonawce robét do
odzysku lub utylizacji, min. drzewa, humus, frez itp.
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26) kompletowanie protokotéw: robdt zamiennych, odbioréw technicznych i przegladow,

27) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg rob6t budowlanych, udziat w sporzadzeniu przez wykonawce robot
budowlanych szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

28) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz nadzér nad usuwaniem ewentualnych
usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie - bez dodatkowej zaptaty (wymagany okres gwaranciji i rekojmi

od wykonawcy robot budowlanych wynosi —......... (60/84) miesigce od dnia korcowego protokotu odbioru robét).
29) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng prawidiowosé realizowanej
inwestycji.

30) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przediozonego przez wykonawce robdt na dzien zakonczenia robot
i potwierdzenie jego kompletnosci.
§3

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscig i
na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie
mogg powodowacé przeszkdd i opdznien w realizacji zadania.

. Wykonawca oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych w wyniku btedow,
uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

. W przypadku niewtasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze zgdac¢ bezptatnego
dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

. Niedotrzymanie terminu wykonania robét ustalonego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot nie zwalnia
Wykonawcy z prowadzenia nadzoru.

. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym w przypadku razgcego naruszenia
przez Wykonawce postanowien § 2 umowy, a takze w przypadku nie wywigzywania sie z przyjetych umownie
obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci obowigzku odbywania co najmniej dwoch wizyt w tygodniu na terenie budowy
w mys$| § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§4
Przedtuzenie czasu robot powodujgce wydtuzenie czasu trwania nadzoru ponad okres, o ktérym mowa w § 1 ust. 6
nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia nadzoér inwestorski we wszystkich branzach wystepujgcych w zakresie prac jak w § 1 ust. 3:
a) branzadrogowa =000 . tel v

b) branza sanitarna (z wytgczeniem sieci wody) ..............oinl. tel. i

c) branzaelektryczna .. tel o

d) branza mostowa = ... tel. oo

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.).

Z ramienia LPWIK S.A. nadzér inwestorski branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej petni¢ bedzie
............................ tel o

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.).

. Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy drogowej: ............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiee,
Do obowigzkéw Koordynatora nalezy skoordynowanie prac inspektoréw nadzoru wymienionych w ust. 2i 3.
Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
wart. 22 § 1 ! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 t.j.) bedzie zatrudnia¢
pracownikéw na umowe o prace:

- inspektor nadzoru branza drogowa — koordynator inspektoréw

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikdw na umowe
O prace w czasie realizacji umowy.
Na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych z ramienia Zamawiajgcego wyznacza sie
................................................ z Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy —tel. ..............cooooiinis

§5

. Za wykonanie prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
o] (U] 1 (o TR zh (stownie ZIOtYCh: ... e /100)
w tym podatek VAT ..., zt (stownie ZIotyCh: ..o /100).
Strony ustalajg, ze rozliczenie prac bedzie nastepowato nie czesciej niz jeden raz w miesigcu na podstawie faktur
przejsciowych, wystawionych przez Wykonawce. Kwoty faktur przejsciowych bedg wyliczane proporcjonalnie do
wykonanych robét budowlano-montazowych i zafakturowanych przez wykonawce robdét. taczna wartosé faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95% wartosci zadania inwestycyjnego.

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedg po przedtozeniu faktur przez Wykonawce z podziatem na lata:
a) w2021r.dowysokosci L zt brutto
b) w2022r.dowysokosci 0 . zt brutto
c) w2023r.dowysokosci L zt brutto

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury Zamawiajgcemu:



© o~

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Rozliczenie kohcowe nastgpi po dokonaniu rozliczenia zadania inwestycyjnego jak w § 1 ust. 5i 6.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg

Zlecenia jest numerem zawartym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wiaSciwy dla dokonania rozliczery metodg podzielonej ptatnosci.

Termin ptatnosci faktur przejsciowych do 30 dni od daty wptywu.

Termin ptatnosci faktury koncowej do 30 dni od daty wptywu.

Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie dwoch faktur w miesigcu grudniu w 2021r. i gwarantuje ich zaptate do dnia

30.12.2021r. oraz w miesigcu grudniu 2022r. z zaptatg do dnia 30.12.2022r.

Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, je$li w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu w Banku

Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jezeli w okresie realizacji umowy ulegng

zmianie:

1) stawka podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, po wystgpieniu
Wykonawcy na pismie wraz z uzasadnieniem.

Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 11:

1) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z petnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu
Wykonawca wykaze wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 11 oraz na dowdd zmiany poniesionych kosztow
przedtozy szczegotowe kalkulacje wykazujgce wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzen a dalej
na koszty wykonania zamowienia oraz wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikéw na umowe o prace wraz
z wykazami pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

2) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentéw.

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu
zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzien miesigca nastepujgcego po sporzgdzeniu
przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP Wykonawcy: 691-020-74-45.

Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie wykonywania umowy zatrudnia pracownikdw lub zleceniobiorcdw i zobowigzuje sie niezwtocznie
poinformowaé Zamawiajgcego o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie.

Whytgcza sie moZliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie umowy
W sprawie zamadwienia publicznego.

§6
Wykonawca zatrudni personel wymieniony w § 4 ust. 2. Wszelkie zmiany sktadu osobowego tego zespotu wymagaja
pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub
0 zmianie danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.
Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby
przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych
z interesem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment Bank,
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub informaciji
w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez niego przedmiotowej Umowy a dotyczgcej
dowolnych z nielegalnych dziatan lub dziatan przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy innymi
uchylania sie od zobowigzan podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do okreslonego
zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej
przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wptyw na interesy finansowe UE.
Informacja, o ktérej mowa w pkt. 4, powinna zostaé przekazana na adres: European Inwestment Bank, 100 boulevard
Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywaé zapiséw wszystkich transakcji finansowych
i wydatkow dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zadanie, zapoznanie sie
z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi wykonania niniejszej Umowy,
w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powziecia przez
Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze byé uznane
za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 4.



1.
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§7
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1)  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu czynnosci okreslonych w § 1 ust. 6 w wysokosci 0,1% kwoty brutto ustalonej
w umowie w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% kwoty
brutto ustalonej w umowie w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,

Cc) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% kwoty brutto ustalonej
w umowie w § 5 ust. 1.

d) za brak sprawdzen okreslonych w § 2 ust. 3 pkt. 9a) w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki

e) za brak zestawien okresSlonych w § 2 ust. 3 pkt. 9b) w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki

f)  za brak sprawdzenia operatu kolaudacyjnego - § 2 ust. 3 pkt. 30 w wysokosci 2% kwoty brutto ustalonej w umowie
w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki.

g) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5 % kwoty brutto ustalonej w umowie w § 5 ust. 1, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wéwczas od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
w zdaniu pierwszym, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Wymagalnos¢ zaptaty kary umownej w ciggu 7 dni od przestania wezwania do zaptaty do Wykonawcy, a po uptywie

tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia jej od Wykonawcy z faktury/faktur lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§8
Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rekojmi. Realizacja
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséow Kodeksu Cywilnego.
Jezeli w okresie rekojmi wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje
sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujac miejsce
i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb oraz termin ich usuniecia, w ktérych to
czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we witasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi Wykonawcy wynosi .......... (min 5 - max 7) lat liczac od daty korncowego odbioru robét.
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni
0 zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce, o ziozeniu wniosku
0 ogloszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego badz restrukturyzacyjnego, w ktérym
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi na przysziego Uzytkownika, a przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

§9

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajacego na
realizacje inwestycji objetej niniejsza umowa, o ile Zamawiajagcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania robot/dostawy/ustugi. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy do momentu odstgpienia od Umowy

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,



5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informac;ji przez Zamawiajgcego,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
§10
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, jednoczesnie
uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o ochronie danych osobowych i prywatnosci.

§ 11
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z powodow wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — warunki zmian
w umowie.
§12
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne obowigzujgce przepisy.

—_

§13
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgcznik do umowy:
zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
zatgcznik nr 2 — warunki zmian w umowie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



