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Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg CPV: 
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1.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie kompleksowe wykonanie 

przebudowy budynku Domu Dziecka w Sulęcinie, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 9 wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu.  

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie, sporządzenie 

szczegółowej inwentaryzacji, wykonanie ekspertyzy p.poż. wraz z uzyskaniem postanowienia 

właściwego komendanta wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz 

wykonanie tych rozwiązań zamiennych, uzyskanie zgody powiatowego inspektora sanitarnego 

na lokalizację miejsca do gromadzenia odpadów stałych i podlegających segregacji, wykonanie 

projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych, wykonanie 

projektów urządzeń przeciwpożarowych zatwierdzonych bez uwag przez rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do 

realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową.  

Wykonawca, działając na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa 

zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia itp., 

wynikające z opracowanej dokumentacji i prowadzonych prac.   

 Planowane prace projektowe i wykonawcze obejmują m.in.:  

a) w zakresie zagospodarowania terenu:  

− roboty rozbiórkowe, w tym m.in. skucie istniejących utwardzeń, w tym betonowych 

dojść, rozbiórka podestu dla osób niepełnosprawnych; rozbiórka  

(z przeznaczeniem do ponownego montażu zadaszeń nad wejściami do budynku); 

rozbiórka elementów elewacji, w tym lamp oświetleniowych, tablic itp.  

− wykonanie opaski wokół budynku, dojść i chodników z betonowej kostki brukowej 

na podbudowie; 

− rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami 

o konstrukcji stalowej; 

− utworzenie utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych;  

− zagospodarowanie terenów zielonych od strony zachodniej działki.  
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b) w zakresie obiektu budowlanego:  

− wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe z dachówki ceramicznej 

karpiówki, układanej podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym;  

− wymiana istniejącego pokrycia daszków i ścian lukarn (na bocznych ściankach 

lukarn należy zamontować dachówkę wieżyczkową – pokrycie pojedynczo w 

łuskę);  

− wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów konstrukcyjnych dachu;  

− zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu preparatami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi;  

− demontaż zabudowy poddasza wykonanych w systemie suchej zabudowy i 

wykonanie nowej zabudowy całego poddasza (ścianki, skosy, sufit) z 

zabezpieczeniem do klasy odporności ogniowej EI30 wraz z wykonaniem nowej 

konstrukcji zabudowy,  

− wszystkie odkryte elementy drewnianej konstrukcji dachu poniżej zabudowy 

poddasza należy zaimpregnować farbami ogniochronnymi do wymaganej klasy 

odporności ogniowej EI30;  

− usunięcie zanieczyszczeń z elementów drewnianych konstrukcji dachu, 

zabezpieczenie ogniochronne odkrytych łatwopalnych elementów konstrukcyjnych 

dachu zbliżonych do przewodów dymowych i spalinowych w odległości mniejszej 

niż 30 cm poprzez zastosowanie obudowy z płyt ogniochronnych;  

− docieplenie ścianek kolankowych, skośnych połaci dachowych i boków wstawek 

matami wełny mineralnej i obudowa ich do wymaganej odporności ogniowej EI30; 

− wymiana wszystkich obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych wraz 

z rewizjami,  montaż pasów nadrynnowych, podrynnowych, wykonanie nowego 

odprowadzenia wód deszczowych lukarn –  z blachy tytanowo-cynkowej;  

− montaż ławy i pomostów kominiarskich wraz ze stopniami kominiarskimi oraz 

płotków śniegowych – stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze dachu,  

− wymiana/montaż wszystkich kominków wentylacyjnych i kanalizacyjnych z 

wyprowadzeniem ponad dach na wymaganą przepisami wysokość (uwaga, cześć 

kominków wentylacyjnych i kanalizacyjnych mogła nie zostać pokazana na części 

rysunkowej),  

− montaż wyłazu dachowego wraz z drabinką;  
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− remont istniejących kominów (oczyszczenie cegły klinkierowej, wymiana 

uszkodzonych cegieł, spoinowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, 

wykonanie nowej obudowy kominów);  

− skucie istniejącego tynku na elewacjach wraz z usunięciem istniejącego ocieplenia, 

oczyszczenie i przygotowanie ścian elewacji do ocieplenia metodę ETICS;  

− wykonanie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej (w miejscu 

istniejącego okna) od strony elewacji wschodniej wraz z osadzeniem nowych 

odpowiednich nadproży,  

− położenie gładzi polimerowo-gipsowej i malowanie ścian pomieszczeń lub montaż 

płytek ściennych po osadzeniu nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wykończenie 

węgarków,  

− wymiana stolarki okiennej całego budynku oraz drzwiowej zewnętrznej; montaż 

nowej stolarki drzwiowej w miejscu wykonanego otworu wraz z ościeżnicami i 

okuciami;  montaż nowych nadproży dla nowopowstałego otworu drzwiowego,  

− wymiana podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, podokienniki zewnętrzne 

nowe z kształtek ceramicznych, podokienniki wewnętrzne z konglomeratu;  

− montaż nawiewników higrosterowanych;  

− osuszenie ścian fundamentowych i ścian konstrukcyjnych piwnic wraz  

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; (w tym skucie wszystkich tynków 

od strony pomieszczeń piwnicznych wraz z oczyszczeniem konstrukcji muru) 

oraz wykonaniem osuszenia ścian,    

− wykonanie ocieplenia ścian elewacji płytami styropianowymi gr. 16 cm wg metody 

lekkiej mokrej systemu ETICS, elewacja wykończona tynkiem mineralnym, 

malowanie farbami silikonowymi,   

− hydroizolacja ścian fundamentowych i ścian cokołu z hydraulicznie 

wiążących mikrozapraw uszczelniających na bazie cementu, kruszywa oraz 

specjalnych dodatków i modyfikatorów;  

− wykonanie izolacji cokołu i ścian fundamentowych z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 10 cm wykończone tynkiem  mozaikowym 

drobnoziarnistym;  

− ocieplenie stropu nad drugą kondygnacją matami z wełny mineralnej oraz płytami 

z wełny skalnej gr. 24 cm,  

− wykonanie nowej zabudowy poddasza wraz z zapewnieniem wymaganej 

odporności ogniowej zabudowy EI30,  
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− wykonanie nowego wyłazu na strych o odporności ogniowej EI30,  

− wymiana instalacji odgromowej,  

− wymiana kratek wentylacyjnych w poziomie piwnic,  

− zapewnienie odpowiedniej wentylacji strychu,  

− remont zadaszeń nad wejściami do budynku, montaż nowego daszku przy 

projektowanym dodatkowym wejściu do budynku od strony pochylni,  

− montaż kurtyny powietrznej,  

− montaż nowych lamp zewnętrznych oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, 

w tym wykonanie nowego punktu oświetleniowego przy nowopowstałym 

dodatkowym wejściu do budynku od strony pochylni dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje: 

a) Pozyskanie warunków technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jeśli będzie 

wymagane). 

b) Pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych.  

c) W razie konieczności wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno – 

inżynierskich, pozwalających na jednoznaczne określenie zasad posadowienia 

planowanych budowli, nawierzchni itp. (jeśli będzie wymagane).  

d) Opracowanie mapy do celów projektowych  (jeśli będzie wymagane).  

e) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.  

f) Wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych.   

g) Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (jeśli będzie wymagana).  

h) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej 

koordynacji i aktualizacji. 

i) Wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynku oraz faktycznego przebiegu 

instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej w stopniu umożliwiającym wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, a także opracuje 

wszelkie konieczne ekspertyzy  i dokona niezbędnych uzgodnień (jeśli będą 

wymagane).  

j) Wykonanie ekspertyzy p.poż. wraz z uzyskaniem postanowienia komendanta o 

zastosowaniu rozwiązań zamiennych,  
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k) Sporządzenie „Projektów budowlanych”, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, oraz projektów technicznych z zachowaniem wymogów ustawy 

z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogów Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).  

l) Sporządzenie „Projektów wykonawczych”  z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane oraz wymogów Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz sporządzenie niezbędnych projektów 

warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, z zachowaniem 

wymogów jw. 

m) Sporządzenie projektów urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych przez 

rzeczoznawcę ds. pożarnictwa (jeśli będą wymagane);  

n) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla 

wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2458) z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),   

o) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2454),   
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p) Wykonanie projektów zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania 

wytycznych realizacji inwestycji, projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

projektów zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków i lokali na czas budowy i 

innych opracowań poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami.  

q) Wykonanie odbioru placu budowy. 

r) Wykonanie przez służby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi 

i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem. 

s) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

t) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych. 

u) Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 

v) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania obiektów. 

w) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi 

osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji.  

x) Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów 

odrębnych. 

y) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego. 

z) Zapewnienie nadzoru autorskiego. 

aa) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji.  

 
Wymagane rozwiązania projektowe mają być rozwinięciem niniejszego opracowania. 

Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na etapie dalszych faz 

projektowych nowych uwarunkowań prawnych lub technicznych, których na etapie 

sporządzanego programu funkcjonalno-użytkowego nie można było przewidzieć, lub w 

przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania koncepcji nowych wymogów Inwestora. 

W tym przypadku każda zmiana w tym zmiany materiałowe, zmiany wyglądu elementów 

urządzeń i wyposażenia obszarów inwestycyjnych wymagają pisemnego uzgodnienia z 

Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego 

odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, 

użytych materiałów, kolorystyki itp.). 
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Wymagane opracowania projektowe winny pozwolić na dokonanie wyceny, jak i realizację 

wszystkich określonych i omówionych w programie funkcjonalno–użytkowym zakresów robót, 

niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanego efektu społecznego, przestrzennego, estetycznego, 

technicznego, ekonomicznego, a także na oddanie obiektów do użytkowania. Opracowania 

projektowe i realizacyjne winny ponadto spełniać wszystkie warunki formalno-prawne i 

techniczno-ekonomiczne, umożliwiające pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego dofinansowania z programu Polski Ład.  

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Obecnie na działce nr ewid. 356/9 obręb 0048 Sulęcin zlokalizowany jest budynek Domu 

Dziecka w Sulęcinie wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to budynek z dwiema 

kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją w poziomie piwnic. Budynek wykonany przed 1945 r. 

w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem wielospadowym kryty dachówką ceramiczną.  

Na terenie działki znajdują się utwardzenia terenu wykonane z elementów betonowych 

prefabrykowanych oraz betonu, a także infrastruktura techniczna w postaci instalacji 

elektroenergetycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze gazowe. Zieleń 

niska, średniowysoka i wysoka. Poniższe zdjęcia obrazują obecny stan zagospodarowania terenu 

inwestycji.  

Na działce znajduje się również wiata drewniana.  

Dojazd do działki od strony ulicy Szpitalnej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) prowadzony Dom Dziecka jest placówką prowadzoną jako opiekuńczo-

wychowawcza typu socjalizacyjnego.  

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLV.  
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Fot. nr 1-9. Widok na istniejące zagospodarowanie działki.  

1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji – stan istniejący budynku Domu 

Dziecka.  

Budynek Domu Dziecka pochodzi sprzed 1945 r. i wykonany został w technologii tradycyjnej. 

Dach dwuspadowy o zróżnicowanym nachyleniu, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką 

w podwójną koronkę. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa. Dachowe 

lukarny o konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, elewacja budynku 

tynkowana z izolacją gr. 5 cm, tynki i izolacja w całości do usunięcia. Stropy nad parterem i 

piętrem drewniane, belkowe ze ślepym pułapem, strop nad piwnicą z płyty ceglanej typu 

Kleina między belkami stalowymi. Nie wykonano odkrywek fundamentów. Ściany piwnic 

ceglane, częściowo tynkowane, zawilgocone szczególnie w skrzydle północnym, gdzie 
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wilgoć spowodowała uszkodzenia tynku i licowej warstwy cegły.  Ściany cokołowe 

murowane z cegły ceramicznej.  

Stolarka okienna PVC nie spełnia parametrów wymaganych obecnymi przepisami. Część 

okien z kratami stalowymi. Podokienniki zewnętrzne wykonane z kształtek glazurowych 

klinkierowych, z licznymi ubytkami. Drzwi zewnętrzne stalowe. Rynny i rury spustowe oraz 

obróbki blacharskie z blachy tytan cynk w całości do wymiany na nowe.  

Dostęp do budynku wejściami głównymi od strony elewacji zachodniej. Istniejąca pochylnia 

dla osób z niepełnosprawnościami wykonana ze ścian oporowych wylewanych na mokro z 

betonu żwirowego, posadzka z płytek betonowych ryflowanych 30x30 cm, balustrada 

stalowa, pochylnia nie spełnia swojej funkcji -  bez wejścia do budynku (zostało zamurowane 

na etapie prac budowlanych w poprzednich latach). Stan techniczny pochylni zły, 

przeznaczona do rozbiórki. Ściany pomieszczeń mieszkalnych tynkowane, pokryte farbami, 

w sanitariatach z płytek. Klatki schodowe drewniane.  
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Fot. nr 9-15. Stan istniejący elewacji frontowej – elewacja zachodnia budynku.  

 

Fot. nr 16. Stan istniejący pokrycia dachu, widok na jedną z lukarn dachowych.  

 

Fot. nr 17. Stan istniejący elewacji południowej budynku. 
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Fot. nr 18. Stan istniejący elewacji od strony północnej.  
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Fot. nr 19, 20 i 21. Elewacja północna oraz część elewacji wschodniej budynku,  

istniejąca pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami.  
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Fot. nr od 22 do 27. Elewacja wschodnia budynku Domu Dziecka.   

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynek Domu Dziecka w Sulęcinie po przebudowie, planowanych pracach renowacyjnych, 

termomodernizacyjnych i tych związanych z zagospodarowaniem terenu nie zmieni swojego 

przeznaczenia ani swojej głównej funkcji. W budynku znajdują się pomieszczenia na potrzeby 

funkcjonowania placówki opiekuńczo-rodzinnej (części wspólne) sanitariaty, pokoje dla 

wychowanków, opiekunów, w poziomie piwnic pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.  

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

Szacunkowe dane dotyczące budynku Domu Dziecka:  

- Powierzchnia zabudowy: 276,7 m2; 

- Powierzchnia użytkowa: 625,30 m2; 

- Kubatura: 2.169,30 m3.  

- Wysokość: 9,98 m.  

- Długość: 26,92 m.  

- Szerokość: 10,52 m. 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
1.2.1 Określenie wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

dotyczące:  

1.2.1.1 Przygotowanie terenu 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze m.in.: 

• Zagospodarowanie terenu – rozbiórka istniejących dojść, wycinka drzew i krzewów kolidujących 

z inwestycją; wykonanie humusowania terenów przeznaczonych pod zagospodarowanie 

zielenią, rozbiórka istniejącej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami,  
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• dach - należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie i opierzenia, pasy podrynnowe i 

nadrynnowe, rynny i rury spustowe, istniejące pokrycie dachowe z dachówki karpiówki, pokrycia 

daszków i ścian lukarn, obróbki kominów, łaty i kontrłaty - całość do wymiany na nowe; 

uszkodzone elementy konstrukcyjne więźby naprawić; wykucie otworów w ścianach 

szczytowych pod kanały wentylacyjne; na czas wykonywanych robót zabezpieczyć dach przed 

zalaniem wnętrza budynku;  

• elewacje – zdemontować istniejące zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, instalację 

odgromową, wszelkie tabliczki informacyjne, oprawy oświetleniowe, skrzynki na listy, kraty 

okienne i inne elementy (część z przeznaczeniem do ponownego montażu zabezpieczyć, 

wszelkie odkryte przewody elektryczne zabezpieczyć; należy usunąć wyprawy tynkarskie na 

elewacjach wraz z istniejącym ociepleniem gr. 5 cm z płyt styropianowych, powierzchnię ścian 

oczyścić i osuszyć, uszkodzone elementy odkrytego muru naprawić, zdemontować 

podokienniki zewnętrzne, wykonać otwór drzwiowy w ścianie nośnej konstrukcyjnej 

zewnętrznej od strony elewacji wschodniej, zamurowanie części otworu okiennego;  

• stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - całość do demontażu wraz z podokiennikami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi;  

• grzejniki – demontaż grzejnika w pomieszczeniu konferencyjnym z przeniesieniem grzejnika na 

wskazaną przez |Inwestora ścianę pomieszczenia;  

• fundamenty - należy rozebrać obróbki blacharskie wieńczącą termoizolację, wykonać 

wykopy ścian fundamentowych, usunąć termoizolację, oczyścić ściany fundamentowe 

ze starych powłok oraz luźnych zanieczyszczeń,  

• ściany piwnic – należy zdemontować pozostałości nieczynnych instalacji, skuć 

zmruszałe tynki, oczyścić ściany oraz posadzki z luźnych osadów, przygotować ściany i 

posadzki do wykonania hydroizolacji i osuszenia ścian, wykonać impregnację środkiem 

grzybobójczym;  

• podłoga strychu – usunąć istniejące ocieplenie oraz polepę, oczyścić istniejącą konstrukcję 

stropu,  

• ściany konstrukcyjne zewnętrzne – od wewnątrz wykonać miejscowe naprawy na ścianach dot. 

wymiany okien, przygotować ściany pod malowanie;  

• sufity w pomieszczeniach poddasza – rozebrać istniejącą zabudowę poddasza wraz z 

wszelkimi warstwami pokrycia, usunąć istniejący wyłaz na strych, należy zdemontować oprawy 

oświetleniowe oraz pozostałe elementy elektryczne na czas prowadzonych prac (oprawy do 

ponownego montażu zabezpieczyć na czas prowadzonych prac); 

• wykonać otwór wraz z konstrukcją pod montaż wyłazu dachowego,  
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• usunąć wszystkie warstwy zabudowy sufitowej w pomieszczeniach kondygnacji poddasza tj. 

sufity, ścianki oraz skosy z płyt GK wraz z stelażem, rozebrać istniejącą izolację termiczną wraz 

z folią paroizolacyjną, odkryte elementy drewniane oczyścić i zabezpieczyć owadobójczo i 

zabezpieczyć przeciwpożarowo;  

1.2.1.2 Zagospodarowanie terenu:  

• Opaska wokół budynku – należy zaprojektować a następnie wykonać jako nową po całym 

obwodzie budynku (również pod nowoprojektowaną pochylnią). Opaska o następującej 

konstrukcji:  

− przemysłowa betonowa kostka brukowa typu cegiełka w kolorze „szarym”  

gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,  

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm,  

− grunt rodzimy. 

Obramowanie opaski z obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm ułożonego w ławie 

betonowej z oporem C12/15; 

• dojścia – należy wykonać nowe dojścia do budynków z betonowej kostki brukowej o 

następującej konstrukcji:  

− przemysłowa betonowa kostka brukowa typu cegiełka w kolorze „szarym”  

gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,  

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm,  

− grunt rodzimy.  

Obramowanie dojść z obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 cm ułożonego w ławie betonowej 

z oporem C12/15.  

Przed wejściami głównymi do budynku w ciągu utwardzonym należy osadzić wycieraczki 

zewnętrzne, wbudowane w nawierzchnię aluminiowe z wkładem gumowym (2 szt.);  

• pochylnia dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych – należy wykonać pochylnię 

dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej nierdzewnej zabezpieczonej przez 

ocynkowanie metodą ogniową i zachowaniu następujących parametrach:  

− Pochylnia do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz, bez 

przekrycia 6% nachylenia,  

− Pochylnie do ruchu pieszego o długości ponad 9 m powinna być podzielona na 

krótsze odcinki, przy zachowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m,  
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− Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość 

płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i 

obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w §298 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), przy czym odstęp miedzy nimi 

powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.  

− Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna 

wynosić co najmniej 1,5 m.  

− Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 

1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. 

Należy zaprojektować a następnie wykonać pochylnię z połączonych ze sobą krat 

pomostowych o ażurowej budowie. Stal powinna również posiadać funkcje 

antypoślizgową.  

Pod rzutem pochylni dla niepełnosprawnych należy wykonać nawierzchnię  z żwiru 

płukanego, ułożonego na geowłókninie.  

  
Fot. nr 28 i 29. Przykładowy wygląd pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.  

• zieleń – wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją należy przesadzić w 

miejsce wskazane na działce przez Inwestora lub wyciąć (do uzgodnienia z Inwestorem na 

etapie prac projektowych). Należy zaprojektować a następnie wykonać nowy układ zieleni 

niskiej, średniej i wysokiej. Przed główną elewacją frontową należy zaprojektować miejsca 

zielone poprzez wykonanie odpowiedniego humusowania (odpowiednia ziemia dedykowana 

wybranym roślinom) i dokonanie nasadzeń odmian hortensji i rododendronów. Trawniki należy 

wykończyć dekoracyjną nawierzchnią np. z kory na wcześniej ułożonej geowłókninie. Przed 

wykonaniem, projekt zieleni i nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem;  
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• Miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem ich segregacji – 

należy zaprojektować a następnie wykonać miejsce do ustawienia kontenerów z zamykanymi 

otworami wrzutowymi jako utwardzony plac o następującej konstrukcji: 

− przemysłowa betonowa kostka brukowa typu cegiełka w kolorze „szarym”  

gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,  

− podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5  

gr. 20 cm,  

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm,  

− grunt rodzimy.  

Z uwagi na brak zachowanych minimalnych odległości od okien i drzwi budynku oraz od granicy 

działki budowlanej, Wykonawca winien skorzystać z §23 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) , tj.  uzyskać na projektowaną lokalizację zgodę w 

formie opinii od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

1.2.1.3 Architektura i konstrukcja m.in.:. 

• ściany fundamentowe i ściany piwnic – wykonać hydroizolację ścian fundamentowych i 

cokołu z hydraulicznie wiążących mikrozapraw uszczelniających na bazie cementu, 

kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów o głębokości do ław 

fundamentowych oraz osuszyć, na czas prowadzonych prac zabezpieczyć wykop, po 

obwodzie ścian fundamentowych należy również zastosować poziomą blokadę 

przeciwwilgociową wybranego systemu aby uniemożliwić kapilarne wznoszenie się 

wilgoci w murze poprzez nawiercenie ukośnych otworów i wypełnienie ich materiałem 

penetrującym wybranego systemu wg technologii ściśle określonej przez producenta 

wybranego systemu wraz z obrzutką podkładem pod tynk renowacyjny i położeniem 

tynku renowacyjnego po wewnętrznej stronie ścian; wykonać docieplenie ścian 

fundamentowych od poziomu ław fundamentowych do cokołu;  

• otwór drzwiowy w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej – wykonać otwór drzwiowy w miejscu 

istniejącego okna wraz z poszerzeniem otworu, zamurowaniu fragmentu otworu i osadzeniem 

nowych nadproży,  

• stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - stolarka okienna PVC, potrójnie szklona szybą 

niskoemisyjną (Uw maks. ≤ 0,9 W/m2K), kolor biały, każde z okien wyposażone w nawiewniki 

higrosterowane, w pomieszczeniach na poddaszu i strychu okna wyposażone w mechanizm 

uniemożliwiający pełne otwarcie i ewentualne wychodzenie przez okno. Wokół okien należy 
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zaprojektować a następnie wykonać opaskę okienną szerokości 12 cm malowane farbą 

silikonową (zlicowana ze ścianą elewacji, zagłębiona w izolacji),  jako główne drzwi zewnętrzne 

należy zastosować drzwi na bazie profili aluminiowych lub drewniane z wkładką 

antywłamaniową, przeszklone naświetla szkłem bezpiecznym, o współczynniku izolacyjności 

cieplnej Uw,maks. ≤ 1,30 W/m2K dla całych drzwi z ościeżnicą), drzwi zamówić z ościeżnicą. 

Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacze oraz pochwyty ze stali kwasoodpornej. 

Drzwi aluminiowe malowane fabrycznie farbą proszkową w kolorze naturalnego drewna lub 

drzwi drewniane.  

UWAGA. W części rysunkowej podano wymiary otworów w świetle ościeży, a nie wymiary 

montowanej stolarki. Wykonanie stolarki poprzedzić obmiarem powykonawczym w zakresie 

ścian budynku. Okna montować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych część B roboty wykończeniowe Zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych 

Instrukcja ITB;  

• elewacje – należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą ETICS 

płytami styropianowymi z tynkiem mineralnym, elewacja malowana farbą silikonową;  cokół 

ocieplony polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 10 cm, od poziomu gruntu wykończony tynkiem 

mozaikowym drobnoziarnistym; należy zaprojektować a następnie wykonać ozdobny gzyms 

okapowy malowany farbą silikonową,  

• podokienniki zewnętrzne – zaprojektować i wykonać z kształtek ceramicznych z okapnikiem;  

• podokienniki wewnętrzne – z konglomeratu w kolorze białym;  

• konstrukcja więźby dachowej – uszkodzone lub skorodowane elementy konstrukcji dachowej 

należy wymienić na nowe, konstrukcję więźby należy zabezpieczyć preparatami 

grzybobójczymi i ogniochronnymi;  

• dach – należy zaprojektować a następnie wykonać łaty i kontrłaty oraz nowe pokrycie dachu z 

dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w podwójną koronkę, nowe obróbki blacharskie i 

opierzenia dachu, w tym pasów nadrynnowich i podrynnowych, ułożyć nowe rynny i rury 

spustowe, obróbki kominów z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm; nowa konstrukcja dachu 

(warstwy podane „od góry”):  

− dachówka ceramiczna karpiówka układana w podwójną koronkę (należy odtworzyć 

obecne ułożenie dachówek),  

− łaty,  

− kontrłaty,  

− membrana wysokoparoprzepuszczalna,  
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− pomiędzy krokwiami maty z wełny skalnej λ=0,035 W/m*K oraz druga warstwa z płyt 

z wełny skalnej λ=0,034 W/m*K, o łącznej grubości tych warstw min. 24 cm;  

− folia paroizolacyjna aluminiowa zbrojona 0,15 mm.  

Ponadto należy zabezpieczyć ogniochronnie odkryte łatwopalne elementy konstrukcyjne 

dachu zbliżone do przewodów dymowych i spalinowych w odległości mniejszej niż 30 cm 

poprzez zastosowanie obudowy z płyt ogniochronnych. 

Dach należy zaprojektować jako niepalny NRO i BROOF(T1).  
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Fot. nr 30 - 33. Istniejące zagospodarowanie strychu, istniejąca konstrukcja dachu.   

• elementy dachu – należy zaprojektować a następnie wykonać ławy i pomosty kominiarskie, 

stopnie kominiarskie stalowe, malowane w kolorze dachu, należy również zaprojektować na 

następnie wykonać wyłaz dachowy o wym. min. 80 x 80 cm wraz z montażem drabinki w 

poziomie strychu oraz płotki śnieżne chroniące przy pochylni;  

• strop między poddaszem a strychem – wykonać nową zabudowę o wymaganej odporności 

ogniowej całej przegrody E I 30 o następującej konstrukcji (warstwy podane „od góry” w 

poziomie strychu):  

− płyta OSB 3, gr. 22 mm;  

− membrana wysokoparoprzepuszczalna 

− maty z wełny skalnej λ=0,035 W/m*K gr. 24 cm/ istniejąca konstrukcja stropu 

drewniana/konstrukcja wsporcza drewniana 

− folia wysokoparoszczelna;  

− zabudowa poddasza systemowa na konstrukcji metalowej z profili CD z zastosowaniem 

płyt ogniochronnych o wymaganej odporności ogniowej przegrody EI30;  

− Gładź polimerowo-gipsowa.  

− Farba akrylowa lub lateksowa.    

W stropie zamontować należy wyłaz na strych o odporności ogniowej EI30 o wym. min.  80x80 

cm, należy również zaprojektować i wykonać schody strychowe;  

• Zabudowa skosów na poddaszu oraz ścian kolankowych – wykonać nową zabudowę o 

wymaganej odporności ogniowej  przegrody EI30 o następującej konstrukcji (warstwy podane 

„od góry”):  

− dachówka ceramiczna karpiówka układana w podwójną koronkę,  
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− łaty  

− kontrłaty,  

− Membrana wysokoparoprzepuszczalna,  

− maty z wełny skalnej λ=0,035 W/m*K gr. 24 cm/ istniejąca konstrukcja 

dachu/konstrukcja metalowa z profili CD;  

− folia wysokoparoszczelna;  

− zabudowa skosów poddasza systemowa z zastosowaniem płyt ogniochronnych o 

wymaganej odporności ogniowej przegrody EI30;  

− gładź polimerowo-gipsowa.  

− farba akrylowa lub lateksowa.    

 

Fot. nr 34. Stan istniejącej zabudowy poddasza budynku.  

• zabezpieczenie wszystkich odkrytych elementów konstrukcyjnych drewnianych (jeśli wystąpią 

w kondygnacji poddasza) do klasy odporności ogniowej EI30 poprzez użycie systemowego 

rozwiązania - bezbarwnej farby ochronnej w celu utworzenia specjalnej powłoki ogniochronnej 

służącej do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianej (farba pęczniejąca + impregnat 

wykończeniowy). Ze względu na zastosowanie farby bezbarwnej, naturalna powierzchnia 

materiałów drewnianych pozostanie widoczna, a estetyka drewna naturalnego zostanie w pełni 

zachowana.  

Powierzchnię drewna należy każdorazowo skontrolować pod kątem właściwego przylegania 

produktu: nie może być ona brudna, pokryta pyłem, tłuszczem, woskiem, pleśnią, olejem, 

klejami ani jakimikolwiek innymi materiałami mogącymi wpłynąć negatywnie na przyleganie 

farby ochronnej. W przypadku, gdy niektóre składniki materiałów drewnianych nie są znane 

zalecane jest wykonanie próby poprzez pokrycie wyrobem niewielkiego obszar; 

• lukarny – wymiana istniejącego pokrycia daszków i ścian lukarn wraz z oczyszczeniem i 

zabezpieczeniem drewnianej konstrukcji, wykonanie ocieplenia ścian lukarn wraz z 

wykończeniem (na bocznych ściankach lukarn należy zamontować dachówkę wieżyczkową – 

pokrycie pojedynczo w łuskę);  
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• kominy – w poziomie strychu skucie tynków z kominów i ponowne ich otynkowanie, kominy nad 

pokryciem dachu należy wyremontować poprzez usunięcie istniejącej okładziny, należy 

oczyścić kominy z cegły klinkierowej, wymienić uszkodzone cegły klinkierowe na nowe, 

wykonać spoinowanie kominów, wymienić obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej; 

naprawić czapy kominowe,  

• zadaszenie nad wejściami elewacji frontowej – konstrukcję drewnianą zadaszenia należy 

zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi, pomalować w kolorze 

uzgodnionym na etapie prac projektowych, wykonać nowe pokrycie z dachówki ceramicznej 

karpiówki w kolorze pokrycia dachu, wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

oraz pasy nadrynnowe i podrynnowe z blachy ocynkowanej, rynna zakończona żygaczem lub 

podłączyć do rury spustowej przy budynku;  

• zadaszenie nad nowo utworzonym wejściem przy pochylni – wykonać o konstrukcji ze stali 

nierdzewnej o wymiarach wskazanych poniżej:   

       

Fot. nr 35 i 36. Projektowane zadaszenie nad wejściem od strony elewacji wschodniej   

1.2.1.4 Instalacje m.in.:. 

• Należy zdemontować istniejący grzejnik w pom. konferencyjnym w poziomie parteru i przenieść 

go wraz z instalacjami na ścianę sąsiednią tego samego pomieszczenia.   

 
Fot. nr 37. Grzejnik do przeniesienia w pomieszczeniu w poziomie parteru.   
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• Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń piwnicznych.  

• Należy zaprojektować a następnie wykonać prawidłową wentylację strychu poprzez montaż w 

ścianach szczytowych kratek wentylacyjnych.  

• Wyprowadzić wszystkie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych od poziomu sufitu nad 

poddaszem ponad połać dachu na wymaganą przepisami wysokość.  

 
Fot. nr 38. Stan istniejący pionów kanalizacyjnych w poziomie strychu.   

• należy zaprojektować a następnie zamontować nową instalację odgromową wraz z 

przeprowadzeniem badań instalacji po jej wykonaniu.  

• montaż kurtyny powietrznej w pomieszczeniu konferencyjnym nad nowoprojektowanymi 

drzwiami wejścia dodatkowego przy pochylni.  

• montaż nowych lamp zewnętrznych oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, w tym 

zaprojektowanie i wykonanie nowego oświetlenia przy dodatkowym wejściu do budynku od 

strony elewacji wschodniej;  

• montaż opraw oświetleniowych po wcześniejszym demontażu i montaż nowych gniazd 

występujących w zabudowie poddasza.  

• należy usunąć kolizję projektowanych drzwi od strony elewacji wschodniej z istniejącą instalacją 

internetową budynku.  

1.2.1.5 Roboty wykończeniowe m.in.:. 

• położenie gładzi polimerowo-gipsowej oraz podwójne malowanie ścian pomieszczeń po 

osadzeniu nowej stolarki drzwiowej i okiennej, wykończenie węgarków (dotyczy ścian, w której 

osadzono stolarkę okienną lub drzwiową zewnętrzną). 

• wykończenie ścian pomieszczeń sanitarnych po wymianie stolarki okiennej na nową w tych 

pomieszczeniach (dotyczy ścian, w której osadzono stolarkę okienną).  

• sufity – po wykonaniu zabudowy poddasza z zapewnieniem odporności pożarowej przegrody 

EI30, powierzchnię zabudowy należy wykończyć gładzią polimerowo-gipsową oraz pomalować.  

Roboty wykończeniowe związane z każdym z występujących w przedmiotowym zamierzeniu  

inwestycyjnym typów robót budowlanych winny wynikać w sposób jednoznaczny: 
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• z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności 

prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na 

budowę, decyzji konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy),  

• ze sporządzonych i uzgodnionych projektów wykonawczych, aranżacyjnych,  

warsztatowych i technologicznych, 

• z wytycznych i przesądzeń materiałowo-technologicznych określonych na etapie ww. 

projektów, wynikających z przedstawionych w ramach ww. projektów tzw. albumu 

materiałów wzorcowych określających wymogi Zamawiającego w zakresie 

oczekiwanych efektów: estetycznych, użytkowych i standardów technicznych,  

• ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• z opisów detali szczegółów, samodzielnych obiektów budowlanych, elementów małej 

architektury oraz wyposażenia sezonowego, 

• ustaleń wynikających z bieżących nadzorów inwestorskich i nadzorów autorskich. 

1.2.1.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Budynek Domu Dziecka w Sulęcinie to budynek niski, którego należy zaliczyć 

do kategorii ZLV. Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku „C”, zgodnie z  

212 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Elementy budynku powinny spełniać wymagania, zgodnie z tabelą:  

 

Na obecną chwilę obiekt nie spełnia wymagań w zakresie warunków ochrony 

przeciwpożarowej. Zadaniem Wykonawcy jest zatem doprowadzenie budynku do 

zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca winien zlecić sporządzenie ekspertyzy 

p.poż. z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych oraz uzyskać postanowienie 

Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o wyrażeniu zgodny na 
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zastosowanie rozwiązań zamiennych a zastosowane rozwiązania zamienne 

wprowadzić na etapie prowadzonych prac.  

 

1.2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych – zakres prac projektowych i robót budowlanych – rozszerzenie 

wybranych elementów.  

1.2.2.1 Pozioma i pionowa hydroizolacja ścian fundamentowych.  

W wyniku oględzin ścian fundamentowych oraz nadziemia, stwierdzono znaczne ich 

zawilgocenie. W celu zlikwidowania nieprawidłowości należy wykonać wtórną izolację poziomą  

i pionową ścian fundamentowych. 

Hydroizolacja pionowa.  

Prace należy rozpocząć od odkopania ścian fundamentowych do głębokości wierzchu ław. 

Wykopy należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 5 m bieżących, na całej długości 

budynku. Nie dopuszcza się odkrycia ścian fundamentowych na całej ich długości. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed możliwością osuwania się ziemi. Po wykonaniu wykopu ze ścian 

należy usunąć zmurszałe tynki, stare powłoki, luźne spoiny. Po osuszeniu ściany, należy 

oczyścić powierzchnię przy pomocy stalowych szczotek. Ubytki i nierówności wyrównać 

zaprawą przeznaczoną do napraw i reprofilacji podłoży na bazie mineralnej mieszanki 

modyfikowanej polimerami, na styku ławy i ściany wykonać fasetę (wyoblenie). Przygotowane 

podłoże zagruntować wodnym roztworem gruntującym nanosząc preparat ręcznie. Na 

zagruntowanej powierzchni wykonać hydroizolację z hydraulicznie wiążących mikrozapraw 

uszczelniających na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów. 

Hydroizolacja iniekcyjna.   

Po obwodzie ścian zewnętrznych, w których zaobserwowano zawilgocenia należy odtworzyć 

hydroizolację poziomą w celu zablokowania podciągania kapilarnego wilgoci.  

Kolejność prac do wykonania: 

- usunąć zniszczony tynk, 

- usunąć skorodowane spoiny oraz niestabilne fragmenty ścian, 

- oczyścić ściany szczotkami stalowymi z luźnych osadów, 

- wykonać otwory w spoinie o średnicy 12-16 mm w odstępach od 8 do 12 cm, 

zachowując głębokość otworów mniejszą o 5 cm od grubości ściany, otwory 

wykonywać w możliwe najniższym miejscu, 

- oczyścić otwory powietrzem pod ciśnieniem, 
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- wypełnić otwory w całym przekroju kremem iniekcyjnym jednoskładnikowym na bazie 

silanów, 

- zamknąć miejsce iniekcji szpachlówką uszczelniającą, hydraulicznie wiążącą, 

nieprzepuszczającą wody, bezskurczową i szybko wiążącą, 

- od strony piwnic nanieść specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawę stosowaną jako 

obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki,  

- na ściany położyć podkładowy tynk renowacyjny – porowaty i dyfuzyjny tynk 

podkładowy w systemie tynków renowacyjnych,  

- na ścianę po wewnętrznej stronie z podkładem nanieść porowaty i dyfuzyjny mineralny 

tynk renowacyjny. Jego parametry powinny pozwalać na wysychanie muru (usuwaniu 

wilgoci z muru do otoczenia.  

     

Fot. 39 i 40. Wykonanie hydroizolacji iniekcyjnej przed położeniem tynku renowacyjnego. 

1.2.2.2 Termoizolacja ścian fundamentowych.  

Izolację termiczną zaleca się wykonać z płyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubości 10 cm,  

o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/m*K należy mocować do 

ściany z wykonaną wcześniej hydroizolacją za pomocą kleju poliuretanowego aplikowanego 

pistoletem. Nie dopuszcza się kołkowania. Wykonaną termoizolację należy zabezpieczyć przed 

zasypaniem folią kubełkową zakończoną listwą systemową z tworzywa sztucznego. W strefie 

cokołowej płyty XPS wykończyć klejową masą szpachlową z zatopieniem siatki z włókna 

szklanego ≥160 gr/m2. Warstwę wykończenia strefy cokołowej stanowić będzie tynk 

mozaikowy drobnoziarnisty dekoracyjny.  

Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego: 

• wytworzony na bazie żywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa kwarcowego,  

• uziarnienie: 2,0 mm,  

• gęstość: 1,6-1,7 kg/dm3, 

• przyczepność międzywarstwowa: ≥0,1 MPa,  

• konsystencja półpłynna,  
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• spoiwo: dyspersja żywic akrylowych,   

• stopień połysku: matowy,  

• wodo i mrozoodporny,  

• odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie. 

1.2.2.3 Termoizolacja ścian zewnętrznych.  

Ściany zewnętrzne należy docieplić płytami styropianowymi gr. 16 cm, λ≤0,031 W/m*K. 

Termoizolację zaleca się wykonać metodą "lekką mokrą" (BSO/ETICS), która polega na 

przymocowaniu za pomocą kleju do powierzchni zewnętrznej ściany warstwy izolacji termicznej 

(płyty styropianowe BS≥100kPa, λ≤0,031 W/m*K), zakołkowaniu i zabezpieczeniu jej warstwą 

klejową z zatopioną siatką z włókna szklanego i wykończeniu powierzchni zewnętrznej 

cienkowarstwową wyprawą tynkarską.  

Wyprawę elewacyjną należy wykonać w jednym kompletnym systemie w którego skład powinny 

wchodzić:  

• emulsja gruntująca 

- dla powierzchni chłonnych - preparat głęboko penetrujący, 

- dla powierzchni słabo chłonnych, gładkich - preparat z piaskiem kwarcowym, 

- zmniejszająca i wyrównująca chłonność podłoża, 

- szybkoschnąca, paroprzepuszczalna, 

- zwiększająca przyczepność. 

• zaprawa klejąca do płyt styropianowych 

- wysoka wytrzymałość na odrywanie, 

- bardzo dobra przyczepność do podłoża, 

- odporna na naprężenia w wysokich i niskich temperaturach, 

- plastyczna i zapewniająca optymalny czas pracy na elewacji. 

• łączniki mechaniczne do mocowania płyt, 

• narożniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatką z włókna szklanego, 

• zatyczki styropianowe, 

• Warstwa zbrojona, składająca się z zaprawy i siatki: 
Siatka o gramaturze 165 g/m2: 

− bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie, 

− odporna na środowisko alkaliczne, niepalna, 

− odpowiedni rozmiar oczek 4 x 4 mm ułatwia szpachlowanie, 

− kolor pomarańczowy (ułatwia sprawdzenie poprawności wykonania  

i kompletności systemu), 
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− rodzaj splotu: gazejski.  

Do poziomu okien pierwszej kondygnacji należy zastosować dodatkową warstwę 

siatki.  

 

• Tynk nawierzchniowy:  

Tynk winien charakteryzować się następującymi parametrami:  

− nowa generacja na zaprawie cementowo – wapiennej, 

− z dodatkiem lekkich wypełniaczy, o bardzo niskim zużyciu, 

− odporne na zanieczyszczenia, hydrofobowe, mało nasiąkliwe, 

− niepalne, nie ulegają procesowi starzenia, 

− wysoce odporne na rozwój alg i grzybów, wysoka zasadowość PH, 

− nie wymagają gruntowania. 

• Farba malarska.  

Farba fasadowa o charakterze mineralnym:  

• zabezpiecza malowane powierzchnie przed rozwojem glonów  

i grzybów, 

• odporność na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB, 

• winna posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym,  

• wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu, 

• odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, 

• hydrofobowa, 

• łatwa w nakładaniu, 

• doskonale pokrywająca krawędzie i wypukłości,  

• światłotrwałość wg BFS-Merkblatt 26:  Klasa B ; Grupa 1 -3 (zależnie od 

koloru), 

• połysk:  mat, 

• grubość powłoki: 100 - 200 µm, 

• wielkość ziarna: <100 µm, 

• przenikanie pary wodnej:     sd-H2O < 0,14m.  

Do wysokości 2 m pierwszej kondygnacji należy zastosować dodatkową warstwę siatki. Nie 

dopuszcza się mieszania producentów poszczególnych komponentów. Dopuszcza się jedynie 

zastosowanie innego producenta dla płyt styropianowych. Ocieplenie ścian metodą systemową 
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należy wykonywać zgodnie ze świadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, 

wybranymi dla wybranego systemu.  

Etapy wykonania docieplenia: 

1) prace przygotowawcze - zapoznanie się z projektem technicznym, skompletowanie 

materiałów i sprzętu, doprowadzenie mediów. 

2) przygotowanie podłoża - podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i 

pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 

izolacji termicznej, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Uszkodzone, odchodzące 

płatami warstwy malarskie i tynki należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Całą 

powierzchnie należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Podłoże należy dokładnie zagruntować. 

3) przyklejenie płyt styropianowych -zaprawę klejową należy nałożyć na płyty metodą 

obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 

cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalnych placków masy klejowej wielkości dłoni). Powierzchnia 

kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić 

tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła min. 40%. Zaprawa klejowa umożliwia 

wyrównanie nierówności podłoża do wielkości ± 1 cm. Płyty termoizolacyjne układać na 

wiązanie mijankowo, pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze 

docisnąć. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu. 

Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt !!! 

Nie wyrównywać podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych 

!!! 

Wszystkie płyty należy wklejać ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu płyt ze 

ścianą była jak najlepsza. Płyty należy zawsze układać mijankowo w „cegiełkę”, z przesuniętymi 

pionowo spoinami. W miejscach przycinania płyty należy odpowiednio dopasować. 

Niedopuszczalne jest krzyżowanie się spoin. Powstające ewentualnie szczeliny należy wypełnić 

klinami z materiału izolacyjnego lub pianką z przyjętego rozwiązania systemowego. Należy 

unikać połączeń płyt na przedłużeniach narożników otworów (np. okien), aby zapobiec 

powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprężeń. Aby uzyskać precyzyjne naroża 

zewnętrzne należy najpierw przykleić płytę termoizolacyjną z odpowiednim występem i 

docisnąć do niej drugą płytę przypadającą pod kątem prostym. Wystający pas należy precyzyjnie 

odciąć. Wykonując ocieplenie ościeży drzwi i okien, należy tak dobrać grubość płyty, by z dwóch 

stron była widoczna taka sama szerokość ramy okna i by krawędzie połączonych ze sobą 

otworów, położone były w pionie. Podczas przyklejania płyt termoizolacyjnych na nadprożach 

okien, zaleca się stosowanie podparć, klamer itp. lub natychmiastowe kołkowanie, aby zapobiec 
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obsuwaniu się płyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowej. Należy zwracać uwagę na dokładne i 

równe układanie płyt termoizolacyjnych. Należy unikać występów w formie uskoków na stykach 

płyt. Występujące ewentualne nierówności płyt styropianowych należy zniwelować pacą do 

szlifowania styropianu. Kurz powstający w czasie szlifowania należy dokładnie usunąć. 

Położenie kabli ułożonych na ścianie, należy oznakować na płytach, aby ich nie uszkodzić 

podczas kołkowania.  

4) dodatkowe zamocowanie płyt kołkami - należy  zastosować dodatkowe mocowanie 

za pomocą łączników z metalowym trzpieniem. Należy zastosować min. 5 łączników na 1 m2.  

Zastosowanie łączników nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia płyt 

styropianowych. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 

Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku 

ściany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego należy przystąpić nie 

wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Miejsce każdego kołka należy wyfrezować 

tworzywowym frezem o średnicy dostosowanej zarówno do kołka jak i krążka styropianowego. 

Głębokość zagłębienia kołka w płycie styropianowej min. 20 mm, zaślepienie krążkiem 

styropianowym o grubości 20 mm i średnicy odpowiedniej do zastosowanego kołka. 

5) ochrona naroży - naroża należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile 

narożnikowe należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo-szpachlową. W 

miejscach styku elementów wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć 

wzmocnienie wewnętrzne. W ten sposób można zabezpieczyć zarówno naroża ościeży otworów 

jak i naroża budynku. Siatkę zbrojącą z przyległych powierzchni należy doprowadzić na zakład min. 

10 cm. Alternatywnie można zastosować ochronną listwę narożną z lekkiego metalu, którą 

zatapia się na całej długości w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy 

zbrojonej, siatkę należy z jednej strony poprowadzić za narożnik, tworząc ok. 10 cm zakład. W 

celu wykończenia narożników zewnętrznych o kątach ostrych lub rozwartych, należy 

zastosować profil uniwersalny. Profil ten może być w dowolny sposób dopasowany do 

wymaganych kątów rozwarcia. Na przejściach od pionowej powierzchni elewacji do powierzchni 

poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca się stosowanie specjalnego profilu z 

kapinosem. Na krawędzi i na szerokości pasm siatki profilu nałożyć na płyty 

termomodernizacyjne masę szpachlową i wcisnąć profil dokładnie go ustawiając, następnie 

ściągnąć masę szpachlową po siatce. Podczas wykonywania właściwej warstwy zbrojącej, 

należy zwrócić uwagę na odpowiedni zakład siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).  

6) wykonanie warstwy zbrojącej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: 

odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika 
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przeznaczonego na zaprawę, następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie 

rozmieszać mieszadłem elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, 

pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko 

wymieszać. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki 

wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna 

temperatura obróbki otoczenia, podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie 

może być niższa niż +5 ºC. Nakładanie masy szpachlowej pod siatkę zbrojącą: Ewentualne 

nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały pył. Po założeniu 

narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w 

narożnikach otworów fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty styropianowe 

pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z 

włókna szklanego, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym 

w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. 

Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 4 mm. Naroża budynku: W przypadku 

stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy układać 

pozostawiając zakładkę 10 cm wokół krawędzi. W przypadku użycia narożników z siatką 

ochronną, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi. Zużycie: min. 4,0 kg /m2.Przed 

wykonaniem warstwy zbrojącej na całej powierzchni w narożach otworów (okna, drzwi) w masie 

szpachlowej należy zatopić wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio docięte pasma siatki 

zbrojonej, należy również wcześniej zatopić w wewnętrznych narożach otworów i we wszystkich 

miejscach, w których rozcina się właściwą siatkę zbrojącą, np. przejścia kotew rusztowań, 

zamocowania elementów, przebicia przez system ocieplający itp. Następnie należy 

zaszpachlować siatkę metodą „mokre w mokre”, dokładając niewielką ilość zaprawy, aż do 

całkowitego zakrycia siatki. Nie należy nadmiernie wygładzać warstwy zbrojonej, aby uniknąć 

nagromadzenia na powierzchni drobnych cząsteczek lub tworzenia się szklistych powierzchni. 

Jeśli pozostaną ewentualnie grzbiety z niedokładnie ściągniętej masy szpachlowej, należy je po 

wyschnięciu ściąć szpachelką. We wszystkich przypadkach należy stosować siatkę szklaną. W 

szczególnych wypadkach, np. w strefie cokołu, można dodatkowo zastosować siatkę pancerną. 

W miejscach połączeń z sąsiadującymi elementami budynku i przejść lub przebić przez system, 

należy warstwę zbrojoną oddzielić cięciem, aby w ten sposób zapobiec jej niekontrolowanemu 

pękaniu. Siatkę pancerną mocuje się przed nałożeniem narożnika ochronnego oraz przed 

wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Należącą do systemu masę szpachlową nanieść na 

grubość ok. 2 mm i zatapiać poszczególne pasy siatki na styk (bez zakładu). Masę szpachlową 

mocno ściągnąć po siatce, a następnie wykonać właściwą warstwę zbrojoną.  
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7) montaż gzymsów – wszystkie gzymsy, które będą wymagały usunięcia na etapie 

wykonywania elewacji należy odtworzyć. Projektuje się gzyms okapowy malowany farbą 

silikonową w kolorze 16012 wg wzornika StoDesign;  

 
Fot. nr 41.Kształt projektowanego gzymsu okapowego.  

8) naniesienie tynku nawierzchniowego – Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne 

wykończenie elewacji i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Wyprawę tynkarską należy 

wykonywać nie wcześniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później jak 3 

miesiące od wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdziła regułę 1 dnia przerwy na każdy 1 mm 

grubości warstwy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temp. +20 oC ; wilgotność 

ok. 60 %). W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. Na 

elewacjach należy zastosować tynki mineralne- lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe 

do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze baranka. 

Sposób przygotowania tynku: Zawartość opakowania dodać do czystej zimnej wody i mieszać 

mieszadłem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy o właściwej konsystencji roboczej. 

Pozostawić na kilka minut i ponownie krótko zamieszać. Zależnie od warunków 

atmosferycznych materiał jest przydatny do użycia przez ok. 1 – 1,5 godziny od zarobienia. Nie 

uplastyczniać tężejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawartość 

każdego worka mieszać z dokładnie tą samą ilością wody, aby uniknąć różnic uzyskiwanej 

końcowej faktury. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. 

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej na całej powierzchni,  

a następnie ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki zacierane o 

fakturze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską z tworzywa sztucznego lub łatą 

poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na 

strukturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego 

samego narzędzia. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego 

samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie 

indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia 
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różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na 

poszczególnych rusztowaniach, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.  

Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w 

odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko 

materiałów o tym samym numerze serii. Produkty z różnych partii produkcyjnych wymieszać ze 

sobą przed użyciem. 

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie 

może być niższa niż +5ºC. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub 

silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy 

stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać 

przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną 

ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków! 

W temperaturze 20ºC i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa tynku 

jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa jest całkowicie sucha i w pełni 

odporna na obciążenia, gotowa do malowania. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji 

(uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw.  

W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 

schnięcia ulega wydłużeniu.  

9) wykonanie powłoki malarskiej - do malowania tynków można przystąpić najwcześniej 

po 7 dniach od jej wykonania, jeżeli wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych 

(+20ºC i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%). Ponieważ tynk wysycha przy 

udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie 

wody zarobowej z zapraw, w związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej 

wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. Należy zastosować farbę fasadową w 

kolorze 16033 lub 16025 wg wzornika StoDesign. Nakładanie farby- warstwę gruntującą lub 

pośrednią: farba rozcieńczona maks. 10% wody. Warstwa końcowa: Farba rozcieńczona maks. 

5% wody. Sposób nakładania -malować pędzlem lub wałkiem. Minimalna temperatura użycia: 

+5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału).Czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności 

powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 

12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych 

temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać: 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 
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• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie 

powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania, 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi, 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.  

1.2.2.4 Docieplenie i krycie dachów wraz z modernizacją. 

Istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki należy rozebrać i zutylizować, następnie 

usunąć obróbki blacharskie i orynnowanie. Konstrukcję drewnianą dachu oczyścić i uzupełnić 

a elementy uszkodzone wymienić. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć 

przeciwgrzybicznie oraz ogniochronnie.  

Konstrukcja dachu do zaprojektowania i wykonania:  

− dachówka ceramiczna karpiówka układana w podwójną koronkę (należy odtworzyć 

obecne ułożenie dachówek);  

− łaty,  

− kontrłaty,  

− membrana wysokoparoprzepuszczalna,  

− pomiędzy krokwiami maty z wełny skalnej dedykowanej dla poddaszy λ=0,035 W/m*K 

oraz druga warstwa z płyt z wełny skalnej λ=0,034 W/m*K, o gr. łącznej grubości tych 

warstw 24 cm;  

− folia paroizolacyjna aluminiowa zbrojona 0,15 mm.  

Dach należy zaprojektować jako niepalny NRO i BROOF(T1).  

 

Parametry techniczne dla mat z wełny skalnej: 

• klasa reakcji na ogień - A1 

• współczynniku przewodzenia ciepła - λ≤0,035 W/m*K 

• długotrwała nasiąkliwość wodą - WL(P) (≤3kg/m2) 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  

Parametry techniczne dla płyt  z wełny skalnej: 

• klasa reakcji na ogień - A1 

• współczynniku przewodzenia ciepła - λ≤0,034 W/m*K 
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• długotrwała nasiąkliwość wodą - WL(P) (≤3kg/m2) 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  

1.2.2.5 Remont kominów.  

Planuje się zaprojektowanie i wykonanie renowacji kominów. W poziomie strychu należy skuć 

tynki z kominów i planuje się ponowne ich otynkowanie, kominy nad pokryciem dachu należy 

wyremontować poprzez usunięcie istniejącej okładziny, należy oczyścić kominy z cegły 

klinkierowej, wymienić uszkodzone cegły klinkierowe na nowe, wykonać spoinowanie kominów, 

wymienić obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej; naprawić czapy kominowe.  

1.2.2.6 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.  

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytan – cynk.  

1.2.2.7 Wycieraczki zewnętrzne.  

W miejscach wskazanych na rzucie parteru przed wejściami zastosować wycieraczki gumowe. 

Zaprojektowano maty gumowe o strukturze ażurowej o wysokości 22 mm, wykonane z wysokiej 

jakości trudno ścieralnej gumy odpornej na skrajne warunki atmosferyczne. Maty należy 

zamontować we wnękach głębokości 22 mm ograniczonych systemowymi, nierdzewnymi 

kątownikami.  

 

Fot. nr 42.Przykładowy wygląd wycieraczki zewnętrznej do zaprojektowania i wykonania.   

 

1.2.3 Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej oraz przystąpienia do wykonywania 

prac.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do ekspertyzy p.poż. przed wysłaniem do 

komendanta wojewódzkiego psp, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod 

względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do 

realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.  

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego  

a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 

materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
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ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające 

ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 

warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy,  

w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru  

w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  

 Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności  

z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, 

kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

− organizacji robot; 

− zabezpieczenia osób trzecich; 

− ochrony środowiska; 

− warunków BHP; 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania; 

− zabezpieczeniem terenu robót. 

 W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp. Na terenie budowy należy 

uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno być wyposażone  

w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-

sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla 

osób sprawujących nadzór. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w 

miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, 

składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce 

składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 

Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może utrudniać dostępu do posesji znajdujących się w 

pobliżu placu budowy. 

 Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 
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aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą 

posiadać ważne aprobaty techniczne. 

1.2.4 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.  

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień z dostawcami 

mediów. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalna -

Użytkowego, umowy oraz projekty budowlane. Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie 

harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż  

w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie 

we wszystkich branżach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu 

Zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

Wykonawca winien sporządzić mapę do celów projektowych.  

 Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji  

o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt własny. Wykonawca zleci 

na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za celowe.Dokumentację 

projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt 

wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie 

będą wynikać z zakresu projektu.  
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 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi  

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.  

 Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 1 egz. 

- projekt techniczny – 3 egz.  

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 3 egz. 

- projekt urządzenia przeciwpożarowego zatwierdzony bez uwag przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia, decyzje itp.) – 2 egz. w wersji 

papierowej. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.  

- przedmiary i kosztorysy – 2 egz.  

Uwaga. Wszystkie projekty powinny posiadać stosowne zatwierdzenia bez uwag przez rzeczoznawców: 

ds. higieniczno-sanitarnych oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub 

kompatybilnym.Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.Wykonawca dołączy do projektu 

oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego 

imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt budowlany przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

służby Zamawiającego. Projekt techniczny również musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  
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1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robot.  

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

1.2.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 Podstawą wykonania jest ekspertyza p.poż. wraz z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej 

PSP w zakresie rozwiązań zamiennych opracowana i uzyskana przez Wykonawcę, dokumentacja 

projektowa (projekt budowlany, w tym projekt techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, projekty urządzeń p.poż. oraz 

przedmiary robót. W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także 

z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

1.2.5.3 Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

− jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową producentów, 

− zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru, 

− jakość zastosowanych materiałów,  

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

− ochronę przeciwpożarową, 

− ochronę własności publicznej i prawnej, 

− bezpieczeństwo i higienę pracy, 

− ochronę i utrzymanie robót, 

− stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.2.5.4 Materiały.  

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 

oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 

z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a 

w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  
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w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.2.5.5 Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  

i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

1.2.5.6 Badania i pomiary. 

 Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.2.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

1.2.5.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność  

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą 

być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.2.5.9 Dokumenty budowy.  

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę/skuteczne zgłoszenie robót uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o 

pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci i 

urządzeń. 

2. Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.  

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 
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8. Protokoły prób i badań. 

9. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

10. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów. 

11. Mapy powykonawcze. 

12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

14. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 2 egz. 

1.2.5.10 Odbiory.  

1.2.5.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

1.2.5.10.2 Odbiór częściowy. 

 Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
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− dziennik budowy, 

− protokóły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy 

z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

1.2.5.10.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 2 

egzemplarzach: 

− inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

− protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
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− dziennik budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− protokół badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 

− operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 Operat odbioru końcowego należy opracować w 2 egz.: 

 1 egz. dokumenty oryginały, 

 1 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub  

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady 

uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

1.2.5.14 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 

1.2.5.15 Ochrona i utrzymanie robót.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego.  

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót 

1.2.5.15.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożarów.  
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1.2.5.15.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.5.15.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.2.5.15.5Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.2.5.15.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2.5.16 Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
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robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora  

w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

1.2.5.17 Transport. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu Robót.Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego.  

 Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym 

zakresie.  

 Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajduje się  

w dokumentach dołączonych do niniejszego opracowania.   

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Akty prawne: 

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609); 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679); 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 poz. 1752 ze 

zm.);  
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1170);  

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zm.).  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54);  

− Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2023 r. poz. 1094 ze zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 

r. poz. 822); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650); 

− Normy i pozostałe przepisy prawne związane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.  Nie 

wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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