Znak sprawy: NSZ.26.PP2.2024 Tarnéw, dnia 21.01.2025 r.

Wyijasnienia i modyfikacje dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia —V tura

Dziatajgc w oparciu o art. 135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6in. zm.) Zamawiajagcy — Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przekazuje tres¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami oraz zmianami w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie (sygn. postepowania: PP/2/2024/B):

Pytanie nr 1:

PFU - cz. B punkt 1.4.1.3.3, str 63

Wymaganie PFU:

"22. Wtazy inspekcyjne wykonaé po obydwu stronach kotfa, na poziomach dostepnych
z zewnatrz z podestow obstugowych."

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania z wtazami i podestami obstugowymi po jednej stronie
kotta. Przy kottach tej wielkosci nie stosuje sie podestéw obstugowych po dwdch stronach
kotfa.

Zgoda na zaproponowane rozwigzanie pozwoli unikng¢ niepotrzebnych kosztéw zwigzanych
z dostawg i montazem dodatkowych podestéw i konstrukcji stalowej.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wtazéw inspekcyjnych z jednej strony kotta. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zapis PFU nastepujgco:

Zdanie:

"22. Wiazy inspekcyjne wykonaé po obydwu stronach kotta, na poziomach dostepnych
z zewnatrz z podestow obstugowych."

otrzymuje brzmienie:

"22. Wiazy inspekcyjne wykona¢ po jednej lub obydwu stronach kotta, na poziomach
dostepnych z zewnatrz z podestéw obstugowych.".

Pytanie nr 2:

Zat SWZ_02.2_Wykaz Parametrow_Gwarantowanych_2024 11 15 rev00,
rozdziat C, punkt 3, tabela 4, grupa 1, poz. 1.7. do 1.12.
Prosimy o doprecyzowanie jak nalezy interpretowac zapis "...energia w parze..." / "...energii

w parze wprowadzonej do turbiny..." / itp.. Czy do obliczen sprawnosci nalezy przyjgc
catkowitg energie strugi, czy energie zamieniong przez turbozespét parowy, tj. réznice energi
wlotowej i wylotowej uktadu, tj. energi strumienia pary pomniejszonej o energie strumienia
wody zasilajgcej (co jest bardziej poprawne)?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Do obliczen nalezy przyjaé catkowity energie pary wprowadzong do turbiny.



Pytanie nr 3:

Zat_SWZ_01_PFU_2024_11_15_rev00,
punkt 1.3.3, podpunkt 1.
Prosimy o doprecyzowania sposobu prowadzenia bloku, czy w przypadku aktualnego

zapotrzebowania na ciepto nizszego niz wynika to z aktualnego obcigzenia turbiny, nalezy
obnizy¢ moc bloku (kotta) czy nalezy nadwyzke ciepta rozproszy¢ do otoczenia?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

W przypadku zapotrzebowania na ciepto niiszego niz mozliwosci produkcyjne, nalezy
obnizy¢ moc bloku i dostosowaé do mozliwosci odbioru ciepta przez siec.

Pytanie nr 4:

Zat SWZ_02.2_Wpykaz Parametrow_Gwarantowanych_2024 11 15 rev00,

rozdziat B, punkt 3.

Prosimy o doprecyzowanie trybu pracy WSC "MIN", czy w tym trybie blok ma dostarczac¢
ciepta na minimalnym poziomie, tj. 8 MWt (przy obnizonej mocy bloku/kotta), czy
maksymalna mozliwg?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Tryb pracy WSC MIN opisany zostat w PFU w punkcie 2.2.29 podp. 3.a) iii.

Méwi on o parametrach wody sieciowe;j.

Wartosci Gwarantowane przez Wykonawce w tych warunkach muszg by¢ spetnione przy
pracy CHP_RDF z Minimalng Wydajnoscig Termiczng, nie wiekszg niz 8 MWt.

Pytanie nr 5:

Zat PFU_04 Decyzja_o_Srodowiskowych_uwarunkowaniach_2024 11 15 rev00
Prosimy o przekazanie ostatniej wersji Raportu o Oddziatywaniu na Srodowisko na bazie

ktérej zostata wydana decyzja DoSU

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy udostepnia ostatnia wersje Raportu o Oddzialywaniu na Srodowisko ze
zmianami ktére byly wprowadzane do czasu uzyskania decyzji srodowiskowej (Zatacznik
nr1).

Pytanie nr 6:

PFU - cz. B punkt 2.1, ppkt. 16, str 130

Wymaganie PFU:

"Wykonawca winien zagwarantowa¢, ze funkcjonowanie Inwestycji (biorgc réwniez pod
uwage kumulacje z innymi obiektami) nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw
jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu
Inwestycji"

Prosimy o przekazanie informacji z poziomem hatasu tta akustycznego uwzgledniajgcego
okoliczne obiekty, w punktach w ktérych bedg wykonywane pomiary gwarancyjne hatasu.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy udostepnia raport z pomiaréw hatasu dla EC Piaskéwka (Zatgcznik nr 2).



Pytanie nr 7:

Zat PFU_04 Decyzja_o_Srodowiskowych uwarunkowaniach_2024 11 15 rev00 -
Decyzja_ST-1.420.2.2023.J1, str 5, pkt IV

RDOS naktada "obowiazek  przeprowadzenia ponownej oceny  oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe, w zakresie:

- emisji gazow i pytéw do powietrza oraz jej wptywu na stan czystosci

powietrza,

- emisji hatasu i jej wptywu na tereny objete ochrong akustyczng,

- gospodarki wodno-sciekowej,

- gospodarowania odpadami,

z uwzglednieniem stanu srodowiska aktualnego w momencie wykonywania dokumentacji"
W zwigku z powyzszym prosimy o uwzglednienie w Umowie zapisdw umozliwiajgcych
przesuniecie terminéw Kamieni Milowych odpowiednio o okres zwigzany z uzyskaniem
i uprawomocnieniem Dezyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach na etapie wykonywania
dokumentacji.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

W PPU jest juz zapis o wydtuzeniu termindw realizacji instalacji - §5 ust. 5 pkt. 1.

Pytanie nr 8:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie intencji Zamawiajgcego w zakresie uregulowania
okre$lonego w §2 ust. 1 pkt 6), a w szczegdlnosci w kontekscie szacunkowego charakteru
danych przekazanych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Inwestycja jest realizowana w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Z tego powodu wiele
parametrow instalacji jest niedookreslone, poniewaz beda one zalezaty od Wykonawcy.
Wykonawca musi skalkulowaé¢ ryzyka, uwzgledniajgc dane, ktére otrzymat od
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 9:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §3 ust. 2 ze w ten sposodb, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegoblnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym nieuzasadnione
ryzyko po stronie Wykonawcy. Obowigzki Wykonawcy winny by¢ okreslone w katalogu
zamknietym, w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw PPU. Inwestycja jest realizowana
w procedurze zaprojektuj i wybuduj. § 3 ust. 2 nalezy czytac facznie z § 3 ust. 1, tj. traktowacé
jako uscislenie postanowien § 3 ust. 1.

Pytanie nr 10:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §3 ust. 4 w ten sposob, ze sformutowanie , profesjonalnego
charakteru dziatalnosci Wykonawcy” zostanie zmienione na ,profesjonalnego wykonawcy
robo6t budowlanych”.



Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §3 ust. 4 PPU.

Pytanie nr 11:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §3 ust. 6 w ten sposob, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegdlnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym nieuzasadnione
ryzyko po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §3 ust. 6 PPU. Inwestycja prowadzona
jest w formule zaprojektuj i wybuduj i to od Wykonawcy w duzej mierze zalezy jakie
zatozenia realizacyjne przyjmie.

Pytanie nr 12:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane §4 ust. 1 w ten sposob, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegoblnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym nieuzasadnione
ryzyko po stronie Wykonawcy. Obowiagzki Wykonawcy winny by¢ okreslone

w katalogu zamknietym, w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §4 ust. 1 PPU. Przedmiotowe
postanowienie nie wprowadza ,niedookre$lonosci obowigzkow” i nie ,rodzi niczym
nieuzasadnionego ryzyka po stronie Wykonawcy”.

Pytanie nr 13:

Zwracamy sie z uprzejmag prosbg o zmiane §4 ust. 1 pkt 3) w ten sposdb, Ze usuniety zostanie
wyraz ,w szczegolnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym
nieuzasadnione ryzyko po stronie Wykonawcy. Obowigzki Wykonawcy winny by¢ okreslone
w katalogu zamknietym, w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséow §4 ust. 1 pkt 3 PPU. Przedmiotowe
postanowienie nie wprowadza ,niedookreslonosci obowigzkéow” i nie ,rodzi niczym
nieuzasadnionego ryzyka po stronie Wykonawcy”.

Pytanie nr 14:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane §4 ust. 2 in fine w ten sposéb, ze sformutowanie
»przy dochowaniu nalezytej starannosci wynikajacej z profesjonalnej dziatalnosci” zostanie
zamienione na nowe, o0 nastepujgcej tresci: ,przy dochowaniu nalezytej starannosci
profesjonalnego wykonawcy robét budowlanych”. Niniejsza zmiana jest konieczna ze
wzgleddéw redakcyjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §4 ust. 2 PPU.



Pytanie nr 15:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza zmiane terminu produkcji, o ktérym mowa w §4 ust. 4?
Wykonawca wskazuje przy tym, ze obecna forma zapisu moze rodzi¢ problemy realizacyjne,
albowiem Wykonawca przy dokonywaniu zaméwien np. wczesniejszych (aby zabezpieczy¢
interes dostepnosci produktu dla Zamawiajacego) bedzie musiat spetni¢ wymaganie
okreslone w tym ustepie. Wykonawca sugeruje przy tym, aby okredli¢ ten termin jako
wyprodukowane nie wczesniej niz 24 miesigce przed datg dostarczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajgcy dokonat zmiany postanowien § 4 ust. 4 PPU w ramach Wyjasnien i modyfikacji
dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — Il tura z dnia 23.12.2024 r.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane okreslenia terminu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 w ten
sposoéb, aby byt liczony od daty przekazania terenu budowy? Alternatywnie rozréznienie, ze
w zakresie prac projektowych termin bedzie biegt od dnia podpisania umowy, zas w zakresie
Robdt od momentu przekazania placu budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §5 ust. 1 PPU.

Zamawiajacy jest gotowy do udostepnienia placu budowy natychmiast po podpisaniu
umowy, zatem ewentualna zmiana nie bedzie miata wptywu na bieg terminéw.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane okreslenia terminu, o ktérym mowa w §5 ust. 2 w ten
sposoéb, aby byt liczony od daty przekazania terenu budowy? Alternatywnie rozréznienie, ze
w zakresie prac projektowych termin bedzie biegt od dnia podpisania umowy, za$ w zakresie
Robdt od momentu przekazania placu budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §5 ust. 2 PPU.

Pytanie nr 18:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §5 ust. 5 w ten sposdb, ze zostanie dodany nowy pkt 8)
0 nastepujacej tresci: ,8) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
w szczegolnosci spadku temperatur ponizej -5°C, wystgpienia znacznych opaddéw sniegu i/lub
deszczu oraz silnego wiatru powyzej 8 m/sek oraz innych okolicznosci, ktére wedtug sztuki
budowlanej uniemozliwiajg realizacje prac budowlanych, kiedy te warunki wystepujag przez
okres chocby czeéci dnia roboczego przewidzianego w harmonogramie”. Wykonawca
wskazuje tutaj, ze zapis ten bedzie mie¢ zastosowanie gtéwnie w zakresie prac zelbetowych
wymagajacych asysty zurawia wiezowego, ktérego wytgczenia (z uwagi na warunki
atmosferyczne opisane powyzej) uniemozliwiajgc tzw. produkcje budowlang oraz w zakresie
ewentualnych prac gruntowych/drogowych, gdzie niskie temperatury rowniez
uniemozliwiajg tzw. produkcje.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §5 ust. 5 PPU. Zgodnie z §32 ust. 2 pkt. 1
lit. a Zamawiajacy dopuscit mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.



Pytanie nr 19:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §7 ust. 2 w ten sposdb, ze zdanie trzecie in fine otrzyma
nastepujace, nowe brzmienie: ,,Wykonawca uprawniony jest do ztozenia wniosku o zmiane
Umowy w zakresie Wynagrodzenia od dnia wejscia w zycie przepisdow, o ktérych mowa
w ust. 1. Wykonawca.”. Wykonawca wskazuje przy tym, ze aktualny zapis o tym, ze
Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasobéw kadrowych, sg
zobowigzani kierowa¢ do wykonania Przedmiotu Umowy pracownikow o najwiekszych
zdolnosciach oraz doswiadczeniu jest niespdjny z catg sentencjg ustepu 2 okreslonego w tym
paragrafie.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisOw §7 ust. 2 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:

SWpltyw zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy winien zosta¢ wykazany przez
Strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego
wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztédw wykonania Przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawg. Wykonawca uprawniony jest do
ztozenia wniosku o zmiane Umowy w zakresie Wynagrodzenia od dnia wejscia w zycie
przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1.”

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane z ,5%” na ,3%” w §7 ust. 6 stanowiacej Graniczny
Wskaznik Zmiany Cen?

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §7 ust. 6 PPU.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane z ,,15%” na ,,20%"” w §7 ust. 13 jako maksymalng zmiane
wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach waloryzacji?

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §7 ust. 13 PPU.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w §8 ust. 1 w ten sposdb, ze rozliczenia beda
dokonywane w okresach miesiecznych, na podstawie faktur cze$ciowych, za procentowy
stan zaawansowania robot odebrany w danym miesigcu? Wykonawca wskazuje, ze taka
forma rozliczerr usprawni tzw. cashflow Wykonawcy, w tym usprawni proces odbioréw
i rozliczenia wykonanych prac.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §8 ust. 1 PPU.

Wykonawca ma swobode w ksztattowaniu HRF i moze wykaza¢ z duzg szczegdtowoscia
elementy harmonogramu — tak, aby uzyskaé ptatnosci zgodnie z oczekiwaniami.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane w §8 ust. 2 w ten sposob, ze rozliczenia beda
dokonywane w okresach miesiecznych, na podstawie faktur czesciowych, za procentowy
stan zaawansowania robot odebrany w danym miesigcu? Wykonawca wskazuje, ze taka
forma rozliczenn usprawni tzw. cashflow Wykonawcy, w tym usprawni proces odbioréw
i rozliczenia wykonanych prac.



Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §8 ust. 2 PPU.

Wykonawca ma swobode w ksztattowaniu HRF i moze wykaza¢ z duzg szczegdtowoscia
elementy harmonogramu — tak, aby uzyska¢ ptatnosci zgodnie z oczekiwaniami.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane w §8 ust. 9 z ,90%” na ,95%"? Jesli tak, to w ust. 10
odpowiednio zmieni¢ ,10%"” na ,5%".

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow §8 ust. 9 PPU.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany §8 ust. 11 w ten sposéb, ze wynagrodzenie za
Swiadczenie ustug Asysty Technicznej, ptatne bedzie Wykonawcy w transzach miesiecznych?
Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §8 ust. 11 PPU.

Pytanie nr 26:

Zwracamy sie z proSbg o doprecyzowanie w §8 ust. 25 Zze w zakresie osSwiadczen
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw chodzi o uregulowanie wymagalnych
zobowigzan finansowych za wykonane Roboty.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu §8 ust. 25 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca przed uptywem terminu zapadalnosci ztozonej faktury zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o wytgcznym wykonaniu Robét objetych dang
fakturg sitami wtasnymi lub informacje o Podwykonawcach lub Dalszych Podwykonawcach,
ktorych Roboty zostaty objete sktadang fakturg, wraz z wartoscig tych Robot. W przypadku
wykonywania Robét objetych dang fakturg przy pomocy Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca, précz informacji o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia swoich Podwykonawcéw i ich Dalszych
Podwykonawcédw o uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych za wykonane
Roboty, objete okresem rozliczeniowym, ktorego dotyczy dana faktura. W przypadku braku
oswiadczen Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inne dokumenty (np. potwierdzenie
przelewu, faktura) potwierdzajace dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow.”

Pytanie nr 27:

Zwracamy sie z prosbg o dodanie w §10 nowego ust. 10 o nastepujgcej tresci: ,,10.
Udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawcy (niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni) dotyczace kwestii projektowych, w tym uzgodnien miedzybranzowych,
i materiatowych”.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §10 PPU.

Pytanie nr 28:
Zwracamy sie z prosbg o dodanie w §10 nowego ust. 11 o nastepujacej tresci: ,11. O ile
bedzie wymagane, wspétdziatanie z Wykonawcag w zakresie uzyskania docelowego zasilania



CHP_RDF w energie elektryczng, w tym wszelkich innych przytgczy, na 4 (cztery) miesigce
przed planowanym ztozeniem przez Wykonawce wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie.”.
Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow §10 PPU poprzez dodanie ust. 10 o tresci:

,10. O ile bedzie wymagane, wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie uzyskania docelowego
zasilania CHP_RDF w energie elektryczng, w tym wszelkich innych przytgczy.”

Pytanie nr 29:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §11 ust. 2 ze w ten sposob, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegdlnosci”. Taki poziom niedookreslonosci rodzi niczym nieuzasadnione ryzyko po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §11 ust. 2 PPU.

Pytanie nr 30:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §11 ust. 19 w ten sposdb, ze usuniety zostanie wyraz ,,a w
szczegdlnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym nieuzasadnione
ryzyko po stronie Wykonawcy. Obowigzki Wykonawcy winny by¢ okreslone w katalogu
zamknietym, w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §11 ust. 19 PPU.

Pytanie nr 31:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie w §11 ust. 27 poprzez dookreslenie otoczenia
Terenu Budowy, najlepiej poprzez wskazanie, ze promienia metréw.

Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséow §11 ust. 27 PPU, ktdry otrzymuje brzmienie:

»Uporzadkowania Terenu Budowy oraz jego otoczenia (w tym drég dojazdowych), na ktére
miat wptyw Wykonawca i przekazania Terenu Budowy Zamawiajagcemu w terminach
ustalonych na odbiory koncowe zwigzane z przekazaniem obiektow Zamawiajgcemu
(tj. w terminie Odbioru Koncowego CHP_RDF) i jego przekazania do uzytkowania.”

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w §12 ust. 7 mozliwo$¢ dodania postanowien, ze w przypadku
braku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern/uwag w terminie 30 dni przekazana dana
czes¢ Dokumentacji Projektowe] bedzie uznawana za zaakceptowang? Chodzi o tzw. zgode
,dorozumiang”. Wykonawca wskazuje przy tym, ze usprawni to proces realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §12 ust. 7 PPU.

Pytanie nr 33:

Zwracamy sie z prosbe o zmiane §12 ust. 14 w ten sposdb, Ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegblnosci”. Taki poziom niedookreslonosci obowigzkéw rodzi niczym nieuzasadnione
ryzyko po stronie Wykonawcy. Obowigzki Wykonawcy winny by¢ okres$lone w katalogu
zamknietym, w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia.



Odpowiedz na pytanie nr 33:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §12 ust. 14 PPU.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zrezygnowania z rygoru naliczania kary w przypadku
okreslonym w §13 ust. 1 pkt 4)?

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien §13 ust. 1 pkt 4 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»4) Zgtaszania Zamawiajgcemu jakiejkolwiek Dostawy na Teren Budowy oraz Istniejacej
Instalacji z wyprzedzeniem nie krotszym niz 3 Dni Robocze lub innym ustalonym terminie,
pod rygorem odmowy wstepu na Teren Budowy lub Istniejgcej Instalacji, a w przypadku
wjazdu niezgtoszonej Dostawy na Teren Budowy lub Istniejgcej Instalacji — moze naliczy¢
kary umowne zgodnie z §29.”

Pytanie nr 35:

Zwracamy sie o zmiane w §14 ust. 4 w ten sposéb, ze odpowiedzialnos¢ w zakresie Terenu
Budowy Wykonawcy bedzie ograniczona od elementéw, ktére zostaty Wykonawcy
przekazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji, tzw. zinwentaryzowane elementy
infrastruktury podziemnej.

Odpowiedz na pytanie nr 35:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien §14 ust. 4 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zapewnia, ze zna warunki i sposéb wykonywania Robdt objetych Umowg
i ponosi z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢; znane mu sg obowigzujace przepisy BHP,
p.poz., porzadkowe oraz normy i przepisy odpowiednich aktéw normatywnych dotyczace:
projektowania, budowy urzadzen, transportu i magazynowania urzadzen, prac budowlanych,
montazowych, Préb Odbiorowych, w tym ruchu prébnego i regulacyjnego oraz inne majgce
zastosowanie przy realizacji niniejszej Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie
Terenu Budowy bedzie ograniczona do elementéw, ktére zostaty Wykonawcy przekazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji, tzw. zinwentaryzowane elementy infrastruktury
podziemnej.”

Pytanie nr 36:

Zwracamy sie z prosba o zmiane §15 ust. 5 ze w ten sposéb, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegblnosci”. Taki poziom niedookreslonosci rodzi niczym nieuzasadnione ryzyko po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §15 ust. 5 PPU.

Pytanie nr 37:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §17 ust. 7 i 8 ze w ten sposdb, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegblnosci”. Taki poziom niedookreslonosci rodzi niczym nieuzasadnione ryzyko po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §17 ust. 7i 8 PPU.



Pytanie nr 38:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §17 ust. 9 ze w ten sposdb, ze na koricu zostanie dodane po
przecinku sformutowanie ,,chyba, ze Strony uzgodnig inaczej”.

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisdw §17 ust. 9 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce do odbioru winny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim, chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie dokumentéw w innym
jezyku wraz z ttumaczeniem.”

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wytgczenie w §18 ust. 3 lucrum cessans?

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow §18 ust. 3 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w Okresie Gwarancji Wad
nienadajacych sie do usuniecia, przy czym stwierdzone Wady uniemozliwiajg uzytkowanie
CHP_RDF zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, zadaé
zwrotu zapfaconej czesci Wynagrodzenia, zapfaty stosownych kar umownych i naprawienia
rzeczywistej szkody.”

Pytanie nr 40:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §19 ust. 1 ze w ten sposdb, ze usuniety zostanie wyraz
»W szczegélnosci”. Taki poziom niedookreslonosci rodzi niczym nieuzasadnione ryzyko po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §19 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 41:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane w §19 ust. 1 w ten sposdb, ze usuniete zostanie stowo
»Tyzyko”. Prace zastepcze winny by¢ wykonane przez profesjonalny podmiot, w formie
wytaczenia zakresu Wykonawcy, a tym samym bez ryzyka Wykonawcy w tym zakresie.
Odpowiedz na pytanie nr 41:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisdw §19 ust. 1 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»,Strony ustalaja, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie,
w przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, zwtoki Wykonawcy w realizowaniu
Umowy zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym przekraczajgce;j
facznie 30 dni, wykonywania Umowy w sposéb sprzeczny z Dokumentacjg Projektowa lub
Wymaganiami Prawnymi, uchylania sie lub nienalezytego usuwania Wad (w tym Wad
Nielimitujgcych - Usterek), w szczegélnosci w ramach udzielonej Gwarancji Jakosci i Rekojmi
za Wady, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo powierzania podmiotowi trzeciemu w ramach
wykonania zastepczego, bez zgody sadu, na koszt Wykonawcy:

1)wykonania catej lub cze$ci Dokumentacji Wykonawcy,

2) wykonania catosci lub czesci Prac, oraz

3) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady,



po bezskutecznym dwukrotnym pisemnym wezwaniu do nalezytego wykonywania Umowy,
wskazujgcym przestanki, ktorych spetnienie moze spowodowac konieczno$é skorzystania
z wykonania zastepczego, jak rowniez wskazujagcym termin spetnienia Zgdania
Zamawiajgcego.”.

Pytanie nr 42:

Zwracamy sie z prosba o zmiane §20 ust. 2 w ten sposéb, ze okres rekojmi bedzie udzielony
zgodnie z przepisami kc.

Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow §20 ust. 2 PPU.

Pytanie nr 43:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §20 ust. 7 w ten sposob, ze po stowie ,Wady” zostanie
dodane nastepujace sformutowanie: ,mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy w formie
pisemnej z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, zgodnie z Umowg”.

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien §20 ust. 7 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku usuniecia Wady, pomimo wezwania
Wykonawcy i uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego Wykonawcy na usuniecie
Wady, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z wykonawstwa zastepczego na zasadach okreslonych
w §19 Umowy.”.

Pytanie nr 44:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §21 ust. 5 w ten sposéb, ze po stowie ,Umowg” zostanie
dodane nastepujace sformutowanie: ,mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy w formie
pisemnej z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, zgodnie z Umowg”.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien §21 ust. 5 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie okreslonym zgodnie z Umowg, pomimo
wezwania Wykonawcy i uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego Wykonawcy na
usuniecie Wady, Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z wykonawstwa zastepczego zgodnie z trescia
§19 Umowy.”

Pytanie nr 45:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §21 ust. 6 w ten sposdb, ze sformutowanie ,nie gorszych”
zostanie zamienione na: ,tozsamych”. Aktualna forma zapisu powoduje rozszerzenie ryzyka
Wykonawcy poprzez uznanie, ze parametry nie gorsze powinny by¢ lepsze, a tym samym
powodowac bezpodstawne wzbogacenie Zamawiajgcego w tym zakresie — co réwniez dla
Zamawiajgcego stanowi istotne ryzyko.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw §21 ust. 6 PPU.

Pod pojeciem nie gorszych Zamawiajgcy rozumie takie same lub lepsze.

Pytanie nr 46:
Czy Zamawiajacy dopuszcza doprecyzowanie terminu ,istotnym napraw”, o ktérym mowa
w §21 ust. 7? Aktualna forma zapisu doprowadza do ryzyka arbitralnosci zapiséw.



Odpowiedz na pytanie nr 46:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §21 ust. 7 PPU.

Pytanie nr 47:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §23 ust. 3 w ten sposéb, ze sformutowanie ,,nie mniejszymi”
zostanie zamienione na: ,tozsamymi”. Aktualna forma zapisu powoduje rozszerzenie ryzyka
Wykonawcy poprzez uznanie, ze parametry nie gorsze powinny by¢ lepsze.

Odpowiedz na pytanie nr 47:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §23 ust. 3 PPU.

Pod pojeciem ,,nie mniejszymi” Zamawiajgcy rozumie takie same lub wyisze.

Pytanie nr 48:

Zwracamy sie z prosbg o dodanie w §23 ust. 5 na koncu po przecinku: ,z wytgczeniem
okolicznosci, gdy zmiana Personelu Wykonawcy spowodowana jest okolicznosciami
niezaleznymi od Wykonawcy”.

Odpowiedz na pytanie nr 48:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §23 ust. 5 PPU.

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci zmiany Personelu Wykonawcy w sytuacji wystgpienia
zdarzen niezaleznych od Wykonawcy, jednak kazdorazowo zmiana wymagata bedzie
powiadomienia oraz pisemnej zgody Zamawiajacego.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wydtuzenia termindéw okreslonych w §23 ust. 67 Przy
aktualnych terminach Wykonawcy moze by¢ ciezko dokonaé zmian personelu.

Odpowiedz na pytanie nr 49:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw §23 ust. 6 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego moze w kazdym czasie zazgdac
od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w Wykazie Kluczowego Personelu, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona w ogéle swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je
w sposob nienalezyty, a Wykonawca obowigzany jest zmienic takg osobe zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany w terminie 21 dni przedstawié
Zamawiajgcemu i/lub upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
odpowiedniego kandydata do zastgpienia danej osoby Wykonawcy. Brak zatwierdzenia tego
kandydata przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego
powoduje, iz Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia
kandydata przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego
(w formie pisemnej), z zastrzezeniem jednak ust. 7 ponizej.

Pytanie nr 50:

Zwracamy sie z prosbg o usuniecie uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Umowy
w sytuacji opisanej w §23 ust. 7. Wykonawca stoi na stanowisku, ze rygor kary jest
nieadekwatny do okolicznosci opisanych tam, a w konsekwencji stawia Wykonawce
W znacznie gorszej sytuacji kontraktowej i zaburza rownowage stron opisang w PZP.
Odpowiedz na pytanie nr 50:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw §23 ust. 7 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:



»W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi kandydata na nowg osobe wchodzgcg w sktad
Personelu Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, w terminie 60 dni od dnia
otrzymania osoby od Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego,
lub od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego kandydata na nowa osobe do Personelu Wykonawcy,
w zaleznosci co nastgpi pdziniej, woéwczas Zamawiajacy bedzie miat uprawnienie do
rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.,,.

Pytanie nr 51:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §23 ust. 8 w ten sposdb, ze uprawnienia tam opisane,
w okolicznosciach wymienionych, bedzie przystugiwac réwniez Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 51:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien §23 ust. 8 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego z witasnej inicjatywy a takze
Wykonawca mogg proponowaé zmiane oséb wskazanych w Wykazie Kluczowego Personelu
w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych osoby;

2) niewywigzywania sie osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

3) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.”.

Pytanie nr 52:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §23 ust. 9 w ten sposdb, ze sformutowanie ,nie mniejsze”
zostanie zamienione na: ,tozsamych”. Aktualna forma zapisu powoduje rozszerzenie ryzyka
Wykonawcy poprzez uznanie, ze parametry nie mniejsze powinny by¢ lepsze.

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Zamawiajgacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §23 ust. 9 PPU.

Pod pojeciem ,nie mniejsze” Zamawiajgcy rozumie takie same lub wyisze.

Pytanie nr 53:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §24 ust. 4 w ten sposéb, ze na koncu zostanie dodanie po
przecinku: ,za$ w przypadku braku podania przyczyny odrzucenia Raportu o Postepie, Raport
ten uwaza sie za zatwierdzony wraz z uptywem ostatniego dnia terminu, w ktérym
Zamawiajacy lub Przedstawiciel Zamawiajgcego winni go zatwierdzi¢”.

Odpowiedz na pytanie nr 53:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §24 ust. 4 PPU.

Pytanie nr 54:

Zwracamy sie z prosbg o dodanie w §26 kazdorazowo po stowach ,Podwykonawcéw”
nastepujacego sformutowania: ,robot budowlanych”.

Odpowiedz na pytanie nr 54:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §26 PPU.

Pojecie ,Podwykonawcy” zostato zdefiniowane w Stowniku Poje¢ i Skrotéw, stanowigcym
Zatacznik nr U_00 do Umowy (Zatgcznik nr SWZ_00 do SWZ).



Pytanie nr 55:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane proporcji zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania,
o ktérych mowa w §28? Wykonawca sugeruje, aby byto to w pkt 1) 90% i pkt 2) 10%.
Odpowiedz na pytanie nr 55:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §28 PPU.

Pytanie nr 56:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §29 ust. 1 Umowy w ten sposdb, ze kazdorazowo
zamienione zostana: (i) kwoty z ,,5.000,00 zt” na ,2.500,00 zt”; z kwoty ,2.000,00” na kwote
,»,1.000,00”; z kwoty ,1.000 zt” na kwote , 500,00 zt”; (ii) procent z ,,20% brutto” na ,5%
netto”; z ,0,5% brutto” na ,0,1% netto”; z ,0,2% brutto” na ,,0,05% netto”; z ,,0,1% brutto”
na ,0,01% netto”;. Prosba wynika z zasady réwnowagi stron wystepujacej w PZP oraz
miarkowania kar umownych, zgodnie z ugruntowanym juz orzecznictwem.

Odpowiedz na pytanie nr 56:

Zamawiajacy dokonat zmiany zapisow §29 ust. 1 PPU — Wyjasnienia i modyfikacje dotyczace
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — Il tura z dnia 23.12.2024 r.

W pozostatym zakresie Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 57:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §29 ust. 5 w ten sposéb, ze okreslona tam wartos¢
procentowa z ,,20%” zostanie zmieniona na ,,10%”. Prosba wynika z zasady rownowagi stron
wystepujgcej w PZP oraz miarkowania kar umownych, zgodnie z ugruntowanym juz
orzecznictwem.

Odpowiedz na pytanie nr 57:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw §29 ust. 5 PPU.

Pytanie nr 58:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie §33 ust. 1 pkt 6). Aktualna forma zapisu powoduje
uprawnienie do arbitralnej oceny stanu faktycznego, a w konsekwencji znacznego
zwiekszenia ryzyka po stronie Wykonawcy. W obecnym brzmieniu teoretycznie nawet
najmniejsze zajecie majatku Wykonawcy moze skutkowa¢ mozliwoscia rozwigzania umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 58:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw §33 ust. 1 pkt 6 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

,»,6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o wartosci powyzej 100 tys. zt.”.

Pytanie nr 59:

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie §33 ust. 1 pkt 8) w ten sposéb, ze zostanie
wskazane, ze przerwat w sposoéb ,,nieuzasadniony”.

Odpowiedz na pytanie nr 59:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow §33 ust. 1 pkt 8 PPU.

,8) Wykonawca z przyczyn leigcych po jego stronie przerwat wykonywanie Robét,
a powstata przerwa nie gwarantuje dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy.”



Pytanie nr 60:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane §33 ust. 3 pkt 1) w ten sposob, ze okreslony tam termin ,30
dni” zostanie zmieniony na ,7 dni” lub alternatywnie ,, 14 dni”.

Odpowiedz na pytanie nr 60:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §33 ust. 3 pkt 1 PPU.

Pytanie nr 61:

Dot. pkt 2.2.25.6. Pomiary emisji spalin, pkt. 17. System pomiaréw emisji spalin winien
zapewniaé¢ mozliwo$¢ realizacji dtugookresowego poboru prébek dioksyn (pobornik dioksyn)
strona 237.

Wykonawca winien zapewni¢ miejsce w kontenerze dla pobornika dioksyn oraz krdciec
w kominie dla pobornika dioksyn bez jego dostawy, poniewaz dioksyny bedg mierzone
okresowo (2.2.25.6. Pomiary emisji spalin, pkt. 23.)?

Odpowiedz na pytanie nr 61:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 62:

Czy wykonawca powinien dostarczy¢ system dtugookresowego poboru dioksyn (pobornik
dioksyn)?

Odpowiedz na pytanie nr 62:

Nie.

Pytanie nr 63:

PFU -punkt 1.4.1.6.5. ppkt.9, punkt 1.4.1.6.14. ppkt. 1) oraz 9.b)

Zwracamy Uwage, ze zapisy dotyczace wielkosci siloséw sg niejednoznaczne:

- z jednej strony podane sg wymagane objetosci do wszystkich siloséw,

- z drugiej strony podane sg wymagane retencje do niektorych siloséw (wegla aktywnego- 30
dni, PPR- 14 dni). Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 63:

Maksymalne pojemnosci siloséw wynikajg z decyzji Srodowiskowej.

Pojemnosc¢ silosow powinna byé nie mniejsza niz okreslona w PFU i zapewnia¢ wymagang
retencje okres$long w PFU. Jezeli wymdg retencji bedzie wymagat wiekszego zbiornika niz
okreslony w PFU to nalezy taki zabudowa¢ a zmiane uwzgledni¢ przy ponownej ocenie
oddziatywania na srodowisko na etapie pozwolenia na budowe. Zuzycie reagentéw jest
okreslane przez Wykonawce wiec po jego stronie jest okreslenie wielkosci zbiornika/silosu
wynikajgce z parametru retencji.

Pytanie nr 64:

PFU (ogodlne)

Prosimy o okreslenie sposobu kontroli/rozliczania zuzycia sorbentow i ilosci odpaddw. Czy
Zamawiajgcemu wystarczy informacja z uktadéw tensometrycznych pomiaru masy siloséw
(takie uktady sg wymagane przez SWZ).

W SWZ nie opisano wymogu zadnych dodatkowych uktadéw pomiarowych. Prosimy
o potwierdzenie.



Odpowiedz na pytanie nr 64:

Rozliczenie sorbentéw, reagentéw i odpadéw odbywa sie z wykorzystaniem wagi
samochodowej.

Zamawiajacy nie okresla w jaki sposob Wykonawca bedzie kontrowat i sterowat procesem
i sam musi okredli¢ jakie paramenty i z jaka doktadnoscia powinny byé mierzone
i je dostarczyé w ramach dostaw AKPiA. Wykonawca musi przewidzie¢ pomiar strumieni
paliwa i reagentdw celem poprawnego prowadzenia procesu (np. elektroniczny system
pomiaru masy tadowanych do leja zasypowego odpadéw 1.4.1.2.4. p. 17), jak réwniez
przewidzie¢ miejsca montazu przyrzgdéw pomiarowych z formg pomiarowa).

Minimalne wymagania w zakresie pomiaréw i opomiarowania zawarto w rozdziale 2.2.25.
Pomiary tensometryczne zuzycia reagentdw majg stuzy¢ jedynie okreéleniu stopnia
napetnienia siloséw (okresdlenie zapasu i predkosci oprézniania) i bedg wystarczajgce jezeli
beda wykonane z odpowiednig doktadnoscig (np. do 4% ).

Pytanie nr 65:

PFU - punkt 1.4.1.6.14 ppkt 2

Zapis 1.4.1.6.14 ppkt 2 PFU- Czy faktycznie silosy na odpady majg by¢ wykonane ,ze stali
odpornej na korozje”. Prosimy o sprecyzowanie. Standardowo silosy te wykonywane sg ze
stali weglowe] zabezpieczonej antykorozyjnie na zewnatrz i wewnatrz. Ponadto w wg
pkt.1.4.1.6.13. 6) Silosy na sorbenty majg by¢ ze stali weglowej malowane.

Odpowiedz na pytanie nr 65:

Silosy wraz z ich konstrukcjami wsporczymi winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
odpornos$¢ na korozje — np. ze stali weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie na zewnatrz
i wewnatrz.

Pytanie nr 66:

PFU - punkt 1.4.1.6.6. ppkt. 14

Prosimy o doprecyzowanie zapisu 1.4.1.6.6. ppkt. 14 dotyczacego pneumatycznego
pobierania zatadowanych produktéw odsiarczania. Czy Wykonawca ma przewidzie¢
tradycyjny uktad roztadunku przez rekaw roztadowczy do autocysterny?

Odpowiedz na pytanie nr 66:

Wykonawca ma przewidzie¢ uktad roztadunku przez rekaw roztadowczy do autocysterny
i wahadtfo gazowe.

Pytanie nr 67:

PFU- punkt 1.4.1.6.1 ppkt. 3

W pkt. 1.4.1.6.1 ppkt. 3 PFU Zamawiajacy pisze: "- dla usuwania zanieczyszczen kwasnych:
reagent na bazie wapnia (Ca(OH)2 lub CaO) przy metodzie pétsuchej (suchej z nawilzaniem,
w ktdrej reagent aktywowany bedzie dodatkowo przez rozpylenie w reaktorze wody w ilosci
gwarantujacej jej catkowite odparowanie)" Wykonawca nie przewiduje rozpylania wody
w reaktorze lecz w uktadzie recyrkulacji prosimy o wykreslenie zapisu o rozpylaniu wody
w reaktorze.

Odpowiedz na pytanie nr 67:

Zamawiajacy przychyla sie do prosby Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisu na nastepujacy:

»3. W przyjetej metodzie oczyszczania spalin podstawowymi reagentami sa:



- dla usuwania zanieczyszczen kwasnych: reagent na bazie wapnia (Ca(OH)2 Iub CaO) przy
metodzie pétsuchej lub suchej z nawilzaniem, w ktérych reagent bedzie aktywowany przez
wode w ilosci gwarantujacej jej catkowite odparowanie;

- dla usuwania metali ciezkich, dioksyn i furanéw: wegiel aktywny;

- dla usuwania NOx —woda amoniakalna (stezenie w przedziale 24,5-24,9%).

Usuwanie zanieczyszczen kwasnych, metali ciezkich oraz furanéw dioksyn prowadzone
bedzie w reaktorze.”

Pytanie nr 68:

PFU- punkt 1.4.1.6.1 ppkt. 7

Prosimy o wykreslenie punktu 1.4.1.6.1 ppkt. 7 PFU dotyczacego awaryjnego wtrysku wody.
Wykonawca nie przewiduje zastosowania dodatkowego ukfadu. Jednoczesnie Wykonawca
gwarantuje, ze temperatura spalin nie wzrosnie do poziomoéw, ktdére zagrazajg zniszczeniem
workow filtracyjnych lub grozgcych zaptonem wegla aktywnego.

Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw PFU - punkt 1.4.1.6.1 ppkt. 7.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania dodatkowego wtrysku wody jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca nie zabezpieczy temperatury procesu innymi metodami. Jednoczes$nie
Zamawiajacy przypomina, ze niedopuszczalne ze wzgledéw Srodowiskowych jest
wykonywanie by-pasu instalacji oczyszczania spalin.

Pytanie nr 69:

PFU- Punkt 1.4.1.6.2 ppkt. 7

Prosimy o usuniecie stow "oraz filtra" w punkcie PFU- 1.4.1.6.2 ppkt. 7 Wykonawca nie
przewiduje wystgpienia takich temperatur w Filtrze Workowym.

Odpowiedz na pytanie nr 69:

Zamawiajgcy zmienia zapis w nastepujacy sposob:

»7. Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad SCR za systemem odsiarczania spalin.
Wykonaweca zastosuje filtr tkaninowy dostosowany do pracy w temperaturach wymaganych
do efektywnej pracy katalizatora, a w przypadku, gdyby temperatura pracy katalizatora byta
wyzsza niz temperatura pracy ciaggtej filtra tkaninowego Wykonawca dostosuje temperature
spalin do temperatury ograniczonej bezpieczng pracg filtra i podwyzszy temperature spalin
po filtrze do temperatury wymaganej przez SCR a nastepnie odzyska ciepto
(np. w ekonomizerze) po przejéciu spalin przez katalizator.”.

Pytanie nr 70:

PFU- Punkt 1.4.1.6.4 ppkt. 6

Punkt 1.4.1.6.4 ppkt. 6- PFU Prosimy o usuniecie zapisu dotyczgcego pomiaru poziomu
zasypania lejow reaktorow oraz systemu podgrzewania lejéw zapobiegajacy zamarzaniu
zgromadzonego w lejach materiatu: ,,Reaktory winny by¢é wyposazone rozwigzania
zapewnlajace bezproblemowq prace i obstuge, w tym stosowne w’razy serwisowe, pem+a4=

i-g-remad-zenege—w—le}aeh—ma%e#a#u " Wykonawca nie przeW|du1e zastosowanla powyzszych

systemoéw w reaktorze. Nie jest takze powszechng praktykg ich stosowanie w reaktorze.



Odpowiedz na pytanie nr 70:
Zamawiajgcy zmienia zapis w nastepujacy sposob:

»6. W instalacji oczyszczania spalin wymaga sie zastosowania reaktora lub reaktoréw (lub
rozwigzania alternatywne) redukcji zanieczyszczen kwasnych. Konstrukcja reaktora winna
minimalizowaé ryzyko tworzenia sie narostow / nagaréw na $ciankach oraz zapobiegad
porywaniu kropel wody do kanatéw spalin i odpylacza koricowego. Ponadto nalezy
zastosowac rozwigzania umozliwiajgce tatwag i szybkg wymiane atomizera (o ile ma
zastosowanie) lub dysz wtrysku (o ile majg zastosowanie), bez koniecznosci wytgczania
instalacji oczyszczania spalin. Reaktory winny by¢ wyposazone w rozwigzania zapewniajgce
bezproblemowsg prace i obstuge, w tym stosowne wtazy serwisowe.”

Pytanie nr 71:

PFU - 1.4.1.6.13. ppkt 8

Czy Zamawiajacy ma doktadne wytyczne dotyczace lokalizacji oraz rodzaju uktadu poboru
prébek na cele badan/testéw w silosach?

Odpowiedz na pytanie nr 71:

Zamawiajgcy nie ma doktadnych wytycznych dotyczacych lokalizacji oraz rodzaju uktadu
poboru probek na cele badan/testéw w silosach.

Pytanie nr 72:

PFU- pkt. 1.4.1.7.3. ppkt 6

Prosimy o dopuszczenie zastosowania sprezarek olejowych. Rozwigzanie to jest powszechnie
stosowane w spalarniach odpadéw. W PFU- pkt. 1.4.1.7.3. ppkt 6:,, Zamawiajacy wymaga
zastosowania sprezarek bezolejowych, efektywnych energetycznie."

Odpowiedz na pytanie nr 72:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie sprezarek olejowych.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw PFU - pkt. 1.4.1.7.3. ppkt 6, ktéry otrzymuje
brzmienie:

,6. Zamawiajacy wymaga zastosowania sprezarek, efektywnych energetycznie. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie sprezarek olejowych pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
jakosci powietrza nie gorszej niz wymagane przez producentéw zasilanych tym powietrzem
urzadzen.”

Réwnoczesnie w PFU — pkt. 1.4.1.7.3 ppkt. 4 dodaje sie:
»- oraz uktady oczyszczania/odolejania sprezonego powietrza”

Pytanie nr 73:

PFU - Punkt 1.3.2.4. ppkt 4)

W punkcie 1.3.2.4. ppkt 4) wyznaczono wysokos$¢ siloséw- 15 m. Z kolei w Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach podano wysokos$¢ emitoréw na silosach- min. 25 m dla
silosu wegla aktywnego oraz min. 10 m dla silosu popiotu. Prosimy o ujednolicenie.
Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zapis nie wymaga ujednolicenia. Wysokosci emitorow na silosach wynikajg z decyzji
srodowiskowej i sg wysokoSciami minimalnymi.

Wysokosci siloséw sg wysokoSciami zalecanymi. Jezeli bedzie koniecznos$¢ zastosowania
wyzszych silosow Zamawiajgcy rozwazy ich dopuszczenie na etapie projektowania, zmiana



wymagafa bedzie jej uwzglednienia w ramach przeprowadzania ponownej oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Pytanie nr 74:

PFU- Punkt 1.4.1.6.14. ppkt 9 b)

W punkcie 1.4.1.6.14. ppkt 9 b) Zamawiajacy pisze, ze silos/ zbiornik z pytéw kottowych jest
opcjonalny. W dalszej czesci opracowania zastosowanie silosu opisywane jest jako
obligatoryjne. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zbiornik pytow kottowych jest obligatoryjny.

W punkcie 1.4.1.6.14. ppkt 9 b) zacytowano zapisy decyzji srodowiskowe;j.

Zamawiajgcy poprawia oczywisty btad poprawiajgc w pkt 1.4.1.6.14. p. 9 stowo ,reagentéw”
na pytéw i pozostatosci z oczyszczania spalin.

Pytanie nr 75:

PFU- Punkt 1.4.1.6.14. ppkt 8

Punkt 1.4.1.6.14. ppkt 8 Mieszanie dwdéch odpaddéw rodzajéw spowoduje zmiane ich kodéw
Czy zamawiajacy podtrzymuje zapis?

Odpowiedz na pytanie nr 75:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Zgodne z decyzjg Srodowiskowa przewidziane zostaty dwa silosy.

Generalnie pyty kottowe oraz pozostatosci poreakcyjnych oczyszczania spalin powinny by¢
kierowane do oddzielnych siloséw. Ze wzgledu na mate wielkosci siloséw w przypadkach
przepetnienia jednego silosu powinna byé mozliwosé skierowania pytéw do drugiego silosu,
ale bedzie to swiadoma decyzja operatora instalacji.

Pytanie nr 76:

PFU- Punkt 1.4.1.4.2. ppkt 1

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia turbiny z jednym upustem regulowanym oraz jednym
upustem statym.

Wnosimy o dopuszczenie turbiny tylko z jednym upustem regulowanym co jest
rozwigzaniem bardziej optymalnym pod wzgledem techniczno-ekonomicznym.

Odpowiedz na pytanie nr 76:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie turbiny z jednym upustem regulowanym.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw PFU - Punkt 1.4.1.4.2. ppkt 1, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»1. Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i uruchomi fabrycznie nowa turbine parowa
przeciwprezng, posiadajaca:

- upust regulowany, wykorzystywany do podwyzszania temperatury wody sieciowej przy
produkcji ciepta w kogeneracji,

- minimum jeden upust staty, zasilajgcy odgazowywacz.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie turbiny z jednym upustem regulowanym
o temperaturze pary umozliwiajacej realizacje obu zadan.

Parametry nominalne pary na zasilaniu turbiny zaproponuje Wykonawca, powinny one
jednak by¢ dobrane do parametréw pary surowej z kotta.”



Pytanie nr 77:

PFU- Punkt 2.2.29.1. ppkt 2 (Paliwo PR1)

PFU- Punkt 1.2.1. ppkt 6 (Wykres spalania)

Zamawiajacy definiuje Paliwo Referencyjne 1 (PR1) jako paliwo o wartosci opatowej 9 lub 12
MJ/kg.

Whnosimy o przypisanie do paliwa referencyjnego PR1 jednej konkretnej wartosci opatowej
12 MJ/kg, gdyz na Wykresie Spalania pole paliwowe nie obejmuje przypadku pracy kotta
z nominalng wydajnoscia cieplng (19,9 MW) i z wartoscig opatowag 9MJ/kg.

Odpowiedz na pytanie nr 77:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametrow referencyjnych.

Paliwo referencyjne okre$lone jest prawidiowo. Paliwo referencyjne okresla przede
wszystkim udziat sktadnikow wptywajgcych na sposéb zwymiarowania instalacji oczyszczania
spalin.

Wartos¢ opatowa 9 MJ/kg jest wymagana dla potwierdzenia Parametréw Gwarantowanych
(Minimalnej Wydajnos$ci Termicznej i Sprawnosci wytwarzania Energii Cieplnej Netto przy
Minimalnej Wydajnosci Termicznej) opisanych w Zataczniku nr SWZ_02.2 do SWZ.

Pytanie nr 78:

Zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu ztozenia oferty z 14.02.2025 r. na
19.03.2025r.

Przygotowanie oferty na tak obszerny zakres wymaga wykonania petnej koncepcji zadania,
zapytan ofertowych na caty zakres oraz otrzymania ofert od bardzo duzej ilosci dostawcow.
Dodatkowo ze wzgledu na specyfike Projektu niezbedna jest wspotpraca z firmami
zagranicznymi, a to generuje dodatkowy czas potrzebny na ttumaczenia oraz szereg
uzgodnien. Przetarg zostat ogtoszony w drugiej potowie listopada , utrudnito to szybkie
uruchomienie prac nad ofertg bo wiekszo$¢ firm zagranicznych w okresie $wigtecznym nie
pracuje i s3 zamkniete, co spowodowato 2-3 tygodniowe opdznienie w jej przygotowaniu.
Wszystko to powoduje, ze ztozenie oferty, spetniajacej Panstwa oczekiwania zaréwno
w zakresie rozwigzan technicznych jak i ceny ofertowej wymaga dtuiszego czasu na jej
przygotowanie, dlatego wnioskujemy jak na wstepie.

Odpowiedz na pytanie nr 78:

Zamawiajgcy dokonat zmiany terminu sktadania ofert na dziert 31.03.2025 r.

Pytanie nr 79:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane terminu skfadania ofert w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii
z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej w Tarnowie (Nr referencyjny: PP/2/2024/B)" i wyznaczenie go na dzien
30.04.2025r. Zamawiajacy wyznaczyt termin na ztozenie oferty na dzien 14.02.2025, ktoéry
jest nieadekwatny do charakteru postepowania tj. zaprojektowania i budowy duzego obiektu
energetycznego.

Z uwagi na wielko$¢ projektu, jego ztozonos$¢ oraz warto$¢, ztozenie Panstwu rzetelnie
i profesjonalnie przygotowanej oferty w tym terminie jest niemozliwe.

Zakres prac bedacych przedmiotem ww. postepowania jest bardzo rozlegty.

Przygotowanie oferty w formule EPC wymaga opracowania przedmiaru robdt, wykonania
prac koncepcyjnych oraz obliczeniowych, projektu wstepnego inwestycji, wystania zapytan
do dostawcéw i niezbedny czas na odpowiedzi jak réwniez dob6r odpowiedniego procesu



technologicznego spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego ktéry bedzie mozliwy do
zrealizowania na przedstawionym w dokumentacji przetargowej Planie zagospodarowania
Terenu.

Dodatkowo pragniemy poinformowac, ze wykonawca wspotpracuje w przygotowaniu oferty
z zagranicznym partnerem technologicznym, ktéry potrzebuje znacznie wiecej czasu aby
catos¢ dokumentacji przettumaczyé i przeanalizowac.

Majac powyzsze na uwadze, wnioskujemy o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien
30.04.2025r.

Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajacy dokonat zmiany terminu sktadania ofert na dziert 31.03.2025 r.

Jednoczes$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany w zatgczniku nr Zat SWZ_00_Stownik
Pojec¢ i Skrotow (Zatacznik nr U__00 do Umowy) w definicji wada istotna, ktéra to definicja
otrzymuje brzmienie:
»Wada Istotna” — wada powodujaca (posrednio lub bezposrednio) niezdatno$¢ Przedmiotu
Umowy lub jego czesci do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na cechy
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce lub ograniczajgce eksploatacje catosci lub jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy informuje, iz na pozostate wnioski o wyjasnienie tresci SWZ odpowie
niezwtocznie w kolejnej turze odpowiedzi.

Zataczniki:

1. Zafacznik nr 1 - Raport o Oddziatywaniu na Srodowisko ze zmianami
2. Zafacznik nr 2 — Raport z pomiaru hatasu
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