UMOWA NR /T1/2019

zawarta W dniu ...
pomiedzy Spotka: )
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedzibq w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang W Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt, zwang dalej Zamawiajacym, wW imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platformg zakupowa
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwieni na dostawy, uslugi i roboty budowlane w
spoice Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0, ktory jest dostepny na stronie internetowe]
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewngtrzne”).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tlocznia Sciekow
na OM Rudak C w Toruniu

3. Szczegdtowy zakres robét opisany zostat w dokumentach przetargowych oraz w dokumentacji
projektowej.

4, Umowa dotyczy realizacji zadania w calosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacja ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami w
dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w
terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy, a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr | Nazwa Zatgcznika

1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa wraz z zalacznikami, modyfikacjami, zadanymi

2 pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
zlozonymi wraz z ofertg

Materialy informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Jakoscia i




Srodowiskiem w Torurskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wzér wniosku o zatwierdzenie materialéw/podwykonawcéw

Wzdr protokotu pod fakture

Wzér karta gwarancji jakosci wykonanych robét

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujgcg hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaitek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w
zakladce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2
Zakres prac

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktore dostarczy
Wykonawca.

Sposb i jakos¢ prowadzonych robdt powinny byé zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegad kwalifikacji kontroli jakoéci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.
Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji
sanitarnej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakfadce ,Jak zalatwié sprawe”),
stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktorych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy s niezgodne z umowa, to koszty badari dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materialéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

Stosownie do art. 647' § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt
okreSlonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcq jest zobowiazany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktdrej tresé jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz
z czescig dokumentacji oraz oéwiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcq) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i oswiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

Dostarczenie projektu umowy nawet lacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnoéci solidarnej
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Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Zz
podwykonawca lub dalszym podwykonawcy skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunklem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnodci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czgsci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem bedq roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres rob6t (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sig do jakosci robot nie
moga przewidywaé lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objgtego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma byé placone w czeSciach musi odpowiadac procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowié wynagrodzenie za odpowiednia czgS¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pbzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koricowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawcg i dalszych
podwykonawcéw) comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czeéciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze byé péiniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnoéci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnodci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnoSci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza byc wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedq potracane
w pierwszej kolejnoéci z wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcg jakichkolwiek kwot  z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie t.
Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
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(odpowiednie postanowienia muszq si¢ znalezé takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentagji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdZniejszy niz termin zakoriczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by pozniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpleczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznoéci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zglosic
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkiadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich

niezbednych o$wiadczeft, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadnodé lub  wysokoéé

ewentualnych roszczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdinodci
uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaplaty, korespondendji itp.

. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy

z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie

zastgpuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub

podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku




przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umdéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, W bezpoérednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tredci: ,Inwestor informuje o obowiazku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplatg wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy 70ity, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1, Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
e Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot O s £ S PR R
o Zakonczenie realizacji umowy 9 miesiecy od przekazania terenu budowy - ......................

2. Za termin zakoAczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sig pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koficowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentow odbiorowych
stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét.

§5

Obowigzki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
b) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;
c) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
d) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §
1;
e) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
» powolanie inspektora nadzoru branzy:
— sanitarnej w zakresie sieci wod-kan,
- elektrycznej,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 292 z pézn. zm.).
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).
f) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
g) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okredlonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji przetargowej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadaé nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
- posiadanie zaéwiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,



3)

4)

5)

7)

8)

9

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i

urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony

indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0s6b) odpowiedzialnych, za podlegtych

pracownikdw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen

socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen
zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robdt i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robdt;
przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji rob6t  bedacego
zalgcznikiem do umowy na dzieri podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartodci
rob6t w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;
przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robét;
udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajacego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa (Zatacznik Nr
1) oraz dokumentacjg przetargowa (Zatacznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz., 1202 z pézn. zm.) oraz wymogom okre$lonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.
266 z pézn. zm.) oraz wymaganiom specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia;

c) materialy musza spelniaé wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce
+Jak zalatwi¢ sprawe”),

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjq aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polska Norma;

e) przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacii stanowi warunek
dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

f) Jjezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materialy badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowiazujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy w osobie ...........cccoceiveiciiier i, oraz realizacja art, 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.)
dotyczacego obowigzkéw Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyZzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz

p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu muszg posiadaé
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aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenie budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie nie wigkszym niz 30 mA, Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot,

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomochniczych
i zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i $mieci we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt. W zakresie materiatéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sig przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pézn. zm.) — whaécicielem odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko Smieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpadow zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienie na whasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich CZynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zalozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicéw polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych
inwentaryzowanych punktdéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
- dla kanalizacji deszczowej rzednych posadowienia wpustéw deszczowych,

e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostaC potwierdzone
protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie whasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia sciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazocigg),

23) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) termindw i
zakreséw ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach mediow,
wynikajacych z realizacji robét i innych niedogodnosci. Tres¢ ogloszenia nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym;
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24) sporzadzenie przed przystapieniem do robét dokumentacji fotograficznej obiektéw
sgsiadujacych z terenem budowy na wypadek pozniejszych roszczen wiacicieli gruntéw i
posesji;

25) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentaciji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

26) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terenéw, na
ktérych bedq prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdjeé cyfrowych;

28) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torufskich Wodociggach (materialy te
stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$é robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy;

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzief przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrécenia robét do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeéci, badz urzadzeh z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami  §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

34) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

35) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

36) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiaéciciela drogi;

37) dostarczanie niezbgdnych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi:

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

40) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawcg i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

41) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koricowego, wypelnionej i podpisane] karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktdrej wzér stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy;

42) ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedq takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.




Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robat.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwiazku z Umowa tgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody powstate na skutek naglego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujagce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlinych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatdow, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robot wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwiazku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewaé bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkoéd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umdéw ubezpieczenia podlegaja akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwila rozpoczecia robot i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowq i dowéd na regularne
oplacanie skladek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z ninigjszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas éwiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcdw i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust, 11
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposoéb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajgcy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 tj. ..o zi
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(STOWNIE! vt e b e snees zt 00/100) zostanie wniesione

W FOIMIE Lo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

» 70% whniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,

» 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za
wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwolniona

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu rekojmi za wadly.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.

§9

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie orientacyjne
w kwocie:

3 (=] a1 s HE P zt (stownie: . ....zloty 00/100) powiekszonej o
obowigzujacy podatek od towardw i uslug VAT t] ....................... zl, co stanowi tgcznie kwote
5] 11 & o 1 Zh (STOWNIE: e zloty 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
Podana w ust. 1 wartos¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjna. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robét okreslajgcego rzeczywistq ilos¢ robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajgcy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowos¢ zaptaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest protokét odbioru kofncowego oraz oéwiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcdéw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajgc ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Zaplata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto  Wykonawcy
Ustala sie, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuzycle wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujacym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekdw.

Calos¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowa i odbiorze koficowym catoéci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czesciowych na podstawie faktur
czesciowych.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania platnosci czesciowych (nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu) na podstawie faktur czesSciowych, z zastrzezeniem, ze w roku 2019 moze nastgpic
platnos¢ do wysokosci 400 000,00zt Natomiast pozostata ptatnos¢ ceny ofertowej za wykonanie
zadania zostanie zaptacona w roku 2020,

Rozliczenie za wykonane roboty odbywal sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust, 1 (dotyczacego
wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych, suma naleznosci z faktur
czesciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreélonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
laczacych  podwykonawcdéw z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcdow z dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawcg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 21, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 wust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czeSciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesSciowej, na kwote nie wiekszq niz réznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a sumg kwot wynikajgcych z faktur czeSciowych,
bedzie protokét odbioru koncowego oraz oéwiadczenia, o ktérych mowa w ust. 21, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do
wystawienia faktury kofcowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 17,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkiadanej Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcyg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
----------------------------------------

-----------------------------------------------

Dziafajgc W I ....oeovveeveeeieriirinine B ——— (peina nazwa podwykonawcy), ul.
............... MNP seviniannnn... OSWIAdCZAM!

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego ... Jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegdInosci robot .................... [ 1GCZY IMNUE Z eoeveveverrevanrians (Wykonawca)
jedynie umowa z dmia ............. o N wuevcvcacns Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktdrej mowa w pkt 1 naleZzne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi 1acznie ..................... zl. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacif Podwykonawcy:
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22,

23.

- na podstawie faktury .........cccevvvenn. kwote ........... Zfwdnit ............

- na podstawie faktury .........c............ kwote ........... Zwdniu..............

- ha podstawie faktury ............... AWote ..oiiies Ztwdniu ............

b. pozostala do zapfaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca kwolta ..................... zf, z tego
KOl ocvvsesssismssamivessmsesas 2t jest wymagaina (termin zapfaty Uptynat ...........coeceereeecviveivcscvivnann, )
natomiast  kwota — ...coccceevrvievrenns Jest  niewymagalna (termin platnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota ...........ccu...... 21 jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...............c...o.... f przystuguje z tytutu
o I

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegoinosci:

a. Faktury nr.....................  S—

b. Protokoly odbioru z dnia .................. fzdnia ... i
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... {o,

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ S

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ........... - potwierdzajace oltrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu

wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWCOW . ....c.covvvevseireiisieiesieiinsisisasiiiasns

T U ———
POAWYKONAWER ......ecoevvivirivireriiriiniisvieises
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny | prawny
.............................................. :
badZ oéwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okre$lonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania
oSwiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do Zgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ | wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
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24,

25,

26.

tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obstugi prawnej.

Zamawiajgcy moze potracié swojg wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg wierzytelno$¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnodcig przelana. Zamawiajacy bedzie
mogt potracié wierzytelno$¢ przystugujagca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek swiadczenia
pienieznego na rzecz osdb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
whnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zadac¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (speiniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 649! i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§10
Odbiory robot stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czeSciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koncowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciagu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidlowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajacych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbior kofcowy kazdej czeSci Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentéw

odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawcza wykonanych robdt — 3 egz. +2x kopia cyfrowa,

¢ oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.).— 3 egz.,

e dziennik budowy - 1 egz.,

e inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami - 3 egz. zwykazaniem na mapie
inwentaryzacyjnej (numerycznej):

o - dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanalu (wloty i wyloty dna kanalu) ipokryw na

studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpiecia odgatezienia do

kanatu gléwnego oraz rzedna zakonczenia odgatezienia

- dla sieci wodociagowej rzednych posadowienia rur maksymalnie co 150 m, wraz z

wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw

protokoly odbioréw czesciowych — 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych — 3 egz.,

protokdly spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokdly z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,
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o protokdly badan i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystancja izolacji, natezenia oéwietlenia,
protokét funkcjonalnego dziatania systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacji, protokoty
prob rozruchowych i préby 72-godzinnej) — 3 egz.,

* licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie — 1 egz.,

» kopie oprogramowania autorskiego w wersji zrodlowej z komentarzami i skompilowane;j
(nosnik CD) ~ 3 egz,,

e instrukcje obstugi tloczni $ciekéw — po 3 egz (2 papierowe i 1 elektroniczna),

 instrukcje szczegétowa obstugi i instalacji oprogramowania systemowego automatyki — 2 egz.,

* autorskie prawa majatkowe — 3 egz. do:

- oprogramowania na sterownik i na panel operatorski,

- oprogramowania na wizualizacje InTouch, dla Portalu Information Server, oraz na
archiwizacje danych na serwerze Historian,

- dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalnej,

o dokumenty potwierdzajace wywoz $mieci, materiatéw zbednych na skladowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

o inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz.,

o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 3 egz., tj.:

> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczna),

e inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzer zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,

* pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3.

10.

11.

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowal Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz

jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czeéciowego, stanowigcego

podstawe do wystawienia faktur czeSciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w

terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie

wpisu do Dziennika budowy.

Wz6r protokétu odbioru wykonanych robdt zalgczony w Zataczniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czgSciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spelnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonac pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidtowo$é wykonania (zgodnoséé z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajgcej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dolgczy¢ do faktury;

c) nalezy wykonac préby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki préby szczelnodci
beda podstawa do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7

dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,

W przypadku nie dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,

Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru stanowit
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej iuregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czeSciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostaja takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego).

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy,

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego - 30
dni.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidlowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarangji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzor karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci kanalizacji
deszczowej, uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robot ma obowigzek usuniecia
uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie
usunieta przez stuzby Zamawiajacego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O
takiej awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarangji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
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doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to

wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)

wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zgdac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreélonego w umowie
w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od calosci lub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dituzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontdw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty
brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kaizdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkdw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawcg. Zamawiajgcy domagajgc sig zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiazany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie

jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dzialanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 9 ust. 1.

§13
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Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

¢) gdy chociazby cze5¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajqgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o
upadto$¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub podwykonawcy, ktdry
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach:

a w terminie do 30 dni i b,c,d,f w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w
przypadku wskazanym w punkcie e — w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

€) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastapié¢ w terminie 30

dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystapieniu okolicznosci stanowigcej

podstawe odstapienia.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w terminie do 30 dni od dowiedzenia sie o
okolicznosciach uzasadniajacej odstapienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie
mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowg, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
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whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostana potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

1.

1.

2.

Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegolnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, ..

1) zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

d) dziatan organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koficowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej

Administratorem Panstwa danych osobowych sg:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Torun

tel. 56 658 64 00

fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ~ e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
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Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia
sprawnej wspotpracy z kontrahentami.

Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakoniczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

- zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.), wylacza mozliwos¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych  dokumentéw  elektronicznych za  pomocg  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moggq powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwied na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spotce Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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24, Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy

25.

wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig
lub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelana. Zamawiajacy bedzie
mégt potraci¢  wierzytelnoéé przystugujacg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek Swiadczenia
pienieznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
whnioskiem o ogtoszenie upadiosci, moze zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spelniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 649! i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§10
Odbiory roboét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koricowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakoriczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentdw odbiorowych stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robdt,

4) odbior ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbidr koncowy kazdej czeéci Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentow

odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawcza wykonanych robét — 3 egz. +2x kopia cyfrowa,

o o$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).— 3 egz.,

e dziennik budowy - 1 egz.,

e inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz. zwykazaniem na mapie
inwentaryzacyjnej (numerycznej):

o - dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanalu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na

studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpiecia odgatezienia do

kanatu gtéwnego oraz rzedna zakonczenia odgatezienia

- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur maksymalnie co 150 m, wraz z

wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspotrzednych inwentaryzowanych punktow

protokoty odbioréw czesciowych — 3 egz.,

protokéty odbioréw technicznych — 3 egz.,

protokoéty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokéty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,

protokéty badan i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystancja izolacji, natgzenia oswietlenia,

protokét funkcjonalnego dziatania systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacji, protokoty

préb rozruchowych i proby 72-godzinnej) — 3 egz,,

s licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie — 1 egz,,

e @ ¢ e o
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o kopie oprogramowania autorskiego w wersji zrddtowej z komentarzami i skompilowanej
(no$nik CD) - 3 egz,,
o instrukcje obstugi tloczni $ciekdw — po 3 egz (2 papierowe i 1 elektroniczna),
o instrukcje szczegdtowq obstugi i instalacji oprogramowania systemowego automatyki — 2 egz.,
e autorskie prawa majatkowe — 3 egz. do:
- oprogramowania na sterownik i na panel operatorski,
- oprogramowania na wizualizacje InTouch, dla Portalu Information Server, oraz na
archiwizacje danych na serwerze Historian,
- dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalnej,
o dokumenty potwierdzajgce wywdz Smieci, materialéw zbednych na skladowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,
e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) - 3 egz.,
o komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 3 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
» certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),
* inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidlowego uzytkowania systemu - 3 egz.,
o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.,

3.

10.

11.

12.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedq przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien brac udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mnigj niz

jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego, stanowiacego

podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w

terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie

wpisu do Dziennika budowy.

Wzér protokétu odbioru wykonanych robét zalaczony w Zataczniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czeSciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtaszac do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonac¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidtowos$¢ wykonania (zgodno$é z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajgcej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dolgczy¢ do faktury;

¢) nalezy wykonaé prdby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby szczelnosci
beda podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7

dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy cdbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru cze$ciowego przez Zamawiajagcego w ustalonym terminie,

Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokoét z takiego odbioru stanowit

bedzie podstawe do wystawienia faktury czeSciowej iuregulowania naleznosci przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czeSciowego i przejecie do eksploatacii

odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
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13.

14,

15,

16.

17

18.

czas ich trwania pozostajg takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego).

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczg termin i rozpoczng odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru kofcowego — 30
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidiowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji | rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koricowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dzialania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci kanalizacji
deszczowej, uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma obowigzek usuniecia
uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie
usunigta przez stuzby Zamawiajgcego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O
takiej awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru kohncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokoséci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokoscl 0,01 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty
brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy Ilub kolejnemu dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnoéci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa

w § 5 ust., 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opéznienie

jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 9 ust. 1.

§13
Odstgpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstaplenia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadiosc firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o
upadtos¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach:

a w terminie do 30 dni i b,c,d,f w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w
przypadku wskazanym w punkcie e — w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu na podjecie lub zakoriczenie robdt.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu okolicznosci stanowiagcej

podstawe odstgpienia.
Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w terminie do 30 dni od dowiedzenia sie o
okolicznosciach uzasadniajacej odstapienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jeZeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.
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4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegolnosci odkupienia materiatow i urzgdzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

¢) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowag wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robét zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdéw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyZszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjaciji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane beda w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej
2. Administratorem Panstwa danych osobowych s3:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sa przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
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Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

- zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczeénie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie,

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepiséw prawa.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191) w zwiazku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 =ze zm.), wylacza mozliwos¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych  dokumentéw  elektronicznych za  pomoca  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegdlnoéci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spétce Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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AALACINIK R Y

To yMorY
TORUNBKIE . ”
Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
R Torunskich Wodociagow Sp. z o.o0. PZ 04, wyd.14

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania Jakoscia
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowaé
szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakoéci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-$rodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktdre zostaty Paniistwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktore obowigzujg w naszej firmie i ktore Panstwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktdre dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadar;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtec itd.) sa
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpaddw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami
1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplne;j.
2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napgdzane silnikami spalinowymi

(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).
3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

Ograniczanie emisji do $rodowiska (spaliny, $cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ Srodkow transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

]

=

Prosimy o zapoznanie z tredcig Zatacznikéow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panistwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociqgow Sp. z o.0.
Styczen 2018 r.




TORUNSKIE

. f: s . Zatgcznik nr 2
Polityka Jakosci i Srodowiska Precadury

o Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

Wooociaal

Podstawg dziatalnosci i misjg Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie sciekdw oraz ich skuteczne
oczyszczanie,

Majac sSwiadomosé, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
$rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢ jakos¢
wyrobéw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowac negatywny wptyw naszej
dziatalnosci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celow:

o Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczerstwa
oraz spefnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wplywom na s$rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

o Utrzymania parametréw dostarczane] wody (jakosé, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

» Dbatoéci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

» Sprawnego odbierania sciekow oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla srodowiska dzigki
utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzenr kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania sciekow, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej scieki
do oczyszczalni;

o Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osadow Sciekowych oraz wytwarzanego
Z nich biogazu;

» Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

o Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

o Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogéw dotyczgcych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

e Ciggltego podnoszenia $wiadomosci srodowiskowej pracownikéow oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

o Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wrtadystaw Majewski Winidemar Pare

TORUN, STYCZEN 2019
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PROTOKOY. ODBIORU CZESCIOWEGO

Zalacenik do faldbury N oo smmssmmmpnmarsmusnime zZ dnid...ciinns
UMOWE NI
ZERACHIEIR, .o uuonsoceomsmronsscns voses sy ps st s oSt
zdnia v, 2016,
dotyczy robét za okres: od ....cccvvvivinens Lo o

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacy:
Wykonawca:
- Inwestor
Branza sanitarna - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej
Branza teletechniczna -
Branza elektryczna -
Branza budowlana -
Branza drogowa -
Gen. Wykonawey ......ccevevniennee, - Kier. Bud, -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

CANIK. NR &
DO UMOAY

jest zgodny

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu

ujete odrebnymi czedciami kosztorysu.

Jakosé

nr pozycji . e - .
R Rodzaj robdt - elementy Wartosc robdt r:)\éfginanych

Uwagi |
zastrzezenia
stron

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy




Zalacznik nr 6.1 do umowy
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HAEA CANIL  NRy o+
J0  VHOWY

KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzgdzona w dniu w

przez

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia
do dnia (3 lata).

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1.  Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowag, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét do umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2,  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
¢ji sg rdzne okresy gwarancji, nalezy Je wymienic w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatdw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
W wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladdw serwisowych pozwalajacych na utrzymanie
warunkéw gwarancji urzadzen prze okres 3 lat.

7.3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczng i




Z:4.

7.5,

7.6.

7.
7.8.

79

7.10.

7.11.

7.12.

estetyczng wykonanych robét, ktére wyjdg na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.

Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg W ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1, jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt budowla-

nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie magt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sily wyzszej, pod pojeciem ktorej strony uznajg: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokétu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i stréty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis | piecze¢ osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



