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GPIR.271.1.20.2024

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH Nr ..........ouu.... /2024
zawarta w dniu: ..o 2024 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,

REGON: 370440382, z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz — Wéjt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA,.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z pdin.
zm.) —zwanga w dalszej czesci umowy ,,Pzp”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa”.

3. Zadanie objete umowag jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Poprawa infrastruktury
kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekow na terenie aglomeracji Skotyszyn”, Nr FEPK.02.06.-
12.00-0098/23 wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 ,ENERGIA | SRODOWISKO” Programu Regionalnego:
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

4. Skrocony opis zamdéwienia:

Postepowanie dotyczy realizacji jednego z zadan realizowanych w ramach projektu pn.
»Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni $ciekdw na terenie aglomeracji
Skotyszyn”. Zadanie obejmuje budowe etapu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Harklowa.

Zakres zadania obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze, rozbiérka nawierzchni utwardzonych.

2) Roboty ziemne — wykopy z umocnieniem i odwodnieniem wykopdéw.

3) Montaz kolektoréw kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur litych SN12,
o wydtuzonym kielichu, typ ciezki PVC200mm na podsypce piaskowej — o dtugosci
1630,8 m.

4) Montaz kolektoréow kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PE SDR17 $200mm
(lub PP-MD z hermetycznymi potgczeniami rur min. 7 bardw) na podsypce
piaskowej — o dtugosci 103,5 m.

5) Montaz kompletnych studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych dn1200mm —
63 szt., z tworzyw sztucznych dn600mm — 4 szt., dn425mm — 2 szt.

6) Zabezpieczenie kolizji na trasie sieci kanalizacyjne;j.

7) Wykonanie przewiertow sterowanych na przekroczeniach drég, podjazdéw
utwardzonych, kolizji, rowow melioracyjnych.

8) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych, granicznikdw, ogrodzen.
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9) W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
z kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli.
Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN — 76/E-05125 a na odstoniete kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu HDPE o dtugosci 3,0 m.

10) Z danych zawartych w ,Opinii geotechnicznej z dokumentacjq badan podtoza
gruntowego” wynika, iz w odwiertach stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej na
poziomie posadowienia rurociggéw. Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg
drenazu, wykonanego z rurek drenazowych. Rzeczywiste potrzeby w zakresie
odwodnienia wykopow i zastosowanych rozwigzan nalezy weryfikowaé w trakcie
prowadzenia robdt wykonawczych.

5. Szczegdtowy zakres prac, parametry materiatdw i urzadzen oraz sposéb ich wykonania
zostat szczegétowo opisany dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Zat. Nr 10 do SWZ),
w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt techniczny;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) Przedmiar robdt;

4) oraz w zataczniku nr 2 do SWZ (OPZ) -

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz przy zachowaniu
nalezytej starannosci, stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-4 do niniejszej
Umowy. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku
rozstrzygania sporow co do rozbieznosci w ich tresci.

6. Oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeeeneee stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia w terminie do 12 miesiecy
od dnia zawarcia umowy, tj. do dNia ...ccccecceeceeveerieccee e
2. Szczegétowy zakres i kolejnosé wykonywanych robét objetych o ktérych mowa w § 1
zawarty bedzie w opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
uwzgledniajacy ptatnosci cze$ciowe, o ktérych mowa w § 8.

2) Przedtozeniu kosztoryséw roboét, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego.

3) Zawarciu uméw ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okresSlonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowsa.

2. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczg¢ roboty bedgce przedmiotem umowy w ciggu 14
dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t wskazanego w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnied
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w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 3.

5. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robat.

6. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajagcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczagcym w  zwigzku z  prowadzonymi robotami  wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do osdéb trzecich.

7. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .......ccccceveverennene ,
Nr uprawnien. Zmiana Kierownika budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.

8. Zamawiajagcy  wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ~w  osobie
........................................ , Nr uprawnien...........ccececvvevvveveeceeeee.. W ramach petnienia funkcji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zasiegania opinii oraz
wprowadzania na plac budowy celem weryfikacji robét - inspektoréw branzowych.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprocz praw i obowigzkédw wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrolowania
rozliczen budowy, zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

10. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

11. Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

12. Oprécz kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego strony wyznaczajg
nastepujgce osoby uprawnione do nadzoru, kontrolowania prac oraz reprezentacji stron:

1) Ze strony ZamawiajgCego: ....covremverrerrerreesrecreennnns

2) Ze strony WyKkonawey: ......ccevevececeeveenrveneeeenen.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | KOSZTORYS ROBOT
§4
1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
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1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wykaz robot wraz z terminami ich
wykonania, uwzgledniajgcy ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w § 8. Harmonogram
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,

2) Szczegétowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego sporzadzona zostata oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13.

3. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca sporzadza niezwiocznie, jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia

ujawnienia koniecznosci  aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu, jezeli nie zmienia istotnych elementéw umowy, w tym: ceny
ogdétem, terminu wykonania lub wartosci robét ogétem - nie wymaga aneksu do Umowy,

wymaga jednak ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ odmowy akceptacji zmiany Harmonogramu.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy, umiescic w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robot.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i chronié
od zywiotéw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzagdkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, facznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowaé teren budowy, przywréci¢ teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
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podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pézn. zm.).

9) Zapewni¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ wfasnym staraniem i na wiasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) Opracowanie i terminowe przedfozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz szczegétowych kosztorysow robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

2) Terminowe przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentow dotyczacych
oséb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 14.

3) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajacych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajagcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

4) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

5) Prowadzenie robét w sposdb niezaktécajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,
z jak najmniejszg ucigzliwoscig dla mieszkancow.

6) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

7) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub
uzytkownikédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na
swoj koszt.

8) Prowadzenia robd6t w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wytgczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

9) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikow
robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

10) Scista wspdtpraca z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie
w radach budowy.
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11) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

12) Usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiardw.

14) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

15) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych droég.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

17) Porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoniczeniu robaét.

18) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.

19) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot.

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

22) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdt do odbioru czesciowego Ilub
koncowego.

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodfczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, na podstawie zfozonej oferty, ze nastepujace zakresy robot beda
wykonywane:
1) osobiscie przez Wykonawce: ...
2)za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktow z nimi/.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w podziniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
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- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moie wystgpic do Zamawiajgcego

o wprowadzenie do realizacji robét podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem
jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zataczy¢ kosztorys, ktéry stanowié bedzie

zatgcznik do umowy z Podwykonawcy),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcy,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku

rozwigzania niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest diuzszy
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niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu do
przedfozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi:

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét
zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Decyzja w sprawie ustanowienia zabezpieczenia nalezy do Zamawiajgcego.

15. Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 14 sg ustanowione samodzielnie lub
tacznie wedtug wyboru Wykonawcy:

a) pieniadz,

b) gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,
d) poreczenie bankowe.

16. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce
z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane
z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatha na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego.
W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 14, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji,
o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
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zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia
z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).

17. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy i wynosi:

L) ettt ztotych netto;
2) Podatek Vat .....% W WySOKOSCi ....ccevverirerecreiiere, ztotych;
) PSSP ztotych brutto;
T (011 o1 PSSR

2. Strony zgodnie potwierdzajg i oSwiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja  wszystkich  obowigzkéw  Wykonawcy  wynikajagcych  z  Umowy
i obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatdw i wyrobédw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru przedmiotu Umowy,
koszty = geodezyjne, koszty nadzoréow  specjalistycznych,  koszty  zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robét, w tym koszty wykonania
wszelkich  prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajacych wykonanie robét objetych przedmiotem Umowy, takze tych znajdujacych
sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian istniejacej
zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy), koszty zwigzane
z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych, naziemnych itp.)
kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania robot, koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu,
koszty ubezpieczenia budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty zwigzane z realizacjg Umowy.

4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie poszczegdlnych etapow
robot oraz catosci zakresu robét obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci
zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to
odrebnie lub szczegétowo wymienione badz nie okreslone w Umowie albo dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt, albo ktdre sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg stac sie nieodzowne w celu przezwyciezenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1,

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa str. 9/24



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 'w
i dla Podkarpacia - Polska Unie Europejskq - ‘ //‘\ PO DK IVAR P~A<\CwK lE

10.

11.

12.

z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz
obowigzujgcych regulacjach prawnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
439 ustawy Pzp moze podlega¢ waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na_ wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na
podstawie kwartalnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, w oparciu
o Komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (kwartat do poprzedniego
kwartatu), zwany dalej: ,wskaznik GUS”, z zastrzezeniem ust 15.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy, ustalajgc za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien
podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie
nalezne za zakres zamdwienia wykonany po uptywie 6 m-cy od dnia podpisania umowy
oraz po dniu, w ktérym wskaznik GUS z ust. 5 osiggnie wartos¢ minimum plus 5,0%
(wzrost wynagrodzenia), badz wskaznik GUS osiggnie warto$s¢ minus 5,0% (obnizenie
wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w okresach kwartalnych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 6, do przeliczenia ktdrej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia, pod warunkiem ze wskaznik ten wyniesie co najmniej £5,0%.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 5, osiggnie zaktadany prég (plus 5,0%),
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem, o zmiane wynagrodzenia z informacja o wysokosci
zastosowanego wskaznika GUS, wartosci wynagrodzenia przed waloryzacjg i wartosci
wynagrodzenia po uwzglednieniu wskaznika GUS.

Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
ztozonego wniosku i zawarciu przez strony odpowiedniego aneksu do umowy.
Zamawiajgcy moze wzywaé Wykonawce do uzupetnienia wniosku lub ztozenia wyjasnien.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o akceptacji badz odrzuceniu wniosku w terminie do
30 dni od jego ztozenia.

W sytuacji, gdy wskaznik GUS, o ktdrym mowa w ust. 5, osiggnie wartos¢ minus 5,0%
(obnizenie wskaznika GUS), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego
wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajac
stosowny wniosek, zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ust. 8.

Maksymalna wysoko$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ +10% wartosci
wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji
nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za
wartos¢ limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia
wynikajgcego z waloryzacji.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3g roboty
budowlane, dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza
6 m-cy, z uwzglednieniem ust. 15.
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13. Na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ zgdania od
Zamawiajgcego zmiany wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia, w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb
nie budzacy watpliwosci.

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposdb nie budzacy watpliwosci.

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

14. Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcéw
w stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

15.Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje
w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8
1. Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
w nastepujacych czesciach w stosunku do procentowego stanu zaawansowania realizacji
umowy:
1) Pierwsza pfatnos¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego co najmniej 20%
wartosci umowy.
2) Druga ptatnos¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego tgcznie z pierwsza
ptatnoscia, o ktérej mowa w ppkt 1, co najmniej 40% wartosci umowy.
3) Trzecia ptatno$é¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego fgcznie z pierwszg
i drugg ptatnoscig, o ktorej mowa w ppkt 1 i ppkt 2, co najmniej 60% wartosci
umowy.
4) Czwarta ptatnosc (koricowa) — pozostaty zakres objety umowa, jednak nie mniejszy
niz 30% wartosci umowy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie zadania w zakresie projektu, bedzie dokonane
na podstawie wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury Vat, obejmujgcej kwote
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
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3. Faktury, o ktérych mowa w wust. 2, bedg ptatne przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajagcemu faktury, o ktérych mowa
w ust. 1 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru zakresu objetego
poszczegdlng faktura.

5. Podstawag pfatnosci poszczegdlnych etapow robdét bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 umowy,
w ktorym Wykonawca okresli i dokona podziatu zadania na etapy, zgodnie z instrukcjami
Zamawiajgcego, uwzgledniajac kolejnos¢ wykonywania robdét wedtug projektu
technicznego i sztuki budowlanej.

6. Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego zaliczki na poczet
poszczegdlnych ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do
Scistego przestrzegania zakresu robdt i terminéw ich wykonania zgodnie z przyjetym
Harmonogramem, o ktérym mowa w § 4 umowy.

7. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) Faktur czesciowych (maksymalnie trzy ptatnosci) wystawionych po odbiorach
czesciowych i podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioréw czesciowych robot
budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

2) Faktura koncowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze koicowym wykonanych
robét i podpisaniu protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawiat bedzie faktury za realizacje robdt w nastepujacy sposéb:

1) Nabywca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, NIP 6851651203,

2) Odbiorca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,

3) Faktury nalezy sktadac¢ w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn
lub elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Po przestaniu faktury za pomoca platformy nalezy poinformowaé Zamawiajgcego

o tym fakcie.

9. W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, ptatnego w czesciach na warunkach okres$lonych w § 8,
jest przedstawienie kazdorazowo Zamawiajagcemu przed uptywem terminu ptatnosci
poszczegdlnej faktury Wykonawcy - dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:

1) protokotéw odbioru robét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

2) faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych przelewdow bankowych;

3) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura.

W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia

jakichkolwiek odsetek ustawowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 11 - 13.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Pfatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towarow i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z pdézn. zm.).

GWARANCIA | REKOJMIA
§9
Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wedtug zasad okreslonych
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
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3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.

4. W trakcie eksploatacji oczyszczalni Sciekdw Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce
o terminach wymaganych przez producentéw urzadzen przegladéw gwarancyjnych.
Przeglady odbywaé sie beda wedtug zalecen producenta, jednak nie rzadziej niz co 12
miesiecy. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w organizowanych przegladach.
Koszty wymaganych ptatnych przegladdw urzadzen w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie
Zamawiajacy.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
robot wykonanych w ramach gwarangji.

6. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koricowego roboét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

7. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zapfaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 7 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
..................................... brutto, STOWNIE: ..cccovieiie e e
2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych

whniesione jest W formie ... Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych w art. 450 ust. 2
ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skotyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego i uznania robét za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy, wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia termindw zakoriczenia robodt, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do
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whniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedfuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

ODBIORY
§11

1. Odbiory robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda
na zasadach i w terminach okres$lonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

2. Odbior czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
zgodnosci z zakresem odbioru wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czeSciowego/koncowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

4. Czynnosci odbioru robdt objetych przedmiotem Umowy zostang zakoniczone najpdzniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru, chyba ze wystgpig okolicznosci opisane
w ust. 6.

5. Z czynnos$ci odbiorowych robét budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji;

2) jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktéorych mowa w ust. 6 oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
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9. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdét budowlanych do odbioru koncowego, sktadajac
jednoczesnie kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujgcg m.in.:

1) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
2) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce

dopuszczenie materiatéw wykorzystanych do realizacji robdot do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) protokoty robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;
4) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;
5) protokot z rozruchu urzadzen technologicznych oczyszczalni;
6) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;
7) inne niezbedne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.
KARY UMOWNE
§12

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
czesciowego, odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwioki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 7 ust. 1;

4) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.;

5) za brak doreczenia korncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzieh nieterminowej zapfaty;

7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

8) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

9) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
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odbioru koricowego robot, na podstawie umowy o prace osdb Swiadczgcych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w § 14 wust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéow - za kazda
osobe;

11) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentodw,
o ktorych mowa w § 15 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 436 pkt 4 lub art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1;

13) za nieterminowe przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i kosztorysow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzier zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 13 umowy.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

5. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy PZP);

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) wystgpita koniecznos$é co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
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w art. 465 ust. 7 ustawy PZP, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawecy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktdre odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozdr bedzie Wykonawca - co czasu
przejecia terenu budowy pod swdj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu
budowy koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wedtug cen, za ktdre zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
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2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy
PZP).

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461
ustawy Pzp.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robét, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby S$wiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajagcych na wykonywaniu robdt budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Oswiadczenie stanowic
bedzie zatacznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie
0so0b wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce
informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj. imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOoOWY O prace;

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikdéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
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Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatacznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowa, zawierajgcy informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wykonywanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw zgodnie z warunkami umowy i sztukg budowlang,

b) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia klesk zywiotowych, dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru,
osuniecia ziemi lub dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez
ktorg nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opdzinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystapienia robdt dodatkowych lub robdét zamiennych, jezeli zakres ich wykonania
lub odmienna technologia wydtuzy czas niezbedny na wykonanie robét;

j) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
lub terenowymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, nie
zinwentaryzowane instalacje, urzadzenia podziemne, itp.) skutkujgcymi
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
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Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni
niewykonywania robét z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoi it sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji. Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia  naleznego = Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w porédwnaniu do wskazanych
w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktdre zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robét;

d) zmiana 0sob realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedga spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy
(-ow) w trakcie sktadania ofert;

3) zmiany materiatédw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robdét wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa str. 21/24



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 'w
i dla Podkarpacia - Polska Unie Europejskq - ‘ //‘\ PO DK IVAR P~A<\CwK lE

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

d) wprowadzenie robét dodatkowych;

e) zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos$é¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdwienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzehh wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty w ptyw na tres¢ zawartej umowe i termin realizacji;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

i) gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiajgcego oraz konieczna w celu prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy,

j) w przypadku gdy nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktéra ma wptyw na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,

k) w przypadku, gdy niezbedne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy z uwagi
na decyzje podjete przez organ nadzorujgcy Zamawiajgcego, Instytucje
Zarzadzajacg, Posredniczacg lub Wdrazajaca,

[) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urzadzen, materiatéw, sprzetu i wyposazenia), zmiana nie moze
spowodowa¢ podwyziszenia ceny oraz obnizenia parametréw technicznych,
jakosciowych i innych wynikajacych z oferty na podstawie ktérej byt dokonany
wyboér Wykonawcy;

m) koniecznos$ci usuniecia btedodw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

n) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy lub zasad ptatnosci tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu
przedmiotu Umowy okreslonego w lit. k-1;
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5) realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana / powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w & 7 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzieé¢, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
i realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng warto$é¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamodwienia okreslong w § 7 ust. 1 umowy i na podstawie
kosztorysu robot dodatkowych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany nazwy poszczegdlnych zadan, sposobu
rozliczania umowy i dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
poszczegdlnego projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania poszczegdlnych
projektéw.

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, badz terminu
wykonania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzgdzenie aneksu
do Umowy.

6. Warunki zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp
okreslone zostaty w § 7 ust. 5 — 12 umowy.

7. Warunki zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 436 pkt 4b ustawy
Pzp okres$lone zostaty w § 7 ust. 13 umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUIJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§ 16
1. Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamowienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2.  Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawcag.
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10.

11.

Zakres robot wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Termin wykonania robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbidér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczagc od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zostaé¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robdét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywaé kare umowng w wysokos$ci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatoréw statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygaé bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.
2) Dokumentacja projektowa.

3) STWIORB.

4) Oferta Wykonawcy.

5) Przedmiar robdt.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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