
 
Załącznik nr … do SWZ/……………..2023  

 

 

         Projekt umowy 

UMOWA NR WIM/……../2023 

z dnia …………… 2023 roku 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855- 

15-71-375, REGON 811684290 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................................................. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS __________, o kapitale zakładowym ___________ (wpłaconym w całości/wpłaconym 

w części tj. ___________- zł), NIP ___________, REGON ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ - ________________ 

2. ________________ - ________________………………………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą 

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 

_________ __________, zam.__________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod 

firmą: ____________________ z głównym miejscem prowadzenia działalności w 

___________, ul. ___________ (__-___ __________), NIP ___________, REGON 

___________, działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ 

jako pełnomocnik na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej Wykonawcą. 

 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w oparciu o wybór 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

BZP.271.1.17.2023, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy  

z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

 

§ 1  

[Przedmiot umowy]  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  

obejmujące przebudowę Sali Konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami 

dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5 (zwanymi dalej „Przedmiotem umowy”).  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie Opisu 

przedmiotu zamówienia oraz  przekazanej Wykonawcy  dokumentacji projektowej, 
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3. Przedmiot i zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy, tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 

2 do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 1.1. do SWZ. 

Powyższe dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralne 

części Umowy 

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, określonym w Umowie oraz 

dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. t.j. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) (zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz 

postępowania z odpadami.  

7. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny 

warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez 

Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną 

własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą 

posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 

producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być 

oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materiału wykonawca 

przedstawi dokumenty potwierdzające  dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z ust. 3, jeżeli analiza przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji 

technicznych i innych dokumentów) oraz treści SWZ z załącznikami, pozwalały je 

przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania 

i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną i nie będą stanowiły robót dodatkowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą przedmiotu 

zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania Przedmiotu 

umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie. 

10. Przedmiotem Umowy objęte są wszystkie roboty towarzyszące (montażowe, 

demontażowe, naprawcze) nie wymienione w tabeli elementów rozliczeniowych a 

związane bezpośrednio lub wynikające z wykonywania przedmiotu Umowy oraz sztuki 

budowlanej, w tym określone w załączonej dokumentacji 

11. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził 

dokumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż 

upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz 

zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ. 

 

§ 2 

[Termin realizacji] 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących Przedmiot umowy: 

a) termin rozpoczęcia robót - w dniu przekazania placu budowy,  

b) termin zakończenia robót - zgodnie z ofertą wykonawcy tj. …….tygodni  od daty 

przekazania placu budowy. 
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c) Termin dokończenia prac związanych z instalacją c.o., instalacją przygotowania 

C.W.U., instalacją fotowoltaiczną, instalacja oświetlenia podstawowego oraz 

oświetlenia awaryjnego – 4 tygodnie od przekazania placu budowy  

2. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap robót oraz ich wartość określać będzie 

harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 Umowy.  

3. Przekazanie Wykonawcy pierwszego frontu robót nastąpi w terminie do 14 dni od daty 

podpisania Umowy. 

 

§ 3 

[Harmonogram rzeczowo- finansowy] 

 

1. Wykonawca w terminie 7  dni od daty podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji 

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). ostateczny harmonogram rzeczowo 

– finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu umowy, tj. 

wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, który będzie 

podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego.   

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający jest 

zobowiązany do akceptacji lub zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność wykonywania 

robót wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 

wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także przygotowanie 

dokumentacji do odbioru; 

b) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót;  

c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na teren budowy, w zakresie niezbędnym dla 

zachowania ciągłości robót; 

d) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, 

jeśli takie występują; 

e) planowane wyłączenia pomieszczeń z użytkowania na  poszczególnych etapach 

realizacji Umowy; 

f) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia robót; 

g) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym 

oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na 

cały czas trwania Umowy; 

h) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla 

głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy, w tym terminy dostaw 

niezbędnych materiałów. Opóźnienie w dostawach, długie dostawy, które można było 

przewidzieć nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 

Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym 

postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni 
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od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny 

Harmonogram, który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji 

Zamawiającego wyrażonej w terminie 7 dni od dnia otrzymania skorygowanego 

harmonogramu. 

 

§ 4 

[Obowiązki Wykonawcy] 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy  

w szczególności:  

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem, SWZ oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także uzasadnionymi prawnie i technicznie 

wytycznymi i zaleceniami zgłoszonymi do wykonania w czasie budowy,  

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami 

i wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, 

norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ 

oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

3) zapewnienie obecności na budowie kierownika robót - co najmniej 1 godzinę 

codziennie w trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, 

4) zapewnienie obecności na budowie kierownika robót sanitarnych – co najmniej 1 

godzinę codziennie w trakcie wykonywania robót sanitarnych 

5) zapewnienie obecności na budowie kierownika  robót elektrycznych - co najmniej 1 

godzinę codziennie  w trakcie wykonywania robót elektrycznych, 

6) zapewnienie udziału kierowników robót w radach budowy. Obecność kierownika 

robót elektrycznych/sanitarnych w radach budowy będzie wymagana w czasie 

prowadzenia robót elektrycznych/sanitarnych przez Wykonawcę lub na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu  

7) zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym sanitarno – socjalnego dla 

pracowników, 

8) zabezpieczenie pomieszczeń sąsiadujących oraz przestrzeni nieobjętych robotami 

(kondygnacji nieobjętych robotami) przed negatywnym wpływem robót 

prowadzonych na danej kondygnacji, w tym w szczególności przed zapyleniem  

i nadmiernym hałasem, 

9) umożliwienie swobodnego i bezpiecznego wejścia do budynku przez cały okres 

prowadzenia robót, 

10) zabezpieczenie podłóg i okien w obiekcie objętym przedmiotem Umowy grubą folią 

poliestrową przed rozpoczęciem prac objętych Umową, 

11) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzętu znajdującego się w korytarzach i na 

klatkach schodowych  oraz posprzątanie tych pomieszczeń po zakończonych 

pracach, z myciem okien, drzwi, schodów i podłóg włącznie, 

12) wyniesienie i wniesienie sprzętów, mebli i innego wyposażenia jeśli to będzie 

niezbędne do wykonania prac,  

13) wywóz i utylizacja  materiałów odpadowych/demontażowych pozyskanych z 

remontu, 

14) z uwagi na  fakt, że roboty objęte zamówieniem dotyczą czynnego obiektu  

Wykonawca zobowiązany jest  uzgodnić  z co najmniej siedmiodniowym 

wyprzedzeniem dzienny harmonogram robót wykonywanych wewnątrz obiektu   

z użytkownikiem oraz prowadzić prace ze szczególnym zachowaniem zasad  

i przepisów BHP, 

15) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy, 
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16) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 

udzielonego przez Inżyniera Kontraktu/Inspektorów nadzoru  oraz przekazywanie na 

bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z 

polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, 

przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich 

wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, 

przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i 

sprzęt, 

17) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 

budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie 

z dokumentacją powykonawczą, 

18) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i 

badań, jednostkowych dopuszczeń, jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, 

jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym 

na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie Inżyniera Kontraktu o terminie 

ich przeprowadzenia, 

19) zgłaszanie Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 

przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty 

niesprawdzone i nieodebrane, 

20) zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, 

21) wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować  obszar oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas miejsca prowadzenia robót 

(Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar prowadzenia robót od chwili 

jego przejęcia), 

22) wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać reprezentującemu Zamawiającego Inżynierowi Kontraktu/Inspektorom 

nadzoru, za pośrednictwem osoby upoważnionej, kompletną dokumentację 

powykonawczą obejmującą w szczególności:  

a) dziennik budowy, 

b) protokoły badań i sprawdzeń (oryginały), 

c) protokoły odbiorów technicznych (oryginały), 

d) atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu 

powyżej, 

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzględniający zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej 

tożsamej z wersją papierową na wybranym   nośniku danych  w formacie PDF - 

1 egz., 

23) zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do 

należytego stanu i porządku terenu robót, 

24) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

Zamawiającemu do użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi, 

25) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń, (w tym zastosowanie wygrodzeń pełnych 

zabezpieczających przed pyleniem i emisją pyłów poza teren budowy) 

zapewniających bezpieczeństwo przed dostępem na teren robót osób postronnych, 

ich zmiany i utrzymania w całym okresie budowy, 



6 
 

26) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych 

do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa, niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 

27) udziału w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzędu,  w terminach  i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w celu omawiania postępów prac oraz 

uwag i problemów jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,  

28) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 

wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody, 

29) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kluczowej kadry 

Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, oraz kierowników robót), 

30) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 8 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią), 

31) przekazanie do punktu skupu złomu metalowych materiałów rozbiórkowych, które 

pozostają własnością Zamawiającego.  

2. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót  

a wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie 

trwania prac (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) 

zgodnie z ustawą o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 699 ze 

zm.). 

 

§ 5 

[Obowiązki Zamawiającego] 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz kompletnej dokumentacji projektowej 

potrzebnej do wykonania Przedmiotu umowy, 

2) wskazanie miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej, 

3) dokonywanie odbiorów robót zanikających oraz odbioru końcowego, 

4) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

5) rozpatrywanie wniosków materiałowych w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia, 

6) rozpatrywanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane w 

terminie 14 dni od daty ich przedłożenia,  

7) sporządzanie protokołów konieczności w terminie 14 dni liczonych od dnia 

zaakceptowania kosztorysów przedłożonych przez Wykonawcę, 

8) sporządzanie aneksów do Umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu 

konieczności. 

 

§ 6 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikające z Umowy za wykonanie całości 

robót zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik do oferty – tabela elementów 

rozliczeniowych) ustala się na kwotę netto ……………… (słownie złotych: 

…………………….)  powiększoną o należny podatek VAT 23 %, tj. 
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…………………….. zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………………….),   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany i 

odebrany zakres robót. Obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz 

ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych 

w załączniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych pozytywnie robót. 

5. Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ 

6. Rozliczenia za wykonane prace będą dokonywane po uprzednim pozytywnym odbiorze 

tych prac przez Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego 

7. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem 

realizacji robót , na podstawie protokołów przejściowych potwierdzonych robót oraz 

odbioru końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy, z 

tym, że płatności częściowe nastąpią nie częściej niż raz w miesiącu 

8. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę stanowić będą potwierdzone 

przez Inżyniera kontraktu protokoły procentowego zaawansowania wykonanych 

elementów robót ustalonych w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiących 

Załącznik  

nr 2 do Umowy  

9. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto za 

roboty, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

10. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) protokół zawansowania prac (częściowego/końcowego), potwierdzony przez obie 

strony, które będą sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inżynierem 

Kontraktu, 

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców za wykonane przez nich prace łącznie z kopią przelewu 

bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom należnego wynagrodzenia, w 

przypadku korzystania z usług podwykonawców, 

3) oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o otrzymaniu od 

Wykonawcy lub podwykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich 

prace, 

4) dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie pełnej 

dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami 

oraz innymi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 7 Umowy. 

11. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w 

terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o których mowa 

w ust. 7  z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
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rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji Umowy na osoby 

trzecie 

 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 

Przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane:   

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 

w złotych i nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac 

powierzony podwykonawcy.  

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

4) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać 

zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 

zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za 

wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty 

wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną 

potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 

podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 

roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności Podwykonawcy nastąpi na 

podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę, nie później niż w 

terminie płatności faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań, 
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7) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

8) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej 

umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 

osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na 

podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace 

wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą); określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za 

wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie może przewyższać 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac, 

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 

podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy 

określonych w niniejszej umowie, z tym zastrzeżeniem iż nie ma to zastawiania w 

sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawcę (bez względu na 

przyczynę), 

10) wymogi wskazane powyżej w pkt 1) – 9) znajdują odpowiednie zastosowanie do 

umów z dalszymi podwykonawcami.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi: 

a) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać dokładne określenie dostawy lub 

usługi podlegających podzleceniu, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 

niż 30 dni.  

5. Poza wymaganiami, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 Umowy, każde umowy  

z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowić że: 

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo,  

b) Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o realizację przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę płatności wynikających z umowy o podwykonawstwo, oraz 

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

obowiązków w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujących.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest 

zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych 

w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 6 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  

w § 7 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o 

których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej 
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do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

11. W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie spełnia wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5 Umowy, Zamawiający informuje o 

tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym 

zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 

własne działania lub zaniechania. 

13. Postanowienia § 7 ust. 1-12 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 14 Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w 7 6 ust. 17 

Umowy,  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  



11 
 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których 

mowa w § 7 ust. 17 Umowy lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich 

zgłoszenia.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

22. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców 

Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy 

robót.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót lub Przedmiotu umowy. 

24. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

 

§ 8 

[Odbiory] 

 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych: 

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór częściowy robót, który będzie obejmował: 

- dokończenie prac związanych z instalacją c.o. 

- dokończenie prac związanych z instalacją przygotowania C.W.U. 

- dokończenie prac związanych z instalacją fotowoltaiczną 

- dokończenie prac związanych z instalacją oświetlenia podstawowego oraz 

oświetlenia awaryjnego 

c) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, 

d) Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek, 

e) Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady.  

2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający 

przystąpi i zakończy odbiór w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru 

sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia 

przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

istnienia jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej części 

robót, może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia 

tych wad lub usterek.  
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3. Gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, oznacza zakończenie robót i 

przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, 

co kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej. 

4. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego odrębnym 

pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo 

Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta 

Świnoujście komisja odbiorowa.   

6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po 

potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora 

nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia 

prac komisji liczony będzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji użytkowania. 

7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o: 

- przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru, 

- składzie komisji odbiorowej, 

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie 

pełnomocnictwa): 

- Zamawiającego, 

- Wykonawcy i podwykonawców, 

- użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru), 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

- kierownik projektu i kierownicy robót, 

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

9. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

przez komisję w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

usterek i wad. Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  

- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 

- uprawniony przedstawiciel użytkownika (o ile będzie ustalony). 

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie 

przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru, z 

zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 
1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując jednocześnie termin 

usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia usterek; 

2) w wypadku wad, których nie można usunąć, a które: 
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a) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego 

wykonania Przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia 

12. W przypadku odmowy usunięcia wady lub bezskutecznym usunięciu wad przez 

Wykonawcę lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust. 11, Zamawiający 

zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi za wady, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi za wady.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

 

§ 9 

[Współdziałanie i personel]  

 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie.  

2. Zamawiający wyznaczy Inżyniera Kontraktu/Inspektorów nadzoru sprawujących 

obowiązki przypisane mu w Umowie. 

3. Zamawiający ponadto wyznacza Pana/Panią …………….. jako przedstawiciela 

Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy. 

4. Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami 

zaakceptowany przez Zamawiającego i spełniający wymagania określone w SWZ  zespół 

osób  pełniących następujące funkcje: 

- kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

- kierownika robót sanitarnych,   

- kierownika robót elektrycznych. 

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy listę osób skierowanych do 

kierowania robotami wraz z kopią posiadanych uprawnień budowlanych, aktualnymi 

zaświadczeniami z Izby inżynierów budownictwa oraz podpisanymi przez te osoby 

oświadczeniami  o podjęciu obowiązków.  

5. Zmiana osób określonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dołączy: 

1) Oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej 

„RODO” oraz 

2) Dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie.  

6. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do 

problemów zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru w formie odpowiadającej co najmniej formie ich 
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zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej Wykonawca udzieli 

odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania 

na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.  

7. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu/Inspektor nadzoru udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.   

8. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy: 

- Zamawiający: 

Gmina Miasto Świnoujście 

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/5 

Tel./fax: (o91) 327 06 29 

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl   

- Wykonawca: (adres)………………… (e-mail) ……………………….. 

Za  potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana 

będzie automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  

Dodatkowo, każda  ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania 

korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną. 

9. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód 

pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

10. Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie posiadają uprawnień do zmiany Umowy. 

11. Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru mogą korzystać z uprawnień przypisanych mu w 

Umowie lub jednoznacznie z niej wynikających. 

12. Z wyjątkiem, gdy postanowiono inaczej: 

1) gdziekolwiek Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru pełnią obowiązki lub korzystają 

z uprawnień wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działają w 

imieniu Zamawiającego; 

2) Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie mają uprawnienia do zwolnienia żadnej 

ze stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; 

oraz 

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają 

odpowiedzialność Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z 

odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.  

13. Zmiana lub odwołanie Inżyniera Kontraktu/Inspektorów nadzoru lub przedstawiciela 

Inżyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale 

Zamawiający zobowiązany jest do  poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie. 
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14. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru mają prawo udzielania 

Wykonawcy wskazówek i  podejmowania decyzji dotyczących robót. Wykonawca w 

związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu/Inspektorów nadzoru, które zostaną mu 

przekazane w formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub 

sprzeczne z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru są wzajemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają 

wskazówki Zamawiającego. 

15.  Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, 

wskazówki mogą być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru lub Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w 

formie pisemnej nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

16. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, 

zobowiązany jest zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże 

wykonać je na żądanie, o ile nie naruszają one obowiązującego porządku prawnego. 

Wykonawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie Umowy. 

17. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek 

jakiejkolwiek osoby innej niż Zamawiający lub Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru, 

jeżeli takie wskazówki zostaną doręczone mu bezpośrednio.  

18. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu/Inspektorów nadzoru, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie 

zwalniają Wykonawcy z żadnych zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

19. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 powyżej, w dowolnym czasie 

Inżynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru mogą wydać Wykonawcy polecenia lub 

dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad 

lub usterek. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera 

Kontraktu/Inspektorów nadzoru i zastosuje się do nich we wszystkich sprawach 

związanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny być wydawane pisemnie. 

Wykonawca zapewni, by powyższe regulacje były wiążące dla podwykonawców. W 

razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie udzielone Wykonawcy jest wiążące także 

dla podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy. 

20. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do Umowy 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą Kluczowy 

Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.   

21. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do 

wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności 

wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, 

wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 

jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ. W przypadku wymiany 

osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, osoba zastępująca musi 

legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie.  

22. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 

uprawnionych do kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do 

kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. 
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23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy: 

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub 

- nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

życia lub zdrowia osób. 

24. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.  

 

§ 10 

[Gwarancja i rękojmia] 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji na całość zakresu 

Przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60  miesięcy i liczony 

jest od daty protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

3. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi 

dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę 

gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 3 do Umowy. 

4. W okresie tak gwarancji, jak i rękojmi, Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do 

dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót 

budowlanych chyba, że ze względów technologicznych, logistycznych czy 

organizacyjnych potrzebny jest dłuższy termin. W takim przypadku strony ustalą inny 

termin konieczny do usunięcia wad i usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 

przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterek, 

w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia 

lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia wad 

lub usterek  niezwłocznie, nie później niż w ciągi 24 godzin od zgłoszenia.  

5. Zamawiający w każdym wypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad 

i usterek lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powierzyć 

usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie 

i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie 

traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 

wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres 

gwarancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

obie strony. 

9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 

urządzenia oraz wyroby budowlane dostarczane przez Wykonawcę i montowane  

w ramach robót budowlanych, objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 60 

miesięcy od daty odbioru końcowego. 

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichś przeglądów  

serwisowych/technicznych, Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 
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jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte. 

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producenta na wbudowane wyroby i urządzenia  

muszą być przekazane Zamawiającemu nie później niż w dacie odbioru końcowego. Brak 

przekazania takich dokumentów stanowi podstawę do odmowy dokonania takiego 

odbioru przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

[Kary umowne] 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kar umownych: 

1) za każdy dzień zwłoki w terminie końcowym realizacji Przedmiotu umowy -  

w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  

2) za każdy dzień zwłoki w terminie dokończenia prac związanych z instalacją c.o., 

instalacją przygotowania C.W.U., instalacją fotowoltaiczną, instalacja oświetlenia 

podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego - w wysokości 500,00 zł ( słownie: 

pięćset złotych);  

3) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad  

i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji – w wysokości 500 zł 

(słownie: pięćset złotych), 

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  

w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2,5% 

wynagrodzenia (brutto) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

za każdy przypadek naruszenia, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 

przypadek naruszenia, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wysokości 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek naruszenia,  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -

w wysokości 0,1% kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek 

naruszenia, 

9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki; 

10) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 13 

Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek 

naruszenia, 

11) w przypadku naruszenia obowiązków przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4  

Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek 

naruszenia, 

12) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu 

potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 12 Umowy –

  w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek 

naruszenia.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.  

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 

nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie. 

6. Strony ustalają̨, że maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w 1 

niniejszego paragrafu Umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Powyższy limit stanowi wyłącznie 

ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności 

Wykonawcy. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości 

wynagrodzenia określonego w Umowie, ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia 

obowiązującego w chwili powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.  

 

§ 12 

[Ubezpieczenie] 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł 

(słownie złotych: jeden milion 00/100).  

2. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego jej posiadanie i dowód 

opłacenia ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy 

termin wygaśnięcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpóźniej na 

14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.  

3. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy 

na warunkach określonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione 

na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy,  

a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 13  

[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp, 

zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracownicy fizyczni wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 
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wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.  

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

-  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

-  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu 

i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby 

wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu 

do Umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy.  

 

§ 14 

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w formie …………. w  wysokości 5% 

wartości brutto oferty Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę 

………….. zł, słownie: ………….. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 

odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

wystąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości.  

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 70% jego wartości, w terminie 30 dni od daty skutecznego 

dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji.  

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału 

XIII SWZ oraz przepisy Pzp. 

 

§ 15 

[Odstąpienie od Umowy] 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe). 
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2. Poza odstąpieniem ustawowym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

60 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego 

opóźnienie w rozpoczęciu robót przekracza 10 dni, 

2) opóźnienia się w Wykonawcy w realizacji poszczególnych prac wskazanych w 

Harmonogramie powyżej 10- dni w stosunku do danej pracy; 

3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

Przedmiotu umowy  zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 

prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z 

Zamawiającym,  przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami i zasadami BHP,  lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,   

4) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, powtarzającego się (co 

najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowień § 13 Umowy, 

5) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w 

jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 

składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, 

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, 

przekroczy kwotę 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  

w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych Umową,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,   

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu pełną 

dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia 

prac wykonanych do momentu odstąpienia. 

8. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi 

strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

 

§ 16 

[Zmiany Umowy] 

 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
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wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności 

oraz określa następujące warunki zmian. 

3. W przypadku  zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany: 

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania 

Przedmiotu umowy;  

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz 

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy  

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy  

będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu 

przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy, 

2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

b) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych Umową), 

- możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych 

z usunięciem kolizji lub obiektu; 

3) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i 

umożliwiających prawidłowe wykonanie Umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy  -  możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu 

na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji 

oraz wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych;   

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów 

technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub 

sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność 

kierownik robót sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inżynier 

Kontraktu/Inspektorowie nadzoru   -    możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z 

uwzględnieniem reżimu technologicznego; 

6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

robót przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa 

wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 
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części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego; 

9) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem 

zakresu Przedmiotu umowy. 

10)  udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie 

wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany –  

w przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy  

odpowiadająca tym okolicznościom.  

11) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) 

lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji Przedmiotu 

umowy w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania 

podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 

wykonywania istotnej części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiot umowy  odpowiadająca tym okolicznościom. 

12) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, 

jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania 

części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot umowy  odpowiadająca tym okolicznościom. 

13)  w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże  

z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej 

staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydłużenie o okres 

takiego opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla wykonania Przedmiotu 

umowy po wprowadzonych zmianach.  

5.  W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6.  Przez zmianę terminu realizacji Przedmiotu umowy, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, strony rozumieją również zmianę terminów wynikających z harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.  

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

a) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych.  

b)  nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania;  

c)  nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy; 

d) wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności 

podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane 
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(bunkry, fundamenty, ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy; 

e)  przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem 

błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien 

wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego;  

8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu 

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany 

technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi;  

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

4) konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkrów, fundamentów, ścian szczelnych)   

9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być 

powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego 

paragrafu. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, 

zwiększenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek 

wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub  
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o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy. 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych 

robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu tabeli 

elementów rozliczeniowych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z 

danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których 

zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o 

średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy kosztorys robót zaniechanych 

spełniający wymagania kosztorysu inwestorskiego określone w Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub 

zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element tabeli elementów 

rozliczeniowych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości 

tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót 

tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o 

średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, 

to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub 

zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 

kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu w oparciu o 

następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o 

średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy kosztorys robót 

dodatkowych wraz z przedmiarami z wyliczeniem ich wartości, spełniający wymagania 

kosztorysu inwestorskiego określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający dopuszcza w 

uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen 

rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z 

określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej 

niniejszego paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do 

wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 

12 i 13 niniejszego paragrafu. 

17. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

18. W przypadku zmian budżetu Miasta , Zamawiający dopuszcza zmiany: 

1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.   

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

20. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 

objętych Przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie 

możliwa w wysokości różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 

wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano. 

21.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

 

§ 17 

[RODO] 
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Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Klauzula 

informacyjna stanowi załącznik nr 4 do Umowy.  

 

§ 18 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygnę będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą 

obu stron Umowy, dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd 

polubowny, co nie będzie stanowić zmiany Umowy. 

3. Integralną część Umowy stanowią: 

1) załączniki do Umowy: 

a) załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia, 

b) załącznik nr 2  – tabela elementów rozliczeniowych, 

c) załącznik nr 3  – karta gwarancyjna - wzór, 

d) załącznik nr 4  – Klauzula informacyjna RODO. 

2) oferta Wykonawcy. 

4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy, 

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, 

w jakiej zostały wymienione. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

Finansowanie zaplanowano w dziale  .......…..…., rozdział  .……..……..… §  …………    

zadanie  …………………… 

 

 

 

….................................... ………………………… ...............................................      

Sporządził              Biuro Prawne                          Dysponent środków finansowych 
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