
 

Załącznik nr 2 do SWZ – Istotne postanowienia umowy 

„Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach”  

znak sprawy: ZP-261-13/23 

 

UMOWA NR ………….. 

(zwana w dalszej części „Umową”) 

zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonym, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 

z dnia ........................ zawarta w Katowicach pomiędzy: 

 

Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-205), przy ul. T. Dobrowolskiego 1, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego, pod numerem  

RIK-M/12/99, posługującym się numerem NIP 634-23-11-686 oraz REGON: 001094121, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie: 

…………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, 

 

a  

………………………. z siedzibą w ………………………... przy ……………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS:……………. / wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, REGON: ………………….., NIP: ………………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

zwanymi dalej w treści Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

o następującej treści: 
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§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy oraz złożeniem oferty z najwyższą starannością zapoznał 

się z zakresem Przedmiotu umowy w tym prac i robót, miejscem prowadzenia prac, jego otoczeniem oraz 

wszelkimi dokumentami określającymi przedmiot i warunki wykonywania Umowy (w szczególności Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym, wzorem Umowy oraz pozostałymi dokumentami zamówienia). Wszelkie uwagi 

odnośnie do kompletności, spójności i sprzeczności zostały przez Wykonawcę wyjaśnione za pomocą pytań do 

SWZ, na które Wykonawca otrzymał satysfakcjonujące go odpowiedzi, lub oświadcza, iż miał możliwość 

składania pytań do SWZ, lecz z tej możliwości dobrowolnie nie skorzystał, co potwierdził składając ofertę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo 

z kształtem i charakterem terenu budowy włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami 

geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy, materiałów, sprzętu i urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązującymi procedurami administracyjnymi związanymi z 

realizacją Przedmiotu Umowy, zapotrzebowaniem Wykonawcy na dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, 

personel, energię, transport, wodę i inne usługi. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag do 

jakiegokolwiek dokumentu oraz okoliczności i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzających, są 

one pełne, kompletne i pozwalają na prawidłowe wykonanie i terminowe ukończenie Przedmiotu Umowy.  

2. Ewentualne uwagi mogą być rozpatrzone przez Zamawiającego na późniejszym etapie wyłącznie w przypadku, 

jeśli Wykonawca wykaże, że przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wykryć ich przed podpisaniem 

Umowy i złożeniem oferty pod warunkiem zgłoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy. Strony 

postanawiają, iż w związku z możliwością nieograniczonego zapoznawania się przez Wykonawcę z wszelkimi 

dokumentami przed zawarciem niniejszej Umowy, podstawą wnoszenia uwag przez Wykonawcę nie może być 

brak zapoznania się przez niego z jakimkolwiek dokumentem mającym znaczenie dla wykonywanych prac. 

3. Strony oświadczają, że zobowiązują się zachować najwyższy standard wykonania Umowy. Wykonawca jest 

świadomy, że mogą zostać na niego nałożone kary umowne w wysokości określonej w Umowie. W szczególności 

sposób zastrzeżenia oraz wysokość kar umownych uwzględnia okoliczność, że zastrzeżone kary umowne 

stanowią system, który ma na celu zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań umownych i uniknięcie 

wykonania jedynie niektórych zobowiązań lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczególności 

Strony potwierdzają, że dla wysokości kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jaką może ponieść Zamawiający 

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-261-13/23, 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji Przedmiot Umowy  polegający na wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a następnie realizacji robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum 

Śląskiego w Katowicach” (zwany w treści Umowy „Przedmiot Umowy”). 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony jest: 

2.1. Programem Funkcjonalno – Użytkowym autorstwa Hanny Kramarczyk – Leśniak (dalej PFU). 

2.2. SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami oraz odpowiedziami i wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi na 

pytania wykonawców zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

2.3. Ofertę złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do Umowy. 

2.4. Kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę (wraz z załącznikami) - Załącznik nr 2 do Umowy.  

2.5. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym sporządzonym przez Wykonawcę - Załącznik nr 3 do Umowy. 
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3. Dokumenty wskazane w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i dookreślające. W sytuacji, gdy 

jakakolwiek część Przedmiotu Umowy została wskazana w choćby jednym z nich, Wykonawca zobowiązany jest do 

jej wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazują na różną ilość lub jakość jakichkolwiek elementów, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ilości większej oraz jakości wyższej, chyba że Zamawiający zdecyduje 

inaczej i przekaże Wykonawcy swoje stanowisko na piśmie (pod rygorem nieważności). W sytuacji niedającej się 

rozstrzygnąć (zgodnie z powyższymi regułami) sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, 

decydująca będzie kolejność dokumentów tam wskazana – dokumenty o niższym numerze mają pierwszeństwo 

przed dokumentami o wyższych numerach. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Kosztorys Wykonawcy będzie miał zastosowanie 

wyłącznie w celach związanych z rozliczeniem sporządzania Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, 

rozliczeniem robót niewykonanych lub zaniechanych, robót dodatkowych lub zamiennych, jak również w sytuacji 

odstąpienia od Umowy. 

5. W sytuacji, gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca znajdzie jakikolwiek błąd, sprzeczność, brak 

lub nieścisłość, których nie dało się wykryć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiającego wraz z 

przekazaniem propozycji rozwiązania. Uchybienie powyższemu 7 (siedmio) – Dniowemu terminowi zostanie uznane 

za zawinienie Wykonawcy. Wykonanie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z 

treścią powyższych dokumentów pomimo powzięcia przez niego wątpliwości w zakresie ich kompletności i/lub 

rzetelności będzie oceniane przez Zamawiającego jako nieprawidłowe wykonanie Umowy w tym zakresie. 

 

§ 3  

DEFINICJE 

Ilekroć w Umowie użyto sformułowania lub wyrazu zapisanego dużą literą i znajduje się on w niniejszym zestawieniu, 

jest mowa o: 

1. Umowie – rozumie się niniejszą umowę. 

2. Umowie o Podwykonawstwo – rozumie się umowę o podwykonawstwo, zgodnie z Ustawą PZP i/lub Kodeksem 

cywilnym, jak również umowę zawartą pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą. 

3. Dniach – rozumie się przez to dni kalendarzowe (razem z sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od 

pracy).  

4. Dniach Roboczych – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.  

5. Inżynierze Kontraktu (lub IK)– rozumie się przez to podmiot powołany przez Zamawiającego do nadzoru nad 

realizacją Umowy, którego kompetencje wynikają z zawartej z nim przez Zamawiającego umowy oraz postanowień 

niniejszej Umowy, jak również posiadającego kompetencje inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

6. Przedstawicielu Zamawiającego – rozumie się przez to przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 15 ust.7. 

7. Protokole Zaawansowania – rozumie się przez to dokument sporządzany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczeń, o 

którym mowa w § 7, którego akceptacja lub potwierdzenie nie stanowi odbioru ani potwierdzenia jakości, a jedynie 

wstępną akceptację o charakterze rozliczeniowo-finansowym. Formę Protokołu Zaawansowania oraz jego 

wymaganą treść Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu po zawarciu Umowy. 

8. Świadectwie Płatności – rozumie się przez to dokument wydawany Wykonawcy na potrzeby rozliczeń, o którym 

mowa w § 7, który nie stanowi odbioru ani potwierdzenia jakości, a jedynie dokument o charakterze rozliczeniowo-

finansowym. 

9. Odbiorze Częściowym – rozumie się przez to odbiory częściowe, zgodnie z § 16. 

10. Odbiorze Końcowym – rozumie się przez to odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 16. 

11. Odbiór Ostateczny – rozumie się przez to komisyjny odbiór Przedmiotu Umowy, dokonany nie później niż 30 Dni 

przed upływem okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 
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12. Prawie Budowlanym – rozumie się przez to ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

682 ze zm.); w celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Umowa posługuje się terminem prawo budowlane 

pisanym małymi literami – chodzi o całokształt regulacji prawnych odnoszących się do procesu budowlanego, w tym 

wszelkie ustawy, rozporządzenia wykonawcze, i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. 

13. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1610 ze zm.). 

14. Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2023 r. poz. 1605 ze zm.). 

15. Kodeksie Pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1465). 

16. Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (lub HRF) – rozumie się przez to rzeczowo-finansowy harmonogram prac 

projektowych oraz robót, o którym mowa w § 5, przygotowany przez Wykonawcę, którego propozycja została 

złożona Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, który stanie się wiążący po jego weryfikacji i akceptacji. 

17. Koordynatorze ds. bhp – rozumie się przez to koordynatora, o którym mowa w art. 208 § 1 ust. 2) Kodeksu Pracy. 

18. Dokumentacji Projektowej – rozumie się przez to dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z prawem budowlanym, którą Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach niniejszej Umowy. 

W szczególności obejmuje koncepcję projektową, projekt budowlany, projekt wykonawczy pełnobranżowy wraz 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz projekty warsztatowe. 

 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Co najmniej na 14 (czternaście) Dni przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca złoży 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, załączając 

oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy. 

2. Okres realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. W tym okresie osiągnięty 

musi zostać termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 3. 

3. Termin zakończenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje się za dotrzymany, o ile w tym terminie zakończone 

zostaną wszelkie próby i sprawdzenia oraz roboty i prace, teren budowy zostanie uprzątnięty, a roboty zostaną 

zgłoszone jako gotowe do Odbioru Końcowego, pod warunkiem że odbiór ten zostanie pozytywnie dokonany. 

W przypadku odmowy dokonania Odbioru Końcowego, ze względu na niezakończenie prób lub sprawdzeń, robót czy 

prac lub istnienie w nich wad limitujących, zgłoszenie gotowości nie będzie uznane za skuteczne i powodujące 

dotrzymanie terminu zakończenia realizacji Umowy (wykonania Umowy). W takim wypadku termin zakończenia 

realizacji Umowy uznaje się za niedotrzymany, a umowę uznaje się za wykonaną w terminie zgłoszenia gotowości do 

odbioru, które doprowadzi do skutecznego Odbioru Końcowego. Jeżeli termin zgłoszenia gotowości do odbioru, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym przypada po okresie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 

ust. 2 Umowy, Umowę uważa się za niewykonaną w terminie.  

4. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inżyniera Kontraktu i w przypadku konieczności przedstawicieli 

Zamawiającego lub innych instytucji wskazanych przez Zamawiającego – prób funkcjonalnych, mających na celu 

sprawdzenie działania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiarów, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z 

uruchomieniem próbnym poszczególnych, urządzeń, instalacji, przewodów. Z przeprowadzonych prób Strony 

sporządzą protokół zawierający co najmniej: opis przedmiotu próby, opis wykonanych czynności i symulacji, listę 

uczestników, wyszczególnienie ewentualnych nieprawidłowości, koniecznych działań Wykonawcy i termin ich 

realizacji. Projekt każdego protokołu zostanie przygotowany przez Wykonawcę i będzie podlegał akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Protokoły z prób stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej. 
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§ 5 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazał Zamawiającemu propozycję Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta, zawierającego poszczególne 

etapy sporządzania Dokumentacji Projektowej oraz robót budowlanych, które mogą stanowić osobny element 

odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów oraz kolejności, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić te roboty, wraz z wyznaczeniem dla całości Przedmiotu Umowy ścieżki krytycznej 

(tj. ciągu prac projektowych i robót budowlanych, których opóźnienie wpływa na termin zakończenia realizacji 

Umowy). 

2. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy Inżynier Kontraktu zweryfikuje propozycję 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wiążące wskazówki odnośnie jego modyfikacji lub wyda 

swoją akceptację. Po akceptacji HRF przez IK przekazany zostanie on Zamawiającemu, który w terminie do 3 (trzech) 

Dni Roboczych wyda wskazówki odnośnie do modyfikacji lub zatwierdzi HRF. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony 

przez Zamawiającego) będzie stanowił załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku braku możliwości uzgodnienia HRF, 

ze względu na niewprowadzenie przez Wykonawcę uzasadnionych wskazówek Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty 

wyznaczonej na wprowadzenie wskazówek przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie określonym w § 23 

ust. 3 Umowy. 

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie uwzględniał koszty sporządzania Dokumentacji Projektowej oraz 

realizacji robót budowlanych (zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy) w ujęciu czasowym 

zgodnym z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych). 

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności (bez względu na jej przyczynę) terminów realizacji Przedmiotu Umowy 

określonych w HRF w stosunku do rzeczywistego postępu sporządzania Dokumentacji Projektowej i/lub robót 

budowlanych o więcej niż 30 Dni (z zastrzeżeniem postanowień ust. 5), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

aktualizacji HRF w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia wystąpienia rozbieżności, oraz ponownego przedstawienia 

propozycji zaktualizowanego HRF do zaopiniowania przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych w ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy rozbieżność wynika z okoliczności zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający może odmówić akceptacji propozycji zaktualizowanego HRF. Wyłącznie zaakceptowany 

przez Zamawiającego HRF może stanowić podstawę do wykonywania i rozliczania robót. W przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego propozycji zaktualizowanego HRF, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 

tempa wykonywania robót zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez Zamawiającego HRF w terminie 1 (jednego) 

miesiąca od daty wystąpienia rozbieżności (chyba, że Strony ustalą inny termin przywrócenia tempa). W przypadku 

nieprzywrócenia tempa w terminie 1 (jednego) miesiąca, Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić w 

terminie 60 (sześćdziesięciu) Dni od daty następującej po upływie miesiąca przewidzianego na przywrócenie tempa 

wynikającego z ostatniego zaakceptowanego HRF, nie później jednak niż do ostatniego dnia obowiązywania 

gwarancji lub rękojmi. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapów sporządzania Dokumentacji 

Projektowej i/lub robót budowlanych, leżącego na ścieżce krytycznej Przedmiotu Umowy wynoszącego więcej niż 14 

(czternaście) Dni w stosunku do terminu wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego HRF lub wystąpienia 

łącznego opóźnienia lub zwłoki w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej Przedmiotu Umowy wynoszących 

łącznie więcej niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w terminie do 7 

(siedmiu) Dni od momentu gdy opóźnienie lub zwłoka przekroczą limit wskazany powyżej, propozycji aktualizacji 

Harmonogramu robót oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie 

zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania 

terminu zakończenia realizacji Umowy. Propozycja aktualizacji HRF oraz program naprawczy wymagają pozytywnego 

zaopiniowania Inżyniera Kontraktu i akceptacji Zamawiającego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Inżyniera 
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Kontraktu lub braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich zmian w 

HRF oraz programie naprawczym, które mogą zostać polecone do wprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego i do ponownego przedstawienia do zaopiniowania Inżynierowi Kontraktu oraz do akceptacji 

Zamawiającemu. Negatywna opinia bądź brak akceptacji nie mogą stanowić podstaw do wydłużenia terminu 

zakończenia realizacji Umowy 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni od momentu dowiedzenia się 

o nich) informowania Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego o ewentualnych okolicznościach, które mogą 

spowodować niedotrzymanie jakichkolwiek terminów wynikających z HRF, przerwanie sporządzania Dokumentacji 

Projektowej i/lub robót budowlanych lub zmianę zakresu Dokumentacji Projektowej i/lub robót budowlanych. 

Niedotrzymanie wyżej wskazanego terminu uznane będzie za zawinienie oraz naruszenie staranności przez 

Wykonawcę podczas wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 zd. 1 Umowy.  

7. Zmiany terminów pośrednich wynikających z aktualizacji HRF nie mogą stanowić podstawy do żądania przez 

Wykonawcę zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust.2 Umowy, ani zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu uprawnieni są do żądania od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia 

i okoliczności na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz termin zakończenia realizacji Umowy. Ponadto 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności na realizację Umowy, jak też będzie 

wykonywał polecenia Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wydane w związku z zaistnieniem takich zdarzeń i 

okoliczności mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie ich skutków i wpływu na realizację Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, kwotę 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto w  wysokości: 

………………… zł ( netto ) + ………………… zł (podatek VAT 23 %) = ………………….. zł (brutto) 

słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, 

z  zastrzeżeniem zmian Umowy, o których mowa w § 20 Umowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy lub składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest wyłącznie w zakresie 

opisanym niniejszą Umową. 

3. Kwota wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty i opusty związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające z niniejszej Umowy, dokumentów zamówienia (w tym SWZ, PFU) oraz 

inne nie ujęte w tej dokumentacji zamówienia, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, co do których 

Wykonawca będący podmiotem profesjonalnym, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien był przewidzieć 

konieczność ich poniesienia. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również w szczególności: podatki, 

ewentualne cła, koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty pomiarów i prób, koszty realizacji robót 

w okresie obniżonych temperatur, koszty materiałów pomocniczych, koszty dostawy i zużycia mediów dla potrzeb 

budowy i utrzymania budynku w budowie, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym 

zakresie, itp. 

4. Kwota wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zawiera również koszty związane w szczególności z: 

4.1. wykonaniem Dokumentacji Projektowej - wartość netto Dokumentacji Projektowej nie może być większa niż 

3% wynagrodzenia netto o której mowa § 6 ust. 1 Umowy; 

4.2. wykonaniem wszelkich robót przygotowawczych; 
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4.3. wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy w tym wykonaniem konstrukcji złożonej ze ścian i dachu 

zabezpieczającej budynek Muzeum przed warunkami atmosferycznymi; 

4.4. realizacją robót bez wyłączania obiektu z użytkowania co wiąże się z wykonywaniem, utrzymaniem i 

likwidacją organizacji ruchu zwiedzających poprzez między innymi oznakowania, wykonanie tymczasowych 

przejść; 

4.5. obsługą geodezyjną; 

4.6. przeprowadzeniem prób funkcjonalnych; 

4.7. zużyciem wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzeniem ścieków; 

4.8. w razie konieczności opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (zgodnie ustawą o 

charakterystyce budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 497); 

4.9. opracowaniem: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów 

składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic 

oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 

4.10. wykonaniem wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych do prawidłowego zrealizowania Umowy, 

a nieprzewidzianych w PFU; 

4.11. uzyskaniem wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz oddania obiektu do użytkowania, z zastrzeżeniem, że w 

razie konieczności  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, do obowiązków Wykonawcy należy 

złożenie kompletnego i prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również 

dokonywanie wszelkich uzupełnień, wyjaśnień i popraw, o które wzywany będzie Zamawiający z 

zastrzeżeniem, że złożony wniosek musi doprowadzić do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a w 

przypadku nieuzyskania tejże decyzji – obowiązkiem Wykonawcy będzie podjęcie wszelkich działań i czynności 

celem doprowadzenia do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

6. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia, o której mowa 

w ust. 1 powyżej, wyłącznie na zasadach określonych w §12 lub § 20 Umowy, jak również wynikających z przepisów 

Ustawy PZP.  

7. Wartość kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót lub prac lub prac 

projektowych, z których Zamawiający zrezygnuje, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zrezygnować z zakresu (lub 

zakresów) o maksymalnej wartości łącznej 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazanego w ust. 1. Wartość 

tego wynagrodzenia zostanie ustalona z uwzględnieniem kosztorysu stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji w której, wyniku wprowadzenia robót zamiennych lub robót 

dodatkowych wystąpią roboty zaniechane. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja odbywa się poprzez 

złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy stosownego oświadczenia na piśmie. Rezygnacja taka nie uprawnia 

Wykonawcy do zgłaszania żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń finansowych 

(odszkodowawczych). 

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy (lub w przypadku uchylania się podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego dalszemu podwykonawcy), który zawarł:  

9.1. zaakceptowaną przez Zamawiającego (na zasadach przewidzianych w Umowie) Umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub  

9.2. przedłożoną Zamawiającemu (w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, na zasadach przewidzianych 

w Umowie) Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

Zamawiający może zapłacić bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 
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Podwykonawstwo przy czym odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest wyłącznie do kwoty należnej 

Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy, a w przypadku dalszego podwykonawcy – kwoty należnej 

podwykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy wypłacone kwoty o których mowa powyżej lub zaspokoi się z zabezpieczenia należytego zabezpieczenia 

umowy. 

10. Rozliczenia prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

11. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności 

Zamawiającego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym każdą częścią wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z 

faktur częściowych oraz faktury końcowej) bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń o potrąceniu. Po 

dokonaniu potrącenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wierzytelnościach potrącanych. 

 

§ 7 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy w części obejmującej sporządzenie Dokumentacji Projektowej realizowane będzie 

zgodnie z postanowieniami §11 Umowy. Rozliczenie Przedmiotu Umowy w części obejmującej roboty budowlane 

zostanie dokonane na podstawie faktur częściowych (składanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych, 

zgodnych z miesiącami kalendarzowymi) oraz faktury końcowej wystawionych na podstawie zaakceptowanych 

Protokołów Zaawansowania oraz wydanych Świadectw Płatności – zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.  

2. W terminie 2 (dwóch) Dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, Wykonawca wykona obmiar prac i robót 

zrealizowanych w poprzednim miesiącu. O terminie wykonywania obmiaru Wykonawca poinformuje Inżyniera 

Kontraktu z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 (dwa) Dni Robocze umożliwiając Inżynierowi Kontraktu 

obecność podczas obmiaru i weryfikację jego poprawnego wykonania. Wyniki obmiaru wpisane zostaną do księgi 

obmiarów. 

3. W terminie 5 (pięciu) Dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, Wykonawca przedstawia Inżynierowi 

Kontraktu do zaakceptowania Protokół Zaawansowania, dołączając do niego zaakceptowany przez Inżyniera 

Kontraktu obmiar zrealizowanych w poprzednim miesiącu prac i robót.  

4. Protokół Zaawansowania wskazywać będzie prace i roboty wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z 

podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

5. W terminie do 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu Protokołu 

Zaawansowania, Inżynier Kontraktu dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub uwagi, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

6. W terminie 5 (pięciu) Dni od daty akceptacji Protokołu Zaawansowania Inżynier Kontraktu wyda Wykonawcy 

Świadectwo Płatności na kwotę wskazaną w zaakceptowanym Protokole Zaawansowania. Na podstawie 

Świadectwa Płatności Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na kwotę wskazaną w Świadectwie 

Płatności.  

7. Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent zaawansowania wykonanych robót oraz 

prac w stosunku do ich wartości zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z 

uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

8. Protokół Zaawansowania, jak również Świadectwo Płatności nie stanowią żadnego potwierdzenia prawidłowości 

ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują protokołów Odbiorów Częściowych ani Odbioru Końcowego. 

W przypadku, gdy na późniejszym etapie realizacji okaże się, że dane podane w jakimkolwiek wcześniejszym 

Protokole Zaawansowania nie były zgodne ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postęp prac lub robót jest mniejszy 

niż deklarowany przez Wykonawcę, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu uprawniony jest w każdym momencie do 

korekty takiego Protokołu Zaawansowania oraz wydanego Świadectwa Płatności (pomimo ich wcześniejszej 
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akceptacji) oraz rozliczenia powstałej różnicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawcą (poprzez jego 

pomniejszenie lub zwiększenie). 

9. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest do 

zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisów, dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.  

10. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych do łącznej wysokości 90 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Faktury wystawiane będą wyłącznie na podstawie 

wydanych Świadectw Płatności. 

11. Fakturę końcową w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 

Umowy Wykonawca może wystawić po skutecznym Odbiorze Końcowym, po którym Wykonawca złoży do 

akceptacji Inżyniera Kontraktu końcowy Protokół Zaawansowania wraz z obmiarem prac i robót zrealizowanych w 

poprzedzającym okresie rozliczeniowym oraz kompletnym obmiarem wszystkich prac i robót zrealizowanych przez 

Wykonawcę w podziale na prace i roboty wchodzące w zakres podstawowy Przedmiotu Umowy oraz ewentualne 

prace i roboty niewchodzące w zakres podstawowy Przedmiotu Umowy. Faktura końcowa może zostać wystawiona 

wyłącznie na podstawie wydanego końcowego Świadectwa Płatności. 

12. Po akceptacji końcowego Protokołu Zaawansowania przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca złoży w/w Protokół 

Zamawiającemu, dołączając do niego obmiar wszystkich zrealizowanych prac i robót. Końcowy Protokół 

Zaawansowania zawierać będzie postanowienie o treści: „Wykonawca oświadcza, że niniejszy końcowy Protokół 

Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców przez cały okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka 

się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek innych prac lub robót, które nie 

byłyby ujęte w niniejszym końcowym Protokole Zaawansowania”.  

13. Końcowy Protokół Zaawansowania wskazywać będzie prace i roboty wykonane w całym okresie realizacji Umowy, 

z podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

14. W terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu Protokołu 

Zaawansowania końcowego, Inżynier Kontraktu dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub 

uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Po akceptacji końcowego Protokołu Zaawansowania przez 

Inżyniera Kontraktu, Wykonawca przedkłada końcowy Protokół Zaawansowania wraz z obmiarami oraz dowód 

akceptacji Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu. 

15.  Na podstawie końcowego Protokołu Zaawansowania, Inżynier Kontraktu wyda Wykonawcy w terminie do 10 

(dziesięciu) Dni końcowe Świadectwo Płatności na kwotę wskazaną w końcowym Protokole Zaawansowania.  

16. Na podstawie końcowego Świadectwa Płatności Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej na 

kwotę wskazaną w końcowym Świadectwie Płatności.  

17. Końcowy Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent wykonanych robót w stosunku 

do ich wartości zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzględnieniem cen 

jednostkowych wynikających z kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.  

18. Końcowy Protokół Zaawansowania, jak również końcowe Świadectwo Płatności nie stanowią żadnego 

potwierdzenia prawidłowości ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują protokołu Odbioru Końcowego. 

19. Strony ustalają 30 (trzydziesto) -Dniowy termin płatności faktur. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu, 

o ile zostaną spełniona następujące warunki: 

19.1. faktura wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami (w szczególności opisanymi w pkt 19.2-19.3), przed jej 

przedstawieniem Zamawiającemu zostanie przedstawiona Inżynierowi Kontraktu celem jej weryfikacji i 

akceptacji. Wyłącznie faktura zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu może zostać złożona 

Zamawiającemu, zatem faktura niezawierająca adnotacji o jej akceptacji przez Inżyniera Kontraktu zostanie 

zwrócona Wykonawcy jako niezasadna, bez jej księgowania i bez prawa Wykonawcy do domagania się 

jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań; 
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19.2. Wykonawca dołączy do faktury dowody wskazujące na zaspokojenie roszczeń podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji Umów o Podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożona faktura. 

Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa się przez przedstawienie Zamawiającemu:  

19.2.1. pisemnych oświadczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, skierowanych 

do Zamawiającego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawcę lub podwykonawcę zapłaty pełnej 

kwoty należności, wynikającej z zakresu wykonanego we wskazanym okresie rozliczeniowym, który był 

podstawą wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem się roszczeń podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z tytułu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac oraz robót w stosunku do 

Zamawiającego. 

W przypadku niemożności uzyskania tego oświadczenia Zamawiający dopuszcza inne, uznane przez 

niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty, przy czym dowodem takim nie może być 

oświadczenie samego Wykonawcy. 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy 

19.2.2. poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur złożonych przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią podstawę wydania oświadczenia, o 

którym mowa w punkcie 19.2.1 

19.3. w przypadku faktury końcowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak również rozliczenie 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami nastąpi przed wystawieniem faktury końcowej. Wykonawca 

winien dołączyć do faktury końcowej udokumentowanie całkowitego zaspokojenia roszczeń 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji Umów o Podwykonawstwo. 

Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa przez przedstawienie: 

19.3.1. pisemnego oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, skierowanego do 

Zamawiającego, o otrzymaniu przez nich całkowitej zapłaty za cały zakres objęty ich Umową o 

Podwykonawstwo, w wysokości wynikającej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem się podwykonawcy 

oraz dalszego podwykonawcy wszelkich roszczeń, w tym roszczeń przyszłych z tytułu zrealizowania 

przez nich Umów o Podwykonawstwo w stosunku do Zamawiającego. 

Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z 

podwykonawcami oraz zapewni udostępnienie przez podwykonawców dokumentów źródłowych 

dotyczących rozliczeń z dalszymi podwykonawcami.  

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Umowy 

19.3.2. poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur złożonych przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią podstawę wydania oświadczenia, 

o którym mowa w punkcie 19.3.1 

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt 19.2 lub 19.3 wraz z 

fakturą 30 (trzydziesto) -Dniowy termin płatności rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia ostatniego z 

wymaganych dokumentów. Za okres braku zapłaty w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek Wykonawcy nie 

przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnienie w płatności od Zamawiającego. W zakresie 

niedostarczonych dowodów wskazujących na rozliczenie się z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami – 

Zamawiający może dokonać wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego o kwotę wynikającą z 

niedołączonych do faktury dowodów rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w 

kwoty zatrzymanej lub jej części (bez prawa Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek 

lub odszkodowań) zostanie dokonane w ciągu 7 (siedmiu) Dni od daty wpływu do Zamawiającego brakujących 

dowodów rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, pod warunkiem ich wcześniejszego 

przedstawienia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji i uzyskania akceptacji Inżyniera Kontraktu na w/w 

dokumentach. 
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21. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Zapłata wynagrodzenia umownego zostanie uregulowana 

przez Zamawiającego przelewem na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”) o numerze: …………………………………………..W przypadku gdy po 

zawarciu Umowy podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT Zamawiający może wstrzymać się od zapłaty do czasu wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego znajdującego się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapłaty, o którym mowa powyżej, 

Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego.* 

ALBO 

Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i zapłata wynagrodzenia umownego zostanie 

uregulowana przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy związany 

z prowadzoną działalnością gospodarczą o numerze: ________________ . Wykonawca wraz z każdą fakturą dołączy 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. „białą listę 

podatników VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistnieją przesłanki do wpisu Wykonawcy na tzw. 

„białą listę podatników VAT”, Wykonawca zobowiązuje się, że podany przez niego w Umowie numer rachunku 

bankowego będzie zgodny z numerem widniejącym na w/w „białej liście podatników VAT”. W przypadku gdy po 

zawarciu Umowy podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT Zamawiający może wstrzymać się od zapłaty do czasu wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego znajdującego się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapłaty, o którym mowa powyżej, 

Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego*. 

* Właściwe zostanie umieszczone w umowie 

22 O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 

podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub 

pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. O ewentualnej zmianie rachunku bankowego Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie podpisane będzie przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana będzie skuteczna od momentu otrzymania przez 

Zamawiającego ww. oświadczenia, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. 

23 Dniem zapłaty jest Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności 

faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 i ust. 21.  

24 Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Zamawiającego powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym w szczególności z wierzytelnościami z tytułu 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Potrącenie nie wymaga składania oświadczenia 

o potrąceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokonanym potrąceniu 

wskazując wierzytelność, która zostaje potrącona. Zamawiający wszelkie swoje wierzytelności powstałe w związku 

z realizacją niniejszej Umowy może zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) Dni od daty otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zapłaty zostanie wskazany przez 

Zamawiającego w nocie obciążeniowej. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający dokona potrącenia kar 

umownych (oraz odsetek wynikających z nieterminowej płatności noty) z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i obciążenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi 
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za opóźnienie od nieterminowo zapłaconych kar umownych. W tym celu Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

płatną natychmiast po wystawieniu. 

26. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawców działających wspólnie (w formie konsorcjum lub 

innej), rozliczenia prowadzone będą przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców (liderem 

konsorcjum). Nie dopuszcza się składania faktur przez więcej niż jeden podmiot działający z ramienia wykonawców. 

Wykonawcy oświadczają, że zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz ich pełnomocnika (lidera konsorcjum) 

zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniają Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zapłatę 

należnego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujący Przedmiot Zamówienia wspólnie prowadzić będą rozliczenia 

wewnętrzne we własnym zakresie.* 

*Jeżeli dotyczy 

 

§  8 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1.1. Przekazania terenu budowy Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania. 

1.2. Przekazania PFU - w wersji elektronicznej. 

1.3. Dokonania Odbioru Końcowego prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy. 

1.4. Zapłaty umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany, w terminie umownym Przedmiot Umowy, na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

2.1. Uczestnictwa w każdej procedurze odbiorowej (w tym w szczególności Odbiorach Częściowych). 

2.2. Uczestnictwa w każdym teście lub próbie wykonywanych przez Wykonawcę. 

2.3. Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas określony, nie dłuższy niż łącznie 60 

(sześćdziesiąt) Dni. W takim wypadku umowny termin zakończenia realizacji Umowy określony w § 4 ust. 2 

ulegnie przedłużeniu o okres zawieszenia, chyba że zawieszenie wynika z okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Powyższe nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez 

wydanie oświadczenia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności na co najmniej 7 (siedem) 

Dni przed planowanym zawieszeniem wraz z podaniem Wykonawcy informacji o długości okresu zawieszenia. 

Zawieszenie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy do 

wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w okresie 

zawieszenia, kosztów ogólnych budowy, kosztów przestojów oraz innych kosztów poniesionych w 

przesuniętych lub wydłużonych terminach wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy wykonane 

prace oraz roboty na czas wstrzymania. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy 

zabezpieczenie wykonanych prac lub robót na czas wstrzymania wskazując sposób zabezpieczenia oraz 

odpowiedni termin do którego zabezpieczenie ma zostać wykonane. 

2.4. Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie więcej niż 20 % w stosunku do wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1. Wartość ograniczenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. W takim wypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy określone 

w § 6 ust. 1 ulegnie obniżeniu o wartość ograniczenia. Powyższe nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane 

jest poprzez wydanie oświadczenia Zamawiającego na piśmie. 

 

§ 9 

WYKONAWCA 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zgodnie z: 
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1.1. Umową, dokumentami zamówienia (w tym w szczególności z SWZ i załącznikami do niej oraz pytaniami i 

odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, PFU), Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem, 

1.2. sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich i 

europejskich norm i aprobat technicznych, 

1.3. obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem budowlanym. 

2. na podstawie protokołu przekazania przejąć od Zamawiającego teren budowy. 

3. zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz dbać o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na własny koszt zapewni oświetlenie terenu budowy oraz ochronę 

tego terenu (przy pomocy stałej obecności pracowników ochrony oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w 

sytuacji pojawienia się takiej potrzeby). Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania i utrzymania dostarczonych 

przez Zamawiającego tablic informacyjnych przez cały okres realizacji Umowy. 

4. strzec mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy oraz w jego pobliżu i chronić je przed 

zniszczeniem, mając na uwadze że teren budowy znajdować będzie się w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych 

obiektów, dostępnych dla zwiedzających Muzeum oraz osób postronnych. 

5. przed rozpoczęciem robót oraz w czasie trwania budowy, wykonywać obowiązki, wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa w tym w szczególności przepisów Prawa Budowlanego. 

6. na czas realizacji Umowy maksymalnie odgrodzić teren budowy od nieruchomości sąsiednich w sposób 

zapewniający minimalizację negatywnego wpływu budowy na sąsiadujące nieruchomości, w tym na ogólnie 

dostępne tereny Muzeum. Odgrodzenie terenu budowy musi zostać wykonane w taki sposób, aby bezwzględnie 

uniemożliwić osobom postronnym wejście na ten teren.  

7. przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu oraz zabezpieczyć wykonane roboty przed 

zniszczeniem. 

8. wykonywać bieżące polecenia Inżyniera Kontraktu związane z jakością i sposobem wykonywania robót, niezbędne 

do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem budowlanym, Umową i wszystkimi 

załącznikami do Umowy. Inżynier Kontraktu (oraz każdy członek jego personelu), uprawniony jest w szczególności 

do: 

8.1. dokonywania wszelkich czynności wynikających z Prawa Budowlanego, 

8.2. żądania zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy, zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy, 

8.3. wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków 

atmosferycznych lub klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, niewykonania zaleceń Inżyniera Kontraktu, 

8.4. pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc związanych z przygotowaniem robót 

i materiałów (w tym w szczególności wytwórni kruszywa, betonów, prefabrykatów, bazy sprzętowo-

transportowej, laboratoriów, itd.) w celu przeprowadzenia inspekcji, 

8.5. wydawania wiążących poleceń obejmujących usunięcie i wykonanie na nowo dowolnej części robót, jeżeli 

materiały i jakość robót nie odpowiadają PFU lub Dokumentacji Projektowej, 

8.6. żądania od Wykonawcy usunięcia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, 

8.7. uczestnictwa we wszystkich przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i technologicznych rozruchach 

urządzeń i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych robót w wyznaczonych lub uzgodnionych terminach –

w tym celu Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie ich wykonania na co najmniej 

3 (trzy) Dni Robocze przed terminem ich wykonania, 

8.8. uczestnictwa we wszystkich przeprowadzanych przez Wykonawcę badaniach i pomiarach – w tym celu 

Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie ich wykonania na co najmniej 3 (trzy) Dni 

Robocze przed terminem ich wykonania, 
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8.9. żądania od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań lub pomiarów, względnie do przeprowadzanie badań 

lub pomiarów niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy; w takim 

przypadku koszt tych badań lub pomiarów pokrywany będzie przez Wykonawcę 

8.10. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP na terenie budowy, 

8.11. zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych przez 

Wykonawcę na terenie budowy 

9. opracować na własny koszt:  

9.1. Dokumentację Projektową, 

9.2. plan BIOZ, 

9.3. Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

9.4. projekt technologii i organizacji robót budowlano-montażowych w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i 

Zamawiającym, 

9.5. projekt organizacji ruchu i dostępu do budynków Muzeum dla pracowników i zwiedzających.  

Dokumenty, wskazane w pkt. 9.2-9.5 należy przekazać do zaopiniowania Inżynierowi Kontraktu nie później niż w 

terminie 14 (czternastu) Dni przed datą rozpoczęcia prac budowlanych oraz przedstawić Zamawiającemu 

zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu w/w dokumenty celem akceptacji lub naniesienia uwag, a także uwzględnić 

uwagi Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

10. zapewnić uczestnictwo (obowiązkowo i punktualnie)  Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz 

projektantów pełniących nadzór autorski (chyba, że Inżynier Kontraktu lub Zamawiający uzna ich obecność za 

niekonieczną) w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego i/lub przez Inżyniera Kontraktu. Rady 

Budowy organizowane będą raz w tygodniu, bądź w przypadku braku takiej konieczności, na podstawie decyzji 

Zamawiającego, z mniejszą częstotliwością, przy czym w sytuacji powstania opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy 

rzeczywistym postępem prac, a postępem zakładanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiający lub 

Inżynier Kontraktu może zwoływać Rady Budowy częściej niż raz w tygodniu. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu 

mogą wymagać obecności konkretnych osób (w szczególności wskazanych Kierowników Robót lub projektantów 

pełniących nadzór autorski) podczas Rad Budowy, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich obecność. W trakcie 

Rad Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo m.in.: 

10.1. informacje o rzeczywistym postępie realizacji Przedmiotu Umowy 

10.2. zestawienie rzeczywistego postępu z postępem zakładanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

10.3. wyjaśnienia dotyczące niezgodności rzeczywistego postępu z zakładanym postępem oraz podjęte, jak 

również proponowane do podjęcia środki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego postępu do postępu 

zakładanego 

10.4. informacje o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na które 

napotkał Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej Rady Budowy 

10.5. informacje o nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgłoszonych podczas poprzedniej 

Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich usunięcia bądź informacją, że nie zostały usunięte oraz 

uzasadnieniem przyczyny 

10.6. informacje o wszelkich przewidywanych, możliwych do zaistnienia w przyszłości nieprawidłowościach, 

przeszkodach oraz utrudnieniach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu 

Umowy 

10.7. zestawienie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu 

Umowy z podziałem na podmioty wykonujące roboty budowlane, dostawy oraz usługi (w rozumieniu 

Ustawy PZP) 

11. na własny koszt zapewnić niezbędną obsługę geodezyjną i geologiczną oraz konserwatorską, a w przypadku takiej 

konieczności również archeologiczną w zakresie wykonywanego Przedmiotu Umowy. 
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12. do sporządzania na własny koszt na bieżąco dokumentacji fotograficznej prac oraz robót (w formie papierowej i 

elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu podczas odbiorów częściowych oraz 

odbioru końcowego, jak również dołączania jej do Protokołów Zaawansowania. Wykonawca będzie zobowiązany do 

opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu (w formacie elektronicznym – edytowalnym (np. .doc lub .docx) 

na płacie CD lub pendrive oraz w formie papierowej) w terminie nie dłuższym niż do 5 (piątego) Dnia miesiąca 

szczegółowego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesiącu zawierającego w szczególności: 

12.1. pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas Rad Budowy w danym miesiącu 

(poprzedzającym złożenie raportu), o których mowa w ust. 10 pkt 10.1 – 10.7, 

12.2. informacje o podejmowanych działaniach przeprowadzonych przez Wykonawcę w raportowanym okresie, 

w tym wykaz zmian w Dokumentacji Projektowej, 

12.3. informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót 

w okresie raportowanym i narastająco od początku realizacji prac i robót (przeroby), wraz z dokumentacją 

fotograficzną, 

12.4. informacje o zgodności prac z terminami przyjętymi w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, z informacją o ewentualnych zagrożeniach w realizacji Umowy dotyczące możliwych 

opóźnień lub roszczeń finansowych oraz ewentualnych opóźnieniach wraz z opisem przyczyn opóźnień i 

propozycją planu naprawczego, 

12.5. stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców), 

12.6. opis robót, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w raportowanym okresie 

12.7. wykaz dokumentów związanych z rozliczeniem Umowy m.in.: 

12.7.1. wykazu Odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu wraz z kompletną dokumentacją 

zdjęciową dotyczącą robót zanikających i podlegających zakryciu , 

12.7.2. protokołów Odbiorów Częściowych, 

12.7.3. Protokołów Zaawansowania, 

12.7.4. Świadectw Płatności, 

12.7.5. dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, 

12.8. prewencyjne i / lub korekcyjne działania, (jeżeli występują lista istotnych spotkań oraz dokumentów jakie 

powstały w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia, pisma, polecenia zmiany, itp.), 

12.9. informacje o zaangażowaniu personelu i sprzętu, 

12.10. informacje o podwykonawcach zaangażowanych w prace i roboty, 

13. ściśle przestrzegać przepisów prawa, dotyczących prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczególności 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45). Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia i 

przechowywania dokumentacji budowy, w szczególności zobowiązany jest do prowadzenia: 

13.1. dziennika budowy, 

13.2. ksiąg obmiarów, 

13.3. comiesięcznych sprawozdań z postępów rzeczowo – finansowych we wszystkich specjalnościach i ich 

zgodności z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

13.4. protokołów odbiorów wraz z dokumentami laboratoryjnymi (w przypadku ich występowania), 

13.5. pozostałych dokumentów budowy, 

13.6. rejestru przerw w realizacji Przedmiotu Umowy i przedkładania go każdorazowo po wprowadzeniu do 

niego zapisów do akceptacji Zamawiającego 

14. prowadzić rejestr przerw, w którym Wykonawca dokonuje wpisu każdorazowo w przypadku wystąpienia przerwy 

lub przestoju w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 



 

 

St
ro

n
a1

6
 

15. w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i usuwać na bieżąco odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych na terenie budowy lub poza nim, w związku z 

prowadzeniem robót lub prac przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Strony 

ustalają, że odpady powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy są własnością Wykonawcy, który jest ich 

posiadaczem i wytwórcą oraz że zostaną usunięte przez Wykonawcę i poddane zagospodarowaniu na jego koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji w związku z koniecznością 

zagospodarowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody zagospodarowania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu w terminie 

każdego Odbioru Częściowego oraz Odbioru Końcowego, jak również dołączy je do każdego Protokołu 

Zaawansowania. W przypadku, gdy Zamawiający obciążony zostanie jakimikolwiek karami lub kosztami, związanymi 

z niewłaściwym zagospodarowaniem odpadów przez Wykonawcę bądź kosztami związanymi z koniecznością 

usunięcia ich we własnym zakresie, Wykonawca zwróci w/w kwoty Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) Dni 

od daty powiadomienia o ich nałożeniu. W przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiający potrąci w/w kwoty z 

wynagrodzeniem Wykonawcy lub zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 

(czternaście) Dni po dokonaniu Odbioru Końcowego. 

17. niezwłocznie (ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni) po protokolarnym przyjęciu terenu budowy, do 

zagospodarowania terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do 

zorganizowania zaplecza socjalno – technicznego terenu budowy (w tym sanitariatów), wraz z jej urządzeniami, 

dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także miejsc na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 

sprzętów itp. Ponadto w szczególności: umieszczenia tablic informacyjnych, wykonania ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych, dróg dojazdowych, niezbędnych zabezpieczeń oraz wszystkich innych czynności 

koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót i prac 

oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy. Wykonawca 

ma obowiązek zapewnić i utrzymać pomieszczenia zaplecza budowy na własny koszt i własnym staraniem. W 

ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni również pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, 

ogrzewane i klimatyzowane, z dostępem do toalety oraz ciepłej wody i prądu celem odbywania Rad Budowy lub 

innych spotkań, wyposażone w stół konferencyjny na co najmniej 20 osób oraz krzesła dla co najmniej 20 osób. 

18. zapewnić osobne pomieszczenie biurowe dla Inżyniera Kontraktu o powierzchni minimum 16 m2 wraz z 

wyposażeniem w szafkę, biurko i krzesło zlokalizowane na terenie realizacji robót. Pomieszczenie ma być ogrzewane 

i klimatyzowane. 

19. na własny koszt i własnym staraniem zainstalować liczniki wody, energii elektrycznej i ciepła na terenie budowy 

stosownie do jej potrzeb w punktach wskazanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub dostawcę mediów. 

20. ponosić koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła na zasadzie refakturowania przez Zamawiającego 

w okresie realizacji Umowy w oparciu o wskazania zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt subliczników 

(w cyklu miesięcznym). 

21. ponosić pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 

powstałe w jakimkolwiek związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

22. zorganizować prace w taki sposób, aby nie utrudniały one normalnej, bieżącej pracy Zamawiającego w sposób 

uzgodniony z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

dostępu do budynków Muzeum dla pracowników i zwiedzających bez istotnych ograniczeń przy równoczesnym 

zagwarantowaniu spełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności poprzez: 

22.1. stosowanie się do poleceń Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu dotyczących czasu i zakresu 

wykonywanych prac, 

22.2. wykonanie właściwych zabezpieczeń i ostrzeżeń, 
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22.3. niezanieczyszczanie otoczenia terenu budowy i otoczenia Zamawiającego oraz bieżące czyszczenie tego 

terenu, 

22.4. nietarasowanie dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych, 

22.5. prowadzenie prac w taki sposób, aby pozwalały one na wykonywanie prac na terenie budowy przez inne 

(wskazane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu) podmioty, pod warunkiem odpowiednio 

wcześniejszego powiadomienia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

22.6. zabezpieczenie urządzeń sąsiadujących z terenem budowy, jeśli prace Wykonawcy lub skutki tych prac 

zagrażają pracy tych urządzeń 

22.7. utrzymywania należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych do budowy, prowadzenia 

robót i dowozu materiałów na teren budowy w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów 

sąsiednich i ciągów komunikacyjnych 

23. Wszystkie aspekty formalno – administracyjne związane z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskanie wszelkich 

pozwoleń, decyzji i uzgodnień związanych z realizacją Przedmiotu Umowy należą do obowiązków Wykonawcy, 

którego obciążają również koszty z tym związane. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw do pozyskiwania 

pozwoleń, decyzji i uzgodnień w jego imieniu (z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, do których 

Wykonawca nie jest uprawniony – w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbędne wnioski i dokumenty oraz 

przedstawi je Inżynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu - Zamawiającemu do podpisu; Zamawiający 

uprawniony jest do odmowy podpisu podając uzasadnienie). Po pozyskaniu jakichkolwiek pozwoleń, decyzji i 

uzgodnień, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego i bezwarunkowego przeniesienia na rzecz 

Zamawiającego. Na każdym etapie pozyskiwania niezbędnych dokumentów Wykonawca będzie konsultować się z 

Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym oraz sukcesywnie przedstawiać, a docelowo przekazać Inżynierowi Kontraktu 

oraz Zamawiającemu, całą prowadzoną dokumentację formalno – administracyjną. 

24. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

24.1. niezwłocznego i bezwarunkowego wydania Zamawiającemu wszelkiej pozyskanej lub wytworzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji, kart technologicznych, opisów, instrukcji użytkowania i konserwacji, 

szczegółowych wytycznych dotyczących przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach 

realizacji Umowy; 

24.2. przeszkolenia - w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej Umowie - osób wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i systemów; 

24.3. niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź 

składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi 

(zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków w terminie nie 

dłuższym niż 3 (trzy) Dni Robocze; 

24.4. przekazania Inżynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu – przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją 

elektroniczną; 

24.5. odtworzenia na własny koszt punktów wysokościowych oraz osnowy geodezyjnej w przypadku ich 

zniszczenia ; 

24.6. informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 

Przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, 

niezwłocznie po ich wystąpieniu, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni od wystąpienia ww. 

czynników/zdarzeń w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

24.7. udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji Przedmiotu Umowy na każdym etapie. W 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji Przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do 
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wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 (trzech) Dni od ich zgłoszenia, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 22 Umowy; 

24.8. zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to pozyskanych od 

Zamawiającego informacji dotyczących rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej 

sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. Powyższe oznacza, że wszelkie dokumenty i informacje otrzymane 

od Zamawiającego i wytworzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przez niego Umowy mają 

charakter poufny i nie mogą być udostępnione lub ujawniane przez Wykonawcę osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej; 

24.9. należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych, w związku z 

postanowieniem § 9 ust. 24 pkt 24.8 Umowy; 

24.10. używania w trakcie wykonywania prac wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń, sprzętu i narzędzi, 

posiadających wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Odpowiedzialność za ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami 

BHP i warunkami technicznymi użytkowania spoczywa na Wykonawcy i pociąga za sobą odpowiedzialność 

prawną i finansową w przypadku stwierdzonych naruszeń; 

24.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych zgodnie z 

projektem budowlanym przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. 

24.12. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego obejmującą tyczenie i 

pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych 

nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

24.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

24.14. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na 

żądanie Inżyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego lub Zamawiającego, oraz udostępnić im wyniki 

pomiarów. 

24.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej, a w przypadku 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia. 

24.16. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapewni wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu mapę z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do 

właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z oświadczeniem geodety 

nie później niż przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego. W przypadku budowy lub 

przebudowy budynku powodującej zmianę danych ujawnionych w państwowej ewidencji gruntów i 

budynków Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację geodezyjną umożliwiającą ujawnienie tego budynku lub 

wprowadzenie zmian w państwowej ewidencji gruntów i budynków. 

25. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i 

zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy jak za 

własne działania i zaniechania, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w 

wyniku wykonywanych czynności przez te osoby. 

26. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń mienia Zamawiającego 

w szczególności infrastruktury, instalacji i systemów technicznych w obiektach Zamawiającego, jakie mogą powstać 

podczas realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy. 
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27. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę jest on zobowiązany pokryć koszty naprawy lub 

zakupu nowej rzeczy wolnej od wad, a także pokryć ewentualne koszty wypożyczenia zamiennika. 

28. W przypadku, jeśli Wykonawca działając w formie konsorcjum lub innej polegającej na realizacji zamówienia przez 

wykonawców występujących wspólnie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie, zgodnie z 

art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązany jest do realizacji robót lub usług, zgodnie z treścią w/w oświadczenia. 

Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz obecność tego z wykonawców, który zobowiązany jest do 

realizacji odpowiedniego zakresu prac lub robót na miejscu prowadzenia prac oraz robót poprzez zgłoszenie 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu rozpoczęcia oraz zakończenia prac lub robót przez tego wykonawcę, 

jak również informować codziennie o jego obecności / nieobecności podczas prowadzenia robót. Zamawiający oraz 

Inżynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji obecności tego wykonawcy oraz realizacji przez niego 

wskazanego zakresu bezpośrednio na terenie budowy. Niewykonywanie usługi lub robót budowlanych przez tego 

wykonawcę (w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy), będzie podstawą do nałożenia kary 

umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1.14, jak również wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, a w 

przypadku robót wstrzymania do momentu przybycia tego wykonawcy na teren budowy i podjęcia przez niego 

wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji lub 

wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytułu. W przypadku 

niezapewnienia realizacji usługi lub robót budowlanych przez wykonawcę w zakresie, który został wskazany w 

ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwłoki związanej ze wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu na okres dłuższy niż 14 (czternaście) Dni, Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić z 

winy Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty następującej po przekroczeniu okresu zwłoki o którym 

mowa w niniejszym zdaniu, nie później jednak niż w terminie określonym w § 23 ust. 3 Umowy*  

(*Jeżeli dotyczy) 

 

§ 10 

MATERIAŁY, URZĄDZENIA I DOKUMENTACJA 

1. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający nie przewiduje 

zaliczkowania Przedmiotu Umowy. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku, przy 

czym wyroby te muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213. Art. 10 ustawy Prawo budowlane stosuje się odpowiednio. 

4. Dopuszcza się do wykonania Przedmiotu Umowy zastosowanie materiałów pochodzących z rozbiórki pod 

warunkiem ich dobrego stanu technicznego. Wymaga się uzyskania uprzedniej akceptacji Inżyniera Kontraktu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności dla użycia materiałów z rozbiórki. Wykonawca w razie konieczności 

będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt koniecznych badań, prób itp. celem udowodnienia 

prawidłowego stanu technicznego materiałów pochodzących z rozbiórki a przeznaczonych do powtórnej 

zabudowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Wykonawca przedstawi 

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie 

materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed jego zamówieniem (nie później jednak niż 

na 5 (pięć) Dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wyłączny koszt i ryzyko 

niezatwierdzenia materiału lub urządzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego oraz przyjmuje na siebie 
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ryzyko konieczności jego zwrotu / usunięcia z terenu budowy bez prawa do domagania się jakiegokolwiek zwrotu 

kosztów lub odszkodowania od Zamawiającego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że 

proponowane do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego (w szczególności 

określone w PFU oraz wszelkich innych dokumentach stanowiących załączniki do Umowy) oraz są zgodne ze 

sporządzoną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową. Wniosek będzie odnosić się do wszystkich wymagań 

Zamawiającego, a opisy materiału lub urządzenia muszą opisywać (wskazywać) na wszystkie wymagania 

Zamawiającego oraz je spełniać. Akceptacja wniosku materiałowego lub wniosku o zatwierdzenie urządzenia może 

zostać cofnięta w sytuacji, gdy przedstawiając wniosek Wykonawca nie przedstawił w nim wszystkich informacji 

pozwalających na potwierdzenie zgodności materiału lub urządzenia z wymaganiami PFU oraz sporządzoną przez 

Wykonawcę Dokumentacją Projektową lub innymi wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia materiału lub urządzenia na własny koszt oraz ryzyko. 

7. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii 

zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się 

stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

8. Wykonawca na własny koszt na bieżąco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczególności: atesty, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych 

wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych urządzeń 

i przekazuje je Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu najpóźniej przy każdym powiadomieniu o gotowości do 

Odbioru Częściowego oraz w komplecie - przy pisemnym powiadomieniu o gotowości do Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy lub na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego oraz w terminie wskazanym przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

9. Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń w tym w szczególności: decyzji, 

świadectw, badań, gwarancji i innych dokumentów koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania 

Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym w szczególności: świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

instrukcji użytkowania obiektu, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, schematów itp. 

Wykonawca bezwarunkowo i niezwłocznie po ich otrzymaniu przekaże powyższe dokumenty Zamawiającemu. 

11. Wykonawca na własny koszt we współpracy z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do 

aktualizacji zezwoleń, uzgodnień, decyzji, warunków przyłączeniowych itp., których termin ważności upłynął, a są 

niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach będzie działał w ramach 

pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego (z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, do których 

Wykonawca nie jest uprawniony – w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbędne wnioski i dokumenty oraz 

przedstawi je Inżynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu - Zamawiającemu do akceptacji i podpisu; 

Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisu podając uzasadnienie). 

 

§ 11 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy, Dokumentacji Projektowej, która zawierać ma co najmniej: koncepcję, projekt budowlany, projekty 

wykonawcze pełnobranżowe wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz projekty warsztatowe wraz 

z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, innych projektów i/lub opracowań koniecznych do przystąpienia 

do realizacji robót budowlanych, jak np. ekspertyz pożarowych, pozwoleń oraz do sprawowania nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót. 

2. Komplet Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ma zawierać w 

szczególności: 
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2.1 Projekt budowlany – 6 egzemplarzy w wersji papierowej; 

2.2 Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej; 

2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egzemplarze w wersji papierowej; 

2.4 Komplet Dokumentacji Projektowej, w wersji elektronicznej (pliki pdf oraz pliki edytowalne np.: doc, dwg). 

3. Wszystkie branże każdej z części dokumentacji będą miały jednolitą szatę graficzną oraz czytelny 

system oznakowania i numeracji rysunków. Wersję elektroniczną dokumentacji należy skatalogować 

zgodnie z wersją papierową, nazwy plików powinny mieć jednakowy system oznakowania i zawierać 

nazwy poszczególnych dokumentów/rysunków. 

4. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja Projektowa oraz nadzór autorski będą wykonywane przez Projektantów 

dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Dokumentacja Projektowa musi uwzględniać wytyczne technologiczne i specyfikację techniczną robót 

budowlanych oraz wyposażenia określone w PFU. Wszystkie projektowane rozwiązania muszą odpowiadać 

standardom określonym w PFU lub być od nich lepsze. 

6. W trakcie trwania opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca będzie inicjował i brał udział w naradach 

koordynacyjnych w celu prezentacji wykonania opracowań projektowych. Narady koordynacyjne będą się odbywać 

przynajmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym z nim terminie. Wykonawca sporządzi 

protokół z ustaleń podjętych w trakcie narad koordynacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia 

częstotliwości narad koordynacyjnych. 

7. W trakcie trwania opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Inżynierem 

Kontraktu oraz z Zamawiającym pisemnie rozwiązania materiałowe, kolorystyczne i inne, które mają wpływ na 

przyszłą eksploatację obiektu oraz jego estetykę. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzoną Dokumentację Projektową, w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wad Dokumentacji Projektowej, natomiast Projektanci 

ponoszą odpowiedzialność zawodową, jako osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

9. Dokumentacja Projektowa będzie podlegała akceptacji przez Inżyniera Kontraktu a następnie przez Zamawiającego 

w terminie 14 Dni od dnia jej przedłożenia. Przedłożona Dokumentacja Projektowa ma zawierać oświadczenie 

Projektantów i Wykonawcy, że jest ona zgodna z Umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia, 

jak i do wykorzystania w celu realizacji inwestycji. 

10. W przypadku gdy Inżynier Kontraktu lub Zamawiający wskaże wady w złożonej Dokumentacji Projektowej lub zgłosi 

do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do Dokumentacji 

Projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

11. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy do sprawdzenia i weryfikacji Dokumentacji 

Projektowej np. przez niezależnych ekspertów, innych projektantów, a zgłoszone przez nich uwagi Wykonawca 

będzie traktował jak uwagi Zamawiającego. 

12. Ustala się podział wynagrodzenia za sporządzenie Dokumentacji Projektowej w następujący sposób: 

a) za etap sporządzenia projektu budowlanego – w wysokości 30 % wynagrodzenia za sporządzenie Dokumentacji 

Projektowej, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po przekazaniu i odbiorze opracowań 

zgodnie z ust. 2 (Projekt budowlany), na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę (lub innego 

dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych), 

b) za etap sporządzenia projektu wykonawczego – w wysokości 70 % wynagrodzenia za sporządzenie 

Dokumentacji Projektowej, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po przekazaniu i odbiorze 

opracowań zgodnie z ust. 2 (projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych), na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę, Zamawiającego 

i Inżyniera Kontraktu, 

13. Opracowanie dokumentacji warsztatowej na potrzeby realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, nie stanowi 

odrębnego etapu realizacji Umowy i nie podlega procedurze odbioru częściowego. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy sporządzenia projektu warsztatowego w procesie zatwierdzania materiałów, o którym mowa w § 10 

Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub usterce w wykonanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, a uprzednio 

zaakceptowanej przez Inżyniera Kontraktu, które wykryje podczas realizacji Umowy w formie pisemnej, w terminie 

7 (siedmiu) Dni od ujawnienia jednego z powyższych. 

15. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dodatkowych projektów wykonawczych w 

każdym przypadku, gdy sporządzenie takiego projektu będzie konieczne oraz do uzyskiwania zatwierdzenia takiego 

projektu przez Inżyniera Kontraktu. 

16. Do rozliczeń wynagrodzenia za Dokumentację Projektową mają zastosowanie zapisy z § 7 ust. 9, 19, 21-26 Umowy 

(z wyłączeniem pkt. 19.2 i 19.3). 

 

§ 12 

ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od ich 

ujawnienia, pod rygorem uznania zawinienia Wykonawcy poinformowania w formie pisemnej Zamawiającego oraz 

Inżyniera Kontraktu o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 

przed podjęciem jakichkolwiek działań jak również pod rygorem przyjęcia, iż zaniechanie Wykonawcy nosi 

znamiona niedbalstwa. Dotyczy to zarówno etapu sporządzania Dokumentacji Projektowej jak i realizacji robót 

budowlanych. Do informacji o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca złoży na 

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu kosztorys różnicowy lub kosztorys dodatkowy – zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w terminie określonym przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, po uzyskaniu stanowiska Inżyniera Kontraktu. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót 

zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiającego w sprawie konieczności ich wykonania, 

Wykonawca nie może domagać się zwiększenia wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji 

Umowy, a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. W przypadku konieczności zmiany materiałów lub technologii projektowanych lub wykonywanych poszczególnych 

robót, jak również wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie 

ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robót 

dodatkowych nastąpi kosztorysem dodatkowym, zawierającym wyliczenie wartości robót dodatkowych. 

3. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy należy opracować metodą szczegółową, stosując w pierwszej 

kolejności odpowiednie stawki i ceny (w tym składniki cenotwórcze) zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik 

nr 2 do Umowy, a w przypadku gdyby w kosztorysie tym nie było odpowiadających pozycji: 

3.1. składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) zgodne 

z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, 

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż średnie ceny bez 

kosztów zakupu dla miejsca prowadzenia robót wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o 

cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez 

wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach 
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biuletynu „SEKOCENBUD”) powiększone o wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony w kosztorysie 

stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu o rzeczywiste 

koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe 

niż wyliczone zgodnie z powyższym ceny średnie, 

3.3. średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach robocizny 

kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek 

Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu 

„SEKOCENBUD”, a w przypadku braku odnośnych cen materiału lub maszynogodziny w „SEKOCENBUD” – na 

podstawie udokumentowanych cen rynkowych netto (na podstawie najniższej z co najmniej 3 ofert, z 

uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej (pozyskanej) przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu), 

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych lub nakłady rzeczowe 

określone w odpowiednich katalogach, 

3.5. dla robót specjalistycznych, nie wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, których nie można wycenić metodą 

kosztorysu szczegółowego w oparciu o ogólnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych Wykonawca winien 

przedłożyć oferty od co najmniej 2 potencjalnych podwykonawców ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej (z 

uwzględnieniem ewentualnej oferty przedstawionej przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu). Cena na 

tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie negocjacji z udziałem Wykonawcy, potencjalnego 

podwykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwał narzut w wysokości 

10% ceny oferty podwykonawcy. 

4. O konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (jak również o zgodzie na ich wykonanie na wniosek 

Wykonawcy) Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) Dni od daty 

otrzymania ww. powiadomienia sporządzi kosztorys różnicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w 

terminie do zaopiniowania Inżynierowi Kontraktu oraz (po jego zaopiniowaniu) do akceptacji Zamawiającemu.  

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Brak zatwierdzenia Zamawiającego na protokole konieczności oznacza brak 

zgody na wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych, a Wykonawca nie może domagać się zwiększenia 

wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji Umowy, a Zamawiający może polecić usunięcie 

w/w robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku zlecania wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

określona w § 6 ust. 1 ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych wynikających z Przedmiotu 

Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych lub robót dodatkowych wycenioną zgodnie z 

zasadami opisanymi w ust. 3. 

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy PZP, jak również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak również 

roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace niewchodzące 

w zakres Przedmiotu Umowy. 

8. Za roboty zamienne lub dodatkowe w rozumieniu niniejszego paragrafu nie uznaje się robót, których Wykonawca 

nie ujął w Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach niniejszej Umowy, a które powinny zostać w niej ujęte 

zgodnie z niniejszą Umową, dokumentami zamówienia, zasadami sztuki technicznej lub obowiązującymi przepisami 

lub normami lub ze względu na fakt, iż są konieczne z punktu widzenia celu Umowy. 
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§ 13 

PRACOWNICY WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wskazane w rozdziale VII SWZ wykonujące czynności związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia w/w wymogu do Umów o Podwykonawstwo i zobowiązania 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców do spełnienia w/w wymogu Zamawiającego. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę osób, o których 

mowa w ust. 1 poprzez: 

2.1. złożenie przez Wykonawcę nie później niż w dniu przekazania terenu budowy) pełnego wykazu osób, o których 

mowa w ust. 1 zawierającego: imię i nazwisko, wykonywane czynności (stanowisko), informacje o podstawie 

zatrudnienia (wskazanie czy jest to umowa o pracę, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz 

daty zakończenia umowy o pracę – w przypadku umów na czas określony) – odnośnie osób skierowanych do 

realizacji przez Wykonawcę oraz podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 

2.2. dokonywanie przez Wykonawcę zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 w przypadku jakichkolwiek 

zmian (w tym skierowania do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane w wykazie lub zmiany osób 

wskazanych w wykazie) – odnośnie do osób skierowanych do realizacji przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz 

dalszego podwykonawcę, 

2.3. złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy oraz 

dalszego podwykonawcy na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (w terminie do 3 (trzech) 

Dni od daty otrzymania wezwania), 

2.4. złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego 

podwykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu (w terminie do 3 (trzech) Dni od daty otrzymania wezwania), 

2.5. złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych przez 

Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę pracowników, o których mowa ust. 1 

(zawierających informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowiązków) 

na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (w terminie do 5 (pięciu) Dni od daty otrzymania 

wezwania); kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. W przypadku niedokonania anonimizacji dostarczonych 

dokumentów lub dokonanie jej w sposób wadliwy, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody z tego tytułu, 

2.6. złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń właściwych oddziałów ZUS 

potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

oraz dalszego podwykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (w terminie do 5 (pięciu) Dni od daty 

otrzymania wezwania). 

3. Zamawiający uprawniony będzie (samodzielnie lub poprzez Inżyniera Kontraktu) do kontroli spełniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 poprzez: 

3.1. żądanie złożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 na każde 

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu – odnośnie do osób skierowanych do realizacji przez 

Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę (w terminie do 3 (trzech) Dni od daty otrzymania 

wezwania), 
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3.2. żądanie złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 

(w terminie do 5 (pięciu) Dni od daty otrzymania wezwania), 

3.3. dokonania wizji na terenie budowy wraz z możliwością przeprowadzenia wywiadu bezpośrednio z 

pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do realizacji Umowy na terenie budowy nie władają językiem polskim w stopniu 

komunikatywnym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie budowy przez cały czas wykonywania 

robót obecność tłumacza) mającej na celu zweryfikowanie, czy osoby realizujące przedmiot zamówienia 

są osobami wymienionymi w wykazie osób oraz uzyskanie informacji o podstawie zatrudnienia. Podczas 

kontroli, osoby realizujące przedmiot zamówienia są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko. W przypadku 

braku możliwości potwierdzenia tożsamości danej osoby, Zamawiający nie dopuści jej do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, 

3.4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 1, przez które rozumie się również: a) nieprzedłożenie 

wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lub ust. 3 pkt 3.1, b) nieprzedłożenie wszystkich (w ilości 

odpowiadającej liczbie wynikającej z wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lub ust. 3 pkt 3.1) dowodów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2.3-2.6, c) nieudzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 (w terminach 

wskazanych w w/w postanowieniach) - Wykonawca obciążony zostanie karą umowną, w wysokości wskazanej w 

§ 22 ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.11. 

5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla osób skierowanych do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i ppoż. w czasie 

wykonywania Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca zapewni aby osoby przebywające na terenie 

budowy posiadały środki ochrony osobistej podczas prac na wysokości, buty ochronne, odzież roboczą, kamizelki 

odblaskowe, kaski, rękawice robocze, uprzęże do prac na wysokości oraz że osoby te posiadały odpowiednie 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca korzystać będzie wyłącznie z atestowanych 

rusztowań i drabin, jak również wyłącznie ze sprawnych narzędzi oraz urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić, aby osoby przebywające na terenie budowy nosiły kamizelki odblaskowe z naniesionymi oznaczeniami 

identyfikującymi podmioty, które te osoby zatrudniły lub zaangażowały. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu w ciągu 24 (dwudziestu 

czterech) godzin od wystąpienia zdarzenia o każdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale 

związanego z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z 

prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien również zgłosić wypadek odpowiednim organom 

administracji publicznej. 

8. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do żądania usunięcia 

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy który pomimo udzielonego mu upomnienia: 

8.1. wykazuje rażący brak staranności, 

8.2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompletny lub niedbały,  

8.3. nie stosuje się do postanowień Umowy, 

8.4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady BHP 

oraz przepisy ppoż. 

9. Do żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany 

natychmiast dostosować się i usunąć takiego pracownika z terenu budowy jeszcze tego samego Dnia, bez prawa do 
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podnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego (w szczególności finansowych lub o wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminów pośrednich), a okoliczność taka uznana zostaje 

za zawinioną przez Wykonawcę. 

10. W razie wystąpienia jednej z okoliczności wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie wyznaczy osobę na zastępstwo, która posiadała będzie tożsame kwalifikacje i doświadczenie. 

 

§ 14 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza zmianę 

wskazanego w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na 

tożsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym. Na zmianę podwykonawcy Wykonawca obowiązany jest 

uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę podwykonawcy dla swej skuteczności 

posiadać będzie pisemne uzasadnienie. Zgłoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy nie stanowią zmiany Umowy. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu informacje o: 

1.1. nazwach/firmach podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

1.2. danych kontaktowych podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (w tym adresów e-mail), 

1.3. przedstawicielach podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

oraz o wszelkich zmianach danych wskazanych w punktach 1.1. – 1.3. Nieprzekazanie ww. danych uprawnia do 

wniesienia zastrzeżeń i/lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 5 lub. ust. 7. 

2. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (w 

tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu (po uprzednim przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu i jego akceptacji) tożsame 

dokumenty i oświadczenia, jakie zostały w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawione dla 

wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe zasady dotyczą 

również umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyższe zasady odnoszą się również do 

projektów zmian Umów o Podwykonawstwo. 

5. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) Dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 4 zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie będzie 

spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia (w szczególności określonych w Umowie) lub będzie 

przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa 

i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych lub postanowienia dotyczące warunków zapłaty 

wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. Niezgłoszenie 

zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanego projektu umowy (lub projektu jej zmiany). 
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W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie mogą zawrzeć z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowy o treści co do której Zamawiający wniósł zastrzeżenia, jak 

również nie mogą wprowadzić takiego podwykonawcy na teren budowy oraz powierzyć mu do wykonania 

jakichkolwiek prac ani robót. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do powtórzenia procedury, o której mowa w 

ust. 4 oraz ust. 5. 

6. Po uzyskaniu akceptacji złożonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o którym mowa w ust. 4 lub po upływie 

14 (czternastu) Dni i niewniesieniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogą zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedłożonym projektem umowy (lub dokonać jej zmiany). Następnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo (lub kopię zmiany umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, o 

treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy, do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń w terminie 7 

(siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) Dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy (lub jej 

zmiany) poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa 

w ust. 6, w sytuacji gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia (w szczególności 

określonych w Umowie) lub będzie przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni lub będzie zawierała 

postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia 

dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

wynikające z Umowy lub będzie niezgodna z poprzednio złożonym projektem tej umowy (lub projektem jej zmiany), 

co do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie sprzeciwu w w/w terminie jest równoznaczne z 

akceptacją przesłanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

uprawniony jest do dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robót oraz wpuszczenia 

go na teren budowy wyłącznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przez które rozumie się niewniesienie 

przez Zamawiającego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo (jak również kopię każdej jej 

zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

Umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów, których przedmiot został 

wyłączony w dokumentach zamówienia spod obowiązku ich przekazywania. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie 

dotyczy Umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9. Umowa o Podwykonawstwo zawierać będzie w szczególności: 

9.1 zakres powierzonej do wykonania części Przedmiotu Umowy (szczegółowy przedmiot wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), który będzie zgodny z odnośnym zakresem powierzonym do 

wykonania Wykonawcy;  

9.2 kwotę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

9.3 termin wykonania powierzonej części Przedmiotu Umowy, który nie będzie dłuższy niż termin na wykonanie 

tej części Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawcę w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

9.4 warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winny zostać 

skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikającymi z Umowy w taki sposób, aby 

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za tożsamy zakres Przedmiotu Umowy było 

wcześniej wymagalne niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy, 

9.5 termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie będzie przekraczać 

30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na który należy dokonać zapłaty 

za wykonanie Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (który musi 

być zgodny z numerem rachunku widniejącym na tzw. „białej liście podatników VAT”, w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT – w Umowie o 

Podwykonawstwo konieczne jest zamieszczenie postanowień o konieczności wykazania tego faktu oraz 

podstaw do braku wpisania na tzw. „białej liście podatników VAT” wraz z każdą fakturą poprzez 

przedstawienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zaświadczenia właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego), 

9.7 postanowienia dotyczące obowiązku odbioru przez Wykonawcę tożsamych zakresów Przedmiotu Umowy 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy przed momentem odbioru tego zakresu 

Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego od Wykonawcy, 

9.8 postanowienia dotyczące odstąpienia (rozwiązania) Umowy o Podwykonawstwo z podwykonawcą oraz 

dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstąpienia (rozwiązania) Umowy, 

9.9 postanowienia odnoszące się do zawierania i zmian umów z dalszymi podwykonawcami, które będą być 

analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu, 

9.10 postanowienia odnoszące się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł Umowę o Podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy na okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(waloryzacja wynagrodzenia) w sposób nie mniej korzystny niż postanowienia Umowy. 

10. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

10.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres Przedmiotu Umowy 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy, 

10.2 uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy, 

10.3 określających kary umowne za opóźnienie z uwagi na fakt, iż kary umowne nakładane na podwykonawcę 

mogą być wyłącznie karami za zwłokę, 

10.4 ustalających kary umowne w wysokości wyższej niż w Umowie, 

10.5 zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wnoszenia zabezpieczenia wyłącznie w 

formie pieniężnej, 

10.6 kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków 

zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie 

o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Wykonawca, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, ma obowiązek 

doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8 w przypadku, gdy nie 

zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o treści niezgodnej z wymaganą) postanowień określonych w 

ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia określone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 (trzydzieści) Dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej.  
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13. W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 

własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych tą umową.  

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o Podwykonawstwo, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Przed dokonaniem zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy żądania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach Wykonawca nie może powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy o 

Podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 

może:  

16.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

16.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy,  albo 

16.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku gdyby kwota pozostałego 

wynagrodzenia nie była wystarczająca do dokonania potrącenia – Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia 

tej kwoty ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

18. W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z Umową, Dokumentacją 

Projektową, polskimi i europejskimi normami i obowiązującymi przepisami, jak również zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji Umowy 

o Podwykonawstwo w przypadku braku akceptacji umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przez 

Zamawiającego, przez które rozumie się zarówno wyrażenie zastrzeżeń do projektu Umowy o Podwykonawstwo 

lub sprzeciwu co do przedłożonej kopii Umowy o Podwykonawstwo, jak również niewyrażenie sprzeciwu w 

sytuacji gdy okres na wyrażenie sprzeciwu jeszcze nie upłynął. 

19. Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania 

lub odpowiedzialności wynikającej z Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania, zaniechania, 

zaniedbania i uchybienia dokonane przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę jest taka sama jakby tych 

działań, zaniechań, zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.  

20. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia 

w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą lub między dalszym podwykonawcą, a 

podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego odpowiednio Wykonawcy 

za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z  Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, 

których szczegółowy przedmiot wynika z  Umowy o Podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona 

do wysokości wynagrodzenia należnego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy 
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przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z 

Umowy o Podwykonawstwo.  

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do: 

21.1. umów z dalszymi podwykonawcami,  

21.2. każdej zmiany Umowy o Podwykonawstwo.  

22. W przypadku, jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia powoływał się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na zasoby 

podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowiązany jest do realizacji robót lub usług, do realizacji których zdolności te 

są wymagane. Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz obecność podmiotu trzeciego na miejscu 

prowadzenia prac oraz robót poprzez zgłoszenie Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu rozpoczęcia oraz 

zakończenia prac lub robót przez wskazany podmiot trzeci, jak również informować codziennie o jego obecności 

/ nieobecności podczas prowadzenia robót. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji 

obecności podmiotu trzeciego oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezpośrednio na terenie budowy,. 

Niewykonywanie robót lub usługi przez podmiot trzeci (w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy), 

będzie podstawą do nałożenia kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1.14, jak również wstrzymania 

realizacji Przedmiotu Umowy, a w zakresie robót wstrzymania prac do momentu przybycia podmiotu trzeciego 

na teren budowy i podjęcia przez niego wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę 

wydłużenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych (w tym odszkodowawczych) z 

tego tytułu. W przypadku niezapewnienia udziału podmiotu trzeciego w zakresie, który został wskazany w ofercie 

Wykonawcy i powstania z tego powodu opóźnienia związanego ze wstrzymaniem prac przez Zamawiającego na 

okres dłuższy niż 14 (czternaście) Dni, Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić w winy Wykonawcy, w 

terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty następującej po przekroczeniu okresu opóźnienia o którym mowa w 

niniejszym zdaniu, nie później jednak niż w terminie określonym w § 23 ust. 1. 

 

§ 15 

NADZÓR 

1. Zamawiający powołał i powierzył zarządzanie i nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy Inżynierowi Kontraktu – 

………………………………………………………………………………….. 

2. Inżynier Kontraktu reprezentowany będzie przez następujący personel: 

2.1. ………………… – Kierownik Zespołu nr tel.  ……, adres e-mail: …………………….. 

2.2. ………………… – Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nr tel.  ………………………, adres e-mail: 

........................................... 

2.3. ………………… – Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej nr tel.  ………………………………, adres e-mail: 

.................................. 

2.4. ………………… – Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej i niskoprądowej nr tel.  ………………………….., adres e-mail: 

................. 

2.5. ………………… - Inspektor robót drogowych nr tel. ………………………, adres a-mail: ………………..  

2.6. .................... - Inspektor nadzoru terenów zielonych nr tel. ………………………, adres a-mail: ………………..   

3. Inżynier Kontraktu działa również jako pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do 

posiadanego przez Inżyniera Kontraktu umocowania do działania, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o udzielenie pisemnego stanowiska w zakresie wątpliwości Wykonawcy.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do: 

4.1. zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności, 

4.2. wprowadzania zmian do Umowy, 

4.3. wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót, prac, dostaw, prac projektowych, 
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4.4. zlecania Wykonawcy wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wyłącznie 

Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera Kontraktu). 

5. W przypadku dokonania jakiejkolwiek czynności o której mowa w ust. 4 Wykonawcy lub podwykonawcy z 

Inżynierem Kontraktu wbrew treści tego postanowienia, taka czynność dla swej ważności wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego będzie w kopii przesyłana do Inżyniera 

Kontraktu. Wszelka korespondencja Wykonawcy kierowana do Inżyniera Kontraktu będzie w kopii przesyłana do 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający wyznacza Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą reprezentowali Zamawiającego w kontaktach z 

Wykonawcą i na których ręce składane winny być wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel 

Zamawiającego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak również do zlecania Wykonawcy 

wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na fakt, iż takie kompetencje przysługują wyłącznie 

Zamawiającemu. Przedstawicielami Zamawiającego są: 

7.1. ……………, nr tel. ……………………….., adres e-mail ……………………… 

7.2. ……………, nr tel. ……………………….., adres e-mail ……………………… 

7.3. ……………, nr tel. ……………………..…, adres e-mail ……………………… 

8. Wykonawca ustanawia: 

8.1. projektanta konstruktora w osobie …………….., nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., posiadającego ważne 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ……………  do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z Rozporządzeniem 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC; 

8.2. projektanta architekta w osobie …………….., nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., posiadającego ważne 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ……………  oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z Rozporządzeniem w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia OC; 

8.3. projektanta branży elektrycznej w osobie …………….. nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., posiadającego 

ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr ……………  w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia OC; 

8.4. projektanta branży instalacyjno – sanitarnej w osobie …………….. nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., 

posiadającego ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr ……………  w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z 

Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC; 

8.5. projektanta architekta krajobrazu w osobie  …………………. nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., 

posiadającego co najmniej wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zgodnie z rozdziałem V ust. 1 

pkt 4 lit. b) SWZ. 

8.6. Kierownika Budowy w osobie: ..................... nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., posiadającego ważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ……… w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z 

Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC;  

8.7. Kierownika robót elektrycznych i niskoprądowych w osobie: ……….………….. nr tel. ……………., adres e-mail: 

……………., posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń nr ……………  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z 

Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC;  
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8.8. Kierownika robót sanitarnych w osobie: …………… nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., posiadającego ważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ……………  w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z 

Rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC;  

8.9. Koordynatora ds. bhp w osobie: ……………………… nr tel. ……………., adres e-mail: …………….,  

8.10. Specjalistę ds. rozliczeń i raportowania w osobie: ………………………… nr tel. ……………., adres e-mail: 

…………….,  

8.11. Geologa w osobie: …………………….. nr tel. ……………., adres e-mail: …………….,  

9. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania różnych funkcji przez tę samą osobę, nawet w przypadku gdy posiada ona 

uprawnienia wymagane dla każdego z tych stanowisk. 

10. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: ……………………..nr tel. ……………., adres e-mail: ……………., 

który uprawniony będzie do prowadzenia spraw związanych z Umową oraz kontaktów z Zamawiającym oraz 

Inżynierem Kontraktu (w tym Przedstawicielem Zamawiającego) oraz będzie uprawniony do odbierania oświadczeń 

wiedzy lub woli kierowanych do Wykonawcy. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany każdej z osób, wymienionych w ust. 2, ust. 7 lub ust. 10, która to zmiana nie 

będzie stanowiła zmiany Umowy i wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie pod rygorem nieważności 

Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 8 w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: 

śmierć, choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub w przypadku 

niewywiązywania się przez te osoby z pełnionych obowiązków, jak również w przypadku urlopu wypoczynkowego 

(na okres nie dłuższy niż 26 Dni Roboczych w roku). Inicjatorem zmiany może być Zamawiający lub Inżynier Kontraktu 

(który poleci Wykonawcy zmianę osoby, a Wykonawca dostosuje się do tego polecenia nie później niż w terminie 14 

(czternastu) Dni od daty otrzymania polecenia Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu) lub Wykonawca. 

W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (po 

akceptacji udzielonej przez Inżyniera Kontraktu) propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, nie później 

niż 7 (siedem) Dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od wymaganych postanowieniami SWZ (jeśli Zamawiający postawił stosowne wymagania w SWZ). W celu 

wykazania spełniania przez proponowaną osobę zdolności wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu te same dokumenty dotyczące proponowanej osoby, które 

zostały wcześniej przedłożone dla wykazania wymogów Zamawiającego dla osoby zastępowanej. Brak zgody 

Zamawiającego na proponowaną osobę (w szczególności ze względu na niespełnianie przez nią wymogów 

Zamawiającego) powoduje, że osoba ta nie może podjąć czynności wymaganych od osoby zajmującej jej stanowisko, 

a Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, który dotyczy w/w osoby 

z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania do Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o wydłużenie terminu lub zwiększenia wynagrodzenia (jak również 

odszkodowania). Wykonawca niezwłocznie przedstawi propozycję nowej osoby na to stanowisko. Zmiana opisana w 

niniejszym ustępie stanowi zmianę Umowy i będzie dokonana zgodnie z postanowieniami § 20. 

13. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy Inżynierowi Kontraktu, przedstawicielom Zamawiającego, 

kontrolującym inwestycję (w tym pracownikom instytucji finansującej, pośredniczącej lub zarządzającej – w związku 

z zawartą umową o dofinansowanie), osobom wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, podmiotom 

trzecim mającym wykonywać prace lub dostawy na zlecenie Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował 

Wykonawcę, pracownikom państwowych instytucji upoważnionych z mocy prawa do kontroli budów w szczególności 

pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą. W przypadkach, o których 
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mowa powyżej – Wykonawca wyda takim osobom identyfikatory „GOŚĆ” w celu wejścia na teren budowy oraz będzie 

ewidencjonował wejścia i wyjścia takich osób, a w przypadku gdyby polecenie umożliwienia wstępu w/w osobom nie 

pochodziło od Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu – Wykonawca niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu o obecności takiej osoby na terenie budowy. 

14. Zamawiający wymaga ciągłej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robót 

budowlanych przez Wykonawcę oraz obecności Kierowników robót w całym czasie prowadzenia nadzorowanych 

przez nich robót. W przypadku nieobecności którejkolwiek z w/w osób w wymaganym czasie, Zamawiający 

uprawniony jest do nałożenia kary umownej oraz wstrzymania robót w określonym zakresie do czasu przybycia 

wymaganej osoby na teren budowy. Do wstrzymania robót uprawniony jest również Inżynier Kontraktu. 

15. Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 9 oraz ust. 10 posługiwały się komunikatywnie językiem polskim, a 

w przypadku gdy osoby te nie władają językiem polskim w sposób komunikatywny, Wykonawca zapewni stałą 

obecność tłumacza. 

 

§ 16 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Przewiduje się następuje rodzaje odbiorów robót budowlanych: 

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – przeprowadzany w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

1.2. Odbiory Częściowe – przeprowadzane w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru oraz przekazania wszelkich wymaganych Umową dokumentów 

1.3. Odbiór Końcowy po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy 

1.4. Odbiór Ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót zanikających 

i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) Dnia Roboczego. Zgłoszenie powyższe dokonywane 

jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą e-mail, na adres wskazany 

w § 15 ust. 1 lub w formie pisemnej, przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za doręczoną w momencie 

potwierdzenia jej odbioru przez Inżyniera Kontraktu. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę dla 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu do żądania, aby Wykonawca dokonał odkrycia tych robót lub wykonał 

otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócił roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko. W 

terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu Inżynier Kontraktu przeprowadzi odbiór bądź powiadomi Wykonawcę (poprzez przesłanie stosownej 

informacji pocztą e- mail, na adres wskazany w § 15 ust. 10 – Przedstawicielowi Wykonawcy oraz poprzez wpis do 

dziennika budowy) o braku konieczności odbioru tychże robót. 

3. Wszelkie wpisy odbioru robót zanikających w dzienniku budowy winny być potwierdzone przez Wykonawcę 

dokumentacją fotograficzną. 

4. W czasie trwania Umowy po zakończeniu każdego etapu wskazanego przez Wykonawcę w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, jak również w każdym przypadku, gdy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu uzna Odbiór 

Częściowy za konieczny lub zasadny, będą przeprowadzane Odbiory Częściowe robót i prac. Odbiory Częściowe nie 

stanowią podstawy do żądania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani jego części) za prace lub roboty odebrane. 

Protokoły Odbiorów Częściowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym zostaną dołączone do składanego 

przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania (w tym końcowego Protokołu Zaawansowania)  

5. Częściowych Odbiorów będzie dokonywał Inżynier Kontraktu, z możliwością udziału Przedstawiciela 

Zamawiającego. Z czynności Odbiorów Częściowych będą sporządzane protokoły Odbioru Częściowego. 

Wykonawca zgłosi gotowość do Odbioru Częściowego, dołączając do zgłoszenia wszystkie dokumenty, wynikające 

z Umowy oraz inne uzgodnione z Inżynierem Kontraktu lub dodatkowe wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Brak 

wywiązania się przez Wykonawcę z wymaganych obowiązków może spowodować odmowę dokonania Odbioru 
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Częściowego przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku prawidłowego zgłoszenia Odbiór Częściowy zostanie 

dokonany w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do jego dokonania. 

6. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w protokołach 

Odbiorów Częściowych) potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu do dziennika 

budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby 

odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także 

nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, jak również po złożeniu wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie (jeżeli konieczne), Wykonawca pisemnie poinformuje Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na potrzeby Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do sporządzenia oraz 

przekazania Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej: 

7.1. projekt powykonawczy (Dokumentacje Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami 

dodatkowymi itp.); 

7.2. oświadczenia Kierownika Budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym;  

7.3. zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-

ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń;  

7.4. zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń oraz pomiary geodezyjne zakończonego Przedmiotu 

Umowy;  

7.5. dziennik budowy;  

7.6. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego; 

7.7. instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, urządzeń; instrukcja musi zawierać 

istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu 

utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w 

ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji;  

7.8. zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer 

fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta; 

7.9. karty gwarancyjne urządzeń w oryginale; 

7.10. pełną dokumentację techniczno-ruchową dla wbudowanych urządzeń; 

7.11. książkę obiektu; 

7.12. raport geologiczny z przeprowadzonych prac. 

8. Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików 

nieedytowalnych (.pdf) oraz tożsamych w treści plików edytowalnych (np..doc lub .docx), na 2 (dwóch) nośnikach 

typu pendrive.  

9. Przed rozpoczęciem czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia 

pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych 

zamontowanych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi wszystkich instalacji, systemów 

i urządzeń na obiekcie, przy czym do udziału w szkoleniach Wykonawca zaprasza przedstawicieli Zamawiającego i 

upoważnionych przez niego pracowników, a z przeprowadzonego szkolenia sporządza protokół zawierający co 

najmniej temat szkolenia, datę szkolenia, listę uczestników, kopie zaświadczeń wydanych uczestnikom z 

poświadczeniem odbioru przez osobę, której zaświadczenie dotyczy. Protokoły z przeprowadzonych szkoleń 

stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej. 

10. W przypadku realizacji części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, nie 

później niż w dacie wyznaczonej dla rozpoczęcia Odbioru Końcowego lub Odbioru Częściowego, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu odpowiedni protokół z uprzedniego 
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odbioru końcowego lub częściowego prac oraz robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą i wszystkimi 

podwykonawcami, jak również protokoły odbiorów końcowych lub częściowych wystawionych dla dalszych 

podwykonawców. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie podstawą odmowy dokonania przez 

Zamawiającego Odbioru Końcowego lub Odbioru Częściowego, jak również przerwanie tych odbiorów w razie 

gdyby zostały rozpoczęte – do czasu dostarczenia przez Wykonawcę w/w dokumentów, bez prawa do domagania 

się wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy oraz bez prawa do kierowania przez Wykonawcę w stosunku 

do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń finansowych. 

11. Zamawiający, po dokonaniu przez Inżyniera Kontraktu weryfikacji, tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

złożonych dokumentów oraz po ich zatwierdzeniu i potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu gotowości 

Wykonawcy do Odbioru Końcowego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, jednak nie później niż na 14 (czternaście) Dni od daty dokonania zgłoszenia, pod 

warunkiem, iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa.  

12. Niedopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności określonych w ust. 6-10 równoznaczne jest z brakiem jego 

gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

13. Komisja dokonująca Odbioru Końcowego może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru Końcowego, jeżeli 

w czasie tych czynności zostanie stwierdzony fakt, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 

Umowy lub części Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia 

wad. Tożsame zasady obowiązują w przypadku Odbiorów Częściowych, a decyzję tę podejmuje Inżynier Kontraktu. 

14. Z czynności Odbioru Końcowego lub Odbioru Częściowego zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad nieistotnych i nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu 

Umowy lub części Przedmiotu Umowy, które nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy lub części 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i wymogami wskazanymi w treści niniejszej Umowy. W takim 

wypadku Zamawiający lub Inżynier Kontraktu wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Podpisany 

protokół Odbioru Końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron, przez które Strony rozumieją 

złożenie końcowego Protokołu Zaawansowania. Przewiduje się zakończenie czynności Odbioru Końcowego w 

terminie 14 (czternastu) Dni od daty jego rozpoczęcia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku 

niezakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub wykrycia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy. 

15. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie wady, usterki, niezgodności, w szczególności te, o których mowa w § 16 

ust. 14 Umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt bez względu na wysokość kosztów, 

jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór poprawionych oraz usuniętych wad i usterek oraz zakwestionowanych 

poprzednio robót jako wadliwych lub niezakończonych. 

17. W przypadku usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole określonym w ust. 14, Strony oraz 

Inżynier Kontraktu dokonają odbioru poprawienia i usunięcia wad nieistotnych oraz usterek. W przypadku 

zaistnienia wad nieistotnych oraz usterek stwierdzonych w protokole Odbioru Końcowego, ich usuwanie będzie 

odbywało się w ramach rękojmi i gwarancji. 

18. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek, niezgodności, o których mowa w § 16 ust. 14 Umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru:  

18.1. prawo wykonania zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, wskazanych 

w Protokole odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności dodatkowego zawiadamiania o tym 

Wykonawcy; 
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18.2. prawo do odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 

30 (trzydziestu) Dni od upływu terminu do usunięcia wad, usterek, niezgodności, nie później jednak niż w 

terminie określonym w § 23 ust. 3 Umowy. 

19. Jeżeli wady i usterki stwierdzone podczas dokonywania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie nadają się 

do usunięcia, to: 

19.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

w drodze jednostronnego oświadczenia skierowanego do Wykonawcy dokonać obniżki wynagrodzenia 

Wykonawcy; Zamawiający w każdym takim przypadku ustali wysokość obniżenia wynagrodzenia, 

uwzględniając m. in.: rodzaj wady i jej wpływ na wygląd i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, 

19.2. jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 23 ust. 3 Umowy. i zlecić wykonanie danego elementu 

Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź 

żądać wykonania elementu Przedmiotu Umowy dotkniętego wadami i usterkami lub pełnego Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę po raz kolejny. 

20. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu wskaże wady i usterki oraz wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we 

własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu ani uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

Koszt zastępczego usunięcia wad i usterek oraz należne kary umowne Zamawiający może pokryć z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

22. Po upływie roku od dnia odbioru końcowego i po upływie kolejnych pełnych lat eksploatacji Przedmiotu Umowy (w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady) w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) tygodnie od tych dat 

przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy dokonają kontroli stanu Przedmiotu Umowy 

(przeglądy gwarancyjne). W przypadku ujawnienia wad lub usterek Strony Umowy ustalą sposób i termin ich 

usunięcia, który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) Dni, chyba że z przyczyn technicznych lub 

technologicznych termin ten nie jest możliwy do osiągnięcia. W takim przypadku Strony uzgodnią wspólnie dłuższy 

termin ich usunięcia. 

23. Ostateczny odbiór gwarancyjny odbywa się na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 

2 (dwa) miesiące przed upływem okresu gwarancji jakości. Z odbioru sporządzony będzie protokół podpisany przez 

Strony oraz Inżyniera Kontraktu.  

24. Jeżeli będzie potrzeba złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć kompletny i prawidłowy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami w organie administracji architektoniczno-budowlanej przed terminem zgłoszenia gotowości do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku do dokumentów 

przekazywanych zgodnie z ust. 7 w terminie zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

Nieprzekazanie potwierdzenia złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego i/lub Inżyniera 

Kontraktu do odmowy przystąpienia lub dokonania Odbioru Końcowego. 

25. Jeżeli będzie potrzeba złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, przed złożeniem przez Wykonawcę 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca przekaże kompletny projekt wniosku wraz ze 

wszystkimi załącznikami Inżynierowi Kontraktu do zapoznania się. Inżynier Kontraktu dokona analizy w terminie do 

7 (siedmiu) Dni od daty otrzymania wniosku i przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia lub uwagi. Strony 

uzgadniają, iż w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, jak również w przypadku ich 

braku, Wykonawca nie będzie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rzetelności i kompletności podanych 
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informacji, w tym także za złożenie kompletnego i prawidłowego wniosku. Brak uwag Inżyniera Kontraktu nie będzie 

stanowić żadnego potwierdzenia ani odbioru wniosku. 

26. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdzi nieprawidłowości lub braki we 

wniosku, lub wezwie Zamawiającego do wyjaśnień, bądź będzie wymagał podjęcia jakichkolwiek innych czynności 

lub działań przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia oraz 

wykonania wszystkich tych czynności oraz działań na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja powyższych czynności uznana jest za usuwanie 

wad w Przedmiocie Umowy i stanowić będzie wykonywanie obowiązków rękojmiano-gwarancyjnych. 

Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 17 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy (w tym w szczególności 

roboty, użyte materiały, urządzenia, instalacje, Dokumentację Projektową) na okres …….miesięcy. W przypadku, gdy 

okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiału, urządzenia lub instalacji będzie dłuższy – wymagany 

jest okres gwarancji jakości zgodny z okresem gwarancji jakości udzielonym przez producenta. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dacie Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, lecz za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości również za wady zmniejszające wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną Przedmiotu Umowy oraz za trwałość Przedmiotu Umowy. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

4.1. siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po zawarciu Umowy i jest 

niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, której nie można 

uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie 

mogą być przewidziane. Za wypadki siły wyższej Strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski 

żywiołowe, strajki oraz wojny. Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować, 

4.2. normalnego zużycia Przedmiotu Umowy lub jego części (wskazanego w instrukcji przekazanej przez 

Wykonawcę lub wynikającego z powszechnie dostępnych informacji producentów lub dostawców), 

4.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób 

niezgodny z instrukcją przekazaną przez Wykonawcę lub zasadami eksploatacji i użytkowania, które zostały 

wskazane w instrukcji przekazanej przez Wykonawcę o ile personel Zamawiającego został przez Wykonawcę 

właściwie przeszkolony, 

4.4. uszkodzeń mechanicznych, chyba że uszkodzenia te powstały w związku z istnieniem wady, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca , 

4.5. aktów wandalizmu. 

5. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.  

6. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z uprawnień gwarancyjnych niezależnie od uprawnień wynikających z 

rękojmi za wady. 

7. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia dokonania Odbioru Końcowego 

potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Umowy oraz Inżyniera Kontraktu protokołem Odbioru Końcowego, 

przy czym w przypadku braku podpisu Wykonawcy, podpis Zamawiającego będzie wystarczający. W przypadku 

dokonania Odbioru Końcowego „usterkowego” – gwarancja jakości oraz rękojmia za wady rozpoczyna się z 

momentem podpisania protokołu „usterkowego”, jednak wskazany w ust. 1 okres gwarancji jakości oraz rękojmi za 

wady liczy się od dnia sporządzenia protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego. 
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Wykonawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do dokonania jednostronnego Odbioru Końcowego, a w 

przypadku dokonania jednostronnego odbioru końcowego przez Wykonawcę, nie rodzi on żadnych skutków 

prawnych wskazanych w Umowie dla Odbioru Końcowego. 

8. Strony ustalają, iż okres gwarancji jakości określony niniejszą Umową w żadnym przypadku nie będzie krótszy niż 

okres rękojmi za wady. Przez powyższe rozumie się, że w przypadku zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z 

w/w okresów, analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega również drugi okres, a oba okresy kończą się w tym 

samym momencie – zgodnie z najdłuższym z nich. 

9. Okres gwarancji oraz rękojmi dla naprawianego Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy i 

usuwania wad. W przypadku naprawy i usuwania wad części Przedmiotu Umowy, okres gwarancji oraz rękojmi ulega 

wydłużeniu w odniesieniu do naprawianej części Przedmiotu Umowy / części Przedmiotu Umowy w której usuwano 

wady. 

10. W zakresie nieobjętym gwarancją jakości Wykonawcy, Wykonawca nie będzie w żaden sposób ograniczał dostępu 

innych podmiotów w celu wykonania przez nich napraw gwarancyjnych. Powyższe nie ogranicza ani nie wpływa w 

żaden sposób na gwarancję jakości udzieloną przez Wykonawcę. 

11. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę jego obowiązków związanych z wadami w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia realizacji tych obowiązków podmiotowi trzeciemu 

na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. W takim 

wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty wykonawstwa zastępczego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, na podstawie refaktury, a w przypadku braku zwrotu w/w kosztów, Zamawiający uprawniony jest 

do potrącenia w/w wierzytelności z dowolnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego lub 

zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Wszelkie obowiązki oraz koszty wynikające i związane z koniecznością dokonywania przeglądów gwarancyjnych lub 

serwisowych obciążają Wykonawcę. W szczególności, w przypadku gdy producent, dostawca, dystrybutor lub inne 

podmioty, których materiały lub urządzenia zostały włączone do Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę 

uzależniają udzieloną przez siebie gwarancję jakości lub rękojmię od dokonywania jakichkolwiek przeglądów (w tym 

w szczególności serwisowych, gwarancyjnych i innych), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przed 

odbiorem końcowym Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu szczegółowego harmonogramu takich przeglądów, 

sprawdzeń oraz jakichkolwiek innych wymaganych czynności. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i 

na własny koszt dokonywać w/w przeglądów, sprawdzeń oraz wszelkich innych czynności. Wykonawca nie może 

powoływać się względem Zamawiającego na utratę gwarancji lub rękojmi jakiegokolwiek podmiotu, w związku z 

niewypełnieniem jakichkolwiek obowiązków przez Zamawiającego (w szczególności przeglądów), z uwagi na fakt, iż 

czynności te obciążają Wykonawcę w całym okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

13. Niezależnie od podstawy odpowiedzialności (z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady): 

13.1. za wady uznaje się w szczególności: 

13.1.1. wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

13.1.2. jawne lub ukryte właściwości tkwiące w materiałach, urządzeniach, instalacjach lub w robotach 

powodujące niemożność używania lub korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

13.1.3. niezgodność wbudowania lub zamontowania materiałów, urządzeń, instalacji lub wykonania robót ze 

zobowiązaniami Wykonawcy, 

13.1.4. zmniejszenie wartości materiałów, urządzeń, instalacji lub robót, 

13.1.5. obniżenie stopnia użyteczności materiałów, urządzeń, instalacji lub robót, 

13.1.6. obniżenie walorów estetycznych materiałów, urządzeń, instalacji lub robót, 

13.1.7. obniżenie jakości lub inną szkodę w materiałach, urządzeniach, instalacjach lub robotach, 

13.1.8. usterki w materiałach, urządzeniach, instalacjach lub robotach;  

13.2. w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad, w terminie: 
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13.2.1. wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie Przedmiotu Umowy będą usuwane w ciągu 

24 (dwudziestu czterech) godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie 

natychmiastowych działań Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych konsekwencji/skutków 

spowodowanych przez wadę/usterkę oraz całkowitego usunięcia awarii, 

13.2.2. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Przedmiotu Umowy lub 

wada powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 

(jednego) Dnia po zgłoszeniu, 

13.2.3. do 14 (czternastu) Dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach innych niż 

wskazane w punkcie 13.2.1. oraz 13.2.2.,  

13.2.4. w uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na rodzaj wady, konieczność zamówienia materiałów 

lub zależności usuwania wad od czynników pogodowych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu, chyba że Strony uzgodnią inny termin. 

13.3. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia przyczyny awarii w czasie nie dłuższym niż w ciągu 1 (jednego) 

Dnia Roboczego od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  

13.4. Usunięcie wad powinno być zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu oraz 

potwierdzone protokołem usunięcia wad lub usterek. 

13.5. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

13.6. Zgłoszenie wad Przedmiotu Umowy będzie następowało drogą elektroniczną. 

13.6.1. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu będzie zgłaszał Wykonawcy awarię drogą elektroniczną na adres e-

mail: ……………………. 

13.6.2. Wykonawca będzie prowadził Rejestr zgłoszeń i napraw gwarancyjnych. 

13.6.3. Brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę nie wpływa na zmianę terminu do usunięcia 

wady lub usterki. 

13.7. W przypadkach spornych Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad. Wykonawca upoważnia niniejszym 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek 

oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Umowy. 

13.8. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych 

robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji 

Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 

13.8.1. Naprawy sprzętu/urządzeń będą dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy (eksploatacji), 

chyba że z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemożliwa. 

13.8.2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzech awarii lub wad urządzenia wskazanego 

w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowe w terminie do 7 (siedmiu) Dni 

Roboczych lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

13.8.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty w mieniu Zamawiającego, które 

spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub w związku z opóźnieniem w ich wykonaniu.  

13.8.4. Prace związane z usuwaniem wad będą prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym oraz 

w sposób nieutrudniających bieżącej działalności użytkowników obiektu. 

13.9. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w terminie określonym w § 17 ust. 13.2 Umowy lub nie usunięcia 

przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania 
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zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia stwierdzonych wad, bez konieczności dodatkowego 

wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, a całość kosztów związanych z usunięciem powyższych wad obciąża 

Wykonawcę. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody sądu na powierzenie wykonania 

zastępczego podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca wyraża na to nieodwołalną zgodę. 

13.10. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wszelkie następstwa, szkody i roszczenia osób trzecich, 

jakie mogłyby wystąpić na skutek wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub z przyczyn tkwiących w 

dostarczonym Przedmiocie Umowy. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu związanych z użytkowaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na 

wezwanie Zamawiającego, przystąpić do prowadzonego postępowania oraz podjąć wszelkie czynności 

zmierzające do przejęcia odpowiedzialności. Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego i zwróci wartość zapłaconych przez niego odszkodowań i innych należności, jeśli szkoda 

na osobie lub w majątku osoby trzeciej będzie następstwem nieprawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

13.11. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 (dwanaście) miesięcy z tym, że ostatni przegląd 

gwarancyjny winien odbyć się nie wcześniej niż na 2 (dwa) miesiące przed upływem okresu gwarancji 

jakości.  

13.11.1. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie drogą elektroniczną, na co najmniej 14 (czternaście) Dni 

wcześniej. 

13.11.2. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu oraz Wykonawcę.  

13.11.3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wpływało na ważność i skuteczność 

ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

13.11.4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół przeglądu gwarancyjnego. 

13.11.5. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu 

niezwłocznie przesyła Wykonawcy drogą elektroniczną jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

 

§ 18 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej jako: „Zabezpieczenie”) w wysokości 5% 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………… zł (słownie złotych: 

…………………………………..), w formie ……………………………………. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną z form: 

2.1. pieniądze, 

2.2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancję bankową, 

2.4. gwarancję ubezpieczeniową, 

2.5. poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  

– jednak z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości po uprzednim uzgodnieniu treści 

z Zamawiającym. 

3. Zgodnie z Ustawą PZP część Zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, 

że Przedmiot Umowy został wykonany należycie. Dowodem należytego wykonania Przedmiotu Umowy będzie 
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protokół Odbioru Końcowego niezawierający informacji o wadach, a w przypadku wykrycia wad w trakcie Odbioru 

Końcowego – protokół usunięcia wad stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego. 

4. Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 (piętnastu) Dni po upływie okresu 

rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, o którym mowa w § 17, i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, wynikających 

z rękojmi oraz gwarancji w tym okresie. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym w art. 453 

Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu części Przedmiotu 

Umowy. 

6. Zabezpieczenie może zostać wykorzystane m.in.: 

6.1. na poczet kar umownych określonych w § 22 oraz ewentualnych odsetek od nałożonych kar umownych, 

6.2. na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego lub pokrycie wydatków poniesionych przez Zamawiającego z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym nieprawidłowego wykonania lub nieterminowego wykonania 

Umowy, które spowodowało powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastępcze), 

6.3. na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w szczególności roszczeń o usunięcie wady, w tym o naprawę 

lub wymianę rzeczy na nową wolną od wad, roszczeń o obniżenie wynagrodzenia), 

6.4. na poczet innych roszczeń wskazanych w Umowie. 

7. W przypadku Zabezpieczeń w formie niepieniężnej - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności 

Zabezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. W przypadku, 

gdy okres realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb jego dokonania) 

– Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia ważności Zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

Zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, z 

zastosowaniem wartości, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, bez możliwości warunkowania przez Wykonawcę 

wniesienia lub przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia od wydania przez Zamawiającego aneksu lub innego 

dokumentu bądź oświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego Zabezpieczenia lub 

wydłużenia ważności dotychczasowego Zabezpieczenia w określonej wysokości, wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie 

później niż w terminie 14 (czternastu) Dni przed datą upływu ważności Zabezpieczenia (lub określonej części 

Zabezpieczenia – w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych). 

8. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w § 18 ust. 7 Umowy stanowi nienależyte wykonanie 

Umowy i upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.10 

Umowy oraz do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty z zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji. 

9. Wykonawca - w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rękojmi wad w ustalonym terminie lub jest w trakcie 

usuwania tych wad - na okres niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 (czternaście) 

Dni przed upływem okresu ważności Zabezpieczenia o którym mowa w § 18 ust 4 Umowy przedłuży okres ważności 

Zabezpieczenia lub przedłoży nowe Zabezpieczenie. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje 

uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze Zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 

związanych z usunięciem takich wad lub usterek. 

 

§ 19 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia kontraktowego budowy i robót od strat i szkód, w tym szkód na 

mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy (polisa dedykowana) (CAR/EAR), na sumę ubezpieczenia nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie Wykonawcy i pełen okres realizacji Umowy do momentu Odbioru Końcowego, a w przypadku wykrycia wad 

w trakcie Odbioru Końcowego – do momentu wydania protokołu usunięcia wad stwierdzonych podczas Odbioru 

Końcowego. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Po 
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zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 

dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio przedłuży 

ubezpieczenie kontraktowe. Polisę wraz z dowodami opłacenia składki Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

oraz Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia podpisania Umowy. Powyższe stanowić będą załącznik 

nr 6 do Umowy. Ubezpieczenie będzie zgodne ze standardami tego rodzaju ubezpieczeń. 

2. Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia zawarcia Umowy przedkłada Inżynierowi Kontraktu 

oraz Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność 

deliktowa i kontraktowa) obejmującej szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych)  na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Ubezpieczenie winno obejmować okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia realizacji Umowy i upływu 

okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Ubezpieczenie może być zawierane na okres 1 (jednego) roku i 

przedłużane corocznie z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, a także przedkładane każdorazowo Inżynierowi 

Kontraktu oraz Zamawiającemu najpóźniej w Dniu upływu ważności poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. Umowa 

ubezpieczenia stanowi załącznik Nr 5 do Umowy. W przypadku nieprzedłożenia nowej lub przedłużonej polisy w Dniu 

zakończenia obowiązywania dotychczasowej polisy lub przedłożenia polisy, której zakres ochrony będzie odbiegał na 

niekorzyść Zamawiającego lub w przypadku gdyby Wykonawca w jakikolwiek sposób lub stopniu polisę OC zmienił 

na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także w przypadku gdy świadomie wprowadził w 

błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków polisy OC, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia 

umowy ubezpieczenia obejmującej odpowiedzialność cywilną Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez 

względu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy). 

3. Polisa OC powinna obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową Wykonawcy oraz powinna uwzględniać 

następujące rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, w kwocie nie niższej niż minimalna suma gwarancyjna o której 

mowa w § 19 ust. 2 umowy: 

3.1. OC za produkt cywilną za produkt i wykonaną usługę oraz szkody wyrządzone umyślnie i wskutek rażącego 
niedbalstwa.   

3.2. OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu przedmiotu tych czynności, prac lub usług (tzw. completed 
operations liability). 

3.3. OC za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego (mienie w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, powierzone 
w celu wykonania pracy lub usługi). 

3.4. OC za szkody spowodowane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzać będzie prace 
podwykonawcom). 

3.5. OC za szkody powstałe podczas prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych. 
3.6. OC za czyste straty finansowe – możliwy podlimit nie mniej niż 3 mln PLN. 
3.7. OC pracodawcy - możliwy podlimit nie mniej niż 3 mln PLN. 
3.8. OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne (jeżeli tego rodzaju pojazdy będą wykorzystywane w 

celu realizacji przedmiotu umowy). 
3.9. OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w następstwie wykonywania prac 

lub usług Wykonawcy. 
3.10. OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych - możliwy podlimit nie mniej niż 100 tys. PLN 
3.11. OC za szkody powstałe wskutek wibracji. 
3.12. OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - możliwy podlimit 
nie mniej niż 1 mln PLN. 

3.13. OC za szkody polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów. 
3.14. Szkody w dokumentach - możliwy podlimit nie mniej niż 100 tys. PLN. 
3.15. Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 

odszkodowawczymi - możliwy podlimit nie mniej niż 500 tys. PLN. 
3.16. Szkody wyrządzone umyślnie – klauzula reprezentantów, możliwy podlimit nie mniej niż 3 mln PLN. 
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3.17. Klauzula powolnego działania czynnika - możliwy podlimit nie mniej niż 1 mln PLN. 
3.18. OC za szkody wyrządzone przez pracownika pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków - 

możliwy podlimit nie mniej niż 500 tys. PLN. 
4. Dopuszcza się przedstawienie polisy OC dedykowanej do niniejszej umowy, lub polisy OC obrotowej (odnawianej co 

roku) z zastrzeżeniem, że rodzaj ubezpieczanej działalności będzie adekwatny do przedmiotu umowy. 

5. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne) w zawartych przez 

Wykonawcę polisach OC nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu.  

6. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do okazania i przekazania Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu aktualnych polis 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, jak również dowody ich opłacenia, pod rygorem wstrzymania 

płatności faktur lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) 

Dni od daty upływu ważności ubezpieczenia lub od dnia w którym Wykonawca zobowiązany był przedłożyć 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe, jednak nie później niż w terminie określonym w § 23 

ust. 3 Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazał nowego dowodu ubezpieczenia na dalszy okres lub 

dowodu wskazującego na przedłużenie dotychczasowego ubezpieczenia.  

 

§ 20 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą nastąpić 

wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia realizacji 

Umowy co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, 

obiektywnie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy (bez prawa Wykonawcy do domagania się zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu wystąpienia n/w okoliczności):  

2.1. zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy (np. 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie danego rodzaju robót, zgodnie z reżimami 

technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, które to roboty obiektywnie uniemożliwiają realizację 

innych robót objętych Umową). Zaistnienie warunków atmosferycznych należy stosownie udokumentować, a 

przerwa w pracach lub robotach w związku z w/w warunkami atmosferycznymi zostanie odnotowana w dzienniku 

budowy i potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu ;  

2.2. działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po zawarciu Umowy 

i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, której nie 

można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, 

które nie mogły być przewidziane w momencie zawierania niniejszej Umowy. Za wypadki siły wyższej Strony 

uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz wojny. Wystąpienie okoliczności 

siły wyższej należy stosownie udokumentować a przerwa w pracach lub robotach w związku z w/w siłą wyższą 

zostanie odnotowana w dzienniku budowy i potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu; 

2.3. napotkania w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności Wykonawca nie mógł 

przewidzieć (w tym w szczególności: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne 

urządzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.), 

2.4. zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, których istnienia mimo 

należytej staranności Wykonawca nie mógł przewidzieć , 

2.5. przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wyłączeniem przypadków, 

wstrzymania budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez epidemie 

uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, działania organów państwa (w tym ogłoszenie 
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stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio wpływających na brak możliwości realizacji 

Umowy, 

2.6. w przypadku istotnych zmian w Dokumentacji Projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy 

do takiej zmiany, 

2.7. zawieszenia robót przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu na czas określony, nie dłuższy niż 60 

(sześćdziesiąt) Dni, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2.3, chyba że zawieszenie wywołane jest okolicznościami zależnymi 

od Wykonawcy,  

2.8. wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian zawartych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną 

niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację 

inwestycji, w ramach której realizowany jest Przedmiot Umowy, 

2.9. niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych w stosunku do terminów 

przewidzianych w przepisach prawa, których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

2.10. zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 

Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, 

2.11. konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń właściwych służb i 

inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.12. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę (po akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

projektowych) obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, 

bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, 

których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego, 

2.13. interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, 

Państwowego Monitoringu Środowiska, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, której skutkiem 

byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub zatrzymanie robót budowlanych, pod 

warunkiem, że interwencja ta następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2.14. wystąpienia roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby bezwzględną koniecznością wstrzymania realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

2.15. wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie składania ofert lub zawierania Umowy, 

2.16. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 

kompletnego wniosku o ich wydanie, 

2.17. zwłoki Zamawiającego w akceptacji Dokumentacji Projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy, 

2.18. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy (dotyczy sytuacji, w której Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do wstrzymania wykonania Umowy),  

2.19. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, 

2.20. zmiany opisu Przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, co 

nastąpiło na podstawie § 20 ust. 9 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Ustawy PZP 

- w każdym z powyższych przypadków, Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 

informację o wystąpieniu okoliczności o których mowa powyżej, wraz z dowodami na ich wystąpienie wraz z 

uzasadnieniem i wskazaniem części Przedmiotu Umowy, której wykonanie nie jest możliwe (wraz z uzasadnieniem) 

– w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) Dni od daty wystąpienia tej okoliczności, a w przypadku gdy okoliczność 
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ta ma charakter ciągły – Wykonawca co najmniej 1 (jeden) raz w tygodniu będzie dokonywał aktualizacji informacji 

oraz przedkładał stosowne dowody na jej wystąpienie i trwanie; Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powoływania się na jakąkolwiek okoliczność wskazaną powyżej w sytuacji, gdy w czasie powyżej wskazanym 

(bezpośrednio po jej wystąpieniu) nie poinformuje Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego o jej wystąpieniu - w 

takim przypadku uznaje się, że Wykonawca nie uznaje w/w okoliczności za powodujących konieczność wydłużenia 

terminu zakończenia realizacji Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu będzie uznane za zawinione przez 

Wykonawcę; w powyższym przypadku Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje możliwość dalszej realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, przy czym 

zmiana taka może być spowodowana: 

3.1. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub lepszej jakości spełniających 

minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamówienia lub Dokumentacji Projektowej,  

3.2. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy 

lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

3.3. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

3.4. zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, pod 

warunkiem że nowe (zaproponowane przez Wykonawcę) materiały lub urządzenia nie są gorsze od 

wymaganych przez Zamawiającego lub określonych w Dokumentacji Projektowej, a w przypadku obiektywnej 

niemożliwości pozyskania materiałów lub urządzeń nie gorszych - nie odbiegają znacząco od wymaganych przez 

Zamawiającego lub wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku, gdy nowe materiały lub urządzenia 

powodują obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych materiałów i urządzeń, a wartością 

materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę, 

3.5. inną okolicznością, niemożliwą do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, która 

powoduje, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje się niemożliwe lub grozi 

niewykonaniem lub nienależytym (w tym również nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

3.6. istotnym wzrostem cen, w sytuacji, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych spowodowałoby 

mniejszy wzrost kosztów Zamawiającego, 

3.7. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, spełniających 

wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiałów lub 

urządzeń, w przypadku gdy na zmianę taką zgodę wyrazi Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności (powyższe stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego) 

- każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić uprzednio pisemną zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski oraz 

zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie 

jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiałów lub urządzeń, a dokonana zmiana odbywa się wyłącznie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku zlecania wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych lub zaniechania robót Zamawiający 

dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 o różnicę pomiędzy wartością 

robót budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót dodatkowych 

lub robót zamiennych lub robót zaniechanych. W przypadku, gdy wykonanie robót dodatkowych lub robót 

zamiennych powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji – Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, a Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do 

osób, o których mowa w § 15 ust. 8 oraz osoby wskazanej w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, w przypadkach i na zasadach opisanych w § 15 ust. 12. 
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6. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 

ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

6.1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

6.1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

6.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

6.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 6 pkt 6.1.1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatek akcyzowy oraz wyłącznie do 

części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

6.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt  6.1.2 lub 

6.1.3, 6.1.4,będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

6.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.2, wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę 

wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6.8. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy .  
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6.9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 6.2, 6.3 lub 6.4, jeżeli z wnioskiem wystąpi Wykonawca, jest 

on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

6.9.1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem 

zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

osiąganie przez pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej (kopie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych powinny zawierać następujące dane: Imię 

i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane 

zawarte w umowach powinny być zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 

6.1.2 lub  

6.9.2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.3 lub 

6.9.3. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 

6.1.4. 

6.10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4, jeżeli z wnioskiem wystąpi Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 (dziesięć) Dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.9. 

6.11. W terminie 14 (czternastu) Dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.8, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 

wniosku wraz z uzasadnieniem. 

6.12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.8. W takim przypadku 

postanowienia ust. 6 pkt 6.9-6.11 stosuje się odpowiednio. 

6.13. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do podpisania umowę o 

powierzenie danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia 

umownego z tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4. 

6.14. W razie konieczności, w celu weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu 

kosztów pracodawcy określonych w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4, Zamawiający może żądać innych 

dokumentów niż określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu 

Ustawy PZP) na zasadach przewidzianych w § 12. W przypadku, o którym mowa powyżej: 

7.1. termin realizacji zostanie wydłużony o okres realizacji robót dodatkowych. 

7.2. wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem dodatkowym 

(szczegółowym) złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 12. 
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7.3. jakiekolwiek roboty dodatkowe wymagają uprzedniego zlecenia Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót, o których mowa powyżej bez 

uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiającego następuje na wyłączy koszt i ryzyko Wykonawcy, a 

Wykonawca zrzeka się wynagrodzenia za wykonanie takich robót. 

7.4. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych , w sytuacji, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy 

ich wykonanie. 

8. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych (ogólny, miesiąc do miesiąca) ogłaszany w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie 

o co najmniej 7 punktów procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a 

jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 (stu osiemdziesięciu) Dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku 

do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert (obliczenia dokonuje się poprzez zsumowanie dotychczasowych 

wskaźników miesięcznych). Zmiana może zostać dokonana z zastrzeżeniem poniższych: 

8.1. zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać po upływie pierwszych 6 (sześciu) miesięcy realizacji Umowy. 

8.2. waloryzacja dopuszczalna jest wyłącznie raz na pół roku (po 6 (sześciu) miesiącach) od zawarciu Umowy, po 12 

(dwunastu) miesiącach od zawarcia Umowy, po 18 (osiemnastu) miesiącach od zawarciu Umowy, po 24 

(dwudziestu czterech) miesiącach od zawarcia umowy – przy czym w ostatnim przypadku waloryzacja poprzez 

zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdyby doszło do wydłużenia 

terminu realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, waloryzacja może nastąpić wyłącznie poprzez obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku jeśli wartość wskaźnika spadnie zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za Przedmiot Umowy wykonany przed datą złożenia wniosku 

lub które zgodnie z Umową miały być wykonane przed datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z 

przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego. 

8.3. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia 

wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość Przedmiotu Umowy 

podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku, które nie miały zostać wykonane do dnia 

złożenia wniosku), przy czym jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, kopia tego wniosku złożona winna 

zostać Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. W szczególności Strona będzie zobowiązana wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Umowy.  

8.4. w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa w ust. 8, w wysokości tam wskazanej, waloryzacja 

będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za Przedmiot Umowy wykonany po dniu złożenia 

wniosku o wartość zwiększenia / zmniejszenia wskaźnika, ponad 7punktów procentowych (np. w przypadku, 

gdy wartość wskaźnika będzie notowała wzrost w wysokości 10punktów procentowych w stosunku do 

wskaźnika z miesiąca początkowego – Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia w wysokości 3% (10 

punktów procentowych - 7 punktów procentowych = 3), przy czym łączna waloryzacja (w tym również suma 

wszystkich dotychczasowych waloryzacji, o których mowa w § 20 ust. 8) dopuszczalna jest w wartości nie 

większej niż 10% w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy (wskazanego w umowie w momencie 

jej podpisywania przez Strony). 

8.5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w niniejszym punkcie 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę o 

Podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i kosztów, dotyczących zobowiązań tego 

podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 

8.5.1. przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

8.5.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 
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8.5.3. zmiana dotyczyć będzie usług, dostaw lub robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę w 

okresie, którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w Umowie. 

8.6. w przypadku niedokonania zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 8.5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości zmiany, która powinna być dokonana w 

Umowie o Podwykonawstwo, za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu zmiany. 

9. Dopuszczalna jest zmiana Dokumentacji Projektowej w przypadku: 

9.1. gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 

wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego Przedmiotu Umowy, a także zmian rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje 

znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

9.2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 

wprowadzenie jest wynikiem: 

9.2.1. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych, 

9.2.2. zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych, 

9.2.3. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 

konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 

Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

9.2.4. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 

zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie 

stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków 

Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych 

lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w Dokumentacji 

Projektowej, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem że 

wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia Przedmiotu Umowy oraz ogólnego charakteru 

Umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu Umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

10. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 20 ust. 9 Umowy, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest 

zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia. 

 

§ 21 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH 

1. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy, w tym w szczególności 

Dokumentacja Projektowa, projekty, opinie, analizy, sprawozdania, rysunki i obliczenia, jest utworem w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) („Utwór”) 

i  z chwilą zakończenia opracowania poszczególnych dokumentów wchodzących w skład tej dokumentacji 

Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, w tym wyłączne prawa do zezwalania na 
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wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania 

w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy Utworu i nośników na których Utwór został utrwalony. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji po jej wykorzystaniu, najpóźniej przy 

odbiorze końcowym. Momentem przejścia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz uprawnienia 

wyłącznego do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez 

Wykonawcę. 

2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie majątkowe do Utworu,  w 

tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we fragmentach, także z innymi dziełami lub ich 

fragmentami oraz w ramach innych utworów lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach 

komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności 

na następujących polach:  

2.1 utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, a także utrwalania w części lub w całości i zwielokrotniania 

plastycznego, fotograficznego, utrwalania i zwielokrotniania audiowizualnie, w formie zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, 

2.2 digitalizację Utworu poprzez jego utrwalenie w pamięci komputera stacjonarnego, komputera 

przenośnego, tabletu, telefonu komórkowego bez względu na technikę, nagrywania na urządzeniach 

służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych 

i optycznych, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania zdjęć,  

2.3 wprowadzenia w całości lub w części do sieci lokalnej lub do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM jednostki odbiorczej, a także łącznie z browsingiem i 

cachingiem oraz utrwaleniem Utworu w serwerach proxy i w routerach internetowych, 

2.4 publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, 

2.5 zwielokrotnienia Utworu bez względu na technikę, w szczególności za pomocą techniki drukarskiej, 

reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej poprzez wydruk, nagranie na nośniku 

zewnętrznym w postaci cyfrowej, 

2.6 wprowadzenia do obrotu, rozpowszechniania i dzierżawy, użyczenia lub najmu, a także elektronicznego 

udostępnienia oryginału Utworu albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono bez względu na technikę, 

w szczególności za pomocą techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki 

cyfrowej, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych 

sieci tego rodzaju lub działających podobnie, 

2.7 innego rozpowszechniania oryginału Utworu albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono bez względu 

na technikę, w szczególności za pomocą techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz 

techniki cyfrowej, 

2.8 publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

2.9 tłumaczenia utworu na dowolne języki obce. 

3. Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do Utworu lub jego części.  

4. Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza Utworu. 
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7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z 

zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zapisany zostanie Utwór. 

Jednocześnie w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo jego egzemplarzami, na których Utwór utrwalono 

Wykonawca zezwala na ich wprowadzenie do obrotu pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w szczególności ich zbycie.  

9. W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z 

Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób bez ograniczeń na wskazanych tam polach eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Utworów. 

10. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw 

autorskich majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem Utworu Wykonawca podejmie 

wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi 

roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z Utworu, będą 

musiały zaniechać korzystania z Utworu w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do 

zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z 

obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń kierowanych do Zamawiającego przez osoby trzecie w związku z 

naruszeniem ich praw, jak również naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty 

i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł w/w koszty lub 

jakiekolwiek kary z tego powodu, Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz Zamawiającego w terminie 7 

(siedmiu) Dni od daty otrzymania informacji o ich poniesieniu przez Zamawiającego, a w przypadku niedokonania 

zwrotu, Zamawiający będzie uprawniony do ich potrącenia z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy lub do 

zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia autorskich praw 

majątkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Wykonawcy.  

 

§ 22 

KARY UMOWNE, WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji Umowy lub terminów 

pośrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin do naliczania kary umownej 

rozpoczyna się od Dnia następnego po umownym terminie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 i biegnie nieprzerwanie do Dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do Odbioru Końcowego, o ile ten odbiór skutecznie nastąpi, bądź od Dnia następnego po 

terminie zakończenia danego etapu, o którym mowa w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i biegnie 

nieprzerwanie do Dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Częściowego, o 

ile ten odbiór skutecznie nastąpi. W przypadku, gdy pomimo zwłoki w wykonaniu poszczególnych 

terminów pośrednich, Wykonawca dotrzyma terminu zakończenia realizacji Umowy, naliczone kary 

umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich zostaną przez Zamawiającego anulowane; 

1.1.2. w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust.1), za zwłokę w usunięciu wad lub 

usterek stwierdzonych przy Odbiorze Częściowym, Odbiorze Końcowym albo w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady - za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad do Dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usunięcia wad oraz usterek, 

o ile ten odbiór skutecznie nastąpi, 
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1.1.3. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1) za odstąpienie od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie przez Wykonawcę od 

Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,  

1.1.4. w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w 

zapłacie lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

1.1.5. w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w 

przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy, o którym mowa w § 14 ust. 4 lub projektu zmiany tej 

umowy, 

1.1.6. w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w 

przedłożeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany 

zgodnie z § 14 ust. 6, 

1.1.7. w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy Dzień zwłoki w 

przedłożeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

zgodnie z § 14 ust. 8, 

1.1.8. w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki 

we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 14 ust. 8 w zakresie zapisów, 

o których mowa w § 14 ust. 9-11, po terminie określonym w § 14 ust. 12, 

1.1.9. w wysokości 20 000 zł, za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy lub powierzenia prac 

projektowych lub robót budowlanych niezgłoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a 

także podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku, jeśli Zamawiający wniósł zastrzeżenia 

do projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej Umowy o Podwykonawstwo, jak 

również w przypadku gdy nie upłynął jeszcze termin do wniesienia zastrzeżeń lub sprzeciwu, jak również 

gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawił Zamawiającemu projektu Umowy o 

Podwykonawstwo lub kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo gdy obowiązek ich przedstawienia 

wynika z Umowy), . 

1.1.10. w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz i 

zaistnienia konieczności przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia lub przedłużenia ważności określonej 

części tego Zabezpieczenia w terminie wynikającym z Umowy, a gdyby tego terminu nie było – w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego i nie wykonania tej czynności w w/w terminie, w wysokości 5 000 zł za 

każdy Dzień zwłoki począwszy od następnego dnia po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego, 

1.1.11. w wysokości 5 000 zł z tytułu każdorazowego niedopełnienia wymogu, o którym mowa w § 13 ust. 1 

potwierdzonego w szczególności nieprzedłożeniem w terminie wynikającym z Umowy wykazu, o którym 

mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.1 lub oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3 lub oświadczenia, o 

którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.4 lub kopii umów o pracę, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.5 lub 

przedłożeniem kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z wykazu, o którym mowa w § 13 

ust. 2 pkt 2.1 lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.6 lub przedłożeniem w/w dokumentów 

w liczbie mniejszej niż wynikająca z wykazu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.1  - za każde zdarzenie w 

okresie realizacji Umowy i za każdą osobę wykonującą czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

która nie zostanie ujęta w wykazie lub dla której Wykonawca nie przedłoży oświadczenia, lub dla której 

Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę lub dokumentów wskazanych w § 13 ust. 2 pkt 

2.6, 

1.1.12. w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w złożeniu wykazu, o którym mowa w § 13 ust. 

3 pkt 3.1 lub wyjaśnień, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 3.2 – liczony od Dnia następującego po dniu, w 

którym zgodnie z Umową Wykonawca powinien przedłożyć wykaz lub wyjaśnienia, w odniesieniu do 

każdego wezwania i zdarzenia w okresie realizacji Umowy i za każdą osobę wykonującą czynności 



 

 

St
ro

n
a5

3
 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy, która winna zostać ujęta w wykazie lub której miały dotyczyć 

wyjaśnienia, 

1.1.13. za zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 lub 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 2, względnie nie przedłożenia Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej ciągłość ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokości 1 000 zł, za każdy 

rozpoczęty Dzień zwłoki po terminie określonym w § 19 ust. 2. 

1.1.14. w wysokości 5 000 zł dziennie za realizację Przedmiotu Umowy samodzielnie przez Wykonawcę, w 

przypadku gdy w postępowaniu Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie 

zdolności technicznych lub zawodowych, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy 

PZP, w odniesieniu do robót lub usług, do których doświadczenie i wiedza podmiotu trzeciego są 

wymagane lub co do których podmiot trzeci zaświadczył o ich realizacji na rzecz Wykonawcy. Kara 

umowna naliczana będzie za każdy Dzień realizacji bez udziału podmiotu trzeciego. Kara w tej samej 

wysokości oraz naliczana zgodnie z powyższym, dotyczy również przypadku braku realizacji określonego 

zakresu Przedmiotu Umowy przez jednego lub kilku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w 

przypadku złożenia przez nich oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP z którego wynika 

obowiązek realizacji takiego zakresu przez tego lub tych wykonawców. 

1.1.15. za zabudowanie materiału lub urządzenia bez uzyskania wcześniejszej akceptacji na ich zabudowanie  – 

w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.1.16. z tytułu nieobecności należycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy i/lub Kierownika Budowy 

lub projektantów pełniących nadzór autorski  na spotkaniu, dla którego ustalono termin, w tym m.in. na 

Radach Budowy, czynnościach Odbioru Częściowego lub Odbioru Końcowego, odbiorów dokonywanych 

przez organy/jednostki zewnętrzne), a w przypadku gdy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zażądał 

obecności konkretnej osoby – z tytułu nieobecności tej osoby - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek w odniesieniu do każdej osoby odrębnie; 

1.1.17. za nieprzedłożenie propozycji aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub nieprzedłożenie 

programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 5 ust. 4 i ust. 5 – w wysokości 1 000 zł za każdy 

Dzień rozpoczęty zwłoki począwszy od następnego dnia po dniu, w którym Wykonawca miał dokonać 

przedłożenia; 

1.1.18. za nieprzestrzeganie przepisów BHP, w szczególności za: każdy stwierdzony przypadek przebywania na 

terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwą firmy, która 

zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez odpowiednich 

zabezpieczeń – w wysokości 1 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby; 

1.1.19. za spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających na terenie budowy, jak 

również za obecność na terenie budowy osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w 

wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby; 

1.1.20. z tytułu nieobecności na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytułu nieobecności na terenie 

budowy Kierownika robót, w trakcie kiedy wykonywane są prace lub roboty nad którymi pełni on nadzór 

lub tłumacza (w sytuacji, gdy jego obecność jest wymagana postanowieniami Umowy) – w wysokości 

2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek (Dzień nieobecności), w odniesieniu do pojedynczej osoby; 

1.1.21. z tytułu zmiany osoby sprawującej funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Projektanta lub 

Geologa, bez zgody Zamawiającego lub w sposób niezgodny z Umową – w wysokości 5 000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek oraz za każdy Dzień realizacji Umowy przez osobę nieuprawnioną w odniesieniu 

do pojedynczej osoby; 

1.1.22. z tytułu nieusunięcia pracownika, którego usunięcia zażądał Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, 

zgodnie z § 13 ust. 8, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w usunięciu takiego pracownika, 
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w stosunku do terminu wskazanego w § 13 ust. 9 począwszy od następnego dnia po dniu, w którym miał 

być usunięty; 

1.1.23. za zwłokę w przedłożeniu planu BIOZ lub PZJ w stosunku do terminu określonego w § 9 ust . 9, w 

wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki począwszy od dnia, w którym dokumenty miały być 

przedłożone. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Łączna wysokość kar umownych naliczanych z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć 30 % kwoty 

wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1) z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 2. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być kumulowane. Dotyczy to również kumulacji kary umownej za 

odstąpienie z innymi karami umownymi. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) Dni od daty otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zapłaty zostanie wskazany przez 

Zamawiającego w nocie obciążeniowej. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający dokona potrącenia kar 

umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi się z wniesionego Zabezpieczenia. 

Zamawiający uprawniony jest do naliczania odsetek od nieterminowej płatności noty obciążeniowej, o której mowa 

powyżej, które płatne będą na podstawie noty obciążeniowej z natychmiastowym terminem płatności. 

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia odsetek z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również zaspokojenia ich z 

wniesionego Zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie w/w potrąceń. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, Zamawiający lub 

Inżynier Kontraktu pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień Umowy i wyznaczy mu dodatkowy 

termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony 

do wykonania zastępczego. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 (siedem) Dni. Pod pojęciem 

„niewykonanie Przedmiotu Umowy” należy rozumieć nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jego realizacji, zgodnie 

z postanowieniami Umowy oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakończenie prac lub robót lub 

prac projektowych zgodnie z terminami umownymi lub wynikającymi z HRF. Pod pojęciem „nienależyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy” należy rozumieć wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z zasadami najwyższej 

staranności oraz postanowieniami Umowy. 

7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania zastępczego w terminie 3 (trzech) Dni 

przed powierzeniem wykonania części przedmiotu Umowy wykonawcy zastępczemu. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do uzyskiwania zgody sądu na powierzenie wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, a 

Wykonawca wyraża na to nieodwołalną zgodę. 

8. Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania zastępczego, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zwrot 

kosztów za wykonanie części Przedmiotu Umowy oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w 

związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych 

wystawionych przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku niedokonania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia 

ich z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę lub do 

zaspokojenia w/w roszczeń z wniesionego Zabezpieczenia. 

 

§ 23 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 
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przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części 

Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 14 (czternastu) Dni od zawarcia Umowy nie 

okaże na żądanie Zamawiającego polisy, o której mowa w § 19 ust. 1 oraz ust. 2, jak również gdy Wykonawca nie 

okaże na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, przedłużenia polisy, o której mowa w § 19 

ust. 1 oraz ust. 2 - w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania 

gwarancji lub rękojmi, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednego z poniższych 

zdarzeń, to jest: 

3.1. gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, a okoliczności wszczęcia tych 

postępowań wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

3.2. gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 21 (dwudziestu jeden) Dni bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3.3. gdy wystąpiła zwłoka Wykonawcy w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej Przedmiotu Umowy 

wynosząca łącznie więcej niż 30 (trzydzieści) Dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania 

aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz podjęcia działań przedstawionych 

w zaakceptowanym przez Zamawiającego programie naprawczym; 

3.4. gdy Wykonawca nie zapewnia właściwego nadzoru nad realizacją robót, w tym w ramach obowiązkowych 

pobytów Kierownika Budowy oraz Kierowników robót oraz Projektantów pełniących nadzór autorski i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie; 

3.5. gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego i nie naprawił jej w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3.6. gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto (ustalonej w § 6 ust. 1); 

3.7. jeżeli wady stwierdzone w toku czynności odbioru nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem; 

3.8. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przystąpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

realizacji Umowy, pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie Umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, o Podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

lub który zawarł nieprzedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi; 

3.9. w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę stwierdzonego dwukrotnie w tym samym miesiącu 

rozliczeniowym; 

3.10. Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości sporządzanej Dokumentacji Projektowej i/lub robót budowlanych 

i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie nastąpiła poprawa w tym 

względzie,  

3.11. Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie, 

3.12. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczyła wartość wskazaną w § 22 ust. 3, 

3.13. W przypadku, gdy w toku czynności odbiorowych Dokumentacji Projektowej Zamawiający trzykrotnie stwierdzi 

i udokumentuje, że przedłożona Dokumentacja Projektowa jest niekompletna lub nie uwzględnia wytycznych 

PFU lub uwag przekazanych przez Zamawiającego w trakcie jej sprawdzania, pomimo iż zostało to w toku 

poprzedniej weryfikacji zgłoszone Wykonawcy na piśmie,  
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4. Powyższe przyczyny upoważniają Zamawiającego do wystąpienia o roszczenie wynikające z kar umownych, o 

których mowa w § 22, niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy dokonane zostanie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocą wiadomości 

e-mail, skierowanej na adres e-mail, wskazany w § 15 ust. 10) oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy: 

6.1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) Dni (lub innym uzgodnionym przez Strony terminie) od daty odstąpienia 

od Umowy przy udziale Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

wykonanych/przerwanych robót i/lub prac projektowych według stanu zaawansowania na dzień odstąpienia, 

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i/lub prace projektowe w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, której działanie lub zaniechanie legło u podstaw odstąpienia od Umowy, 

6.3. Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi Kontraktu wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6.4. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu dokonał odbioru robót przerwanych oraz prac 

projektowych i/lub robót zabezpieczających w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

6.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz uporządkuje go  (a w przypadku niedokonania 

w/w czynności w w/w terminie – Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich wykonania podmiotowi 

trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy – w takim przypadku w/w rzeczy zostaną uznane 

za odpady i zagospodarowane w sposób właściwy dla odpadów), 

6.6. Zamawiający przejmie teren budowy od Wykonawcy pod swój dozór po usunięciu przez Wykonawcę rzeczy, o 

których mowa w ust. 6 pkt 6.5. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

7.1. dokonania odbioru robót budowlanych oraz prac projektowych przerwanych, 

7.2. dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty oraz prace projektowe, które zostały należycie wykonane do dnia 

odstąpienia, 

7.3. odkupienia materiałów, urządzeń, konstrukcji na podstawie wykazu (ust. 6 pkt 6.3), chyba że zapasy 

przekraczają 2 (dwa) miesiące harmonogramowego prowadzenia robót i zakup nie został zatwierdzony na 

piśmie przez Zamawiającego, 

7.4. przejęcia terenu budowy od Wykonawcy pod swój dozór. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co 

oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie Przedmiotu Umowy należycie wykonanych 

do chwili odstąpienia, ta część Przedmiotu Umowy z chwilą odstąpienia stanie się jedynym Przedmiotem Umowy. 

Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia 

Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część Przedmiotu Umowy, chyba że odstąpienie to następuje z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, a wykonany Przedmiot Umowy  nie nadają się do ich wykorzystania przez 

Zamawiającego. Strony postanawiają, że - mimo odstąpienia od Umowy - Wykonawca zobowiązany będzie: 

8.1. do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały naliczone, mogą zostać lub 

zostaną naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostaną wówczas w terminach 

i w sposób przewidziany postanowieniami Umowy; 

8.2. do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, o której mowa w § 17  i bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań Wykonawcy w zakresie części Przedmiotu 

Umowy wykonanego do dnia odstąpienia; zobowiązania te wykonane zostaną wówczas w terminach i na 

warunkach przewidzianych Umową, 

8.3. do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami § 21 w momencie otrzymania 

zapłaty części wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie. 
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§ 24 

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 oraz 

art. 458 Ustawy PZP. 

2. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź 

skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia 

postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem 

odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne, 

a w przypadku nieuzgodnienia stanowisk – postanowienie to zostanie zastąpione takim postanowieniem, które 

najpełniej oddaje cel nieważnego lub bezskutecznego postanowienia. 

 

§ 25 

KLAUZULA DORĘCZENIOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących swojej 

nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące lub 

związane z Umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą poleconą lub kurierem na 

podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości przesyłania korespondencji za pomocą poczty 

elektronicznej e-mail (chyba, że Umowa wyraźnie zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności).  

3. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.   

4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiającemu nowego 

adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z 

przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest 

dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej (również w przypadku niedostarczenia 

przesyłki z uwagi na zmianę adresu). Powyższe odnosi się również do korespondencji kierowanej do Wykonawcy 

przez Inżyniera Kontraktu. 

5. W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), za moment doręczenia uznaje się moment 

przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu na adres Wykonawcy. 

6. W przypadku przesłania Wykonawcy wiadomości e-mail oraz przesyłki, moment doręczenia określa się zgodnie z 

ust. 5. Późniejszy odbiór przesyłki nie powoduje zmiany wyznaczonego momentu doręczenia, a jeśli wiadomość lub 

pismo Zamawiającego określa termin na dokonanie jakiejś czynności lub zaniechanie wykonywania czynności przez 

Wykonawcę – bieg tego terminu wyznacza się od momentu doręczenia obliczonego zgodnie z ust. 5. 

 

§ 26 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia przez Wykonawcę, na osoby trzecie wierzytelności, wynikających z 

Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

2. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy 

PZP i Prawa Budowlanego. 

3. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 
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ALBO 

Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Zamieszczone w Umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części Umowy) mają charakter porządkowy i nie 

wpływają na interpretację zapisów Umowy. 

6. Wykonawca wskazuje swój adres do korespondencji: ul. ……………, …………………………, e-mail:…………………….……., tel.: 

……………………………… 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wyraźnie wskazuje 

inaczej.  

 

§ 27 

ZAŁĄCZNIKI 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 - Kosztorysy. 

Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

Załącznik nr 4 - kopie uprawnień personelu oraz zaświadczenia o członkostwie we właściwym samorządzie 

zawodowym 

Załącznik nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. 

Załącznik nr 6 - Polisa ryzyk budowlanych. 

Załącznik nr 7 – oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zaspokojeniu roszczeń 

Załącznik nr 8 – końcowe oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zaspokojeniu roszczeń 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

Przy kontrasygnacie 
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załącznik nr 7 do umowy nr ……………………….. z dnia …………………….. 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

O ZASPOKOJENIU ROSZCZEŃ 

 

Ja (my) niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..1 będącego 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) ………………………………………………………………………2 działającym na podstawie 

umowy o podwykonawstwo nr …………………………….. z dnia ……………………………… w przedmiocie ……………………………………., 

która została zawarta w przedmiocie wykonania części Przedmiotu Umowy dotyczących zamówienia publicznego pn. 

Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach 

realizowanego przez Zamawiającego – Muzeum Śląskie w Katowicach, oświadczam, że w miesiącu: 

 

………………..3 

 

podmiot przeze mnie reprezentowany4: 

 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to kwota została w całości 

zapłacona. W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby 

wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również oświadczam że nie istnieją żadne prace lub roboty, 

które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z 

wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie 

podmiot w w/w miesiącu. Na dowód powyższego załączam do niniejszego oświadczenia kopię w/w faktury 

(rachunku). 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to kwota nie została zapłacona 

w całości. Do zapłaty pozostaje kwota ……………………………………… W związku z powyższym oświadczam, że nie 

istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również 

oświadczam że poza niezapłaconą kwotą, o której mowa w zdaniu poprzednim nie istnieją żadne inne prace lub 

roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go 

z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie 

podmiot w w/w miesiącu poza pracami i robotami, za które nie otrzymałem zapłaty, a których wartość została 

wskazana przeze mnie w zdaniu poprzednim. Na dowód powyższego załączam do niniejszego oświadczenia 

kopię w/w faktury (rachunku) 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość została ujęta w fakturze (rachunku) nr 

……………………….. z dnia ……………………….. na kwotę ………………………………….., która to kwota została zapłacona w 

części, a w pozostałej części (w wysokości ………………………….) kwota wskazana na fakturze (rachunku) została 

zatrzymana tytułem zabezpieczenia należnego wykonania umowy5. W związku z powyższym oświadczam, że nie 

istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w w/w fakturze (rachunku), jak również 

 

1 proszę wpisać nazwę firmy 
2 proszę wpisać nazwę podmiotu, który zlecił podwykonawcy do wykonania prace lub roboty (nazwę Wykonawcy, a w przypadku dalszych 
podwykonawców – nazwę podwykonawcy) 
3 proszę wpisać nazwę miesiąca, za który składane jest oświadczenie oraz rok 
4 proszę wybrać właściwe poprzez zaznaczenie „x” przy prawidłowym fragmencie 
5 tylko w przypadku, gdy z umowy wynika wprost możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia tytułem kaucji na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 
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oświadczam że nie istnieją żadne prace lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które 

wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w w/w miesiącu. Na dowód powyższego 

załączam do niniejszego oświadczenia kopię w/w faktury (rachunku) 

� nie wykonywał żadnej części Przedmiotu Umowy, a w związku z tym nie wystawił żadnej faktury (rachunku) i 

nie powstał obowiązek zapłaty żadnego wynagrodzenia. W związku z powyższym zrzekam się wszelkich roszczeń 

wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za w/w miesiąc w którym reprezentowany 

przeze mnie podmiot nie wykonywał żadnej części Przedmiotu Umowy  

 

Jednocześnie wskazuję, że w okresie poprzedzającym miesiąc, za które składane jest poniższe oświadczenie, 

reprezentowany przeze mnie podmiot złożył następujące faktury (rachunki): 

 

numer 

faktury 

(rachunku) 

data 

wystawienia 

faktury 

(rachunku) 

data 

płatności 

faktury 

(rachunku) 

 

[wynikająca 

z faktury / 

rachunku] 

kwota 

wskazana 

na fakturze 

(rachunku) 

status 

 

[zapłacone / 

zapłacone w 

części / 

niezapłacone] 

kwota 

potrącona 

(zatrzymana) 

tytułem 

zabezpieczenia 

należytego 

wykonania 

umowy 

(kaucja) 

kwota 

potrącona z 

innego 

tytułu  

 

[wskazać 

wartość 

oraz tytuł 

potrącenia] 

data 

zapłaty 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

załącznik: 

1. kopia faktury (rachunku) 
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załącznik nr 8 do umowy nr ……………………….. z dnia …………………….. 

 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

O ZASPOKOJENIU ROSZCZEŃ 

 

Ja (my) niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..6 będącego 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) ………………………………………………………………………7 działającym na podstawie 

umowy o podwykonawstwo nr …………………………….. z dnia ……………………………… w przedmiocie ……………………………………., 

która została zawarta w przedmiocie wykonania części Przedmiotu Umowy dotyczących zamówienia publicznego pn. 

Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach 

realizowanego przez Zamawiającego – Muzeum Śląskie w Katowicach, oświadczam, że w całym okresie realizacji w/w 

umowy podmiot przeze mnie reprezentowany8: 

 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę ………………………………….., która to 

kwota została w całości zapłacona. W związku z powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, 

które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach (rachunkach) składanych przez reprezentowany przeze mnie 

podmiot w trakcie realizacji umowy, jak również oświadczam że nie istnieją żadne prace lub roboty, które nie 

zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go z wszelkiej 

odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w 

ramach realizacji części zamówienia publicznego pn. Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej 

części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach. Na dowód powyższego załączam do niniejszego oświadczenia 

kopię ostatniej złożonej faktury (rachunku) końcowej. 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę ………………………………….., która to 

kwota nie została zapłacona w całości. Do zapłaty pozostaje kwota ……………………………………… W związku z 

powyższym oświadczam, że nie istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach 

(rachunkach) składanych przez reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak również 

oświadczam że poza niezapłaconą kwotą, o której mowa w zdaniu poprzednim nie istnieją żadne inne prace lub 

roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i zwalniam go 

z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany przeze mnie 

podmiot w ramach realizacji części zamówienia publicznego pn. Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji 

podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach poza pracami i robotami, za które nie otrzymałem 

zapłaty, a których wartość została wskazana przeze mnie w zdaniu poprzednim. Na dowód powyższego 

załączam do niniejszego oświadczenia kopię ostatniej złożonej faktury (rachunku) końcowej. 

� wykonał prace i roboty, których łączna i całkowita wartość wynosiła kwotę ………………………………….., która to 

kwota została zapłacona w części, a w pozostałej części (w wysokości ………………………….) kwota została 

zatrzymana tytułem zabezpieczenia należnego wykonania umowy9. W związku z powyższym oświadczam, że nie 

istnieją żadne prace lub roboty, które zostałyby wykonane i nieujęte w fakturach (rachunkach) składanych przez 

reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak również oświadczam że nie istnieją żadne 

prace lub roboty, które nie zostałyby zapłacone oraz zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego i 

zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialności za prace i roboty, które wykonywane byłyby przez reprezentowany 

 

6 proszę wpisać nazwę firmy 
7 proszę wpisać nazwę podmiotu, który zlecił podwykonawcy do wykonania prace lub roboty (nazwę Wykonawcy, a w przypadku dalszych 
podwykonawców – nazwę podwykonawcy) 
8 proszę wybrać właściwe poprzez zaznaczenie „x” przy prawidłowym fragmencie 
9 tylko w przypadku, gdy z umowy wynika wprost możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia tytułem kaucji na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 
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przeze mnie podmiot w ramach realizacji części zamówienia publicznego pn. Działania naprawcze w zakresie 

hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach . Na dowód powyższego załączam 

do niniejszego oświadczenia kopię ostatniej złożonej faktury (rachunku) końcowej 

 

Jednocześnie wskazuję, że w okresie realizacji umowy, reprezentowany przeze mnie podmiot złożył następujące faktury 

(rachunki): 

 

numer 

faktury 

(rachunku) 

data 

wystawienia 

faktury 

(rachunku) 

data 

płatności 

faktury 

(rachunku) 

 

[wynikająca 

z faktury / 

rachunku] 

kwota 

wskazana 

na fakturze 

(rachunku) 

status 

 

[zapłacone / 

zapłacone w 

części / 

niezapłacone] 

kwota 

potrącona 

(zatrzymana) 

tytułem 

zabezpieczenia 

należytego 

wykonania 

umowy 

(kaucja) 

kwota 

potrącona z 

innego 

tytułu  

 

[wskazać 

wartość 

oraz tytuł 

potrącenia] 

data 

zapłaty 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

załącznik: 

1. kopia faktury (rachunku) 


