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INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   1


Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: ”Przebudowa ulicy Sportowej i Spacerowej w Sobowidzu za pomocą formuły zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Zapytanie : Termin jaki jest wskazany na wykonanie zadania jest nie do dotrzymania, z uwagi na wymóg do uzyskania dec. środowiskową (około 7m-cy - na samą procedurę). Prosimy o przedłużenie terminu wykonania o czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej.
Wyjaśnienie: Zamawiający w opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego wskazał, iż przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( w przypadku jeśli jest to wymagane).  Projektant winien dokonać analizy czy uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne dla budowy dwóch ulic. 
W sytuacji, gdy uzyskanie decyzji środowiskowej okaże się niezbędne i czas uzyskanie takiej decyzji się wydłuży ponad trzy miesiące Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako z przyczyny niezawinionej przez wykonawcę związanej ze zwłoką w wydaniu decyzji administracyjnej przez organy administracji wydającej decyzje.
2. Zapytanie :. Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego zamknięcia drogi - w jaki sposób ma być realizowana przebudowa obiektu mostowego, która wg wykonawcy wymusza całkowite zamknięcie?
Wyjaśnienie: W Programie Funkcjonalno użytkowym Zamawiający zamieścił zapis: „Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego zamknięcia drogi. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dojazd do posesji”. Zamawiający dopuszcza zamknięcie mostu na czas robót. Wykonawca zapewni dojazd do pól oraz posesji. W Sobowidzu istnieje możliwość zastosowania objazdu po wyłączeniu mostu z ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Ruch na tym odcinku jest niewielki. Na drodze w związku z prowadzeniem robót dopuszcza się ograniczenie przejazdu zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną czasową organizacją ruchu w porozumieniu z nadzorem inwestorskim (np. ograniczenie w poszczególnych godzinach).
3. Zapytanie :. .Czy zamawiający przewiduje konieczność wykonania projektu mostowego?
Wyjaśnienie: Dla zamawiającego kluczowym jest osiągnięcie celu jakim jest dokonanie bieżącej konserwacji mostu oraz wykonanie trwałej nawierzchni na całej jego szerokości. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt określający zakres robót budowlanych.  
Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu.

