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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA

WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajacej
progi unijne na:

»Przebudowa istniejagcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego
w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca
na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewoédzkim Drewnica”

wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI ,Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP.26.23.2022]
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Zataczniki:

1) zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy \ |

2) zatgcznik nr 2 - O$wiadczenie wstepne JEDZ \ |

3) zatgcznik nr 3 — Wz6ér umowy \\

4) zatgcznik nr 4 - O$wiadczenie dot. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP A

5) zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

6) zatacznik nr 6 — Formularz oferty technicznej

7) zatacznik nr 7 — Klauzula RODO

8) zatacznik nr 8 — OSwiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy
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DEFINICJE — ilekro¢ w SWZ uzyto okreslenia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

budowa — nalezy przez to rozumie¢ budowe w rozumieniu Prawa budowlanego;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktora zostanie
opracowana przez wykonawce Inwestycji wylonionego w odrgbnym postgpowaniu na
wykonanie Inwestyciji (formuta zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie wymagana, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujacg Inwestycje,
w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegolnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory bedzie
$wiadczyt ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z montazem,
rozmieszczeniem i instalacjg (w tym robot budowlanych i robét im towarzyszacych) pn.
Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z o.0.”, wykonywane w ramach Programu pn. ,Poprawa
funkcjonalno$ci i efektywnos$ci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim Drewnica”,

odbiér koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru
koncowego;

RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).;

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).;

zakoniczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, a takze przekazanie
Inwestycji Inwestorowi do uzytkowania z kompletem dokumentacji niezbednej do zawarcia
umowy dystrybucyjnej w zakresie dystrybucji energii z nowo powstatej instalacji fotowoltaicznej,,
potwierdzone protokotem odbioru kornicowego Inwestycji.
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l.  ZAMAWIAJACY:

Nazwa

Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.
Z 0.0. z/s w Zabkach

Adres siedziby

05 — 091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1

Telefon (22) 41970 02
Adres strony internetowej Zamawiajacego | www.drewnica.pl
Nr REGON 142256270

Nr NIP 1251556511

Dni i godziny pracy Zamawiajacego

poniedziatek — pigtek w godz. 07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktorej beda
udostepniane SWZ, zmiany SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@drewnica.pl

Osoba upowazniona do komunikowania
sie z Wykonawcami

Piotr Grzywacz

Il.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajgcej progi

unijne.

lll.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa
istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczna
oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego

Drewnica Sp. z o.o0.

2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiajgcego

3. Przedmiot zamoéwienia we Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV) okreslony jest kodem:

31422000-0 Zestawy baterii
09331000-8 Baterie stoneczne
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71355000-1 Ustugi pomiarowe
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74231420-7 Ustugi zarzgdzania energig

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigac;ji
51200000-7 Ustugi instalowania urzgdzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

4. Zamowienie obejmuje dostawe magazynu energii elektrycznej wraz z integracja z farma

fotowoltaiczng i istniejgcymi systemami poboru energii i polega m.in. na:

1)

2)

przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgod,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujgcej projekty budowlane z
branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podigczenia jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacjg wykonawcza,
opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podtgczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podiaczenia jej do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

przeprowadzenie integracji z istniejgcym systemem Building Management System

zakupie niezbednych podzespotéw, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego

uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

10) uruchomieniu zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji,

11) uzyskanie przez Wykonawce Inwestycji wszelkich decyzji i zezwolen oraz dokonanie

zgtoszen i uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania

12) dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i
szczegdty rozwigzan technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym zat. Nr 5 do SWZ.

6. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ty,
szczegolnosci z:

— Ustawg z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawg z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2021 poz. 741 ze zmianami)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zmianami)

— Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1344)
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— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz.
869)

— Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.
2021 poz. 1686)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

— Normami budowlanymi, ktérych przestrzegania wymagajg obowigzujace przepisy,
w tym Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

— Dokumentacjg techniczng (PFU), wiedzg techniczng oraz warunkami okreslonymi

we wzorze umowy, stanowigcym integralng czes¢ SWZ

7. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci prac (dostaw i robot) do
wykonania weditug dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej,
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10.

11.

wiasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich niezbednych prac do wykonania Inwestycji.
Warunki ptatnosci okresla Wzor umowy stanowigcy zatacznik nr 3 do SWZ.

Zamowienie musi by€ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 3 do SWZ, jest integralng czesciag niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje sie
jako warunki udzielenia zamowienia.

Minimalne wymagane okresy gwarancji i rekojmi na przedmiot zamowienia zostaty okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 5 do SWZ) oraz wzorze umowy (zat. nr 3 do SWZ).

Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
obszaru stanowigcego teren inwestycji. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze (tj. od
poniedziatku do piatku), w godzinach od 08.00 do 14.00 . Osobg upowazniong do kontaktow ze
strony Zamawiajgcego w tej kwestii jest Matgorzata Kowalska (tel. 22 419 72 93, adres e-mail:
malgorzata.kowalska@drewnica.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni sg o zgtoszenie
wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel. / adres e-mail.

UWAGA:

1) W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

2) W przypadku uzycia w dokumentacji zamoéwienia odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji zamowienia towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

3) W przypadku, gdy w dokumentacji zamoéwienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to,
ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia
rébwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych,
ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca, ktory
zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie
realizacji zamowienia, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materialy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4) Uzycie w dokumentacji zamowienia etykiety oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskaC okre$lonej przez
zamawiajgcego etykiety lub réwnowaznej etykiety, zamawiajgcy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Uzycie w dokumentacji zamowienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajgcg zgodnosé lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub
cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zaméwienia oznacza, ze zamawiajagcy akceptuje réwniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajgce zgodnos¢. Zamawiajgcy akceptuje
takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak
dostepu nie moze byC¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany
Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
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6)

spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny
ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujgcy
na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Z uwagi na charakter
zamowienia podziat na czesci wigzatby sie z nadmiernymi trudno$ciami technicznymi, a
potrzeba skoordynowania dziatan roznych wykonawcéw realizujgacych poszczegodlne czesci
mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamdwienia

Zgodnie z motywem 78 akapit drugi Dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu zamowien
na czesci, jednocze$nie zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na
kazdej podstawie, jakg uzna za stosowng, nie podlegajgc nadzorowi administracyjnemu ani
sgdowemu. (...) Przyczyny te mogtyby by¢ na przyktad nastepujgce: instytucja zamawiajgca
mogtaby stwierdzi¢, ze taki podziat grozitby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudnoSciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia, lub tez
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych poszczegdlne czesci
zamowienia mogtfaby powaznie zagrozi¢ wiaSciwemu wykonaniu zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac w ramach jednego kompleksu, ktére ma
stuzy¢ jako jedna cato$¢, ktorej poszczegdlne elementy bedg Scisle powigzane pod
wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym. Wszystkie prace objete przedmiotem zamdwienia
sktadajg sie na jedng cato$¢, w ramach ktérej prawidtowe powigzanie poszczegdlnych
elementéw w jeden magazyn, ktory ma stuzy¢é jako catos€, jest kluczowym celem
zamowienia. Rozdzielenie poszczegolnych elementdow miatoby charakter sztuczny.
Kluczowe znaczenie dla nalezytego wykonania zamoéwienia ma ustalenie wiasciwej
kolejnosci wykonania poszczegolnych elementéw Inwestycji oraz wlasciwego powigzania
poszczegolnych elementow Inwestycji. Poszczegolne elementy Inwestycji bedg
wykonywane w tym samym czasie, jednakze z uwzglednieniem niezbednych przerw
technologicznych w prowadzeniu poszczegdlnych prac celem zapewnienia witasciwej
technologii wykonania i uzyskania wymaganych parametrow przez elementy wykonane, a
takze oraz celem unikniecia zbednych kosztéw zwigzanych z degradacjg i zniszczeniem
wykonanych elementow prac na skutek niewtasciwej koordynacji kolejnosci wykonywania
robot. Dokonanie podzialu zaméwienia na czeSci mogtoby skutkowa¢ powaznymi i
nadmiernymi trudnosciami w koordynacji dziatan poszczegolnych wykonawcéw, czego
bezposrednim skutkiem byloby zagrozenie dla wiasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie dokonanie podzialu zamowienia na czeci
skutkowatoby koniecznoscig wspétdzielenia terenu robét przez kilku wykonawcow oraz
Scistego wspotdziatania wykonawcow oraz daleko idgcego zsynchronizowania ich dziatan.
Z obiektywnych wzgledow tak daleko idgca potrzeba wspotdziatania kilku podmiotéw o
réznych i czesciowo sprzecznych interesach, na jednym terenie budowy, kiedy to kazdy z
wykonawcéw odpowiada za inny zakres robét, skutkowataby powaznym ryzykiem powstania
trudno$ci oraz sporow, a takze dodatkowych kosztow zwigzanych z niewlasciwg
koordynacjg i niewtasciwg kolejnoscig wykonania prac, przy jednoczesnych obiektywnych
trudnosciach w rozgraniczeniu odpowiedzialno$ci kazdego z wykonawcéw. Mogtoby to
skutkowa¢ powstawaniem zbednych i nadmiernych przerw w wykonywanych pracach, a
takze prébami wykorzystania niewtasciwego dziatania jednego z wykonawcow przez
pozostatych wykonawcéw celem uzyskania diuzszego terminu na wykonanie umowy czy tez
dodatkowych ptatnos$ci. Z tych wzgledéw, udzielenie zamowienia jednemu wykonawcy (lub
wykonawcom wspolnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamodwienia i ponoszacym solidarng
odpowiedzialno$¢ za jego wykonanie) jest obiektywnie uzasadnione i konieczne.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

14. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukciji
elektronicznej.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamowienia - do dnia 31 lipca 2023 od dnia zawarcia umowy.
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V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg warunek udziatu w postepowaniu, dotyczacy:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub
zdolno$¢ kredytowg w wysokosci nie nizszej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

; f»'stkich wartoéci i danych ﬁnansowych
\ Pol

“(tekst ;edn” Dz Urz. uapzzo zr., poz. 15, z

2. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania:

1) wykonawcow, ktérzy nie wykazali spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktéorym mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawcéw, ktérzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzi wobec nich przestanka okreslone w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP;

4) Wykonawcow, wobec ktérych zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835), z uwzglednieniem poczatku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej
ustawy. Na potwierdzenie, ze wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, Zamawiajacy zgda ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
w cz. lll lit. D o$wiadczenia JEDZ, o ktérym mowa w rozdz. VI. cz. A SWZ. Zamawiajacy
informuje réwniez, ze osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.
1, ktére w okresie tego wykluczenia ubiegaja sie o udzielenie zamowienia publicznego lub
biorg udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, podlegajg karze
pienieznej w wysokosci do 20 000 000 zt.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow
prawnych. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
ich sytuacje finansowg lub ekonomiczng, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzga wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca nie
moze po uptywie terminu skfadania ofert powotywaC sie na sytuacje podmiotow
udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

4. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku:

1) wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone wraz
z oferta.
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5. Zamawiajgcy informuje, ze:

1) zamowienie nie moze zosta¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy zachodzi
zakaz, o ktérym mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczacego srodkoéw ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1);

2) zamodwienie nie moze zostac¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy, jezeli wobec
Wykonawcy zachodzi zakaz, o ktérym mowa w art. 5| rozporzadzenia 833/2014;

3) zakazuje sie dalszego wykonywania zaméwienia z udziatem oso6b fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organow, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014, w tym
podwykonawcoéw, dostawcow lub podmiotdéw, na ktérych zdolnosci polega Wykonawca, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia.

6. Wykonawca skfadajgc oferte potwierdza jednoczesnie, ze znane sg mu przepisy
rozporzadzenia 833/2014, w szczegolnosci art. 5k i art. 5| tego rozporzadzenia oraz:

1) Potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzgdzenia 833/2014;

2) potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1
rozporzgdzenia 833/2014;

3) potwierdza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktérym mowa w
ust. 13 pkt 2 powyzej.

UWAGA:

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem

umowy bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia (w formie elektronicznej) wg wzoru

stanowigcego zat. nr 8 do SWZ. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o

udzielenie zaméwienia, takie o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow. Jezeli Wykonawca

nie ztozy takiego oswiadczenia najpdzniej w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, lub

ztozone o$wiadczenie bedzie niekompletne lub nieprawidtowe, uznaje sie, ze:

—  wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz

— zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ze skutkami wskazanymi w art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy
PZP.

VI. WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

A. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. PODMIOTOWE
SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ aktualne oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia, sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 do SWZ:

1) W czescilV formularza JEDZ pod nazwa ,Kryteria kwalifikacji” Wykonawca moze ograniczy¢
sie do wypetnienia sekcji , tj. do ztozenia ogdlnego oswiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypetnia¢ zadnej z
pozostatych sekcji czesci IV formularza dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wtasciwej
(dowodowej) weryfikacji spetnienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajgcego,
warunkoéw udziatu w postepowaniu (kryteriow selekcji), Zamawiajgcy dokona w oparciu o
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stosowne dokumenty sktadane przez Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajgcego (art. 126 ust. 1 PZP).

2) W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, jednolity
dokument sktada kazdy z tych wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

4) Woykonawca wskazuje w formularzu JEDZ (czes$¢ |l sekcja D) te czesci zamowienia, ktére
zamierza powierzy¢ podwykonawcom (jesli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawce firm
podwykonawcow. W przypadku braku wskazania przez Wykonawce informacji w zakresie
okreSlonym w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona
zamowienie samodzielnie w catosci.

Instrukcja wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ/ESPD)
opublikowana na stronie internetowej UZP - dostepna pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

Jezeli wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajacych
zasoby, sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, musi potwierdzac, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia.

Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 10 dni):

1) Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem.

2) Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotow udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZP,
przedstawienia podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktérych mowa w rozdz. VI cz. A ust.
4 pkt. 1 oraz 3-7 SWZ, dotyczacych tych podmiotdw, potwierdzajacych, ze nie zachodzg
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotow
udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZPZ majacych siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdz. VI
cz. A ust. 4 pkt. 8 SWZ stosuje sie odpowiednio.

Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udziatlu w postepowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni):
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1)

2)

4)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktéry ztozy}
odrebng oferte, albo oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zgodnie
z wzorem stanowigcym zat. Nr 4 do SWZ.

Zamawiajgcy odstapi od wezwania Wykonawcy do ztozenia oSwiadczenia, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, jesli w
postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkow lub optat — wraz z zaswiadczeniem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatno$ci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.

Zaswiadczenie albo inny dokument witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu regionalnego lub wtasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne —wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

6) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ:

a) pkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem;

b) pkt 3, 4, 5 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie naruszyt obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat, lub skfadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajace;j
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

- wystawione nie wczes$niej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.
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7) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6 lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 21 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastepuje
sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgadowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminow
wystawienia dokumentoéw i oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, stosuje
sie odpowiednio terminy, o ktérych mowa powyzej w pkt. 6 lit. a — b powyze;.

8) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 4, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.

B. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany do ztozenia nizej wymienionych przedmiotowych
$rodkow dowodowych, na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania, cechy i
kryteria opisane w SWZ:

1) katalogi, opisy, karty katalogowe oferowanych baterii potwierdzajgce parametry wymagane
opisane w zat. nr 6 do SWZ. Jezeli katalogi, opisy, karty katalogowe nie bedg okreslaty tych
cech i parametrow, Zamawiajacy w odniesieniu do tych cech i parametrow wymaga
dostarczenia o$wiadczenia producenta Ilub jego autoryzowanego przedstawiciela
okreslajgcego te cechy i parametry oferowanych urzadzen;

2. Zamawiajgcy akceptuje rownowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze
oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg okreslone przez zamawiajgcego
wymagania, cechy lub kryteria.

3. Jezeli wykonawca nie ztozyt przedmiotowych srodkéow dowodowych, o ktoérych mowa w
ustepach poprzedzajacych, lub ztozone przedmiotowe srodki dowodowe sg niekompletne,
Zamawiajacy wzywa do ich ziozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie. Zdanie
poprzedzajgce nie ma zastosowania, jezeli przedmiotowy $rodek dowodowy stuzy
potwierdzeniu zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert
lub, pomimo ztozenia przedmiotowego $rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania.

C. DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

1. Na oferte sktadajg sie:

1) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ;
2) uzupetniony Formularz oferty technicznej, zgodnie z zatgcznikiem nr 6do SWZ.
2. Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢:

1) dokumenty i o$wiadczenia, ktore zostaty wskazane w Rozdz. VI cz. A i B jako sktadane wraz
z ofertg

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru — w celu potwierdzenia, ze
osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia tych dokumentow, jezeli Zamawiajacy moze
je uzyska¢ za pomocag bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow (oryginat);
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VIL.

7

8.

3) Jjezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktorej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajgcym: petnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

4) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych  sie
0 udzielenie zamowienia — o ile dotyczy.

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna — oryginat dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poreczenia) — o ile dotyczy

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Grzywacz.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”.
a) Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informac;ji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:
a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersije,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej
- kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz

doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcja

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna
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sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij
wiadomo$¢ do zamawiajacego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnosci  podejmowanych ~w niniejszym  postepowaniu  przy  uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.
Ponizej przedstawiamy liste sugerowanych zapiséw do specyfikacji:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

a) .zip

b) TZ

3) Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za
ztozone nieskutecznie.
4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi
max 5MB.
5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.
6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z
dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob,
stosowac¢ podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéow w weryfikacji plikow.
8) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
9) Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wys$lij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.
10) Osobg sktadajgca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11) Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego si¢
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.
12) Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2
zamiast SHA1.
13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.
14) Zamawiajagcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
15) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci
plikbw co rownowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.
10. Sposob (w tym forma) przekazywania o$wiadczen i dokumentow musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 PZP.
11. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynie do
Zamawiajacego nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek
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12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

VIIL.

1.
2.

o wyjasnienie tresci SWZ wptynat po uptywie terminu na ztozenie wniosku, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielenia wyjasnien.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym,

przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie¢ wszystkich

zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania

i ztozenia ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku

0 wyjasnienie tresci SWZ.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania, bez ujawniania zrodta zapytania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ, a treScig udzielonych odpowiedzi, jako

obowigzujgcg nalezy przyja¢é tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie

Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert

zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonang zmiane SWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zmiany tresci SWZ sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ sg istotne dla sporzgdzenia oferty lub wymagajg od

wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert,

zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie sie ze zmiang

SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany treSci SWZ prowadzityby do istotnej

zmiany charakteru zamoéwienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci

prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamowienia, zamawiajgcy uniewaznia postepowanie
na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Jezeli zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy

przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogtoszenie zmian lub

dodatkowych informaciji.

W przypadku gdy zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu sg istotne dla sporzadzenia ofert,

zamawiajacy przediuza termin skfadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.

W przypadku gdy zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu istotnie zmieniajg charakter

zamowienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci znacznie zmieniajg zakres

zamowienia, zamawiajgcy uniewaznia postepowania na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Z Wykonawcami wspadlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum, spotka

cywilna), Zamawiajacy bedzie sie porozumiewat za posrednictwem petnomocnika

Wykonawcéw wskazanego w petnomocnictwie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktéorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania.

WADIUM:

Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 35.000,00 PLN.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia

uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt

2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t.j:Dz.U.2020 poz.299).
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4. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, wykonawca przekazuje
zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektroniczne;.

5.  Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajgcego,

2) zawiera¢ w swej tresci oswiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktorym zobowigzuje sie on
do bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zgdanie
Zamawiajacego, zawierajgce oswiadczenie, iz zaszta jedna z przestanek wymienionych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 Bank Pekao S.A. O/Warszawa
z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie zamowienia: Integracja magazynu energii
elektrycznej
Znak sprawy: DZP.26.23.2022

7. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkow pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu skfadania ofert (ij. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
wystagpienia jednej z okolicznos$ci:

1)  uptywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, z wyjgtkiem sytuacji gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego
whniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktérego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na
czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktorym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie stosunku
prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony
prawne;.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

12. Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu wadium.

13. Termin waznosci wadium musi by¢ zgodny z terminem zwigzania ofertg.

14. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie je w sposéb nieprawidtowy, zostanie
odrzucona.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.01.2023 r. (od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert).

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania

ofertg, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca
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sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania oferta,
o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres zwigzania ofertg.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez danego Wykonawce wiecej niz jednej
oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

3. Tresc¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi w dokumentach zamoéwienia. Oferta
musi zawiera¢ wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ.

UWAGA'!

Formularz systemowy wypetniany przez Wykonawce za posrednictwem platformy zakupowej ma
charakter informacyjny i nie sktada sie na oferte Wykonawcy. W zwigzku z czym Zamawiajgcy
nie wymaga uzupetnienia danych objetych tym formularzem.

W przypadku ziozenia przez Wykonawce uzupetnionego formularza systemowego oraz
formularza ofertowego i wystgpienia rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w tych
formularzach, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca prawidtowe i wigzgce s3g informacje
zawarte w formularzu ofertowym.

Jezeli informacja, ktorej podania wymaga Zamawiajgcy w formularzu ofertowym zatgczonym do
SWZ, nie zostanie przez Wykonawce podana w tym dokumencie, a bedzie wynikata z
uzupetnionego i prawidtowo podpisanego przez Wykonawce formularza systemowego,
Zamawiajacy przyjmie za wigzgcg informacje zawartg w tym zakresie w formularzu systemowym
i dokona poprawienia tresci oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

4. Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe uprawniong
do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

5. Wszystkie ztozone przez wykonawce dokumenty i oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym,
muszg by¢ ziozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

7. Po uptywie terminu do sktadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty (zatacznikow).

8. Wykonawcy ponoszag wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, jezeli wykonawca, wraz

z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat,

ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania

w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca nie moze zastrzec informaciji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i oswiadczeniami nalezy ztozy¢ wytacznie za
pomocg platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica do godz.
10:00, dnia 25.10.2022 r. r.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Zadate ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wySwietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

5. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.10.2022 r. r. o godz. 10:15

6. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego - Platformy,
w przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

7. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

9. Zamawiajgcy niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformie zakupowej w
sekgcji ,,Komunikaty” .

11. Dokumenty ,stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa” powinny zostac¢ zatagczone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajne". Wczytanie zatgcznika
nastepuje poprzez polecenie ,Dodaj".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz stownie.
Cene oferty stanowi kwota brutto.

Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zaméwienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

Cene za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu ofertowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej SWZ .

Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i

ustug (Dz.U. 2020 poz. 106, z p6zn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ustug,

ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w tym wyptata wynagrodzenia,

bedg sie odbywaty w walucie polskiej PLN.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT:

Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteridow opisanych w niniejszym rozdziale:

Opis kryterium Ranga

cena [C] 100%

Obliczenie liczby punktéw za kryterium cena [C], nastgpi wg. wzoru:

cena najtanszej oferty
C = x 100
cena oferty badanej

taczna liczba punktéow przyznana ofercie jest to iloS¢ punktéw otrzymana tgcznie za kryteria

wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, obliczajgc wartos¢ punktow

z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) koncoéwki ponizej 0,005 pkt pomija sie

2) koncowki wynoszace 0,005 pkt i wiecej zaokragla sie do 0,01 pkt.

Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty:

1) oczywiste omyiki pisarskie;

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, w tym w szczegolnosci:

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zaméwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty;

- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

POUCZENIE:

Wykonawca, w ktérego ofercie poprawiono omytke, o ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia
o poprawieniu omyiki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie
jej poprawienia.

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie
omyiki.

XIV.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta:

1) spetnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych;

2) spetnia wszystkie wymagania okreslone w SWZ;

3) zostata uznana za najkorzystniejsza w oparciu o okreslone w SWZ kryteria oceny ofert.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnieS¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 4% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, Wykonawca powinien dokonac przelewu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

\ Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850 |

z dopiskiem:
|,,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — wykonanie magazynu energii eIektrycznej"J

przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpdzniej bezposrednio przed jej zawarciem), srodki
pieniezne muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja

powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawieraC nastepujgce
elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwe zamowienia;

2) okreslenie wierzytelnosci, ktdora ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

3) kwote gwaranciji;

4) termin wazno$ci gwaranciji;

5) bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia
zgdania, w zwigzku z tym, ze Wykonawca, z ktérym podpisano umowe nie wykonat jej lub
wykonat jg nienalezycie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie polskiej
(PLN).

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia, o ktérym
mowa w rozdz. V ust. 6 SWZ (wg zat. nr 8 do SWZ).

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Jest jawna i podlega
udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

6. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia,
ktorych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani beda zawrze¢ umowe regulujaca
wspotprace tych Wykonawcow i przedtozy¢ te umowe Zamawiajacemu, przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktérej mowa w ust. 1.

Strona 20 z 22



Znak sprawy: DZP.26.23.2022

7. Z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 PZP, Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposob.

8. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcoéw albo uniewazni¢ postepowanie.

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujgce Wykonawce winny okaza¢ Zamawiajgcemu:

1) wazny dokument tozsamosci,
2) dokument potwierdzajgcy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentow zatgczonych do oferty.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktory stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nastepnych.

2. Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej Izby Odwotawcze;j,
2) skarga do sadu.

3. Odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajacy
byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego obowigzany.

4. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym Zze odwotanie i przystapienie do postepowania
odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041, ze zm.), osobiscie,
za posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektroniczne;.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji
0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w inny sposob.

7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentow zamdwienia na stronie internetowe;.
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10.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od
dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. Kwestie dotyczgce skargi do sgdu sg uregulowane w art. 579-590
PZP.

Szczegotowe regulacje dotyczace przystugujacych Wykonawcy $rodkéw ochrony prawnej
zawiera Dziat IX ustawy PZP.
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.23.2022]

Miejscowosc, data: ...........

Zamawiajgcy:

Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

,» Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robo6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu: ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim Drewnica”
wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI ,,JakoS¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[znak sprawy:DZP.26.23.2022 |

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp. Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w) Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nrKRS ... w
AN NIP smssmmmmammmmnvssivness
NrREGON .............ooooiiiiie,
lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,

5] 21! o RN

W REGON vt
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OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktow

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajac w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, ze:

1. Oferujmy wykonanie cato$ci niniejszego zamowienia zgodnie z wymogami SWZ za:

Cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia:

............... 2 (SIOWIIET s imssimmsnsy s ie i isre s s B T e S S a s )i
w tym

1) wartoS¢ netto: ............ccceennn. ] T )
2) warto$¢ podatku VAT: ......coooivviieeieis zt [sfownie: ............coovviiiiiiiiiiiiii, I

Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z treScig SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne do przygotowania oferty informacje.

Oswiadczamy, ze jestem(Smy) zwigzani niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 3 do SWZiw przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy na warunkach w niej okre$lonych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym
przez Zamawiajgcego.

Os$wiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajace ze Wzoru umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ.

Os$wiadczamy, ze udzielamy Zamawiajgcemu gwarancji / rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ i zatacznikach, na
warunkach okreslonych w tych dokumentach.

Woptacone wadium w pienigdzu, prosimy zwrdci¢ na nasz rachunek bankowy:

Prosze podac nazwe banku oraz nr konta dla wnoszgcych wadium w pienigdzu

Wadium w postaci niepienieznej odestaC na adres: ...........cccceeeeeeeiiiiiinnnnnn.

Oswiadczamy, ze zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
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Os$wiadczamy, wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postepowania.**

**niepotrzebne skreslic

Lp. Oznaczenie rodzaju informacji BrronyW dlentie [wyraaneloc2ty)

od do

1)

2)

10. Sktadajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, ze wybor
oferty’:

O nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczyc¢,

O bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego nastepujgcych towardw/ustug:

.................................................................... zt netto
Nazwa towaru/ustug wartoSc bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku. Nalezy zaznaczyé wtasciwe. Brak zaznaczenia bedzie oznaczaf, ze
wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?)

") rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

2 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
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**niepotrzebne skreslic

o . .
Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Siromty . oisrcle{wyratone liczbg)

od do

1)

2)

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

1) ..
2) ...
3)

Oferta wraz z zatgcznikami zawiera ... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych
zgodnie z wymogami Zaproszenia do ztoZenia oferty.

PODPIS(Y):
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ZALACZNIK NR 2 DO SWzZ
Znak sprawy DZP.26.23.2022

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czes¢ I: Informacje dotyczace postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego

W przypadku postgpowan o udzielenie zamoéwienia, w ramach ktorych zaproszenie do ubiegania

si¢ o zamowienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, informacje
wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do utworzenia i
wypefnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia wykorzystany zostanie
elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamowienia’. Adres
publikacyjny stosownego ogloszenia?w D;jennikg Urzedowym Unii Europejskiej:

D2.U. UE § numer L6514~ (bl -PL, data 1./l AUKr., strona ...
Numer ogtoszenia w Dz.U. S: .- ¢

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ 0 zaméwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy musza wypetni¢ informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zaméwienia:

W przypadku gdy publikacja ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamoéwienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca.

Tozsamos¢ zamawiajacego?® Odpowiedz:
Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica
Sp. z o.0.

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krotki opis udzielanego zamoéwienia*: Przebudowa istniejacego przylacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
zwiazanych z posadowieniem i integracja magazynu
energii elektrycznej z farma fotowoltaiczna oraz z
istniejacymi systemami poboru energii

Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zaméwienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zamowienie albo ogtoszenie o zamdéwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sig 0 zamdwienie, ogtoszenie o zaméwieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

3 Informacje te nalezy skopiowac z sekgji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspolnego zamowienia prosze
podac nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

Zob. pkt 11.1.1i11.1.3 stosownego ogtoszenia.




Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. zo.0.”

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy
(jezeli dotyczy)®.

DZP.26.23.2022

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamowienia powinien wypeini¢ wykonawca.

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

jest wymagany i ma zastosowanie.

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli

[ ]
[]

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogélne:

Odpowiedz:

badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem??

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamoéwienie jest
zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktadem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym”® lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?

[] Tak [] Nie

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogtoszenia.

Prosze powtérzyé informacje dotyczace os6b wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich

przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wytacznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrot lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa,

ktére

nie s3a mikroprzedsigbiorstwami ani matymi

przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogtoszenie o zamowieniu, pkt 111.1.5.

defaworyzowanych.

)

Tj. przedsiebiorstwem, ktérego gtownym celem jest spoteczna i zawodowa integracja 0s6b niepetnosprawnych lub




Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktérych kategorii
pracownikow niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych naleza dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do

urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow  lub posiada rébwnowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego

systemu (wstepnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupetni¢c czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnié i podpisac czesé VI.

a) Prosze podac¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie'©:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic¢
zaswiadczenie odnoszace sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwia
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji):

O S S

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

LIl Il 2l ]

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedz:
Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o | [] Tak [] Nie
udzielenie zamowienia wspdlnie z innymi
wykonawcami'?
19 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.

L Zwiaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venture lub podobnego podmiotu.




Jezeli tak, prosze dopilnowa¢, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie
dokumenty zamoéwienia.

Jezeli tak:
a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie a) [......]
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow
bioracych wspdlnie udziat w postepowaniu o b): [......]
udzielenie zamoéwienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
bioracej udziat: c):[......]

Czesci Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ ]
zamoéwienia, w odniesieniu do ktérej (ktorych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(0s6b) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile | Odpowiedz:
istnieja:

Imie i nazwisko, — 1,

wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sa L ]
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako: [...... ]
Adres pocztowy: [ ]
Telefon: [ssen ]
Adres e-mail: [...... ]

W razie potrzeby prosze podac¢ szczegotowe | [...... ]
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [] Tak [] Nie
podmiotow w celu speinienia  kryteriow
kwalifikacji okre$lonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll, nalezycie wypelniony i podpisany przez dane podmioty.
Nalezy zauwazyé, ze dotyczy to réwniez wszystkich pracownikéw technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa danego wykonawcy, w szczegolnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie mogt sie zwréci¢ o wykonanie robot budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotgczy¢ —
dla kazdego z podmiotoéw, ktorych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V12,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktorg nalezy wypehni¢ jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie

podwykonawstwo jakiejkolwiek czedci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podacé
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

[-]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcéw), ktérych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

Czescé lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

1 udziat w organizacji przestepczej'®;

2 korupcja'

3 naduzycie finansowe'®;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dziatalnoscia

terrorystyczng'®
pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu'’
praca dzieci i inne formy handlu ludzmi®®.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi | Odpowiedz:
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowiagcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesc IV, sekcja C, pkt 3.

2 Zgodnie z definicja zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie

zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspdélnot Europejskich i

urzednikow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowe;]

Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z

31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcje zdefiniowana w prawie krajowym instytucji

zamawiajgcej (podmiotu zamawiajacego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z

27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu

(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia przestepstwa,

pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze decyzji ramowe;j.

" Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 .

w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowa

Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).




Czy w stosunku do samego wykonawcy badz
jakiejkolwiek osoby bedacej cztonkiem organow
administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

[] Tak [] Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac¢: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne
dane referencyjne dokumentacji):

RS SO | AU | AN 1

Jezeli tak, prosze podac¢?:

a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposrod
punktéw 1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powod(-
ody) skazania;

b) wskaza¢, kto zostat skazany [ |;

c) w zakresie, w jakim zostato to
bezposrednio ustalone w wyroku:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

b)[......]

c) diugos¢ okresu wykluczenia ... ... ] oraz
punkt(-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):

SR US| AUV | AU

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewziat $rodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniegj
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli
srodki2s:

tak, prosze opisa¢ przedsiewziete

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Ptatno$¢ podatkow lub  skiladek

ubezpieczenie spoteczne:

na

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowiazkow dotyczacych ptatnosci
podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, zarobwno w panstwie, w ktorym ma
siedzibe, jak i w panstwie cztonkowskim instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego,
jezeli jest ono inne niz panstwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Podatki Sktadki na
ubezpieczenia

spoteczne

Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

20
21

2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

23

Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosownosc¢ przedsiewzietych srodkow.




Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego
to dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposdb zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze podac¢ date wyroku lub
decyzji.

- W  przypadku wyroku, o ile
zostata w nim bezposrednio
okreslona, dlugos¢ okresu
wykluczenia:

2) w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje

obowigzki, dokonujac ptatnosci naleznych
podatkéw lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez zawierajac  wigzace

porozumienia w celu sptaty tych naleznosci,
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

c1) [] Tak [] Nie
. [] Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegbtowe
informacje na ten
temat: [......]

c1) [] Tak [] Nie
= [] Tak [] Nie

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegotowe
informacje na ten
temat: [......]

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
ptatnosci podatkow lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): 24

LIl

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI|25

Nalezy zauwazy¢, ze do celéw niniejszego zaméwienia niektore z ponizszych podstaw
wykluczenia moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia. Tak wiec prawo krajowe moze na przykiad stanowi¢,
Ze pojecie ,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowaé kilka réznych postaci

zachowania stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu interesow lub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
srodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy??

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia

(,samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujgcych sytuacii:

[] Tak [] Nie

24
25
26

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O ktorych mowa, do celéw niniejszego zaméwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.




a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadiosciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?7; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad;
lub

f) jego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze poda¢ szczegétowe informacje:

- Prosze poda¢ powody, ktére pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiaja
realizacje zamowienia, Z
uwzglednieniem majacych

zastosowanie przepisow krajowych i
$rodkoéw dotyczacych kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej?.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol Il

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego?®?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zakiécenie
konkurenc;ji?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

(]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interes6w?*® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia?
Jezeli tak, prosze podac szczegotowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

27
28

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zamowienia.
Nie trzeba podawadé tych informacii, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)-f)

stato sie obowigzkowe na mocy obowiazujgcego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowac zamoéwienie.

29
30

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.



Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane
z wykonawca doradzal(-o) instytucji
zamawiajacej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badz byt(-0) w inny sposob zaangazowany(-e)
W przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w
ktorej wczesniejsza umowa w sprawie
zamowienia publicznego, wczesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajgcym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostata rozwigzana
przed czasem, lub w ktorej natozone zostato
odszkodowanie badz inne poréwnywalne
sankcje w zwiazku z tg wczesniejszg umowg?
Jezeli tak, prosze podac¢ szczegétowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

(-]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki:

Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
btad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriéw kwalifikacji;

b) nie zatait tych informac;ji;

c) jest w stanie niezwiocznie przedstawic¢
dokumenty potwierdzajace wymagane przez
instytucje zamawiajacg lub podmiot
zamawiajacy; oraz

d) nie przedsiewziat krokow, aby w bezprawny
sposob wptynac na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy, pozyskac informacje
poufne, ktére moga da¢ mu nienalezna
przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajace w biad informacije,
ktore moga miec¢ istotny wplyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamowienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZt ONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o charakterze

wytacznie krajowym

Odpowiedz:

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wytacznie krajowym okreslone
w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

RN | FOUUN | OO

31

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.




W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat srodki w celu [esems ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

[] Tak [] Nie

Czesc¢ IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
oswiadcza, ze:

o. OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypeini¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktérych mowa w ogloszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypelnienia sekcji a w
czesci IV i nie musi wypelnia¢ Zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych | Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji
Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamdwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w

panstwie czionkowskim siedziby wykonawcy3?:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

R O

2) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na ustugi:

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej
organizacji, aby mie¢ mozliwos¢ swiadczenia
ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie
lub status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy
wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

Lo eIl

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

%2 Zgodnie z opisem w zataczniku X| do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych panstw czionkowskich moga byc
zobowiazani do spetnienia innych wymogow okreslonych w tym zatgczniku.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1a) Jego (,0g06Iny”) roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujgcy:

illub

1b) Jego Sredni roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy® ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

Odpowiedz:

rok: [......Jobrét: [......][...] waluta

rok: [......]Jobrét: [......][...] waluta

rok: [......]obrét: [......][...] waluta

(liczba lat, sredni obrot): [......], [......][...]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl ]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

illub

2b) Jego Sredni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy>4:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [......]obrét: [......][...] waluta
rok: [......] obrot: [......][...] waluta
rok: [......] obrét: [......][...] waluta

(liczba lat, sredni obrot): [......], [...... 10..]
waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl ]

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogdlnego lub specyficznego) nie sg
dostepne za caty wymagany okres, prosze
podac date zatozenia przedsiebiorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dziatalnosci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow
finansowych?® okreslonych w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia
wykonawca o$wiadcza, ze aktualna(-e)
wartosé(-ci) wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sa) nastepujaca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y36 — oraz warto$é):

Lo Lo P

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

LIl ]

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujaca kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

[...... 1[...]waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol ]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogty zostac okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta

33
34
35
36
37

Np. stosunek aktywow do zobowiagzan.
Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.




zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokumentach zamowienia, jest dostepna w dokiadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: T | | —

C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
publicznych na roboty budowlane: stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia® wykonawca wykonat zamoéwienia): [...]

nastepujace roboty budowlane okreslonego | Roboty budowlane: [......]
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w doktadne dane referencyjne dokumentaciji):
odniesieniu do najwazniejszych robot PRI | e, | —

budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien

publicznych na dostawy i zamoéwien Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
publicznych na ustugi: stosownym  ogtoszeniu lub  dokumentach
W okresie odniesienia®® wykonawca zamowienia): [...]

zrealizowat nastepujace gtowne dostawy

okreslonego rodzaju lub wyswiadczyt Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

nastepujace gtéwne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu prosze
podac kwoty, daty i odbiorcéw, zaréwno
publicznych, jak i prywatnych?®:

2) Moze skorzysta¢ z ustug nastepujacych | [...... ]
pracownikéw technicznych lub  stuzb
technicznych!, w  szczegolnosci  tych
odpowiedzialnych  za kontrole  jakosci: | [...... ]
W przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwroécic
do nastepujacych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastepujacych urzadzen | [...... |
technicznych oraz srodkow w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

4) Podczas realizacji zamoéwienia bedzie mogt | [...... ]
stosowa¢ nastepujace systemy zarzadzania
tancuchem dostaw | $ledzenia tfancucha
dostaw:

4 Instytucje zamawiajace moga wymagaé, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sig

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.

Instytucje zamawiajace moga wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszcza¢ legitymowanie sie
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowac zaréwno klientow publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

39
40

41
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5) W odniesieniu do produktow lub ustug o
zfozonym charakterze, ktére maja zostac
dostarczone, lub — wyjatkowo - w
odniesieniu do produktéw lub ustug o
szczegolnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*> swoich zdolnosci produkcyjnych
lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznosci takze dostepnych mu srodkéw
naukowych i badawczych, jak rowniez
srodkow kontroli jakosci?

[] Tak [] Nie

6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogéw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoéwienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie mogt stosowac nastepujgce srodki
zarzadzania srodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebnos$¢ kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach sg
nastepujgce

Lod L]

Rok, liczebnosc¢ kadry kierowniczej:

9) Bedzie dysponowat nastepujacymi
narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamoéwienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecié
podwykonawcom*® nastepujaca cze$é
(procentowa) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane prébki, opisy
lub fotografie produktow, ktore majg byc
dostarczone i ktorym nie musi towarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol ]

12) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
na dostawy:

[] Tak [] Nie

43

Kontrole ma przeprowadzac instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej
imieniu, wiasciwy organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

Nalezy zauwazyc, ze jezeli wykonawca postanowit zleci¢ podwykonawcom realizacje czesci zamoéwienia oraz polega
na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamowienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, czesc Il sekcja C).



Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce
zgodnos$¢ produktow poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i
wskazac, jakie inne $rodki dowodowe mogg
zostac przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

-]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentaciji):

A

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systeméw zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
$rodowiskowego w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogloszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i
zarzadzania srodowiskowego

normy | Odpowiedz:

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnoséci dla osob
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczace systemu
zapewniania jakosci moga zostac¢ przedstawione:
Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[1 Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol I
[] Tak [] Nie

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic¢
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemoéw
lub norm zarzadzania Srodowiskowego”?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢, | [...... ] B ]
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce
systemow lub norm zarzadzania
srodowiskowego mogg zosta¢ przedstawione:
Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol ]
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Czesc V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktoérzy zostang zaproszeni do
ztozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajéw) zaswiadczen lub rodzajéow dowodéw w formie dokumentéw, ktére
ewentualnie nalezy przedstawic, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujgcy sposoéb spetnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentow, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczen lub rodzajow

[] Tak [] Nie*®

dowodow w formie dokumentdéw sg dostepne w
postaci elektronicznej*, prosze wskazac¢ dla
kazdego z nich:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol I 1

Czes¢ VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w czeSciach II-V sg
dokiadne i prawidfowe oraz ze zostaly przedstawione z pefng Swiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-ja), ze jest (sg) w stanie, na zgdanie | bez zwfoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddéw w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow, w
ktorych:

a) instytucja zamawiajgca Ilub podmiot zamawiajgcy ma mozliwoS¢ uzyskania odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym
panstwie cztonkowskim*’, lub

b) najpézniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy juz posiada
odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazaC instytucje zamawiajgca lub
podmiot zamawiajacy okresSlone w czesci I, sekcja A] uzyskaf(-a)(-o) dostep do dokumentéow
potwierdzajacych informacje, ktére zostaty przedstawione w [wskazacC czesSc/sekcje/punkt(-y), ktérych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okresli¢
postepowanie o udzielenie zamoéwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos¢ oraz - jezeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): [...... 1

“ Prosze jasno wskazac¢, do ktorej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

45 Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
= Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
47 Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub

organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajagcemu te czynnos¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

18 W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Fundusze m Unia Europejska
Europejskie “lowszeO Europejski Fundusz
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego *
Zatgcznik nr 3 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.23.2022]

UMOWA NR .....
zawarta w Zabkach w dniu ... 2022r., pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewodzkim Drewnica Sp. z o.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ... ,

zwang dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

............................................. Z siedzibal ‘W s vnommnmersog pesssmmsss  PRZY Ul
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ............... ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
.................. , NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowang przez: .......................

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
firma ............... , Z siedzibg w .............. przy ul. ............, zZamieszkatym w ..... przy ul.
..., PESEL: ...,

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Generalnym Wykonawcg”, ,,Wykonawcga”

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej czesci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
,Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0”.

Przedmiot niniejszej umowy jest wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,Jakos¢ zycia”, Dziatania 6.1
»Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalajg, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

8)

9)
10)

11)

12)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Mazowiecka
Agencje Energetyczng Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawa];

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowag z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje, w
tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegolnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegolnych prac objetych Inwestycjg
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory Swiadczy
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacja (w tym robot budowlanych i robot im
towarzyszacych) pn. Przebudowa istniejgcego  przylacza elekiroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajgca na wykonaniu robo6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonywanych w
ramach Programu pn. ,Poprawa funkcjonalnosSci i efektywnoSci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”,

odbioér dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ odbior dokumentacji
projektowej wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentacji
projektowej;

odbiér koncowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;
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odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbiér Inwestycji dokonany protokotem

pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce w przetargu

ograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumieC wszystkie opracowania, ktorych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, wydang

przez wtasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane;

Prawo energetyczne — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestycji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujaca zestaw

dokumentow, opisow, zestawien i rysunkow, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego;;

protokof odbioru konncowego — nalezy przez to rozumie¢ protokot potwierdzajgcy dokonanie

odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protokof odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ protokot

potwierdzajgcy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
protokof odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajacy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidziec,

ktoremu nie moglty zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogoéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— kleski zywiotowe, jak huragan, powodz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowigzujgcych
przepisow — z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym
zwigzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na
podstawie obowigzujgcych przepiséw) istniejace i znane na dzieh zawarcia umowy nie
stanowig sity wyzszej w rozumieniu umowy;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow

Zamowienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestycji;
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26) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajacy we witadaniu Zamawiajacego,
udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

27) Umowa — nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe;

28) Ustawa o OZE — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii;

29) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakornczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, uzyskanie warunkow przytgczenia instalacji magazynujgcej energie
elektryczng do operatora sieci, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynow oraz w UDT, zgtoszenie zamiaru przytgczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD, przytgczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przetgcza
przez wtasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Umowe oraz wszystkie zafgaczniki, stanowigce integralng jej czes¢, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupeitniajgce sie i wyjasniajgce. Dla celow
interpretacyjnych, nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedfug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedgce czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Iub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajacy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikuja.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac¢ i wykonczyc¢
cafosé¢ prac (dostaw, robot budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usungé¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w
peinej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robét budowlanych i towarzyszacych, obowigzujgcymi normami i z
nalezytg starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i
wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019
r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracja magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi
systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0
Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegodlnosci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycji, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

c) uzyskanie warunkéw przytgczenia instalacji magazynujacej energie elektryczng
do operatora sieci, zgtoszenie zamiaru przytagczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) zakupienie, dostawe montaz niezbednych materiatow i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej i podtaczeniu jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespotdéw, materiatow i zrealizowanie dostawy,

c) wykonanie niezbednych roboét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji

powykonawczej;
4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolen oraz dokonanie zgtoszen i uzgodnien

koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania (jesli dotyczy);

5) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

6) zgtoszenie zamiaru przytaczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynow, przytaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego
przetacza przez wtasciwe podmioty i organy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

7) przekazanie Zamawiajacemu w petni sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac

objetych Inwestycjg (dostaw wraz z montazem i instalacjg, w tym robé6t budowlanych i

robét im towarzyszacych), o ktérych mowa w ust. 2, w tym wymagania w zakresie

6
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parametrow i wydajnosci oraz pojemnosci magazynu energii bedacego przedmiotem
Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiacej zatacznik nr 5 do SWZ
(PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koncowego, nastagpi w terminie do dnia
31.07.2023 r.

Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (no$nik danych —
np. pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac
CO najmniej:

1) zakres i porzadek prac, ze wskazaniem termindw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegolnych elementow przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegdlnych prac (prac projektowych, dostaw i robot),
czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajgcych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujacych przepisow);

4) okreslenie kosztéw wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu Umowy,
ktore musza uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajace
z dokumentacji technicznej, obowigzujacych przepisow Ilub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sg one konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia). Okreslenie kosztow
powinno uwzglednia¢ co najmniej nastepujgce pozycje:

a)Magazyn VRFB zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem VRFB;
b)Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP

c¢)System monitoringu sterowania EMS

d)Prace budowlane i instalacyjne

e)Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkow przytaczenia).

Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, po wykonaniu dokumentacji projektowe;j i
odbiorze tej dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia aktualizacji i doszczegdtowienia HRF w czeéci dotyczacej
okreslenia kosztow wykonania, przy czym okreslenie kosztéw wykonania na tym
etapie powinno zosta¢ sporzadzone wg zasad jak dla kosztorysu metodg
kalkulacji ~ uproszczonej.  Wykonawca ma  obowigzek przediozenia
zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7 dni od podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust. 2 stosuje sie;
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5) harmonogram ptatnosci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczac od dnia jego
przediozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uzgodnienia
HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagajq zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
), wtym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz opfaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbgdnych map
i operatéw, uzyskaniem niezbednych zgéd, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przytgczenia do sieci,
zarejestrowania magazynu energii, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi,
porzadkowymi, zabezpieczajgcymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, prébami, pomiarami, integracjg z istniejacymi systemami
poboru energii (takze BMS), instalacjg fotowoltaiczng, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajagce z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkow Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w walucie polskiej.
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§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacana sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury kohcowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sie nastepujgcy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okre$lonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 6, dopetnienie wszelkich formalnosci i czynnosci
koniecznych do rozpoczecia wykonania robo6t budowlanych i dostaw (w tym
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), ptatne na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie tych
okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) 64 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie i montaz
kompletnego systemu magazynowania energii (wszystkich urzadzen, elementow i
podzespotéw wchodzgcych w sktad magazynu energii), ptatne na podstawie faktury
czesciowej wystawionej po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania zamoéwienia w tym zakresie;

3) 35 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostatym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidlowe zakonczenie
wszelkich préb i testow instalacji, wykonanie systemu monitoringu sterowania EMS,
wykonanie integracji z istniejgcymi systemami poboru energii oraz instalacjg
fotowoltaiczng, podtgczenie do sieci, oraz przeszkolenie personelu, a takze
dopetnienie wszelkich czynnosci i procedur zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji
do uzytkowania i przekazaniem Inwestorowi instalacji magazynujgcej energie do
eksploatacji, oraz dostarczeniem cato$ci dokumentacji (w tym powykonawczej),
ptatne po podpisaniu protokotu odbioru koncowego (faktura koricowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa

wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni

roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnosci, a

nastepnie, opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewazno$ci, dokonac¢ cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacja Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej.

Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.

Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
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wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Iub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub
ptatnosSci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie,
z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej
staranno$ci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie
dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajagcego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy spoczywa ciezar
udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie dokumentéw i danych
udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym, nie mogt tych
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentaciji
technicznej, dostrzec lub ustali¢.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatno$ci czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czesciowag zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastepujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), biorgcych udziat w wykonaniu robot budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura — lista powinna by¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcoéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéow
wskazanych na liScie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty tych wynagrodzen zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w szczegoélnoSci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — Ilub oswiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktéry obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcéw lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia ztozenia
osSwiadczenia za wykonane przez nich prace. O$wiadczenia muszg by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - do o$wiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujace
umocowanie 0séb upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robét
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow dotyczgcych podwykonawcéw Iub

dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
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czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w ustepie poprzedzajacym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koricowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodéw potwierdzajagcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub  zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacja przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktoére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego o$wiadczenia wskazujacego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega
z ptatno$ciami oraz zawierajgcego informacje o wysoko$ci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub os$wiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub
oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatno$cia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwiazku z realizacjg
przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnose¢.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbioér robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okresSlonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Iub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
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przez Wykonawce Ilub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyze;j.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowag o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca =zataczy do wystawianej faktury oSwiadczenia
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcoéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, $wiadczenia
z tytutu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wykonawcy w wysoko$ci catosci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postepowania
sadowego.

§ 7ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie pdzniej niz w

terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Protokét

z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wykonawca, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzgdzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
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wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytgcznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizaciji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikow. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikéw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikébw w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediéw w wysokosci 100,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowiaca integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do wusuniecia wszystkich wad wystepujacych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajacemu oSwiadczenie o przyjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robot branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajacemu wykaz osob, ktére bedg petnity nadzér autorski w toku
realizacji robot budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytaczeniowych, o
ktérym mowa w ust. 22-23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajacy

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego. Za

nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
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Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych
roboét, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sgsiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, btotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejgcej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwtoczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegnigcie
wystagpieniu lub zmniejszenie szkéd wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkow uszkodzen, na wtasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowaé utrudnienia dla funkcjonowania obiektéw znajdujgcych sie na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajacego, takich
jak w szczegoélnosci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediow,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swéj personel

oraz swoich podwykonawcéw Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczes$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspétdziatania w przypadku wystgpienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow Wykonawcy i 0s6b trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materiatdw budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robét, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia rob6ot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadéw, Smieci

itp.;

15



[

13.

14.

15.

16.

1Z.

Fund i i
E iz QGZOWSZT,  UreEropise

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzgdku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji,
w tym (na wiasny koszt i we wilasnym zakresie) — niezwioczne naprawianie
wszelkich szkod, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzgcych
i znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladéw i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegétowo w § 15 Umowy;

13) niezwtoczne  powiadomienie = Zamawiajagcego oraz Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé nastepujace

dokumenty, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacja techniczng i projektowa;

2) protokoty odbioréw robot;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

4) dokumentacje zwiazang z przytaczeniem magazynu energii do sieci;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiaréw

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg osiggniecia
parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub dokumentacjg
projektowa, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzace do kontroli jakosci
prac (robdt i dostaw), posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
Swiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalno$ci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje ja za kompletna,
prawidtowo sporzadzong (tj. nie posiadajgcg zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajaca do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgéd administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa, koniecznych do prawidtowego i terminowego wykonywania

przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci (dziatajac na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego):
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1) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego warunki przytgczenia instalacji
magazynujacej energie elektryczng do operatora sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze wykona oraz uzyska zatwierdzenie (uzgodnienie) dokumentaciji
wykonawczej w zakresie przytgczenia instalacji do sieci przez operatora sieci, a
takze wykonana wszelkie czynno$ci do zawarcia umowy o przytgczenie magazynu
energii do sieci i doprowadzi do zawarcia tej umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych oséb, celem omawiania biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowa beda wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, na

jego zadanie, pisemnych raportéw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcéw o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatno$ciami oraz o$wiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcow, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzor
autorski obejmuje w szczegodlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji prac
z dokumentacjg projektowa,

2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robot budowlanych z dokumentacja projektowa,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie
pisemnej, wykazu osoéb, ktére beda petnity nadzér autorski zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, przed przekazaniem terenu budowy.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejgce u Zamawiajgcego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systeméw i ich integracji z systemami
istniejgcymi, zgodnie z dokumentacjg techniczng), w sposdb uwzgledniajgcy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajgcemu oraz prawa autorskie do tych
systeméw, a takze zapewniajgcy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego, a takze oséb trzecich, ktorych prawa
zostaty przez Wykonawce naruszone.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego
i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajgcej schematy wraz z ogdélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowang
lokalizacjg urzadzen) oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dla tej Koncepcji (w tym
Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynno$ci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), a takze uzyskania warunkéw przytgczenia magazynu
energii do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytagczenia magazynu do
sieci oraz do instalacji fotowoltaiczne;.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczna.

Opracowania projektowe powinny w szczegdélnosci uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego odnos$nie wtasciwosci i parametrow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnosci, celowosci i funkcjonalno$ci dla Zamawiajgcego. Ponadto czesci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajacemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.
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Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zostaé sporzadzona z

zachowaniem wymogoéw wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych (art. 99

i n. ustawy Prawo zaméwien publicznych), tj. z zachowaniem wymagan okreslonych w

ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw

towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba

ze nie jest mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu w wystarczajgco precyzyjny i

zrozumiaty sposéb. W takim wypadku we wszelkich dokumentach sktadajacych sie na

wykonang Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrze¢ okreslenie ,lub
réwnowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przedtozenia

Zamawiajgcemu wraz z Dokumentacjg zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,

znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia z doktadnym opisem wymaganych

parametréw, opisujgcych warunki rownowaznosci (tj. kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznos$ci), a takze ze szczegdétowym uzasadnieniem wykazujgcym, ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty
sposéb. Jezeli w Dokumentacji nie zostaty uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia wraz z

Dokumentacjg stosownego o$wiadczenia potwierdzajgcego w tym zakresie.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajgcy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie do jej petnego naprawienia, w szczegoélnosci

zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajacej kwocie
wynikajgcej z natozonej korekty lub kary finansowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajgcemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

2) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf

oraz dwg);
3) przedmiardéw roboét, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz

w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegdlnosci: dokumentacji koniecznej do uzyskania warunkéw przytaczenia
magazynu energii do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczgcej przytaczenia
instalacji do sieci, oraz warunki przytgczenia magazynu energii do sieci) w formie
papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb
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uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie

cyfrowym:;
- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptacji.
Okoliczno$¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywac¢ sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedtozonego opracowania
projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego uwag dotyczacych tresci danego opracowania projektowego, w
szczegolnosci polegajacych na niezgodnosci jego tresci z wymaganiami Zamawiajacego
lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedtozenia tego opracowania projektowego w zakreSlonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania
Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym
przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.
Wraz z dokumentacja projektowg pisemne oswiadczeniem Wykonawcy, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robét budowlanych i
pozostatych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentaciji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za jakos¢ tej dokumentac;i.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystanie opracowan w cato$ci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci w celu przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
Inwestycji, w catosci lub etapami (w tym publikacji opracowan zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych),

3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy nosnikach danych i za pomocg wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;
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4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

5) wprowadzenie do pamieci komputera;

6) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uzyczanie;

8) publiczne wykonywanie, wys$wietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie

opracowan w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majgcych powsta¢c opracowan
projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.
Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz
bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych
opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajagcego, w ramach sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajgcego, W sSposob
nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujacych mu autorskich praw
osobistych do sporzgdzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujace Wykonawcy, w szczegdlnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowa
wytgcznie wyrobéw i materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajacych atesty higieniczne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastgpi wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzér karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okre$lone w dokumentacji projektowej,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli zastosowanie takiego
materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.

Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzgdzen, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
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wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wtacznie z uznaniem zrealizowanych roboét za

wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatow oraz
atestéw higienicznych;

2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, $Swiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli beda tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu oséb sktadajgcego sie co

najmniej z:

1) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen -
funkcje te bedzie petnit posiadajgcy uprawnienia budowlane numer
(kopia uprawnien budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Budowlanej stanowig zatagcznik do umowy);

2) projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen — funkcje te bedzie petnit

posiadajacy uprawnienia budowlane numer (kopia uprawnien
budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wtasciwej
Izby Budowlanej stanowig zatgcznik do umowy).

Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana oso6b wskazanych w ust. 1 jest mozliwa jedynie za

uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg

nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowane;j
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doSwiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
posSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie
dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w ust. 1;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
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otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.
Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe
wskazang w ust. 1 (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2),
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢ obowigzki tej
osoby, do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwosci petnienia funkgji (jezeli
przyczyna ma charakter przejSciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg
opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.
Na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do
petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje
obowiagzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni)
zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.
Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do
kierowania robotami  budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego majg
prawo wstrzymania realizacji prac projektowych lub robét w odpowiednim zakresie.
Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzac¢) terminy obowigzywania
dokumentoéw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznos$ci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy $wiadczacy prace na terenie
Zamawiajgcego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczace oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajacego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujacymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen moggcych mie¢ wptyw na pracownikéw
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoSci zwigzanej z realizacjag Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
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spowodowane btedami projektowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 2.000.000,00 zi, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, zostaty przedtozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ (przedtuzyé) termin obowigzywania
dokumentoéw, o ktérych mowa ust. 2, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedtozenia dokumentow potwierdzajacych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Wykonawca nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktéorych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow?*,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna w szczegolnosci

spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okre$lonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreSlone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
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wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze byé krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pozniejszy niz termin wykonania tych roboét budowlanych wynikajacy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

7) umowa musi zapewniaé, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Ilub Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robot budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w
zakreSlonym przez niego terminie, dokumentéw, oS$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej

zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu

i ilosci robét i ich wyceng, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,

ktore majg byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesSci dokumentacji, przy czym podwykonawca Iub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci roboét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, iloSci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopie zmiany tej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie takiej
umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
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informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézZniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez

Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia

Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczgcych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajacym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej

aktualizacji, obejmujacego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego

rejestru na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze:

1) zazadac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkoéw,

2) zazada€ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego

podwykonawce.
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§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robo6t budowlanych:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy,
3) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) — odrebnie dla kazdego okresu
gwarancji (rekojmi),
4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwaranc;ji (rekojmi).
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie¢ zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.
Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robét w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapdédw Inwestycji, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (w tym zarejestrowanie
magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow, przytgczenie
magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru
magazynu energii i przebudowanego przetacza przez wiasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu préb i rozruchdéw koncowych) i tym samym o zakonczeniu Inwestyciji
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentdéw, potwierdzajgcych zaistnienie tych
okoliczno$ci.
Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia préb i rozruchéw koncowych magazynu energii, przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie prob koncowych (rozruchéw) poprzedza procedure odbioru
koncowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jakosci i przeznaczenia, w tym (w szczegdlnosci), do
osiggniecia zatozonych parametréw technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z PFU, oraz wynikajgcych z warunkow
przytaczenia magazynu oraz z obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy techniczne;.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia préb w sposéb dokumentujacy ich
przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego oraz niniejszg
Umowa, w szczegdlnosci dokumentujac osiagniecie parametréw technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkéd w prawidtowym przeprowadzeniu préb, w
szczegolnosci w sytuacji wystgpienia wad w dostarczonych urzadzeniach czy
wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, proby zostang przerwane i
wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbiér koncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
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ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$é do odbioru koncowego po wykonaniu

catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy

o zakonczeniu prac objetych Inwestycja i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy, w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru

koncowego, nie pdzniejsza niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru korncowego, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wytgczeniem

dokumentoéw przekazanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wczesniej przed przystagpieniem do prob korncowych, zgodnie z PFU):

1) kompletng dokumentacje powykonawczg, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz préb i rozruchéw;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw;

5) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

6) korespondencije i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego;

7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw — poswiadczone za zgodnos$é
z oryginatem kopie protokotéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

8) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

9) protokoty z pomysinie przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a takze préb i rozruchdéw koncowych magazynu energii
zgodnie z ust. 4;

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zatgczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposéb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole Odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 7, jest siedziba
Zamawiajgcego.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego
sktadajacg sie z przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru korncowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystapig). Odbior
koncowy zostanie dokonany wytacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie
beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia
wad iuzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwarancji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi wraz z gwarancjg jakosci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

I.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaty | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacii

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnos$ci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)
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6 | Bateria LFP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastgpi
pierwsze)

7 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy
zamoéwienia w  pozostatym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projektowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwaranciji jakosci oraz rekojmi za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorébek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach
gwarancyjnych, ktérych wzory stanowia zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 1-6 tabeli) i zatgcznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 7 tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjne;.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu stuzyé beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgacych z udzielonej gwarancji
lub rekojmi, Zamawiajgcy jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Kartg
gwarancyjna, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzadzen i
podzespotéw, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.
1 Umowy), na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych
na kwote réwng 4% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1, w formie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnoSci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzacg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed

dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do
przedtuzenia wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majag lub moga miec

wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na

mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujgce okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru koncowego;

2) czesc¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koricowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce
okres o 15 dni dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koricowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie obejmujace
okresu 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru korncowego.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa Ww niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie réwniez w
przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakoriczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
okolicznosciach:

Ip.

postanowienie

opis naruszenia
Umowy

wysokos$¢ kary umownej

1)

0,05% wartosci
wynagrodzenia podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwitoki

za zwioke w wykonaniu przedmiotu
Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 §2ust. 1
Umowy terminie zakonczenia

2)

za zwtoke w przedstawieniu
kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3ust. 1
3 ust. 1 Umowy terminie

300 zt za kazdy dzien
zwitoki

5 000 2zt za kazde

za brak zaptaty wynagrodzenia dokonanie przez
naleznego  podwykonawcom lub § 6 ust. 1 Zamawiajgcego
dalszym podwykonawcom w terminie bezposredniej  ptatnosci

na rzecz podwykonawcow
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lub dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkow, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajacych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
za zwloke w dostarczeniu zgdanych ; .
5) przez Zamawiajacego dokumentow i § 8 ust. 15 ggv?okiﬂ 2 kazdy geieh
W wyznaczonym przez niego terminie
za zastosowanie materiatow lub 3 000 21 za kazdy
6) WyIobLw, Kigre o Zosteay § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez O
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow, takich jak
zaswiadczenia o przynaleznosci do
7y |2y Budowlanej lub  umowy 300 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 ;
cywilnej oraz przedstawieniu 2ok
dokumentow potwierdzajacych
spetnienie  tego  obowigzku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie
za zwiloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w § 13 wust. 2 . .
8) i przedstawieniu dokumentow § 13 ust. 3 g\?v?okiz* sl A
potwierdzajacych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajacych  spetnienie  tego
obowigzku — w okreslonym w § 14 ust.
3 Umowy terminie
0,01% wartosci
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podanego
9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za
podwykonawcom lub dalszym ' kazdy dzien zwioki od
podwykonawcom dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% wartosci
Zamawiajgcego zmiany umowy O wynagrodzenia podanego
10) podwykonawstwo w zakresie terminu w § 4 ust. 1 Umowy za

naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie

§ 14 ust. 3 pkt 1

kazdy dzien zwtoki ponad
wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin
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za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata
11) zawarta umowa o podwykonawstwo §14 ust. 5 5 000 zt za kazdy
zaakceptowana przez Zamawiajgcego ’ stwierdzony przypadek
lub w  zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego umowy o}
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zagkceptowama Zamawiajgcemu 5 000 zt za kazdy
projektu umowy o podwykonawstwo, . .
12) ktorej  przedmiotem sg  roboty § 14 ust. 6 meprzed#ozony .do
: - . zaakceptowania  projekt
budowlane lub projektu jej zmiany, w umowy lub je] zmiany
terminie wynikajacym z § 14 ust. 6
Umowy
za nieprzedtozenie poswiadczonej za 5 000 2zt za kazdg
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o nieprzedtozong kopie
13) podwykonawstwo, w terminie § 14 ust. 8 lub 12 umowy o]
wynikajacym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwiloke w usunieciu wad 0,02% wartosci
14) stwierdzonych przy odbiorze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w ’ w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwitoki

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartoSci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru korcowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢é Zamawiajgcy do

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos¢ kary umowne;.
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Kara umowna bedzie pftatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowiazek niezwtocznie zawiadomi¢ druga

Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Whniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiang).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedZz odno$nie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

) zmiana podwykonawcow,

) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy

podwykonawcow,

5) zmiana oséb, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.

A WN

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpi¢
w razie:
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wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzeh nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robét — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacjg techniczna, dokumentacjg projektowa, czy tez
przewidzianymi w ich treSci normami lub innymi przepisami, wymagajgcymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$S¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajacych realizacje robot (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigecej niz o czas
takiego opdznienia;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) sa
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa, jezeli
opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwoleh czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego op6znienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, uniemozliwiajacych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatow, sprzetéw, urzadzen, czy
elementow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania cze$ci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:
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1) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametrow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego;

3) uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestyc;ji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos¢
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

6) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegdélnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgacych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdbw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian

okreSlonych w ust. 2, majgcych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu rdéznicowego, opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana
robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o $rednie ceny
materiatbw i $rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach

SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych,

opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystapita koniecznos$ci

wykonania robét zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez

Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
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réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢
ulegnie stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetéw,
urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego na wykonanie tych prac okreslajgcej zarébwno zakres
prac dodatkowych, jak i wysoko$¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
Zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajacego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o
tej okoliczno$ci Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie robét dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robot
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robét
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujgca o wykonanie robét dodatkowych
Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana robota nie
bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o Srednie ceny materiatéw i
Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i
dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robét
dodatkowych. Kosztorys robé6t dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego
pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z
wymogami wynikajgcymi z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie robét dodatkowych
sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie robot dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie §19 ust. 4-5.
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§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

6) w razie koniecznosSci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Os$wiadczenie zwrdcone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”

lub inng réwnowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu

korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (I)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koricowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (l1II)

Odstapienie od Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Doreczenie o$wiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze
nastgpi¢ w szczegolnosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. O$wiadczenie zwrdcone z

adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie” lub inng réwnowazng,

uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondencji.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przyszto$¢, co oznacza w

szczegolnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty za prawidlowo wykonang czesé
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastepnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnos$ci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajacemu i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

o odstapieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty iurzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania

tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgacego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu

budowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na

swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
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obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (IV)

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokét
odbioru robdét przerwanych i robdét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na dzieh odstapienia od Umowy, w terminie 14 dni
od odstgpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzaciji i dostarczenia
inwentaryzacji Zamawiajgcemu w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we wtasnym zakresie, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktorej tres¢ bedzie wigzaca dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi okresla¢ co najmniej stopien zaawansowania prac na dzien
odstgpienia od Umowy w kazdej pozycji protokotu HRF.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu i warto$ci wykonanych prac i warto$ci ptatnosci naleznej
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okre$lajacej zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegoétowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i
wykaz uzasadnionych ilosci materiatéw, konstrukcji lub urzadzen na terenie budowy,
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia jako cze$¢ wynagrodzenia okreSlonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien odstapienia ustalonej w inwentaryzacji
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o warto$¢
wystawionych faktur czesciowych, a takze o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwaranc;ji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
dotyczy przyczyna odstapienia od Umowy.
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§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondenciji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreSlonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspétpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, moga by¢é wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywaé zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentow, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposdb, w okresie
prowadzonej wspoétpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjg Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufno$ci wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemne;j
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajacy ponidstby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawna z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
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ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng czes¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedag
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:

1) Zatacznik nr 1 — wyjasnienia tresci SWZ, udzielone przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 135 ustawy PZP

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzér) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostate
urzadzenia);

4) zatgcznik nr 4 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla przedmiotu zaméwienia w pozostatym
zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, robét budowlanych, montazowych i
instalacyjnych;

5) zatgcznik nr 5 — Protokét odbioru korncowego (wzor);

6) zatgcznik nr 6 — Tabela parametrow rownowaznos$ci (wzor);

7) zatacznik nr 7 — Wz6r karty zatwierdzenia materiatowego;

8) zatgcznik nr 8 — oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow lub o$wiadczenie o wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (wzor);

9) zatgcznik nr 9 — os$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnoSciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robo6t budowlanych lub dostaw lub ustug (wzor);

10) zatacznik nr 10 — osSwiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o wykonywaniu robét budowlanych Iub dostaw Ilub ustug bez udziatu dalszych
podwykonawcéw (wzor);

11) zatgcznik nr 11- klauzula RODO

12) kopie uprawnien budowlanych oraz kopie dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wtasciwej Izby Budowlanej
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ...

KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0”

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zagbki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elektrycznej w zakresie: zamontowanych
baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementéw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytagcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z
farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0” wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)
2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)
3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy
4 | Inwerter DC/AC i pozostaly | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji
5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastgpi

pierwsze)

6 | Bateria LEP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

Okresy gwarancji jakosci za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki skutkujgcej wytgczeniem przedmiotu Umowy
z eksploataciji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytaczenia z eksploatac;i.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkow Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przeglagdéw wymaganych przez
producentéw poszczegolnych zamontowanych elementow wchodzacych w  skfad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktdérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$é catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zgadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystgpieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystgpieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastgpit spadek
pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii elektrycznej ponizej parametrow
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wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng — do zgdania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegdinych elementéw] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci i wydajno$ci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowg i wolny od wad;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysoko$ci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci
spadek pojemnosci lub wydajno$ci magazynu energii ponizej wartosci wymaganych
w dokumentac;ji technicznej);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zagdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace;j
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegodlnodci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposéb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
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powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skitad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rbwnocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb

zwykty).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub osoéb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpigcych zwitoki (o czym
Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant
zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie poézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreSlonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg si¢ interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegoélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemne;j
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia .... 1.

Warunki gwarancji przyjgt Uprawniony: .........oouiniiniie e e et eae e
(Podpis i pieczec¢ )

VYK ONMAW A & ..ot
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowigce przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przytagcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
Z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. z 0.0” wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za cze$ci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

l.p: Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jakosci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarangcji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we witasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreSlonym w §1
ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1)

2)

4)

5)

7)

zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzytecznoS¢ rzeczy/urzadzenia/ jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolng od wad, przy wystgpieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystgpieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem magazynu energii z eksploatacji w catosci lub w
czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawno$ci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosSci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
zgodnie z dokumentacjg techniczng);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokoSci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 5 — 6.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;

4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunigcia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rownocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyktym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catoSci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub osbéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usunigcia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, mogg podlegaé zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegolnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Komunikacja za po$rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zagdanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemne;j
bedzie traktowana rébwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na piSmie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

s 7 ANIA ze T

Warunki gwarangcji przyjat’ Uprawniony:: suesssmemsmssm s gesss s s s sy me s sy s s
(Podpis i pieczec )

LAY o] o F= 1T o BSOS
( Podpis i pieczec )
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Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia
na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robé6t budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng

oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa ...

Protokét odbioru koncowego Inwestycji

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujgca — Zamawiajacy:

przy udziale

- Inspektora nadzoru inwestorskiego
PP inspektora nadzoru robot ...
I T— inspektora nadzoru robot ...

B e kierownik budowy
f kierownik robét ...

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani s3 tgcznie ,,Stronami”

Po zapoznaniu sie ze stanem zawansowania wykonania przedmiotu umowy i dokumentacjg budowy
stwierdza sie, co nastepuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy wdniu ......................... powiadomit Zamawiajgcego o
zakonczeniu robot oraz dostaw i zgtosit gotowos$¢ do odbioru koricowego Inwestycji.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach..................coiiiiiiiii,
potwierdzili gotowo$¢ do odbioru.

2). Przedmiot odbioru na podstawie umowy zawartej w dniu ...l
POMIEAZY: - o s i s i e S e At e i 8 s A R e e T
oraz aneksaminr.............. 721G [ - G do ww. Umowy (o ile dotyczy).

3). Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie: od..................ccoieiiinn A0 mmnmmEgs ;

Termin wykonania umowy zostat dotrzymany/op6zniony™ 0............cc.ccceeiveenns dni z przyczyn:

- zaleznych od Wykonawcy
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6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).
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- zaleznych od Zamawiajgcego
- niezaleznych od Stron umowy.*
* niepotrzebne skresli¢
UZASADNIENIE: ssiwsmsssssmmssmmmenmsseasssss

. W przypadku ustalania odpowiedzialnosci Strony w powstaniu op6znienia nalezy poda¢ wysoko$¢

kar umownych naleznych jednej ze Stron oraz wskazac, z czego zostang potracone.

Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatacznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja
budowy pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) .

b) ...

c) ...

Przedmiot Umowy zostat catkowicie zakonczony / zrealizowany (jezeli nie — nalezy spisac protokét
przerwania czynnos$ci odbioru, ze wskazaniem na przyczyny przerwania odbioru).

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalno$ci wymaganych
obowigzujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

Podczas odbioru przedmiotu Umowy nie stwierdzono wad, (jesli tak — nalezy wymienic jakie i poda¢
termin ich usuniecia).

Teren budowy zostat uporzadkowany, (jezeli nie wymieni¢ sposéb i termin uporzadkowania
terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru terenu budowy zatgczonym do dokumentacji
budowy).

*W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:

- stwierdzono wady (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokotu),
- dokumenty przekazane przez Wykonawce zamawiajgcemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami
w pkt 6 i 8 protokotu), tj. stwierdzono brak nastepujgcych dokumentéw: ......... (wymienic):

a) Strony wyznaczajg nowy termin na usuniecie stwierdzonych wad (lub/i odpowiednio -
uzupetnienie wymaganej dokumentacji), na dzien ............. r. Ustalony przez Strony
sposéb usuniecia wad (lub/i odpowiednio - uzupetnienia wymaganej dokumentacji):
............................ Do tego czasu wykonawca wtasnym kosztem usunie wymienione
w punktach ............... braki i wady. *

b) zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu odbioru
koncowego oraz wyznacza nowy termin odbioruna ...............oeeiiiiiiinn

* niepotrzebne skresli¢

*Po ustaleniu, ze stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, a jednoczes$nie nie nadajg sie do usuniecia, obniza sie¢ wynagrodzenie o kwote

(podac¢ wysoko$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia).
* niepotrzebne skresli¢
W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
a) przedmiot Umowy zostat zakoriczony / zrealizowany,
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawce jest kompletna,
c) wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych
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obowigzujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajagcemu do
uzytkowania,

d) nie stwierdzono usterek wykonanych robét (lub usterki usunieto lub odstgpiono od ich usuniecia
za zgodg Stron)

Zamawiajacy dokonuje zdniem .................. odbioru koncowego przedmiotu Umowy powotanej w
pkt. 2 protokotu.

14). Catkowita  warto§¢  przedmiotu Umowy  wynosi brutto ... zt
(SHOWING . osisausamsmmsms o v 685 9 T R T A S e SRS ) zgodnie z Umowa. Do dnia
spisania niniejszego protokotu odebrano czesci przedmiotu Umowy na kwote brutto ...................
ZE  CHOWRIG. s o s e ), zgodnie z protokotami odbioréw
czeSciowych Z dnia........cooiviiiiieiiie e,

15).  Niniejszy protokdt stanowi podstawe do zaptaty pozostatej czeSci wynagrodzenia w kwocie
brutto zt.
T U SO
................................................................................................................... )

17) Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego
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Zestawienie parametrow réwnowaznosci

L.p.

Wskazany znak
towarowy, patent lub
_ pochodzenie

Miejsce wskazania
(dokument, strona,
pozycja)

Parametry
rownowaznosci
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Zatwierdzenie Materiatu

Nazwa projektu

,Przebudowa istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z0.0.”

Numer projektu

Roboty Numer katalogu
Numer ZIM/XX/YY/7277 Data
Dotyczy
Materiat | [] projektowany
[] réwnowazny
Dokument odniesienia
Obiekt
Producent
Zataczniki ilo$¢ stron
¢ Deklaracje/Atesty/Certyfikaty |[7]
e  Ddane techniczne
/zestawienie/ O
e  QOobliczenia 0
e  Rrysunki l
e Probka O
e Inne O
Uwagi:
Data Nazwisko Podpis
Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:
A B C
Przyjeto Przyjeto z uwagami Nie przyjeto

bez zastrzezen (wymaga ponownego przediozenia)




Zatwierdzenie Materiatu

212

O

[] Uwagi: ZALACZNIK A

[[] Uzasadnienie: ZALACZNIK B

Data

Nazwisko

Podpis

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajacego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B
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Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ....

Oswiadczenie Wykonawcy

Y IIBHHD  ssmeasecmmmnammemersmmesmenmssmsan [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
.Wykonawca”), oswiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcoéw, z
tytutu zawartych umow o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
...... , halezne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosci.

LUB

W oimieniu ..o [nazwa | adres Wykonawcy] (dalej
,Wykonawca”), oSwiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr .... , byty wykonywane bez

udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

(Data, piecze¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 9 do umowy nr ... z dnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na
wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu
energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

W imieniu ........coooiiiiiii e [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
,Podwykonawca"),
o$wiadczamy, iz:

a) wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
dostawy /ustugi*nr..............coooiiiiin. zawartejwdniu ...l r.z
Wykonawcg umowy dotyczacej Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego
przytagcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. 2 0.0.7%j. ..................... ,
nalezne do dnia ztozenia niniejszego oSwiadczenia, zostato uregulowane przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

* niepotrzebne skresli¢

b) miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Inwestora o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane / dostawy / ustugi*.
* niepotrzebne skresli¢

(Data, piecze¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 10 do umowy nr ... z dnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

,Dostawa magazynu energii elektrycznej wraz z integracjg z farma fotowoltaiczna
i istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego

Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

.............. ydnia .............
Oswiadczenie Podwykonawcy
1= T T — [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
,Podwykonawca”),
oswiadczamy, iz:
a) Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ........................... , Z tytutu

b)

wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, zgtoszonej w ramach
Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. Z 0.0.”Nl........ccccoiiiiiiiiiiiininn. :

zawartejwdniu ..................... r.z Wykonawcg ..................... , realizowane
sg bez wudziatu dalszych podwykonawcéw/ przy udziale dalszych
podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

Lista zgtoszonych podwykonawcow w przypadku realizacji robot budowlanych

/ dostaw / ustug® przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Zatacznik Nr 11 do umowy
znak sprawy DZP.26.23.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)

4)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp.
z 0. 0.. adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
iod@drewnica.pl:

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progdw unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postepowan powyzej progdw unijnych:

Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom. z ktorymi administrator zawart umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zewnetrznym audytorem,
zleceniobiorca $wiadczacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda rowniez osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp:

Administrator nie zamierza przekazywac¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej:

Maja Panstwo prawo uzyskac kopig¢ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy: w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektow (np. wspotfinansowanych ze srodkow Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow:

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp:

Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ
znak sprawy
DZP.26.23.2022

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”, oSwiadczam, ze:

[ Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym

wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[ Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) ..
2) .

* wlasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawcag, ktory ztozyt odrebna
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca skfada wraz z oSwiadczeniem dokumenty badZ
informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej
samej grupy kapitatowej.




Zatgcznik nr 5 do SWZ
(znak sprawy DZP.26.23.2022)

MAE

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego

,,Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budow¢ nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp.
Z0.0.”

Zamawiajacy

Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z o.0.
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Adres inwestycji

ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Opracowali

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Data opracowania

Maj 2022

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903, Regon 141828652, KRS 0000328664, kapitat zaktadowy 3.040.000 zt
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr rachunku bankowego 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803
tel./fax +48 22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl, www.mae.com.pl
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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

! ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki 143403 1.0012.1

Kody zamoéwienia wg CPV

31422000-0 Zestawy baterii

09331000-8 Baterie stoneczne

35110000-8 Sprzet gasniczy, ratowniczy i bezpieczenstwa

35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Ochrona przeciwporazeniowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71355000-1 Ustugi pomiarowe

74231420-7 Ustugi zarzadzania energia

48700000-5 Pakiet oprogramowania uzytkowego

51200000-4 Ustugi instalowania urzadzen do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
51200000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
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Czesc | Opisowa
Wykaz wazniejszych definicji i skrotow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp. z 0.0., ul. Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zgbki

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegdlnych elementow systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujgce zamowienie, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i
instalacji, wymagania ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczattowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac projektowych

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Magazyn energii elektrycznej! - instalacja umozliwiajgca magazynowanie energii elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o OZE magazyn
energii elektrycznej stanowigcy czesc¢ instalacji OZE lub hybrydowej instalacji odnawialnego
zrodta energii wyposaza sie w uktad pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujgcy ilos¢ energii
elektrycznej wprowadzonej do magazynu energii elektrycznej i wyprowadzonej z tego

magazynu, niezaleznie od uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrujgcego ilos¢ energii

! Wedtug nowelizacji Prawa energetycznego
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elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez te instalacje odnawialnego zrodta
energii lub hybrydowag instalacje odnawialnego zrédta energii.

Sprawno$¢ magazynowania energii? - stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu
energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, wyrazony w
procentach w ramach jednego petnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu nominalnej pojemnosci tego magazynu oraz tadowania i roztadowywania go
mocg nominalng.

Urzadzenia — rozdzielnica nN, uktad inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej
z instalacji, uktady pomiarowe, uktad sterowania zapewniajgcy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowg wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA
— system zarzgdzania energig (ang. Energy Management System — EMS), system zarzadzania
baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajgcy monitoring i bezpieczenstwo
pracy baterii VRFB, system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS)
zapewniajacy monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii LFP.

Armatura — osSwietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,
ukfad grzewczy.

Pozostaty osprzet instalacji — zfagcza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przyfaczami.

Moduty bateryjne — bateria elektrochemiczna, przeptywowa w technologii wanadowej (ang.
Vanadium Redox Flow Battery - VRFB) oraz bateria elektrochemiczna w technologii litowo-
zelazowo-fosforanowej (ang. lithium iron phosphate — LFP).

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrodto energii

2 Wedtug nowelizacji Prawa energetycznego
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SME — System Magazynowania Energii

EMS — System Zarzgdzania Energig (ang. Energy Management System)

BMS — System Zarzadzania Baterig (ang. Battery Management System)

VRFB — Magazyn przeptywowy w technologii wanadowej (ang. Vanadium Redox Flow Battery)

LFP — Magazyn w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang. Lithium Iron Phosphate)

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczgcych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji

zadania inwestycyjnego pt.

,Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z
dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych

zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii

elektrycznej z farma fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp.
z0.0.”

Zamowienie dotyczy budynku:

1. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie systemu magazynowania energii
elektrycznej i polega na:
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zgod, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkow przytgczeniowych do sieci przesytowej,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wpisania do
rejestru magazynow energii elektrycznej oraz dokonania rejestracji magazynu energii

elektrycznej w Urzedzie Dozoru Technicznego,
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opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentéw i uzyskanie wszystkie potrzebne wpisy, zgody i warunki techniczne,
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu instalacji systemu
magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podfgczenia jej do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujgcego projekty budowlane
z branzy elektroenergetycznej w zakresie montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i podfaczenia jej do istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV, wraz z wymagang dokumentacja
budowlang, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
o lokalizacje magazynu energii elektrycznej,

opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej i podtagczeniu jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
instalacji PV,

opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i
podtgczenia jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacji PV,
zakupie niezbednych urzadzen, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej

wymienionych robot w zakresie:

— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp. z 0.0.

1.

Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z istniejacej instalacji
fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z
obudowg i zabezpieczeniami.

Integracja z istniejgcym systemem Building Management System.
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3. Utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu.

4. Wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki
wokot posadowionego magazynu.

5. Doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na

czujnik ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Montowane
urzadzenia bedg nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi z obowigzujgcymi normami.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegolnione, lecz s3 niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robot z

wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu zadania i Wykonawca winien to

wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamaowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie
przetargu, ktory dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Planowany zakres prac:

e Instalacja systemu magazynowania energii

e |Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcg instalacjg fotowoltaiczng

e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcg instalacjg elektroenergetyczng
e Integracja systemu magazynowania energii z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach

ogolnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizaciji:
= koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
= projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wykonanego na
podstawie koncepcji,
= skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

= robot budowlanych zwigzanych z montazem instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczna.

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:
= obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej poprzez jej odpowiednie bilansowanie
skorelowanie z chwilowg wartoscig ceny energii oraz z lokalng produkcja energii ze zrodet
odnawialnych,
* mozliwos¢ zapewnienia zasilania rezerwowego lub w sposob ciggty na wypadek zaniku

napiecia w sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako sugestie

Zamawiajgcego, ktére mogg byc¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
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projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego ,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki (Rysunek 1). Na
dziatce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek

techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.
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7 $
X o Dy %
v s: Lahor s
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Rysunek 1. Lokalizacja obiektu
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Rysunek 2. Widok dziatki

Rysunek 3. Budynek szpitala

Obszar inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci dziatki, w ktérej zlokalizowane sg istniejace
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktérym wskazano proponowang lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.
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Instalacja
fotowoltaiczna _§
(istniejaca)

Magazyn
energii
(lokalizacja
proponowana)
Stacja trafo
(istniejgca)
Rysunek 4. Obszar inwestycji
Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:
Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dziatki,
nr i nazwa obrebu
1 | Mazowiecki Szpital Wojewodzki ul. Karola dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Drewnica Sp. z 0.0. Rychlinskiego 1, Identyfikator dziatki
05-091 Zgbki 143403 _1.0012.1

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest za posrednictwem znajdujgcej sie na
terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek 5). Stacja zasilana jest z
dwach linii Sredniego napiecia i wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa
kazdy. Transformatory te zasilajg odpowiednio rozdzielnie niskiego napiecia RNN1 i RNN2, z
ktorych zasilane sg odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotgczona jest instalacja

fotowoltaiczna.
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Rysunek 5. Schemat ideowy zasilania budynku MSWD

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modutow fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tacznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podtfaczona do sieci prgdu przemiennego za posrednictwem 9 szt. falownikéw o mocy 60
kW kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring i
sterowanie instalacji zapewnione sg przez urzgdzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajac
zarowno monitoring parametrow ich pracy jak i sterowanie mocg wyjsciowa.

W uktadzie zainstalowane sg analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilosci energii
pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przytgczu do
sieci. Dane z analizatorow energii s3 udostepniane do systemu Building Management System w
celu ich wizualizacji i archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu
enteliWEB producenta Delta Controls i obejmuje catos¢ automatyki budynkowe;.

Instalacja skonfigurowana jest w sposéb uniemozliwiajgcy eksport energii do sieci. Solar-Log na
podstawie informacji o mocy na przytaczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje
PV do poziomu, ktory nie skutkuje eksportem energii do sieci.
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Rysunek 7. Zabezpieczenia i monitoring instalacji fotowoltaicznej

4. Wymagania ogodlne

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
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nalezytej starannosci. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow

BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny mie¢ trwatg i niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic¢ z seryjnej produkcji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegolne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacji zamowienia urzadzenia i elementy muszg posiadac¢ niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w Swietle

obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegolnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych wykonywanych na
obiekcie,

2) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

3) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

4) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchoéw,

5) udziat we wszelkich odbiorach,

6) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcg w trakcie
przeprowadzania robdt budowlano-montazowych witascicielom dziatek, na ktorych
prowadzono te roboty,

7) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,

ogrodzen, mostkow, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,
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8) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym opfat za zajecia paséw drogowych i innych terenow, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie projektow

wtasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem zamowienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wifasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploataciji.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegdtowg wizje lokalng a
nastepnie wyjasni¢ ewentualne niejasnosci przed ztozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:
e Koncepcje techniczng na caty zakres prac budowlano-montazowych
e Projekt budowlany
e Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
= tytut dokumentu,
= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,
= etap projektu (jesli dotyczy),
= date powstania dokumentu,
* nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,
= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,
= nazwe i adres Zamawiajgcego,
* na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
= nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikow tekstowych i plikow PDF).

Ponadto dokumentacja musi:
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= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe

oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i detali wraz z

doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na

identyfikacje materiatu, urzadzenia,
= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

= byc¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach,
= by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,
= by¢ opracowana w sposob czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opisow odrecznych).
Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami osob
trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby
by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

e przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robot budowlano-montazowych

e wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworow bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

e wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa
zaleznego wobec tych utworow

e zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na

wykonywanie praw zaleznych
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e zobowigze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych
utworow w sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i

rozporzgdzanie Zamawiajgcemu tymi utworami.

5. Koncepcja projektowa

Wykonawca opracuje koncepcje projektowg na caty zakres prac projektowych zawierajaca

schematy wraz z ogdlnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacjg urzadzen.

6. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje projekt budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

Projekt budowlany powinien sktadac sie z nastepujacych czesci:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt budowlany

- projekt elektroenergetyczny.

Projekty powinny zawierac czesc rysunkowa, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekty nalezy opracowac¢ w sposob gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajgcego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznosc. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zamowienia dla Wykonawca sporzgdzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej) dla petnego zakresu prac budowlano-montazowych.

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac bedg wiekszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi

wymagang ilos¢ egzemplarzy.

stronal20



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Projekty powinny zawierac czesc rysunkowg, opisowa i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowac¢ w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Uzytkownika
modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Dodatkowo do projektu nalezy dotaczy¢ symulacje pracy magazynu energii wspotpracujgcego z
instalacjg PV i odbiorami wykonane za pomoca dedykowanego oprogramowania. Do projektu
nalezy dotgczyc¢ karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane prawem

oswiadczenia i zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiORB wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawieraé zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardow
i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Specyfikacje majg sktadac¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przytaczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru korncowego inwestycji.
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7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych
robot oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjeta do zasobodw kartograficznych
wiasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawecy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalezy uzyskac
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje srodowiskowe, warunki przytgczenia lub inne, a ktore sg
zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.
Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przyfaczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD i doprowadzenia
do jego odbioru po wybudowaniu.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wytgczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

2) posiadac aktualne badania lekarskie,

stronal22



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,
na terenie ktérych prowadzone beda prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.
8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z podzn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika
2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy o systemie zarzadzania
emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktore zostang zastosowane w projekcie muszg posiadac¢ wazne
potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w Srodowisku
powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie bedg wptywac¢ w

sposob negatywny na srodowisko.

9. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robot musza odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
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rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Instalacja bedzie przytgczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku
oraz do istniejgcej instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja magazynu energii bedzie zwieksza¢ wykorzystanie na potrzeby wtasne energii
odnawialnej produkowanej przez istniejaca instalacje fotowoltaiczng Zamawiajacego. Dzigki
przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii
elektrycznej z konwencjonalnych Zrodet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.

10.Zakres prac i rob6t do wykonania w ramach zamowienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na montazu instalacji systemu magazynowania
energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanego z istniejgcg
infrastrukturg elektroenergetyczng wraz z obudowg i zabezpieczeniami, utozeniu kostki pod
magazyn energii elektrycznej wraz z posadowieniem magazynu, wykonaniu chodnika (dojscie
do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokot posadowionego magazynu,
o$wietlenia Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie o$wietlenia na czujnik ruchu

za pomocg naswietlaczy LED, integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Doktadna moc nowych urzgdzen bedzie okreslona na podstawie wykonanego projektu.
Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenie zostang zamontowane w miejscu uzgodnionym z

uzytkownikami budynku.

10.1.1.Zakres robdét budowlanych dla instalacji systemu magazynowania energii

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zaprojektuje, wykona, podigczy i uruchomi nowg instalacje systemu
magazynowania energii elektrycznej z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja powinna
magazynowac nadmiar energii pochodzgcej z PV w bateryjnym magazynie energii i zapewniac

oddanie jej w momentach niewystarczajgcej produkcji energii elektrycznej z PV.
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W  zakres dostawy powinny natomiast wchodzi¢ rowniez dodatkowe elementy
charakterystyczne dla infrastruktury elektroenergetycznej takie jak:
1. Prace budowlane, w tym utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej wraz z
posadowieniem magazynu,
2. Przygotowanie tras kablowych, ztgczy kablowych itp.
3. Uktady pomiarowe,
4. Zabezpieczenia:
a. Zwarciowe,
b. Przepieciowe,
c. Przeciwporazeniowe,
d. Przeciwpozarowe.

5. Inne typowe elementy instalacji elektroenergetyczne;j.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- utozenie kostki pod magazyn energii elektrycznej,

- posadowienie magazynu na kostce (wraz z wykonaniem uziemienia),

- prace zwigzane z zabudowa i zabezpieczeniem magazynu energii,

- wykonanie chodnika (dojscie do magazynu) z kostki betonowej oraz opaski z kostki wokof
posadowionego magazynu,

- doswietlenie Magazynu energii z kazdej strony poprzez wykonanie oswietlenia na czujnik

ruchu za pomocg naswietlaczy LED.

Chodnik (dojscie do magazynu) powinien mie¢ min. 120 cm i zosta¢ wykonany z kostki
betonowej. Opaska z kostki betonowej wokot posadowionego magazynu powinna miec
szeroko$¢ min. 80 cm.

Magazyn energii powinien zosta¢ wyposazony z kazdej strony w oswietlenie na czujnik ruchu.
Oswietlenie wykonane za pomocg naswietlaczy LED w ilosci min. 1 szt. z kazdej strony

magazynu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz bateryjnego magazynu energii (ztozonego z dwoch typow baterii),
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- montaz falownikéw tréjfazowych wspotpracujgcych z bateryjnym magazynem energii i siecig
niskiego napiecia, pobierajagcych nadwyzki energii z modutow fotowoltaicznych i oddajacych
energie do lokalnych odbiornikow,

- weryfikacja istniejgcych rozdzielnic/pdl elektrycznych, tak aby cata energia zostata
zagospodarowana na potrzeby witasne, a ewentualna nadwyzka byta zmagazynowana w
magazynie energii,

- przebudowa rozdzielnicy nN w stacji SN,

- przygotowanie tras kablowych, ztgczy kablowych itp.,

- wprowadzenie kabli do stacji SN wraz z uszczelnieniem,

- ufozenie kabli zasilajgcych wraz z podtgczeniem,

- montaz uktadu inteligentnego zarzadzania rozptywem energii elektrycznej z instalacji,

- montaz uktadéw pomiarowych,

- montaz odpowiednich zabezpieczen elektrycznych dla systemu (zwarciowych,
przepieciowych, przeciwporazeniowych, przeciwpozarowych),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej instalacji PV,

- integracja zamontowanego systemu z Systemem Zarzadzania Budynkiem (Building
Management System),

- podtaczenie zamontowanego systemu do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
poprzez wtgczenie go do szyn rozdzielni niskiego napiecia,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w ukfady grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych (jesli to konieczne),

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wentylacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi i bezpieczenstwa,

- wyposazenie pomieszczenia magazynu w wymagany sprzet i instrukcje ppoz.,

- dostosowanie instalacji odgromowej do wymogoéw budowanej instalacji a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci wykonanie nowej instalacji,

- uruchomienie i regulacja instalacji,

- szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

Instalacja powinna sktadac sie z takich elementéw jak:
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- bateria elektrochemiczna podstawowa w technologii przeptywowej w technologii wanadowej
(ang. Vanadium Redox Flow Battery - VRFB),

- bateria elektrochemiczna szczytowa w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (ang.
lithium iron phosphate — LFP),

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajgcy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii VRFB,

- przeksztattnik dwukierunkowy zapewniajgcy wspotprace z siecig pradu przemiennego dla
baterii LFP,

- przytgcza wraz z zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi, przepieciowymi,
przeciwporazeniowymi, przeciwpozarowymi i przecigzeniowymi,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii VRFB,

- system zarzadzania baterig (ang. Battery Management System - BMS) zapewniajacy
monitoring i bezpieczenstwo pracy baterii LFP,

- obudowa wraz z niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., regulacji temperatury i
wentylacji, zabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi oraz korozjg, drzwi
wejsciowe/wyjsciowe metalowe, otwierane na zewnatrz,

- ukfad sterowania zapewniajagcy automatyzacje pracy oraz monitoring instalacji oraz
dwukierunkowg wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA — system zarzgdzania

energig (ang. Energy Management System — EMS).

Instalacja musi by¢ nowa i wyposazona w urzgdzenia zabezpieczajgce, musi ponadto spetniac

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

Dostep do urzadzen

- Urzadzenia oraz infrastruktura elektryczna powinna by¢ odpowiednio opisana i oznaczona
napisem ostrzegawczym - napisy muszg by¢ grawerowane i by¢ trwale przymocowane, nie
wolno stosowac tasm samoprzylepnych,

- Czesci, ktore pozostajg pod napieciem nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajgcy przypadkowe
dotkniecie,

- Ostateczne ustawienie urzadzen powinno byc¢ takie aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla

ich naprawy i obstugi.
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Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktorego nalezy dany
element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone wewngtrz rozdzielnic mogg byc
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczac nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezgce do obwodow odbiorczych mogg byc identyfikowane przez doktadny opis na

wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu.

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry maja za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajacego. Dopuszcza

sie mozliwosc¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.

11.Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyc
na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosc korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazow i warunkow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury i znajdujacego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowg, w ktorg wigczony winien byc takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa winny byc
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyfaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane
przez Zespot reprezentujgcy Zamawiajacego sktadajgcy sie co najmniej z Inspektoréw Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiadac¢ niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnosc realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie

robot, ich nadzér i odbiér musza spetnia¢c wymagania okreslone prawem budowlanym.
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11.3. Wymagania robét budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z instalacji

fotowoltaiczne;j

Zgodnie z zatozeniami okresowe nadwyzki energii elektrycznej gromadzone bedg w bateriach
elektrochemicznych petnigcych funkcje magazyndw energii.

Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacja mogta zosta¢ wykonana bez przestojow w pracy
obiektéw, utrudniajgcych ich prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac
niezbedne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem o$wiadczenia. Moc systemu magazynowania energii musi zostac

dostosowana do mocy instalacji PV i zuzycia energii elektrycznej w budynku Szpitala.

Wymagania dotyczace magazynu energii

Do instalacji nalezy dobrac i zainstalowac¢ gotowy, kompletny magazyn energii dziatajacy w
technologii baterii elektrochemicznych — hybrydowy uktad baterii przeptywowej w technologii
wanadowej (VRFB) oraz litowo — zelazowo — fosforanowej (LFP). Magazyn energii musi byc
kompatybilny z zaproponowanym falownikiem (zalecony przez producenta falownika). System
magazynowania energii powinien umozliwia¢ przechowanie nadwyzki energii uzyskanej przez
system fotowoltaiczny w celu pdzniejszego wykorzystania oraz prace wyspowg po utracie
zasilania z sieci OSD. Magazyn powinien umozliwia¢ wspotprace z dobranym falownikiem.
Magazyn energii musi by¢ wyposazony w system nadzoru i zabezpieczen zapewniajacy
bezpieczng prace ogniw i ich wyréwnywania (system BMS) dostarczony przez producenta
baterii. System powinien miedzy innymi kontrolowa¢ stan natadowania i roztadowania
zabezpieczajgc przed nadmiernym roztadowaniem, kontrolowac¢ predkos¢ fadowania by
ograniczy¢ zmniejszenie wydajnosci lub nie dopusci¢ do uszkodzenia w wyniku zbyt szybkiego
tadowania oraz kontrolowa¢ wartos¢ temperatury aby zabezpiecza¢ przed przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu.

Niezaleznie od wtasciwie zaprogramowanego systemu BMS magazyn energii powinien miec
dobrane i zastosowane dziatajgce bezzwtocznie zabezpieczenia chronigce przed skutkami zwar¢
i zabezpieczenia chronigce przed przecigzeniami.

Baterie powinny by¢ odporne na gtebokie roztadowanie i przetadowanie. Instalacja powinna

posiada¢ zabezpieczenie przeciw pozarowe odpowiednie dla danego typu baterii. Panele
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fotowoltaiczne i magazyn energii powinny stanowic jedna, spojna instalacje elektryczng w petni
ze sobg wspotpracujgcy. Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowy ekran zbiorczy
stuzacy do zarzadzania instalacja.

Magazyn energii powinien mie¢ mozliwos¢ gromadzenia energii pozyskanej z OZE w godzinach
szczytowej generacji lub z sieci w przypadku niskiej ceny energii. Gromadzenie energii w baterii
przewidziano poprzez przeksztattnik dwukierunkowy (falownik), ktéry zamienia prad
przemienny sieci (AC) na prad staty (DC).

Dodatkowo urzadzenia przeksztattnikowe (falowniki) powinny mie¢ mozliwos¢ skierowania
energii zgromadzonej w bateriach bezposrednio do odbiornikéow lub do sieci. Urzadzenia
magazynu energii w przypadku awarii sieci elektrycznej lub odtgczenia zasilania zewnetrznego
powinny gwarantowa¢ przejecie zasilania podtgczonych do wyjscia gwarantowanego
odbiornikow energii i zapewni¢ im wymagane parametry napieciowe. Powinien zostac
zaprojektowany i wykonany punkt przytgczenia, w ktérym magazyn zapewni zasilanie
rezerwowe. Przyfaczenie do niego odbiornikow jest jednak poza zakresem zamowienia
poniewaz wymagatoby przebudowy wewnetrznej sieci zasilajgcej szpitala oraz zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obecnie zasilania rezerwowego opartego na agregacie. Uzytkownik
magazynu energii powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania oraz monitorowania stanu
natadowania, napiecia, obcigzenia systemu magazynowania energii. Magazyn energii
elektrycznej powinien mie¢ mozliwos¢ wspoétpracy z systemem nadzoru i sterowania siecig

niskiego napiecia pracujgcym w ramach istniejgcego uktadu Building Management System.

Parametry baterii przeptywowej w technologii wanadowej (VRFB):

Parametr Wartos¢ Uwagi
moc znamionowa Moc dostepna na przytgczu pradu przemiennego
ciagta min. 60 kW zarowno dla tadowania i roztadowania, w catym

zakresie SOC, w catym zakresie temperatur pracy
Moc dostepna przez 10 min dla tadowania i
roztadowania

moc maksymalna min. 75 kW

Elektrochemiczna
rodzaj baterii bateria z rodziny
przeptywowych typu
wanadowego (VRFB)

Pojemnosc¢ rozumiana, jako dostepna energia
pojemnosc min. 270 kWh roztadowania VRFB z mocg znamionowg mierzona
uzytkowa na przytaczu pradu przemiennego od SOC=100% do
0%, dostepna w catym zakresie temperatur pracy
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napiecie
znamionowe

Rekomendowane w
zakresie 40 — 60 VDC

Zakres napieciowy baterii powinien umozliwiac
wspotprace z falownikami przeznaczonymi do
baterii 0 napieciu znamionowym 48V. Zakres

napiec¢ roboczych musi by¢ w catosci obstugiwany
przez dostarczony falownik

czas roztadowania

min. 4 h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowa w
trybie roztadowania od SOC=100% do 0%

sprawnosc

min. 65 %

Sprawnosc rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania SME od
SOC=100% do 0% w stosunku do energii pobranej
podczas tadowania od SOC=0% do 100% (w obu
przypadkach z ciggta mocg znamionowa). Energia
mierzona jest na przytaczu pradu przemiennego i
uwzglednia zuzycie energii na potrzeby wiasne
uktadéw sterowania, monitoringu, zabezpieczen,
pomp, stabilizacji temperatury itd. Sprawnos¢ musi
zostac potwierdzona charakterystykami
dostarczonymi przez producenta

stopien
samoroztadowania
baterii

nie moze byc¢ wiekszy
niz 1% na miesigc

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii
roztadowania na poczatku i na korcu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°C do 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktérym bateria
musi zapewnic ciggtg prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne bateria
musi zosta¢ wyposazona w uktady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajgce prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych.

wymiary zabudowy

df. x szer. x wys. 5883 x
2330 x 2355 mm z
tolerancjg 1%

Standardowy kontener 20-stopowy.
Wewnatrz musza zostac¢ zabudowane bateria,
falownik, uktad BMS i inne uktady pomocnicze

klasa ochronnosci
zabudowy

nie nizsza niz IP54

zywotnosc cykliczna

min. 20 000
cykli tadowania i
roztadowania

Dla zakresu od SOC=0% do 100% przy znamionowej
mocy, w catym zakresie temperatur pracy. Po 20
000 cykli bateria musi zachowac znamionowg moc i
nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowe;.

zywotnosc min. 20 lat Po tym okresie bateria musi zachowac znamionowa
kalendarzowa moc i nie mniej niz 90% pojemnosci uzytkowej.
petna gwarancja min. 5 lat

Dodatkowe wymagania dotyczace baterii VRFB:

e Zabezpieczenie przed wyciekiem elektrolitu (podwojny ptaszcz lub inne rozwigzanie

zapobiegajace wydostaniu sie elektrolitu na zewnatrz kontenera) oraz system detekcji

wycieku
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Zintegrowany system BMS udostepniajgcy wielkosci napiec¢, temperatur, stanu pracy,

ostrzezen i btedow a takze zabezpieczajgcy baterie przed pracg w stanach zagrazajgcych

jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

e Rekomendowana deklaracja zgodnosci ze standardem UL1973

e Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujgce dla

niskonapieciowych urzadzen elektrycznych.

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wygladac¢ nastepujaco:

1. Przejdz w tryb sterowania recznego. taduj baterie z mocg znamionowg az do stanu

petnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=100%)

2. Przygotuj pomiar po stronie prgdu przemiennego (analizator energii pomiedzy

falownikiem a siecig). Zapisz stan poczgtkowy rejestru eksportowanej energii.

3. Rozpocznijroztadowanie baterii z mocg znamionowg. Roztadowuj baterie az do petnego

roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=0%).

4. Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Roznica stanu poczatkowego i

koncowego wyznacza energie

roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnos¢ uzytkowa.

Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP):

Parametr Wartosc Uwagi
moc znamionowa Moc dostepna na przytgczu pradu przemiennego
ciagta min. 280 kW zaréwno dla tadowania i roztadowania, w catym
zakresie SOC, w catym zakresie temperatur pracy
moc maksymalna min. 280 kW Moc dostepna przez 15 min dla tadowania i

roztadowania

rodzaj baterii

Elektrochemiczna
bateria ogniw z rodziny
litowo-jonowych typu
litowo-zelazowo-
fosforanowego (LFP)

Pojemnos¢ rozumiana, jako dostepna energia

pojemnosc min. 280 kWh roztadowania LFP z mocg znamionowa mierzona
uzytkowa na przyfaczu pradu zmiennego od SOC=95% do
5%, w catym zakresie temperatur pracy
Zakres napieciowy baterii musi umozliwiac
. Rekomendowane w . . . s
napiecie wspotprace z falownikami przeznaczonymi do

znamionowe

zakresie 600 — 800 VDC

pracy z bateriami wysokonapieciowymi. Zakres
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napiec roboczych musi by¢ w catosci obstugiwany
przez dostarczony falownik

czas roztadowania

max. 1h

Rozumiany jako czas pracy z mocg znamionowg w
trybie roztadowania od SOC=95% do 5%

sprawnosc

min. 80 %

Sprawnosc rozumiana, jako stosunek energii
wytworzonej podczas roztadowania LFP od
SOC=95% do 5% w stosunku do energii pobranej
podczas tadowania od 5% do 95% (w obu
przypadkach z ciggtg mocg znamionowa), w catym
zakresie temperatur pracy. Energia mierzona jest
na przytaczu pradu przemiennego i uwzglednia
zuzycie energii na potrzeby wtasne uktadow
regulacji temperatury, przeciwpozarowych,
sterowania, monitoringu, zabezpieczen itd.

stopien
samoroztadowania
baterii

nie moze by¢ wiekszy niz
1% na miesiac

Rozumiany jako stosunek dostepnej energii
roztadowania na poczatku i na koncu 1-
miesiecznego okresu, gdy bateria pozostawata
bezczynna

zakres
temperaturowy

od -20°C do 40°C

Zakres temperatur otoczenia, w ktorym bateria
musi zapewnic ciggtg prace bez pogorszenia
parametrow uzytkowych. Jesli to konieczne

bateria musi zosta¢ wyposazona w uktady
grzewcze/chtodnicze umozliwiajace prace
niezaleznie od warunkow zewnetrznych.

wymiary zabudowy

dt. x szer. x wys. 5883 x
2330 x 2355 mm z
tolerancjg 1%

Standardowy kontener 20-stopowy.
Wewnatrz musza zostac zabudowane bateria,
falownik, uktad BMS i inne uktady pomocnicze

klasa ochronnosci

nie nizsza niz IP54

zabudowy
odpornosc ogniowa czas klasyfikacyjny Wedtug normy EN 1364-1
zabudowy minimum 90 minut

zywotnosc cykliczna

min. 5 000 cykli
tadowania i
roztadowania

Zakres od SOC=10% do 90% przy znamionowej
mocy, w catym zakresie temperatur pracy. Po 5
000 cykli bateria musi zachowac znamionowg moc
i nie mniej, niz 80% pojemnosci uzytkowe;j

zywotnosc min. 10 lat Po tym okresie bateria musi zachowac
kalendarzowa znamionowa moc i nie mniej niz 80% pojemnosci
uzytkowej
petna gwarancja min. 5 lat

Dodatkowe wymagania dotyczgce baterii LFP:

e Zintegrowany system BMS udostepniajgcy wielkosci napie¢, temperatur, stanu pracy,
ostrzezen i btedow a takze zabezpieczajgcy baterie przed pracg w stanach zagrazajgcych
jej trwatosci i bezpieczenstwu pracy

e Jako minimalne wymaganie nalezy uzna¢ oznaczenie CE obowigzujagce dla

niskonapieciowych urzgdzen elektrycznych
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Ogniwa muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg IEC62619 ,Secondary cells and
batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications”

W przypadku baterii litowo-jonowych (LFP) wysoce rekomendowane jest spetnienie

norm:

IEC 62619:2017 |industrial secondary lithium ion batteries

Alkaline and non-acid electrolyle batteries - safeiy requirements for

IEC 62620:2014 |secondary lithium ion cores and baneries for industrial use

Alkaline or non - acidic electrolyte secondary batteries - large capacity

IEC 61427-1:2013|batteries and battery units - part 1: photovoltaic off - grid applications

General requirements and test methods for renewable energy storage

Procedura wyznaczania pojemnosci uzytkowej moze wyglagdac nastepujgco:

1. Przejdz w tryb sterowania recznego. taduj baterie z moca znamionowg az do stanu

petnego tadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=95%)

Przygotuj pomiar po stronie pradu przemiennego (analizator energii pomiedzy
falownikiem a siecig). Zapisz stan poczatkowy rejestru eksportowanej energii.
Rozpocznij roztadowanie baterii z mocg znamionowga. Roztadowuj baterie az do petnego
roztadowania (gdy BMS baterii wskaze SOC=5%).

Zapisz stan koncowy rejestru eksportowanej energii. Roznica stanu poczatkowego i
koncowego wyznacza energie roztadowania magazynu energii przy pradzie

znamionowym, czyli jego pojemnos¢ uzytkowa.

Dodatkowe wymagania dotyczgce magazynu energii:

najwyzsza jakosc

tatwa konfiguracja w systemach magazynowania energii z OZE
tatwy montaz instalacji

mozliwosci wspotpracy z roznymi inwerterami

uproszczone podtaczenie inwertera do instalacji magazynu
mozliwosc¢ rozbudowy instalacji

mozliwos¢ montazu na zewnatrz
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e zabudowa kontenerowa — stopien ochrony nie nizszy niz IP54.

Parametry zainstalowanego urzadzenia muszg byc¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng
kartg katalogowa produktu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrow podczas prob ruchowych

dostarczonego systemu.

Lokalizacja ze wzgledu na zabezpieczenia ppoz.:

e magazyn energii w technologii przeptywowej, ze wzgledu na gestos¢ obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? musi by¢ zlokalizowany od granicy dziatki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 4 m lub 7,5 m (jesli na dziatce niezabudowanej
dopuszczona jest budowa budynku PM), a od budynkéw sgsiednich co najmniej 8 m
(chyba, ze wieksza odlegtosc¢ wynika ze specyfiki obiektu na sgsiedniej dziatce),

e magazyn energii w technologii litowo — jonowo — fosforanowej, ze wzgledu na gestosc
obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? musi by¢ zlokalizowany od granicy dziatki
niezabudowanej w odlegtosci co najmniej 10 m, a od budynkow sgsiednich co najmnie;

20 m (chyba, ze wieksza odlegtos¢ wynika ze specyfiki obiektu na sasiedniej dziatce).

Zaleca sie, aby napiecie robocze wszelkich elementéw SME nie przekraczato 1000V, co pozwoli
zaliczy¢ system do instalacji niskonapieciowych. Utatwi to montaz, pomiary i eksploatacje

systemu przez osoby posiadajgce podstawowy zakres uprawnien SEP.

Wymagania dotyczace posadowienia

Wykonawca wybierze odpowiedni sposob posadowienia SME uwzgledniajgc przede wszystkim:
e sposob zabudowy, rozmieszczenie, wymiary i mase magazynu energii
e dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji.

Preferowanym sposobem posadowienia SME jest ustawienie kontenerdw na kostce. Projekt

posadowienia musi uwzglednia¢ wymagane przepisami instalacje odgromowe i uziemiajace.

Wymagania dotyczace inwertera

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji instalacji.
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Wymagania dla inwertera VRFB:

1.

© o N o v

10.
17
12,

13.
14.
155
16.
17,
18.

Wspotpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggta praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z  ptynnie  regulowanym
wspotczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>.

Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutow nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwos$c¢ rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki musza
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii VRFB.

Zakres napieciowy dla baterii DC: nie wezszy niz 0-70 V. Falownik musi zapewniac prace
od 0V ze wzgledu na koniecznos¢ wstepnego natadowania baterii przeptywowej, ktora
po wypetnieniu elektrolitem ma zerowe napiecie.

Znamionowa moc ciggta AC: min. 75 kVA.

Znamionowy prad AC (tacznie dla wszystkich modutéw): min. 100 A.

Przecigzalnosc operacyjna: min. 125% pradu znamionowego AC przez min. 10 min.
Przecigzalnos$c¢ zwarciowa: min. 200% pradu znamionowego AC przez min. 0,5s.
Sprawnos¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (lub w przypadku deklaracji
sprawnosci niezaleznie dla modutéw DC/AC: nie nizsza niz 98%, DC/DC: nie nizsza niz
97%). Sprawnos¢ mierzona wg metodologii CEC (California Energy Commission).
Poziom harmonicznych pradu THDi < 3%.

Doktadnos¢ regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci.

taczna masa: nie wieksza niz 200 kg.

tgczne wymiary: nie wieksze niz 800 x 800 x 2055 mm (szer. x gteb. x wys.).

Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

Zabudowa wewngtrz kontenera SME.

Wymagania dla inwertera LFP:
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© o N o

11.
12.
13.

14.
15

16.
17.
18.
19,

Wspotpraca z siecig niskiego napiecia pradu przemiennego o parametrach
znamionowych 3x400V, 50Hz. Wymagana ciggta praca przy napieciu w zakresie +10%
napiecia znamionowego i czestotliwosci w zakresie 47-52Hz.

Mozliwosc¢ pracy wyspowej na wydzielone odbiorniki z zapewnieniem napiecia 3x400V,
z tolerancjg +10% i czestotliwosci 50Hz z tolerancjg +5%.

Falownik  dwukierunkowy,  czterokwadrantowy, z  pfynnie  regulowanym
wspotczynnikiem mocy w zakresie <-1, 1>.

Redundancja - przeksztattnik musi sktadac sie z co najmniej 2 niezaleznych modutow.
Awaria jednego z modutdéw nie moze doprowadzi¢ do zatrzymania pracy SME. System
musi mie¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne moduty przeksztattnikowe. Falowniki musza
posiadac ilos¢ wyjs¢ DC dopasowang do ilosci stosow baterii LFP.

Zakres napieciowy dla baterii DC: wymagany zakres napie¢ musi umozliwia¢ wspotprace
z zaproponowang baterig w zakresie od SOC=0% do 100%, rekomendowany nie wezszy
niz 670 — 860 VDC .

Znamionowa moc ciggta AC: min. 280 kVA.

Znamionowy prad AC (tgcznie dla wszystkich modutow): min. 400 A,

Przecigzalno$¢ do 110% pradu znamionowego AC przez min. 1 min.

Przecigzalno$¢ zwarciowa: min. 200% pradu znamionowego AC przez min. 0,5 s.

. Sprawnos$¢ przetwarzania energii: nie nizsza niz 95% (sprawnos$¢ mierzona w

znamionowym punkcie pracy).

Poziom harmonicznych pradu THDi < 3%.

Doktadnos¢ regulacji mocy nie gorsza niz +1%.

Izolacja galwaniczna obwodu DC baterii od sieci AC poprzez wbudowany transformator
wysokiej czestotliwosci w obwodzie DC/DC lub niskiej czestotliwosci miedzy
falownikiem a siecig

tgczna masa: nie wieksza niz 1000 kg.

taczne wymiary: nie wieksze niz 2400 x 800 x 2055 mm (szer. x gteb. x wys.).
Preferowana zabudowa modutow falownika w szafach typu rack.

Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20 + +40°C przy wilgotnosci do 85%.

Poziom emitowanego hatasu: max. 75dB.

Protokot komunikacyjny: MODBUS TCP lub MODBUS RTU.

Zabudowa wewnatrz kontenera SME.
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Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych. Parametry zainstalowanego
urzgdzenia muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu. Inwertery
powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametréow technicznych zgodng z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Falowniki powinny zostac¢ zlokalizowane wewnatrz kontenera wraz z odpowiadajgcymi im

bateriami.

Wymagania dotyczgce uktadu sterowania i monitoringu EMS

Wymagana jest instalacja dodatkowego analizatora parametrow sieci na przytgczu baterii.
Analizator musi posiada¢ zdolno$¢ do integracji z istniejgcym systemu SCADA. Szczegoty
dotyczgce integracji zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na etapie
projektu budowlanego.

SME musi by¢ wyposazony w system sterowania EMS zapewniajacy nastepujgce tryby pracy:

e Harmonogram—mozliwy do zdefiniowania odgornie dobowy cykl pracy w postaci zbioru
par punktow godzina-moc,

e Bilansowanie OZE — automatyczne dgzenie do osiggniecia zerowego bilansu energii na
przytagczu obiektu do sieci (w tym trybie cata nadwyzka energii z instalacji PV powinna
by¢ magazynowana, a w przypadku niedoboru energii z PV do zasilenia odbiornikow
energia ta powinna by¢ czerpana z magazynu),

e Dwukierunkowy straznik mocy — automatyczne ograniczanie mocy pobieranej i
oddawanej do sieci SN z mozliwoscig niezaleznego zdefiniowania zadanych poziomow
mocy,

e Sterowanie z systemu nadrzednego — mozliwos¢ odczytywania i wykonywania komend
odebranych z systemu nadrzednego poprzez zewnetrzny interfejs komunikacyjny,

e Tryb inteligentny — wyznaczanie harmonogramu pracy magazynu energii biorgc pod
uwage optymalizacje kosztu energii w horyzoncie dobowym (zaplanowanie na kolejne
24h strategii tadowania/roztadowania SME z uwzglednieniem predykcji przebiegu
obcigzenia i produkcji energii z PV) poprzez maksymalizacje konsumpcji wtasnej energii
z instalacji PV oraz tzw. arbitraz cenowy (wykorzystanie réznicy kosztu energii w czasie).

Dla kazdego z powyiszych trybow EMS musi posiadac algorytmy optymalizujgce prace

magazynu pracujgcego w uktadzie hybrydowym tj. wyznacza¢ rozdziat mocy chwilowej
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pomiedzy dwie zainstalowane technologie bateryjne biorgc pod uwage ich dostepna moc, stan
natadowania, sprawnos¢, zywotnosc cykliczng a w trybie inteligentnym takze przewidywany
bilans energetyczny.

EMS musi komunikowac sie z analizatorem parametrow sieci, uktadem BMS baterii oraz z
falownikiem i monitorowa¢ w czasie rzeczywistym parametry energetyczne instalacji.
Minimalne parametry: (SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac, f, cosfi, ostrzezenia i btedy
falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS).

EMS musi posiadac zdolnos¢ wewnetrznej archiwizacji parametrow pracy SME. Wymagane jest
przechowywanie minimum rocznej historii parametrow SOC, Udc, Idc, Pdc, Uac, lac, Pac, Qac,
f, cosfi, ostrzezenia i btedy falownika, ostrzezenia i btedy uktadu BMS z rozdzielczoscia czasowq
nie dfuzsza, niz 5 minut. Preferowana jest forma bazy danych lub plikow CSV. Archiwum musi
by¢ dostepne za posrednictwem sieci Ethernet.

EMS musi posiada¢ zewnetrzny interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS TCP,
zapewniajacy dwukierunkowg wymiane informacji. Zewnetrzny interfejs musi zapewniac
mozliwos¢ odczytu monitorowanych parametrow oraz zmiane trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi posiadac lokalny panel operatorski, za pomocg ktérego mozna odczytac¢ aktualne
parametry oraz dokonac zmian trybu pracy i jego nastaw.

EMS musi by¢ otwarty na rozbudowe magazynu energii o kolejne moduty o parametrach
opisanych powyzej lub rownowaznych.

System sterowania musi by¢ zabezpieczony systemem zasilania ciggtego z min. 4-godzinnym

podtrzymaniem w przypadku zaniku napiecia w sieci pragdu przemiennego.

Wymagania dotyczace integracji z istniejgcymi systemami

Magazyn ma zostac wtgczony do szyn niskiego napiecia wewnetrznej sieci zasilajgcej o napieciu
znamionowym 3x400V. Punktem przyfaczenia jest rozdzielnica nn zlokalizowana w stacji
transformatorowe;j.

SME musi mie¢ mozliwosc sterowania wytgcznikiem 0,4 kV w polu transformatorowym stacji
SN/nn. Zabudowa i sterowanie wytgcznikiem 0,4 kV wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy.
Miejsce przytgczenia i sposob zabezpieczenia zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg na etapie projektu budowlanego.
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SME musi spetnia¢ wszystkie wymagane polskim prawem wymagania dotyczgce przytgczania
urzgdzen do sieci niskiego napiecia. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na zgdanie wszelkie
wymagane przez OSD na etapie przytgczania dokumenty i certyfikaty.

Wykonawca dokona przytaczenia magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami

przytgczenia.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytagczenia nalezy wykorzystac
istniejgcy uktad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wtasny koszt i wtasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik

bezposredni dwukierunkowy.

Instalacja piorunochronna

Dla planowanej instalacji nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg. Na etapie projektu nalezy
dobrac klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowg dla projektowanej instalacji
i przytaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie potgczenia
wykonac jako spawane lub Srubowe, a miejsca spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbg antykorozyjna.
Nowe odcinki zwoddw poziomych wykonac¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowa¢ wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami
ochronnymi wszystkich elementow.
W celu wyrownywania potencjatow nalezy zapewnic galwaniczng ciggtos¢ potaczen wszystkich
metalowych elementow, a przede wszystkim:

e potaczenie konstrukcji miedzy sobg

e pofaczenie konstrukcji z gruntem

e potgczenie gruntu ze zwodami pionowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowa¢ w
nastepujacych miejscach:

e W miejscu przyfaczenia rzeczowej instalacji do instalacji wewnetrznej
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e przy inwerterze po stronie DC

e przy inwerterze po stronie AC

e przy magazynie energii elektrycznej (przy kazdej baterii).
Koniecznos¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy

poszczegdlnymi elementami systemu.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowg dla systemu magazynowania energii elektrycznej nalezy
zapewni¢  poprzez zastosowanie  roztgcznikow  bezpiecznikowych z  wktadkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wytgcznikow instalacyjnych o
odpowiedniej charakterystyce. Elementy systemu muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemdéw magazynowania energii elektrycznej i musza by¢ przystosowane
do pracy na napieciu 1000 V DC.

Prady znamionowe zastosowanych urzgdzen nalezy dobrac¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji

w fancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ nastepujgce srodki
bezpieczenstwa:

e stosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci

e w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiescic je w

dodatkowej zamykanej obudowie

e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

e w obrebie budynku prowadzenie przewodoéw pod tynkiem lub w ostonach

e stosowanie kabli i przewodéw DC z podwdjnag/wzmocniong izolacjg

e stosowanie sie do zalecen producentow w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.

wykonywania potgczen uziemiajgcych)
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e wykonanie instalacji w sposob umozliwiajgcy jej odtgczenie za pomocg przycisku p.poz.

11.4. Wykonczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow. W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodnic z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz
wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia

wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

11.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzgtniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
= urzadzenia oraz armatura - minimum 5 lat gwarancji
= inwerter DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji

= moduty bateryjne
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o minimum 5 lat gwarancji,

o Gwarancja pojemnosci. Magazyn po osiggnieciu deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowej (ktorekolwiek zdarzenie nastgpi pierwsze) musi
zachowac deklarowang wielkos¢ pojemnosci uzytkowej (bateria VRFB musi
zachowac 90% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 20 000 cykli, bateria LFP
musi zachowac 80% pojemnosci uzytkowej po 10 latach lub 5 000 cykli).

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i
serwisu producentow, importerow i dostawcow.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowig wtasnosc osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

- majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub
komorki/dziatu/departamentu, uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do
dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca

dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.
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Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikaciji
techniczne;.

Gwarancja jest wyfaczng gwarancja udzielang Zamawiajacemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych we wzorze umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby producent urzadzen posiadat wtasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentow:

- oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametrow technicznych
- karty katalogowe producentow w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.

11.7. Wymagania dotyczgce warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

11.7.1. Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogolnych

budowy.

11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

11.7.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie realizacji robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace

na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
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terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowe;.

11.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.7.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzgdcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzgdzen zastanych w miejscach, w ktérych beda realizowane instalacje.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z

likwidacjg szkody i przywrdoceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, ktory opracuje.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad
fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:
e pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
e wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujgcych norm
« karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktorych zgodno$¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie

certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub
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specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang
przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z
wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE:

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami  okreslonymi  w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z materiatami nalezy

dostarczyc¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.

11.7.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdét oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wifasnym staraniem i na witasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, p.poz.
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i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robot zwigzanych z koniecznoscig
odfaczania zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrodto energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pradotworczy).
11.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, urzadzen i
robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za przeprowadzenie procedur majacych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w
Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych. Nalezy zarejestrowac
magazyn energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynow. Operator systemu
przesytowego (OSP) prowadzi rejestr magazyndw energii elektrycznej przytgczonych do sieci
przesytowej stanowigcych jej czes¢ lub wchodzgcych w sktad jednostki wytworczej lub instalacji
odbiorcy koncowego przytgczonej do tej sieci. Wpisowi do Rejestru podlegajg magazyny energii
elektrycznej o tgcznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW. Nalezy rowniez ztozy¢ wniosek
o okreslenie warunkow przytaczenie instalacji magazynujacej energie elektryczng do operatora
sieci i zatgczy¢ do niego wszelkg dokumentacje opisujgcg parametry magazynu — faczng moc
zainstalowanej energii, pojemnos¢ nominalng oraz sprawnosc cyklu jednokrotnego petnego
tadowania itp. Podpisanie umowy bedzie poczatkiem prac projektowych i budowlanych dla
inwestycji. Do 30 dni wynosi okres wydania warunkow przytgczenia w przypadku magazynow

podfgczanych do sieci o napieciu znamionowym do 1 kV.

11.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
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poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikow Zamawiajgcego i

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:

= odbior dokumentacji projektowej

odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

odbiory czesciowe

odbior koncowy

odbior pogwarancyjny.
11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbidér dokumentacji projektowej polegac¢ bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystgpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi przepisami.

11.8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru

robot dokonuje Nadzor inwestorski.

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbiodr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonac¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robodt. Odbioru robot

dokonuje Komisja Odbiorowa.

11.8.4. Odbidr konncowy

Odbior koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpozniej na 7 dni przed odbiorem koncowym

stronal50



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbidr ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja
projektowa, umowag i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego i cze$ciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentow na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych

W umowie.

11.8.6. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce

zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

13.0swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
Whtascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica
Sp. z0.0. w Zgbkach. Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp. z 0.0. w Zgbkach oswiadcza,

ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamowienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

— Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (t. j. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkow uzyskania i
przedstawienia do umorzenia Swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym zrédle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych

przepisow, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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* PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania

* PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j

* PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

* Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

= Normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie

* Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziaftania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

=  Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktéw teleinformatycznych

* Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

* Polskie Normy

» Polskie aprobaty techniczne

» Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

* Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajgcy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz
zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
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zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
bezpieczenstwo 0sob trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robdt) az do daty odbioru koricowego oraz zapewni, aby organizacja robot byta
prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.

Wymagania wobec dotychczasowego doswiadczenia Wykonawcy/Projektanta:

e Wykonawca powinien posadowic i przytagczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii litowo-jonowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kWh,

e Wykonawca powinien posadowic i przytaczy¢ przynajmniej jeden bateryjny magazyn
energii w technologii przeptywowej o pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Wykonawca powinien posadowic¢ i przytaczy¢ przynajmniej jeden magazyn energii
ztozony z wiecej, niz jednej technologii magazynowania energii o fgcznej mocy nie
mniejszej, niz 50 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 100 kWh,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jeden bateryjny magazyn energii 0
mocy nie mniejszej, niz 100 kW, i pojemnosci nie mniejszej, niz 200 kW,

e Projektant powinien zaprojektowac przynajmniej jedng instalacje, w ktorej magazyn
energii wspotpracuje z instalacjg PV o mocy nie mniejszej, niz 100 kW,

e Wykonawca powinien wykona¢ przynajmniej jedng modernizacje  stacji
transformatorowej,

e Wykonawca powinien posiada¢ w swoich zasobach kierownika robot elektrycznych
posiadajacego przynajmniej 8 lat doswiadczenia,

e Wykonawca powinien posiada¢ w swoich zasobach projektanta posiadajacego
przynajmniej 8 lat doswiadczenia w pracach projektowych,

e Udokumentowane doswiadczenie w realizacji systemow zarzadzania energig
wspotpracujgcych ze hybrydowymi uktadami zasilania (tj. zawierajgcych co najmniej:

przytagcze do sieci publicznej niskiego napiecia, lokalne odbiorniki energii, minimum
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jedno zrodto energii o mocy min. 100 kW i minimum jeden magazyn energii 0 mocy min.

50 kW).
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Zatgcznik nr 6 do SWZ
(znak sprawy DZP.26.23.2022.)

Formularz Oferty Technicznej

W przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

[Znak sprawy: DZP.26.23.2022 ]

) § WIELKOSC / OPIS
LP. WYSZCZEGOLNIENIE WartoS¢ wymagana przez
Zamawiajacego (podaé)
Parametry baterii przeplywowej w technologii wanadowej (VRFB)
1 Producent (nazwa i adres) -
2, Model -
3. Rok produkcji -
4. moc znamionowa ciggta min. 60 kW
5, moc maksymalna min. 75 kW
rodzaj baterii Elektrochemiczna bateria z
6. rodziny przeptywowych typu
wanadowego (VRFB)
7. pojemnosc¢ uzytkowa min. 270 kWh
8. napiecie znamionowe Rekomendowane w zakresie
40 - 60 VDC
czas roztadowania .
9. min. 4 h
10. sprawnos¢ min. 65 %

11.

stopienn samoroztadowania
baterii

nie moze by¢ wiekszy niz 1% na
miesigc

12.

zakres temperaturowy

od -20°C do 40°C
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13. wymiary zabudowy dt. x szer. x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancjg 1%
klasa ochronnosci IP54
14. zabudowy
zywotnosc¢ cykliczna min. 20 000
15. . o .
cykli tadowania i roztadowania
16. zywotnos¢ kalendarzowa min. 10 lat
17 Petna gwarancja min. 5 lat
Parametry baterii w technologii litowo-zelazowo-fosforanowej (LFP)
1. Producent (nazwa i adres) =
2. Model -
3. Rok produkgciji -
4. moc znamionowa ciggta min. 280 kW
5. moc maksymalna min. 280 kW
rodzaj baterii Elektrochemiczna bateria ogniw
6 z rodziny litowo-jonowych typu
) litowo-zelazowo-fosforanowego
(LFP)
7. pojemnosc¢ uzytkowa min. 280 kWh
8. napiecie znamionowe Rekomendowane w zakresie 600
— 800 VDC
9. czas roztadowania max. 1h
10. sprawnos¢ min. 80 %
11. stopienn samoroztadowania | nie moze by¢ wiekszy niz 1% na
baterii miesigc
12. zakres temperaturowy od -20°C do 40°C
13. wymiary zabudowy dt. x szer. x wys. 5883 x 2330 x
2355 mm z tolerancjg 1%
klasa ochronnosci IP54
14. zabudowy
odporno$¢ ogniowa czas klasyfikacyjny minimum 90
15 zabudowy minut
zywotnos¢ cykliczna min. 5 000 cykli tadowania i
16 roztadowania
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zywotnosc¢ kalendarzowa min. 10 lat
17
petna gwarancja min. 5 lat
18
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Zatacznik Nr 7 do SWZ
znak sprawy DZP.26.23.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewo6dzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
iod@drewnica.pl;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progdw unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postgpowan powyzej progéw unijnych;

Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktorymi administrator zawart umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelarig prawna, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem,
zleceniobiorca $wiadczacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda rowniez osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Administrator nie zamierza przekazywac¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;j;

Maja Panstwo prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, zZe:

1)

2)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamOwien realizowanych w ramach projektéw (np. wspotfinansowanych ze srodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow;

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe”.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy Nr DZP.26.23.2022

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Oswiadczenie skladane przed podpisaniem umowy

Wykonawca:

1) o$wiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w
zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z8.4.2022, str. 1);

2) oswiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 3l
rozporzgdzenia 833/2014,

3) oswiadcza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktorym

mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 oraz rozdz. V ust. 3 pkt 2 SWZ.

Zabki; ANNA sissme: snvimvamonsvnne

(podpis Wykonawcy)



