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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

U M O W A   NR    _______________ 

zawarta w Zawierciu, w dniu _______________ 

 

pomiędzy: 

Powiatem  Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34, 

42-400 Zawiercie  

NIP: 6492296830, REGON: 276255252 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a  

__________________ zwaną/zwanym  dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi  „Stronami”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”), 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, 

pod nazwą: „Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce”. 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy  

  

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa dróg Powiatu 

Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce”, która będzie polegała na wykonaniu utwardzonych 

poboczy na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Kroczyce. Szczegółowy 

przebieg został określony w dokumentacji uproszczonej. 

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu 

utwardzonego o długości 650 mb, 

2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S w miejscowości Szypowice polegająca na 

wykonaniu utwardzonego pobocza o długości 2390 mb.   

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy obejmują w szczególności: 

1/ opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

2/ rozbiórkę elementów dróg i ulic, 

3/ korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 

4/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
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5/ wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej, 

6/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwy wiążącej 

i ścieralnej), 

7/ wykonanie krawężników i oporników betonowych na ławie i oporze betonowym, 

8/ wykonanie obrzeży betonowych na ławie i oporze betonowym, 

9/ montaż barierki szczebelkowej U-11a,  

10/ mechaniczne ścinanie istniejących skarp, umocowanie skarp płytami betonowymi 

ażurowymi, 

11/ wykonanie fragmentu odwodnienia w miejscu istniejących rowów. 

3. Zakres robót budowlanych oraz wymagania dotyczące kompletnego wykonania przedmiotu 

umowy zostały określone w szczególności w uproszczonej dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarze 

robót oraz niniejszej umowie.  

 

§ 2 

Dokumentacja zamówienia  

  

1. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego kompletną dokumentację techniczną 

przedmiotu umowy, zapoznał się z tą dokumentacją i na obecnym etapie nie zgłasza wobec 

tych dokumentów żadnych uwag lub zastrzeżeń.  

2. W przypadku ujawnienia się na etapie realizacji zamówienia uwag lub zastrzeżeń Wykonawcy 

do dokumentacji technicznej, w szczególności ujawnione zostaną niezgodności lub wady, 

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego.  

 

§ 3 

Termin wykonania  

  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 5 (pięciu) miesięcy licząc od dnia 

wskazanego jako data zawarcia umowy, tj. do dnia _______________ 

2. Przyjmuje się, że termin realizacji przedmiotu umowy zostaje uznany za dochowany jeżeli do  

terminu  wskazanego w ust. 1 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru oraz przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie kompletne dokumenty wymagane odbiorem końcowym 

(w szczególności wymienione w § 7 ust. 7), a prawidłowość wykonanych robót zostanie 

potwierdzona Protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

3. Terminem wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu końcowego odbioru robót  bez uwag. 

4. Zasady końcowego odbioru robót zostały określone w § 8 umowy. 

 

§ 4 

Warunki wykonania umowy  

  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa mających odniesienie do przedmiotu zamówienia.  

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 (siedmiu) dni 

od dnia zawarcia umowy. 

Pozostałe warunki umowy 

3. Jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci 

uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni 

także w przypadku gdy będzie odpłatny - Wykonawca poniesie te koszty. 

4. Wykonawca ma przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla odzyskania 

materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane 
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przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy i w myśl 

przepisów ustawy o odpadach nie są odpadami stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe 

materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim 

Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo 

własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 25 km. 

5. Wykonawca ma zapewnić obsługę geodezyjną w celu wytyczenia, bieżącej kontroli 

i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne 

(inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem 

wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

6. W terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca będzie zobowiązany 

do przekazania Zamawiającemu opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym 

(uzgodnienia nastąpią w formie pisemnej) harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: 

harmonogram). Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkowało naliczeniem kar 

umownych. 

7. Stopień szczegółowości harmonogramu musi pozwolić Zamawiającemu na oszacowanie 

wartości zrealizowanych robót oraz określenie stopnia ich zaawansowania (czas realizacji 

podany w dniach lub tygodniach), tak by wartość wykonanych prac podlegających zapłacie 

częściowej była adekwatna do wykonanego zakresu (harmonogram musi zawierać podział 

robót i usług oraz wskazywać ich wartości). Harmonogram powinien również umożliwić 

wyodrębnienie konkretnych robót i usług oraz wartości, które ewentualnie zostaną powierzone 

Podwykonawcy, na podstawie umów o podwykonawstwo. 

8. Harmonogram musi odzwierciedlać rzeczywisty postęp realizowanych czynności i w  związku 

z tym powinien być systematycznie aktualizowany. Każda aktualizacja wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może 

zostać zobowiązany przez Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu. Wykonawca ma 

obowiązek dokonania jego aktualizacji w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wniesienia uwag 

przez Zamawiającego. Brak przekazanych przez Zamawiającego uwag w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przekazania harmonogramu lub zgłoszenia aktualizacji harmonogramu, 

oznacza jego akceptację. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca 

w ciągu 7 dni poprawi i ponownie przedstawi harmonogram do akceptacji. 

Czasowa organizacja ruchu 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej czasowej organizacji 

ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień i jej zatwierdzenia oraz wdrożenia na czas prowadzenia 

robót. 

10. O zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże zawiadomienie 

zarządzającemu ruchem, zarządcy drogi oraz właściwemu komendantowi policji na co 

najmniej 7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia. 

11. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację o wprowadzeniu lub o każdej 

zmianie czasowej organizacji ruchu na 2 (dwa) dni robocze przed podjęciem tych czynności, 

dodatkowo, poza terminem określonym w ust. 10. 

12. Przez cały okres realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ruchu 

i zapewnienia stałej komunikacji do posesji położonych w obrębie prowadzonych robót. 

Stała organizacja ruchu 

13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej stałej organizacji 

ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień i jej zatwierdzenia oraz wdrożenia. 

14. O zamiarze wprowadzenia stałej organizacji ruchu Wykonawca przekaże zawiadomienie 

zarządzającemu ruchem, zarządcy drogi oraz właściwemu komendantowi policji na co 

najmniej 7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na 

2 (dwa) dni robocze przed podjęciem tych czynności, dodatkowo, poza terminem określonym 

w ust. 14. 
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Organizacja budowy 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ładu i  porządku na terenie prowadzonych 

robót w ramach przedmiotu umowy, a po zakończeniu każdego etapu prac do niezwłocznego 

uporządkowania miejsca ich wykonywania wraz z terenem przyległym do stanu pierwotnego, 

usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych 

prac w stanie nadającym się do użytkowania. 

17. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego 

lub koordynator umowy ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu 

budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu z terminem do 7 dni roboczych skierowanym do 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, 

a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

18. Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia 

w  miejscu wykonywania robót właściwych warunków bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska 

oraz do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w szczególności przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

19. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, zapewniając bezpieczeństwo interesantów i pracowników Zamawiającego, 

pojazdów i  pieszych na terenie przyległym do prowadzonych robót. 

20. Wykonawca do prowadzonych robót we własnym zakresie zapewni zasilanie w  energię 

elektryczną oraz inne media, łącznie z wykonaniem ich przyłączeń i wyłączeń oraz pokryje 

koszty zużycia tych mediów. 

21. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy urządzeń lub 

istniejących sieci, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawnienia i doprowadzenia do 

stanu pierwotnego na własny koszt. 

22. Przez cały okres realizacji inwestycji na terenie budowy wymagana będzie stała obecność 

osób uprawnionych do nadzorowania robót budowlanych. W przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy, nadzór sprawuje średni nadzór 

techniczny (osoby te zostaną wskazane przez Wykonawcę w momencie rozpoczęcia robót 

budowlanych w formie pisemnej). Obecność kierownika budowy w przypadku zwołania 

rady budowy (rady technicznej) jest obowiązkowa.  

Elektromobilność: 

23. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia 

pojazdów zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych.  

24. Wymóg określony w ust. 23 podlega uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy oraz w przypadku braku właściwego wywiązywania się Wykonawcy 

z powyższego warunku do nałożenia kar umownych.  

25. Najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie o  dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji 

niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. Oświadczenie musi zawierać wykaz pojazdów samochodowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich 

udziału (o ile będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub 

oświadczenie, z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów 

samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, markę, rodzaj, numer 

rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.  

26. Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 25, Wykonawca 

będzie zobowiązany złożyć również wraz z fakturą końcową oraz w każdym przypadku 

konieczności aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym 

(przed przekazaniem placu budowy).   
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Udział podmiotu trzeciego w inwestycji:  

27. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na 

zdolności innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

zapewnienia rzeczywistego uczestnictwa tych podmiotów w realizacji zamówienia.  

28. W celu potwierdzenia spełnienia obowiązku z ust. 27, Wykonawca zobowiązany będzie do 

bieżącego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji 

inwestycji. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 

3 (trzech) dni kalendarzowych, przedstawić Zamawiającemu dowody (m.in. dokumenty, 

wyjaśnienia, wydruki, nagrania) potwierdzające rzeczywisty udział danego podmiotu trzeciego 

przy realizacji zamówienia, tj. realizację przez ten podmiot robót budowlanych, do realizacji 

których zdolności tego podmiotu były wymagane. Nieprzekazanie na wezwanie 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, podlega możliwości 

naliczenia kar umownych. 

Ubezpieczenie Wykonawcy:  

29. W okresie realizacji inwestycji,  tj. od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto (dla walut obcych w wysokości 

równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w  stosunku do walut obcych 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 

zawarcia umowy).   

30. Jeżeli termin ważności ubezpieczenia będzie krótszy od okresu obowiązywania umowy, 

Wykonawca dokona prolongaty ubezpieczenia i przedłoży Zamawiającemu kopię tej 

polisy, jednak nie później niż w ostatnim dniu ważności pierwotnego ubezpieczenia.    

31. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca prolonguje ubezpieczenie 

do dnia zmienionego terminu obowiązywania umowy.  

32. Warunki prolongowanej polisy nie mogą być mniej korzystne niż warunki polisy przedłożonej 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.   

33. Niedostarczenie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do 

ostatniego dnia jej ważności, w przypadkach określonych w ust. 30 i 31, będzie stanowiło 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej.   

Roboty dodatkowe i zamienne:  

34. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót 

dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, lub innych robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których rozmiaru i zakresu 

Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji technicznej lub projektowej, 

Strony zobligowane będą potwierdzić zakres tych robót oraz ich zasadność wykonania 

w protokole konieczności.  

35. Podstawą przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót, o których mowa w  ust. 34 

oraz otrzymania wynagrodzenia za ich wykonanie będzie uzyskanie zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.  

36. Strony ustalają następujące zasady kalkulacji robót, o których mowa w  ust. 34: 

1/ roboty budowlane, które zostały wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na 

etapie składania ofert, zostaną rozliczone według cen jednostkowych zawartych w tym 

dokumencie, 

2/ roboty budowlane, dla których brak będzie wyceny w ofercie przedłożonej przez 

Wykonawcę na etapie składania ofert, zostaną skalkulowane poprzez przyjęcie cen nie 

wyższych niż średnie ceny z zeszytów SEKOCENBUD aktualnych na moment 

sporządzenia danego kosztorysu lub w przypadku braku możliwości ustalenia cen 

z zeszytów SEKOCENBUD - wg ofert rynkowych. Podstawą do określenia nakładów 
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rzeczowych będą normy zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku ich braku na podstawie wyceny indywidualnej. 

37. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

technicznej i projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu umowy. 

38. Dopuszczalna będzie uzasadniona zmiana materiałów, technologii lub sposobu wykonania 

wybranych robót w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej i projektowej pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują obniżenie kosztu 

ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub spowodują 

zapewnienie większego bezpieczeństwa lub poprawienie parametrów technicznych 

wybudowanych obiektów). Zmiany w powyższym zakresie nie mogą modyfikować ogólnego 

charakteru umowy.  

39. Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów, technologii lub sposobu 

wykonania wybranych robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, a ich zasadność musi 

zostać stwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona do realizacji aneksem do 

niniejszej umowy. Strony ustalają rozliczenie robót zamiennych z zastosowaniem postanowień 

ust. 36 pkt 2/. 

40. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania i sporządzenia protokołu konieczności, 

który w zależności od charakteru wystąpienia powinien zawierać co najmniej: 

1/ dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub 

zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu 

wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej, 

2/ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jeżeli dotyczy), 

3/ zasadniczy przedmiar robót stałych – ZPRS (dodatkowych, zamiennych) zawierający 

zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie 

prac ujętych w ZPRS Wykonawcy, które nie będą wykonane (jeśli dotyczy). Wykonawca 

przedłoży przedmiotowy ZPRS do Zamawiającego w celu weryfikacji i zatwierdzenia, 

4/ dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu 

realizacji robót - jeżeli mają zastosowanie. 

 

§ 5 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę  
 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące pod nadzorem czynności 

bezpośrednio związane z  realizacją zamówienia wskazane w przedmiarze robót (Załącznik nr 1 

do SWZ) polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

2. Przed zawarciem przedmiotowej umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

oświadczenie w zakresie wymagania, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Oświadczenie 

wymaga aktualizacji w każdym przypadku zmiany pracownika lub sposobu zatrudnienia 

pracownika zadeklarowanego w oświadczeniu wstępnym. Niezłożenie oświadczenia 

zawierającego aktualne dane, upoważni Zamawiającego do naliczenia kar umownych.   

3. W celu weryfikacji wymagania, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający na etapie 

realizacji zamówienia będzie uprawniony do prowadzenia czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (także dalszego Podwykonawcy), w szczególności poprzez 

żądanie oświadczeń i  dokumentów potwierdzających w powyższym zakresie.   

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, będzie zobowiązany do 
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przedstawienia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających wymaganie określone 

w § 5 ust. 1 umowy: 

1/ oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika,  

2/ poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę, potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego w wezwaniu czynności składające się na przedmiot zamówienia. Kopie 

umów o pracę winny być przygotowane w  sposób gwarantujący przestrzeganie przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,   

3/ oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

4/ innych dokumentów potwierdzających wymóg Zamawiającego określony w § 5 ust. 1 

umowy. 

5. Niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w § 5 

ust. 4 umowy lub potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przy realizacji umowy czynności określonych w § 5 ust. 1 umowy, będzie 

stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych.   

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości wobec nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa 

pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.   

 

§ 6 

Materiały i urządzenia 
 

1. Wszystkie czynności stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane przy użyciu materiałów 

i  wyrobów budowlanych zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę oraz 

z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu pozostającego w jego dyspozycji.   

2. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom określonym 

w obowiązujących przepisach prawa, normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie oraz muszą być zgodne z dokumentacją projektową przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do okazania stosownych 

dokumentów potwierdzających warunki wskazane w ust. 2 (np. aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności, znaków budowlanych, atestów, certyfikatów, świadectw jakości itp.).   

4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed zastosowaniem lub wbudowaniem danego 

materiału lub wyrobu budowlanego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu 

akceptacji stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu oraz 

jego zgodność z właściwymi przepisami, normami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

W przypadku użycia materiałów lub wyrobów budowlanych niezgodnych w powyższym 

zakresie, Wykonawca na koszt własny ponownie zastosuje materiał lub wyrób zatwierdzony 

przez Zamawiającego z brakiem możliwości ubiegania się o wynagrodzenie z tego tytułu.  

5. Dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wszystkich 

zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany 

przedłożyć podczas odbioru końcowego robót pod rygorem odmowy dokonania tego 

odbioru. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego użycia muszą zostać 

wywiezione i  zutylizowane przez Wykonawcę, jako wytwórcę odpadów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Miejsce wywozu ustala Wykonawca.   

7. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania danych do Bazy Danych Odpadowych oraz 

do sporządzania w wymaganym zakresie karty odpadów. Każda karta odpadów, 

w szczególności dotycząca prac rozbiórkowych, powinna zostać przekazana inspektorowi 

nadzoru. Warunkiem odebrania i rozliczenia jakichkolwiek robót rozbiórkowych jest 
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przekazanie wyłącznie kompletnych dokumentów BDO, w tym prawidłowo wypełnionych 

i podpisanych kart odpadów.   

8. Materiały pozostałe po przebudowie (np. zjazdów przy posesjach), w przypadku 

udokumentowania własności tych materiałów, powinny zostać zwrócone ich właścicielom 

(jeśli dotyczy).  

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) robót 

budowlanych zamierza nabyć na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiały 

o wartości brutto równej lub wyższej niż 10 000,00 zł zobowiązany jest on uprzednio zawrzeć 

pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa tych materiałów.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty wynosi  _____  PLN brutto 

(słownie: _____ ).  

2. Wynagrodzenie określone umową jest wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym 

ustalonym w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.  

3. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 może nastąpić na warunkach określonych w § 4 

ust. 34-40 (Roboty dodatkowe i zamienne). 

4. Wynagrodzenie zostanie obliczone i wypłacone na podstawie iloczynu rzeczywistej ilości 

wykonanych i obmierzonych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego, przy zastosowaniu 

niezmiennych cen jednostkowych netto, określonych w kosztorysie ofertowym oraz 

doliczonego na końcu podatku VAT.  

Ceny jednostkowe netto pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie realizacji 

przedmiotu umowy są niezmienne, z zastrzeżeniem ust. 3. Skutki finansowe błędnego 

określenia cen jednostkowych w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytułu nieuwzględnienia 

wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokości nie 

mniejszej niż 2 %  wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 i nie większej niż udział własny 

Zamawiającego tj. _______________________PLN. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 

30 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia zaliczki. 

1/ Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w ciągu 10 dni od 

daty podpisania umowy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy 

PZP. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej 

zaliczki. Dokument gwarancji (lub poręczenia) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na 

rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać 

nie wcześniej niż w dniu zakończenia przedmiotu umowy, 

2/ Zaliczka płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ________. 

Zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności, 

3/ Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wystawić i przekazać 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, 

4/ Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwolnione przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od 

dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego pozytywnym Protokołem 

końcowym odbioru robót, 

5/ Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy: 

a/ Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy, 

b/ umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

c/ Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia ważności zaliczki na 14 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy pomniejszone o wypłaconą zaliczkę, płatne będzie na 

podstawie złożonej faktury końcowej wystawionej w oparciu o Protokół końcowego odbioru 

robót. Wykonawca powinien uwzględnić, że: 
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1/ Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % wartości inwestycji, wkład własny 

Zamawiającego stanowi  2 % wartości inwestycji, 

2/ Wykonawca inwestycji zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania 

inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

3/ Podstawą wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie podpisany bez 

uwag Protokół końcowy odbioru robót. 

4/ Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i złożenia w siedzibie Zamawiającego 

końcowej faktury VAT w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia przeprowadzenia odbioru 

końcowego, w związku z tym, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości 

nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji 

przez Zamawiającego (w przypadku wykonywania zamówienia dofinansowanego ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Zapisy ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą końcową poprawnie 

sporządzonych dokumentów: 

1/ odpowiednio Protokołu końcowego odbioru robót,  

2/ odpowiednio kosztorysu końcowego powykonawczego, 

3/ oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym 

rozliczeniu finansowym z Podwykonawcami w ramach realizowanego przedmiotu umowy 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy),  

4/ dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom (dowodami w szczególności będą: protokoły odbioru robót, 

faktury VAT wystawione przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 

wyciągi z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenia dokonania przelewu itp.),   

5/ kompletu dokumentów BDO, w tym prawidłowo wypełnionych i podpisanych kart odpadów 

(jeśli dotyczy),  

6/ oświadczenia dotyczącego floty pojazdów Wykonawcy, w zakresie o którym mowa w § 4 

ust. 25 umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy), 

7/ oświadczenia o wykonaniu robót objętych fakturą bez udziału Podwykonawców (wzór 

stanowi załącznik nr 2 do umowy). 

8. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z końcową fakturą VAT wszystkich  prawidłowo 

sporządzonych dokumentów wymaganych umową lub błędnie wystawiona końcowa faktura 

VAT powodują, że bieg terminu płatności wynagrodzenia z tytułu danej faktury VAT zostanie 

wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury oznacza, że Zamawiający nie pozostaje 

w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.  

9. Wynagrodzenie pomniejszone o wypłaconą zaliczkę płatne będzie przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie do 35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego, pod 

warunkiem prawidłowo wystawionej faktury VAT (na fakturze należy podać numer umowy 

i nazwę zadania) wraz z kompletem prawidłowych dokumentów wymaganych umową. 

Wynagrodzenie pomniejszone o wypłaconą zaliczkę zostanie wypłacone z otrzymanych 

środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

10. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane:  

Nabywca:  

Powiat Zawierciański  

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie  

NIP: 6492296830  

Odbiorca:  

Starostwo Powiatowe                                                                           

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.  
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11. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, 

tzw. split payment w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.  

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze 

wystawionej w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  

13. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności 

do momentu wskazania właściwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników 

VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  

14. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być 

przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.   

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek ewentualnie 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 7 ust. 15 umowy, Zamawiający 

jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania tych uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni 

od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.  

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w § 7 ust. 17 umowy, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo  

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w § 7 ust. 15 umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego bezpośrednio 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 8 

Odbiory robót  

  

1. W ramach realizacji umowy roboty budowlane podlegają następującym odbiorom: 

1/ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2/ odbiór końcowy robót - przedmiotem odbioru końcowego jest pełne wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Z czynności odbioru robót sporządza się pisemne protokoły.   

3. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach:  

1/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – do 3 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy,  
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2/ odbiór końcowy robót – do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do odbioru wszystkich wykonanych robót objętych umową.  

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót, 

inspektor nadzoru będzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy nakazu odkrycia 

wykonanych robót w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca pokryje koszt przywrócenia 

stanu poprzedniego.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru):   

1/ wad istotnych, niewykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy lub 

wykonanie ich w sposób sprzeczny z umową – roboty nie zostaną odebrane do czasu 

usunięcia tych wad (w przypadku odbioru końcowego Wykonawca pozostaje w zwłoce 

wobec terminu wykonania zamówienia, co skutkuje nałożeniem kary umownej),  

2/ wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązany zostanie do ich 

usunięcia w  terminie określonym w stosownym protokole odbioru robót, 

3/ wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający będzie miał prawo żądać 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu powykonawczego, co 

zostanie wpisane do właściwego protokołu odbioru. 

6. Stwierdzone w toku odbioru robót wady, o których mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy zostaną 

wpisane do protokołu odbioru wraz z postanowieniami Stron, co do sposobu i terminu ich 

usunięcia. 

7. Usunięcie stwierdzonych wad o których mowa w ust. 5 pkt 2/ w wyznaczonym protokolarnie 

terminie, zostanie uznane za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy, 

nie zostaną usunięte zgodnie z ustaleniami w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

wyznaczyć ostateczny termin usunięcia nieprawidłowości i powtórzyć procedurę odbioru, przy 

czym w takim przypadku Zamawiający uzna, że termin realizacji umowy nie został zachowany, 

co będzie skutkowało naliczeniem kary umownej. Zwłoka będzie liczona od dnia, w którym 

upływa termin wynikający z zapisów § 3 ust. 1 umowy. 

9. Do dnia odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne 

dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru, w szczególności: 

1/ protokoły odbiorów częściowych (jeżeli dotyczy), 

2/ dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wraz z  potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i  Kartograficznej, 

3/ w przypadku nieistotnych odstępstw - oświadczenie kierownika budowy w tym zakresie 

oraz dokumentację powykonawczą (kserokopie rysunków z zatwierdzonego projektu 

budowlanego) z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków zezwolenia na realizację inwestycji, jeżeli były 

wymagane wraz z oświadczeniem kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieistotnych odstępstwach, 

4/ w przypadku braku odstępstw - oświadczenie kierownika budowy w tym zakresie, 

5/ oświadczenie kierownika budowy o przywróceniu terenu przyległego do terenu budowy do 

stanu pierwotnego oraz usunięciu wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 

i pozostawieniu miejsca prowadzonych prac w stanie nadającym się do użytkowania, 

6/ oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

jeżeli eksploatacja wybudowanych obiektów drogowych jest uzależniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania, 

7/ dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały i wyroby budowlane odpowiadają 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, normom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie oraz są zgodne z dokumentacją 

projektową przedmiotu umowy (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości itp.), 
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8/ pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  

9/ kartę/karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki lub oświadczenie 

o zagospodarowaniu odpadów; 

10/ dziennik budowy (jeżeli dotyczy). 

10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nie stanowi podstawy do fakturowania. 

11. Data podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag jest terminem 

wykonania zamówienia.   

 

§ 9 

Podwykonawcy  
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca 

przekazał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców 

zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli na tym etapie są już znani). Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

3. Za działania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za własne 

działania i zaniechania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania części umowy, które powierzył 

Podwykonawcom.  

5. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje Wykonawcę do skutecznego 

wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy 

powinien zawierać w szczególności:  

1/ jednoznacznie określony zakres umowy,  

2/ termin wykonania robót, zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym 

przez Wykonawcę Zamawiającemu,  

3/ wysokość należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4/ termin regulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w § 7 

ust. 9 od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

5/ okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie 

powinien być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego i winien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez 

Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

6/ zapisy zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zatrudniania na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 umowy,  

7/ zapisy dotyczące floty pojazdów Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie 

o którym mowa w § 4 ust. 23-26 umowy.  



13   

   

7. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w szczególności, gdy:  

1/ nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o  podwykonawstwo jest dłuższy niż termin wskazany w § 7 ust. 9 od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

3/ zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego projektu umowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7  dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach określonych w  ust. 7.  

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację umowy.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 10 000,00 zł. Pisemne umowy  

o podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed dostawą towarów lub świadczeniem 

usług. Zamawiający żąda dołączenia do każdej takiej umowy oświadczenia dotyczącego floty 

pojazdów Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie o którym mowa w § 4 

ust. 23-26 umowy.   

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

termin wskazany w § 7 ust. 9 od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, Zamawiający poinformuje o  tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

14. Zapisy ust. 6 –13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 17, do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, zgodnych 

z terminem wskazanym  w ust. 6 pkt 4/. Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy 

w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy.  

16. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

wszelkie zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług.  

17. W celu potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub 
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dalszych Podwykonawców poświadczających dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia 

im należnego za roboty, dostawy lub usługi zgłoszone przez Wykonawcę wraz ze zrzeczeniem 

się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego.  W przypadku odmowy złożenia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownego oświadczenia, Wykonawca może 

wykazać prawidłowość rozliczenia na zasadach określonych § 7 ust. 17-18 umowy. 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.  

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców.  

20. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę 

robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty 

powierzone podwykonawcom.  

21. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru 

robót budowlanych, które ten wykonał (jeżeli dotyczy).  

 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane wykonane 

w ramach przedmiotu umowy (w tym zastosowane materiały) na okres _____ 1 miesięcy, który 

rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie 

usuwał lub naprawiał nieodpłatnie w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego 

pisemnego zgłoszenia, chyba że Strony ustalą inny termin.  

3. W sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, urządzeń lub 

pojazdów, Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do ich usunięcia lub naprawy 

w terminie do 24 godzin od dnia ich zgłoszenia, chyba że ze względów technicznych lub braku 

dostępu odpowiednich materiałów Strony ustalą inny termin.  

4. Wraz ze zgłoszeniem, Zamawiający będzie zobowiązany do podania Wykonawcy informacji 

o rodzaju wady lub uszkodzenia, które warunkuje sposób i termin usunięcia wady lub 

uszkodzenia. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo 

powierzyć wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania 

Protokołu końcowego odbioru robót.  

7. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad lub uszkodzeń w ramach rękojmi, 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na zasadach wskazanych w ust. 2 - 5.  

8. Na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji, Strony uzgodnią datę końcowego 

przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed 

upływem okresu obowiązywania gwarancji. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie 

przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych 

w Protokole przeglądu gwarancyjnego na zasadach określonych w ust. 2.  

10. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń 

stwierdzonych w  Protokole przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do 

zlecenia ich wykonania podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciąży Wykonawcę 

(wykonanie zastępcze).  

 
1 Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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11. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując 

jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych 

zobowiązań wynikających z rękojmi oraz z udzielonej gwarancji.  

12. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny jest niniejsza umowa. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy   
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 

przepisami prawa, w  szczególności art. 456 ustawy Pzp, tj.:  

1/ w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2/ jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp,  

c/ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a/, Zamawiający odstępuje od umowy 

w części,  której zmiana dotyczy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostaje w mocy między Stronami 

w zakresie robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty 

z chwilą odstąpienia staną się jedynym przedmiotem niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy obie Strony obciążają następujące obowiązki: 

1/ w terminie do 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentarzowy robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3/ Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wzniesione lub 

dostarczone, 

4/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron zobowiązany jest 

do: 

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

c/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 12 

Zmiany umowy  
 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp 

i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, w następujących 

przypadkach: 
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1/ działanie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie okoliczności, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, powodujących, że nie jest możliwe 

wykonanie przedmiotu zamówienia w dotychczasowym terminie,   

2/ brak dostępności materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

umożliwiającym realizację prac zgodnie z umową. Brak dostępności materiałów ma być 

dla Zamawiającego obiektywny, a Wykonawca winien udowodnić, że nie ma możliwości 

zakupu i odbioru materiałów w terminie umożliwiającym realizację prac zgodnie z umową 

oraz, że nie wynika to z jego winy, np.: zaniedbań, takich jak zbyt późne zamówienie 

materiałów u dostawcy,   

3/ wprowadzenie stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, 

jego części lub Stron umowy,  

4/ wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią, 

5/ opóźnienia w ustawowym terminie uprawnionego organu w wydaniu decyzji warunkującej 

rozpoczęcie, kontynuację i/lub zakończenie robót budowlanych, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeśli dotyczy), 

6/ wystąpienia wad lub braków w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia 

i konieczności wprowadzenia w niej zmian,  

7/ wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o  ile takie działanie spowoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy 

w dotychczas ustalonym terminie,  

8/ przyjęcie przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w § 4 ust. 

34 i 37 umowy, 

9/ wykonanie robót ujętych w uproszczonej dokumentacji budowlanej, a pominiętych 

w przedmiarze robót, które nie stanowią robót dodatkowych lub zamiennych, 

10/ wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią realizowanych prac wymagających 

konkretnych warunków atmosferycznych, określoną normami i innymi przepisami 

technicznymi, umową, STWiORB i uproszczoną dokumentacją projektową,  

11/ wystąpienie warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych 

uniemożliwiających przeprowadzenie prób (sprawdzeń) albo dokonanie odbiorów robót. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, termin wykonania umowy może ulec zmianie 

wyłącznie o okres, o jaki wskazane przez Wykonawcę okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania zamówienia, uniemożliwiając mu realizację umowy.   

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności w  zakresie robót budowlanych, w następujących przypadkach:   

1/ przyjęcie przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w § 4 ust. 

34 i 37 umowy,   

2/ zmiana przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,   

3/ wprowadzenie zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem technicznym.  

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

w następujących przypadkach:   

1/ zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących stawek 

podatku od towarów i  usług lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat,   

2/ przyjęcia przez Strony uzgodnień dotyczących wykonania robót, o których mowa w  § 4 

ust. 34 i 37 umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych lub 

technicznych w  następujących przypadkach:  

1/ zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 

2/ wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem technicznym. 

7. Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika 

budowy, przy zachowaniu równoważności kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, tj. osoba 
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zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje 

i doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na 

etapie wyboru oferty. 

8. Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 

wpisanego do umowy w § 7 ust. 5 pkt 2. 

9.  W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze 

Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. 

We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to 

przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 

odpowiednich dokumentów. 

 

§ 13 

Kary umowne   
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:   

1/ zwłoka w ustalonym umową terminie jej wykonania, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,   

2/ zwłoka w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na 

zasadach określonych w § 4 ust. 6-8 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,   

3/ nieprzekazanie Zamawiającemu informacji o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 

lub jej zmiany na 2 dni robocze przed podjęciem tych czynności, w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek,  

4/ wykazane niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z wymogu Zamawiającego 

dotyczącego floty pojazdów biorących udział w realizacji zamówienia (wymóg określony 

w § 4 ust. 23 umowy), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 

1 umowy, za każdy wykazany przypadek,  

5/ nieprzekazanie na wezwanie Zamawiającego dowodów rzeczywistego uczestnictwa 

podmiotów trzecich w realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 27 umowy, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy 

wykazany przypadek, 

6/ nieprzekazanie Zamawiającemu kopii opłaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do 

ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy, w przypadkach określonych w § 4 ust. 30 i 31 

umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

7/ potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy 

realizacji umowy czynności wskazane w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 1 

umowy, w wysokości 50 % wynagrodzenia minimalnego określonego we właściwych 

przepisach prawa obowiązującego w dniu wykazania przypadku niespełniania warunku 

w tym zakresie za każdy wykazany przypadek,  

8/ zwłoka w przedłożeniu na wezwanie dokumentów potwierdzających wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

9/ wykazane wykonanie robót budowalnych przez podmiot inny niż Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, w wysokości 2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek,  

10/ zrealizowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy lub usługi bez 

zawarcia z Wykonawcą wymaganej postanowieniami niniejszej umowy pisemnej umowy 

o podwykonawstwo, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

umowy, za każdy wykazany przypadek,  

11/ wykazany brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 
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umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wymagalności roszczenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, do dnia zapłaty należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę albo do dnia bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, 

12/ nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek,  

13/ nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w  § 7 ust. 1 umowy, za wykazany przypadek, 

14/ niezastosowanie się Wykonawcy do sprzeciwu Zamawiającego wobec przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w zakresie niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego terminów zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy wykazany przypadek,  

15/ nieprzystąpienie Wykonawcy do końcowego przeglądu gwarancyjnego, w wysokości 2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy, 

16/ zwłoka w usunięciu wad lub naprawie uszkodzeń stwierdzonych w Protokole przeglądu 

gwarancyjnego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 7 ust. 1 umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie 

może przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Należne kary umowne Zamawiający może potrącić z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy, o  ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara 

umowna jest wymagalna w  momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy 

potrącenie nie jest możliwe, kary umowne  płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni 

kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.  

5. Kary umowne naliczone po upływie terminu realizacji umowy, rozliczane będą na podstawie 

noty obciążeniowej.  

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający ma również 

prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

 

 

§ 14 

Nadzór budowlany 
 

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-

finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w kwestiach 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli 

w osobach: 

1/ ze strony Zamawiającego: 

a/ Inspektor nadzoru: _____________, tel.: ____________________, adres e-mail: 

_________________________ 

b/ ____________, tel.: ____________, adres e-mail:_________________, 

2/ ze strony Wykonawcy: 

KIEROWNIK BUDOWY (posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń): ________________, tel.: __________________, 

adres e-mail: _________________. 
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2. Osoby wskazane w ust. 1 działać  będą  w  granicach umocowania określonego właściwymi 

przepisami prawa.  

3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 1/, są upoważnieni do 

dokonywania odbiorów, o których mowa w § 8 umowy, jak również do zgłaszania roszczeń, 

wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1/, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2/ możliwa jest, wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, 

w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć 

osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn uniemożliwiających 

należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. Zmiana taka 

stanowi zmianę treści Umowy i może nastąpić pod warunkiem, zachowania równoważności 

doświadczenia i uprawnień osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postępowaniu 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastępującej 

oraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu 

wejścia w życie stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 

dotychczasowemu przedstawicielowi z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za 

skuteczne. 

 

§15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ______________, 

w wysokości 5% łącznego należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, wynikającego ze 

złożonej oferty, co stanowi kwotę: _________ PLN (słownie: ________ __/100). 

2. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana będzie w sposób pozwalający 

zachować ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres gwarancji. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń 

odszkodowawczych powstałych w okresie gwarancji czy pokrycia kosztów prac wykonanych 

przez inne podmioty za Wykonawcę. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, przez co należy rozumieć dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót 

budowlanych, lecz nie wcześniej niż dzień rozliczenia wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

6. Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas 

obowiązywania okresu gwarancji, dla pokrycia ewentualnych roszczeń i zostanie zwrócone nie 

później niż w piętnastym dniu po upływie okresu gwarancji, który został określony w § 10 ust. 

1 umowy. 

7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w całym 

okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
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krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 16 

Korespondencja  
 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji Umowy, w tym 

rozliczania wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:   

• adres e-mail dla Zamawiającego: sod@zawiercie.powiat.pl; 

• adres e-mail dla Wykonawcy:______________________, 

na co strony wyrażają zgodę.   

2. Przyjmuje się, że korespondencja jw. została skutecznie złożona drugiej stronie w momencie 

wysłania wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej. 

3. W przypadku korespondencji, która musi zostać skierowana przesyłką pocztową do 

Wykonawcy, adres do korespondencji/doręczeń to:  _________________________________. 

4. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, uznaje 

się, że pisma przesłane na dotychczasowy adres zostały doręczone prawidłowo.  

   

§ 17 

Postanowienia końcowe 

   

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszystkich niejasności 

i wątpliwości dotyczących realizowanej inwestycji, w momencie kiedy wystąpią z jego 

strony, zwłaszcza jeśli dotyczą one wykonywanych robót, konieczności wykonania robót 

dodatkowych i robót zamiennych oraz ilości całkowitej elementów rozliczeniowych 

wykazanych w kosztorysie. Za zaniechania w tym zakresie i samowolne działania 

Wykonawcy poza postanowieniami niniejszej umowy, bez uzgodnienia ich z Zamawiającym, 

odpowiada Wykonawca. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów mających odniesienie 

do przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Poddanie ewentualnych sporów w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu, w przypadku wykonywania zamówienia dofinansowanego ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

5. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu 

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych 

osobowych.   

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.   

mailto:sod@zawiercie.powiat.pl
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8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy 

dla Zamawiającego.   

  

Zamawiający                 Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1  

do Umowy nr _________ z dnia _________ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P O D W Y K O N A W C Y  

 

Ja/my*, niżej podpisany(i) 
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_______________________________________________________________________________, 

działając: 

w imieniu własnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEiDG) / /upoważniona(e) 

na podstawie pełnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:   

 

________________________________________________________________________________ 

(nazwa i adres) 

będącego Podwykonawcą robót dla zadania pn.:  

„Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce"  

 

oświadczam(y), że: 

1. Wykonawca ww. zadania, tj. ________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) nie 

posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr _________ z dnia 

_________ do umowy o podwykonawstwo  nr _________ z dnia _________ względem 

mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji powierzonego podwykonawstwa,  jw. 

2. Wszystkie należności zostały zapłacone w terminie umownym*. 

3. W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego tj. 

Powiatu Zawierciańskiego – Starostwa Powiatowego w Zawierciu z tytułu wykonanych prac 

podwykonawczych. 

_______________________, dnia __________ r. 
      (miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
         (pieczęć i podpis Podwykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
              (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
Załącznik nr 2  

do Umowy nr _________ z dnia _________ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N AW C Y  

 

 

Wykonawca /Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej):  
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_______________________________________________  

 

_______________________________________________  

adres: __________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

Dotyczy zadania pn.: 

„Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce”  

 

 

oświadczam(y), że roboty objęte fakturą nr: _______________________ z dnia: ___________ 

zostały wykonane bez udziału Podwykonawców. 

 

_______________________, dnia __________ r. 
(miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3  

do Umowy nr _________ z dnia _________   

 

_________________________________ 
             (miejscowość i data) 

Wykonawca:  

 

________________________________________________________________ 
(siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania *) 
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ulica _______________________kod, miasto ___________________________ 

 

NIP: _____________________REGON: _____________________ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

dotyczące udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym do 

realizacji zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce” 

 

 1. Oświadczam/-y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego łączna flota 

pojazdów samochodowych będzie wynosić ____ (liczba) pojazdów, w tym udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w  rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 

w  związku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych będzie wynosił ____ % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym. * 

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: 

 

lp. ilość rodzaj pojazdu marka nr rejestracyjny rodzaj paliwa 

      

      

      

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                        (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 2. Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego, nie 

zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napędzanych 

gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w  ramach wykonywania zadań publicznych 

zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. * 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                      (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić   

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

