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Szczecin, 03.08.2022 r. 
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy: postępowania na „Wykonanie docieplenia ścian elewacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dębogórskiej 25 i 26 w Szczecinie”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz  z udzieloną odpowiedzią:
1. Czy zamawiający wydłuży termin wykonania w przypadku przedłużenia się wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, jego uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa jezdni ? Przypominam że wykonanie projektu wraz z uzyskaniem map (14 dni) uzgodnienie z Policją (30 dni) uzgodnienie z ZDITM (30 dni), uzyskanie decyzji o zajęciu pasa jezdni  w ZDITM (30 dni) już przekracza wyznaczony przez Państwa termin.
Odpowiedź:
Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót w przypadkach wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do swz.
Sprawę prowadzi: Emilia Bielak specjalista ds. zamówień publicznych, te. 91 35 16 405
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