
                                                                                                                  
 

             „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 
ZP.272.5.2024         Przemyśl, 09.05.2024 r. 

 Do 

Wszystkich WYKONAWCÓW  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 

2426,7772 ha w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji, realizowane w formule zaprojektuj i 

wybuduj” 

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nw. zakresie: 

 
Pytanie 1. 
Dotyczy § 3 pkt. 3 Załącznika nr 8 Projektowane postanowienia umowy 
Zamawiający w pkt. a i b wskazał: 
Terminy wykonania poszczególnych etapów: 
a) ETAP I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentami 
określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień, prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót – w terminie do 31.01.2025 r w 
tym: 
- Przedłożenie do zatwierdzenia koncepcji 60 dni od dnia zawarcia umowy 
- przedłożenie wstępnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi dokumentami na dzień 
odbioru częściowego dokumentacji projektowej - w terminie do 30 września 2024 r. oraz do 
29 listopada 2024 r. 
b) ETAP II obejmuje wykonanie robót budowlanych do dnia 31.03.2025 r. 
Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych z tym, że ostateczna zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Pragnę nadmienić, iż tylko część robót budowlanych, wymienionych w programie funkcjonalno – użytkowym, będzie podlegać 
reżimowi zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę gdzie termin rozpoczęcia robót jest 
relatywnie krótszy. 
 
Natomiast widnieją roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, a te z kolei wymagają uzyskania uzgodnień na 
przełożenie sieci, uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w terenie zalewowym itp. Dlatego też właściwym jest długi 
termin opracowania dokumentacji projektowej. 
Jednocześnie należy podkreślić, że realizacja robót budowlanych przypada na okres zimowy, a do tego wymagane jest 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (w praktyce około 2 miesięcy) to realizacja zadania, w terminie 
przewidzianym w SWZ, jest nie realna do wykonania. 
W związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie z umowy konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
Odpowiedź: 
Powiat Przemyski, operację pn. „Scalenie gruntów wsi Kalników, gm. Stubno” realizuje    w oparciu o umowę o przyznaniu 
pomocy Nr 00039-6502-UM0900047/22  z dnia 14.07.2022 r., w której został określony nieprzekraczalny termin realizacji ww. 
operacji wraz z rozliczeniem końcowym, tj. nie później niż do dnia  30 czerwca 2025 r.  
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 Finansowanie prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego w całości odbywa sią ze środków 
publicznych, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
 Wobec powyższego, z uwagi na zobowiązania Powiatu Przemyskiego, jako Beneficjenta niezbędne jest 
przyjęcie terminów wykonania przedmiotu umowy określonych jak w Projektowych postanowieniach umowy (Załącznik nr 8 do 
postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 2 
426,7772 ha w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji, realizowane    w formule zaprojektuj i wybuduj”, 
tj.: 
 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentami 

określonymi w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień, prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót – w terminie do 31.01.2025 r.; 
 wykonanie robót budowlanych do dnia 31.03.2025 r. 

 Część robót budowlanych, jak wynika z Programu Funkcjonalno-Użytkowego będzie wymagała uzyskania 
decyzji Starosty Przemyskiego o pozwoleniu na budowę.  
 Obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy został uregulowany w art. 54 
ust. 1 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Stosownie do ww. przepisu do użytkowania obiektu 
budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w 
art. 29 ust. 1 pkt 1-2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 
decyzji.  
 Rozliczenie faktury końcowej nastąpi po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego oraz skutecznym 
zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego, organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na 
budowę którego wymagana będzie decyzja  o pozwoleniu na budowę. 
      Nadmieniam, że zarówno samo scalenie gruntów, jak i zagospodarowanie poscaleniowe, zostały zakwalifikowane do 
kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dlatego zostały objęte obowiązkiem 
uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzją znak ROŚ.III.604.1.2022 z dnia 11.05.2022 r. Starosta 
Przemyski ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, z których wynika, że część prac 
poscaleniowych musi odbywać się w okresie jesienno - zimowym.    

      

 
Niniejsza wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążąca dla wszystkich 
uczestników postępowania. Wynikiem powyższych wyjaśnień będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 
00308368 z dnia 2024-04-30. 

 

 

       STAROSTA  

     Bożena Ryczan 

 


