Wzor Umowy

Zatacznik nr 2 do SIWZ — Wzo6r Umowy
UMOWA Nr ..... /T1/2019

zawarta w dniu ..o r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr
0000014934, o kapitale zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zi

zwana dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziatajq:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:
Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na

osiedlu JAR w Toruniu - drugi etap

Zakres opracowania obejmuje wykonanie okoto:
- 1.269,00 mb kanalizacji deszczowej wraz z 69 kompletami wpustow ulicznych
z przytaczami o fqcznej dfugosci L=229,80 mb,
- 1.056,50 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 13 sztukami odgaftezieri bocznych
o facznej diugosci L=148,00 mb,
- 1.484,00 mb sieci wodociggowej,

1. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w opisie przedmiotu zamowienia
i dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR. (dokumentacja projektowa zawiera
szerszy zakres robot niz roboty objete niniejsza umowa)

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w calosci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacja ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.

4, Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi
i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.
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5. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

ifiqcznlk Nazwa Zalacznika

1 Dokumentacja projektowa
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z

2 zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz o$wiadczeniami
i dokumentami zlozonymi wraz z ofertg

a Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wz6r wniosku o zatwierdzenie materialéw/podwykonawcéw

6 Wzér protokotu odbioru czesciowego

7 Karta gwarancji jakosci wykonanych robét

8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy
ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1)
2)

3)

4)
5)

Umowa,

SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociagowej stawiane
nowoprojektowanym  uktadom wodociaggowym, Podstawowe wymagania
techniczne rur ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej, Podstawowe wymagania techniczne rur ksztaltek
i obiektow stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji deszczowej oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na stronie Zamawiajacego
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwié sprawe”,

Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktore
dostarczy Wykonawca.

2. Sposéb i jakos¢ prowadzonych robét powinny byé zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, normami polskimi, posiadaé dokumenty dopuszczajace do
obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepiséw.

3. Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetniaé
wymagania jak podano w §5, pkt. 5,

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych

materiatow.
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§3

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647! § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania
robét okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy,
ktérej tresé jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob,
aby projekt umowy i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie
przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi
odpowiedzialnoéci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet
w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcg Ilub
dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegolnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczaja mozliwosé
wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w sposoéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktoérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie
w zakresie okreélonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktdrej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robdt nie moga przewidywac lub dopuszczac wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem obmiarowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem | odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach
musi odpowiadac procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie
za odpowiednia cze$¢ odebranych prac inie moze byé wymagalne przed
potwierdzeniem  wykonania prac  (odpowiedniej czesci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury kofncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo
w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce
(i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcéw) comiesigcznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia
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wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czgsciach, termin wymagalnos$ci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej,
ktdre nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ péiniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koricowej:

4) Suma wynagrodzert dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw robét
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 80 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
rob6t budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcy wymaga
zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza byé wczeéniej wymagalne niz
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoécia o zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastgpowal bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaplaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie  postanowienia musza sie znalezé takze w umowach
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis | wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakorczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ pézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego
w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13)0dbiér koricowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawece;
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14)Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sig od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byc
wygbrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od
wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
Z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajagcemu zawierajacego informacje czy Wykonawca
zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowe
z dalszym podwykonawca,

6. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub
wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Raport powinien zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany)
do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi
z raportéw oraz wszelkich niezbednych os$wiadczer, dokumentdéw pozwalajacych
ustali¢ zasadnosé lub wysokos$é ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w tym w szczegdlnoéci uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa.
W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia
zawarcia umowy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przediozenia projektow umow
o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia
w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcéw w trybie okreslonym
w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowiazku skutkowaé bedzie
brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zétty, tekst
w kolorze czarnym.

10.Zamawiajacy ma prawo wskazac dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelka dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.
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§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji robot:
nie dtuzej niz do dnia: 8 miesigecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia robét budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru
koricowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtiowe wykonanie
roboét.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
przekazanie Dziennika Budowy;

dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
rozpoczecia robot oraz innych potrzebnych zezwoleri;

przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1;

powotanie inspektoréw nadzoru;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz.
1186 z pdzn. zm.).

odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;

Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadad
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP,

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony
indywidualnej, :

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0s6b) odpowiedzialnych za
podlegtych pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania

z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majq posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzadzen,

Zapewnienie nadzoru saperskiego i prowadzenie robdt ziemnych pod jego
nadzorem, ,

Przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét.
Harmonogram powinien uwzgledniac: kolejno$¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé
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zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci robét w harmonogramie nalezy
podac¢ w kwotach netto.

5) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq
oraz specyfikacjq istotnych warunkdéw zamdwienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych;

b) rury i ksztattki winny posiada¢ certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN;

c) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. -z 2019, poz. 1186 z pdzn.
zm.) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04,.2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 266 z pdézn. zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz
spetnia¢: Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej
stawiane nowoprojektowanym uktadom wodociggowym, Podstawowe

wymagania techniczne rur ksztattek i obiektow stawiane
nowoprojektowanym  ukfadom  kanalizacji sanitarnej, Podstawowe
wymagania techniczne rur ksztattek i obiektow stawiane

nowoprojektowanym uktadom kanalizacji deszczowej oraz Wytyczne
techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych dostgpne na stronie Zamawiajacego
www. wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwic sprawe”

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjq
aprobaty techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) dostarczenie przed przystapieniem do robdt Zamawiajacemu atestow,
certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi
warunek dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacji
przedmiotu zamowienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszq
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e),
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robédt jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

6) prowadzenie wszystkich rodzajéow robdt przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukq budowlang, wiedzg techniczng oraz obowiqzujacymi przepisami
prawnymi;

7) ustanowienie kierownika budowy i realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.),
dotyczgcego obowigzkow Kierownika Budowy;

8) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robdt;

9) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek
Zamawiajacego (nie czesciej niz raz w miesiacu);

10) Wykonanie robdt drogowych - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowej do
stanu pierwotnego stosownie do wystepujacej nawierzchni i warunkow
podanych przez MZD Torun;

11) zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osdb postronnych;

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej
umowy;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt stanowiacy przedmiot niniejszej umowy (dotyczy gtdwnie miejsc wpigc w
istniejgce sieci);

14) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP
oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg
posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen.
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Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu budowy musi byé
zabezpieczone wytacznikami rdznicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz
30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych roboét;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

17) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i $mieci we wlasnym

zakresie i na wlasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych,
stosuje sig przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia
2012r. (Dz. U. z 2019, poz. 701 z pdzn. zm.) - wiascicielem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadéw
tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje szkodliwe winien byé
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie,
Zagospodarowanie odpadoéw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania
inwestycji zostang poniesione przez Wykonawce;

18) zapewnienie wiasdciwej organizacji i koordynacji rob6t poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

19) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw paristwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg;

21) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidlowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i EGIiB
prowadzonych przez wilasciwe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w tym:

- wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;
- zalozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
- przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 4 egzemplarzach

i uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
- przekazanie kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem

wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw w 4 egzemplarzach, na szkicach

polowych nalezy wykazac:

o dla sieci kanalizacyjnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne
miejsca wpie¢ odgatezien do kanatu gtéwnego i rzedne zakoriczen
odgalezien;

o dla sieci wodociqgowej: rzedne posadowienia rur w weztach oraz rzedne
zasuw na odejsciach dla przyszlych przytaczy (wraz ze wskazaniem na
szkicach inwentaryzacyjnych wspodtrzednych inwentaryzowanych punktéw);

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,
przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
bezwzglednie usungé¢ z mapy;

- W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy

w dokumentacji odbiorowej dokonac stosownych wpiséw lub oznaczen

potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacji;
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- odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych. w pasie prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodetg;

- Wytyczenia punktow gtéwnych trasy przewodu dokona Wykonawca
na dzien przekazania placu budowy.

22) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

23) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéow tymczasowego zaplecza
budowy, zainstalowanie na wilasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia sciekéw
oraz energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

24) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego w okresie umownym;

25) ponoszenie kosztow usuniecia ewentualnych kolizji;

26) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu)
termindw i zakresow ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach)
w dostawach mediow, wynikajacych z realizacji robét i innych niedogodnosci.
Tres¢ ogtoszenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

27) dezynfekcja i ptukanie wodociqgu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku
wykonanego przez laboratorium posiadajace akredytacje, jak podano w pkt. 41;

28) oznakowanie trasy wodociggu

29) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na biezaco,
w miare postepu prac, nie rzadziej niz 1 raz na miesiac, w formie zdjec
cyfrowych. Zdjecia beda szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem)
i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD,

- sporzadzenie przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej
obiektéw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen
wlascicieli gruntow i posesji;

- sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej stanu
nawierzchni pasa drogowego wystepujgcego w_bezposrednim sasiedztwie
budowy(jezdnia, chodniki, pas zieleni);

30) poinformowanie wtascicieli posesji, w obrebie ktérych bedzie realizowana
inwestycja, o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach mogacych
powsta¢ w wyniku budowy;

31) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji
i terendw, na ktorych bedg prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego
ogrodzenia terenu budowy;

32) zapoznanie pracownikow z materialami  informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich
Wodociggach (materialy te stanowig zalacznik do umowy);

33) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robédt lub opdznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy;

34) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dziein przed,
o terminie zakrycia robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robot, a nastepnie
do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

35) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

36) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

37) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
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w terminach technicznie iorganizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

38) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

39) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania roboét w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

40) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie
z zaleceniami MZD Torun (lub WGN UMT);

41) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
(dla wodociqgu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w zakresie
nastepujacych badan: metnos¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardos¢ ogodlna, glin, smak, pH,
obecnos¢ bakterii Escherichia coli, obecnos$é¢ enterokokdédw, obecnoséé bakterii
grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 °C, Clostridium perfringens
tacznie ze sporami, chlor ogdlny. Analiza ma zosta¢ wykonana przez
laboratorium posiadajace akredytacje)

42) przekazanie na odbidér koncowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanatéw
w kolorze, kamerg z funkcja rejestracji spadku;

43) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na istniejacej
sieci wodociagowej (w szczegélnosci zamykania/otwierania zasuw, hydrantéw);

44) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

45) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce;

46) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokétu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej wzér
stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy,

47) pisemne uzgodnienie z Zamawiajagcym terminu, miejsca, czasu trwania ptukania
wybudowanych odcinkéw sieci wodociqgowej oraz sposobu rozliczenia za zuzyta
za wode. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego
poboru wody, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy naliczy kary za
nieuprawniony pobér wody oraz powiadomi o kradziezy odpowiednie organy

$cigania, zgodnie z art. 28 i nastepne Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow;

48) pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym terminu i miejsca wpiecia realizowanego
wodociggu do istniejgcej sieci wodociagowej

a) zatacznikiem do zlecenia jest ,Sprawozdanie z badan wody” w odcinku
wodociggu podlegajacym wigczeniu do miejskiej sieci, dokumentujace
jakos¢ wody odpowiedniq do spozycia;

b) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzed na
istniejacej sieci wodociagowej (w szczegodlnosci zamykania/otwierania
zasuw, hydrantow);

§6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

2. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby
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beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby petniacej dotychczas funkcje

kierownika budowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
wust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0sbb, o ktoérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Umowa o praceg:

1, Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace na terenie budowy prace fizyczng
polegajaca ba wykonaniu robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowag
sieci wodociagowej i kanalizacyjnei, zostaly zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg w pelnym wymiarze czasu pracy
przez caly okres obowigzywania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob,
o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1. zadania odwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;

3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wyniki kontroli, o ktérej mowa w pkt. 2, zawarte zostang w sporzadzonym
i podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli protokole. _

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystapienia o przeprowadzenie kontroli
Wykonawcy w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 1, do
Panstwowej Inspekcji Pracy.

5. Zamawiajacy w ramach czynnosci kontrolnych moze zazgdac od Wykonawcy nast.
dokumentow :

o Oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1.
Odwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie
czynnoéci, o ktérych mowa w pkt. 1, wykonywanych przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion
i nazwisk tych oséb i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

« Podwiadczonej za zgodno$é z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce, kopii umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1, (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana za wyjatkiem takich
danych, jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu, ktére powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o Zadwiadczenia wiladciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

6. Za niespelnienie obowiazku zatrudniania przez Wykonawcg lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 1,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne na zasadach okreslonych w §
12 ust. 5 pkt 1) umowy.

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi
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1.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, traktowane bedzie jako niespetlnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci i bedzie stanowito podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na zasadach okreélonych w § 12 ust. 5
pkt 1) umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania aktualnych przepiséw dotyczacych

wymaganych stawek najnizszego wynagrodzenia i stawki godzinowej przez caty
czas trwania umowy.

87
Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwiazku z Umowa tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim
wiasnym a takze podwykonawcoéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody
powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy
zdarzenia powodujacego zniszczenie, uszkodzenie lub utrate  przedmiotu
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny byé objete  nastepujace
przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla
poszczegdlnych kategorii mienia) - pozwalajaca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
z sumowania sum ubezpieczenia robét, materiatéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wlasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj | charakter robét
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy
to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym koszty poniesione w celu
usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w zwigzku
z przedostaniem sig substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu.
Ubezpieczenie powyzsze winno opiewaé¢ na sume nie mniejszg niz 100% wartosci
oferty na jedno iwszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych
w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze wszyscy jego podwykonawcy
beda objeci wymieniong umowa ubezpieczenia.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zostac
wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia
podlegajg akceptacji Zamawiajacego. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z chwilg
rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg i dowdd na
regularne optacanie sktadek bezzwlocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez
Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng  odpowiedzialnogé i zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia
majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia robét przez
Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikéw w zwiazku z robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowa,
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania UMOowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust.1, tj. w wysokosci:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej
mowa w ust.l1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpézniej w dniu
podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

e 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania robét,

o 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%)
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie

szacunkowe w kwocie netto! siiviisvesssssssssssassnssnns ZF (SloWNIe T i e v s s
zt 00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od

.............................................

towarow i ustug VAT tj. covciiiiiiiiiininon, zt, co stanowi fgcznie kwote brutto:
........................ ZE (SIoWnles conimeensmemnaimamssass ey (28 0671090,

w tym netto za realizacje sieci:

- wodociggowe] s zt,

- kanalizacji sanitarnej zt,

- kanalizacji deszczowe] i zt.

W przypadku zmiany podatku od towardw i ustug VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnych stawek.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartosciaq szacunkowa. Rzeczywisty
koszt wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie
powykonawczego obmiaru wykonanych robot, okreslajacego rzeczywisty ilosé¢ robdét,
w oparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu wykazu cen (oferta
Wykonawcy).

Podstawg obmiaru bedzie inwentaryzacja powykonawcza dokonana przez geodete.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
prawidlowo wystawionej faktury (w raz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych)
do Zamawiajgcego.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej

faktury.
Zaptata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
TLTATA 201 p T b o e e e e ey e e e , ktoéry widnieje

w elektronicznym wykazie podatnikow VAT, udostepnionym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w momencie
zaptaty na wyzej wymienionym wykazie (tzw. biatej liscie), to wowczas Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do
elektronicznego wykazu podatnikdéw VAT (na biatq liste) bez konsekwencji naliczenia
odsetek za zwioke.
Ustala sie, ze data dokonania pfatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego. ‘
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest wraz z kazdym rozliczeniem
ztozy¢ oswiadczenia o0s6b wykonujacych czynnosci z zakresu pracy fizycznej
polegajacej na wykonywaniu robdt budowlano-montazowych sieci wod-kan
potwierdzajace, ze osoba sktadajgca oswiadczenie jest zatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie kazdej osoby powinno
wskazywac stanowisko na jakim osoby te sg zatrudnione.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego oraz

oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni

wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwote wyptaty z tytulu faktury koncowej
wyodrebniajac ilos¢ robdét nie objetych wystawionymi poprzednio fakturami
czesciowymi.

Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane

i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazan wodomierza nadstawki

pomiarowej. Platnos¢ na podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie

z cennikiem optat i ustug obowigzujacym w Spoice.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania licznika

ilosci pobranej wody, Spdtka obcigzy Wykonawce oplatami za wode i Scieki na

podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych sciekow.

Cato$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowg i odbiorze

koncowym calosci przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym  przez

Zamawiajacego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czeéciowych na podstawie:

- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego zadania,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajacego faktur vat
oswiadczen Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali oni wynagrodzenie
za poprzedni okres rozliczeniowy, nalezne im na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego zakresow robot im przydzielonych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych,
wystawionych nie czesciej niz raz w miesiqcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci
z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80 % kwoty wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 (dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdét podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych,
suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca
80% catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pomniejszonego o sume kwot
maksymalnych, hipotetycznych (takze niewymagalnych), wynagrodzen
podwykonawcow wynikajgcych Z umow o podwykonawstwo, taczacych
podwykonawcéow  z Wykonawca (i odpowiednio  podwykonawcow  z dalszymi
podwykonawcami), a nie =zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
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17. Podstawgq do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru robot
potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora
nadzoru oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie sig przez
Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3,
potwierdzone przez Zamawiajacego.

18. Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na podstawie
faktury konicowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie
z umowa. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 10, atakze wywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkdéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3. Do faktury
koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu koricowego.

19. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajacemu o$wiadczert Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcy
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej
o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................
.......................................

.......................................

Dziatajac W imi€niu ......ccccvevviienssisiiiisicisiicsiisississssencssans (pefna nazwa podwykonawcy),
(0] P TT— ST\ - oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgCego ... jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegdlnosci robot ... i laezy Mg 2 e
(Wykonawca) jedynie umowa z dnia .......... r. nro.... Umowy ta nie zostala
zZmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi tgcznie .........c.cco..... zt, Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ..o kwote .....coiuvinn zt wdniu ............

- na podstawie faktury .................. KWOLE s oresvemuns ZEWAANIY wiavive

- na podstawie faktury ................... kwote .....cocivanns zt w dniu ............

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcqg kKwota ................ zf,
z tego kwota ......cccven. zt jest wymagalna (termin zaplaty uplyngf ................ )
natomiast kwota .................. jest niewymagalna (termin pfatnosci to ........cccoviicienas )

c. (ewentualnie) kwota ... zi jest sporna miedzy Wykonawcg

a Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. I przystuguje z Bt ..ocssmnesemosmssmsis

3) odnoénie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty
w odpisach w tym w szczegdlnosci:

a. Faktury nr......cccveeeeee. R

b. Protokoly odbioru z dnia .................. iz dnia ... T s
c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... f v

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ | RO
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20.

21;

22,

23.

e. os$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... f pensprsess potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwyKkonawcow) ........cccccevvevvreviinesinns

PotdwykONaWea s vsivssiimsanirmms
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

..............................................

bad? oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentédw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje  powstania opdznienia  po stronie  Zamawiajagcego w  zaptlacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa wstrzymania
ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego
zadania przez uprawnionego oraz do Zzadania od Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych
zasadnos¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdéci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powigkszong o odsetki liczone, jak za opdZnienie w zaptacie naleznosci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu
tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty ztym zwigzane tj.
w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojq wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Przelew  wierzytelnosci  przystugujacych ~ Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci
w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie moégt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnosé przystugujaca mu
wobec zbywcy wierzytelnodci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnosdcig lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig
przelana. Zamawiajacy bedzie maégt potraci¢ wierzytelnosé przystugujaca mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowar naleznych Zamawiajacemu
od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi
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24. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np. Podwykonawcy,
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji
zaplaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§ 10
Odbiory roboét stanowiacych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie danego rodzaju roboét,

3) odbiér koncowy, przeprowadzony w ciagu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia ~ Zamawiajacemu  zakonczenia robdt oraz  przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych
prawidtowe wykonanie robdét,

4) odbidr ostateczny - 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw

dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania

w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbiér koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentéw

odbiorowych w 4 egzemplarzach, tj.:

o dokumentacje powykonawczg wykonanych robét,

e oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),

e dziennik budowy - po 1 egz,,

e geodezyjna ~mape poinwentaryzacyjna  uwierzytelniong przez = Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

o kopie szkicdw polowych z pomiaru wraz zwykazem wspoirzednych
inwentaryzowanych punktow:

o dla sieci kanalizacyjnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)

i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatgzien bocznych - rzedne
miejsca wpieé¢ odgateziers do kanatu gtéwnego i rzedne zakoriczen odgatezien,

o dla sieci wodociggowej: rzedne posadowienia rur w weztach oraz rzedne

zasuw na odejsciach dla przysztych przytaczy (wraz ze wskazaniem na
szkicach inwentaryzacyjnych wspétrzednych inwentaryzowanych punktow);
o protokoty odbioréw czesciowych,
o protokoty badan i pomiaréw
. dla wodociggu uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody (jak podano w
pkt. 41 §5 niniejszej umowy,
- dla kanatu dokumentacje z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji
telewizyjnych,
protokoty odbioréw technicznych,
protokoty spisane z MZD z odbioru stanu ulic,
protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu,
dokumenty potwierdzajace wywdz Smieci, materiatow zbednych na sktadowisko
odpadow lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobdw budowlanych, tj.:
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
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10.

11,

12,

13.

14,

15,

» certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng), lub
e deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczna),

» inne dokumenty konieczne do prawidiowego przekazania urzadzer zleceniodawcy
w celu prawidtowego uzytkowania systemu —,

e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym,

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw nadzoru

Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych wyzej

mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien braé¢ udziat

Kierownik budowy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy nie

mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest

odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego,

stanowigcego podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 9,

wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie

przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

Protokot odbioru wykonanych robét (zgodny ze wzorem - w zalaczniku do umowy)

bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Przeprowadzenie odbiordw czesciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od

spetnienia nizej wymienionych wymagan:

- odcinek miedzy weztami wodociagowymi / studniami kanalizacyjnymi nalezy
zgtaszac do odbioru w stanie odkrytym;

- nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdza prawidiowos$é¢ wykonania
(zgodnos¢ z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi.
Szkice inwentaryzacyjne nalezy dotaczy¢ do faktury;

- nalezy wykonac¢ proby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby
szczelnosSci beda podstawa do pozwolenia zasypania wykopu;

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czesciowy przedmiotu umowy

wciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiqgnieciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru

czesciowego - 7 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokdt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,

W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajacego w ustalonym

terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét

z takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czeSciowej

i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego i przejecie do

eksploatacji odcinkéw sieci kanalizacji. W takim przypadku warunki dot. gwarancji

i rekojmi oraz czas ich trwania pozostajq takie same jak w § 11 ust 1 (tzn. bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego).

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé¢ do odbioru koficowego, stanowigcego

podstawe do wystawienia faktury koncowej, wpisem do Dziennika Budowy;

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora nadzoru

w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci

do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy

wciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru

koncowego 30 dni.
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16.

17.

18.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonac
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru koficowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§1i1
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jako$é wykonanych robot budowlano-montazowych, sprawne dziatanie
wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego dziatania
urzadzen przez okres trwania gwarancji).

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na dzien podpisania
protokolu odbioru koricowego. Wz6r karty gwarancyjnej stanowi zatacznik do
niniejszej umowy,

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do bezptatnego usunigcia
usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgltoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci
wodociggowej, uniemozliwiajacym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdét ma
obowigzek usuniecia uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgltoszenia awarii.
W przeciwnym razie awaria zostanie usunigta przez stuzby Zamawiajacego
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji,
a stwierdzone wéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji.

g§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przeditozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi, wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci réwnej wynagrodzeniu brutto
wynikajacemu z zakwestionowanej umowy W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zadac¢ od Wykonawcy kar umownych za:
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1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego
w umowie w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

2) Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzier opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust, 1;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na cele
budowlane w wysokosci 1,000,00 zt;

5) Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
wterminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru
koficowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontow
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

6) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,01% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

7) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,005% kwoty brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia,

8) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt6 i7) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajaqcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taka umowe,

10)Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek
naruszenia,

11)niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych na terenie budowy prace fizyczne
polegajace na wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowaq
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek

Wierzytelnodci z tytulu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony

mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody,

niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy powiadomi

o kradziezy odpowiednie organy S$cigania, zgodnie z art, 28 i nastepne ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu éciekéw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnogé Wykonawcy

i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za opdznienie tj. za

przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono

nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac
sig zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy

Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnié sie od odpowiedzialnoéci za opodznienie jedynie
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wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dzialanie
lub zaniechanie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadios¢ oraz
o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadios$é w terminie 7 dni od wystapienia
tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdét bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 1 miesiqc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi lub zajdzie koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia ofertowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f w terminie do
90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e -
w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
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3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegodtowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy

2)

3)

4)

5)

udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od
niniejszej umowy;

W terminie 7 dni od daty odstagpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona
tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych

z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatow i urzadzen

przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz

przejmie od Wykonawcy teren budowy.
§ 14

Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1)

2)

3)

zmianie moze ulec termin wykonania zamoéwienia w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowosé wykonywania robot,

c) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

e) dziatan organdéw administracyjnych lub gestorow sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowg wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

zmianie moze ulec wysokos$¢ wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania
umowy wystgpi ktorakolwiek z przestanek okreslona w art. 142 ust. 5 ustawy
Pzp lub tez w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. 4) niniejszego § umowy;
zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zmiany rachunku Wykonawcy —~ na wniosek Wykonawcy;
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4) Zamawlajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robot
zamiennych polegajacych na:
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektu i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatdw przewidzianych
w dokumentacjl projektowej z zachowaniem wymogdéw technicznych
i jakosciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez
strony protokotu koniecznosci i negocjacji.
2, Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci zawartej umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogq powstaé przy realizacji niniejszej umowy,
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Klauzula informacyjna
Administratorem Panstwa danych osobowych sg:
Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sa przetwarzane w celu realizacji zamowien publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:
- zawartej umowy,
- zlecenia realizacji ustug.
Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.
Przystuguje Paniistwu prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych.
Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
Dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego
a w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, a takze postanowienia

ustawy Pzp.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac¢
szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatarh pro-jakosciowych i pro-$rodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktore zostaly Paiistwu zlecone przyczyniajq sige Pafistwo do
realizacji zobowigzari tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociggdw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcdw
o zasadach postepowania, ktére obowigzujag w naszej firmie i ktoére Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruniskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywéw na $rodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregaciji.

2. Odpady sa gromadzone w sposob bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtec itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisja zanieczyszczen do srodowiska

Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

Zapobieganie przedostaniu sie olejdw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

N

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panstwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociqgow Sp. z o.o.
Styczeri 2018 r.
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Podstawg dziatalnosci i misjag Toruriskich Wodociggéw Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekdw oraz ich
skuteczne oczyszczanie.

Majac $wiadomosé, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu Srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoécig i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢é
jakos¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowac¢ negatywny
wplyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celow:

Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spefnienia wymagarn i zapobiegania niekorzystnym
wplywom na Srodowisko, w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jako$é, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

Sprawnego odbierania sciekdéw oraz eliminacje ich ucigzliwoéci dla srodowiska
dzigki utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz
urzadzen do oczyszczania S$ciekdw, a takie dzieki rozbudowie sieci
kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osadow $ciekowych oraz
wytwarzanego

Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla Srodowiska gospodarki odpadami
dzieki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;
Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
irddet;

Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogéw dotyczgcych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciggtego podnoszenia sSwiadomosci sSrodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciggtego  doskonalenia  wdrozonego systemu zarzadzania  jakoscia
i sSrodowiskiem,

Zarzad Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wrtadystaw Majewski Walnermar D

TORUN, STYCZEN 2019
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Zatacznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O

Nr umowy. HUNEEEEERD /2020

Oryginat Kopia

ZATWIERDZENIE

O Projektu wykonawczego [Nazwa zadanidl:

0  Materialow

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

0 Podwykonawcy

kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi

0 Robét innych

etap

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia
wnlosku

Zalaczniki

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data | pedpis

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TX Kierownik TI

Imie | nazwisko data i podpis

Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data | podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy - str. 1

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatacznik do faktury NE s e, Z B8 e
UMOWE NF i see e s enaenaes
Zadanie: ...
Z dnld sovavisisimi 2020r.
dotyczy robot za okres: od .......ovvvvirene B0 sivsminmanemmmen

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci
obiektu ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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Zalgcznik nr 6 do umowy - str. 2
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Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu w

przez

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartq gwarancy]na,
Ujod irsssimidnmasiimnsainmomnnannn rosesssorrrnnnnanauns s oo wsss nnsdons s s mEeEeEn
zgodnie z protokotem odbioru.

5. Data odbioru kocowego(dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane objete w/w umowa od dnia do dnia (3 lata)

7. 0gdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaly wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie
z najlepszq  wiedzg  Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robét powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek
z obowiazkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu
odbioru kofcowego (w przypadku, gdy na wybrane efementy
przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢
w zalqczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewiduja diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancii
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartoéé¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét, ktére wyjda na jaw po dacie
odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.
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7.4,

7.5,

7.6.

7.7.
7.8.

9%

7.10.

7.11,

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen
wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasaja w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokéle spisanym
przy udziale obu stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot
budowlanych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciaqgu ktoérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sily wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajq: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegélnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokoétu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody

i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét
budowlanych.

9. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych

do reprezentowania
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