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Informacja na strone internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie 55208 POZNAN 12. WBOT, K- 8708 "Przebudowa
I rozbudowa infrastruktury podziemnej". Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji
Projektowo - Kosztorysowej, nadzér autorski oraz udziat w procedurze przetargowej
na wykonanie robot budowlanych. Sprawa numer 37/ WZI/20/WIB.

Ponizej udzielam odpowiedzi na zapytania, ktére wptynety od uczestnikéw, bioracych
udziat w postepowaniu:

Pytanie nr 5

Prosimy o doktadne i precyzyjne okreslenie granic projektowania (punkty styku)
dla kazdego z obiektow na terenie kompleksu i dla kazdego rodzaju sieci, ktére maja
doprowadza¢ lub odprowadza¢ media w ramach tego zadania.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze punkty styku dla energii elektrycznej to ZK obiektu oraz PZ
zaktadu energetycznego, dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zgodnie

z uzgodnieniami z Aquanet, dla sieci gazowej do uzgodnien z Zaktadem Gazowniczym
— zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi, ktére jest zobowigzany w trakcie
procesu projektowania pozyska¢ Wykonawca dokumentacii projektowe;.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajgcy dysponuje jakakolwiek dokumentacjg archiwalng sieci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada mape cyfrowg opracowang na podstawie materiatow
archiwalnych otrzymanych z Zarzgdu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Sieci
zaznaczone na mapie sg pozyskane w wyniku digitalizacji.

Materiaty zostaty pozyskane w momencie ustanowienia obszaru kompleksu terenem
zamknietym MON zgodnie z definicjg w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zamawiajgcy nie posiada innych materiatébw geodezyjnych obejmujacych teren
przedmiotowego kompleksu K- 8708. Po zakoriczeniu postepowania przetargowego
Wykonawca moze zwrécic sie do GEOPOZ czy w jego archiwach nie znajdujg sie inne
dokumenty geodezyjne, ktére zostaty przekazane do nich w zwigzku z przekazaniem
kompleksu poza resort obrony narodowe;.

Ponadto,Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng sieci gazowej, ktéra zostanie
udostepniona Wykonawcy wytonionemu w toku postepowania przetargowego.
Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie szczegotowej inwentaryzaciji istniejgcych
sieci.
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Pytanie nr7

Czy Zamawiajgcy dysponuje jakagkolwiek dokumentacjg archiwalng stacji
transformatorowej (budynek nr 4).

Odpowiedz

Zamawiajgcy dysponuje archiwalnym projektem elektrycznym stacji transformatorowe;j
MST-8.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dysponuje jakakolwiek dokumentacjg archiwalng oéwietlenia terenu.
Odpowiedz

Odpowiedz jak na pytanie nr 6.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi warunkami przytaczen do sieci i czy moze
udostepni¢ posiadane dokumenty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada aktualnych warunkéw przytaczen do sieci. Zamawiajgcy
dysponuje Umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Zadaniem
Wykonawcy jest przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych sieci.

Pytanie nr 10

W jakim zakresie Zamawiajgcy oczekuje wykonania inwentaryzacji sieci istniejgcych
— prosimy o potwierdzenie, ze inwentaryzacja ma by¢ przeprowadzona wytacznie
metodg wizualng bez koniecznosci wykonywania odkrywek i/lub angazowania
specjalistycznego sprzetu. Uwzgledniajgc opis stanu technicznego inwentaryzacja
istniejgcych sieci wydaje sie niecelowa, tym bardziej, ze uzgodnienia do MWWO-U
zalecajg zaprojektowanie sieci w nowych lokalizacjach.

Odpowiedz

W zwigzku z charakterem oraz zakresem zadania Zamawiajgcy wymaga doktadne;
inwentaryzacji terenu (w tym wykonanie niezbednych odkrywek, badan itp.),
umozliwiajgcej uniknigcia potencjalnych kolizji.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy przewiduje - a jezeli tak to jakich i w jakim zakresie - odprowadzanie
Sciekdw przemystowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje odprowadzania $ciekéw przemystowych.

Pytanie nr12

W czyjej gestii jest bocznica kolejowa.

Odpowiedz

Na terenie kompleksu znajdujga sie elementy bylej bocznicy kolejowej
(nieeksploatowanej). Majgc na uwadze status elementéw bocznicy nie jest
prowadzona ewidencja zwigzana z jej uzytkowaniem.
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Pytanie nr 13

Czy Zamawiajgcy przewiduje dalsze uzytkowanie bocznicy kolejowej — jezeli tak, to
czy przewidziana jest jej modernizacja i kto bedzie wykonywat (lub wykonaf)
dokumentacje¢ projektowg, jezeli nie — kto bedzie wykonywat (lub wykonat)
dokumentacje demontazu?

Odpowiedz

W ramach dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ demontaz elementéw
bocznicy kolejowej (zaprojektowac i wyceni¢ koszty), z zachowaniem niewielkiego
odcinka torow — na proshbe MKZ, celem uczczenia pamieci Powstania Wielkopolskiego
(zgodnie z ustaleniami z MKZ, ktérych winien dokona¢ Wykonawca dokumentaciji).

Pytanie nr 14

Prosimy o okre$lenie ilosci przewidywanych miejsc parkingowych, ze wzgledu
na konieczno$¢ okreslenia wymogu zastosowania separatoréw ropopochodnych.
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze aktualnie obiekt nie jest uzytkowany i na obecnym etapie
postepowania nie jest w stanie szczegétowo okresli¢ ilosci planowanych miejsc
parkingowych. Tego typu uzgodnienia beda dokonywane z udziatem Uzytkownika
(12. WBOT) na etapie opracowywania Programu Inwestycii.

Pytanie nr 15

Prosimy o okreslenie przewidywanego zapotrzebowania na wszystkie media
z podziatem na poszczegolne obiekty.

Odpowiedz

Szczegdtowe dane zostang przekazane na wniosek Wykonawcy dokumentacii
projektowej wytonionemu w toku postepowania przetargowego.

Pytanie nr 16

Prosimy o doktadne okre$lenie punktéw przytgczeniowych do sieci zewnetrznych
wszystkich mediéw — jezeli punkty znajduja sie poza terenem zamknietym obiektu,
prosimy o okreslenie szacunkowej odlegtosci od granicy terenu.

Odpowiedz

Odpowiedz jak na pytanie nr 5.

Pytanie nr 17

Prosimy o okreslenie, w czyjej gestii bedzie pozyskanie map do celéw projektowych
dla terenéw otwartych w przypadku, gdy taka koniecznos$¢ zaistnieje.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze materiaty do realizacji mapy do celéw projektowych
na terenach otwartych Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie oraz na wtasny
koszt.

Pytanie nr 19

Prosimy potwierdzi¢, ze zamawiajacy zobowigzuje sie do podania szczegotowe;
specyfikacji odbiornikéw elektrycznych wraz z ich mocg znamionowg przewidzianych
do instalacji w kazdym obiekcie, celem przeprowadzenia bilansu mocy dla zasilanych
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obiektéw wraz z okresleniem czasu udzielenia tych informacji, liczac od daty
podpisania umowy na realizacje prac projektowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika i Administratora niezwtocznie po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy wytonionego w procedurze przetargowej udzieli wszelkich,
niezbednych informacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy dysponuje planami sieci gazowej na terenie obiektu i czy moze
udostepni¢ posiadane dokumenty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng sieci gazowej, ktdra zostanie
udostepniona na wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej wybranemu w toku
postepowania przetargowego.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajgcy dysponuje informacjami dotyczacymi poziomu wédd gruntowych
na terenie przeznaczonym pod inwestycje, np. w formie archiwalnych badan podtoza
gruntowego lub innej dokumentacji, jezeli tak to czy moze udostepnié.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dysponuje elementami archiwalnej dokumentacji badan podioza
gruntowego — badania wykonane byly w 1983 r., ktore zostang udostepnione na
wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej wybranemu w toku postepowania
przetargowego. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przeprowadzenia niezbednych badan
podtoza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajgcy jako potwierdzenie spetnienia przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 22014 r., poz. 1502 z pézn. zm.), we wiasnym
przedsigbiorstwie bedzie uznawat zatrudnienie we wlasnym przedsiebiorstwie
Wykonawcy osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza
zatrudniong przez Wykonawce na podstawie umowy o dzieto lub umowy zlecenie.
Odpowiedz

Nie. Zatrudnienie we wiasnym przedsiebiorstwie Wykonawcy osoby fizycznej
prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg zatrudniong przez Wykonawce
na podstawie umowy o dzieto lub umowy zlecenie nie spetnia przestanek zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.)

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminow realizacji Etapu | i I
odpowiednio: dla | na 6 miesiecy od daty podpisania Umowy a dla Etapu Il na 8
miesiecy od daty przyjecia przez Zamawiajgcego (KIOPI) dokumentacji stanowigce;
zadanie Etapu 17?

UZASADNIENIE:
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Zamawiajgcy, zgodnie z wymogami OPZ, wzoru umowy i MWWO-U wymaga
uzyskania wszelkich warunkéw i decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji
zadania. O ile czas na wydanie decyzji administracyjnych mozna okresli¢ na podstawie
przepisdw Kpa, o tyle uzgodnienie warunkéw przytaczeniowych ze wszystkimi
dostawcami i/lub odbiorcami mediéw dla projektowanych sieci nie podlega takim
przepisom. Stad czas na dokonanie wszelkich uzgodnien z tymi podmiotami
oraz uzyskanie wymaganych warunkéw przytgczeniowych jest trudne do okreslenia.
Wieloletnia praktyka w tym obszarze wskazuje, ze nie jest to proces ani tatwy i krotki.
Jezeli do tego natozymy dodatkowy obowigzek uzgodnienia wszelkich kwestii
z wladciwym konserwatorem zabytkéw, proponowany przez Zamawiajgcego termin
zakonczenia Etapu | (30 wrzesnia br.) jest niemozliwy do dotrzymania, tym bardzie;j,
ze w najlepszym przypadku podpisanie umowy hie bedzie miato miejsca szybciej niz
z koncem miesigca czerwca, a W wyznaczonym na realizacje czasie konieczne jest
wykonanie m.in. inwentaryzacji, uzyskanie od wiasciwego konserwatora zabytkéw
wytycznych oraz uzgodnienia przygotowanej dokumentacji, uzgodnienie dokumentacii
Z wyznaczonymi jednostkami i organami oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentaciji
przez KOPI.

Etap Il to wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowlanej
oraz uzyskanie m.in. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (65 dni + 21
na decyzje ostateczna), uzgodnienia z ZUDP — wojsko i powiat (min. 2 miesigce),
decyzje na wycinke drzew i krzewdw (miasto + konserwator zabytkéw) min. 2 miesiace
I innych warunkéw i decyzji. tacznie zatem — szacujgc na podstawie wieloletniego
doswiadczenia, biorgc pod uwage zakres prac do wykonania oraz konieczno$é
dokonania uzgodnien i uzyskania pozwolen wymaganych prawem ibedacych
w zakresie przedmiotu umowy szacujemy czas wykonania Etapu Il na 8 miesiecy,
liczac od zakonczenia prac Etapu |.

Odpowiedz

Z uwagi na priorytetowy charakter zadania Zamawiajacy nie przewiduje zmiany
terminow realizacji zamowienia.

Pytanie nr 27

Prosze o wyjasnienie tresci zatacznika pt. Zestawienie cen ofertowych. Na stronie
1 wymieniono zestawienie pozycji do wyceny, natomiast na stronach nr 3 i 4 widnieje
kolejne zestawienie, ktdére nie jest tozsame z zamieszczonym na stronie 1.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze tylko zatacznik pt. Zestawienie cen ofertowych - str. 1 jest
elementem postepowania przetargowego w sprawie 37/ WZI/20/\WIB.

Pytanie nr 28

Prosze o przesuniecie terminu wykonania Etapu Il dokumentacji projektowej
| dokonanie zmiany we wzorze umowy w par. 2. Ust. 1. Pkt 2 na 28.02.2021 ., i w par.
2. Ust 1. Pkt 3 na 31.05.202 r. Uwzgledniajac ztozono$é, wielobranzowos$é
| skomplikowanie dokumentacji projektowe] do wykonania, zatozony przez
Zamawiajgcego czas wydaje sie by¢ niewystarczajacy na wykonanie przedmiotu
zamowienia.
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Odpowiedz
Z uwagi na priorytetowy charakter zadania Zamawiajacy nie przewiduje zmiany
terminéw realizacji zamoéwienia.

Pytanie nr 29

Prosze o przekazanie  wytycznych dla  dokumentacji  obejmujacych
przebudowe/likwidacje zbiornikéw podziemnych zlokalizowanych na terenie objetym
przedmiotem zamodwienia.

Odpowiedz

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie szczegotowej inwentaryzacji (w tym
istniejgcego zbiornika podziemnego i innych elementéw infrastruktury podziemnej)
celem uniknigcia potencjalnych kolizji z nowoprojektowanymi sieciami. W przypadku
istniejgcego zbiornika wody nalezy wykonac¢ ekspertyze jego stanu technicznego wraz
z analizg jego przydatnosci do zabezpieczenia potrzeb wody do celéw
przeciwpozarowych. W przypadku pozytywnej opinii nalezy zaprojektowaé jego
modernizacje wraz z dostosowaniem do wymagan aktualnych przepiséw (zgodnie
z przepisami i wytycznymi powszechnie obowigzujgcymi). W sytuacji braku mozliwosci
modernizacji zbiornika nalezy przewidzie¢ jego rozbiérke oraz odtworzenie terenu.
Szczegotowe ustalenia dokonywane beda na etapie projektowym.

Pytanie nr 30

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) prosimy o wyjasnienie i ustosunkowanie sie do
ponizszych rozbiezno$ci w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
W nawigzaniu do rozdziatu VIII SIWZ pkt. 1 tj. Jednolity Europejski Dokument
Zamoéwienia sktadany wraz ofertg: aktualne na dzien skfadania ofert o$wiadczenie
w formie jednolitego dokumentu sporzgdzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej JEDZ). Informacije
zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku
Z powyzszym zapisem Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie
Wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej do ziozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen i dokumentow o ktorych mowa jest w rozdziale VIII, pkt. 2 oraz 3.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z Rozdziatem Il pkt. 14 SIWZ, nie przewiduje
mozliwosci zastosowania procedury okreslonej w art. 24 aa ustawy Pzp,
tj. Wykonawca winien ztozy¢ do oferty wszystkie dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkow udziatu i braku podstaw do wykluczenia.
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