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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 

imieniu: Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201; 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, 80-858 

Gdańsk, ul. Wałowa 41/43,  

- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

 tel. (58) 320-51-00 

 

 

2. Nazwa zamówienia 

Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku 

Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Nowy Port z 

Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót obejmujących następujące 

elementy: 

  

Zakres I 

Zakres DRMG: – przebudowa układu drogowego- wykonanie nowej 

konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowa chodników, przebudowa zatok 

postojowych, montaż małej architektury, regulacja istniejącej infrastruktury 

podziemnej, zieleń, oświetlenie, monitoring, kanalizacja deszczowa. 

Zakres II 

Zakres GIWK:  

Wymiana wodociągu żeliwnego DN100 w ul. Wilków Morskich od 

skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Oliwskiej oraz w ul. Góreckiego od 
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skrzyżowania z ul. Na Zaspę do ul. Oliwskiej;  

Przebudowa wodociągu żeliwnego DN150 w ul. Strajku Dokerów od 

skrzyżowania z ul. Góreckiego do wysokości budynku nr 20.  

Przepięcie istniejących przyłączy w dobrym stanie technicznym – 12 szt.  

Wymiana przyłączy wraz z zestawem wodomierzowym w budynku – 3 szt.  

Likwidacja nieeksploatowanych przyłączy.  

Wymiana przyłączy wodociągowych wraz z gniazdami wodomierzy 

(wodomierze radiowe) – 14 szt., wg zestawienia z załącznika nr 42 do OPZ. 

 

Zakres III  

Zakres PSG Sp. z o.o.:  

Wymiana sieci gazowej DN100 stal w ul. Góreckiego od skrzyżowania z ul. 

Wolności do wysokości budynku nr 4; 

Wymiana sieci DN250 stal w ul. Wilków Morskich od skrzyżowania z ul. 

Wolności do ul. Na Zaspę oraz DN200 stal na skrzyżowaniu ulic Na Zaspę 

oraz Góreckiego; 

Przepięcie istniejących, czynnych przyłączy. 

Likwidacja nieeksploatowanych odcinków sieci. 

Zakres IV  

Zakres DRMG: – budowa oświetlenia i przebudowa ciągów pieszych na 

odcinku ul. Wilków Morskich od skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Przyjaciół 

 

 

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

2) Roboty ziemne; 

3) Podbudowy; 

4) Nawierzchnie; 

5) Elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe); 

6) Roboty elektroinstalacyjne (oświetlenie, kanalizacja teletechniczna, 

sygnalizacja świetlna, kolizje); 

7) Kanalizację deszczowa; 

8) Sieć ciepłownicza; 

9) Przebudowę pozostałej infrastruktury; 

10) Małą architekturę; 

11) Docelową organizację ruchu; 

12) Komunikację zastępczą; 
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13) Zieleń; 

14) Przebudowę sieci wodociągowej – wodociąg (zakres II); 

15) Przebudowę sieci gazowej – gaz (zakres III); 

16) Przebudowę oświetlenia i przebudowę ciągów pieszych na odcinku 

ul. Wilków Morskich od skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Przyjaciół 

(zakres IV ) 

 

3.3. Przedmiot zamówienia, określa dokumentacja projektowa pn.:  

 

3.3.1. „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: 

Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich w ramach Rewitalizacji 

Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” opracowana przez biuro 

projektowe HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk w tym: 

 

Projekt budowlany: 

Dla zakresu I 

Załącznik nr 1 do OPZ: Projekt zagospodarowania terenu 

Załącznik nr 2 do OPZ: Branża drogowa – projekt drogowy 

Załącznik nr 3 do OPZ: Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

Załącznik nr 4 do OPZ: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza 

Załącznik nr 5 do OPZ: Branża elektryczna – oświetlenie + usunięcie kolizji 

Załącznik nr 6 do OPZ: Branża elektryczna – sygnalizacja świetlna 

Załącznik nr 7 do OPZ: Branża telekomunikacyjna – monitoring 

Załącznik nr 8 do OPZ: Branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji z siecią 

Orange 

Załącznik nr 9 do OPZ: Zieleń 

 

Dla zakresu II 

Załącznik nr 10 do OPZ: Branża sanitarna – sieć wodociągowa 

 

Dla zakresu III 

Załącznik nr 11 do OPZ: Branża sanitarna – sieć gazowa 

 

Projekt wykonawczy: 

Dla zakresu I 

Załącznik nr 12 do OPZ: Branża drogowa – projekt drogowy cz.1 

Załącznik nr 13 do OPZ: Branża drogowa – projekt drogowy cz.2 
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Załącznik nr 14 do OPZ: Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

Załącznik nr 15 do OPZ: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza 

Załącznik nr 16 do OPZ: Branża elektryczna – oświetlenie 

Załącznik nr 17 do OPZ: Branża elektryczna – usunięcie kolizji 

Załącznik nr 18 do OPZ: Branża elektryczna – sygnalizacja świetlna 

Załącznik nr 19 do OPZ: Branża telekomunikacyjna – monitoring 

Załącznik nr 20 do OPZ: Branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji z siecią 

Orange 

Załącznik nr 21 do OPZ: Zieleń 

Załącznik nr 22 do OPZ: branża telekomunikacyjna – sieć TRISTAR 

 

Załącznik nr 23 do OPZ: SSTWiORB 

Załącznik nr 24 do OPZ: przedmiar robót 

Załącznik nr 25 do OPZ: opinia geotechniczna 

Załącznik nr 26 do OPZ: projekt stałej organizacji ruchu 

 

Dla zakresu II 

Załącznik nr 27 do OPZ: Branża sanitarna – sieć wodociągowa 

Załącznik nr 28 do OPZ: SSTWiORB 

Załącznik nr 29 do OPZ: przedmiar robót 

 

Dla zakresu III 

Załącznik nr 30 do OPZ: Branża sanitarna – sieć gazowa 

Załącznik nr 31 do OPZ: SSTWiORB 

Załącznik nr 32 do OPZ: przedmiar robót 

 

3.3.2. Przedmiot zamówienia dla zakresu IV, określa dokumentacja 

projektowa pn.: „Budowa oświetlenia ulic wraz z przebudową chodników, 

ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych w różnych dzielnicach miasta 

Gdańska” dla ulicy Wilków Morskich,  w zakresie przebudowy oświetlenia i 

przebudowy ciągów pieszych na odcinku ul. Wilków Morskich od 

skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Przyjaciół, opracowana przez biuro 

projektowe IE Jacek Rojek, ul. Szczecińska 15/15, 81-326 Gdynia 

Załącznik nr 33 do OPZ: projekt budowlany wraz z projektem 

zagospodarowania terenu 

Załącznik nr 34 do OPZ: projekt wykonawczy wraz z projektem 

zagospodarowania terenu 
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Załącznik nr 35 do OPZ: SSTWiORB 

Załącznik nr 36 do OPZ: przedmiar robót 

Załącznik nr 37 do OPZ: zakres przedmiotu zamówienia 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 

obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace 

nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

 

3.4. Zamawiający załącza dodatkowo jako załącznik nr 38 do OPZ: 

- procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o. 

- wymagania dotyczące tablic informacyjnych.  

- specyfikacje techniczne na wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej. 

- wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 

- zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

 

3.5. Uwagi: 

- kostka łupana – posiada boki łupane i górę łupaną, kostka cięto-łupana 

posiada boki łupane i górę ciętą płomieniowaną, 

- nowy zakupiony materiał (kostka kamienna rzędowa, krawężniki 

kamienne) powinien być podobny do starego, 

- należy przewidzieć konieczność wykonania badań archeologicznych 

wyprzedzających w przypadku odkrycia zabytkowych murków, ścian, 

ogrodzeń itp. w trakcie wykonywania robót, 

- przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach 

projektu kanalizacji deszczowej, a jedynie regulacji wysokościowej, należy 

przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę pierścienia, płyty i włazów z 

logo Gdańska. 

3.6. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może 

dokonać w trybie określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 

3.7. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w 

dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź 

sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych 
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w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach 

wykonawczych oraz STWiORB). 

3.8. Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ 

wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe parametry 

minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których 

zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach 

do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji 

umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

3.10. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru harmonogramu robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 

do SIWZ. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie 

koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, 

ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
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niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 

dni od polecenia Zamawiającego.  

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej o 

konstrukcji stalowej o wymiarach nośnika około 6 m2, związanej z 

oznakowaniem miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób 

trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po 

przekazaniu placu budowy. Szczegółową lokalizację tablicy uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

Umieszczenie tablic związane jest z promocją projektu określoną w Księdze 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnej pod adresem: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.  

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w 

dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania 

oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne, będą prowadzone w 

oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i 

realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień 

odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji 

przy udziale Zamawiającego) o ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie 
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konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania 

projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i 

uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla używania 

wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych 

podlega zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie 

zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta 

winna być przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - 

materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ. 

4.6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.7. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz 

projektowane rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca 

jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych 

wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach 

branżowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWORB) wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizację 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projekt 

tymczasowej organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji 

zadania; w zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za 

zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się 

ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikających z doraźnych 

poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym 

b) wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony 

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania 

tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie; 
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wartość tych czynności stanowić będzie wartość ryczałtową rozliczaną 

proporcjonalnie do postępu robót. 

c) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za 

organizację ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 

poz.784), 

d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go 

w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy 

także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 

przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-

mail zks@drmg.gdansk.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie 

internetowej DRMG. 

e) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

- zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

info@gzdiz.gda.pl 

- właściwego Komendanta Policji: 

Komenda Miejska Policji: mailem na adres 

komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

- w terminie: 

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - 

w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 
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ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym 

projektem należy udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez 

Inwestora i Wykonawcę protokół należy przesłać do zarządu drogi na adres 

za@gzdiz.gda.pl  

f) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta 

dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot 

zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z 

błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg 

publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a 

wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 

„o ochronę drogi”.  

 

g) zapewnienie bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom 

posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania 

całodobowo działań zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane 

niewłaściwym oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem 

miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób 

trzecich. 

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych 

odcinków sieci oraz związane z utratą mediów w czasie robót, 

b) do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób 
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rozruchu, testów i sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i 

gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i 

płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia 

kolektorów) 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym 

pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania 

sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze 

socjalno – techniczne, koszty z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem 

mienia przed kradzieżą należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, 

4.11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych, 

2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 

4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

4.12. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. 

in.: niezbędne technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki 

wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią 

wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

4.13. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą 
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stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją 

projektową, 

4.14. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.15. Wszelkie prace budowalne związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci 

ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i w obecności 

przedstawiciela GPEC. 

4.16. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w 

ofercie. 

4.17. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót przy współudziale prawnych właścicieli nieruchomości oraz w 

konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w 

szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w 

czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 

14 dni od przejęcia terenu budowy. 

4.18. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu na 

zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest 

do uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

za cały okres określony zezwoleniem. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa 

drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową. 

5. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

6. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i 

rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić 
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nadzór inwestorski, 

3) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

4) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy 

rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren 

budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu 

na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

7. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzoru archeologicznego 

w trakcie wykonywania robót ziemnych. Raporty  z prowadzonego nadzoru należy 

przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

8. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

9. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie 

oparta jest na zasadzie ryzyka. 

10. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o 

specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego 

wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 

opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 39 do OPZ, 

11. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy 

wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

12. W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy 

studnie te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca 

użyje, w odniesieniu do : 

1) Zarządzenie nr 1_2017 z 2017r. w sprawie stosowania oznakowania włazów 

wydane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. 

– załącznik nr 40 do OPZ 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub 

przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, 
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gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą 

odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji danych niezbędnych do 

sporządzenia protokołu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur budowy i odbiorów dla 

sieci gazowej zgodnie z wymaganiami PSG – załącznik nr 41 do OPZ. 

16. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 

17. Wykonawca zobowiązany jest Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

18. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych 

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg 

dojazdowych oraz wykonanych robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej 

zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i 

rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

21. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z 

wymogami: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 

poz. 1966), 

2) Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2013 r poz. 898 z późn. zm.). 

22. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac 

składowy materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz z późniejszymi zmianami), 

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. Nr 124). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
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obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735).  

24. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z 

Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z późn. zmianami) 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120  poz.1126).  

3) Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków Kierownika budowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

26. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

2019 poz.1106 z późn. zm.) 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 492) 

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska 
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(Dz.U. 2019 poz.1396) 

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 

10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem 

budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 

autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się 

w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca 

zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 

wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na 

budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 

prowadzeniem robót na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 

dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad 

te, które przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla 

robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym 

lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne 

materiały niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 
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29. Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza 

Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w 

dokumentacji projektowej i w SST tj. m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu 

budowy, wyznaczenie i oznaczenie terenu budowy w oparciu o 

działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie 

zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie 

międzyoperacyjne, inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich 

odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

30. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw 

konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i 

przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 

kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna 

zostać skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

31. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SIWZ z 

materiałów własnych i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 

spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. 

(Dz. U. 2019 poz. 1186 z póź. zm.) w brzmieniu określonym art. 37 ust. 2 Ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 266 z późn. zm.), czyli 
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odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie 

odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot 

spełniał wymagania umowy. 

32. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje 

zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i 

materiałów kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem 

odpowiednich robót (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

33. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe 

badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

34. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie 

uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim 

Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót. 

35. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru 

winien on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

inspektora nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dzienników budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963). 

37. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za 

opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie 

oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na 
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terenie budowy w czasie budowy. 

39. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 

wymaganiom SIWZ lub jeśli brak wymagań w SIWZ, to odnośnych przepisów. 

40. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

na stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 2017, poz. 2294). 

41. Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowych, SST, Dokumentacji 

geotechnicznej oraz własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia 

gruntu i wykopów oraz uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie 

przetargowej. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany poziomu zwierciadła 

wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w których badania 

geotechniczne i Dokumentacje Projektowe nie wykazały występowania zwierciadła 

wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu uwzględniając to ryzyko. 

Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody gruntowej w 

zależności od pory roku i intensywności opadów.  

42. Z przeprowadzonych prac i nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach 

administracyjnych. Sprawozdania przekazać Zamawiającemu. 

43. Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować zieleń przez okres:  

1) pierwszych trzech lat obowiązywania gwarancji w przypadku nasadzeń 

drzew i krzewów 

2) pierwszego roku obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników 

(nowych i zniszczonych w trakcie robót). 

44. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy 

dobór proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, 

obowiązujących przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach 

technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę właściwości, 

rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 
 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem 

np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; 

zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

45. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

realizacji przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z: 

1) całodobowy dozór budowy i ochronę mienia, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, 

itp.), 

7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i 

urządzeń zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi 

gestorami, 

8) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

9) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

10) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

11) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

12) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

13) pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego 

14) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem 

kolizji energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa 

Operator S.A., 

15) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

16) przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej 

sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne 

itp.), 

17) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
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18) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym 

uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

19) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

20) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

21) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

46. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SIWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

47. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny 

spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. 

zm.), 

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

266 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1966) 

48. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 

że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 

uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 

techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

49. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie 

musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę 

notyfikowaną. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgodę Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiałów lub wyrobów do 

budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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07.12.2017 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294). 

50. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

51. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 

usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody 

spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada 

Wykonawca. 

52. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać 

zapisów ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów z art.27 ust.1 

ustawy (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) 

53. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy, w tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w 

wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 

ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających 

się do przetworzenia lub wykorzystania; 

4) przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańsk 

(po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 58 5244544, 58 

5244548, 58 52444549) lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

54. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku. 

55. Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 
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ryczałtowym. 

56. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w 

wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z 

przebudowy sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z 

wymogami gestorów oraz zasadami wskazanymi w umowie; 

57. Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do właściwego 

gestora sieci. 

58. Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

59. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 

likwidowanych odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji. 

60. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego 

utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska. 

61. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca 

składowania ziemi na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, 

zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy oraz uiszczenia związanych z tym opłat. W przypadku gdy 

Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy 

przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić dodatkowy 

teren. 

62. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja) terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy 

wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na 

teren budowy. 

63. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

64. Dokumentacja powykonawcza i odbiory 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające 

poprawność wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

Wszystkie z tym związane koszty są kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić 
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je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów 

(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) do wykonania 

dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione ewentualne 

zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót oraz ich potwierdzenie 

przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

sprawdzenia kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z 

podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwoleń na budowę 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian 

projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego 

inspektora nadzoru i projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora 

nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, 

świadectwa i orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane 

przez kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na 

przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych 

pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania 

robót (np.: chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 
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badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 2019, poz. 

1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz przedstawi 

dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na długi termin oczekiwania na 

rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza się 

przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym należy 

wówczas załączyć szkice geodezyjne wraz ze współrzędnymi X, Y, operat 

geodezyjny bez uzgodnień oraz potwierdzenie faktu złożenia go do 

powyższego urzędu wraz z określeniem terminu otrzymania uzgodnionego 

dokumentu) w ilości 6 egz. + wersja elektroniczna 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty 

budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez 

uprawnionego geodetę 

m) inwentaryzację nasadzeń 

65. Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 

zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla 

każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 6 egz. 

66. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej 

w 6 egzemplarzach. 

67. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i 

kierowników branżowych (branża drogowa, konstrukcyjno-budowlana, 

hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) robót z uprawnieniami 

budowlanymi. Stosowne dokumenty należy przekazać do Zamawiającego w terminie 

3 dni od podpisania umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

68. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 

 

69. Utrzymanie ruchu tramwajowego i komunikacja zastępcza 

Roboty budowlane muszą się odbywać przy zapewnieniu ciągłości ruchu tramwajowego. 

Przy wyłączeniu ruchu tramwajowego w ul. Góreckiego i Strajku Dokerów, należy 

zapewnić możliwość prowadzenia ruchu tramwajowego w ciągu ul. Marynarki Polskiej, 
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Wolności, Władysława IV, Oliwska, Rybołowców, wówczas nie ma potrzeby wprowadzania 

autobusowej komunikacji zastępczej. Tramwaje linii 10 zamiast ul. Góreckiego i ul. Strajku 

Dokerów pojadą dużą pętlą, tj. przez ul. Oliwską, ul. Rybołowców i następnie skręcą w ul. 

Marynarki Polskiej. Wykonawca pokryje koszty objazdu tramwajów, co uwzględnić należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych w cenie ryczałtowej.  

Wykonawca jest zobowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych powodujących konieczność przerwy w komunikacji 

tramwajowej, do uzyskania potwierdzenia ZTM (przy udziale DRMG) gotowości do 

realizacji komunikacji zastępczej według zasad opisanych w niniejszym SIWZ i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym i 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

 

 

 


