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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Dziat Zamoéwien Publicznych Grodzisk Mazowiecki 15.11.2021 .

SPS-Y. 262.75.2021

Wszyscy Wykonawcy

Wyjasnienia nr 2

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275
ust. 1 bez przeprowadzania negocjacji na budowe ukiadu trigeneracyjnego o mocy do 1 MW
wraz z instalacjg wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. (Nr
procedur\rSPSSZ/40/RB/21).

Niniejszym Zamawiajacy, przekazuje tre$¢ zapytania o wyjasnienie treSci SWZ, ktére wptynety do
Zamawiajgcego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr.|

Zamawiajagcy W ogtoszeniu o zamoOwieniu Roboty budowlane BUDOWA UKLADU
TRIGENERACYJNEGO O MOCY DO 1 MW WRAZ Z INSTALACJA WYTWARZANIA PARY
W SZPITALU ZACHODNIM W GRODZISKU MAZOWIECKIM W FORMULE ZAPROJEKTUJ
IWYBUDUJ w punkcje 4.2.10. wyznaczyt okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: do
2022-02-28. ‘ "
Informujemy iz na obecnym etapie wykonanie zadania w w/w terminie jest nieosiggalne z
nastepujacych powoddw :

1 Uzyskanie Warunkéw z zaktadu energetycznego na wpiecie Trigeneracji czas oczekiwania obecnie
min 6 miesiecy do 9 miesiecy

2. Projekt budowlany z uzgodnieniami 3 - 6 miesigce

3. Zamdwienie urzadzen do Trigeneracji i czas oczekiwania na produkcje 7-9 miesiecy

4. Budowa uktadu w zakresie Dostawa i montaz oraz prac budowlanych okoto 5-6 miesigce

5. Wydanie decyzji na uzytkowanie w obecnej sytuacji od 2 miesiecy

Obecna sytuacja powoduje réwniez wydtuzenie terminu zakre$lonego w punkcie 4.2.10 o
dodatkowe 30 miesiecy z uwagi na mocno zdestabilizowany rynek przez Covid -19 ijuz czwarta fale
zachorowan i braki magazynowe. W ocenie wykonawcy projekt jest wykonalny w minimalnym
terminie do 2024- 08 -28 i o taki termin wykonania wykonawca zwraca sie z prosha aby projekt
zrealizowa¢ w budzecie wskazany w Planie Zakupow wynoszacym 5 742 757.00 PLN Netto.

Odp. pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jednoczes$nie informuje, ze Zamawiajgcy wystgpit z wnioskiem do
Mazowieckiej Jednostki Wdrozenia Programéw Unijnych o przedtuzenie terminu realizacji wraz z
rozliczeniem do 31 marca 2023r. W przypadku uzyskania przedmiotowej zgody zaistnieje mozliwos¢
zmiany terminu wykonania umowy, do dnia 28.02.2023 r. Jednakze powyzsza informacja nie moze
stanowié¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu umowy po jej zawarciu.

»Budowa uktadu trigeneracyjnego o mocy do 1 MW wraz z instalacjg wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim”
wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,PrzejScie na gospodarke niskoemisyjng”
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Pytanie nr.2

W przypadku zmiany terminu wykonania zadania prosimy o zmiane terminu ztozenia oferty o okres
minimum 30 dni z uwagi na szeroki zakres wyceny zadania.

Odp. pytanie nr 2

Zamawiajacy przedtuzyt termin skladania ofert na dzien 23.11.202Ir. Godz. 10:00 zgodnie z
odpowiedzig z dnia 8.11.2021 .

Pytanie nr 3

Prosze o potwierdzanie ze Zamawiajacy wymaga realizacji zadania jak okreslono ponizej “termin
zakonczenia 12 tygodni od podpisania umowy lecz nie pézniej niz do dnia 28 lutego 2022 roku"?
Realizacja tak ztozonego zadania w formuje zaprojektuj i wybuduj w takim terminie jest nierealna.
Obecnie na wykonanie takiego zakresu zadania konieczne jest okoto 18 miesiecy.

Odp. pytanie nr 3

Tak, Zamawiajacy potwierdza. Jednocze$nie informuje, ze wystgpit z wnioskiem do Mazowieckiej
Jednostki Wdrozenia Programdw Unijnych o przedtuzenie terminu realizacji wraz z rozliczeniem
do 31 marca 2023r. W przypadku uzyskania przedmiotowej zgody zaistnieje mozliwo$¢ zmiany
terminu wykonania umowy, do dnia 28.02.2023 r. Jednakze powyzsza informacja nie moze stanowi¢
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu umowy po jej zawarciu.

Pytanie nr 4

Jak doktadnie nalez rozumie¢ sformutowanie z SWZ zawarte w punkcie TF.RMIN REALIZACIJI
ZAMOWIENIA.

zapis termin moze ulec zmianie w przypadku wyrazenia zgody przez MJWP1J (Mazowiecka
Jednostka Wdrazania Projektéw Unijnych) na wydtuzenie okresu projektu"?

Jakie doktadnie przestanki musiatby nastgpi¢ aby MJWPU wyrazita zgode na wydtuzenie terminu
oraz jakiego wydtuzenia terminu w zwigzku z tym mozna sie spodziewac?

Odp. pytanie nr 4

Informujemy, ze Zamawiajagcy wystapit z wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki Wdrozenia
Programdw Unijnych o przedtuzenie terminu realizacji wraz z rozliczeniem do 31 marca 2023r. W
przypadku uzyskania przedmiotowej zgody zaistnieje mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania umowy.
do dnia 28.02.2023 r.. Jednakze powyzsza informacja nic moze stanowié¢ dla Wykonawcy podstawy
do formutowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu umowy po jej
zawarciu.

Pytanie nr 5

Warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej zostaty
okreSlone w bardzo wybidrczy oraz wedle naszej wiedzy mocno ukierunkowany na jeden z
podmiotdw dziatajacy na rynku polski w zakresie instalacji kogeneracyjnych. Co mogtoby
wskazywaé na brak zachowania zasady konkurencyjnos$ci postepowania.
Totez zawracamy sie z proshg o zmiane wymaganych warunkéw odnosnie wymaganej zdolnosci
technicznej lub zawodowej w:punkt 1 podpunkt 2 podpunkt d na zapis jak ponizej
d) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
1. Warunek w rozumieniu Zamawiajgcego spetni Wykonawca, ktory:

»,Budowa uktadu trigeneracyjncgo o mocy do | MW wraz z instalacjg wytwarzania par\ w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim
wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng"
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a) kaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonal, minimum 1 ustuge

polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujacej instalacje agregatéw

kogeneracyjnych pracujacych w trigeneracji o mocy minimum 0,99MWe wraz z wewnetrznymi i

zewnetrznymi instalacjami technologicznymi, instalacjami sanitarnymi gazowymi i elektrycznymi

wraz z przygotowaniem do podigczenia systemu absorpcyjnego instalacjg chtodu;

b) zrealizowatl jako Wykonawca w sposéb nalezyty, co najmniej jeden systemy trigeneracyjny
(produkcja energii elektrycznej, wody grzewczej i/lub pary technologicznej o ci$nieniu minimum

IObar i/lub wody lodowej w chillerze absorpcujnym ) o wartosci kazdej z rob6t nie mniejszej niz

4.000.000,00 zt (brutto);

c) zrealizowal lub realizuje co najmniej 1zamoOwienie na serwis agregatu kogeneracyjnego o mocy
eo najmniej 0.99 MWe zasilany paliwem gazowym, ktéry przepracowat co najmniej 20 000

motogodzin w okresie od uruchomienia.

Odp. pytanie nr 5

a) tres¢ pozostaje zgodnie SWZ

b) tres¢ pozostaje zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3 z dnia 08.11.2021 r.,

1 Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktory:
b) zrealizowat jako Wykonawca (Podwykonawca) w sposéb nalezyty, eo najmniej jeden system
trigeneracyjny (produkcja energii elektrycznej, wody grzewczej i pary technologicznej o
ci$nieniu minimum 10 bar) zblizone zakresem do przedmiotu zamoOwienia, w skiad, ktérego
wchodzi: budowa systemu (agregat kogeneracyjny. kociot odzysknicowy do produkcji pary)
zasilanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej agregatu min. 0.99 MWe wraz z wewnetrznymi
i zewnetrznymi instalacjami technologicznymi i elektrycznymi wraz z instalacjg produkcji pary
z catkowitej ilosci spalin z agregatu kogeneracyjnego o ci$nieniu pary min. 10 bar o wartosci
kazdej z robét nic mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto);

e) tres¢ pozostaje zgodnie z SWZ.
Uwzgledniajac powyzsze, Zamawiajacy w zatgczeniu do odpowiedzi dotgcza zatgcznik nr 8
po zmianie.

Pytanie nr 6

Warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej zostaty okreslone

w bardzo wybidrczy oraz wedle naszej wiedzy mocno ukierunkowany na jeden z podmiotow

dziatajacy na rynku polski w zakresie instalacji kogeneracyjnych. Co mogtoby wskazywac na brak

zachowania zasady konkurencyjnos$ci postepowania.

Totez zawracamy sie z proshg o zmiane wymaganych warunkéw odnos$nie wymaganej zdolnosci

technicznej lub zawodowej w punkt 2 podpunkt ¢ na zapis jak ponizej

C) pracownikow:

eo najmniej dwdch pracownikdw posiadajgcych uprawnienia do uruchamiania i serwisowania

agregatu kogeneracyjnego przez producenta agregatu kogeneracyjnego oraz zapewnienie na poczet

uruchomienia 1 serwisowania pozostatych montowanych urzgdzen w systemie trigeneracji

stosownego personelu strony producentow montowanych urzadzen w systemie trigeneracji. Niniejsze

nalezy wskaza¢ poprzez dotgczenie kopii oryginalnych certyfikatdw autoryzacji serwisowej.

Odp. pytanie nr 6

Tre$¢ pozostaje zgodnie SWZ.

»,Budowa ukladu trigeneracyjnego o mocy do | MW wraz z instalacjg wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim"
wspoifinansowany / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,PrzejScie na gospodarke niskocmisyjng"
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Pytanie nr 7

Szanowni Panstwo, W zwigzku z kompleksowym zakresem realizacji przedsiewziecia w formule
"Pod klucz" oraz w zwigzku z aktualnymi, wydtuzonymi (ze wzgledu na ograniczenia w dostepnosci
komponentéw) terminami dostaw elementow technologii (miedzy innymi silnikéw gazowych)
prosimy o przesuniecie terminu oddania obiektu do eksploatacji do sierpnia 2023r.

Odp. pytanie nr 7

Informujemy, ze Zamawiajagcy wystapi! z wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki Wdrozenia
Programéw Unijnych o przedtuzenie terminu realizacji wraz z rozliczeniem do 31 marca 2023r. W
przypadku uzyskania przedmiotowej zgody zaistnieje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy.
do dnia 28.02.2023 r.. Jednakze powyzsza informacja nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy
do formutowania jakichkolwiek roszczerh do Zamawiajgcego o przediuzenie terminu umowy po jej
zawarciu.

Termin sktadania, otwarcia oraz zwigzania ofertg to:
Termin sktadania ofert 23.11.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 23.11.2021 godz. 10:05

Termin zwigzania z ofertg 22.12.2021 .

TresC wyjasnien jest obowigzujgca i musi by¢ uwzgledniona przez Wykonawcéw przy
sporzadzaniu oferty.

Ziacznik:

Ztacznik nr 8 do SWZ po zmianie
-cor

Szpita. 0

»,Budowa uktadu trigeneracyjnego o mocy do 1 MW wraz z instalacja wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim"
wspotfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng"
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Zakacznik Nr 8 po zmianie

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy .

WYKAZ

wykonanych robo6t budowlanych

Rodzaj robot (zakres wykonanych rob6t i inne Miejsce  wykonania ~ Termin realizacji Catkowita
informacje potwierdzajace zgodnoS¢ przedmiotu prac oraz podmiot, na (dd/mm/rrrr) wartoéé
Lp. z wymaganiami okreslonymi w rozdz. 1V pkt 1ppkt rzecz ktérego roboty . < Koni robét brutto
d) la)-c)SW2Z) zostaty wykonane oczate oniec w PLN
1 wykonat, minimum 1 ustuge polegajaca na
opracowaniu dokumentacji projektowej
obejmujacej instalacje agregatow

kogeneracyjnych pracujacych w trigeneracji o
mocy minimum 0,99MWe wraz z wewnetrznymi
i zewnetrznymi instalacjami technologicznymi.
instalacjami sanitarnymi gazowymi i
elektrycznymi  wraz z przygotowaniem do
podigczenia systemu absorbcyjnego instalacjg
chtodu.

1 zrealizowat jako Wykonawca (Podwykonawca) w
sposéb  nalezyty, co najmniej jeden system
trigeneracyjny (produkcja energii elektrycznej, wody
grzewczej i pary technologicznej o ci$nieniu
minimum 10 bar) zblizone zakresem do przedmiotu
zamOwienia, w skiad, ktérego wchodzi:
budowa systemu (agregat kogeneracyjny, kociot
odzyskuicowy do produkcji pary) zasilanego
gazem ziemnym o0 mocy elektrycznej agregatu min.
0.99 MWc wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi
instalacjami technologicznymi i elektrycznymi wraz
z instalacjg produkcji pary z catkowitej ilosci spalin
z agregatu kogeneracyjnego o cisnieniu pary min. 10
bar o wartosci kazdej z robdt nie mniejszej niz
5.000.000,00 zl (brutto);

¥ Zrealizowat co najmniej 1 zamOwienie na serwis
agregatu kogeneracyjnego o mocy co najmniej 0,99
MWe  zasilany  paliwem  gazowym,  ktory
przepracowat co najmniej 33 000 motogodzin w
okresie 4 lat od uruchomienia.

Do wykazu dotgczyé dowody okreslajace, ze roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie.

Dnia.

Podpis upowaznionego Przedstawiciela Wykonawcy

..Budowa uktadu trigeneracyjnego o mocy do I MW wraz z instalacja wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim”
wspoitfinansowany z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng"
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