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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
(nr ewidencyjny budynku 1301)

listopad 2024r.

mgr inż. Michał Tyszka
uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

    - ZAKRES OPRACOWANIA
      (granica działki numer 77/4, obr. ewid.13) A...E

1301    - NUMER EWIDENCYJNY BUDYNKU

    - NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI77/4

    - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - DO ROZBIÓRKI

LEGENDA:

BM

BM
    - SĄSIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -

                 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 

    - WEJŚCIE DO BUDYNKU

- WJAZD / WYJAZD

- KIERUNEK WYWOZU GRUZU

- TYMCZASOWE OGRODZENIE PRZESTAWNE

- BUDYNEK / KONTERNER SOCJALNY

- KABINA USTĘPOWA TYPU "TOI TOI"

1

2
- MIEJSCE SKŁADOWNIA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH3

UWAGA:
Sąsiedni budynek o numerze ewidencyjnym 1299 przy ul. Ogrodowej 16a
- poza zakresem opracowania, objęty odrębnym projektem rozbiórki
ETAPOWANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH:
1. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych ogrodzić teren rozbiórki przestawnym
ogrodzeniem, zabezpieczyć przed dostępem osób  postronnych oraz oznakować
w widocznym miejscu.
2. Upewnić się, ze rozbierany budynek został odłączony od zasilania z sieci
elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej.
3. Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne przed ewentualnym zasypaniem.
4. Zabezpieczyć sąsiedni budynek mieszkalny wielorodzinny przed ewentualnym
uszkodzeniem.

UWAGA:
W PRZYPADKU PODJĘCIA DECYZJI O ROZBIÓRCE BUDYNKU
PRZY UL. OGRODOWEJ 16a ORAZ UZYSKANIU POZWOLENIA NA
ROZBIÓRKĘ ORGANU ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ -
DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE WZPÓLNEGO PLACU ROZBIÓRKI
I JEDNEGO ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ PROWADZENIE PRAC
RÓWNOLEGLE, PO SPEŁNIENIU WYMOGÓW OBU DOKUMENTACJI
TECHNICZNYCH.

5. Transport posegregowanych materiałów porozbiórkowych bezpośrednio na
Ogrodową
6. Z uwagi na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki należy
uzyskać zgodę jej właściciela na ustawienie przestawnego ogrodzenia oraz
prowadzenie prac budowlanych na jej terenie.
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    - DYLATACJA MIĘDZY BUDYNKAMI
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