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Załącznik Nr 8 do SWZ, MK.2370.1.2021 

 

UMOWA MK.2371.1.2021 (PROJEKT) 

zawarta dnia ....................2021 r. w Łodzi 

 

pomiędzy: 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47  

NIP: 982 02 79 483,   REGON: 472 071 833 

reprezentowaną przez: 

................................................. – ........................................................................ 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

NIP: ....................................., KRS:...................................... 

reprezentowanym/ą przez: 

................................................. –............................................................................. 

zwaną/ym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, 

wspólnie zwane Stronami, a odrębnie Stroną. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dotyczącym zadania pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów 

– ETAP II” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.1.1. Cena ofertowa brutto – cena ryczałtowa podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych oraz wszelkich kosztów wykonania przedmiotu umowy, zawarta 

w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy.  

1.1.3. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zwaną dalej PrBud oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

realizacji przedmiotu Umowy. 

1.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające 

w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) 

i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 

uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 

materiałowych. 

1.1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.1.6. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona 

przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami 

PrBud. 

1.1.7. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 

w szczególności umowa o współpracy. 

1.1.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 
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1.1.9. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych - zwanej dalej STWiORB, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania 

mają zostać zastosowane. 

1.1.10. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.1.11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.1.12. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.1.13. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania całości robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

1.1.14. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości. 

1.1.15. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

1.1.16. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności 

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

1.1.17. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,  

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy. 

1.1.18. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 

mający na celu nadrobienie opóźnień, powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót, obejmujący w szczególności: 

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania 

już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane lub których termin wykonania jest zagrożony, 

przedłożone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 

zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 

dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania 

robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

1.1.19. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

1.1.20. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 

robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

1.1.21. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

1.1.22. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 

jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

1.1.23. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.1.24. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 

Umowy w okresie gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

1.1.25. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
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Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

1.1.26. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 

budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.1.27. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 

z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

1.1.28. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.1.29. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.1.30. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.1.31. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 

ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wadę uznaje 

się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej. 

1.1.32. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

i zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.33. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów PZP, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form 

wskazanych w SWZ. 

1.1.34. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 

Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.1.35. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 

składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

1.2. Interpretacje 

1.2.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez obie Strony. 

1.2.2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Dokumentacja projektowa, 

c) STWiORB. 

1.2.3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.). 

1.3. Sposób komunikowania się Stron 

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 
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Zamawiający: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 

e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl 

nr tel. 42 616 30 00  

Wykonawca: 

....................................... 

e-mail: .......................   

nr tel. .......................... 

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione 

i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane 

zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.  

1.4. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.4.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

1.4.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości. 

1.4.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 

Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.4.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, 

niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją 

zadania: „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź–Olechów–ETAP II”, opisanego Dokumentacją projektową 

oraz STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym 

Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.  

2.2. ETAP II inwestycji „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź–Olechów” obejmuje wykonanie robót budowlanych 

w zakresie budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi, w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego b. n. (działka nr 1/10, 1/11, 2/20, 2/8 obręb W-35) 

na podstawie Decyzji Nr DAR-UA-III.464.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w tym wykonanie niżej 

wymienionych prac:  

1) w zakresie branży elektrycznej: 

a) instalacji odgromowej budynku z podłączeniem do wykonanego uziemienia fundamentów, 

b) dostawy i montażu koryt elektrycznych, 

c) dostawy i montażu wewnętrznych linii zasilających – WLZ, 

d) dostawy i montażu rozdzielnic RG, RP, T0.1, T0.2, T1.1, T2.1, TK, TNP (rozdzielnice wraz 

z wyposażeniem), 

e) dostawy i montażu okablowania do opraw oświetleniowych budynku, 

f) dostawy, montażu, testowania i uruchomienia opraw oświetleniowych na elewacji zewnętrznej, 

g) dostawy i montażu okablowania gniazd elektrycznych w całym budynku, montaż puszek, 

h) dostawy i montażu linii zasilających bramy garażowe, 

i) dostawy i montażu PWP wraz z okablowaniem, 

j) dostawy oraz montażu "pilotów" - przepustów w ścianach zewnętrznych pod instalacje niskoprądowe 

i urządzenia zaprojektowane na elewacji zewnętrznej, 

2) w zakresie branży sanitarnej: 

a) sieci wodociągowej z hydrantem naziemnym oraz przyłącza wodnego wraz układem pomiarowym, 

b) modernizacji istniejącego hydrantu podziemnego do poziomu docelowego terenu, 

c) przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej, 
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d) zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej obejmujące montaż oraz wykonanie wykopów, 

rurociągów, studni, pomp, zbiorników, z wyłączeniem wykonanej instalacji wewnętrznej kanalizacji 

deszczowej, która została wyprowadzona poza obrys budynku, 

e) zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni (łącznie z wykonaniem studni) za 

zewnętrzną ścianą budynku z wyłączeniem wykonanej instalacji wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej, która została wyprowadzona poza obrys budynku, 

3) pozostałych robót ogólnobudowlanych: 

a) dostawy oraz montażu kompletnych bram garażowych - nietypowych, bez możliwości zamiany na 

podnoszone, 

b) ocieplenia ścian płytami z wełny mineralnej, 

c) elewacji z płyt kompozytowych, 

d) montażu zewnętrznych żaluzji systemowych - ściana żaluzji w osi A oraz czerpni i wyrzutni 

powietrza z pomieszczenia 0.36 agregat prądotwórczy,  

e) montażu drabin dachowych - stalowych ocynkowanych zabezpieczonych dodatkowo malowaniem 

w kolorze elewacji – np. system duplex, 

f) ocieplenia wewnętrznych części attyk metoda lekka - mokra (ocieplenie attyk w osiach A-C), 

g) dostawy i montażu elementów identyfikacji wizualnej (logo podświetlane, napis), 

4) tymczasowego przyłącza energii elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 20-D7/WP/02724 

dla podmiotu VI grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV 

opracowanymi przez PGE Dystrybucja S.A.  

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 

roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

2.4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych, które stały się niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy, a których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym i są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podstawie 

aneksu do umowy zawierającego zestawienie robót koniecznych oraz ich wycenę. 

2.5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, których Zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a 

wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego 

sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót oraz kosztorysem. 

2.6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 

w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt. 30 Umowy. 

2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 2.1 – pkt. 

2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmianę kolejności wykonywania 

robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym. 

2.8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt. 2.6 nie będzie możliwe 

poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności gdy roboty nie zostały ujęte w projekcie 

budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu 

konieczności. 

2.9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i 

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

2.10. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 

dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone są przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 
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3. Terminy 

Termin zakończenia robót ustala się na dzień …………………….. r., przy czym datą zakończenia robót jest 

data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. 

4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

4.2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy: 

- Dokumentacji projektowej, 

- STWiORB, 

- Dziennika budowy, 

- protokolarnego przekazania Terenu budowy,  

- udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 

c) wyznaczenia terminu odbioru robót nie przekraczającego 7 dni od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,  

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem 

nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji 

projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

4.5. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie 

rozpoczęcia.  

4.6. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania odbiorów w terminach określonych Umową: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.7. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4.8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia 

robót. 

5. Zarządzanie realizacją Umowy 

5.1. Do koordynacji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa 

strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP II”, Zamawiający wyznacza Pana/Panią ……………………. 

jako Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB i pełni 

funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.  

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 

piśmie w terminie 7 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

5.4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót, 

wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od 

wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. 

5.7. Jako przedstawicieli Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się:  

a) bryg. Jacka Konciaka, tel. 516 200 451  email: jkonciak@straz.lodz.pl 

b) bryg. Grzegorza Karwata tel. 605 365 520  email: g.karwat@straz.lodz.pl 

c) st. kpt. Leszka Janowskiego, tel. 530 730 422 email: l.janowski@straz.lodz.pl 

d) st. kpt. Monikę Littmann tel. 603 187 631  email: m.littmann@straz.lodz.pl 

e) asp. Krzysztofa Opasa, tel. 535 888 625  email: k.opas@straz.lodz.pl 

5.8. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osób będących 

przedstawicielami Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy.  

6. Narady koordynacyjne 

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 

6.2. Narady koordynacyjne odbywać się będą raz na dwa tygodnie. Zamawiający może postanowić, że narady 

koordynacyjne odbywać się będą w innych terminach (tj. częściej lub rzadziej – zgodnie z potrzebami). 

6.3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść pisemnie uwagi 

w ciągu 3 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zorganizowania zaplecza budowy umożliwiającego przeprowadzenie narad koordynacyjnych, 

gromadzenie dokumentów budowy, 

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

c) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami PrBud, 

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

e) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

g) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów lub  w czasie obowiązywania gwarancji, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

m) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
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n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy, 

o) ubezpieczenia budowy,  

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocą osób zatrudnionych na umowę o pracę, zgodnie z pkt. 

7.13,  

q) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6,  

r) zapewnienia obsługi geodezyjnej na zasadach określonych w pkt. 12, 

s) podejmowania niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół 

Terenu budowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 20, 

t) bieżącej kontroli jakości robót stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, na zasadach określonych 

w pkt. 22. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.4. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu: 

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) informacji o wytwarzanych odpadach,  

d) dokumentacji powykonawczej. 

7.5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakończeniu oraz umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za działania lub 

uchybienia własne. 

7.7. Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej 

w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru końcowego do dnia podpisania Protokołu 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę 

spowodowaną: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego lub  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

7.8. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 

z realizacją Umowy. 

7.9. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.10. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 

robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

7.11. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.12. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie później niż w dniu zgłoszenia robót przez 

Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

7.13. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji umowy:  

a) roboty związane z instalacjami elektrycznymi, 

b) roboty związane z instalacjami sanitarnymi, 

c) roboty ogólnobudowlane. 

7.14. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących prace fizyczne bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu umowy tj. robotników budowlanych z wyjątkiem osób kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz inspektorów 

nadzoru. 

7.15. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawców odnośnie spełniania 
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przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7.16. W związku z powyższym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia na każde 

żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowodów potwierdzających spełnianie obowiązku 

zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę. 

7.17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiającego, a Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

7.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność.  

7.20. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego jeśli dotyczy), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana wymaga 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

9. Kierownik budowy  

9.1. Wykonawca musi dysponować zespołem osób do realizacji zadań wynikających z zakresu i przedmiotu 

umowy składającym się z: 

1) Kierownika budowy – do kierowania robotami budowlanymi:  

……………………………………….. tel. ………………………..e-mail …………………………. 

2) Kierownika robót sanitarnych:  

………………………………………… tel. ………………………..e-mail …………………………. 

3) Kierownika robót elektrycznych:  

………………………………………… tel. ………………………..e-mail …………………………. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub kierownika robót na 

inną osobę o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadającego co najmniej takie doświadczenie jakie 

wymagane było dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, po 

poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11.1 – 11.3. 
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9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

10. Podwykonawcy 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega zakresu robót koniecznych do wykonania przez Wykonawcę. 

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, 

STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi zastrzeżeń do projektu. 

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10.9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy 

umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.  

10.10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 10.9, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

10.11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
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10.12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt. 10.4a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń do umowy przez Zamawiającego. 

10.14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

10.16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 10.6 – 10.12. 

10.17. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 10.16, stosuje 

się zasady określone w pkt. 10.6 – 10.14. 

10.18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

10.19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 

a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 

umowy na język polski. 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, 

o których mowa w pkt. 11.1 nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych 

osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 

w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna 

leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia 

robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.  

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na 

Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  



Strona 12 z 30 

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia 

do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2. 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.  

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.). 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 

ewentualnych uchybień w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 

ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 

wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 

Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony 

w czytelny sposób w wersji zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót 

budowlanych.  

13.3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy robót. 

13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy,  

b) terminy wykonywania robót składających się na przedmiot Umowy, 

c) wartość poszczególnych etapów robót.  

13.5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt. 13.1, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

13.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag.  

13.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w pkt. 13.6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego.  

13.8. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 

w pkt. 13.6, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 

a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w pkt. 35.2b za każdy rozpoczęty dzień  

zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu 

przez Zamawiającego.  

13.9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót, ale nie może dotyczyć 

przesunięcia terminu zakończenia robót. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie odbywa się na 

zasadach określonych w pkt. 13.5. 

13.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13.12. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca 

z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

13.13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w 

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

13.14. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 

jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego 

o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót oraz o zwrot poniesionych 

kosztów.  

13.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na 

Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13.16. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych.  

14. Siła wyższa 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły 

wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą 

Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, 

a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do 

stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15. Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
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15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 500 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. 

16.2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem 

podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt, na co 

najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

16.3. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, 

Zamawiający może w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego 

ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt. 31.1. lit g. 

16.4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 

w złotych polskich.  

16.5. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt. 16.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

17. Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 

nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

Terenu budowy. 

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty 

z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 

przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 

budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy 

i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 17.5, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie 
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Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 

zastępcze). 

18. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

18.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony przed 

uszkodzeniami dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy, które mogą spowodować 

roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

18.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 

przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

19. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

19.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

19.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 

lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

19.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania informacji, 

o której mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 

wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych 

okoliczności.  

19.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 

Umowy.  

20. Ochrona środowiska  

20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy 

i wokół Terenu budowy. 

20.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

20.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 

20.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 

o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca jest 

zobowiązany również do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego 

dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach. 

20.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

20.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody. 

21. Naprawa uszkodzeń 

21.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą przekazany teren budowy 

wraz z obiektami, instalacjami i urządzeniami na nim się znajdującymi oraz wykonane przez siebie 

roboty i zgromadzone materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót.  

21.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach w okresie o którym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 

z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  
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21.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 

powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

22. Kontrola jakości robót 

22.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i jakość Materiałów. 

22.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę kontroli 

jakości. 

22.3. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB.  

22.4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy.  

22.5. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 

w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 

umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

22.6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

22.7. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 

STWiORB. 

22.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w pkt. 22.5. z Terenu 

budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

22.9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

22.10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów 

nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 22.5, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę 

oraz Zamawiającego.  

22.11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

22.12. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 

Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 22.20. 

22.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, 

które nie są zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 
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22.14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich 

zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

22.15. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

22.16. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

22.17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed 

ich wykorzystaniem. 

22.18. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

22.19. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 

innych niż wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do ich jakości. 

22.20. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 

będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

22.21. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji 

projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzącej nadzór autorski), a wszystkie 

koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

23. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

żądania usunięcia przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym stwierdzonych nieprawidłowości 

lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 

dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

23.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

23.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

23.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiający może, 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do 

usunięcia wad, zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne 

wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

24. Odbiory 

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

24.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy oraz Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, który sporządza po odbiorze danego etapu określonego 

w harmonogramie. 

24.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w pkt. 24.3.  

24.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
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Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

24.6. Odbiór etapu robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.  

24.7. Po zakończeniu wykonania etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru etapu robót poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

24.8. Dokonanie Odbioru etapu robót następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 

robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru.  

24.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt. 24.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

24.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót składających się na 

przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy 

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do ich odbioru.  

24.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 

w próbach i sprawdzeniach. 

24.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

24.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

24.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy. 

24.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

24.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

24.17. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

24.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 

treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia wad, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie 

zastępcze).  

24.19. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemożliwiają prawidłowe korzystanie 

z przedmiotu umowy – odmówić odbioru i od umowy odstąpić. 

24.20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. 

24.21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

24.22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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24.23. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości.  

24.24. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia Wady, Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia usterek, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastępcze). 

24.25. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości, w ciągu 14 dni przed upływem 

okresu gwarancji jakości, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji.  

24.26. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

24.27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie 

okresu gwarancji jakości.  

24.28. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w  okresie gwarancji 

jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

24.29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. 

24.30. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 

mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego do upływu, 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje się odpowiednio. 

25. Wynagrodzenie i warunki płatności 

25.1. Zasady ogólne 

25.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

25.1.2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę …… zł netto (słownie: … złotych) oraz  podatek VAT ….% w wysokości ….. 

zł. (słownie: ….. złotych) tj. łącznie …… zł brutto (słownie: …… złotych). 

25.1.3. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w którym 

Strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

25.1.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych i faktury VAT końcowej. 

25.1.5. Suma płatności częściowych może stanowić łącznie maksymalnie 75% kwoty brutto określonej w pkt 

25.1.2. 

25.1.6. Suma brutto faktur częściowych i faktury końcowej nie może przekraczać kwoty brutto określonej w 

pkt 25.1.2. 

25.1.7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego 

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego 

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej płatność za fakturę zostanie wstrzymana do czasu podania właściwego 

numeru rachunku bankowego. 

25.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

25.1.9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

25.2. Rozliczenia częściowe 

25.2.1. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac 

podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac 

wraz z rozliczeniem ich wartości. 
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25.2.2. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zestawień. 

25.2.3. Po zatwierdzeniu Protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi 

fakturę VAT częściową za wykonanie robót budowlanych. 

25.3. Rozliczenia końcowe 

25.3.1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru 

przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac 

i rozliczenie ich wartości. 

25.3.2. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zestawień. 

25.3.3. Po zatwierdzeniu Protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi 

fakturę VAT końcową za wykonanie robót budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną 

w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur 

częściowych. 

25.4. Płatności 

25.4.1. Płatności za faktury, o których mowa powyżej dokonane będą przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, 

o których mowa w pkt. 25.4.2. 

25.4.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo, przekazanych Zamawiającemu zgodnie 

z pkt. 10.8.  

25.4.3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

25.4.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania.  

25.4.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 25.4.4, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25.4.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt. 25.4.3, jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt. 25.4.4 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  

25.4.7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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25.4.8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt. 25.4.2, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 25.4.2, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

odsetek. 

25.4.9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt. 25.4.4 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

25.4.10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 25.4.4 i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykaże zasadności takiej płatności. 

25.4.11. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 25.4.4, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej płatności.  

25.4.12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez tego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

25.4.13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

25.4.14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

25.4.15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

25.4.16. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

25.4.17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 

25.4.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur i Wykonawca 

załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

25.4.19. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

25.5. Zaliczki 

Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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26. Prawa autorskie 

26.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia, określonego w pkt. 25.1.2 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. Nr 1231 ze zm.), stworzonych na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 

niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich 

jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 

komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty 

oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; 

bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 26.2 

Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 

nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 

niniejszej Umowy. 

26.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficz-

nymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i 

odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Za-

mawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) najem, dzierżawa, 

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi, 

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

26.3. Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 

26.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 26.2 może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 

część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opra-

cowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

26.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszcze-

niem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie na-

stąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu są-

dowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowa-

nia;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia.  

26.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa mająt-

kowe, o których mowa w pkt. 26.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
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27. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

27.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu 

Umowy na zasadach określonych w KC przez okres równy okresowi gwarancji na wykonane pozostałe 

roboty, stanowiące przedmiot Umowy liczony od daty Odbioru końcowego robót. 

27.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zamontowane bramy garażowe, gwarancji jakości na okres 

……. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w rozdziale 28.  

27.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane pozostałe roboty, stanowiące przedmiot Umowy, 

gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 

określonych w rozdziale 28.  

27.4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 25.1.2 

przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych 

urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Gwarancja nie 

wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

27.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny 

z Warunkami gwarancji określonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru końcowego, przy czym termin 

usuwania wad w ramach gwarancji nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy 

o stwierdzeniu wady lub usterki. 

27.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad, jest w zwłoce z usunięciem wady lub 

usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(umowne wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

27.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

28. Warunki gwarancji  

28.1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, 

w wadliwym wykonaniu robót budowlanych, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady oraz 

wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań 

zmierzających do przywrócenia przedmiotu umowy do stanu zgodności z umową, w tym usunięcia na 

swój koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zamówienia, a także wymiany części nienadających się 

do użytku lub zepsutych na nowe. 

28.2. Dokonanie wszelkich napraw, a także wymiana części odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

28.3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc 

od dnia powiadomienia go o wadzie. 

28.4. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie, fax-em 

lub e-mailem.  

28.5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkody o bardzo dużych 

rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady 

w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

28.6. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie dokonanie napraw nie będzie możliwe, Wykonawca powiadomi 

o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, podając uzasadnienie i wskazując przewidywany 

termin ukończenia napraw nie dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach. 

Zamawiający może przedłużyć termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawcę nowo 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

28.7. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu napraw w terminie 3 dni od dnia 

ukończenia napraw. Po zakończeniu napraw strony dokonają odbioru napraw, którego potwierdzeniem 

będzie podpisanie protokołu napraw. Za dzień wywiązania się z obowiązków Wykonawcy uważa się 

dzień podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bez uwag.  

28.8. Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do usunięcia ujawnionych wad lub usterek we własnym zakresie, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje się odpowiednio. 

28.9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek 

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

z tytułu nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie. 

28.10. W przypadku wystąpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez względu na ich rodzaj 

i umiejscowienie), Wykonawca obowiązany jest wymienić element na rzecz nową, wolną od wad, o nie 
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gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-użytkowych i estetycznych, z zastrzeżeniem, że 

wymiana na rzecz inną o nie gorszych parametrach może mieć miejsce, gdy Wykonawca udowodni, że 

wymiana na rzecz taką samą jest obiektywnie niemożliwa. Do wymiany rzeczy stosuje się zasady 

i terminy dotyczące naprawy wad.  

28.11. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy 

o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu 

o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający (uprawniony z gwarancji) 

nie mógł z niej korzystać. W przypadku wymiany elementu na nowy lub też po dokonaniu istotnych 

napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa. 

28.12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w pkt. 25.1.2 umowy do 

przeprowadzania przeglądów, konserwacji lub serwisowania tych elementów robót wykonanych 

w ramach umowy, co do których producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynności celem 

zachowania uprawnień z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynności w okresie 

gwarancji. 

28.13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów dotyczących gwarancji 

producenta/dostawcy urządzeń, materiałów budowlanych, instalacji i systemów zastosowanych przy 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentów/dostawców są 

dłuższe niż udzielone przez Wykonawcę.  

28.14. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane 

w okresie nie wcześniejszym niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający wyznaczy 

termin i komisję odbioru, z którego sporządzony będzie protokół.  

28.15. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych umową co do 

dotychczas wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót. 

29. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

29.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP na kwotę równą 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 25.1.2. 

29.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych. 

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

29.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

29.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

29.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót bez uwag. 

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu, na podstawie Protokołu odbioru 

ostatecznego robót bez uwag. 

29.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w Umowie. 

29.9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

29.10. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność zabezpieczenia lub  ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na przedłużony okres i przedłożyć je Zamawiającemu 

nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

29.11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 29.10 nie przedłoży Zamawiającemu przedłużonego 

lub nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

29.12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

30. Zmiana Umowy 

30.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem nieważności 

i mogą być dokonywane w przypadkach określonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach określonych 

w pkt. 30.2. 

30.2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 

których nie będzie możliwe dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

30.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy lub jej załączników w zakresie Materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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30.4. Jeżeli Wykonawca wnioskuje o przedłużenie Terminu zakończenia robót na podstawie pkt. 30.2 Umowy, 

o zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany 

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

30.5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 30.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach. 

30.6. Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do żądania wszelkich dokumentów 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy. 

30.7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

30.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

31. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

31.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia 

robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy albo jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, 

g) opóźnienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 

ubezpieczenia ponad termin określony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni. 

31.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub jeśli dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

31.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

31.4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

32. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

32.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 

14 dni; 

b) nastąpiło przerwanie robót z winy Zamawiającego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego 

wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umożliwienia Wykonawcy wykonywania robót, 

a przerwa w robotach przekracza 14 dni; 

c) Zamawiający odmawia bez ważnej przyczyny odbioru robót. 

32.2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia. 
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33. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

33.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

33.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

33.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy 

przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego. 

33.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

33.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

33.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

34. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

34.1. W terminie 7 dni od dnia odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających, zawierający inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia. Sporządzony 

protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wyłącznie 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

34.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztów ich nabycia. 

34.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

na dzień odstąpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 

o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt, wyłącznie 

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy.  

34.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od Umowy. 

34.5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych. 

35. Kary umowne 

35.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

35.2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w pkt. 25.1.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w 

stosunku do terminu określonego w pkt. 3, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w pkt. 25.1.2 umowy, 
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b) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w pkt. 13.1, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, jednakże nie więcej niż 3.000,00 złotych,  

c) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w 

stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2 za każdy rozpoczęty dzień, zwłoki, jednakże nie 

więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2 umowy, 

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, jednakże nie 

więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2 umowy, 

e) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 200,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 3.000,00 złotych,  

f) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2, 

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 200,00 złotych,  

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do 

ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w pkt. 25.1.2, 

l) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy 

i zapłacenia składek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł, za każde naruszenie, 

m) w przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt.17.5 

w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie, 

n) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt. 20.3, lub zobowiązania 

do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 200,00 zł, za każde naruszenie, 

o) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2 Umowy, 

35.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesionej szkody, 

to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

niewymienionych w pkt. 35.2. 

35.4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 %. 

wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 25.1.2 Umowy. 

35.5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

35.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie 

opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

35.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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36. Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 

(Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) Zamawiający informuje, że: 

36.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu realizacji postępowania, 

a w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej - realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 

procedury przewidzianej w ustawie PZP, jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Łodzi z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP:982-02-79-483, gdzie 

dostępna jest również oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt 

z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 

42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl. 

36.2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 56 lub pod numerem 

faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: iod07@straz.lodz.pl.  

36.3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, szczegółowo określonego w SWZ (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), a w przypadku Umowy – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z niej (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych związanych 

z Umową, a określonych w przepisach odrębnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu 

wizyjnego i rozmów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi; 

36.4. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne – zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegółowo określa 

ta ustawa; 

36.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty lub osoby, którym udostępniona będzie 

dokumentacja postępowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a także zgodnie z ogólnymi 

przepisami w zakresie w nich przewidzianym: 

a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi - upoważnieni przez Administratora do przetwarzania tych danych; 

b) inne jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym Komenda Wojewódzka Państwo-

wej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 

c) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej oraz prawnej na rzecz Administratora; 

d) Urząd Miasta Łodzi, właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych; 

36.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (art. 78 ustawy PZP), chyba że czas realizacji Umowy przekracza 

ten okres, wówczas przez czas jej trwania, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków 

księgowych lub podatkowych oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z 

Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnośnie archiwizacji dokumentacji 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w aktach wewnętrznych Komendy Miejskiej PSP w 

Łodzi; 

36.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do ich treści, a także związane z nim prawo do ich uzupełnienia, poprawienia, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);  

b) żądania informacji dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotów, 

którym dane te zostały udostępnione; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl); 

Jednakże, 

d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wyłączone prawo do usunięcia danych; 

e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do przenoszenia danych; 

f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do wniesienia sprzeciwu; 

w zakresie w jakim dopuszczają to wyłącznie przepisy RODO, zgodnie z podstawą na jakiej dane te są 

zebrane i przetwarzane;  

36.8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 

mailto:kmpsp07@straz.lodz.pl
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36.9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż 

zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegały profilowaniu. 

36.10. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej 

postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposób wskazany w niniejszej 

Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorców, którym zostaną udostępnione Moje dane 

osobowe. 

37. Procedury rozstrzygania sporów 

37.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, według prawa polskiego. 

37.2. Umowa została sporządzona w języku polskim według prawa polskiego. 

37.3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
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