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Wykonawcy 
   (wszyscy) 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.  „Adaptacja 
pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki oraz podpiwniczenia  na cele edukacyjne  dla 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie” 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.), Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie 
Wykonawcy, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie  
Zamawiający w SIWZ określił termin realizacji ww. zamówienia na 30.12.2021 r. z uwagi na 
obecną sytuacje na rynku materiałów budowlanych, a mianowicie wydłużony czas 
oczekiwania na elementy takie jak stolarka drzwiowa i okienna, centrale wentylacyjne 
dochodzący do 8 tygodni. Jak również fakt, iż zakres prac przewiduje roboty zewnętrzne 
wymagające pracy na otwartym powietrzu uważamy obecny termin wykonania robót jest 
niewystarczający. Wykonawca składając ofertę w postepowaniu zobowiązuje się do 
wykonania powierzonego zadania w terminie określonym w SIWZ, w tym przypadku termin 
stanowi ryzyko dla Wykonawcy nawet biorąc pod uwagę paragraf 20 istotnych 
postanowień umowy. 
Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę terminu wykonania robót na 
28.02.2022 r. 
 
Odpowiedź na pytanie  
 

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 Zamawiający dostrzega dynamicznie 
zmieniającą się sytuację w zakresie zaopatrzenia w niektóre materiały budowlane.   
Zgodnie ze SWZ pkt. 6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – Zamawiający wymaga, aby 
zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30.12.2021 r. Zamawiający przewidział 
możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia na podstawie § 20 Istotnych 
postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 
 
Ponadto Zamawiający, pomimo krótkiego okresu realizacji zadania, przewiduje w                                 
§ 7. Rozliczenie robót i warunki płatności, rozliczenie w następujący sposób:  
„1. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób: 

                   Powiat Wyszkowski    

                        z siedzibą w Wyszkowie                                   
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1) Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi do wysokości 60% 

wynagrodzenia umownego, 

2) Pozostałe 40% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego wykonanych robót, określonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego 

przez komisję odbioru końcowego.” 

Pragnę wyrazić przekonanie, że wszystkie prace przewidziane zamówieniem mogą być 
wykonane w terminie wskazanym w SWZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawę prowadzi: 
Izabela Gargała 
tel. /29/ 743 59 56, nr pok. 5A 
e-mail: i.gargala@powiat-wyszkowski.pl  
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