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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i zbuduj” zadania   inwestycyjnego pn.: 
„Wykonanie bezpiecznego i wygodnego dostępu do parku przy ul. Bliźniąt w Gdańsku – budowa 
miejsc parkingowych” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022. 
 
2. Zakres przedmiotowy zamówienia  
Zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (I przedmiot odbioru), 

2. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową w zakresie 
budowy miejsc parkingowych i nowego odcinka chodnika (II przedmiot odbioru), 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.  
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania został opisany w 
„Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia.  
 

I. Dokumentacja – I Przedmiot odbioru  
 

1. Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów 
informacyjnych.   
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom 
i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz 
w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 
oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie, oraz zapewnienie świadczenia usług 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
 
2.W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 

• uzyska materiały geodezyjne, w tym mapy do celów informacyjnych w skali 1:500 i ich aktualizacje,  
• złoży wnioski o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba),  
• uzyska pozwolenie na wycinkę drzewa, 
• uzyska uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji zadania, 
• oraz pozyska wszystkie materiały i dane wyjściowe do projektowania, niewymienione w dokumentacji 

zamówienia, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
3. Zakres dokumentacji projektowej: 
a) Mapy do celów informacyjnych w skali 1:500,  
b) Inwentaryzacja terenu do celów projektowych, 
c) Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu (PZT),  
d) projekt techniczny o szczegółowości wykonawczego, 
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
f) Przedmiary robót, 
g) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, 
 
Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projektach zarówno architektoniczno – budowlanym jak i w 
projektach technicznych.  
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4. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  
a) Aktualny podkład geodezyjny do celów informacyjnych w skali 1:500 Mapa numeryczna i lewostronna  

matryca z mapy syt. - wys. winna posiadać wszystkie niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym 
m.in.: 

− rzędne  dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów itp. 
− inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 
− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  
− oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulą „do 
celów projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej 
matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego. 

b)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
 

 Inwentaryzacja terenu 
Należy zinwentaryzować teren oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją zlokalizowane w 
planowanym terenie  
 

 Uzyskanie pozwolenia na wycinkę dla drzewa kolidującego z zagospodarowaniem terenu 
 

 Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu  
 projekt zagospodarowania terenu  
 Inwentaryzacja terenu,  
 projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 
1. Budowę nawierzchni utwardzonych 
 uzgodnienia projektu 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 
UWAGA!  

• W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i 
kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te 
zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 
 Projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego, którego problematyka winna obejmować 

m.in.: 
• Inwentaryzację terenu  
• projekt architektury i małej architektury 
• uzgodnienia projektu 
• projekt docelowej organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność 
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
• projekt wytycznych realizacji robót  

 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej 
konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn 
niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, 
warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, 
obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie 
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
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 Przedmiary robót  
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do 
ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń 
ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z projektów oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary muszą umożliwiać sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod 
względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 
 

4.1. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone w: 
− Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXII/628/04 z dnia 

25 marca 2004r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon 
ulic Bliźniąt i Wodnika w Gdańsku, nr ewidencyjny planu 2122, karta terenu nr 003-31, Przeznaczenie terenu: 
31 – Zabudowa Mieszkaniowo – Usługowa 

− Wytycznych do projektowania przekazanych przez GZDiZ, które znajdują się w programie funkcjonalno-
użytkowym 

− Ustawie Prawo budowlane 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 
− Ustawie Prawo ochrony środowiska  
− Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
− Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
− Ustawie o ochronie przyrody  
− Ustawie Prawo zamówień publicznych  
− Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

− Ustawie o ochronie przeciwpożarowej  
− Obowiązujących normach projektowania i warunkach technicznych oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisach dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 
zasadach wiedzy technicznej. 
 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
 

4.2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien  uwzględnić: 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne materiały  
i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu ryczałtowym, w tym 
m.in: 

• materiały geodezyjne, w tym mapy do celów informacyjnych w skali 1:500 i jej aktualizacji  
• wnioski o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba),  
• inwentaryzację terenu do celów projektowych 
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• uzgodnienia, uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu realizacji zadania, 
oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych. 

 
4.3. Zakres uzgodnień:  
Dokumentację należy uzgodnić z: 
a) Zamawiającym 
b) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 
c) GIWK  
d) Gestorami sieci, 
e) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa 
f)  Wnioskodawcą wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego 
g) Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 
projektowych, 
 
Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  Uzgodnienia, w tym również 
warunki techniczne winny być zawarte w projektach zarówno architektoniczno – budowlanych jak i w 
projektach technicznych.  
 
4.4. Nakład dokumentacji projektowej: 
3 egz. Projektu architektoniczno – budowlanego zagospodarowania terenu 
3 egz. Projektu technicznego o szczegółowości wykonawczego 
3 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
2 egz. Przedmiarów robót w układzie branżowym, 
oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości 2 egz. 
 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i zoptymalizowane 
pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz rysunki winny znajdować się 
w jednym pliku PDF. 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że zawartość 
wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
 
4.5. Nadzór autorski 

4.5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie, do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

4.5.2. Za nadzór autorski Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego, dotyczącego 
danego zagadnienia, niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i 
czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia.  

4.5.3. W ryczałtowej cenie za wykonanie zamówienia Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania 
wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. 
koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych 
przyjętych do ustalania wynagrodzenia obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w 
ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.5.4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem  

– w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
• uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
• wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
• czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 
• brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze częściowym  

i końcowym.  
4.5.5. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
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projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
• zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 
• rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 

informacją, jaki element zastępują, 
• wpisy do dziennika budowy; 
• protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 
reklamacji do dokumentacji projektowej.  

 
5. Wymagania dodatkowe: 

 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia  projektanta, do obowiązków którego będzie należało 

m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z 
warunkami określonymi w zawartej umowie.  

  
5.2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem (GZDiZ) na każdym 

etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i 
miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.  
 

5.3. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji 
dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z 
opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 
prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 
UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i 
kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami, czyli z uzbrojeniem terenu. 
Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 

5.4.  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  
 

a) wykonania kompletu materiałów umożliwiających realizację robót, 
b) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów informacyjnych w skali 1:500  
c) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami) oraz 
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych, 

d) opracowania projektu docelowej organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność 
e) uzyskania pozwolenia na wycinkę dla drzewa kolidującego z zagospodarowaniem terenu 
f) konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 
g) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia 

(warunków, map, uzgodnień, opinii), 
h) zagospodarowania terenu dla zadania zgodnie z zapisami w obowiązującym mpzp oraz wytycznymi 

GZDiZ (w załączeniu), 
i) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające z przepisów 

prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 
j) zastosowania materiałów budowlanych dostosowanych do warunków użytkowania, 
k) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy  

szczegółowego harmonogramu prac projektowych  (szczególną uwagę należy zwrócić na uzyskanie 
wytycznych lub warunków do projektowania oraz przekazywanie projektów do uzgodnień),  

l) wzięcia udziału w  spotkaniu ws. przedstawienia zaawansowania prac projektowych w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego po upływie pierwszego miesiąca od dnia zawarcia Umowy,. 

m) przedstawiania Zamawiającemu pod koniec każdego miesiąca  szczegółowego sprawozdanie/raportu  
dotyczącego postępu prac projektowych wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów 
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wymagających wyjaśnień. 
 

 
6. Znaki towarowe: 

 
a) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 
przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

b) W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 
specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub 
równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech 
i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 
równoważnych. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca zobowiązany jest określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych 
rozwiązań jako równoważnych. 

 
 

II. Budowa – II Przedmiot odbioru 
 

1. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano-montażowe: 
a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe w tym wycinkę drzewa 
b) Zabezpieczenie sieci 

c) Roboty ziemne i podbudowy 
d) Roboty nawierzchniowe-  miejsca parkingowe 

e) Roboty nawierzchniowe - chodnik  

f) Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ. 

g) Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac. 
 
Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w programie funkcjonalno – użytkowym.  
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 
wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w opisie przedmiotu 
zamówienia norm, standardów oraz przepisów prawa, dotyczących wykonywanych robót. 
 

2. Warunki prowadzenia robót  
2.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji 

projektowej, 
c) bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem 
d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 
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2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano–montażowych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 
 
2.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy dla potrzeb realizacji robót. 
 
2.4. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 
podziemnych, 

c) w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla danego placu 
budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 
 

2.5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia 
b) zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy    
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy   
e) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) 
f) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z 

demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy 
Zamawiającemu. 

 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę 
i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu 

budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych 
2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z 

Zamawiającym. 
2.8. Wykonawca zobowiązany jest: 

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zezwolenie 
na prowadzenie robót w pasie drogowym w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
- Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  
- W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować materiały o tymczasowej organizacji ruchu 
i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiały 
zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 
- Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej  
        Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WGK) – mail’em na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  
b)  zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mail’em na adres gzdiz@gdansk.gda.pl  
c)  właściwego Komendanta Policji: 
     - Komenda Miejska Policji: mail’em na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl  
     - Komenda Wojewódzka Policji: mail’em na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  
W terminie co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informację o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania. 

 
Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 3 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 
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przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany 
przez strony tej umowy. 
 

- aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym 
- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom 
uprzywilejowanym 
- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem 
- do ochrony roślinności istniejącej: 

a) przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy, 
b) wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów, 
c) zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór inspektora ds. zieleni)  

- wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy 
- w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego w rejonie 
budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 
- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku 
- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 
- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas 
wykonywania robót 
- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników 
- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika robót 

- do realizacji zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
- do usunięcia ewentualnych kolizji, uzyskania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i 
odbioru robót 
- do sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 
- do przestrzegania warunków prowadzenia robót podanych w OPZ 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

2.9. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców 
wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, 
ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

- usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu 
budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających 
z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg 
- roboty muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny  
- utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów 
realizacji.  

 
Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z zarządcą terenu. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane z 
prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 
 
2.12. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz  
z zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem 
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budowy  (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do  
 sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektów i przekazania 

jej na płycie CD Zamawiającemu 
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwibracyjną/bezdrganiową 
technologię wykonywania robót. 

 
Uwaga: 

Zgodnie z mapą do celów informacyjnych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Gdańsku na terenie działek objętych inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, 

sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej. Zakres prac powoduje skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą, tj. siecią 

oświetleniową oraz teletechniczną. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności.  

 
2.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na składowisko odpadów lub punkt zbierania 
odpadów materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek i odpadów (w tym budowlanych). 
Koszty wywozu wraz z  utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a 
dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć Zamawiającemu. 
Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe o zysk uzyskany ze sprzedaży złomu. 
 
2.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
2.15. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 
odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym 
odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 
lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a 
następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
2.16. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy: 

• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej na płycie CD z 
wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową 
dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. 

• Zakres rzeczowy wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 
elementów wynagrodzenia ryczałtowego.  

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 
roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) 

• sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający 
jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

 
2.17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 2 egz. dla każdej z branż 
(oddzielnie dla każdej branży) oraz 2 egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana) w terminie 28 dni od 
zakończenia robót i ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru.  
 
2.18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 

2.19. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 
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zakończenia robót. 
 
2.20. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, zaplecza 

magazynowego  
• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej 

do planowanego harmonogramu robót, 
• opracowania projektu docelowej organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność 
• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
• umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika robót. 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych  i zieleni w tym rejonie  i terenu zaplecza 
budowy 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
•    zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 
2.21. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania  
zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej, a kolorystyka 
winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór 
inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w tym: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi  

 

2.22. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 4 do OPZ. Dokumentacja 
powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: 
Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, 
strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
 

2.22. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 
posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, 
aprobaty techniczne lub europejskie/krajowe, oceny techniczne wydane przez uprawnione do tego 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 
oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 
 
2.23. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie placu 
budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej uszkodzenia oraz 
możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 5. 
 

3.Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 
uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii 
wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Załączniki: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy 
2. Oznaczenie nowych nasadzeń 
3. Wzór umowy z GZDiZ na ochronę dróg 
4. Wytyczne do dokumentacji powykonawczej 
5. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 

 
 


