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Do Wykonawców


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Kęsza (Gmina Czersk) – Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna)”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00222454/01 z dnia 07.10.2021r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
	Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:
„Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 45 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujmy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 45 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu.”
Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:
Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami 
w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.
       Z poważaniem,










Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                            
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