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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +48 12 663 39 03; 

e-mail: www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl  

 

 

Kraków, dnia 12.01.2024 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art.  132  ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych 

w zakresie modernizacji i przebudowy budynku Centrum Kultury Rotunda (zwanego dalej: 

CKR) zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Oleandry 1 -etap I, oraz zmiana źródła CO i CWU 

wraz z zabezpieczeniem przed zalewaniem budynku Domu Studenckiego Żaczek 

zlokalizowanego w Krakowie przy al. 3 Maja 5. Zamówienie realizowane jest w charakterze 

zamówienia zaprojektuj- wybuduj. 

 

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres 

przedmiotowy. Zamawiający informuje iż, przedstawiony katalog nie obejmuje wszystkich 

pytań skierowanych do Zamawiającego. Odpowiedź na nie zostanie udzielona w stosownym 

terminie.  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o udostępnienie rysunków (w szczególności "koncepcji architektonicznej", 

"inwentaryzacji arch_bud") w formacie plików dwg. Umożliwi to wykonawcy opracowanie 

przedmiarów i przygotowanie oferty. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż załączył do postępowania przetargowego posiadane materiały. 

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której 

można wykonać przedmiary robót (formuła zaprojektuj-wybuduj). 

 

Pytanie 2: 

 W załączniku B do SWZ zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia I etapu 

wchodzi wykonanie warstw posadzkowych, bez warstw wykończeniowych. Prosimy o 

potwierdzenie, że wykonawca ma nie uwzględniać w ofercie wykonanie warstw 

wykończeniowych (parkiet, płytki gresowe, wykładzina itp). Jednocześnie prosimy o 

informację jakie warstwy podłogowe przyjąć w ofercie w pomieszczeniach, stosownie do ich 

funkcji. 

 

http://www.uj.edu.pl/
http://www.przetargi.uj.edu.pl/
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Odpowiedź 2: 

Zamawiający potwierdza, iż zakres zamówienia nie obejmuje warstw wykończeniowych 

(parkiet, płytki gresowe, wykładzina) z uwzględnieniem zapisów Załącznika B do SWZ. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać okładziny (płytki, lastryko) dla 

istniejących i nowo projektowanych schodów tj. schodów od ul. Oleandry łączące piwnice z 

parterem, schodów do pomieszczenia technicznego na III piętrze, schodów łączących parter z 

zasceniem i garderobami. 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający informuje, iż w ofercie nie należy uwzględniać okładziny (płytki, lastryko) 

dla istniejących i nowoprojektowanych schodów. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie dla I etapu prac nie należy uwzględniać renowacji 

balustrad z lastryka głównych schodów. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający informuje, iż w ofercie nie należy uwzględniać renowacji balustrad z 

lastryka schodów głównych. 

  

Pytanie 5: 

Czy dostawa i montaż stalowej balustrady balkonu nad widownią sali I piętra (ponad częścią 

żelbetową) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I-go etapu prac? Jeśli tak prosimy o 

udostępnienie stosownego rysunku. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, iż dostawa balustrady wchodzi w zakres zamówienia. 

Balustradę należy zaprojektować zgodnie z formułą realizacji inwestycji. 

  

Pytanie 6: 

Czy dostawa i montaż balustrad/pochwytów nowo projektowanych schodów wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia dla I-go etapu prac? Jeśli tak prosimy o udostępnienie stosownych 

rysunków? 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż balustrad/pochwytów wchodzi w zakres 

zamówienia. Balustrady/pochwyty należy zaprojektować zgodnie z formułą realizacji 

inwestycji/ 

  

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wszelkiego wyposażenia pomieszczeń (meble, 

urządzenia AGD, podest sceniczny, wózki itp.) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

dla I-go etap prac. 

 

Odpowiedź 7:  

Zamawiający potwierdza z uwzględnieniem Załącznika B do SWZ. 

 

Pytanie 8: 
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Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż ścianek giszetowych z hpl nie wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia dla I-go etapu prac. 

 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający potwierdza z uwzględnieniem Załącznika B do SWZ. 

  

Pytanie 9: 

Czy okładziny ścian z płytek w pomieszczeniach: porządkowych, zespołach sanitarnych, 

zaplecza gastronomicznego, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I etapu prac? 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, iż okładziny ścian z płytek w ww. pomieszczeniach nie wchodzą 

w zakres zamówienia z uwzględnieniem Załącznika B do SWZ. 

  

Pytanie 10: 

Wg PFU należy skuć tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Czy w ofercie należy również 

ująć wymianę pozostałych tynków na parterze, I i II piętrze? Jeżeli nie to czy w ofercie należy 

ująć zeskrobanie i zmycie farby na starych tynkach oraz wykonanie szpachlowania/gładzi? 

 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze SWZ w I etapie inwestycji należy wykonać stan 

surowy zamknięty z usunięciem wszystkich uszkodzonych tynków. 

  

Pytanie 11: 

Czy roboty malarskie (malowanie, gładzie) w pomieszczeniach bez okładzin akustycznych 

wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający informuje, iż malowanie i gładzie nie wchodzą w zakres zamówienia (za 

wyjątkiem pomieszczeń, które należy wykończyć w pełni – Załącznik B do SWZ). 

  

Pytanie 12: 

Prosimy o podanie technologii wykonania ściany akustycznej (I piętro) wydzielającą przestrzeń 

Sali od zaplecza sceny. 

 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze specyfikacją projektową technologia ściany 

akustycznej należy określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej po 

wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej budynku oraz opracowaniu operatu akustycznego.  

  

Pytanie 13: 

Czy dostawa i montaż ścian akustycznych składanych, dzielące salę 

restauracyjno/konferencyjną oraz ściana baru, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I 

– go etapu prac? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów ścianek. 

 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający informuje, iż wymienione w pytaniu ściany nie wchodzą w zakres 

zamówienia. 

  

Pytanie 14: 
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Czy dostawa i montaż rolet zaciemniających sterowanych elektrycznie (w oknach Sali I piętra) 

i rolet ręcznych w pom biurowych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to 

prosimy o podanie parametrów rolet. 

 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż rolet zaciemniających i rolet ręcznych nie 

wchodzi w zakres zamówienia. 

  

 

Pytanie 15: 

Czy wykończenie nowoprojektowanych schodów od ul. Oleandry oraz pochylni od Błoń 

wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie technologii 

wykończenia. Czy należy uwzględnić w ofercie dostawę i montaż balustrad zewnętrznych? 

Jeżeli taki to prosimy o zamieszczenie stosownych rysunków. 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający informuje, iż zakres opisany w pytaniu należy zrealizować w ramach 

zamówienia po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. 

  

Pytanie 16: 

Czy wykończenie schodów zewnętrznych na elewacja północno – wschodniej wchodzi w 

zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie technologii wykończenia. 

 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający informuje, iż zakres opisany w pytaniu należy zrealizować w ramach 

zamówienia po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. 

  

Pytanie 17: 

 Jakie prace winien uwzględnić wykonawca w ofercie dla I – go etapu prac dla balustrady 

dachu/tarasu (wymiana, renowacja, etc)? 

 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający informuje, iż w I etapie realizacji istniejącą balustradę dachu budynku 

należy poddać renowacji lub wymianie z otworzeniem istniejących podziałów. Wszelkie 

rozwiązania projektowe należy uzgodnić m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

 

 Pytanie 18: 

Czy remont istniejącej wyrzutni powietrza wraz z kanałem podziemnym na działce 194/2 i 

195/2 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I – go etapu prac? 

 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający informuje, iż zakres opisany w pytaniu należy zrealizować w ramach 

zamówienia po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 19: 

Czy dostawa i montaż windy osobowo – towarowej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

dla I – go etepu prac? 

 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż windy osobowo-towarowej nie wchodzi w 
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zakres przedmiotu zamówienia (należy wykonać szyb windowy). 

 

 

Pytanie 20: 

W PFU, na str. Nr 50, widnieje zapis: ściany windy wykończone okładziną kamienną. Czy 

niniejsze prace wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia dla I – go etapu prac? Jeżeli tak to 

prosimy od wskazanie, które dokładnie ściany należy obłożyć i jaką okładziną (typ, grubość, 

kolor, itp.) 

 

 

Odpowiedź 20: 

Zamawiający informuje, iż I etap realizacji obejmuje wykonanie szybu windowego, bez 

dostawy i montażu dźwigu. 

 

Pytanie 21: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stolarki okiennej drewnianej 

i ślusarki drzwiowej zewnętrznej z podaniem typu okien (jednoramowe, skrzynkowe), sposobu 

otwierania (rozwieralne, uchylne, stałe) z naniesionym podziałami konstrukcyjnymi lub 

szprosami. Prosimy również o udostępnienie projektu arch. S. Piwowarczyka z zakresu 

montażu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. 

 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotową stolarkę i ślusarkę należy zaprojektować oraz 

uzgodnić m.in. z Zamawiającym na podstawie materiałów dołączonych do SWZ. 

 

Pytanie 22: 

Czy wykończenie słupów konstrukcyjnych lustrami w kolorze przyciemnianym brązowym 

wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I – go etapu prac? 

 

Odpowiedź 22: 

Zamawiający informuje, iż wykończenie słupów konstrukcyjnych lustrami nie wchodzi w 

zakres zamówienia.  

 

 

Pytanie 23: 

Czy montaż sufitów podwieszanych/tynków akustycznych na stropach wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia dla I – go etapu prac? Jeśli tylko częściowo to prosimy o wskazanie, 

w których pomieszczeniach? 

 

Odpowiedź 23: 

Zamawiający informuje, iż montaż sufitów podwieszanych akustycznych na stropach nie 

wchodzi w zakres zamówienia.  

 

Pytanie 24: 

Czy montaż luster na suficie Sali restauracyjno/konferencyjnej oraz sufitu podwieszanego ze 

sztukaterią w holu głównym wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź 24: 

Zamawiający informuje, iż montaż luster na suficie  Sali restauracyjno/konferencyjnej 

oraz sufitu podwieszanego ze sztukaterią w holu głównym nie wchodzi w zakres 
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zamówienia.  

 

 

Pytanie 25: 

Czy montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej lub drewnianej, nad salą główną I 

piętra wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla I – go piętra? 

 

Odpowiedź 25: 

Zamawiający informuje, iż montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej lub 

drewnianej nad salą główną I piętra nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Czy dostawa i montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej wchodzi w 

zakres przedmiotu zamówienia dla I – go etapu prac? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie 

zestawienia stolarki i ślusarki wewnętrznej. 

 

Odpowiedź 26: 

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 

wewnętrznej nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

 

Pytanie 27: 

Na rzucie dachu brak projektowanego wyłazu dachowego. Prosimy o podanie parametrów 

wyłazu i jego lokalizacji. 

 

Odpowiedź 27: 

Zamawiający informuje, iż wyłaz dachowy należy zaprojektować i uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie 28: 

Rysunek PZT 1 – plan zagospodarowania terenu (koncepcja żaczek arch) jest uszkodzony. 

Prosimy o zamieszczenie poprawnego pliku. 

 

Odpowiedź 28: 

Zamawiający załącza ponownie rys PZT 1. 

 

Pytanie 29:  

Prosimy o potwierdzenie, że koszt zajęcia pasa jezdni/chodnika na czas wykonywania robót na 

elewacji i drogowych ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź 29: 

Zamawiający informuje, iż wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca. 

 

Pytanie 30:  

Prosimy o informację, czy I etap przetargu obejmuje dostawę i montaż windy? 

 

Odpowiedź 30: 

Odpowiedź w pyt. 19 
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Pytanie 31:  

Prosimy o informację, czy I etap przetargu obejmuje okładziny stropów zespołów sanitarnych 

sufitami 

systemowymi GK? 

 

Odpowiedź 31: 

Zamawiający informuje, iż sufity systemowe GK nie wchodzą w zakres zamówienia z 

uwzględnieniem zapisów załącznika B do SWZ. 

 

Pytanie 32:  

Prosimy o informację, czy I etap przetargu obejmuje wykonanie tynków na ścianach 

zespołów 

sanitarnych? 

 

Odpowiedź 32: 

Zamawiający informuje, iż tynki na ścianach zespołów sanitarnych nie wchodzą w zakres 

zamówienia z uwzględnieniem zapisów Załącznika B do SWZ. 

 

Pytanie 33:  

Prosimy o informację, czy I etap przetargu obejmuje okładziny stropów sufitami 

podwieszonymi 

akustycznymi GK? 

 

Odpowiedź 33: 

Zamawiający informuje, iż okładziny stropów sufitami podwieszanymi akustycznymi nie 

wchodzą w zakres zamówienia z uwzględnieniem zapisów Załącznika B do SWZ. 

 

Pytanie 34:  

Prosimy o informację, czy w zakresie I etapu przetargu należy ująć skucie wszystkich tynków 

ścian 

i sufitów w kondygnacjach nadziemnych? 

 

Odpowiedź 34: 

Zamawiający informuje, iż skucie tynków ścian i sufitów znajduje się w zakresie 

zamówienia. 

 

Pytanie 35:  

Prosimy o informacje, czy I etap przetargu obejmuje wykonanie tynków akustycznych na 

ścianach 

i sufitach kondygnacji nadziemnych? 

 

Odpowiedź 35: 

Zamawiający informuje, iż tynki akustyczne nie wchodzą w zakres zamówienia. 

 

Pytanie 36:  

Prosimy o informacje w jakim zakresie ma zostać wykonana elewacja budynku. 

Czy w zakresie przetargu jest wyłącznie demontaż istniejącego materiału izolacyjnego i 

ponowne 

wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej z zastosowaniem tynków kamieniarskich 

JEDYNIE 
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w poziomie parteru budynku? 

 

Odpowiedź 36: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać 

komplet robót związanych z elewacją budynku. 

 

Pytanie 37:  

Prosimy o podanie dokładniejszej specyfikacji tynków kamieniarskich czy ewentualnych 

zdobień 

na elewacji. 

 

Odpowiedź 37: 

Zamawiający informuje, iż powyższe elementy należy zaprojektować oraz uzgodnić m.in. 

z Konserwatorem Zabytków. 

 

Pytanie 38:  

Jak należy rozumieć zapis "powyżej gzymsu nad parterem ściany zewnętrzne wykończone 

tynkiem 

gładkim"? Czy w tym fragmencie należy założyć: wyczyszczenie elewacji, malowanie 

elewacji, 

wykonanie wyprawy tynkarskiej czy ten fragment elewacji pozostaje bez zmian? 

Należy pamiętać również o konieczności ingerencji w elewację związanej z wymianą okien 

oraz czerpni ściennych. 

 

Odpowiedź 38: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie ściany zewnętrzne budynku przeznaczono do 

ocieplenia i wykończenia zgodnie ze SWZ. Powyższe elementy należy zaprojektować oraz 

uzgodnić m.in. z Konserwatorem Zabytków. 

 

Pytanie 39:  

Prosimy o przekazanie detalu wykonania gzymsu nad parterem na niskiej części budynku 

Rotundy. 

 

Odpowiedź 39: 

Zamawiający informuje, iż detal gzymsu należy zaprojektować oraz uzgodnić m.in. z 

Konserwatorem Zabytków. 

 

 

Pytanie 40:  

Czy planowane są jakieś prace elewacyjne na wysokiej części budynku Rotundy/ DS. 

Żaczek? 

W tej lokalizacji również wymieniana jest stolarka okienna. 

 

Odpowiedź 40: 

Zamawiający informuje, iż powyższe elementy należy zaprojektować oraz uzgodnić m.in. 

z Konserwatorem Zabytków. 

 

 

Pytanie 41:  
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Brak możliwości wykonania przedmiaru robót dla izolacji przeciwwodnej piwnic DS. Żaczek 

z uwagi 

na brak rzutu piwnic. Prosimy o udostepnienie. 

 

Odpowiedź 41: 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. 

Materiały dołączone do postępowania przetargowego nie służą do przedmiarowania 

robót. W pierwszej kolejności należy wykonać projekt. 

 

Pytanie 42:  

Ze względu na charakter przedmiotowej Inwestycji – modernizacja wraz z przebudową 

budynku w formule zaprojektuj i wybuduj oraz brak przedmiarów robót, Wykonawca 

wnioskuje do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08-12-2023 r. 

Uwzględnienie przez Zamawiającego powyższego wniosku o zmianę terminu, pozwoli 

Wykonawcy na rzetelne przygotowanie oferty przetargowej. 

 

Odpowiedź 42: 

Termin składania ofert został ustalony na dzień 30.01.2024 r. godziny składania i i 

otwarcia ofert bez zmian.  

 

 

Pytanie 43:  

W nawiązaniu do SWZ Rozdział VI ust. 4.1.2.1: 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 5 lat oraz 

doświadczenie w kierowaniu w tym czasie (jako Kierownik Budowy) co najmniej jedną robotą 

budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - polegającą na budowie, przebudowie, 

remoncie budynku użyteczności publicznej będącego zabytkiem, o wartości robót całości 

inwestycji nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto(słownie: piętnaście milionów złotych). 

oraz Rozdział XV ust. 3: 

Wykazanie dodatkowo dla kierownika budowy doświadczenia związanego z realizacją 

obiektów zabytkowych (jako Kierownik Budowy): 

1 dodatkowa robota budowlana spełniająca warunki rozdział VI ust. 4.1.2.1 – 5 punktów. 

2 dodatkowe minimum dwie roboty budowlane spełniające warunki VI ust. 4.1.2.1 – 10 

punktów. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie: ,,doświadczenie w 

kierowaniu w tym czasie’’ rozumie doświadczenie w kierowaniu (jako Kierownik Budowy) w 

czasie, w jakim taka osoba posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, czyli w okresie 

minimum 5 lat, a zatem też w okresie np. 7-u czy 10-u lat. W szczególności biorąc pod uwagę, 

że w przypadku Głównego Projektanta Zamawiający napisał wprost, że chodzi o projekty 

wykonane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

Kierownika budowy zabrakło takiego zastrzeżenia. 

 

Odpowiedź 43: 

Zamawiający informuje, iż warunek doświadczenia dla Kierownika Budowy odnosi się 

do ostatnich 5 lat. 

 

Pytanie 44: 

2. W nawiązaniu do SWZ Rozdział XV ust. 3: 



Nr sprawy: 80.272.203.2023 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Strona 10 z 95 

Uwaga: 

Inwestycje nie muszą spełniać wymagania określonego w rozdziale VI ust. 11 pkt 3) lecz muszą 

być zabytkiem. 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie: ,,nie muszą spełniać wymagania 

określonego w rozdziale VI ust. 11 pkt 3’’ Zamawiający rozumie brak konieczności 

uwzględnienia przez Wykonawcę definicji budynku użyteczności publicznej tj.: 

przez budynek użyteczności publicznej rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

zawierający widownię z miejscami siedzącymi (np. 

budynki zawierające sale wykładowe, hale widowiskowo-sportowe z wyłączeniem basenów). 

A zatem Wykonawca powinien posłużyć się definicją z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie – par. 3 pkt 6. 

 

Odpowiedź 44: 

Zamawiający informuje, iż roboty budowlane, o których mowa rozdziale XV ust.3 SWZ 

nie muszą dotyczyć budynków użyteczności publicznej w myśl definicji przytoczonej 

przez Zamawiającego w rozdziale VI ust 11 pkt 3.   

 

Pytanie 45:  

3. W nawiązaniu do SWZ Rozdział XV ust. 3, prosimy o sprostowanie omyłki: 

Wykazanie dla kierownika budowy wyłącznie doświadczenia wymaganego w punkcie 3)3.1.1 

– 0 punktów. 

Nie ma takiego punktu w SWZ, prosimy o wskazanie prawidłowego odesłania. 

 

Odpowiedź 45: 

Przedmiotowe zdanie otrzymuje nowe brzmienie „Wykazanie dla kierownika budowy 

wyłącznie doświadczenia wymaganego w punkcie 4.1.2.1  - 0 punktów”. 

 

Pytanie 46:  

4. W nawiązaniu do SWZ Rozdział VI ust. 4.2.2., prosimy o potwierdzenie, że poniższy 

punkt jest kompletny i w konsekwencji na końcu tego punktu powinna znajdować się kropka: 

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, która 

obejmowała uzgodnienie konserwatora zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

dotyczącą budowy, przebudowy, remontu budynku użyteczności publicznej. 

 

Odpowiedź 46: 

Zamawiający koryguje zapis:  

„4.2.2. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na 

budowę, przebudowę, remont budynku użyteczności publicznej, która obejmowała 

uzgodnienie konserwatora zabytków oraz uzyskała pozwolenie na budowę”. 

 

Pytanie 47:  

W nawiązaniu do SWZ Rozdział XV, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może 

powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego (Kierownik budowy, Projektant Główny) również 

celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert, biorąc pod uwagę, że w dokumentach 

postępowania Zamawiający nie zawarł takiego zakazu. Jak wskazuje M. Jaworska w „Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz” pod red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, 

Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, Rok: 2023 (podkreślenia własne zadającego pytanie), „W 
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wyr. z 8.11.2021 r. (KIO 3056/21, Legalis) Izba, wskazała, że – wobec braku takiego zakazu 

w przepisach PZP oraz braku odmiennego zastrzeżenia w SWZ – korzystanie z zasobów 

podmiotów trzecich dopuszczalne jest również w odniesieniu do wymogów punktowanych w 

kryteriach oceny ofert. Izba powołała się przy tym na tożsamy pogląd wypracowany w 

orzecznictwie wydanym na gruncie art. 22a PZP2004 (KIO w wyr. z 26.6.2018 r., KIO 1093/18, 

Legalis; w wyr. z 27.2.2020 r., KIO 299/20, Legalis), zauważając, iż przepisy PZP, dotyczące 

korzystania z zasobów podmiotów trzecich, nie zmieniły się w tym zakresie. Zob. także wyr. KIO 

z 27.2.2020 r. (KIO 299/20, Legalis), w uzasadnieniu którego Izba podzieliła stanowisko 

zawarte w wyr. KIO z 26.6.2018 r. (KIO 1093/18, Legalis), iż również 

uregulowania unijne (art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE) nie wykluczają możliwości 

powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach tzw. kryteriów udzielenia 

zamówienia. W takim przypadku dysponowanie udostępnionym zasobem dla wykazania 

spełniania wymogów punktowanych w kryterium oceny ofert, tak jak dysponowanie zasobem 

podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu powinno być 

rzeczywiste , co musi być wykazane zamawiającemu (tak też KIO w wyr. Z 15.3.2018 r., KIO 

365/18, Legalis).” 

 

 

Odpowiedź 47: 

Zamawiający potwierdza, że wykonawca może powoływać się na zasoby podmiotu 

trzeciego (Kierownik budowy, Projektant Główny) celem uzyskania dodatkowych 

punktów w kryterium oceny ofert. 

 

Pytanie 48:  

6. Prosimy o informację czy Zamawiający każdorazowo używając w SWZ sformułowania: 

„obiekt 

użyteczności publicznej’’ oraz ,,budynek użyteczności publicznej’’ odnosi się do definicji z 

rozdziału VI ust. 11 pkt 3, przykładowo: 

4.1.1. a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu do 

składnia ofert, wykonał na stanowisku Projektanta architektury (Głównego Projektanta) co 

najmniej 1 wielobranżowy (branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, 

elektryczna, niskoprądowa) projekt budowlany i wykonawczy lub projekt budowlano-

wykonawczy dla budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości robót 

budowlanych i projektowych minimum 8 000 000 PLN netto (słownie: osiem milionów 

złotych). 

czy tylko w momencie, gdy w danym postanowieniu SWZ jest wprost zamieszczony zapis: 

„w rozumieniu Rozdziału VI ust. 11 pkt 3”, przykładowo: 

4.2.1. co najmniej jedną robotę budowlaną - polegającą na budowie, przebudowie, remoncie 

budynku 

użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozdziału VI ust. 11 pkt 3) z widownią o ilości miejsc 

siedzących nie mniejszej niż 200 i wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: 

piętnaście milionów złotych), a roboty te zostały wykonane należycie. 

 

Odpowiedź 48: 

Zamawiający każdorazowo używając w SWZ sformułowania: „obiekt użyteczności 

publicznej’’ oraz ,,budynek użyteczności publicznej’’ odnosi się do definicji z rozdziału 

VI ust. 11 pkt 3. 

 

Pytanie 49:  
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W nawiązaniu do SWZ Rozdział III ust. 20 pkt 3): 

Zamawiający wymaga, aby projektant główny jako osoba wykonująca czynności w zakresie 

usług 

projektowych, objęte przedmiotem zamówienia oraz osoby wykonujące roboty 

ogólnobudowlane był 

zatrudnione przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich 

pracy 

stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

Mając na względnie treść Rozdziału III ust. 20 pkt 4) do 7), w których to punktach jest wprost 

określone, że osoby, o których mowa w pkt 3 (Rozdział III ust. 20) mają być zatrudniane na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, oraz treść art. 95 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, prosimy o doprecyzowanie treści ust. 20 pkt 3) poprzez 

wskazanie, że Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w tym punkcie były 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Jednocześnie wnosimy o 

zmianę tego punktu SWZ poprzez wykreślenie zapisów dotyczących projektanta głównego. Jak 

zostało wskazane w Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod redakcją Huberta Nowaka 

i Mateusza Winiarza, wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, Wydanie II, 2023 r. 

(podkreślenia własne zadającego pytanie) „Jednocześnie zamawiający, formułując wymagania 

w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie powinien w ten sposób ograniczać 

konkurencji między wykonawcami. Oznacza to, że nie powinien wymagać od wykonawców 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności w ramach 

realizacji zamówienia, jeśli co do zasady czynności te nie są wykonywane w sposób określony 

w Kp i świadczący o istnieniu stosunku pracy, 

mimo że są na rynku wykonawcy, którzy do tego rodzaju czynności zatrudniają pracowników 

na podstawie umowy o pracę. Innymi słowy, sam fakt, że są na rynku wykonawcy, którzy osoby 

wyznaczone do wykonywania określonych czynności zatrudniają na podstawie umowy o pracę, 

nie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy i że zamawiający będzie 

zobowiązany wymagać, aby osoby wskazane do wykonywania takich samych czynności w 

zamówieniu zatrudniane były na podstawie umowy o pracę. Przykładem mogą być czynności 

wykonywane przez architektów, które co do zasady wykonywane są w warunkach dużej 

swobody co do organizacji pracy, doboru stosowanych metod itd. Niemniej jednak istnieją 

biura architektoniczne, które organizują pracę w inny sposób i w związku z tym zatrudniają 

architektów na podstawie umowy o pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że czynności 

wykonywane przez architektów zasadniczo nie spełniają warunków wymaganych do uznania 

ich za wykonywane w ramach stosunku pracy.” 

Mając powyższe na względzie, zawarty w Rozdziale III ust. 20 pkt 3) wymóg zatrudnienia 

projektanta 

głównego jako pracownika w rozumieniu ustawy Kodeks pracy powinien podlegać usunięciu. 

 

 

Odpowiedź 49: 

Zapis rozdziału III ust. 20 pkt 3) SWZ otrzymuje brzmienie  

„3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane był zatrudnione 

przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.), na odpowiednim do 

rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy”. 
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Pytanie 50:  

W nawiązaniu do SWZ Rozdział VI ust.7: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez ten 

podmiot, z uwzględnieniem zasad wskazanych w Rozdziale VIII ust. 5 i Rozdziale IX) do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do formularza oferty.  

Prosimy o doprecyzowanie o jakie zasady chodzi, brak w SWZ Rozdziału VIII ust. 5. 

 

Odpowiedź 50: 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VIII po ust. 4 - ust. 5 SWZ o brzmieniu: „W 

przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby 

Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe 

środki dowodowe winny zostać przedstawione przez ten podmiot w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby.” 

 

 

 

Pytanie 50:  

W nawiązaniu do SWZ Rozdział VI ust.7: 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez ten 

podmiot, z uwzględnieniem zasad wskazanych w Rozdziale VIII ust. 5 i Rozdziale IX) do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do formularza oferty.  

Prosimy o doprecyzowanie o jakie zasady chodzi, brak w SWZ Rozdziału VIII ust. 5. 

 

Odpowiedź 50: 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VIII po ust. 4 - ust. 5 SWZ o brzmieniu: „W 

przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby 

Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe 

środki dowodowe winny zostać przedstawione przez ten podmiot w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby.” 

 

 

Pytanie 51:  

Prosimy o informację czy Zamawiający każdorazowo używając w SWZ sformułowania: 

,,obiekt 

użyteczności publicznej będący zabytkiem’’ oraz ,,budynek użyteczności publicznej będący 

zabytkiem’’ 

odnosi się do definicji z rozdziału VI ust. 11 pkt 4. 

 

Odpowiedź 51: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 52:  
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Jaka będzie waga przewożonych towarów za pomocą dźwigu oraz jakim środkiem transportu 

towary będą przewożone? 

 

Odpowiedź 52: 

Zamawiający informuje, iż waga przewożonych towarów to min 1000kg. Towary będą 

przewożone na paletach euro za pomocą urządzenia transportowego (ręcznego). Zachodzi 

więc konieczność zmieszczenia w kabinie windy palety euro wraz z urządzeniem do 

transportu („paleciak”). 

 

Pytanie 53:  

Czy można zwiększyć głębokość podszybia do wymiaru 1050 mm? 

 

Odpowiedź 53: 

Zamawiający informuje, iż można zwiększyć głębokość podszybia. Głębokość podszybia 

należy zweryfikować na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 54:  

Jaki ma być udźwig dźwigu? W opisie podany jest min. wymiar kabiny wynoszący 

140x160x2100 

mm – dla takiego wymiaru udźwig dźwigu wynosić będzie 1000 kg/13 osób. 

 

Odpowiedź 54: 

Zamawiający informuje, iż waga przewożonych towarów to min 1000kg. Towary będą 

przewożone na paletach euro wraz z urządzeniem do transportu („paleciak”). 

 

 

Pytanie 55:  

Jaką okładziną kamienną mają być wykończone ściany kabiny? 

 

Odpowiedź 55: 

Zamawiający informuje, iż do wykończenia ścian kabiny windy, przyjęto okładzinę 

kamienną marmurową lub płyty ze spieków krawcowych odwzorowujące strukturę 

marmuru.  

 

Pytanie 56:  

Prosimy o wyjaśnienie czy zaślepione otwory okienne na poziomie piwnic są do 

zamurowania czy 

należy wymienić i wstawić nową ślusarkę okienną? Jeśli tak, to PCV czy aluminiową? 

 

Odpowiedź 56: 

Zamawiający informuje, iż okna na poziomie piwnic zostały przeznaczone do 

zamurowania.  

 

Pytanie 57: 

Prosimy o potwierdzenie, że odtwarzana stolarka okienna na poziomie parteru zarówno na 

elewacji 

zachodniej i południowej wg projektu arch. Piwowarczyka z 1931 r ma być drewniana? 

 

 

Odpowiedź 57: 
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Zamawiający informuje, iż stolarkę okienną należy wykonać w konstrukcji drewnianej. 

Typ i rodzaj stolarki okiennej należy uzgodnić z konserwatorem zabytków  na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 58: 

Czy 2 sztuki drzwi istniejących wejściowych na elewacji zachodniej mają być wymienione 

i odwzorowane? Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane: 

drewniane, stalowe czy aluminiowe? Skrzydła drzwi mają być przeszklone? 

 

Odpowiedź 58: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe drzwi w konstrukcji drewnianej lub 

stalowej, przeszklone. Typ i rodzaj drzwi należy uzgodnić z konserwatorem na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 59: 

Z jakiego materiału mają być wykonane nowo projektowane 2 sztuki drzwi wejściowych do 

budynku na elewacji południowej? Czy drzwi mają być przeszklone? Jaki rodzaj szkła-

przezierne czy nieprzezierne ma być użyte do szklenia drzwi wejściowych? Drzwi na rysunku 

posiadają naświetla. Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź 59: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe drzwi w konstrukcji drewnianej lub 

stalowej, przeszklone. Typ i rodzaj drzwi należy uzgodnić z konserwatorem zabytków 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 60: 

Przy założeniu, że drzwi wejściowe - szt.4 -od ulic. 3 Maja i ul. Oleandry mają być przeszklone, 

w skład wyposażenia ma wchodzić ozdobne okratowanie drzwi? Jeśli tak prosimy o wstępne 

wytyczne dotyczące wzorca okratowania. 

 

Odpowiedź 60: 

Zamawiający informuje, iż drzwi wejściowe od strony ulicy Oleandry i AL.3-maja, mają 

być przeszklone. Typ i rodzaj okratowania należy uzgodnić z konserwatorem na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 61: 

W jakiej technologii/ z jakiego materiału mają być wykonane okna na elewacji południowej-6 

sztuk oraz na elewacji zachodniej 6 sztuk? Drewniane/aluminiowe?. 

 

Odpowiedź 61: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie okna należy wykonać w konstrukcji drewnianej. 

Typ i rodzaj okien, należy uzgodnić z konserwatorem zabytków na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 62: 

Czy okna o których mowa powyżej-12 sztuk mają być wyposażone w zewnętrzne 

automatyczne rolety zaciemniające? 

 

 

Odpowiedź 62: 
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Zamawiający informuje, iż w/w okna od strony wewnętrznej należy wyposażyć w rolety  

zaciemniające, automatyczne.  

 

Pytanie 63: 

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane okna na poziomie +2 , na 

elewacji zachodniej i południowej szt-7 oraz 2 okna typu „bulaj”. Okna mają być rozwieralne 

czy montowane na stałe?. 

 

Odpowiedź 63: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie okna należy wykonać w konstrukcji drewnianej. 

Typ i rodzaj okien oraz rodzaj materiału, z jakiego będą wykonane, należy uzgodnić z 

konserwatorem zabytków na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 64: 

Jaki kolor stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej jest planowany/preferowany w 

świetle tego że ma on nawiązywać do archiwalnego projektu?. 

 

Odpowiedź 64: 

Zamawiający informuje, kolor stolarki należy dostosować do istniejącej zabytkowej 

stolarki okiennej. Typ i rodzaj okien oraz rodzaj materiału, z jakiego będą wykonane, 

należy uzgodnić z konserwatorem zabytków na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 65: 

Na widokach elewacji DS Żaczek zaznaczone są okna do wymiany- wg rysunków jest ich 8 

sztuk? 

Prosimy o doprecyzowanie, jaki materiał i jaka kolorystyka wymienianej stolarki okiennej? 

Czy na pewno na elewacji zachodniej wymieniane jest jedno okno na poziomie +1. Czy 

pozostałe okna pozostają bez zmian? Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź 65: 

Zamawiający informuje, iż typ i rodzaj stolarki okiennej należy uzgodnić z 

konserwatorem. Ilość okien objętych wymianą należy przewidzieć w dokumentacji 

projektowej po przeprowadzeniu stosownych ekspertyz.  

 

Pytanie 66: 

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi pojedyncze oraz 3 

sztuki drzwi podwójnych wejściowych do budynku od strony dziedzińca? 

 

Odpowiedź 66: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe drzwi w konstrukcji drewnianej lub 

stalowej. Typ i rodzaj drzwi należy uzgodnić z konserwatorem zabytków na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 67: 

Prosimy o potwierdzenie, że okna na poziomie 0 od strony dziedzińca są projektowane, jako 

drewniane? Jaka kolorystyka i czy dopuszczone jest inne rozwiązanie materiałowe?. 

 

 

Odpowiedź 67: 
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Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe okna w konstrukcji drewnianej. Typ i 

rodzaj okien należy uzgodnić z konserwatorem na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 68: 

Czy stolarka okienna do wymiany na poziomie +1, +2 od strony dziedzińca projektowana jest 

jako drewniana? Na rysunku widok elewacji widoczne są zabezpieczenia okien. Co to za 

rodzaj zabezpieczenia? Kraty stalowe? 

 

Odpowiedź 68: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe okna w konstrukcji drewnianej. Typ i 

rodzaj okien należy uzgodnić z konserwatorem zabytków na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 69: 

Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany są również okna DS Żaczek od strony dziedzińca 

szt.4 na poziomie +4? Jaki rodzaj okien jest preferowany? Ma nawiązywać do istniejących, 

pozostałych okien DS Żaczek? 

 

Odpowiedź 69: 

Zamawiający informuje, iż na poziomie +4 ( III piętro) zostały przyjęte do wymiany 4 

okna w konstrukcji drewnianej. Typ i rodzaj okien należy zaprojektować na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej oraz uzgodnić z konserwatorem zabytków.  

 

Pytanie 70: 

Od strony dziedzińca występują balustrady? Prosimy o wyjaśnienie -balustrady są do renowacji 

czy do wymiany? Czy decyzja uzależniona jest od stanu technicznego balustrad, ich walorów 

estetycznych oraz wartości historycznej? 

 

Odpowiedź 70: 

Zamawiający prosi o sprecyzowanie pytania i odniesienie się do rysunków lub opisu 

załączonych do SWZ.   

 

Pytanie 71: 

Na dachu budynku, wzdłuż attyk, od strony ul. Oleandry i al.3 Maja występują balustrady 

ochronne. Czy balustrady są do likwidacji, wymiany czy rekonstrukcji i modernizacji? 

 

Odpowiedź 71: 

Zamawiający informuje, iż balustrady usytuowane wzdłuż attyki dachu budynku 

Rotundy należy poddać renowacji lub wymianie z otworzeniem istniejących podziałów. 

Wszelkie rozwiązania projektowe należy uzgodnić m.in. z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków. 

 

Pytanie 72: 

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie konieczność dokonania 

wnikliwej (czasochłonnej) analizy dokumentacji przetargowej i w konsekwencji opracowania 

wstępnych założeń projektowych niezbędnych do przygotowania rzetelnej wyceny, zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.12.2023 r.  
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Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie 

przede wszystkim wiarygodnych ofert, opartych na rzetelnych szacunkach i analizie 

potencjalnych ryzyk, a tym samym wpłynie na konkurencyjność postępowania.  

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty oraz fakt, iż Wykonawca jest 

zainteresowany pozyskaniem przedmiotowego zamówienia, a także kierując się dobrem 

publicznym i wolą jak najbardziej racjonalnego i gospodarnego wydatkowania środków 

publicznych, Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert, wskazując iż owo 

przesunięcie terminu nie tylko nie wpłynie negatywnie na rozpoczęcie realizacji zamówienia, 

ale również może przyczynić się do uzyskania ofert konkurencyjnych, niepodlegających 

odrzuceniu, spośród których czynność wyboru najkorzystniejszej, nie będzie obarczona 

ryzykiem zaskarżenia, a tym samym przedłużenia Postępowania. 

 

Odpowiedź 72: 

Termin składania i otwarcia ofert został wydłużony. Nowy termin składania ofert 

30.01.2024 r. godziny bez składania i otwarcia ofert bez zmian.  

 

Pytanie 73: 

W nawiązaniu do SWZ Rozdz. VI pkt. 4.1.1 b): dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała 

udział w realizacji zamówienia, jako Projektant akustyki, posiadającą wyższe wykształcenie 

techniczne w specjalności akustyka w stopniu min. magister, która w ciągu ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składnia ofert, wykonała minimum jeden projekt wykonawczy akustyki 

budowlanej, dla budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej z widownią na 

minimum 100 miejsc siedzących; Prosimy o potwierdzenie, że osoba, która posiada wyższe 

wykształcenie techniczne w zakresie: ,,Wibroakustyka i inżynieria dźwięku’’ również będzie 

spełniała w/w wymóg Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 73: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 74: 

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów 

obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich 

producentów 

 

Odpowiedź 74: 

Zamawiający informuje, iż koszty obligatoryjnych przeglądów serwisowych i 

konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów w okresie gwarancji i 

rękojmi będzie ponosił Wykonawca. 

 

Pytanie 75: 

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany 

materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z 

istnienia ich wad). 

 

Odpowiedź 75: 

Zamawiający informuje, iż koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (których 

konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad) w okresie 

gwarancji i rękojmi będzie ponosił Wykonawca. 
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Pytanie 76: 

Prosimy o potwierdzenie, że udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, a brak wzięcia 

udziału w wizji nie stanowi powodu odrzucenia oferty złożonej w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Odpowiedź 76: 

Zamawiający informuje, iż udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. 

 

Pytanie 77: 

W czasie pobrania dokumentacji ze strony nie otwierają się pliki w dokumentacji tj. zał. PZT1 

– plan zagospodarowania terenu oraz koncepcja Rotunda strona tytułowa. Prosimy o 

załączenie plików ponownie w celu ich prawidłowego otworzenia. 

 

Odpowiedź 77: 

Zamawiający załącza ponownie załącza plik Rotunda strona tytułowa. Plik PZT1 został 

załączony wg pytania 28. 

 

Pytanie 78: 

Prosimy o udostępnienie na stronie postępowania dokumentu JEDZ również w formie PDF. 

 

Odpowiedź 78: 

Zamawiający udostępnia JEDZ w formie *.pdf 

 

Pytanie 79: 

Prosimy o udostępnienie wzorów dokumentów wymaganych na wezwanie Zamawiającego na 

stronie 

postępowania dotyczących: 

- wykaz robót budowlanych 

- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty 

 

Odpowiedź 79: 

Zamawiający zamieszcza: wykaz robót i oświadczenia o aktualności JEDZ, wykonawca 

stosuje swoje wzory do oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Zamawiający wskazuje iż, poniższe wzory będą stanowiły będą element wezwania 

Zamawiającego na podstawie art. 126 ustawy PZP.  

 

 

1) 

 

Wykaz robót budowlanych  

 

 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

Nazwa inwestycji, 

adres, wykonany 

zakres rzeczowy –

rodzaj realizowanych 

prac -zakres musi 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Termin 

realizacji 

od ÷ do 

Zamawiający Obiekt 

wpisany do 

rejestru 

zabytków  
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potwierdzać 

spełnianie warunku 

postawionego przez 

Zamawiającego 

 

 

 

   Tak/nie 

 

 

   Tak/nie 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

2)  

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH  

W OŚWIADCZENIU JEDZ  

W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy 

komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,  

5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  

6. art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wskazanych powyżej w punkcie 3 lub 6). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………...………

…………...........…………………………………………………………………………………

………………..…………………...........………………………………………..……………… 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Pytanie 80: 

Czy Zamawiający dopuszcza doświadczenie w ramach kryterium oceny ofert na pełnieniu 

funkcji „doświadczenie kierownika budowy” na zadaniach niezakończonych? 

 

Odpowiedź 80: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego doświadczenia. 

 

Pytanie 81: 

Prosimy o potwierdzenie, iż wskazane zadania w zał. 1c do SWZ na spełnienie warunków 

postępowania oraz uzyskania pozacenowych w kryterium oceny ofert nie mogą być tożsame. 

 

Odpowiedź 81: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w załączniku nr 1 c do SWZ jest zobowiązany 

wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia określonymi w 

rozdziale VI ust. 4.1 SWZ i ewentualnie, że Kierownik Budowy i Projektant Główny 

posiadają dodatkowe wyższe niż minimalne doświadczenie (rozdział XV ust. 3 i 4 SWZ) 

 

Pytanie 82: 

Prosimy o informacje czy w zał. 1c do SWZ dla kierownika budowy i projektanta głównego 

należy dodatkowo uwzględnić wykonane zadanie na spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oprócz punktowanego ich doświadczenia? Czy dopiero Wykonawca będzie się 

takim zadaniem wykazywał na wezwanie Zamawiającego. To samo dotyczy się zarówno dla 

kierownika robót instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz projektanta akustyki. Pytamy 

ponieważ w rozdziale VII pkt. 3 podpunkt 3 „wykaz robót budowlanych” na wezwanie 

Zamawiającego jest trochę rozbieżny z informacjami do uzupełnienia w zał. 1 c do SWZ. 

(wykaz osób), z kolumną drugą w tabeli. Czy może wykaz robót budowlanych dotyczy tylko 

wyłącznie firmy i nie jest powiązany ze zdolnością techniczną i zawodową wykazanych osób 

przez Wykonawcę w zał. 1c do SWZ zarówno dla doświadczenia spełniającego warunki jak i 

dodatkowo punktowanego. 

 

Odpowiedź  82: 

Wykonawca powinien w załączniku nr 1 c wykazać, iż spełnia warunki udziału w 

postępowaniu jak i ewentualnie wykazać, że spełnia warunki do przyznania punktów w 

dodatkowym kryterium oceny ofert. 

 

Pytanie 83: 

Oprócz dostępnych PFU przekrojów A-A dla koncepcji architektonicznej, prosimy jeszcze o 

udostępnienie przekrojów B-B, C-C. 

 

Odpowiedź 83: 

Zamawiający informuje, iż koncepcja architektoniczna obejmuje jedynie przekrój A-A. 

Inwentaryzacja architektoniczna obejmuje również przekroje B-B i C-C, które sa 

załączone do dokumentów przetargowych. 
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Pytanie 84: 

Prosimy o potwierdzenie, iż załącznik 2b w Excel - tabela wyposażenia nie jest wymagany do 

złożenia wraz z ofertą. 

 

Odpowiedź 84: 

Zamawiający informuje, iż tabelę wyposażenia należy przygotować w trakcie inwestycji 

– nie jest wymagana do złożenia oferty.  

 

Pytanie 85: 

Prosimy o potwierdzenie, że stolarka wewnętrzna jest poza zakresem wyceny w etapie I. 

 

Odpowiedź 85: 

Zamawiający informuje, iż stolarkę wewnętrzna należy zaprojektować lecz nie trzeba jej 

wykonywać (z zastrzeżeniem załącznika B do SWZ). 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o informacje czy do wyceny etapu I należy przyjąć sufity podwieszane g-k wraz z 

listwami 

przysufitowymi? 

 

Odpowiedź 86: 

Zamawiający informuje, iż sufity GK nie wchodzą w zakres wykonawczy Etapu I. Należy 

je zaprojektować ale nie wykonywać (z zastrzeżeniem zapisów załącznika B do SWZ). 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o informacje czy do wyceny etapu I należy przyjąć sufity modułowe? 

 

Odpowiedź 87: 

Zamawiający informuje, iż sufity modułowe nie wchodzą w zakres wykonawczy Etapu I. 

Należy je zaprojektować ale nie wykonywać (z zastrzeżeniem zapisów załącznika B do 

SWZ). 

 

Pytanie 88: 

Prosimy o informacje czy do wyceny etapu I należy przyjąć sufity podwieszany akustyczny 

Sali głównej w kształcie kopuły? 

 

Odpowiedź 88: 

Zamawiający informuje, iż sufit podwieszany akustyczny Sali głównej nie wchodzi w 

zakres wykonawczy Etapu I. Sufit ten należy zaprojektować ale nie wykonywać. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres etapu I nie obejmuje ściany składanej akustycznej 

dzielącej sale 

restauracyjno/konferencyjną. 

 

Odpowiedź 89: 

Zamawiający informuje, iż ściana składana akustyczna nie wchodzi w zakres 

wykonawczy Etapu I. Ścianę należy zaprojektować ale nie wykonywać. 
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Pytanie 90: 

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą cenową nie ma konieczności składania atestów 

oraz certyfikatów wyposażenia o których mówi pkt. 3.10 PFU „Rotunda”. 

 

Odpowiedź 90: 

Zamawiający potwierdza. Wyposażenie budynku należy zaprojektować wg wytycznych 

PFU oraz SWZ.  

 

Pytanie 91: 

Prosimy o informacje po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest wyniesienie oraz 

utylizacja istniejącego wyposażenia ruchowego tj. krzesła, stoły biurka, itp.? 

 

Odpowiedź 91: 

Zamawiający informuje, iż wyposażenie ruchome meblowe składowane w budynku 

zostanie uprzątnięte przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 92: 

Prosimy o potwierdzenie, że remont dachu dotyczy tylko części niskiej Rotundy, czyli 

zgodnie z rysunkiem do PFU rys. A5 dach w osiach C’ do D’ poza zakresem opracowania 

oraz wyceny. 

 

Odpowiedź 92: 

Zamawiający informuje, iż zakres remontu dachu budynku Centrum Kultury Rotunda 

oraz budynku Domu Studenckiego Żaczek (wyprowadzenie instalacji w częściach 

wspólnych budynku), należy określić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 93: 

Czy elewacja od strony dziedzińca powyżej przestrzeni funkcjonalnej Rotundy zaznaczonej 

na rysunku do PFU nr. A5 – to jest część budynku Żaczka (dwa ostatnie piętra) jest w 

zakresie opracowania oraz wyceny? 

 

Odpowiedź 93: 

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania należy ustalić na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej po opracowaniu niezbędnych ekspertyz. 

 

Pytanie 94: 

Czy elewacja budynku wysokiego tj. budynek częściowo Żaczka, a częściowo Rotundy od 

strony ul. Oleandry oraz Skweru pomiędzy osiami C’ do D’ jest w zakresie opracowania i 

wyceny? 

 

Odpowiedź 94: 

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania należy ustalić na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej po opracowaniu niezbędnych ekspertyz. 

 

Pytanie 95: 

Czy elewacja powyżej dachu budynku Niskiego Rotundy tj. wzdłuż osi C’ jest w zakresie 

opracowania i wyceny? 

 

Odpowiedź 95: 

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania należy ustalić na etapie opracowania 
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dokumentacji projektowej po opracowaniu niezbędnych ekspertyz. 

 

Pytanie 96: 

Prosimy od udostępnienie opracowania: „Opinia techniczna dotycząca niezgodności z prawem 

budowlanym w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz w 

zakresie ochrony ppoż pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa Klubu Studenckiego „Rotunda” 

przy ul. Oleandry 1, dz. nr 190/4 obr. 12 Kraków-Krowodrza, wykonana przez pracownię 

projektową AKN zadania eksperckie z zakresu obiektów budowlanych, we wrześniu 2016 roku. 

Zespół autorski: dr inż. Rafał Sieńko, mgr inż. Kazimierz Krzowski, mgr inż. arch. Marta 

Trojanowska-Sieńko, mgr inż. Paweł Masełko.”; 

 

Odpowiedź 96: 

Zamawiający udostępnia opracowanie. 

 

Pytanie 97: 

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 5 do PFU (inwentaryzacja architektoniczno-

budowlana) w wersji edytowalnej (pliki DWG); 

 

Odpowiedź 97: 

Zamawiający załączył do SWZ posiadaną dokumentację konieczną do przygotowania 

oferty. Wersja DWG zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 98: 

Zgodnie z częścią opisową programu funkcjonalno-użytkowego (pkt 2.1, str. 14): „Zakres 

inwestycji powinien obejmować wielobranżową dokumentację projektową, obejmującą: - 

inwentaryzację architektoniczno-budowlaną z opracowaniem wymiarów poszczególnych 

pomieszczeń, ich wysokości, elementów konstrukcji (...)”. Część informacyjna programu 

funkcjonalno-użytkowego (pkt C. str. 107) wskazuje natomiast: „W zakresie planowanej 

przebudowy istniejącego budynku Rotundy została opracowana inwentaryzacja 

architektoniczna i konstrukcyjna oraz dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego budynku, 

stanowiąca załącznik do IV części w/w opracowania.” 

– opracowania z 2019 r. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca w swojej wycenie powinien 

uwzględnić wykonanie nowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej? 

 

Odpowiedź 98: 

Zamawiający informuje, iż wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji inwentaryzacji 

budynku po wykonanych wyburzeniach oraz demontażu istniejących instalacji. 

 

Pytanie 99: 

SWZ, Rozdział V, ust. 2. [termin pośredni wykonania zamówienia] – projekty wykonawcze, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (oraz przedmiary robót i 

kosztorysy inwestorskie opracowane na ich podstawie) są niezbędne dopiero po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę i formalnym  rozpoczęciu budowy. Wykonawca nie ma możliwości 

przystąpienia do realizacji robót budowlanych przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę (65 dni o dnia złożenia wniosku). Opracowywanie projektów 

wykonawczych przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji na budowę jest raczej 

niespotykaną praktyką, w szczególności, przy mocno już napiętym harmonogramie – znaczne 

skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie projektu budowlanego na rzecz projektów 

wykonawczych, może negatywnie odbić się na jakości obu opracowań. W związku z 

powyższym prosimy o zmianę zapisu na następujący: „Złożenie kompletnego wniosku o 
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wydanie decyzji pozwolenia na budowę powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od podpisania 

umowy. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w Załączniku A do 

SWZ wraz z jej akceptacją przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 8 miesięcy od 

podpisania umowy.”; 

 

Odpowiedź 99: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 100: 

Plik w katalogu \KONCEPCJA ŻACZEK\1. KONCEPCJA ŻACZEK ARCHPZT 1 - PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf nie otwiera się, proszę o ponowne zamieszczenie,  

 

Odpowiedź 100: 

Odpowiedź w pytaniu nr 28. 

 

Pytanie 101: 

Czy aktualne postępowanie przetargowe obejmuje wykonanie sufitowych tynków 

akustycznych,  sufity podwieszane, sufity podwieszane akustyczne, zabudowy sufitowe GK,  

wykończenie stropu kasetonowego tynkiem akustycznym, okładziny akustyczne stropów nad 

pom. Technicznymi piwnic? 

 

Odpowiedź 101: 

Zamawiający informuje, iż Etap I postępowania przetargowego obejmuje 

zaprojektowanie wskazanych w pytaniu elementów. Pomieszczeni piwnic należy wykonać 

zgodnie z opisem Załącznik B do SWZ.   

 

Pytanie 102: 

W zakresie realizacji jest wykonanie ścianek systemowych gipsowo - kartnowoych, czy 

ścianki mają być szpachlowane pod malowanie? Proszę o określenie oczekiwanego standardu 

szpachlowania. 

 

Odpowiedź 102: 

Zamawiający informuje, iż powyższe należy zaprojektować i uzgodnić z Zamawiającym 

na etapie przygotowywania projektu.  

 

Pytanie 103: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres oferty nie uwzględnia okładzin ściennych z płytek 

ceramicznych/ gresowych/ kamiennych, drewnianych, płyt meblowych, paneli akustycznych, 

dekoracyjnych, sztukaterii itp. 

 

Odpowiedź 103: 

Zamawiający informuje, iż powyższe elementy ujęte w pytaniu należy zaprojektować ale 

nie realizować (z uwzględnieniem zapisów Załącznik B do SWZ). 

 

Pytanie 104: 

Czy oferta ma uwzględniać wyposażenie okien w rolety/ żaluzje? 

 

Odpowiedź 104: 

Zamawiający informuje, iż rolety/żaluzje należy zaprojektować lecz nie wykonywać w 

Etapie I. 
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Pytanie 105: 

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie (meblowe, lady recepcyjne, biały montaż, fotele 

audytoryjne, regały, szafy metalowe, blaty na wymiar) budynku nie wchodzi w zakres 

obecnego postępowania 

 

Odpowiedź 105: 

Zamawiający informuje, iż  wyposażenie (meblowe, lady recepcyjne, biały montaż, fotele 

audytoryjne, regały, szafy metalowe, blaty na wymiar) należy zaprojektować lecz nie 

wykonywać w Etapie I (zastrzeżeniem zapisów Załącznika B do SWZ). 

 

Pytanie 106: 

Proszę o udostępnienie rysunków dokumentacji projektowej w formacie .dwg (CAD). 

 

Odpowiedź 106: 

Zamawiający informuje, iż nie załączył do postepowania przetargowego dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja projektowa jest w zakresie rzeczowym do wykonania przez 

Wykonawcę. Zamawiający informuje, iż załączona cześć graficzna stanowi materiał 

poglądowy na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej.   

 

Pytanie 107: 

Czy zmawiający wraża zgodę na zastosowanie art.452 pkt 4 i 5 tj. na potrącanie należności na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy wniesieniu 30% kwoty zabezpieczenia 

przy podpisaniu umowy.  

4. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 

zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany 

wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

 

Odpowiedź 107: 

Zamawiającywyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy 

do 70% jego wartości przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty 

budowlane. 

 

Pytanie 108: 

Proszę o potwierdzenie obszaru wymiany elewacji objętej obecnym postępowaniem 

przetargowym. Budynek Rotundy łączy się z budynkiem DS. Żaczek, proszę o określenie osi 

budynku do których należy wycenić wymianę elewacji (osie wg projektu koncepcji) oraz 

wskazać rzędną wysokościową do jakiej należy uwzględnić w ofercie prace elewacyjne, 

szczególnie dla zakresu - od strony dziedzińca wewnętrznego. 

 

Odpowiedź 108: 

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania należy ustalić na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej po opracowaniu niezbędnych ekspertyz. 

 

Pytanie 109: 

Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji na urządzenia jest równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez producenta 
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Odpowiedź 109: 

§ 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ otrzymują brzmienie: 

 

„§ 15 ust. 1 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 

które ujawnią się w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym”. 

 

„§ 16 ust. 1  

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot 

umowy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie 110: 

Proszę o potwierdzenie, że koszty dotyczące serwisowania urządzeń i przeglądów 

serwisowych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych  są po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 110: 

Zamawiający informuje, iż koszty dotyczące serwisowania urządzeń i przeglądów 

serwisowych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 111: 

Prosimy o przesłanie zdjęć pokazujących  aktualny stan techniczny dachu  

 

Odpowiedź 111: 

Zamawiający przekazuje zdjęcia dachu budynku Centrum Kultury Rotunda. 

 

Pytanie 112: 

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w paragrafie 1 pkt. 2.11 tj. „uzyskanie na rzecz 

Zamawiającego Pozwoleń na Użytkowanie Inwestycji” . Proszę wziąć pod uwagę, że z 

przedmiotu umowy jest wyłączony następujący zakres prac:  

Montaż: 

- rozdzielnic: Pożarowej, UPS, piętrowych i pozostałych 

- UPS, urządzeń kompensacji 

- opraw oświetleniowych 

- WLZ-ów  

Nie wykonywać: 

- serwera i stacji roboczej BMS, szafek ze sterownikami i pozostałym wyposażeniem* 

- serwera i stacji roboczej SKD, kontrolerów, elementów końcowych* 

- rejestratora, stacji roboczej CCTV, kamer 

- centrali pożarowej, oddymiania, elementów liniowych, sygnalizatorów, zasilaczy 

pożarowych 

- centrali alarmowej, elementów detekcyjnych, manipulatorów i sygnalizatorów 

SSWiN 

- szaf rack z wyposażeniem, switchy, kontrolerów, AP, 

- przewodów i modułów końcowych okablowania strukturalnego 

- centrali i urządzeń instalacji przyzywowej 

- urządzeń instalacji videodomofonowej (bramofony??) 

Nie wykonywać: 

- Centrale wentylacyjne , kanały w wentylatorni, wentylatory, 

Nie wykonywać: 

- Fancoile, grzejniki. 
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Bez wykonania wyżej wymienionych prac i dostaw nie ma możliwości zgłoszenia 

zakończenia prac przez kierownika budowy i zgłoszenia do odbioru obiektu przez 

odpowiednich służby  (Pip, PSP, nadzór budowlany) a tym bardziej nie ma możliwości 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

Odpowiedź 112: 

Zamawiający z § 1 załącznika nr 2 do SWZ skreśla pkt 11) z ust. 2  

 

 

Pytanie 113: 

Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie  2 pkt 2.1  : „szczegółowych oględzin”  - odbyta 

wizja lokalna nie była szczegółowymi oględzinami – szczegółowe oględziny zostaną 

dokonane na etapie opracowywania ekspertyzy technicznej  i inwentaryzacji budynku. 

Zamawiający nie może przerzucać wszelkich niewiadomych i ukrytych wad / uszkodzeń 

budynku na Wykonawcę – przedmiot zamówienia powinien być na tyle szczegółowo opisany 

aby zakres prac był jednoznaczny dla wszystkich oferentów i nie budził wątpliwości. Prosimy 

również o wykreślenie zapisu :” oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje do 

wyceny i wykonania Przedmiotu Umowy.” Wykonawca ze względu na specyfikę prac 

(remont zabytkowego obiektu) nie jest w stanie oświadczyć, że uzyskał wszystkie niezbędne 

informacje do wyceny i wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadczyć, że zapoznał 

się ze wszystkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego i dokonał wizji lokalnej 

stąd wnioskujemy o zmianę przywołanego punktu wzoru umowy na: 

„w złożonej ofercie uwzględnił koszty związane z realizacją niniejszej umowy, oraz dokonał 

wizji terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu 

prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca, jednocześnie oświadcza, że 

zapoznał się ze wszelkimi dokumentami i informacjami, które udostępnił Zamawiający 

będącymi podstawą do wyceny i wykonania Przedmiotu Umowy.” 

 

Odpowiedź 113: 

§ 2 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, 

oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do wyceny i wykonania Przedmiotu 

Umowy”. 

 

Pytanie 114: 

Prosimy o wykreślenie z paragrafu 4 pkt 1 zapisu: „i koszty niezbędne do zrealizowania całości 

przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania” Zamawiający nie 

może wymagać of Wykonawców aby w wartości oferty przewidywali koszty, których 

wykonawca nie mógł przewidzieć – uwzględnienie takich kosztów i ryzyk w ofercie spowoduje 

jej nieuzasadnione podwyższenie co tym samym narusza dyscyplinę finansów publicznych. 

 

Odpowiedź 114: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 115: 

Prosimy o wykreślenie w paragrafie 4 punktu 9. Proszę zwrócić uwagę, że Przetarg dotyczy 

inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj i część prac będzie wyceniana szacunkowo stąd 

oczekiwanie od Wykonawcy  przedstawienia szczegółowej kalkulacji cen w terminie 30 dni 

od zawarcia umowy niezasadne.  
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Odpowiedź 115: 

 

Treść § 4 ust 9 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca w terminie 30 dni od dokonania odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z 

postanowieniami § 10 przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen 

jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 7 albo oświadczenie o 

niezmienności cen w czasie trwania umowy. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w 

przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 7 i ust 9-15” 

 

Pytanie 116: 

Zwracamy się z prośbą o podniesienie w paragrafie 4 pkt. 17 - stym maksymalnej wartości 

zmiany całkowitego wynagrodzenia do 15 %. Analizując ostatnie wskaźniki inflacji i wzrostu 

cen i nadal bardzo niepewnej sytuacji rynkowej wartość 5 % zbyt niska i spowoduje 

uwzględnianie w ofercie przez wykonawców  dodatkowych rezerw związanych z ryzykiem 

wzrostu ceny – jeżeli jednak te ceny nie wzrosną aż tak bardzo Zamawiający wyda 

niepotrzebnie środki publiczne co naruszy dyscyplinę finansów publicznych. Dodatkowo 

prosimy o zmianę wzoru związanego z obliczaniem wskaźnika waloryzacji wskazanego w 

paragrafie 4 pkt 20 na W= [(GUS +100)] : 100. Dzielenie tego wskaźnika przez dwa powoduje, 

że pomimo wykazania wzrostu cen Wykonawca otrzyma tylko połowę wartości i zostanie 

narażony na stratę – co generuje kolejne ryzyko, które wykonawca uwzględni w ofercie 

podnosząc jej wartość.  

 

Odpowiedź 116: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 117: 

Zwracamy się z prośba o wpisanie limitu (np. zakres o wartości 15 % wartości 

wynagrodzenia umownego  )dotyczącego ograniczenia zakresu prac opisanego w paragrafie 5 

pkt. 4.  

 

Odpowiedź 117: 

Treść § 5 ust 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 

świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w zakresie do 15% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 nie skutkuje odpowiedzialnością wobec 

Wykonawcy”.  

 

Pytanie 118: 

Prosimy o obniżenie wartości kary za przystąpienie do prac przez podwykonawcę, którego 

umowa nie została jeszcze zaakceptowana przez Zamawiającego  (paragraf 8 pkt8a). Wysokość 

kary o wartości 5 % wartości umowy jest bardzo duża i odbiega ona od jakichkolwiek kar za 

tego typy przewinienie w stosunku do warunków rynkowych. Prosimy o ustalenie kary 

umownej za takie przewinienie na poziomie 20 tyś zł 

 

Odpowiedź 118: 

Treść § 8 ust 8 lit a) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:„a) Wykonawca 

zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy”,. 
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Pytanie 119: 

Prosimy o wykreślenie pkt 8 w paragrafie 8 umowy – kara w postaci rozwiązania umowy z 

Wykonawcą w stosunku do przewinienia jakim jest nieuzyskanie przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) jest nieadekwatna do przewinienia. Jest to największa kara jaka może 

spotkać Wykonawcę i nie może ona buć stosowana w tego typu przewinieniach – prosimy o 

zamianę jej na karę finansową np. wynosząca 100 tyś zł.  

 

Odpowiedź 119: 

Jak w  odpowiedzi na pytanie 118 

Zasady odstąpienia od umowy uregulowane są w § 17  projektu umowy 

 

Pytanie 120: 

Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie następujących pojęć użytych w paragrafie 9 

punkcie 6 b: co to jest : podwyższony miernik staranności i jak będzie on oceniany – na chwilę 

obecną jest to uznaniowe kryterium a powinno być ono precyzyjne i jednoznaczne. Podobnie 

proszę szczegółowo opisać zasadą racjonalnej minimalizacji kosztów przy zachowaniu 

wysokiej jakości i trwałości Inwestycji, w tym z uwzględnieniem racjonalnych kosztów 

eksploatacji oraz remontów – to nie może być uznaniowe kryterium ponieważ przy takim 

zapisie Zamawiający może w nieuzasadniony sposób negować planowane przez Wykonawcę  

rozwiązania materiałowe i podwyższać standard w oparciu o niejasne kryterium. 

 

Odpowiedź 120: 

Przez podwyższony miernik staranności Zamawiający rozumie obowiązek zachowania 

staranności przy wykonywaniu zleconych prac projektowych na poziomie wyższym niż 

przeciętna 

Wykonawca jest zobowiązany do optymalizacji kosztów zamówienia poprzez 

zaproponowanie rozwiązań, które zapewniając wysoką jakość i trwałość inwestycji będą 

realizowane  przy możliwie najniższych kosztach  

 

Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca jest zobowiązany do opiniowania rozwiązań 

zaproponowanych przez Zamawiającego w zakresie optymalizacji kosztów przy 

jednoczesnym zachowaniu planowanego standardu.  

 

Pytanie 121: 

Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 13 pkt 1 i zmianę wysokości do jakiej może być 

fakturowanie z 90 % na 95 %. Pozwoli to na mniejsze prefinanoswanie inwestycji i obniżenie 

wartości oferty. 

 

Odpowiedź 121: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 122: 

W nawiązaniu do SWZ Rozdz. VI pkt. 4.1.1 b): dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała 

udział w realizacji zamówienia, jako Projektant akustyki, posiadającą wyższe wykształcenie 

techniczne w specjalności akustyka w stopniu min. magister, która w ciągu ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składnia ofert, wykonała minimum jeden projekt wykonawczy akustyki 

budowlanej, dla budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej z widownią na 

minimum 100 miejsc siedzących; Prosimy o potwierdzenie, że osoba, która posiada wyższe 
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wykształcenie techniczne w zakresie: ,,Wibroakustyka i inżynieria dźwięku’’ również będzie 

spełniała w/w wymóg Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 122: 

Jak w odpowiedzi na pytanie 73. 

 

 

Pytanie 123: 

Czy zakres oferty powinien uwzględniać wycenę opracowania projektu aranżacji wnętrz 

 

 

Odpowiedź 123: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 124: 

Czy Inwestor  posiada uzgodnienie z zarządcą sąsiadujących dróg dotyczące konieczności 

wnoszenia opłat za zajęcia dróg, zieleńca i chodników w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia lub zwolnienia z tych opłat.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

konieczności ponoszenia opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego wynikającego z 

konieczności wykonania przedmiotu umowy (wykonanie sieci zewnętrznych i dróg)  opłaty 

poniesie Zamawiający.  

 

Odpowiedź 124: 

Zamawiający informuje, iż wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca. 

 

Pytanie 125: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł zlokalizować część swojego zaplecza na 

terenie dziedzińca domu studenckiego Żaczek – prosimy o podanie lokalizacji, gdzie to 

zaplecze będzie mogło być zlokalizowane aby nie kolidowało z ciągami pieszymi 

prowadzącymi do budynku. 

 

Odpowiedź 124: 

Zamawiający informuje, iż dopuści lokalizację zaplecza na dziedzińcu (zakres i 

lokalizacja będzie ustalona po podpisaniu umowy). 

 

Pytanie 126: 

Prosimy o ponowne udostępnienie pliku znajdującego się w katalogu KONCEPCJA ŻACZEK: 

„PZT 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU” – plik się nie otwiera 

 

Odpowiedź 126: 

Odpowiedź w pytaniu 28. 

 

Pytanie 127: 

Prosimy o udostępnienie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej  stanu istniejącego budynku na 

którą powołuje się opracowanie: „Rotunda koncepcja przebudowy”  

 

Odpowiedź 127: 

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu koncepcyjnym została wymieniona 

dokumentacja dotycząca wzmocnienia stropu nad salą parteru słupami w konstrukcji 
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stalowej. Projekt koncepcyjny zakłada usunięcie w/w słupów a co za tym idzie 

wymieniona dokumentacja jest nieaktualna. Zgodnie ze SWIZ w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej należy opracować ekspertyzę konstrukcyj§ ną budynku 

 

Pytanie 128: 

Prosimy o udostępnienie opinii dotyczącej niezgodności z prawem budowlanym w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanym oraz w zakresie ochrony ppoż pod 

kątem zapewnienia bezpieczeństwa Klubu Studenckiego Rotunda przy ul. Oleandry 1 

opracowana przez Pracownię projektową AKN na którą powołuje się opracowanie: „Rotunda 

koncepcja przebudowy”  

 

Odpowiedź 128: 

Odpowiedź w pytaniu 96. 

 

Pytanie 129: 

Prosimy o potwierdzenie, że podczas wykonywania robót ziemnych nie ma konieczności 

prowadzenia nadzoru  archeologicznego oraz badań archeologicznych 

 

Odpowiedź 129: 

Zamawiający informuje, iż decyzję taka podejmują właściwe organy wydające m.in. 

pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie 130: 

Prosimy o potwierdzenie, że nie wymagają Państwa opracowania inwentaryzacji stanu 

istniejącego budynków sąsiadujących. 

 

Odpowiedź 130: 

Zamawiający informuje, iż jeśli w wyniku procesu projektowego zajedzie konieczność 

wykonania inwentaryzacji całości lub części stanu istniejącego budynków sąsiadujących 

– to jest to w zakresie zamówienia. 

 

Pytanie 131: 

Umowa; § 13 ust 5 i § 14 ust 3 - do faktury końcowej należy dołączyć protokół odbioru 

końcowego "bez zastrzeżeń", mimo że protokół końcowy nie ma charakteru bezusterkowego. 

Taki sam zapis pojawia się przy redukcji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Prosimy o zmianę sformułowań na "Protokół odbioru końcowego".  

 

Odpowiedź 131: 

Treść § 13 ust 5 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego lub 

wystąpienia błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 

faktury, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych 

dokumentów lub sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za 

ten okres”. 

 

Treść § 14 ust 3 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w 

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem 

końcowym. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 
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roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

Pytanie 132: 

Umowa; § 4 ust 15-18 - zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1-4 w zw. z art. 16 Pzp oraz 

art. 3531 kc w zw. z art. 8 ust. 1 PZP waloryzacja nie może mieć charakteru pozornego. W 

związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wartości wskaźnika GUS do wartości 3%, 

zaś łącznej maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia do 15%, oraz wykreślenie punktu 18. 

 

Odpowiedź 132: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 133: 

Umowa; § 13 ust 7 - wnosimy o doprecyzowanie uprawnienia Zamawiającego do dokonywania 

płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawcy tylko do sytuacjach, w których Wykonawca 

nie dokonał zapłaty podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Rozszerzenie uprawnienia 

Zamawiającego ponad zdefiniowany w PZP przypadek " uchylenia się od obowiązku zapłaty", 

jest niezasadne. 

 

Odpowiedź 133: 

§ 13 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 

dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 

prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 

części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać jeżeli 

Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu dokonania rozliczenia, o 

którym mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, jednak, nie później niż na co 

najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto 

podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze”. 

 

 

Pytanie 134: 

Umowa; § 13 ust 6 - wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: 

"(...)niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności oświadczenie podwykonawcy(ów) lub 

bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)),  że  dokonał  zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawców(...)". 

 

 

Odpowiedź 134: 

§ 13 ust. 6 zdanie 1 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności 

oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na 

rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym treścią Załącznika nr 

1 do niniejszej umowy” 
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Pytanie 135: 

Umowa; § 13 ust 9 i ust 11 - Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający w § 13 ust 9 wskazał, 

że w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający dokona 

potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek, z wynagrodzenia wskazanego w § 

4 ust 2 (tj. Wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy). Jednak w ust 11 

tego samego paragrafu Zamawiający Zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu wszystkich 

wydatków "w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców", co 

niniejszym Wykonawca kwestionuje. Zamawiający dokonując potrącenia z wynagrodzenia 

Wykonawcy nie jest upoważniony do oczekiwania ponownego zwrotu. Dlatego zwracamy się 

o zmianę brzmienia fragmentu § 13 ust 11 na zapis: "(...) Wykonawca  jest  zobowiązany  

zwrócić Zamawiającemu poniesione z tego tytułu udokumentowane wydatki,  w szczególności 

odsetki za opóźnienie  w  płatności,  uzasadnione  i  poniesione  koszty  obsługi  prawnej  

Zamawiającego,  w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie 

do 14 (czternastu) dni,  od  dnia  otrzymania  od  Zamawiającego  wezwania  do  zapłaty." 

 

Odpowiedź 135: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie informuje, że w przypadku 

potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy należności przysługujących podwykonawcom, 

Zamawiający nie poniesie kosztów wynagrodzenia podwykonawców w związku z czym 

nie będzie podstawy do żadania od wykonawcy ich zwrotu.  

 

Pytanie 136: 

Umowa; § 17 ust 2 lit a) - wnosimy o doprecyzowanie opisu punktu: Wykonawca na skutek 

swojej niewypłacalności nie dokonuje płatności podwykonawcom realizującym przedmiot 

niniejszej umowy, przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

 

Odpowiedź 136: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 137: 

Umowa; § 17 ust 2 lit c) - wnosimy o doprecyzowanie opisu punktu: wystąpiło u Wykonawcy 

znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko Wykonawcy zajęć komorniczych 

lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN 

(słownie: dwieście tysięcy złotych), o ile uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Umowy. 

 

Odpowiedź 137: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 138: 

Umowa; §  17 ust 2 lit f) - wnosimy o doprecyzowanie opisu:  Wykonawca  wykonuje  

przedmiot  umowy  niezgodnie z projektem oraz wymaganiami prawa budowlanego.   

 

Odpowiedź 138: 

§ 17 ust. 2 lit. f) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie 
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„f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian 

sposobu wykonania w wyznaczonym mu na piśmie przez Zamawiającego terminie, 

 

Pytanie 139: 

Umowa; § 18 ust 2 lit b) - prosimy o dodanie na końcu zdania: strony zgodnie przyjmują, że w 

przypadku realizacji przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający anuluje kary za zwłokę 

naliczonych za nieterminowe wykonanie etapu pośredniego realizacji Umowy. 

 

Odpowiedź 139: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  

 

Pytanie 140: 

Umowa; § 18 ust 2 lit d), lit f) lit g) - Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych jako rażąco 

wysokich, do kwoty 500 zł za każdy dzień lub każdy przypadek. 

 

Odpowiedź 140: 

§ 18 ust. 2 lit f) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 

2500,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niedochowania 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

 

§ 18 ust. 2 lit g) otrzymuje brzmienie:  

„g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 13 ust. 1, pomimo 

wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 2500,00 PLN za 

każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 

 

Pytanie 141: 

Umowa; § 18 ust 3 - Prosimy o wprowadzenie symetrii zapisów w przypadku odstąpienie od 

umowy przez którąkolwiek ze stron. Aktualnie wzór umowy przewiduje " winę Wykonawcy" 

oraz "wyłączną winę Zamawiającego". 

 

Odpowiedź 141: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 142: 

Umowa; § 23 ust 1 pkt 4) - prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu poprzez umożliwienie: 

"zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  wskutek  wystąpienia  okoliczności leżących po  

stronie  Zamawiającego". 

 

Odpowiedź 142: 

§ 23 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„4)  zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie realizacji umowy”, 

 

Pytanie 143: 



Nr sprawy: 80.272.203.2023 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Strona 36 z 95 

Umowa; § 5 ust 4 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 4 Umowy na: "4. 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 

świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości w 

ramach limitu przewidzianego w § 5 ust. 1 Umowy." 

Powyższa propozycja zmiany wynika z faktu, iż zapis w pierwotnym brzmieniu stanowi 

klauzulę abuzywną - zgodnie z art. 433 ust. 4 PZP: „Projektowane postanowienia umowy nie 

mogą przewidywać: 4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 

wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.”  Brak określenia zakresu 

robót, jaki może zostać niewykonany jest praktycznie tożsamy w skutkach z rezygnacją z części 

robót bez żadnych ograniczeń. Brak takiego ograniczenia w konsekwencji uniemożliwia ocenę 

wysokości kwoty, o jaką może być obniżone wynagrodzenie Wykonawcy (i jego marża na 

kontrakcie). Wprowadzenie proponowanego ograniczenia uchroni Wykonawcę przed stratami 

ponoszonymi w sytuacji, gdy rzeczywisty zakres realizacji umowy będzie znacznie mniejszy 

niż kalkulowany do oferty. Powyższy § 5 ust. 4 narusza także art. 99 PZP, gdyż opis przedmiotu 

zamówienia powinien być jednoznaczny, wyczerpujący, zrozumiały oraz uwzględniający 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź 143: 

Jak w odpowiedzi na pytanie 117. 

 

Pytanie 144: 

Umowa; § 10 ust 2 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 2 Umowy na: ”W 

razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu część Dokumentacja 

Projektowa ma wady istotne lub braki, Zamawiający odmówi odbioru Dokumentacji 

Projektowej w zakresie, który obarczony jest wadami istotnymi lub brakami, wskaże 

Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym zakresie.” 

 

Odpowiedź 144: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 145: 

Umowa; § 15 ust. 2 - czy Zamawiający potwierdza, że 14 dniowy termin na usunięcie wad z 

tytułu rękojmi nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy (tak jak w przypadku usuwania 

wad z tytułu gwarancji) oraz, że 14-dniowy termin na usuwanie wad z tytułu rękojmi jak i z 

tytułu gwarancji będzie mógł zostać przedłużony, gdy z przyczyn technicznych lub 

technologicznych usunięcie wady w takim terminie będzie niemożliwe? 

 

Odpowiedź 145: 

§ 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ  otrzymuje brzmienie: 

 

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać ich 

usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W 

przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych 

termin może zostać wydłużony do 30 dni roboczych. Do usunięcia wady stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 16 ust. 9 oraz § 16 ust. 10 niniejszej umowy”.  

 

Pytanie 146: 

Umowa; § 16 ust. 7 - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zgodnie z art. 581 § 2 KC dodał na 
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końcu zapis: „o czas, w którym na skutek wady nie było możliwości korzystania z wadliwego 

elementu”. 

 

Odpowiedź 146: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 147: 

Czy  Zamawiający potwierdza, że uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania robót, o którym 

mowa w §8 ust. 8 pkt. b Umowy, dotyczy jedynie zakresu robót wykonywanych przez 

niezaakceptowanego Podwykonawcę, a nie wszystkich robót wykonywanych na inwestycji? 

 

Odpowiedź 147: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 148: 

Czy  Zamawiający potwierdza,, że uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 8 pkt. c Umowy, dotyczy jedynie wynagrodzenia w 

kwocie odpowiadającej wartości robót wykonywanych przez niezaakceptowanego 

Podwykonawcę, a nie wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? 

 

Odpowiedź 148: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 149: 

Formularz Oferty (FO), zał. nr 1 do SWZ – prosimy o wykreślenie punktu 15 z FO jako 

niemającego zastosowania w związku ze składaniem oferty w formie elektronicznej 

 

Odpowiedź 149: 

Zamawiający skreśla punkt 15 z Formularza Oferty.  

 

Pytanie 150: 

SWZ, Rozdział VIII pkt 1 ppkt 1) – prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty 

wystarczające będzie zaznaczenie sekcji α w części IV dokumentu JEDZ. 

 

Odpowiedź 150: 

Zamawiający potwierdza  

 

Pytanie 151: 

Umowa; § 17 ust 2 l) – zgodnie z brzmieniem § 18 ust. 1, łączne kary umowne z wszystkich 

tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, prosimy o 

wyjaśnienie przywołanego postanowienia Umowy. 

 

Odpowiedź 151: 

§ 17 ust. 2 lit l) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość kar umownych przekroczyła 19 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

2".   

 

 

Pytanie 152: 
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Umowa; § 24 ust 13 – czy Zamawiający dopuszcza podpisanie Umowy w sposób tradycyjny, 

odręcznym podpisem? 

 

Odpowiedź 152: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na piśmie.  

 

§ 24 ust. 13  załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie 

„13 Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten 

sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły 

oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego 

(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli 

każdej ze Stron. 

 

 

Pytanie 153: 

Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów za doświadczenie Kierownika Budowy wymagane 

jest wykazanie łącznie 3 robót, czy w związku z powyższym można łączyć tutaj funkcję 

Kierownika Budowy oraz doświadczenie jako Kierownik Robót i będzie ono punktowane? 

 

Odpowiedź 153: 

Zamawiający informuje, iż chodzi o doświadczenie kierownika budowy przy pełnieniu 

funkcji kierownika budowy. 

 

Pytanie 154: 

Wyburzenia i rozbiórki.  Prosimy o informację, czy elementy widoczne na zdjęciach oraz 

oznaczone na rzutach z inwentaryzacji, biegnące wydłuż ścian i na około słupów, a obrazujące 

różnice wysokości podłoża są elementami posadzki i podlegają wyburzeniu, czy są elementami 

fundamentów? Jeżeli są elementami posadzek fundamentowych, czy można je skuć? 

 

Odpowiedź 154: 

Zamawiający informuje, iż powyższe należy określić na podstawie załączonych 

materiałów ująć w dokumentacji projektowej, które jest w zakresie zamówienia. 

 

Pytanie 155: 

Wyburzenia i rozbiórki.  Prosimy o informację jakie są grubości i warstwy posadzek piwnic 

wchodzących w zakres wyburzeń. 

 

Odpowiedź 155: 

Zamawiający informuje, iż powyższe należy określić przygotowując dokumentacje 

projektową – projekt wyburzeń i rozbiórek.  

 

Pytanie 156: 

Wyburzenia i rozbiórki.  Prosimy o informację jaki teren placu budowy Inwestor planuje 

przekazać Wykonawcy prac. 

 

 

Odpowiedź 156: 

Zamawiający informuje, iż powyższe będzie ustalone z Wykonawcą robót po zawarciu 
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umowy. Teren placu budowy musi zawierać się w granicach opracowania koncepcji.  

 

Pytanie 157: 

Wyburzenia i rozbiórki.  Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia energii elektrycznej i 

wody. 

 

Odpowiedź 157: 

Zamawiający informuje, iż powyższe będzie ustalone z Wykonawcą robót. Przyłącze 

znajduje się na terenie objętym inwestycją. 

 

Pytanie 158: 

Wyburzenia i rozbiórki.  Prosimy o informację czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie 

daszku nad nowym wejściem na elewacji zachodniej? 

 

Odpowiedź 158: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania daszku. 

 

Pytanie 159: 

Roboty elewacyjne. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z modernizacją 

elewacji budynku Rotunda (tj. demontaż termoizolacji), w częściach gdzie jest ona wspólna z 

budynkiem DS Żaczek, jest określona na rysunkach elewacyjnych jako "Przestrzeń 

funkcjonalna Rotundy" niebieską linią. 

 

Odpowiedź 159: 

Zamawiający informuje, iż zakres prac związanych z modernizacją elewacji należy 

określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej po wykonaniu niezbędnych 

ekspertyz. 

 

Pytanie 160: 

Roboty elewacyjne oraz stolarka okienna. Zakres prac określony jako "przestrzeń funkcjonalna 

Rotundy" na rysunkach elewacyjnych nie jest zgodny z rozmieszczeniem pomieszczeń 

objętych zakresem prac na rzutach kondygnacji. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z 

rysunków określa właściwy zakres prac. 

 

Odpowiedź 160: 

Zamawiający informuje, iż zakres prac związanych z modernizacją elewacji należy 

określić na etapie opracowania dokumentacji projektowej po wykonaniu niezbędnych 

ekspertyz. Do określenia zakresu prac należy rozpatrywać rzuty poszczególnych 

kondygnacji. 

 

Pytanie 161: 

Roboty elewacyjne oraz stolarka okienna. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie pochylni dla 

niepełnosprawnych w pomieszczeniu 1.21 nie jest w zakresie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 161: 

Zamawiający informuje, iż pochylnia nie wchodzi w zakres wykonania etapu. Pochylnię 

wraz z konstrukcja sceny należy zaprojektować, ale nie wykonywać w I etapie. 

 

Pytanie 162: 
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Roboty elewacyjne oraz stolarka okienna. Po ocenie organoleptycznej podczas wizji lokalnej 

stwierdzono możliwość występowania azbestu w ścianach Sali widowiskowej. Prosimy o 

potwierdzenie, że utylizacja ewentualnego azbestu i innych materiałów niebezpiecznych należy 

do obowiązków Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 162: 

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy są wszelkie roboty budowlano-

montażowe opisane w postępowaniu przetargowym (w tym roboty wyburzeniowe oraz 

utylizacja materiałów z rozbiórek). 

 

 

Pytanie 163: 

Roboty elewacyjne oraz stolarka okienna. Zaobserwowano widoczne pręty zbrojeniowe żeber 

stropu kasetonowego, które z dużym prawdopodobieństwem nie posiadają wymaganej otuliny 

ze względu wymagań ochrony p.poż.  Czy zamawiający dopuszcza ewentualne zabezpieczenie 

p.poż stropu kasetonowego poprzez jego całkowite zasłonięcie od spodu? 

 

Odpowiedź 163: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zasłonięcia stropu kasetonowego. 

 

Pytanie 164: 

Zabezpieczenie pożarowe. W związku z informacją o konieczności wykonania prac 

związanych z zabezpieczeniem ppoż, prosimy o podanie obecnych klas odporności ogniowej 

elementów budowlanych. 

 

Odpowiedź 164: 

Zamawiający informuje, iż odporność pożarową elementów konstrukcyjnych budynku, 

należy określić na etapie opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 165: 

Zabezpieczenie pożarowe. Z uwagi na brak możliwości wykonania z dokumentacji 

przetargowej, pełnej oceny obecnej klasy odporności ogniowej przegród budowlanych,  

prosimy o wskazanie koniecznych do zabezpieczenia ppoż. elementów i przegród 

budowlanych. 

 

Odpowiedź 165: 

Zamawiający informuje, iż odporność pożarową elementów konstrukcyjnych budynku, 

należy określić na etapie opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 166: 

Ściany. Prosimy o potwierdzenie że ściany gipsowo kartonowe w  pierwszym etapie należy 

wykonać do kategorii Q1. 

 

Odpowiedź 166: 

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wykończenie ścian gipsowo-kartonowych w 

klasie Q1. 

 

Pytanie 167: 

Hydroizolacje piwnic. Prosimy o informację, czy w ofercie należy przewidzieć wykonanie 

hydroizolacji ścian, słupów i posadzek pomieszczeń budynku "Żaczek" objętych robotami 
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budowlanymi opisanymi w SWZ. 

 

Odpowiedź 167: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 168: 

Dach. Prosimy o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej dachu budynku Rotundy, 

występujących na nim instalacji, obróbek blacharskich, wpustów, przelewów oraz innych detali 

niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty. 

 

Odpowiedź 168: 

Odpowiedź przy pytaniu 111. 

 

Pytanie 169: 

Dach. Prosimy o potwierdzeni że remont barierki na dachu jest poza zakres etapu I.  

 

 

Odpowiedź 169: 

Odpowiedź w pytaniu 17. 

 

Pytanie 170: 

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem wadium jest Zamawiający wskazany w Rozdz. I 

pkt. 1 SWZ tj.: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

 

Odpowiedź 170: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 171: 

Prosimy o ponowne przesłanie pliku PZT 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf 

z katalogu 1. KONCEPCJA ŻACZEK ARCH. Zamieszczony plik jest uszkodzony. 

 

Odpowiedź 171: 

Odpowiedź w pyt 28. 

 

Pytanie 172: 

Prosimy o udostępnienie raportów oraz dokumentacji fotograficznej z prowadzonych 

odkrywek dotyczących branż architektonicznej, instalacyjnej i konstrukcyjnej. 

 

Odpowiedź 172: 

Zamawiający informuje iż dokumentacja fotograficzna została dołączona do SWZ. 

 

Pytanie 173: 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej/inwentaryzacji dotyczącej istniejących 

instalacji sanitarnych na podwórku Żaczka oraz w miejscu planowanego przyłącza MPEC i 

przebudowy kanalizacji. 

 

Odpowiedź 173: 

Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją. 

 

Pytanie 174: 
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Wg rysunku A1 "Rzut piwnicy" oznaczono elementy wyposażenia kotłowni gazowej do 

demontażu 

- w tym zasobniki CWU. Czy istniejąca instalacja CWU wraz z zasobnikami (aktualnie 

zlokalizowana 

w pomieszczeniach piwnicy oznaczonych jako 6 maszynownia chłodnicza oraz 6Ż 

pomieszczenie Żaczka) ma zostać przeniesiona do nowej lokalizacji (planowana 

wymiennikownia Żaczka?) bez zmian czy Zamawiający oczekuje wymiany na nową? Według 

zapisu opracowania koncepcyjnego dla Żaczka "W kondygnacji piwnicznej należy dostosować 

zasilanie istniejących instalacji grzewczych i cwu do nowoprojektowanego węzła ciepła". Wg 

PFU dla Rotundy w piwnicach budynku Żaczka przewidziano demontaż wszystkich 

nieczynnych instalacji. Prosimy o doprecyzowanie zakresu. 

 

Odpowiedź 174: 

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć wszelkie niezbędne prace związane z 

likwidacją istniejącej kotłowni gazowej wraz z wykonaniem projektowanych 

wymiennikowni zgodnie z SWZ. 

Pytanie 175: 

Na rysunku "Plan instalacji zewnętrznych" S1.01 oprócz projektowanego przyłącza znajdują 

się dwa prostokąty w tym samym kolorze co przyłącz MPEC i oznaczone opisem "proj". 

Jeden znajduje się w chodniku przy obecnej zatoce przeznaczonej do parkowania autobusów, 

drugi w rejonie Muzeum Narodowego. Czego dotyczą te oznaczenia i czy te elementy 

wchodzą w zakres postępowania? 

 

Odpowiedź 175: 

Zamawiający informuje, iż prostokąty opisane jako ,, proj '' to komory MPEC pokazane 

na mapie do celów projektowych. MPEC realizował przebudowę sieci. Te elementy nie 

wchodzą w zakres postępowania. 

 

Pytanie 176: 

Prosimy o potwierdzenie, że przepompownia kanalizacji sanitarnej z klapą burzową ma mieć 

wydajność Q = 19,16 l/s. 

 

Odpowiedź 176: 

Zamawiający informuje iż wydajność pompowni ma pokryć bilans ścieków sanitarnych. 

Należy zastosować pompownie z dwoma pompami praca /rezerwa. 

 

Pytanie 177: 

Uprzejmie prosimy o pełniejsze wyjaśnienie zapisu w dokumencie Word - Zakres rzeczowy – 

Etap I.doc strona 1z4: Instalacje elektryczne: Do wykonania - linie kablowe. Prosimy o 

zdefiniowanie co wchodzi w zakres linii kablowych w etapie I i określenie wyraźnych granic. 

 

Odpowiedź 177: 

Zamawiający informuje, iż linie kablowe są zdefiniowane w punktach 1.1 i 1.2.1 PFU 

branży elektrycznej i technologii sceny oraz w warunkach przyłączenia. 

 

Pytanie 178: 

Uprzejmie prosimy o pełniejsze wyjaśnienie zapisu w dokumencie Word - Zakres rzeczowy – 

Etap I.doc strona 1z4: Instalacje elektryczne: Do wykonania - tablice licznikowe, co mamy 

rozumieć w zakresie do wykonania ? Dokument PFU ROTUNDA INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE.pdf wzmiankuje o dwóch nowych tablicach licznikowych TL1 i TL2, a 
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także że strona 12z101 że: " ...liczniki energii elektrycznej na wybranych odpływach. " - 

uprzejmie prosimy wskazać te odpływy. 

 

Odpowiedź 178: 

Zamawiający informuje, iż tablice licznikowe są zdefiniowane w punktach 1.1 i 1.2.1 

PFU branży elektrycznej i technologii sceny oraz w warunkach przyłączenia. 

Przewiduje się subliczniki dla węzła ciepła i restauracji. 

 

Pytanie 179: 

Uprzejmie prosimy o pełniejsze wyjaśnienie zapisu w dokumencie Word - Zakres rzeczowy – 

Etap I.doc strona 1z4: Instalacje elektryczne: Do wykonania - uziom, co mamy rozumieć w 

zakresie do wykonania ? Prosimy wskazać miejsce podłączenia z istniejącą instalacją 

uziemiającą. 

 

Odpowiedź 179: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nową instalację uziomową. 

 

Pytanie 180: 

W PFU dla instalacji sanitarnych punkt 4.4 Pomieszczenie techniczne znajduje się zapis "Dla 

pomieszczeni przewidzieć klimatyzację w oparciu o system SPLIT, działającą całorocznie, 

zapewniającą temperaturę w pomieszczeniu max. +24°C." Wg PFU mamy kilka pomieszczeń 

oznaczonych jako pomieszczenie techniczne np. -11 pom. tech/serwerownia, 3.1 

pomieszczenie tech, 29 pom. tech., 28 pom. tech, 2.6 pom.tech, 2.17 pom .techniczne, 2.21 

pom. techniczne zaplecze sceny. Prosimy o doprecyzowanie o które pomieszczenie/względnie 

pomieszczenia chodzi. 

 

Odpowiedź 180: 

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach z wyposażeniem elektrycznym, w których 

zyski ciepła od szaf elektrycznych, serwerów, urządzeń scenicznych, itp. spowodują 

przekroczenie temperatury 24st.C. należy zastosować klimatyzację w oparciu o system 

SPLIT. 

 

Pytanie 181: 

"Dokument PFU ROTUNDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf: Przejścia, które powinny 

zostać objęte kontrolą dostępu (jednostronną bądź dwustronną – należy ustalić z 

Zamawiającym na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego): 

pomieszczenia techniczne i magazynowe; 

pokoje biurowe i socjalne; 

przejście do zaplecza kuchni; 

pomieszczenia dla aktorów; 

reżyserka 

Uprzejmie prosimy o wskazanie ilości przejść jednostronnych i dwustronnych jakie należy 

uwzględnić w ofercie cenowej. 

 

 

Odpowiedź 181: 

Powyższe zgodnie z zapisami SWZ należy ustalić w trakcie wykonywania dokumentacji 

projektowej.  

 

Pytanie 182: 
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Dokument PFU ROTUNDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf: Kamery wewnętrzne 

zainstalowane zostaną w obudowach przystosowanych do montażu na suficie 

podwieszanym. Wszystkie kamery wyposażone zostaną w obiektywy umożliwiające 

regulację 

kąta widzenia (zmienna ogniskowa). 

Kamery wewnętrzne powinny monitorować: 

· Piwnicę: 

o klatka schodowa piwnicy; 

o korytarz w piwnicy; 

o inne miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

· Parter: 

o hol wraz z szatnią; 

o wiatrołapy; 

o korytarze; 

o inne miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

· Piętro 1: 

o foyer; 

o schody; 

o korytarz; 

o korytarz przy garderobach; 

o inne miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

· Piętro 2: 

o foyer; 

o korytarz; 

o klatki schodowe (w tym klatka schodowa za sceną); 

o inne miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

Uprzejmie prosimy o wskazanie ilości kamer którą należy przyjąć w ofercie cenowej oraz 

wskazać 

" inne miejsca wskazane przez Zamawiającego" 

 

Odpowiedź 182: 

Powyższe zgodnie z zapisami SWZ należy ustalić w trakcie wykonywania dokumentacji 

projektowej.  

 

Pytanie 183: 

Prosimy o informację czy obok zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3 przewidziano 

drugi 

odrębny? Rysunek "Plan instalacji zewnętrznych" S1.01 wskazywałby na takie rozwiązanie. 

Dodatkowo w opisie jest informacja "Ze zbiornika woda deszczowa powinna być 

odprowadzona 

niezależnym rurociągiem do drugiego z istniejących sięgaczy przyłączy kanalizacyjnych 

usytuowanego na południe od głównego wejścia do budynku". Jeśli przewidziano drugi 

zbiornik to 

jakiej pojemności? 

 

Odpowiedź 183: 

Zamawiający informuje, iż w koncepcji zastosowano jeden zbiorniki retencyjny o łącznej 

pojemności czynnej 150m3 składający się z dwóch elementów połączonych rurociągami. 

 

Pytanie 184: 
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Gdzie Zamawiający dopuszcza lokalizację dry coolerów do agregatów wody lodowej oraz 

agregatów skraplających dla klimatyzacji VRF/split? 

 

Odpowiedź 184: 

Zamawiający informuje, iż w koncepcji przyjęto usytuowanie wszystkich urządzeń 

zawiązanych z klimatyzacją budynku w pomieszczeniu „ wentylatornii chłodu” na 

poziomie piwnic budynku. 

 

Pytanie 185: 

Czy zamiast windy z przelotem kątowym Zamawiający dopuszcza wykonanie windy 

nieprzelotowej 

lub przelotowej na wprost? 

 

Odpowiedź 185: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przelotów windy określonych w koncepcji. 

 

Pytanie 186: 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie na czym ma polegać rewitalizacja istniejącej zieleni 

na dziedzińcu oraz na terenie poza obiektem, przy alei 3 maja? Czy Inwestor planuje 

dodatkowe, uzupełniające nasadzenia, wysiew trawników? Czy brana jest pod uwagę 

pielęgnacja istniejącej zieleni, jeśli tak, co ma obejmować i w jakim okresie czasu? 

 

Odpowiedź 186: 

Zamawiający informuje, iż powyższe należy uwzględnić i uzgodnić z Zamawiającym (oraz 

koniecznymi jednostkami miejskimi) na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 187: 

Prosimy o udostepnienie dokumentacji "Wzmocnienie stropu na poziomie pomiędzy parterem 

a pierwszym piętrem pod sala widowiskową klubu Rotunda ul. Oleandry 1 w Krakowie. Projekt 

budowlany i wykonawczy wykonany przez Firmę Konstrukcyjną mgr inż. Lech Sobieszek, 30-

647 Kraków, ul. Wysłouchów 15/56 w maju 2007 roku. Zespól autorski: mgr inż. Lech 

Sobieszek, mgr inż. Gabriel Kubieniec, mgr inż. Bernard Stefański 

 

Odpowiedź 187: 

Odpowiedz w pytaniu 127. 

 

Pytanie 188: 

"Prosimy o udostepnienie dokumentacji "Opinia techniczna dotycząca niezgodności z prawem 

budowlanym w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz w 

zakresie ochrony ppoż pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa Klubu Studenckiego „Rotunda” 

przy ul. Oleandry 1, dz. nr 190/4 obr. 12 Kraków-Krowodrza, wykonana przez pracownię 

projektową AKN zadania eksperckie z zakresu obiektów budowlanych, we wrześniu 2016 roku. 

Zespół autorski: dr inż. Rafał Sieńko, mgr inż.. Kazimierz Krzowski, mgr inż. arch. Marta 

Trojanowska-Sieńko, mgr inż. Paweł Masełko. 

 

Odpowiedź 188: 

Odpowiedź w pytaniu 96. 

 

Pytanie 189: 
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Prosimy o informację na temat zakresu ingerencji w istniejące zadaszenie wejść od strony 

elewacji zachodniej. Na rysunkach koncepcyjnych fragment ten nie jest w żaden sposób 

wyróżniony, ponadto na elewacji nie widnieje istniejący szyld z napisem "ROTUNDA" - 

prosimy zatem o potwierdzenie, że szyld jest przewidziany do demontażu. 

 

Odpowiedź 189: 

Zamawiający informuje, iż zakres prac związanych z remontem istniejącego zadaszenia 

nad wejściem od strony zachodniej należy ująć w dokumentacji projektowej. Istniejący 

szyld przeznaczono do demontażu. Nowy szyld należy zamontować po zakończeniu prac 

elewacyjnych. Typ i rodzaj szyldu należy określić w dokumentacji projektowej 

uzgodnionej z konserwatorem zabytków oraz Plastykiem Miasta Krakowa. 

 

Pytanie 190: 

Prosimy o potwierdzenie, że separator tłuszczu wchodzi w zakres I etapu. 

 

Odpowiedź 190: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 191: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje prac (demontaż) związanych z 

istniejącym 

przyłączem gazu znajdującym się na podwórku Żaczka. 

 

Odpowiedź 191: 

Zamawiający informuje, iż rurę gazową zasilającą likwidowaną kotłownię należy 

zdemontować. 

 

Pytanie 192: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego z innego materiału niż żelbet? 

 

Odpowiedź 192: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę. 

 

Pytanie 193: 

Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla istniejącej instalacji CWU dla obiektu 

Żaczek. 

 

Odpowiedź 193: 

Zamawiający nie dysponuje takową dokumentacją. Wszelkie istniejące instalacje CWU 

dla obiektu Żaczek należy zinwentaryzować. 

 

Pytanie 194: 

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa budynku użyteczności publicznej z salą wykładową 

z ilością miejsc siedzących nie mniejszą niż 200 i wartością nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł 

brutto (słownie: piętnaście milionów złotych), spełnia poniższy warunek udziału: 

4.2.1. co najmniej jedną robotę budowlaną - polegającą na budowie, przebudowie, remoncie 

budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozdziału VI ust. 11 pkt 3) z widownią o 

ilości 

miejsc siedzących nie mniejszej niż 200 i wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto 

(słownie: piętnaście milionów złotych), a roboty te zostały wykonane należycie. 
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Biorąc pod uwagę literalne brzmienie definicji budynku użyteczności publicznej z Rozdz. VI 

ust. 11 pkt 3 tj. zgodnie z którą Zamawiający dopuszcza np. budynki zawierające sale 

wykładowe oraz fakt, że tego typu realizacja jest proporcjonalna do przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź 194 

Zamawiający dokona weryfikacji na etapie oceny ofert. 

 

Pytanie 195: 

Proszę o potwierdzenie parametrów windy wskazanej w programie funkcjonalnym, w 

szczególności:  

a. wymagany udźwig 2000 kg (26 osób) dla kabiny o wymiarach 140x160cm – 

dla takiego wymiaru kabin udźwigi wind są 1000kg/13 osób 

b. proszę o wskazanie masy towarów jakie planuje się przewozić windą oraz 

sposobu w jaki będą przewożone 

c. proszę o potwierdzenie ścian kabin które mają być wykończone w okładzinie 

kamiennej/ płytkach (okładzina zmniejsza wymiar wewnętrzny kabiny) – 

konieczne do uwzględnienia. 

 

Odpowiedź 195: 

Zamawiający informuje, iż minimalny udźwig windy powinien wynosić 1000 kg. Typ i 

wielkość kabiny należy traktować jako minimalne wymagane parametry. 

 

Pytanie 196: 

W nawiązaniu do SWZ na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac projektowych i 

robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy budynku Centrum Kultury Rotunda 

zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Oleandry 1 -etap I, oraz zmiana źródła CO i CWU wraz 

z zabezpieczeniem przed zalewaniem budynku Domu Studenckiego Żaczek zlokalizowanego 

w Krakowie przy al. 3 Maja 5, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, na podstawie art. 135 ustawy PZP zwracam 

się o udzielnie wyjaśnień (wprowadzenie modyfikacji) SWZ w następującym zakresie: 

 

SWZ 

a) Rozdz. III ust. 17 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez 

wskazanie terminu, w którym jest możliwe uzyskanie finansowania na etap II oraz 

wskazanie procedury, w której zostanie wyłoniony nowy Wykonawca. Wykonawca 

wnosi także o doprecyzowanie na czym ma polegać „dokończenie robót budowlanych 

wraz z wyposażeniem”. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od 

dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót 

budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie przepisów art. 214 ust. 

1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia będzie 

wykonanie wszelkich robót budowlanych określonych w wykonanej w Etapie I 

dokumentacji projektowej.   

b) Rozdz. IV ust. 2 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez 

wskazanie rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale IV SWZ w ten sposób, że skreśla 
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postanowienia ust. 2 i 3  

 

c) Rozdz. V – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wskazanego w ust. 1 do 24 

miesięcy od dnia przekazania terenu budowy oraz o wydłużenie terminu wskazanego 

w ust. 2 do 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

d) Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1 – Wykonawca wnosi o sprostowanie oczywistej omyłki 

pisarskiej poprzez wskazanie, iż: „Uzupełniony JEDZ należy podpisać podpisem 

kwalifikowanym” (jest: „uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem 

kwalifikowanym”) 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający zaktualizował linki zawarte w SWZ oraz nazewnictwo (ESPD to 

oznaczenie JEDZ w j. angielskim) 

 

e) Rozdz. VIII ust. 3 pkt 5 – Wykonawca wnosi o sprostowanie oczywistej omyłki 

pisarskiej poprzez skorygowania odesłania zawartego w postanowieniu.  

 
Odpowiedź:  

Zapis w rozdziale VIII ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), wykonawca 

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu”. 

  

f) Rozdz. XV ust. 3 – Wykonawca wnosi o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w 

zdaniu: „2 dodatkowe minimum dwie roboty budowlane (…)” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dokonał sprostowania zapisu rozdziału XV ust. 3 SWZ  

 

g) Rozdz. XV ust. 4 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy dodatkowe punkty w 

zakresie doświadczenia Projektanta będą przyznawane za wskazanie poza 

doświadczeniem z rozdz. VI pkt 4.1.1 lit.a) jakiejkolwiek inwestycji o charakterze 

zabytku o dowolnej wartości?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż, chodzi o kolejne inwestycje spełniające warunki 

opisane w rozdziale VI pkt 4.1.1. lit a SWZ. 

 

h) Rozdz. XV ust. 9 i ust. 10 – Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany, tak aby 

było wiadomo w jaki sposób Zamawiający dokona wyboru oferty w przypadku gdy 

jedna lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. 

W ust. 9 wskazano, iż Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała najwyższą ocenę 

w kryterium o najwyższej wadze. Kryterium o najwyższej wadze to cena. W ust. 10 
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wskazano, iż jeśli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli dwie oferty otrzymały taką samą 

ocenę w kryterium cenowym, to oznacza że wskazano w nich taką samą cenę, zatem 

wybranie oferty z najniższą ceną nie będzie w takiej sytuacji możliwe.   

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający w rozdziale XV skreśla ust. 10, a ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„9 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę 

lub koszt”. 

 

a. Umowa 

 

i) Par. 1 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez uwzględnienie 

pełnego opisu przedmiotu umowy, tak jak opisano w SWZ. W opisie brakuje 

wskazania, iż prace obejmują zmianę źródła CO i CWU wraz z zabezpieczeniem 

przed zalewaniem budynku Domu Studenckiego Żaczek zlokalizowanego w Krakowie 

przy al. 3 Maja 5. 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

j) Par. 1 ust. 2 pkt 1 – Wykonawca zwraca się o wskazanie jaką dokładnie 

dokumentacją projektową dysponuje Zamawiający?  

 

Odpowiedź:  
Załączoną do SWZ. 

 

k) Par. 1 ust. 2 pkt 10 – Wykonawca wnosi o wyliczenie pozwoleń, które powinien 

uzyskać w związku z realizowaną umową.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż ilość pozwoleń powinna być adekwatna do 

zrealizowania zakresu określonego w SWZ. 

 

l) Par. 2 ust. 1 pkt 1 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez dodanie po 

kropce zdania: „Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje okoliczności, które nie 

były możliwe do ujawnienia w trakcie oględzin ternu, w szczególności sieci 

uzbrojenia oraz warunków geologicznych i hydrologicznych” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje iż, § 2 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje 

brzmienie: 

„2) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy, oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do wyceny i 

wykonania Przedmiotu Umowy”. 
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m) Par. 3 ust. 4 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

n) Par. 3 ust. 5 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

o) Par. 4 ust. 3 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia w zakresie pozwalającym 

na obniżenie wynagrodzenia w sytuacji, gdy Wykonawca nie zdoła usunąć wad w 

odpowiednim czasie. Wykonawca wskazuje, iż Zamawiającemu przysługuje szereg 

uprawnień: możliwość naliczenia kary umownej oraz możliwość wprowadzenia 

wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wskazane uprawnienia w 

sposób skuteczny ochraniają interesy Zamawiającego. Uprawnienie do tego, aby oprócz 

wszystkich sankcji jeszcze dodatkowo obniżać wynagrodzenie Wykonawcy jest 

znaczącym zaburzeniem równowagi stron i może prowadzić do poważnych nadużyć.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

p) Par. 4 ust. 8 – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu dla Wykonawcy na złożenie 

wniosku do 60 dni.   

 

Odpowiedź:  
§ 4 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

"8.  Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony nie później niż 60 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w niniejszym ust. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 

dni od dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie 

obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej 

niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. 

Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy 

aneksem”. 

 

q) Par. 4 ust. 14 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia, tak aby termin został 

skrócony do 3 miesięcy i był liczony od daty złożenia wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia a nie od daty zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

r) Par. 4 ust. 15 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez nadanie mu 

brzmienia: „Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi pod warunkiem, 

iż wartość wskaźnika GUS w zakresie cen produkcji budowlano montażowej 

ogłoszonego w miesiącu składania wniosku o waloryzację będzie wskazywała wzrost 

lub spadek cen o co najmniej 3 punktów procentowych w stosunku do 

średniorocznego wskaźnika GUS za rok poprzedni” 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

s) Par. 4 po ust. 15 jest ust. 17, Wykonawca wnosi o sprostowanie omyłki pisarskiej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zdaje sobie sprawę z omyłki -  

t) Par. 4 ust. 18 – Wykonawca wnosi o usunięcie odwołania do ust. 15.  

Odpowiedź:  

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

u) Par. 4 ust. 19 – Wykonawca wnosi o usunięcie ostatniego zdania oraz o wydłużenie 

terminu na przedłożenie wniosku do 30 dni.  

Odpowiedź:  

 

§ ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Umowy, może zwrócić się z wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Strona umowy będzie 

zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą 

odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 30-dniowego 

terminu strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga Strona 

umowy uzna, iż zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę”. 

 

 

v) Par. 4 ust. 21 – Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy kwota waloryzacji ma być 

zafakturowana jednorazowo na fakturze?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kwota waloryzacji (w przypadku wzrostu cen) będzie 

ujmowana w protokole przerobowym i fakturach miesięcznych dla części 

niezrealizowanej jako osobna wyliczona pozycja 

 

 

w) Par. 5 ust. 1 – Wykonawca zwraca się o wskazanie do kiedy Zamawiający może 

uznać określone prace za zbędne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający może uznać prace jako zbędne przed do czasu ich rozpoczęcia, a 

także przed zamówieniem przez Wykonawcę materiałów. W szczególnych 

przypadkach, jeśli Zamawiający zrezygnuje z robót już rozpoczętych będzie to 

wymagać osobnych ustaleń z Wykonawcą (zostanie sporządzony stosowny aneks 

do umowy). 

 

x) Par. 5 ust. 4 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia. 

 

Odpowiedź:  
§ 5 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie 

niektórych świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia 

jego wysokości. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w 
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zakresie do 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 nie skutkuje 

odpowiedzialnością wobec Wykonawcy”.  

 

y) Par. 6 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez 

wskazanie, iż Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 24 miesięcy od dnia 

przekazania terenu budowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  

 

z) Par. 6 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu poprzez wskazanie, iż złożenie 

kompletnego wniosku  wydanie decyzji pozwolenia na budowę nastąpi 10 miesięcy od 

dnia przekazania terenu budowy. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  

 

aa) Par. 6 ust. 3 lit. c) – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie umowy poprzez dodanie 

postanowień regulujących na jaki termin i w jakich okolicznościach Zamawiający może 

wstrzymać realizację robót. Wykonawca zastrzega, iż w razie doprecyzowania 

wskazanych informacji, wnosi także o zmianę umowy poprzez przyznanie Wykonawcy 

uprawnienia do żądania pokrycia kosztów zabezpieczenia robót na czas wstrzymania 

oraz kosztów demobilizacji i mobilizacji sprzętu i personelu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż, nie jest w stanie podać  terminu na jaki może dojść do 

wtrzymania robót Ponadto w Zamawiający informuje iż, w przypadku wydłużenia 

okresu realizacji zamówienia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego - 

Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia uzasadnionych kosztów Wykonawcy 

 
 

bb) Par. 7 ust. 4 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postanowienia, iż prace 

nocne nie mają zastosowania w sytuacji gdyby naruszałoby to ciszę nocną w 

budynkach sąsiadujących. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  

 

cc) Par. 7 ust. 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego 

podwykonawców podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej 

umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących 

normalnym następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, 

których zgodnie z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł 

uniknąć.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

dd) Par. 7 ust. 6 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia. Wykonawca 

zabezpiecza teren budowy, zatem dodatkowe wymagania w zakresie zabezpieczenia 
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mienia Zamawiającego są nieuzasadnione.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

ee) Par. 8 – Wykonawca zwraca uwagę na to, iż regulacja umów podwykonawczych w 

SWZ nie pokrywa się z regulacją w umowie. Wykonawca wnosi o ujednolicenie 

zapisów, w szczególności o przeniesienie niezbędnych regulacji z SWZ do umowy, 

tak aby umowa stanowiła pełne źródło informacji w zakresie praw i obowiązków 

Stron.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

SWZ jest integralną częścią dokumentacji postępowania.  To na wykonawcy ciąży 

obowiązek  uregulowania praw i obowiązków stron w umowie z podwykonawcami, 

z tym zastrzeżeniem, że należy uwzględnić zapisy SWZ. 

 

ff) Par. 8 ust. 4 – Wykonawca zwraca się o usunięcie postanowienia. Zmiana 

podwykonawcy wg Kodeksu cywilnego ani wg Pzp nie wymaga sporządzania przez 

Wykonawcę umotywowanego wniosku, brak zatem podstaw do stawiania wymagań 

surowszych niż wskazane w przepisach prawa. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

gg) Par. 8 ust. 8 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia. Wszelkie sankcje z 

tytułu zatrudnienia niezgłoszonego podwykonawcy zostały wskazane w paragrafie 

regulującym kary umowne, brak zatem podstaw do stosowania wobec Wykonawcy 

nieproporcjonalnie surowych sankcji, tym bardziej, iż w razie zatrudnienia dalszego 

podwykonawcy bez zgłoszenia Zamawiającemu, z mocy prawa to wyłącznie 

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe związane z zapłatą wynagrodzenia.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – z tym zastrzeżeniem, że ust. 8 lit a) 

otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2” 

 

hh) Par. 8 ust. 9 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu gdyż wprowadza 

nieproporcjonalnie surową sankcję za wprowadzenie na teren budowy niezgłoszonego 

uprzednio podwykonawcy.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

ii) Par. 8 ust. 11 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie wymogu 

spełnienia przez podwykonawców warunków wskazanych w rozdziale VI pkt 4 SWZ. 

Wskazane wymagania dotyczą kluczowego personelu Wykonawcy, który musi być 

wykazany podczas składania oferty, oczywiste jest zatem, że kluczowy personel 

zapewnia Wykonawca a nie podwykonawca (chyba że jest to podwykonawca na 
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którego zasoby powołuje się Wykonawca, ale w takiej sytuacji postanowienie 

wymaga doprecyzowania). W toku realizacji prac stanowczo nadmierne byłoby 

oczekiwanie, iż podwykonawca, któremu Wykonawca powierzy np. montaż elewacji 

musiał wykazywać iż dysponuje projektantem.  

 
Odpowiedź:  

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego - Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca 

(dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy 

o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI pkt 4) SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z 

którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy 

oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez 

podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

 

 

 

jj) Par. 9 ust. 1 – Wykonawca zwraca się o dodanie postanowień regulujących zasady 

uzgadniania prac projektowych z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź:  
Odpowiednie zapisy są zawarte w § 10  

 

kk) Par. 9 ust. 5 – Wykonawca zwraca się o podanie pełnej listy dokumentów, decyzji, 

warunków i uzgodnień które powinien pozyskać w ramach realizacji umowy. Ponadto 

Wykonawca zwraca się o dodanie postanowienia zwalniającego Wykonawcę z 

odpowiedzialności za opóźnienia w sytuacji, gdy niemożność pozyskania decyzji, 

dokumentów, warunków i uzgodnień jest wynikiem działań lub zaniechań 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż wszelkie konieczne decyzje związane z poprawną 

realizacją zakresu rzeczowe zamówienia znajdują się po stronie Wykonawcy. To 

Wykonawca winien oszacować ilość koniecznych decyzji, warunków i uzgodnień. 

Możemy dodać zapis o zmianie umowy na skutek nieotrzymania w terminach KPA 

stosownych dokumentów od jednostek i instytucji miejskich. 

 

ll) Par. 9 ust. 6 lit. b) – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w zakresie ustanowienia 

podwyższonego miernika staranności.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

mm) Par. 9 ust. 8 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Wykonawca na 

podstawie SWZ udziela gwarancji na prace projektowe, poza tym ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania do 

umowy kolejnego zapisu dotyczącego odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

nn) Par. 10 ust. 1 lit. c) i d) – z uwagi na relatywnie krótki czas etapu projektowania, 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu 21 dni do 7 dni.  

 

 

Odpowiedź:  

§ 10 ust. 1 lit c) i d) otrzymują brzmienie: 

 „c). jeżeli w terminie 14 dni od daty pisemnego przekazania Zamawiającemu 

nie zgłosi on uwag/wad nieistotnych/zastrzeżeń do przekazanych opracowań, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pozostałe 

egzemplarze dokumentacji, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy;  

 d). jeżeli w wskutek czynności odbiorowych w terminie 14 dni Zamawiający 

zgłosi uwagi/wady nieistotne/zastrzeżenia do przekazanych opracowań, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni je usunąć oraz ponownie 

przekazać w siedzibie Zamawiającego jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz 

elektronicznej, po czym winno nastąpić powtórzenie procedury, o której mowa 

powyżej”.  

 

  

oo) Par. 10 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez wskazanie, iż 

jeśli wady są poważne i uniemożliwiają korzystanie z projektu – wtedy Zamawiający 

odmawia odbioru, natomiast jeśli są to drobne, usuwalne wady – Zamawiający 

dokonuje odbioru ale w protokole odbioru wpisane są wady wraz z terminem na ich 

usunięcie.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

pp) Par. 10 ust. 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez usunięcie wymogu braku 

nieistotnych wad. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

qq) Par. 11 ust. 5 i 6 – z uwagi na relatywnie krótki czas realizacji umowy, Wykonawca 

wnosi o skrócenie terminów z 14 dni do 7. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

rr) Par. 12 ust. 2 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem 

zakończenia w 100% robót i dostaw wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Literalna interpretacja wskazuje na to, iż odbiór częściowy może nastąpić 

po całkowitym zrealizowaniu określonej pozycji z harmonogramu w 100% co stoi w 

sprzeczności z ideą odbioru częściowego. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie 

postanowienia tak aby wynikało z niego jasno, iż w każdym miesiącu będą dokonywane 

odbiory częściowe tych prac, które zostaną przez Wykonawcę w danym okresie 

wykonane z uwzględnieniem stopnia zaawansowania. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż odbiór częściowy dotyczy pozycji z harmonogramu 

rzeczowo finansowego zakończonej w 100%. 

ss) Par. 12 ust. 8 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

tt) Par. 12 ust. 9 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez nadanie 

mu brzmienia: „W przypadku gdy przedmiot ma istotne wady w rozumieniu par. 12 

ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na usuniecie wad, nie krótszego niż 21 

dni, wyznaczonego Wykonawcy pod rygorem nieważności na piśmie. Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu, o ile Wykonawca nie przystąpił w tym czasie do 

usuwania wad.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

uu) Par. 13 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, tak aby jasno z niego wynikało, 

iż płatność wynagrodzenie będzie następowała częściami, co najmniej raz w 

miesiącu na podstawie protokołu przerobowego (odbioru częściowego). 

Wykonawca wnosi także o zwiększenie wartości wynagrodzenia płatnego w 

częściach do 95%. Zatrzymanie 10% do czasu odbioru końcowego stanowi de facto 

ustanowienie dodatkowego, nie znanego ustawie PZP zabezpieczenia z obejściem 

limitów wskazanych w art. 452 PZP (umowa już przewiduje zabezpieczenia na 

rzecz Zamawiającego, zatem dodatkowe 10% będzie stanowiło obejście limitów 

wskazanych w pzp). 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

 

vv) Par. 13 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, tak aby podstawą ustalenia kwot 

faktur częściowych były protokoły przerobowe za dany miesiąc (odbiory częściowe). 

Powiązanie wysokości wynagrodzenia z wartością wykonanych prac w danym 

miesiącu wydaje się najbardziej transparentnym sposobem płatności. 

 

Odpowiedź:  

 

§ 13 ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą protokoły przerobowe za 

dany miesiąc  wykonane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowefo 

zaakceptowanego przez zamawiającego . Protokoły odbioru części prac dla ich 

zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik robót i inspektorzy 

nadzoru ze strony Zamawiającego” 

 

ww) Par. 13 ust. 6 – Wykonawca wnosi o usunięcie zdania: „W przypadku 

dostarczenia dowodów potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawców, o 
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których mowa wyżej w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, lecz nie później 

niż na 1 dzień przed terminem płatności faktury, Zamawiający wystawi Wykonawcy 

do faktury notę zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni odpowiadającą 

opóźnieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodów.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

xx) Par. 13 ust. 10 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: 

„Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed 

zapłatą przez Zamawiającego faktury końcowej zostały zapłacone wszystkie 

wymagalne, niesporne należności podwykonawców”.  

 

Odpowiedź:  

§ 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie 

„Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby 

przed zapłatą przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez 

Wykonawcę wszystkie wymagalne należności podwykonawców”.  

 

 

yy) Par. 13 ust. 11 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Odpowiedzialność solidarna 

jest uregulowana w przepisach w sposób wystarczający, brak zatem potrzeby, aby 

wprowadzać dodatkowe regulacje w tej materii.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

zz) Par. 15 i par. 16 – Wykonawca wnosi o rozdzielenie terminów rękojmi i gwarancji na 

roboty oraz na prace projektowe. SWZ podaje odrębne terminy, które powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w postanowieniach umowy.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

aaa) Par. 15 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu 

brzmienia: „W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający 

może żądać ich usunięcia terminie ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 14 dni. W 

przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części 

zamiennych lub przeprowadzenia skomplikowanych prac, termin nie może być krótszy 

niż 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 9 oraz 

§ 16 ust. 10 niniejszej umowy.” 

 

Odpowiedź:  

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może 

żądać ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę 

specjalistycznych części zamiennych termin może zostać wydłużony do 30 dni 

roboczych. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 9 

oraz § 16 ust. 10 niniejszej umowy.  

 

bbb) Par. 16 ust. 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu 
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brzmienia: „Czas reakcji na zgłoszenie usterki o poważnym charakterze, w 

szczególności poważnie utrudniającej korzystanie z budynku (przystąpienie do 

niezwłocznego usunięcia usterki) poprzez stawiennictwo serwisanta nie może 

przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia usterki (e-mailem potwierdzonym następnie 

niezwłocznie w formie pisemnej przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub 

osoby), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku pozostałych 

usterek, czas reakcji nie może przekroczyć 5 dni.”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

ccc) Par. 16 ust. 6 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu 

brzmienia: „Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie ustalonym przez 

Strony nie krótszym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc 

od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (e-mailem). W przypadku konieczności 

sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, lub przeprowadzenia 

skomplikowanych prac, termin ten nie może być krótszy niż 30 dni, chyba, że Strony 

uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności”. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

ddd) Par. 16 ust. 10 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu 

brzmienia: „Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, 

Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni wskazanego 

w pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu do Wykonawcy, ma prawo bez 

utraty gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. Koszty 

wykonawstwa zastępczego powinny stanowić średnią rynkową cenę wykonania 

podobnych prac.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

eee) Par. 16 ust. 11 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez nadanie 

mu brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania wszelkich warunków 

eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych 

wystawionych przez producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu 

pod rygorem utraty praw z rękojmi i gwarancji.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

fff) Par. 17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie do zapisu zdania: „o ile przesłanki 

istnieją w chwili składania oświadczenia o odstąpieniu” 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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ggg) Par. 17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie lit. h) i i). 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

hhh) Par. 17 – Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ustępu regulującego prawo 

Wykonawcy do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Zamawiający nie ureguluje 

wymagalnych płatności w terminie 21 dni od dnia wezwania przez Wykonawcę oraz w 

sytuacji, gdy Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą pomimo wezwania do 

współdziałania wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

W powyższych sytuacjach Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

  

iii) Par. 18 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do 10% 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

jjj) Par. 18 ust. 2 – Wykonawca zwraca się o obniżenie wysokości kar w lit. b) do 0,03% 

za każdy dzień zwłoki, w lit. c) do 0,01% za każdy dzień zwłoki, w lit. e) do 0,01% za 

każdy dzień zwłoki, w lit. j) do 0,01% za każdy dzień zwłoki 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

kkk) Par. 18 ust. 2 lit. b) – Wykonawca wnosi o dodanie zdania w brzmieniu: „Kara 

może być naliczona i pobrana dopiero po zakończeniu realizacji Umowy, w sytuacji, 

gdy końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy nie został dotrzymany przez 

Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

lll) Par. 18 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie do zapisu zdania, iż Wykonawca jest 

uprawniony do naliczenia kary wskazanej w niniejszym ustępie także w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

mmm) Par. 20 – Wykonawca wnosi o rozszerzenie obowiązku poufności na 

Zamawiającego w zakresie informacji powziętych o przedsiębiorstwie Wykonawcy, tak 

aby obowiązek poufności symetrycznie obciążał obie Strony umowy.  

 

Odpowiedź:  

 

§ 20 ust. 1 i 2 załącznika nr 2 do SWZ otrzymują brzmienie: 
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„1. Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją umowy nie mogą być 

wykorzystane bez zgody ich do celów innych niż realizacja umowy, chyba że Strony 

wyraziły w formie pisemnej zgodę na udostępnienie informacji lub ujawnienia zażądał 

uprawniony organ na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Strona 

jest zobowiązana do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa”. 

„2. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  

w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi 

Strony umowy, osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 

przy pomocy, których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy 

wykonywaniu umowy”. 

 

 

nnn) Par. 23 ust. 1 pkt 4 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie warunków i 

terminów wstrzymania realizacji umowy. Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy o 

uprawnienie Wykonawcy do żądania zwrotu kosztów zabezpieczenia robót na czas 

wstrzymania oraz kosztów demobilizacji i mobilizacji sprzętu i personelu.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pokryje uzasadnione koszty przestoju następującego z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego 

 

Pytanie 197: 

Zgodnie z SWZ: W ramach planowanych prac, przewidziano: - podział budynku na strefy 

pożarowe wraz z 

wydzieleniem budynku od strony budynku Żaczka; Prosimy o informację Zamawiającego w 

jaki sposób 

ma zostać zrealizowane zabezpieczenie budynku od strony budynku Żaczka. Dostarczona 

dokumentacja 

przetargowa nie pozwala jednoznacznie określić zakresu prac projektowych ani 

wykonawczych. 

 

Odpowiedź 197: 

Powyższe należy określić w dokumentacji projektowej, której przygotowanie jest w 

zakresie rzeczowym postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 198: 

Zapisy SWZ; Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. Ust. 7. W 

przytoczonym ustępie Zamawiający powołuje się na Rozdział VIII ust. 5, jednak Rozdział ten 

posiada tylko 4 ustępy. Uprzejmie prosimy o wskazanie, który ustęp lub punkt Zmawiający 

miał na myśli.  

 

Odpowiedź 198: 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VIII po ust. 4 - ust. 5 SWZ o brzmieniu „W 

przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby 

Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podmiotowe środki dowodowe winny zostać przedstawione przez ten podmiot w zakresie 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.” 

 

Pytanie 199: 
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Zapisy SWZ; Rozdział VIII ust. 3 p. 14 - Wykaz oświadczeń i dokumentów (…) W przytoczonym 

punkcie Zamawiający powołuje się na Punkt 11 lit. a) i b). Czy Zamawiający miał na myśli 

Punkt 12 lit. a) i b)? 

 

Odpowiedź 199: 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o pkt 12 lit a i b. Rozdział VIII ust. 3 pkt 14) SWZ 

otrzymuje brzmienie:  

 

Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane w punkcie 12 lit. a) i b)  stosuje się 

odpowiednio. 

 

Pytanie 200: 

Zapisy SWZ; Rozdział XXII - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (…) ust. 3 W 

przytoczonym punkcie wskazano numer postępowania 80.272.191.2021. Czy Zamawiający 

potwierdza, że prawidłowy numer postępowania to 80.272.203.2023? 

 

Odpowiedź 200: 

Tak. 

 

Pytanie 201: 

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie obecnie prowadzonego postępowania jest dostawa, 

montaż i uruchomienie windy towarowo-osobowej w przygotowanym szybie windowym 

 

Odpowiedź 201: 

Odpowiedź jak w pytaniu 19. 

 

Pytanie 202: 

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie obecnie prowadzonego postępowania jest dostawa, 

montaż i uruchomienie wewnętrznych rolet okiennych, zaciemniających? 

 

Odpowiedź 202: 

Odpowiedź jak w pytaniu 104. 

 

Pytanie 203: 

Prosimy o wyjaśnienie gdzie zostały przez Zamawiającego zdefiniowane pojęcia wskazane w 

§1 

Projektowanych postanowień Umowy lub wyjaśnienie, co Zamawiający rozumiem pod 

następującymi 

pojęciami wskazanymi w tym paragrafie: „Prace Projektowe”, „Pozwolenia na Budowę”, 

„Dokumentacja Wykonawcy”, „Roboty”, „Pozwolenia”, „Pozwolenia na Użytkowanie 

Inwestycji”. 

W §1 Projektowany postanowień Umowy wskazane zostały ww. pojęcia (z dużych liter) 

jednak nie 

zostało jednocześnie wskazane co Strony rozumieją pod tymi pojęciami. 

Podobnie prosimy również o wyjaśnienie pojęcia „Dokumentacja zamówienia”, użytego w §9 

ust. 3 lit. 

a Projektowanych postanowień Umowy. 

 

Odpowiedź 203: 

W § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ skreśla się pkt 11)  
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Pytanie 204: 

Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści §1 ust. 2 pkt 6) w zakresie pozostawionego 

pustego 

miejsca do uzupełnienia. 

Odpowiedź 204: 

§ 1 ust. 2 pkt 6) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„6)pełnienie nadzoru autorskiego nad całą Inwestycją (z uwzględnieniem całej 

dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz projektu budowlanego sporządzonego 

przez Wykonawcę” 

 

Pytanie 205: 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji nie jest 

przedmiotem 

umowy i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy. Zgodnie z 

treścią 

Załącznika B do SWZ- Etap I: 

ZAŁĄCZNIK B 

ZAKRES RZECZOWY DO WYKONANIA W RAMACH ETAPU I 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Nie wykonywać: 

Montaż: 

- rozdzielnic: Pożarowej, UPS, piętrowych i pozostałych 

- UPS, urządzeń kompensacji 

- opraw oświetleniowych 

- WLZ-ów 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 

Nie wykonywać: 

- serwera i stacji roboczej BMS, szafek ze sterownikami i pozostałym wyposażeniem* 

- serwera i stacji roboczej SKD, kontrolerów, elementów końcowych* 

- rejestratora, stacji roboczej CCTV, kamer 

- centrali pożarowej, oddymiania, elementów liniowych, sygnalizatorów, zasilaczy 

pożarowych 

- centrali alarmowej, elementów detekcyjnych, manipulatorów i sygnalizatorów SSWiN 

2 

- szaf rack z wyposażeniem, switchy, kontrolerów, AP, 

- przewodów i modułów końcowych okablowania strukturalnego 

- centrali i urządzeń instalacji przyzywowej 

- urządzeń instalacji videodomofonowej (bramofony??) 

Powyższe zapisy ograniczające zakres instalacji elektrycznych i słaboprądowych 

uniemożliwiają uzyskanie 

pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej, co 

wyklucza spełnienie warunku z § 1 ust. 2 pkt 11 Projektowanych postanowień Umowy tj. 

„uzyskanie na 

rzecz Zamawiającego Pozwoleń na Użytkowanie Inwestycji.” 

Z uwagi na powyższe wnosi o potwierdzenie jak powyżej oraz w konsekwencji usunięcie §1 

ust. 2 pkt 11 Umowy. 

 

Odpowiedź 205: 
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Zamawiający informuje, iż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres 

Etapu I. 

 

Pytanie 206: 

§2 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień Umowy - Wnosimy o potwierdzenie, że 

Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za braki lub wady w dokumentacji postępowania przetargowego, w 

tym 

również za niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia lub rozbieżności między stanem 

faktycznym 

a przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją. 

Jak wskazuje A. Matusiak w Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, 

Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak „(…) W jednym z wyroków 

KIO wskazała, że „opis przedmiotu zamówienia ma mieć charakter wyczerpujący, co oznacza 

m.in., że powinien on umożliwiać wykonawcom prawidłową ocenę wszelkich możliwych 

ryzyk, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Nie jest możliwe realne 

oszacowanie kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi 

na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ. Nie opisując w sposób odpowiedni 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający sam naraża się na negatywne dla niego konsekwencje 

faktyczne i prawne – począwszy od nieporównywalności ofert, zawyżenia cen ofertowych 

wobec braku możliwości dokładnego oszacowania ryzyka, przez problemy i spory na etapie 

realizacji 

zamówienia, aż do niekorzystnego dla Zamawiającego wyniku postępowań sądowych” (wyr. 

KIO z 5.3.2021 r., KIO 89/21, Legalis). Jak zauważył SA w Warszawie – I Wydział Cywilny 

w wyr. z 3.12.2019 r., I ACa 266/19 „wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko te 

ryzyka, które w okolicznościach danej sprawy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności wykonawcy, są możliwe do przewidzenia. Jeżeli inwestor nie opisze przedmiotu 

zamówienia w wyczerpujący sposób, nie można przerzucać na wykonawcę wszelkich 

możliwych ryzyk, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Ocena ryzyka 

powinna być możliwa na podstawie opisu przedmiotu zamówienia”. Z kolei w wyr. z 1.2.2022 

r. KIO słusznie zauważyła, że nie może zamawiający wprowadzać do treści SWZ w części 

dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia postanowienia sankcjonującego wykonawcę za braki 

lub niedokładności popełnione przez samego zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

(tak KIO 66/22, Legalis). Dalej, Izba podkreśliła, że "zamawiający nie może zatem wprowadzić 

do opisu przedmiotu zamówienia treści zwalniającej go ze sporządzenia szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia  w warunkach niezapewniających zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców, a także Zamawiający nie może opierać się na mało 

przejrzystych i nieproporcjonalnych wymaganiach, których egzekucja może prowadzić do 

nieuzasadnionego pokrzywdzenia danego wykonawcy, który inaczej zrozumiał treść SWZ z 

powodu wadliwego postępowania Zamawiającego". 

 

Odpowiedź 206: 

§ 2 ust. 2 pkt 1) ząłącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„2) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy, oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do wyceny i wykonania 

Przedmiotu Umowy”. 

 

Pytanie 207: 

Wnosimy o zmianę §2 ust. 2 pkt 2) Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wprowadzenie 
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zapisów zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale III ust. 20 pkt 3) do 7 SWZ, to jest 

poprzez 

wpisanie w miejsce sformułowania „osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem 

zamówienia” czynności określonych w Rozdziale III ust. 20 pkt 3) SWZ. 

 

Odpowiedź 207: 

W § 2 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 2 do SWZ zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę jako jego pracownicy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 

2023 poz. 1465 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej 

przez okres realizacji niniejszej umowy”. 

  

 

Pytanie 208: 

Wnosimy o doprecyzowanie §2 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy w następujący 

sposób: 

„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę 3 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą w 

szczególności być: (…)” 

 

Odpowiedź 208: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 209: 

Wnosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w §2 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy, 

poprzez 

zmianę wskazanego w tym postanowieniu odesłania do ust. 4 na odesłanie do ust. 3. 

 

Odpowiedź 209: 

§ 2 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez 

Wykonawcę z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować 

naliczeniem kar umownych zgodnie z § 18 ust. 2 lit. h) umowy”. 

 

 

Pytanie 210: 

Wnosimy o doprecyzowanie §2 ust. 8 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, że 

ostatnie 

zdanie otrzyma brzmienie: 

„Wykonawca ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do otrzymanych wytycznych w 

terminie 14 dni jeżeli uwzględnienie wytycznych skutkowałoby niedotrzymaniem terminów 

umownych lub wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu Umowy.” 

 

Odpowiedź 210: 
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§ 2 ust. 8 zdanie drugie załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do otrzymanych wytycznych 

w terminie 7 dni jeżeli uwzględnienie wytycznych skutkowałoby niedotrzymaniem 

terminów umownych”  

  

 

Pytanie 211: 

Wnosimy o zmianę §4 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy poprzez wykreślenie z 

tego zapisu 

sformułowania „prawidłowe i terminowe”. 

Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, a w przypadku 

gdyby 

wykonanie tego Przedmiotu Umowy było nieprawidłowe lub nieterminowe z powodów za 

które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, to Zamawiającemu przysługiwać będą odpowiednie 

roszczenia 

w tym zakresie, w tym w szczególności prawo do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 211: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 212: 

Wnosimy o doprecyzowanie treści §4 ust. 1 oraz §24 ust. 4 Projektowanych postanowień 

Umowy oraz 

Rozdziału III ust. 14 SWZ poprzez potwierdzenie, że w okresie gwarancji i rękojmi, wymiana 

elementów 

zużywających się w sposób naturalny (elementów eksploatacyjnych) znajduje się po stronie 

Zamawiającego. 

Prosimy o doprecyzowanie, że w zakresie rzeczowym zamówienia polegającym na 

wykonaniu: 

„(…) dwa pomieszczenia (jedno typu biurowego, drugie typu socjalnego – z płytkami) w 

pełni 

wykończone wraz z kompletem instalacji (instalacje nie muszą funkcjonować). 

Pomieszczenie typu biurowego należy wyposażyć w min 1 szt. mebla Zamawiający będzie 

traktował ww pomieszczenia jako poglądowe, dla potrzeb Etapu II. Ponadto należy 

dostarczyć i zamontować min po 1 elemencie wyposażenia scenicznego (m.in. reflektor 

sceniczny, głośnik, mikrofon), które Zamawiający będzie traktował jako poglądowe dla 

potrzeb 

Etapu II.”nie znajdują zastosowania postanowienia Rozdziału III ust. 14 SWZ, §4 ust. 1 oraz 

§24 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy w zakresie dotyczącym dokonywania 

przeglądów okresowych i gwarancyjnych. 

 

Odpowiedź 212: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 213: 

Wnosimy o uzupełnienie treści §4 ust. 5 oraz ust. 6 Projektowanych postanowień umownych, 

poprzez 

wskazanie odesłania również do §5 oraz §23 Umowy. 
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Odpowiedź 213: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 214: 

Mając na względzie treść Komunikatu nr 8 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 

dnia 3 

kwietnia 2023 roku pkt 1.1), wnosimy o zmianę §4 ust. 14 Projektowanych postanowień 

Umowy 

poprzez zmianę sformułowania „po upływie 12 miesięcy” na „po upływie 6 miesięcy”. 

 

Odpowiedź 214: 

§ 4 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„14. Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po 

upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie 

kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy”. 

 

 

Pytanie 215: 

Prosimy o wyjaśnienie treści §4 ust. 15 Projektowanych postanowień Umowy poprzez: 

a) potwierdzenie, że chodzi o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

stanowiący informację sygnalną, a w konsekwencji porównanie „w stosunku do poprzedniego 

roku” będzie następować na podstawie publikowanej w tej informacji sygnalnej informacji o 

zmianie 

cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem 

poprzedniego 

roku; 

b) wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ogłoszonego w dniu ustalania 

waloryzacji”? 

Wskaźniki nie są ogłaszane codziennie, czy Zamawiający miał na myśli wskaźnik aktualny na 

dzień 

ustalania waloryzacji, czyli ostatni ogłoszony przed datą ustalania waloryzacji? 

 

Odpowiedź 215: 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że chodzi o miesięczny wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej, stanowiący informację sygnalną w porównaniu z analogicznym 

miesiącem poprzedniego roku 

Ad b) Zamawiający potwierdza, że chodzi o wskaźnik aktualny na dzień ustalania 

waloryzacji 

 

Pytanie 216: 

Wnosimy o podwyższenie limitu waloryzacji określonego w §4 ust. 17 Projektowanych 

postanowień 

Umowy do 15% wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Wnosimy o zmianę wzoru dla obliczania wskaźnika waloryzacji, zawartego w §4 ust. 20 

Projektowanych postanowień Umowy, poprzez podwyższenie wysokości tego wskaźnika. 

Jednocześnie wnosimy o wyjaśnienie sposobu wyliczania tego wskaźnika – potwierdzenie, że 

poniższy 
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sposób rozumowania jest prawidłowy: 

W przypadku waloryzacji wyliczanej na dzień 26.10.2023 r., GUS będzie oznaczać wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 r. – 108,9 (czyli w porównaniu do 

września 2022 r.). 

W=[(108,9 + 100) : 2] : 100 = 1,04 

Czyli wynagrodzenie Wykonawcy podlegające waloryzacji mnożymy przez 1,04, to jest 

przykładowo przy wynagrodzeniu w kwocie 1.000 zł otrzymujemy zwaloryzowane 

wynagrodzenie w wysokości 1 040 zł. 

 

Odpowiedź 216: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 217: 

Wnosimy o zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej wartości robót zaniechanych, 

określonej w §5 

ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy, do 5% wartości określonej w § 4 ust. 2 Umowy. 

 

Odpowiedź 217: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 218: 

Wnosimy o doprecyzowanie §5 ust. 2 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, że 

wartość 

robót zaniechanych (jako stanowiących część robót zamiennych), będzie ustalana w oparciu o 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Odpowiedź 218: 

Jeśli pozycja będzie wyszczególniona w harmonogramie to tak – jeśli nie to trzeba będzie 

ją wycenić kosztorysowo. 

 

Pytanie 219: 

Wnosimy o wykreślenie §5 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy zawierającego 

uprawnienie 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych świadczeń umownych w 

przypadku 

braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

uprawnienia do odstąpienia w tym zakresie nie skutkuje odpowiedzialnością wobec 

Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 433 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Art. 433 Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi 

zamawiający; 

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania 

minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

Z uwagi na treść ww. przepisu, §5 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy powinien 

podlegać 

wykreśleniu jako niezgodny z tą regulacją. 
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Odpowiedź 219: 

Zamaiający zmodyfikował treść § 5 ust. 4  

„4. „Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie 

niektórych świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego 

wysokości. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w zakresie 

do 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 nie skutkuje odpowiedzialnością wobec 

Wykonawcy”.  

 

Pytanie 220: 

Wnosimy o usunięcie następującego fragmentu §6 ust. 2 Projektowanych postanowień Umowy, 

jako wewnętrznie sprzecznego i niemożliwego do wykonania: 

„W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 o więcej niż 14 dni z winy 

Wykonawcy, Wykonawca przedłoży, w terminie 14 dni od dnia przekroczenia terminu dni, 

program naprawczy, określający sposób doprowadzenia do ukończenia Przedmiotu Umowy w 

terminach określonych Umową wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. Przedłożony program 

naprawczy podlega akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od jego 

otrzymania, przy czym czas akceptacji nie powoduje wydłużenia terminów o jakich mowa w § 

ust. 1 lub ust. 2 powyżej, a ich wydłużenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu.” 

 W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy nie jest możliwe przedłożenie planu 

naprawczego prowadzącego do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach które już 

upłynęły. 

 

Odpowiedź 220: 

 

§ 6 ust. 2 pkt 1  zdanie drugie otrzymuje brzmienie” 

„W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 1) o więcej niż 14 dni z winy 

Wykonawcy, Wykonawca przedłoży, w terminie 14 dni od dnia przekroczenia 

terminu dni, program naprawczy, określający sposób doprowadzenia do ukończenia 

Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową wskazanych w ust. 1 i ust. 2 

powyżej. Przedłożony program naprawczy podlega akceptacji przez Zamawiającego 

w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, przy czym czas akceptacji nie 

powoduje wydłużenia terminów o jakich mowa w § ust. 1 lub ust. 2 powyżej, a ich 

wydłużenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu”. 

 

 

Pytanie 221: 

Wnosimy o doprecyzowanie §6 ust. 3 lit. c) Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

nadanie mu 

następującego brzmienia: 

„3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku: 

c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub 

wstrzymania realizacji robót, w tym wstrzymania ich przez Zamawiającego, z przyczyn, za 

które 

Wykonawca nie odpowiada, a w szczególności takich jak: 

i) niekorzystna pogoda, która uniemożliwia prowadzenie prac przez Wykonawcę, 

ii) choroby kluczowego personelu Wykonawcy lub podwykonawców, 

iii) znaleziska archeologiczne na terenie budowy, 
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iv) nieznane Stronom w dniu zawierania Umowy przeszkody dotyczące terenu lub 

placu budowy takiej jak zwłaszcza nieznany przebieg linii przesyłowych, w tym 

gazowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych etc., 

których Strony nie mogły przewidzieć zawierając Umowę, wystąpienie różnic w 

warunkach gruntowych w stosunku do tych przedstawionych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie i potwierdzenie, że Strony dopuszczają 

możliwość 

zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania 

realizacji 

robót z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 

Odpowiedź 221: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Pytanie 222: 

Wnosimy o uzupełnienie §6 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy poprzez dodanie 

dodatkowego punktu zgodnie z którym Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu 

zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 również w przypadku: 

„h) wystąpienia innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.” 

Zgodnie z art. 433 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Art. 433 Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi zamawiający; 

 

Odpowiedź 222: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 223: 

Wnosimy o doprecyzowanie §6 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, że 

w  przypadkach określonych w tym postanowieniu Strony dopuszczają możliwość zmiany 

terminu zakończenia realizacji określonego w ust. 1 oraz określonego w ust. 2. 

 

Odpowiedź 223: 

§ 6 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadku: (…)”  

 

 

Pytanie 224: 

§ 6 ust. 3 lit. c) do g) projektowanych postanowień umowy określa sytuacje, w których 

zmianie może 

ulec termin wykonania Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w opisanych w tym 

postanowieniu przypadkach, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy również w 

zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wartości kosztów związanych z 

przedłużonym 

okresem realizacji. 

Zwracamy uwagę, że powołane postanowienie umowy w swoim dotychczasowym brzmieniu, 

w ocenie 
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Wykonawcy narusza art. 433 pkt 3 ustawy PZP poprzez sformułowanie projektu umowy w 

sposób 

przerzucający na Wykonawcę ryzyka finansowe związane z okolicznościami, za które 

wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź 224: 

W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia z przyczyn leżacych wyłącznie po 

stronie Zamawiającego. Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia uzasadnionych 

kosztów Wykonawcy 

 

Pytanie 225: 

Prosimy o doprecyzowanie treści §7 ust.1 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, 

że Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 225: 

Zamawiający nie określa terminu lecz przekaże plac budowy bez zbędnej zwłoki po 

podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 226: 

Wnosimy o doprecyzowanie treści §7 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy w 

następujący 

sposób: 

„5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 

spowodowane 

działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego podwykonawców w 

związku wynikłe z wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i 

osób trzecich.” Jednocześnie wnosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy 

dotyczy tych szkód, które powstały z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

 

Odpowiedź 226: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ . 

 

Pytanie 227: 

Wnosimy o wyjaśnienie, o jakim mieniu Zamawiającego, niezwiązanym z wykonywaniem 

przedmiotu 

umowy, jest mowa w §7 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy? 

 

Odpowiedź 227: 

Zamawiający wskazuje np. drzewa, krzewy i budynki znajdujące się na działce objętej 

inwestycja i na działkach sąsiednich. 

 

Pytanie 228: 

Prosimy o potwierdzenie, w oparciu o treść art. art. 464 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych, że wszelkie obowiązki Wykonawcy związane ze 

zgłaszaniem 
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podwykonawców, przedkładaniem Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, 

projektów 

zmian tych umów oraz kopii zawartych umów, określone w §8 Projektowanych postanowień 

Umownych, nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, o 

wartości równej lub niższej niż 50 000 złotych brutto. 

 

Odpowiedź 228: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 229: 

Zgodnie z §8 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy „(…) W razie niespełnienia przez 

projekt 

umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający 

może 

zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 

przedmiotowej 

umowy”. Zwracamy uwagę, że zapewnienie odpowiedniego tempa robót, jak również 

dotrzymanie 

terminów realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego wymaga sprawnej 

organizacji 

całego procesu wykonywania robót, którego jednym z elementów jest zlecanie prac 

podwykonawcom. 

Zbyt długie terminy na uzyskiwanie zgody na zawarcie umowy z danym podwykonawcą będą 

negatywnie wpływać na proces planowania i organizację robót, wobec czego wnosimy o 

skrócenie 

terminu na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu przez Zamawiającego, o których mowa 

w 

§ 8 ust. 3 oraz w Rozdziale XXI SWZ, do 6 dni. 

Dodatkowo wnosimy o uzupełnienie ww. zapisu w ten sposób, że odpowiednio zastrzeżenia 

albo 

sprzeciw powinny być zgłaszane Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, a 

nie wyłącznie podwykonawcy. 

 

Odpowiedź 229: 

Stroną umowy będzie Zamawiający i Wykonawca więc  to Wykonawcy Zamawiający 

będzie zgłaszać uwagi. Wykonawca zatem jest zobowiązany do przedkładania umów z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Pytanie 230: 

Wnosimy o zmniejszenie przewidzianej w §8 ust. 8 lit. a) kary umownej, którą Wykonawca 

zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu w przypadku przystąpienie podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) do robót na inwestycji przed akceptacją umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo 

nieuzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) z 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §4 ust. 2 umowy do 5.000 (słownie: pięć 
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tysięcy 00/100) złotych, to jest w wysokości analogicznej do tej określonej w §18 ust. 1 lit 

f 

Projektowanych postanowień Umowy. 

Wskazaną przez Zamawiającego karę umowną należy uznać za rażąco wygórowaną. 

 

Odpowiedź 230: 

Zapis uległ zmianie zgodnie z treścią odpowiedzi 118. 

Pytanie 231: 

Wskazujemy, że pomimo przewidzenia w § 8 ust. 8 Projektowanych postanowień Umowy 

szeregu 

sankcji w przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo 

nieuzyskania zgody 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w § 8 ust. 9 Zamawiający uprawniony został 

dodatkowo do 

odstąpienia od umowy z Wykonawca i obciążenia go karą umowną w wysokości 10% 

wartości 

wynagrodzenia brutto. Wskazujemy, że sankcja w postaci odstąpienia od umowy i związana z 

tym 

konieczność zapłaty kary umownej pozostaje nieproporcjonalna do naruszenia zobowiązań 

Wykonawcy, zwłaszcza w świetle postanowień § 8 ust. 8, a co za tym idzie obciąża 

Wykonawcę ponad potrzebę. W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o 

usunięcie z projektowanych 

postanowień umowy § 8 ust. 9. 

 

Odpowiedź 231: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 232: 

Wnosimy o usunięcie §8 ust. 11 Projektowanych postanowień Umowy, zgodnie z którym: 

„11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji 

umowy o 

podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić 

warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w Rozdziale VI 

pkt 4) SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej 

wymienionych osób 

wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po 

udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. 

warunki.” 

Warunki udziału w postępowaniu są spełniane przez Wykonawcę, a obowiązek wykazania, że 

podwykonawca spełnia te warunki występuje wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca w 

toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powoływał się na zasoby takiego 

podmiotu, 

będącego jego podwykonawcom, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

Odpowiedź 232: 

Zamawiający w § 8 załącznika nr 2 do SWZ skreśla ust. 11 
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Pytanie 233: 

Wnosimy o wskazanie prawidłowego odesłania do obowiązujących przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych w treści §8 ust. 12 Projektowanych postanowień Umowny. 

 

Odpowiedź 233: 

§ 8 ust. 12 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

"12.  Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w 

wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów 

będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 i nast. ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

 

Pytanie 234: 

Wnosimy o zmianę §9 ust. 2 Projektowanych postanowień Umowy przez usunięcie zapisu 

dotyczącego „i specyfiki realizacji Inwestycji”. 

Zgodnie z tym postanowieniem Umowy „W ramach zobowiązania do wykonania 

Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we własnym 

zakresie wszelkiej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji Inwestycji, w tym 

dokumentów wskazanych w PFU oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów i 

specyfiki realizacji Inwestycji.” 

Zgodnie z art. 99 i 103 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje 

się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a zamówienia na roboty budowlane opisuje się za 

pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program 

funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. W konsekwencji, wszelka 

Dokumentacja Wykonawcy, która ma być wykonana przez Wykonawcę, a wynikająca ze 

specyfiki realizacji Inwestycji, powinna być wprost określona w PFU. 

 

Odpowiedź 234: 

§ 9 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„2. W ramach zobowiązania do wykonania Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji technicznej 

wymaganej do realizacji Inwestycji, w tym dokumentów wskazanych w PFU oraz innych 

wynikających z obowiązujących przepisów”  

 

Pytanie 235: 

Wnosimy o potwierdzenie, że do §9 ust. 2 lit. d) Projektowanych postanowień Umowy, 

wskazujących na wytyczne Zamawiającego, zastosowanie znajduje regulacja §2 ust. 8 

Projektowanych postanowień Umowy, zgodnie z którą Wykonawca zobowiązuje się 

wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazywanymi 

w formie elektronicznej lub pisemnej – w tym za pośrednictwem poczty e-mail przez 

uprawnionych Przedstawicieli Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z przepisami 
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prawa powszechnie obowiązującego, Umową lub jej załącznikami oraz nie wykraczają 

poza zakres Przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź 235: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 236: 

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem skutków finansowych, wskazanych w §9 ust. 8 

Projektowanych postanowień Umowy, rozumiane są koszty wykonania dokumentacji 

Wykonawcy niezawierającej błędów, a w przypadku skutków mogących powstać na etapie 

realizacji koszty związane z koniecznością ponownego wykonania robót budowlanych, które 

wykonane zostały na podstawie Dokumentacji Wykonawcy zawierającej błędy. 

 

Odpowiedź 236: 

Zamawiający potwierdza, przy czym zwraca uwagę, że chodzi o wszelkie niezbędne koszty 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

Pytanie 237: 

Wnosimy o zmianę §10 ust. 1 lit. c) i d) Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

skrócenie wskazanego tam terminu dla Zamawiającego z 21 dni do 7 dni oraz doprecyzowanie 

tych zapisów i zapisu §10 ust. 7 poprzez wskazanie, że dokumentacja niezawierająca istotnych 

wad powinna zostać zaakceptowana ze statusem B – oznaczającym możliwość prowadzenia 

Robót na podstawie takiej dokumentacji, z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag do wprowadzenia. 

 

Odpowiedź 237: 

Zapis uległ zmianie. 

 

Pytanie 238: 

Prosimy o doprecyzowanie §11 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, że w wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości 

wykonania robót Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron 

umowy biegłym, uzgodnionym przez Strony. 

 

 

Odpowiedź 238: 

§ 11 ust. 3 zdanie pierwsze załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania 

robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich 

badań niezależnym od Stron umowy biegłym uzgodnionym przez strony” 

 

Pytanie 239: 

Wnosimy o skrócenie wskazanego w §11 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy terminu 

na akceptację lub odmowę akceptacji przez Zamawiającego co do zgodności materiału lub 

urządzenia z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, z 14 dni do 

5 dni. 

Wnosimy o analogiczne skrócenie (z 14 dni do 5 dni) określonego w §11 ust. 6 Projektowanych 

postanowień Umowy terminu w jakim Wykonawca ma przedstawić trzy przykładowe 

elementy 
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materiałów podstawowych i wyposażenia w celu dokonania wyboru i akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 239: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 240: 

Wnosimy o zmianę zasad rozliczeń przewidzianych w §13 projektowanych postanowień 

Umowy oraz 

zasad przeprowadzania odbiorów częściowych określonych w §12 ust. 2 Projektowanych 

postanowień Umowy w ten sposób, że: 

a) odbiorom częściowym podlegają wykonane roboty (elementy robót) oraz dostawy 

(elementy dostaw) wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

b) wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne miesięcznie (w miejsce 

zawartego w §13 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy postanowienia, że „może być 

płatne 

częściami”); 

c) wykreślenie w §13 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy sformułowania 

„wykonanych w całości (100%)” – mając na względzie wniosek o zmianę treści §12 ust. 2 jak 

w pkt a) powyżej; 

d) faktury częściowe będą o wystawiane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i 

zmianę §13 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy w tym zakresie. 

 

Odpowiedź 240: 

Elementy musza być zakończone w 100%. Czyli Wykonawca musi odpowiednio 

przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednim podziałem na pozycje. 

Harmonogram może być skorygowany po wykonaniu dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 241: 

Prosimy o potwierdzenie, że termin płatności faktury końcowej również będzie wynosił 30 

dni od daty 

doręczenia faktury. 

 

Odpowiedź 241: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 242: 

Prosimy o wykreślenie z treści §13 ust. 5 oraz §14 ust. 3 Projektowanych postanowień 

Umowy określenia „bez zastrzeżeń” w odniesieniu do protokołu odbioru końcowego, który 

ma być dołączony do faktury/który stanowi podstawę dla dokonania zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. 

Mając na względzie treść §12 Projektowanych postanowień Umowy opisującego zasady 

dokonywania odbioru końcowego, wykrycie wad nieistotnych nie stanowi podstawy dla 

odmowy dokonania odbioru 

końcowego. Taka regulacja jest również zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jak 

wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 roku, sygn.. akt: I 

ACa 689/16 „Odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które 

uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy 

za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. 

(…)”. 
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Odpowiedź 242: 

Zamawiający nadaje następujące brzmienie odpowiednim postanowieniom Załącznika nr 

2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy: 

§ 13 ust. 5 „W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego lub 

wystąpienia błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

zapłaty faktury, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia 

wymaganych dokumentów lub sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do 

naliczania odsetek za ten okres”. 

§ 14 ust. 3 „W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia 

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem 

końcowym. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Pytanie 243: 

Prosimy o wyjaśnienie treści §12 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie o 

jakich środkach oraz o jakiej dotacji jest mowa w tym postanowieniu umownym i w 

konsekwencji 

doprecyzowanie na czym ma polegać i czego dotyczyć zobowiązanie Wykonawcy określone 

w tym 

postanowieniu. 

 

Odpowiedź 243: 

W § 12 załącznika nr 2 do SWZ skreśla się ust. 5 i 6  

 

Pytanie 244: 

Wnosimy o doprecyzowanie §12 ust. 7 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, że 

wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego stosowny termin do usunięcia wad 

nieistotnych 

stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy będzie nie krótszy niż 7 dni. 

 

Odpowiedź 244: 

Zamawiający informuje, iż wyznaczy termin po zakończeniu odbioru końcowego. 

 

Pytanie 245: 

Prosimy o doprecyzowanie do jakiego postanowienia Umowy odsyła zapis §12 ust. 8 

Projektowanych 

postanowień Umowy oraz o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego określone w tym 

postanowieniu umownym dotyczy wyłącznie sytuacji, w której stwierdzone zostaną wady 

nieistotne 

niedające się usunąć lub których Wykonawca nie usunie w wyznaczonym mu stosownym 

terminie, nie 

krótszym niż 7 dni. 

 

Odpowiedź 245: 

§ 12 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 
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„8. W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.  

 

 

Pytanie 246: 

Prosimy o uzupełnienie §13 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

doprecyzowanie, że 

dowody dokonania zapłaty odnoszą się do wynagrodzenia wymagalnego oraz, że w 

przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

wypłaty 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dokumentów potwierdzających zapłatę. 

Prosimy również o skrócenie wskazanego w tym postanowieniu §13 ust. 6 terminu na 

weryfikację przez Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz 

zapłatę faktury z 14 do 7 dni. 

 

Odpowiedź 246: 

Zapis został zmieniony. 

 

Pytanie 247: 

Prosimy o potwierdzenie, że upoważnienie Zamawiającego do dokonania zapłaty należności 

Wykonawcy z tytuły wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy 

zaakceptowanego 

przez Zamawiającego określone w §13 ust. 7 Projektowanych postanowień Umowy znajduje 

zastosowanie wyłącznie w przypadku określonym w art. 465 § 1 ustawy PZP czyli w 

przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę. Prosimy również o 

wskazanie do 

jakich ustępów tego paragrafu odsyła niniejsze postanowienie, ponieważ zawarte w tym 

ostanowieniu 

odesłanie do ustępów 4 i 3 jest niezrozumiałe. 

 

 

Odpowiedź 247: 

§ 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy będzie upoważniony do 

dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 

prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 

części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 4 powyżej, że dokonał 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 

dokonania rozliczenia,. Zamawiający niezwłocznie, jednak, nie później niż na co najmniej 

7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto 

podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze”. 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o przypadki określone w art. 465 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
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Pytanie 248: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku określonym w §13 ust. 11 Projektowanych 

postanowień Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

uzasadnione poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki oraz wnosimy o wydłużenie 

wskazanego tam terminu z 3 dni do 7 dni. 

 

 

Odpowiedź 248: 

§ 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie : 

„11. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny  

z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, za zapłatę wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 

zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 

w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie  

w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego,  

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający 

może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy” 

 

Pytanie 249: 

Wnosimy o zmianę §15 ust. 1 oraz §16 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy w ten 

sposób, że 

rękojmia i gwarancja na urządzenia i elementy wyposażenia będzie wynosić 24 miesiące. 

 

Odpowiedź 249: 

§ 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ otrzymują brzmienie: 

 

„§ 15 ust. 1 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które 

ujawnią się w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy potwierdzonego odbiorem końcowym”. 

 

„§ 16 ust. 1  

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot 

umowy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie 250: 

Wnosimy o potwierdzenie, że przeglądy gwarancyjne i okresowe, określone w Rozdziale III 

ust. 14 

SWZ, mają być wykonywane w okresie gwarancji dla takiego zamontowanego urządzenia lub 

elementu lub wyposażenia. 

 

Odpowiedź 250: 

Dla elementów, które obejmuje Etap I czyli zakres rzeczowy objęty postepowaniem 

przetargowym. 
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Pytanie 251: 

Prosimy o zmianę §15 ust. 1 oraz §16 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

uwzględnienie w ich treści postanowienia Rozdziału III ust. 18 SWZ, zgodnie z którym 

przedmiot 

zamówienia obejmuje także udzielenie co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i 

rękojmi na 

opracowaną Dokumentację projektową. 

 

Odpowiedź 251: 

Gwarancja obejmuje również dokumentację projektową oraz powykonawczą. 

 

Pytanie 252: 

Prosimy o doprecyzowanie §15 ust. 2 oraz §16 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy w 

ten sposób, że termin usunięcia wad może zostać wydłużony do 30 dni również w przypadku 

wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności. 

 

Odpowiedź 252: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 253: 

Wnosimy o zmianę §16 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy poprzez wydłużenie 

czasu reakcji na zgłoszenie usterki z 2 do 5 dni. 

 

Odpowiedź 253: 

§ 16 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia 

usterki poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od 

zgłoszenia usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie 

pisemnej przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby) w przypadku 

usterek dotyczących instalacji i 5 (pięciu) dni w przypadku usterek budowlanych - z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

Pytanie 254: 

Wnosimy o zmianę §16 ust. 5 i 6 Projektowanych postanowień Umowy poprzez wyłączenie z 

określonych tam terminów (czasów reakcji) obok dni ustawowo wolnych od pracy również 

sobót. 

 

Odpowiedź 254: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 255: 

Wnosimy o zmianę §16 ust. 7 Projektowanych postanowień Umowy poprzez jego 

uzupełnienie o zapis, że okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznego 

przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki, 

o ile Zamawiający nie był w stanie na skutek awarii lub usterki korzystać z wadliwego 

elementu robót. 

 

Odpowiedź 255: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  
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Pytanie 256: 

Prosimy o uzupełnienie §16 ust. 10 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, że 

jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie 

wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, ma 

prawo bez utraty gwarancji zaangażować na warunkach rynkowych inny podmiot do 

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne udokumentowane 

uzasadnione związane z tym koszty w ciągu 15 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

 

Odpowiedź 256: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 257: 

Wnosimy o zmianę §16 ust. 12 Projektowanych postanowień Umowy poprzez usunięcie 

końcowej części tego zapisu „umożliwiających skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych 

przez Zamawiającego bezpośrednio u ich producenta bądź dostawcy.” 

Podmiotem udzielającym gwarancji na rzecz Zamawiającego jest Wykonawca, który jest 

zobowiązany z tego tytułu na zasadach określonych w Umowie. Wszelkie roszczenia 

wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę powinny być kierowane do Wykonawcy, 

a Wykonawca na podstawie gwarancji udzielonych na jego rzecz przez producentów bądź 

dostawców, będzie kierować odpowiednie roszczenia w tym zakresie w stosunku do tych 

podmiotów. Podmiotem uprawnionych z tytułu gwarancji udzielanej przez producenta bądź 

dostawcy powinien być Wykonawca, ponieważ w przypadku skierowania do Wykonawcy 

przez Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, 

Wykonawca musi mieć możliwość skierowania odpowiedniego roszczenia w tym zakresie do 

producenta bądź dostawcy. W konsekwencji nie jest uzasadnione wymaganie od Wykonawcy, 

aby umożliwić Zamawiającemu skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez 

Zamawiającego bezpośrednio u producenta bądź dostawcy. 

 

Odpowiedź 257: 

§ 16 ust. 12 otrzymuje brzmienie 

„12 Wykonawca oświadcza, że z chwilą Odbioru Końcowego przekaże Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne informacje na temat uprawnień przysługujących mu z tytułu 

gwarancji udzielonej przez producenta danego materiału lub urządzenia, w szczególności 

w zakresie dotyczącym ich prawidłowej eksploatacji (w tym instrukcje użytkowania, 

eksploatacji i konserwacji),” 

 

Pytanie 258: 

Wnosimy o zmianę §17 ust. 2 lit. g Projektowanych postanowień Umowy poprzez usunięcie 

sformułowania dotyczącego części przedmiotu umowy: „lub jego części”. 

 

Odpowiedź 258: 

§ 17 ust. 2 lit. g) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub 

przekroczenie terminu pośredniego określonego w § 6 ust. 2 pkt 1)  powyżej 1 

miesiąca, 

Pytanie 259: 

Wnosimy o doprecyzowanie treści §17 ust. 2 lit. k Projektowanych postanowień Umowy w 

ten sposób, że wskazane w tym postanowieniu uprawnienie do odstąpienia od umowy 
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znajduje zastosowanie w okolicznościach określonych w §13 ust. 8 lit. b Projektowanych 

postanowień Umowy. 

 

Odpowiedź 259: 

§ 17 ust. 2 lit k załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„k. Zamawiający, dokonał trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadkach określonych w § 13 ust. 8 lit b) niniejszej umowy” 

 

Pytanie 260: 

Prosimy o wyjaśnienie treści §17 ust. 2 lit. l) Projektowanych postanowień Umowy mając na 

względzie treść §18 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy, w którym określony został 

maksymalny limit kar umownych. 

 

 

Odpowiedź 260: 

Zapis uległ zmianie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 151. 

 

Pytanie 261: 

Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych wskazanego w §18 ust. 1 Projektowanych 

postanowień Umowy z 20% wynagrodzenia brutto do 10% wynagrodzenia netto. 

 

Odpowiedź 261: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 262: 

Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku określonym w §8 ust. 9 umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty jednej kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto i w takim przypadku nie istnieje osobna podstawa do naliczenia kary 

umownej określonej w §18 ust. 1 lit. a Projektowanych postanowień Umowy. 

 

Odpowiedź 262: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 263: 

Wnosimy o doprecyzowanie §18 ust. 2 lit. a Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, 

że określona tam kara umowna znajduje zastosowanie w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które ponosi od 

odpowiedzialność. 

 

Odpowiedź 263: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 264: 

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla kary umownej wskazanej w §18 ust. 2 lit. b) 

Projektowanych postanowień Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto oraz 

zmniejszenie kary umownej z 0,05% wynagrodzenia brutto do 0,01% wynagrodzenia netto. 

Wnosimy również o wykreślenie z tego zapisu sformułowania „lub jego części”, ponieważ w 

§6 ust. 1 umowy określony został termin wykonania całości przedmiotu umowy i to w 
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odniesieniu do tego terminu wprowadzona została kara umowna określona w niniejszym 

postanowieniu. 

 

Odpowiedź 264: 

§ 18 ust. 2 lit b) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, lub terminu pośredniego określonego w § 6 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ) umowy,  

 

 

Pytanie 265: 

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 2 lit. c) Projektowanych 

postanowień Umowy z 0,02% wynagrodzenia brutto do wysokości analogicznej jak w §18 ust. 

2 lit. d), czyli do wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki oraz wprowadzenie limitu dla kary 

umownej wskazanej w tym postanowieniu. 

 

Odpowiedź 265: 

§ 18 ust. 2 lit c) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia 

wad” 

 

Pytanie 266: 

Wnosimy o zmianę §18 ust. 2 lit. d) Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wprowadzenie limitu dla tej kary w wysokości 50.000 zł. 

 

Odpowiedź 266: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 267: 

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §17 ust. 2 lit. e) Projektowanych 

postanowień Umowy z 0,02% wynagrodzenia brutto do 0,01% wynagrodzenia netto. 

 

Odpowiedź 267: 

§ 18 ust. 2 lit e) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„e) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości 2000 PLN (dwa tysiące zł)  wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 

13 ust 1, 

 

Pytanie 268: 

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 2 lit. j) Projektowanych 

postanowień Umowy z 0,05% wynagrodzenia brutto do 0,01% wynagrodzenia netto. 

 

Odpowiedź 268: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 269: 
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Wnosimy o uzupełnienie §19 projektowanych postanowień umownych poprzez uwzględnienie 

w ramach definicji siły wyższej również okoliczności związanych z działaniami wojennymi 

trwającymi obecnie na terytorium Ukrainy. Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach definicji 

siły wyższej, pod pojęciem okoliczności siły wyższej w postaci „ogłoszone stany zagrożenia 

epidemicznego” lub „ogłoszone stany epidemii” Strony rozumieją również okoliczności 

związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19). 

 

Odpowiedź 269: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 270: 

Wnosimy o wydłużenie terminu przewidzianego w §19 ust. 2 Projektowanych postanowień 

Umowy z 2 do 7 dni. 

 

Odpowiedź 270: 

§ 19 ust. 2 zdanie pierwsze załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

"2 Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 

7 dni powiadomi o tym drugą Stronę 

 

Pytanie 271: 

Wnosimy o doprecyzowanie treści §20 ust. 4 Projektowanych postanowień Umowy w ten 

sposób, że Wykonawca może ujawnić informacje swoim pracownikom i współpracownikom, 

w tym podwykonawcom, dostawcom, usługodawcom lub konsultantom, w celach związanych 

z realizacją Umowy oraz potwierdzenie, że obowiązek dotyczący zachowania informacji w 

tajemnicy nie dotyczy informacji ujawnianych podmiotom trzecim w zakresie obejmującym 

powoływanie się na realizację Umowy przez Wykonawcę dla wykazania posiadanego przez 

Wykonawcę doświadczenia i referencji. 

 

Odpowiedź 271: 

Zamawiający potwierdza, że obowiązek dotyczący zachowania informacji w tajemnicy 

nie dotyczy informacji ujawnianych podmiotom trzecim w zakresie obejmującym 

powoływanie się na realizację Umowy przez Wykonawcę dla wykazania posiadanego 

przez Wykonawcę doświadczenia i referencji. Ponadto Zamawiający informuje iż, § 20 

ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych  w trakcie realizacji umowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może 

udostępnić pozyskane informacje - wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca może ujawnić informacje swoim pracownikom i współpracownikom, w tym 

podwykonawcom, dostawcom, usługodawcom lub konsultantom, oraz potwierdzenie,  

 

Pytanie 272: 

Wnosimy o doprecyzowanie §22 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, 

że przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych nastąpi nie wcześniej niż z 

datą podpisania protokołu odbioru końcowego, a to mając na względzie fakt, że do tego czasu 

z uwagi na realizację Umowy przez Wykonawcę, musi on mieć możliwość ingerencji w treść 

Utworów. 

 

Odpowiedź 272: 

§ 22 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 
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„W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, z chwilą podpisania protokołu 

odbioru Utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Utwór został utrwalony, jak też całość autorskich praw majątkowych do 

danego Utworu wraz z możliwością korzystania z tych praw. Przez „Utwór” Strony mają 

na myśli utwór w rozumieniu art.1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). dalej  „Prawo autorskie”, 

stworzony i  dostarczony w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w 

tym w szczególności za Utwór uważany jest projekt budowlany oraz wszelka pozostała 

dokumentacja, jak też wszelkie poprawki do projektu budowlanego i pozostałej 

dokumentacji, ich uzupełnienia i modyfikacje”.  

Zamawiający jednocześnie  informuje, że w razie konieczności Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy ingerencję w treść Utworów. 

 

Pytanie 273: 

Wnosimy o doprecyzowanie §22 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy w ten sposób, 

że przez 

„Utwór” Strony mają na myśli „(…) stworzony oraz dostarczony w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy (…).” W treści tego zapisu sformułowanie „lub” należy 

zastąpić „oraz”, ponieważ obie przesłanki muszą być spełnione łącznie – Utwór musi być 

stworzony oraz dostarczony w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Samo 

odniesienie do utworu dostarczonego w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy nie jest wystarczające. 

 

Odpowiedź 273: 

§ 22 ust. 1 zdanie drugie załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Przez „Utwór” Strony mają na myśli utwór w rozumieniu art.1 ustawy z dn. 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). 

dalej  „Prawo autorskie”, stworzony i  dostarczony w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy (w tym prawa opcji), w tym w szczególności za Utwór uważany jest 

projekt budowlany oraz wszelka pozostała dokumentacja, jak też wszelkie poprawki do 

projektu budowlanego i pozostałej dokumentacji, ich uzupełnienia i modyfikacje.  

 

Pytanie 274: 

Wnosimy o zmianę §22 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy w następujący sposób, 

mając na względzie sposób realizacji przedmiotu Umowy: 

„5. Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w opracowywaniu przedmiotu umowy, a 

zwłaszcza w tworzeniu Utworów, w tym projektanci upoważnili lub upoważnią Wykonawcę 

do złożenia w ich imieniu oświadczeń zawartych w niniejszej umowie. Na potwierdzenie 

powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne, i wyrażone na piśmie 

upoważnienia od osób biorących udział w opracowaniu przedmiotu umowy w terminie do 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy.” oraz analogiczną zmianę §22 ust. 6: 

„6. Wykonawca oświadcza, iż projektanci oraz inne osoby uczestniczące w opracowywaniu 

przedmiotu umowy, w tym tworzeniu Utworów, zobowiązuje się/zobowiązują się lub 

zobowiąże się/zobowiążą się do niepodnoszenia roszczeń wynikających z autorskich praw 

osobistych do Utworów, oraz upoważniają niniejszym lub upoważnią Zamawiającego do 

wykonywania przez niego lub przez osobę trzecią działającą na zlecenie (…)”. 

 

Odpowiedź 274: 

§ 22 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

"Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w opracowywaniu przedmiotu umowy, 
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a zwłaszcza w tworzeniu Utworów, w tym projektanci upoważnili lub zobowiązali się do 

upoważnienia Wykonawcę do złożenia w ich imieniu oświadczeń zawartych w niniejszej 

umowie. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

stosowne, i wyrażone na piśmie upoważnienia lub zobowiązania od osób biorących udział 

w opracowaniu przedmiotu umowy w terminie do dnia odbioru dokumentacji 

projektowej określonej w § 10 ust. 1.d” 

 

§ 22 ust. 6  

3. „Wykonawca oświadcza, iż projektanci oraz inne osoby uczestniczące w opracowywaniu 

przedmiotu umowy, w tym tworzeniu Utworów, zobowiązuje się/zobowiązują się lub 

zobowiążą się do niepodnoszenia roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych 

do Utworów, oraz upoważniają niniejszym Zamawiającego lub upoważnią 

Zamawiającego do wykonywania przez niego lub przez osobę trzecią działającą na 

zlecenie Zamawiającego lub na jego rzecz, z wyłączeniem Wykonawcy, autorskich 

praw osobistych do Utworów, a w szczególności na wykonywanie prawa do: 

1) wprowadzania zmian do Utworów, w tym zwłaszcza jeśli będzie to podyktowane 

koniecznością wynikającą z prowadzenia procesu budowlanego, w tym realizacji 

robót budowlanych; 

2) nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, w 

tym zwłaszcza jeśli będzie to podyktowane koniecznością wynikającą z 

prowadzenia procesu budowlanego, w tym realizacji robót budowlanych; 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności; 

4) sprawowania nadzoru autorskiego, jednakże w zakresie ustanowionym art. 16 

pkt. 5) Prawa autorskiego, decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub 

udostępniania anonimowo, 

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Utworu w całości lub w części, samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowanie o wykorzystaniu Utworu w całości lub w części samodzielnie lub  

w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych  

z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 

usunięcia wad. 

Zobowiązania powinny zostać przedstawione do (…) 

 

Pytanie 275: 

Wnosimy o zmianę §22 ust. 8 pkt 1) Projektowanych postanowień Umowy poprzez usunięcie 

pierwszej części tego postanowienia dotyczącego „wszelkie utwory w rozumieniu Prawa 

autorskiego, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, jak też 

(…)” Wszelkie oświadczenia ujęte w tym postanowieniu powinny dotyczyć Utworów, 

zdefiniowanych w §22 Umowy, a nie jakichkolwiek utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, 

jakimi Wykonawca będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w 

szczególności z uwagi na fakt, że w przypadku takich utworów wystarczające dla Wykonawcy 

może być posiadanie jedynie licencji do takich utworów, a nie całości autorskich praw 

majątkowych. Wnosimy również o doprecyzowanie treści ww. postanowienia w ten sposób, że 

Utwory mogą byćrównież utworami zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Odpowiedź 275:  

§ 22 ust. 8 pkt 1) załącznika  nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:. 
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"1)  wszelkie utwory w rozumieniu  w ust. 1  jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, jak też Utwory, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich (osobistych i majątkowych) oraz ich dóbr osobistych; 

Utwory pozbawione będą jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych, w tym nie będą także 

obciążone jakiegokolwiek rodzaju prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich”, 
 

Zamawiający zwraca uwagę, że stosownie do treści postanowień § 22 ust. 3 razem z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów, jak też do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Autorskie prawa 

zależne do Utworów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczają także 

wykorzystywanie poszczególnych elementów Utworów, w tym w celu łączenia ich w całość 

w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu. 

 

Pytanie 276: 

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie §22 ust. 8 pkt 3) Projektowanych postanowień 

Umowy nie obowiązuje w zakresie, w jakim Wykonawca w trakcie realizacji Umowy będzie 

udzielał licencji lub zawierał inne podobne umowy na rzecz podmiotów uczestniczących w 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności na rzecz podwykonawców. Udzielanie takich 

licencji lub zawieranie innych podobnych umów jest konieczne dla zapewnienia możliwości 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 276: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 277: 

Wnosimy o wydłużenie termin określonego w §22 ust. 9 Projektowanych postanowień 

Umowy z 5 do 

14 dni. 

 

Odpowiedź 277: 

§ 22 ust. 9 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: 

„Niespełnienie ww. warunków przez Wykonawcę uzasadnia odmowę odbioru i/lub 

rozliczenia przez Zamawiającego danej części przedmiotu umowy (dokumentacji 

projektowej), a w przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze 

strony Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego 

terminu, nie przedłożył wymaganych fragmentów umów lub oświadczeń/upoważnień, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 21 

dni od upływu ww. pięciodniowego terminu. Odstąpienie to traktowane będzie jako 

dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.  

 

 

Pytanie 278: 

Wnosimy o doprecyzowanie treści §22 ust. 10 Projektowanych postanowień Umowy w ten 

sposób, 

że zobowiązania Wykonawcy dotyczą wyłącznie zasadnych roszczeń skierowanych przez 

osoby 

trzecie oraz przy uwzględnieniu zobowiązania Zamawiającego do niezwłocznego 

poinformowania 
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Wykonawcy o wystąpieniu okoliczności wskazanych w tym ustępie oraz zapewnieniu 

Wykonawcy 

możliwości obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

zwrotu 

wszelkich uzasadnionych kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie 

zasadnych 

roszczeń osób wskazanych w tym ustępie. 

 

Odpowiedź 278: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 279: 

Wnosimy o uzupełnienie treści §23 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy, poprzez 

uwzględnienie w początkowej treści tego zapisu, obok odwołania do art. 455 Ustawy, 

również odwołania do §5 ust. 2 -3 i 5-6, §6 ust. 3 oraz §4 ust. 7-22 Umowy. 

 

Odpowiedź 279: 

§ 23 ust. 1 zdanie pierwsze załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1 Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w § 4-6 umowy, art. 455 Ustawy, 

możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w 

następujących przypadkach i zakresach: (...)” 

 

Pytanie 280: 

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2) Projektowanych postanowień Umowy zmniejszenie zakresu 

przedmiotu umowy nie będzie większe niż 15% jego wartości. Mając na uwadze, iż 

Wykonawca kalkuluje swoją  ofertę biorąc pod uwagę cały zakres robót objętych przedmiotem 

zamówienia, wnosimy o wprowadzenie limitu ograniczeń zakresu rzeczowego robót, 

skutkujących zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości 5% tego 

wynagrodzenia netto. Wnosimy również o potwierdzenie, że: 

1) postanowienie §5 ust. 1 oraz §23 ust. 1 pkt 2) Projektowanych postanowień Umowy należy 

odczytywać łącznie i w ramach Umowy został określony jeden łączny limit procentowy 

(obecnie 

15%, jednak przy uwzględnieniu powyższego wniosku o jego obniżenie) dla rezygnacji lub 

wyłączenia z realizacji określonego zakresu przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z określonego zakresu przedmiotu 

zamówienia (§21 

ust. 1 pkt 2) lub §5 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy), Zamawiający pokryje 

wszelkie 

koszty wynikające z rezygnacji z realizacji części prac objętych przedmiotem Umowy, w tym 

w szczególności koszty zakupionych lub zaliczkowanych przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców materiałów, elementów i urządzeń, koszty powstałe z tytułu konieczności 

odstąpienia przez Wykonawcę od zawartych umów z podwykonawcami; 

3) oraz uzupełnienie Projektowanych postanowień Umowy poprzez wskazanie, iż 

zawiadomienie o wyłączeniu pewnej części robót nastąpi z co najmniej 60-dniowem 

wyprzedzeniem w stosunku do 

planowanej daty rozpoczęcia robót objętych wyłączeniem. 

 

Odpowiedź 280: 

 

Jak w odpowiedzi na pytane 196 lit x)  
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§ 5 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie niektórych 
świadczeń umownych w przypadku braku finansowania lub zmniejszenia jego wysokości. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia w zakresie do 15% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 nie skutkuje odpowiedzialnością wobec Wykonawcy”.  

 

Pytanie 281: 

Wnosimy o uzupełnienie §22 ust. 1 pkt 4) i 5) Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, że w określonych tam przypadkach Strony dopuszczają zmianę terminu 

wykonania zamówienia oraz innych postanowień umowy, w tym zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 281: 

§ 22 ust. 1 pkt 4) i 5) dotyczy praw autorskich do dokumentacji projektowej. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ 

Pytanie 282: 

Wnosimy o doprecyzowanie §24 ust. 1 i 2 Projektowanych postanowień Umowy poprzez 

wskazanie, że oświadczenia Stron lub zmiany, w tym uzupełnienia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienie od umowy mogą być dokonywane również w formie elektronicznej. 

 

Odpowiedź 282: 

§ 24 ust. 1załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1 Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że wyraźne postanowienie niniejszej 

umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia”. 

 

 

Pytanie 283: 

Wnosimy o potwierdzenie, że przewidziane w Rozdział III ust. 9 SWZ uzgodnienie 

wykonywanej dokumentacji projektowej w całości z Autorem Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zostało uwzględnione w ramach 

procedury odbioru Dokumentacji Wykonawcy, opisanej w §10 Projektowanych postanowień 

Umowy. W konsekwencji, dokumentacja przekazywana będzie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, a Zamawiający w terminach określonych w tym § Umowy, dokonana 

niezbędnych uzgodnień z Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dla sprawnej 

realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest aby podmioty, z którymi mają być dokonywane 

uzgodnienia, były zobowiązane do dokonania takich uzgodnień w precyzyjnie określonym 

terminie. 

 

Odpowiedź 283: 

Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji 

zarówno z autorem PFU jak i UJ. Par 10 dotyczy odbioru dokumentacji od Wykonawcy.  

 

Pytanie 284: 

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada majątkowe prawa autorskie, w tym 

prawa zależne, do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, zawartych w dokumentacji przetargowej, w tym do PFU, w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy i wraz z zawarciem Umowy udziela Wykonawcy 

odpowiednich licencji i praw w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy przez 
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Wykonawcę, z prawem do udzielania sublicencji, na polach eksploatacji określonych w §22 

Projektowanych postanowień Umowy. Wnosimy o wprowadzenie wprost do treści 

Projektowanych postanowień Umowy odpowiednich postanowień w tym zakresie. 

 

Odpowiedź 284: 

Zamawiający potwierdza, że przysługują mu majątkowe  prawa autorskie, w tym prawa 

zależne do PFU.  

 

Pytanie 285: 

Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika B do SWZ- Etap I: ZAŁĄCZNIK B ZAKRES 

RZECZOWY DO 

WYKONANIA W RAMACH ETAPU I, w zakresie postanowień: 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 

Nie wykonywać: 

- serwera i stacji roboczej BMS, szafek ze sterownikami i pozostałym wyposażeniem* 

- serwera i stacji roboczej SKD, kontrolerów, elementów końcowych* 

Czego dotyczą i co oznaczają „*” zamieszczone na końcu tych podpunktów? 

 

Odpowiedź 285: 

Zamawiający informuje, iż „gwiazdki” na końcu ww wyrażeń nie pełnią żadnej funkcji i 

zostały zamieszczone omyłkowo. 

 

Pytanie 286: 

Wykonawca wnioskuje o akceptację spełnienia wymogu w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności 

cywilnej, określonego w Rozdziale VI ust. 3.2 SWZ, poprzez ubezpieczenie OC w związku z 

prowadzoną działalnością (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) z sumą gwarancyjną 4 

mln EUR na zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń wraz z polisą nadwyżkową (Master 

Cover) z limitem 40 mln EUR. 

 

Odpowiedź 285: 

Zamawiający potwierdza dopuszczalność takiego rozwiązania 

 

Pytanie 287: 

Prosimy o informację czy projektant dopuszcza przesunięcie zbiornika przed budynek budynku 

ROTUNDA? 

 

Odpowiedź 287: 

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na własności terenu. 

 

Pytanie 288: 

Prosimy o informację dot. ilości ścieków na jaką należy dobrać pompownię deszczową? 

 

Odpowiedź 288:, 

Zamawiający informuje, iż bilans ścieków znajduje się w części opisowej koncepcji. 

 

Pytanie 289: 

Prosimy o informację dot. ilości ścieków na jaką należy dobrać pompownię sanitarną? 

 

Odpowiedź 289: 
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Zamawiający informuje, iż bilans ścieków znajduje się w części opisowej koncepcji. 

 

Pytanie 290: 

Prosimy o informację czy projektant dopuszcza wykonania zbiornika w technologii pełnej 

prefabrykacji lub półprefabrykacji? 

 

Odpowiedź 290: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika w technologii pełnej prefabrykacji. 

 

Pytanie 291: 

Prosimy o określenie czy projektowana pompownia sanitarna ma zostać przewidziana jako 

pompownia zintegrowana z klapą burzową? 

 

Odpowiedź 291: 

Zamawiający potwierdza, iż projektowana pompownia sanitarna ma zostać przewidziana 

jako pompownia zintegrowana z klapą burzową. 

 

Pytanie 292: 

Prosimy o informację dot. uzbrojenia terenu które nie zostało pokazane na mapie a może lub 

istnieje w terenie i będzie konieczne do usunięcia (pompownie/studnie/zbiorniki)?  

 

Odpowiedź 292: 

Zamawiający przedstawił w dokumentach postępowania przetargowego posiadane 

informacje dotyczące istniejących sieci (wg posiadanych informacji). Ponadto 

Zamawiający informuje, iż do demontażu przewidziana jest komora kanalizacyjna 

zlokalizowana w rejonie schodów do DS. Żaczek. 

 

Pytanie 293: 

Prosimy o podanie rzędnych zagłębienia kolektorów odprowadzających ścieki z budynków 

celem określenia głębokości sieci i zbiornika buforowego 

 

Odpowiedź 293: 

Zamawiający informuje, iż powyższe należy zinwentaryzować podczas wykonywania 

dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 294: 

Prosimy o określenie jakie roboty niwelacyjne należy wykonać w ramach robót na dziedzińcu? 

 

Odpowiedź 294: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać roboty zgodne z zatwierdzoną i odebraną 

dokumentacja projektową, która jest do wykonania w ramach zakresu rzeczowego 

postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 295: 

Czy w wycenie należy ująć jakiekolwiek odwodnienie liniowe lub wpusty deszczowe (poza 

1szt. pokazaną na PZT) w ramach inwestycji i odwodnienia dziedzińca? 

 

 

Odpowiedź 295: 

Zamawiający informuje, iż należy wykonać dokumentację projektową obejmującą m.in. 
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odprowadzenie wód opadowych (w tym z dziedzińca). 

 

Pytanie 296: 

Prosimy o przesłanie inwentaryzacji lub szkicu rozprowadzeni instalacji z istniejącej kotłowni 

do budynku ŻACZEK celem poprawnej wyceny zakresu przyłączenia.  

 

Odpowiedź 296: 

Zamawiający informuje, iż powyższe instalacje należy zinwentaryzować na etapie 

przygotowywania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 297: 

Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zabezpieczenia klatek schodowych wentylacją 

pożarową w systemie nadciśnieniowym. 

 

Odpowiedź 297: 

Zamawiający informuje, iż powyższe powinno zostać określone na etapie 

przygotowywania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 298: 

Prosimy o inwentaryzację  / lokalizację szachtów instalacyjnych w których aktualnie 

prowadzone są instalacje. 

 

Odpowiedź 298: 

Zamawiający całą posiadaną wiedze dotyczącą budynku załączył do postepowania 

przetargowego. Jeśli przedmiotowe szachty nie występują w dokumentacji należy je 

zinwentaryzować oraz nanieść na inwentaryzację architektoniczną (w formie 

aktualizacji). 

 

Pytanie 299: 

Prosimy o inwentaryzację instalacji istniejących na poziomie kondygnacji piwnicy 

niezbędnych do poprawnego skalkulowania robót przełączeniowych/wyłączeniowych i 

rozbiórkowych.  

 

Odpowiedź 299: 

Zamawiający informuje, iż powyższe instalacje należy zinwentaryzować na etapie 

przygotowywania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 300: 

Prosimy o określenie ilości wody koniecznej do zaprojektowania jako bufor ciepła dla budynku 

ŻACZEK. 

 

 

Odpowiedź 300: 

Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca w dokumentacji projektowej jest 

zobowiązany do określenia wymaganych parametrów zbiornika CWU 

 

Pytanie 301: 

Prosimy o informację dot. rozdziału ciepła po stronie wysokiego parametru pomiędzy 

wymiennikowniami – czy należy przewidzieć wspólny węzeł rozliczeniowy czy osobne układy 

przejściowe Parametr Wysoki-Parametr Niski w każdej wymiennikowni? 
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Odpowiedź 301: 

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć osobne węzły rozliczeniowe. 

 

Pytanie 302: 

Prosimy o potwierdzenie /negację że po stronie Wykonawcy znajduje się dostawa i montaż 

kompletnych węzłów ciepła wraz dla budynku Żaczek oraz dla budynku ROTUNDA. 

 

Odpowiedź 302: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 303: 

Prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się wykonanie przyłącza ciepłowniczego. 

 

Odpowiedź 303: 

Zamawiający informuje, iż powyższe znajduje się po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 304: 

Prosimy o potwierdzenie że instalację c.o. dla klimakonwektorów należy zakończyć zaworami 

odcinającymi umożliwiającymi przeprowadzenie prób szczelności. 

 

Odpowiedź 304: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 305: 

Prosimy o informację dot. średnic rurociągów zasilających c.o., c.t. oraz c.w.u. dla budynku 

Żaczek celem określenia średnic rurociągów zasilających budynek.  

 

Odpowiedź 305: 

Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca w dokumentacji projektowej jest 

zobowiązany do określenia wymaganych parametrów zbiornika CWU 

Pytanie 306: 

Prosimy o potwierdzenie że niezbędna armatura regulacyjna /odcinająca / równoważąca mająca 

bezpośredni wpływ na wydajność i działanie urządzenia ma zostać dostarczona wraz z 

urządzeniami poza etapem 1.  

 

Odpowiedź 306: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie 307: 

Prosimy o potwierdzenie że węzły regulacyjne i armatura regulacyjna wraz z częścią 

przyłączeniową (np. dla klimakonwektorów) znajduje się w dostawie wraz z urządzeniami ze 

względu na średnice podejść indywidulane dla poszczególnych grup urządzeń oraz znajduje się 

poza 1-szym etapem przetargu.   

 

Odpowiedź 307: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 308: 

Prosimy o potwierdzenie że widoczne elementy dystrybucji powietrza należy wykonać w 
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standardowym kolorze (biały). 

 

Odpowiedź 308: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie elementy widoczne dystrybucji powietrzna należy 

dostosować do charakteru pomieszczenia na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 309: 

Prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się serwisowania dostarczonych instalacji oraz 

urządzeń (np. zestaw hydroforowy)? 

 

Odpowiedź 309: 

Zamawiający informuje, iż serwisowanie instalacji i urządzeń w okresie gwarancji 

znajduje się po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 310: 

Prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się koszt wymiany materiałów 

eksploatacyjnych dostarczonych urządzeń (np. zestaw hydroforowy)? 

 

Odpowiedź 310: 

Zamawiający informuje, iż koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych urządzeń w 

okresie gwarancji znajduje się po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 311: 

Prosimy o potwierdzenie że w wycenie należy przewidzieć nowy zestaw hydroforowy do celów 

p.poż. oraz bytowych? 

 

Odpowiedź 311: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 312: 

Prosimy o potwierdzenie że całe wyposażenie pomieszczenia maszynowni chłodniczej znajduje 

się poza zakresem opracowania bieżącego przetargu.  

 

Odpowiedź 312: 

Zamawiający potwierdza ( dot. instalacji chłodniczej). Ponadto w ramach etapu I należy 

przewidzieć możliwość montażu wszystkich elementów i urządzeń w etapie II. 

 

Pytanie 313: 

Prosimy o potwierdzenie że zawory trójdrogowe wraz z siłownikami dla celów regulacyjnych 

znajdują się poza zakresem opracowania etapu 1.  

 

Odpowiedź 313: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 314: 

Prosimy o przekazanie operatu uwzględniającego podział budynków na strefy pożarowe.  

 

Odpowiedź 314: 

Zamawiający informuje, iż to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania operatu na 
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etapie dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 315: 

Prosimy o określenie pomieszczeń gdzie wymagane jest zastosowanie nawiewników wirowych 

opisanych w PFU.  

 

Odpowiedź 315: 

Zamawiający informuje, iż nawiewniki wirowe należy zastosować we wszystkich 

pomieszczeniach wyposażonych w sufity podwieszane. 

 

Pytanie 316: 

Prosimy o przekazanie wytycznych instalacyjnych dla pomieszczeń gastronomii w zakresie 

ogrzewania, wentylacji oraz wod.-kan (wymagania w zakresie wydatków powietrza oraz 

przewidzianych do montażu urządzeń). 

 

Odpowiedź 316: 

Zamawiający informuje, iż typ i rodzaj urządzeń opisano w części opisowej PFU pkt. 5.4. 

Wydajności i obliczenia kompletnych systemów są przedmiotem tego postępowania i 

zależą od zastosowanej technologii kuchni. 

 

Pytanie 317: 

Prosimy o przekazanie zestawienia (wraz z modelami) urządzeń planowanych do 

zamontowania w pomieszczeniach gastronomii oraz powiązanych z restauracją celem 

przewidzenia podejść oraz odprowadzeni mediów oraz ich poprawnej kalkulacji.  

 

Odpowiedź 317: 

Zamawiający informuje, iż wyposażenie gastronomiczne należy określić i zaakceptować 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Pytanie 318: 

Prosimy o określenie przewidywanej pojemności separatora tłuszczowego zlokalizowanego w 

piwnicy.  

 

Odpowiedź 318: 

Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca w dokumentacji projektowej jest 

zobowiązany do określenia wymaganych parametrów separatora  

Pytanie 319: 

Ze względu na dużą ilość danych koniecznych do opracowania oraz założeń na etapie oferty, a 

także ze względu na czas ofertacji potrzebny do sporządzenia oferty od czasu udzielenia 

odpowiedzi na pytania prosimy uprzejmie o przesunięcie terminu złożenia oferty o min. 21 dni 

roboczych  celem jej maksymalnej optymalizacji cenowej.  

 

Odpowiedź 319: 

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 30.01.2024 r. godziny składania i otwarcia ofert 

bez zmian.  

 

Ponadto Zamawiający dokonał następujących zmian w SWZ 
1. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść postanowień załącznika nr 2 do SWZ w ten sposób, 

że w § 23 ust. 1 skreśla się punkt 5). 

 

2. W rozdziale VI ust. 4.1.1. SWZ otrzymuje brzmienie:  
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„4.1.1– w zakresie prac projektowych –  

a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu do składnia ofert, wykonał na stanowisku Projektanta architektury 

(Głównego Projektanta) co najmniej 1 wielobranżowy (branża 

architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, 

niskoprądowa) projekt budowlany i wykonawczy lub projekt budowlano-

wykonawczy dla budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o 

wartości robót budowlanych i projektowych minimum 8 000 000 PLN brutto 

(słownie: osiem milionów złotych)”  

Ze względu na zakres zmian treści dokumentów Zamówienia Zamawiający wprowadza 

tekst ujednolicony SWZ na dzień 12.01.2024 r. oraz tekst ujednolicony Załącznika nr 2 

do SWZ na dzień 12.01.2024 .  

 

Ponadto Zamawiający zamiesza  dodatkowe wyjaśnienia:. 

W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni 

parkingu znajdującego się przed wejście do DS. Żaczek wraz z odwodnieniem. Parking 

znajduje się na działce zarządzanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej (192/5) – stąd należy 

uzyskać stosowne zezwolenia na etapie prac projektowych. 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej 

integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz wpłynęły na 

konieczność zamiany ogłoszenia o zamówieniu a tym samy doprowadziły do przedłużenia 

terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i 

otwarcia ofert oraz związania ofertą ulegają zmianie. 

 

Nowy termin składania ofert: 30.01.2024 r. godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert 30.01.2024 r. godz. 11:00 

Termin związania ofertą do dnia 28.04.2024 r. włącznie.  

 

 

Z poważaniem, 

 

Jerzy Wordliczek 

 

Wykaz załączników: 

1. Wersja ujednolicona SWZ – na dzień 12.01.2024 r. 

2. Wersja ujednolicona Załącznika 2 do SWZ na dzień 12.01.2024 r. – wzór umowy.  

3. Rysunek PZT 1 – plan zagospodarowania terenu (koncepcja żaczek arch) 

4. Rotunda strona tytułowa 

5. JEDZ w formacie .pdf 

6. Opinia techniczna dotycząca niezgodności z prawem budowlanym w sposób określony 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz w zakresie ochrony ppoż pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa Klubu Studenckiego „Rotunda” przy ul. Oleandry 1, dz. nr 

190/4 obr. 12 Kraków-Krowodrza, wykonana przez pracownię projektową AKN 

zadania eksperckie z zakresu obiektów budowlanych, we wrześniu 2016 roku. Zespół 

autorski: dr inż. Rafał Sieńko, mgr inż. Kazimierz Krzowski, mgr inż. arch. Marta 

Trojanowska-Sieńko, mgr inż. Paweł Masełko. 

7.zdjęcia dachu budynku Centrum Kultury Rotunda 


