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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

UMOWA Nr  ZP-………./2024 
( projekt) 

 
W dniu …….. w Żukowie  pomiędzy: 

Gminą Żukowo, ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo, NIP: 589-001-16-54, REGON: 
191675095, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowana przez  
…………………………………………. 
przy kontrasygnacie  
……………………………….. 

a 

………………………………………………………………………………………… 
zam................ / z siedzibą w ...........................,   REGON .............. NIP 
.........................../seria nr dokumentu tożsamości, wpisanym do ..............................., 
którego reprezentuje ............................................. zwaną/zwanym dalej 
„Wykonawcą”  

lub 

Panią/Panem …………………prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą....................  z siedzibą w  .............., ul. ...................., , REGON .............. NIP 
........................... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zwaną/zwanym 
dalej „Wykonawcą” 

lub 

........(nazwa podmiotu) z siedzibą w .........., ul. ...........,   , REGON .............. NIP 

........................... zarejestrowanym(ą) Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......... 
Wydział..................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS..........o 
wysokości kapitału zakładowego............, zwaną/zwanym dalej, „Wykonawcą”  
którego(ą) reprezentuje: 
...................................................................... 

zwani dalej łącznie „Stronami” 
 
w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.33.2024  

przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity – Dz. U. z 2024 r poz. 1320) została zawarta umowa o następującej 
treści 
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§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: 

”Budowa żłobka w Żukowie w formule zaprojektuj i wybuduj – w ramach 

programu Maluch +” 

polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku żłobka wraz 

z zagospodarowaniem terenu w Żukowie na dz. Nr 604/3, 957/2 ob. Żukowo.M  

w technologii modułowej. 

2. Etap I - Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, zakres prac obejmuje 

w szczególności: 

1) W zakresie organizacji prac projektowych: 

a. dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu, 

weryfikacji dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ, umowie 

i PFU oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i 

wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji 

projektowej, 

b. udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie 

Zamawiającego projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego, 

jak również projektanta branżowego według potrzeb realizacyjnych nie 

rzadziej, niż raz na dwa tygodnie, 

c. zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo 

jego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w 

przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego. 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 

a. uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunków 

przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych 

obiektów z istniejącym uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki 

opracowania projektowego, w tym od administratorów sieci, zarządców 

dróg lub obiektów, 

b. sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z 

uwzględnieniem etapowania robót i koniecznością zapewnienia 

podstawowego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 

robót poprzez zapewnienie im dojścia i dojazdu, 

c. Strony będą uzgadniały funkcjonalność i standard wykończenia obiektu. 

Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał 

swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego 

3) W zakresie opracowań geodezyjnych 

a. sporządzenie map do celów projektowych zawierających wszystkie 

wskazane przez projektanta naniesienia niezbędne do wykonania 
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dokumentacji projektowej w tym oznaczenia literowe i graficzne oraz 

klauzule właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjnej 

b. pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji (o ile są wymagane). 

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej 

a. Wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzględniającej: 

- założenia programu funkcjonalno-użytkowego 

- uzgodnienia poczynione przez strony dotyczące rozwiązań 

funkcjonalnych, 

- uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań  

- pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od 

zarządcy dróg, administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów 

uzgadniających, 

- jednoznacznie wskazanie kolizji z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały 

Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami 

prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich 

uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej 

wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaproponować rozwiązanie zamienne w tym uzyskanie odstępstw od 

obowiązujących przepisów 

b. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i po jej wykonaniu zatwierdzenie 

zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie 

c. uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze 

kontynuowanie prac projektowych przez Wykonawcę, 

d. w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub 

zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag w przedmiotowej dokumentacji 

e. przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach 

działania opisanych w niniejszej umowie 

5) w zakresie projektów budowlanych: 

a. wykonanie pełno branżowych projektów dla projektowanych w ramach 

zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane w 

etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń 

obcych i dróg 

b. uzyskanie dla projektów wszystkich wymaganych prawem ostatecznych 

i prawomocnych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, 

postanowień w tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze 

specyfiki opracowywanych projektów, w tym decyzji o ustaleniu 
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lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie pozwolenia na 

budowę. 

c. wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym 

d. wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

e. wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

f. przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich 

polach działania opisanych w niniejszej umowie. 

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę: 

a. pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

b. przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

c. nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w 

przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ 

administracji państwowej na etapie postępowania o pozwolenia na 

budowę robót budowlanych objętych dokumentacją. 

7) W zakresie projektów wykonawczych: 

a. wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących 

uzupełnienie projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia 

wykopów i pompowania wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba 

b. uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych 

prawem ostatecznych i prawomocnych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w 

formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki 

opracowywanego projektu wykonawczego 

c. przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich 

polach działania opisanych w niniejszej umowie. 

8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 

a. sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących 

przyczyny przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej 

części, 

b. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań 

c. organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad budowy z jego udziałem 

zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

d. sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej 

dotyczącej zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów 

budowlanych, 

9) Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem szczególnej 

staranności, zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej, technologią, Polskimi 
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Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.  

10) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać realizację polityk 

horyzontalnych UE, tj.: promowania zrównoważonego rozwoju oraz 

równości szans i niedyskryminacji z uwzględnieniem zasad projektowania 

uniwersalnego, co oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb 

wszystkich użytkowników, oraz spełniać wytyczne standardów dostępności 

polityki spójności 2021-2027. 

3. Etap II – Realizacja robót budowlanych, zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 

a. stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

b. uzgadnianiu możliwości wprowadzania  rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

c. Kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu 

budowlanego, 

d. Uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych 

dokumentów wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót 

3) Wykonanie wszystkich prac budowlanych związanych z budową żłobka w 

Żukowie zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną, w tym m.in.: 

a. Budowa budynku żłobka 

b. Zagospodarowanie terenu w tym parking i plac zabaw  

c. Wykonanie niezbędnych przyłączy  

d. Wykonanie ogrodzenia 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez 

Wykonawcę. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określony został w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu 

umowy określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:  

 1) Umowa,  

 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

 3) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 3) Formularz ofertowy Wykonawcy  
 

§ 2. Termin wykonania zamówienia 



 
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 

 

6 
 

 
1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszącymi 

wynikającymi z niniejszej umowy  i dokumentów stanowiących jej załączniki 
Wykonawca wykona w terminie do 400 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:  

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu koncepcji architektoniczno-
przestrzennej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy;  

2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym 
w § 1 ust. 2 pkt. 5-9 w terminie do 100 dni od daty zaakceptowania przez 
Zamawiającego koncepcji architektoniczno-przestrzennej;  

3) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 
4 wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.  

 
3. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 10 dni od daty 

uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.  
4. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie 

prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dokonać 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest 
równoznaczna z datą podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich 
uczestników procesu budowlanego, w szczególności kierownika budowy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
§ 3. Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny na kwotę: 
…………………………………………… zł netto 
…………………………………………… zł podatek VAT (…..%) 
…………………………………………… zł brutto 
(brutto słownie:…………………………….. zł) 
 
z czego: 
1)  za wykonanie Etapu I określonego w § 1 ust. 2 wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 
 

…………………………………………… zł netto 
…………………………………………… zł podatek VAT ….%) 
…………………………………………… zł brutto 
(brutto słownie:…………………………….. zł) 
 
2) za wykonanie Etapu II określonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 
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…………………………………………… zł netto 
…………………………………………… zł podatek VAT (….%) 
…………………………………………… zł brutto 
(brutto słownie:…………………………….. zł) 

 
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz 

obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są 
niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z 
warunkami umowy, w szczególności koszty związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonaniem 
robót budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych 
decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty 
pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za 
tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. 
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, 
załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za 
usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania oraz 
inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich 
nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności 
roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a 
wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie 
strony umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować 
bez uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu robót budowlanych określonych przez 
Zamawiającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona 
o wartość wyliczoną w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokołu 
sporządzonego przez strony umowy. Minimalny zakres zamówienia gwarantowany 
do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje wykonanie zakresu określonego 
jako Etap I w  1ust 2 umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w programie funkcjonalno-użytkowym i sporządzonej dokumentacji projektowej w 
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sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują 
podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy. 

 
 

§ 4. Zapłata wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 zostanie wypłacone 

Wykonawcy w częściach na podstawie protokołów częściowych potwierdzonych 
przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru)  do wysokości 80% 
wynagrodzenia brutto. Płatności częściowe wypłacane będą w następujący 
sposób: 
1) pierwsze rozliczenie częściowe nastąpi po zrealizowaniu całości Etapu I, tj. po 

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, o którym mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem , iż płatność za 
wykonaną usługę nastąpi nie wcześniej niż w styczniu 2025 r. 

2) suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wysokości 
wynagrodzenia  o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego 
protokołu odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i po przekazaniu 
karty gwarancyjnej, o której mowa w § 20 niniejszej umowy. 

3. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w terminie  30 dni od daty wpływu do 
siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj: 
1) prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy; 
2) zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego 

przedmiotu umowy; 
3) oświadczenia o którym mowa w ust. 6 i 7. 
4) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy wraz z pozostałą dokumentacją 

wskazaną zapisami § 9 ust. 13 (dotyczy odbioru końcowego). 
5. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę 

będzie dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy 
jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym do celów prowadzonej 
działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył 
powiązany z nim rachunek VAT. 

6. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz 
z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne 
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im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym 
protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego 
wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że 
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
Podwykonawców, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego, do czasu 
uregulowania przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych 
Podwykonawcom. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców - 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia 
Wykonawcy o następującej treści: "Oświadczam, że przedmiot umowy, objęty 
fakturą nr /protokołem nr ....................................................................., został 
wykonany własnymi siłami własnymi bez udziału podwykonawców" 

8. Dane do faktury: 
Nabywca:  Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-
54; 
Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330  Żukowo 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym  (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1666) 
Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

11. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie 
wskazanej w ust. 13, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

12. Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
należności powinny być wypłacane na numer rachunku bankowego znajdującego 
się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (zwanym potocznie białą 
listą). W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie miał 
obowiązek dokonać płatności, nie będzie widniał na wykazie, Zamawiający 
zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja 
podatkowa, fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgłosi do Urzędu 
Skarbowego w terminie 7 dni od wypłaty środków. 

 
 

§ 5. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Obowiązki wykonawcy – Etap I  
1) Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym 

uwarunkowania i założenia do dokumentacji projektowej.  
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2) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej 
elementów, mające w efekcie stanowić kompletną dokumentację projektową. 

3) Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań 
zaproponowanych w projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez 
umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę 
i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje 
się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy z 
upływem terminu 20 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do 
zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził 
zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 
dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie 
nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 

4) Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań 
zaproponowanych w projektach wykonawczych. Uzgodnienie następuje 
poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej 
zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji 
projektowej Wykonawcy z upływem terminu 10 dni roboczych od dnia 
przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający 
wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do 
dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

5) Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 
stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna 
z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6) Wykonawca wykona dokumentację w formie:  

a) papierowej w ilości:  

- koncepcja architektoniczo – przestrzenna – 3 szt., 

- projekt architekoniczno - budowlany – 5 szt., 

- projekt techniczny 5 szt., 

- projekt zagospodarowania działki – 3 szt. 

- STWiORB – 3 szt.  

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 3 szt.,  

b) elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), przy czym 
dokumenty opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny 
zostać przekazane: w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad – „*.dwg” lub 
„*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” lub „*.rtf”, 
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub „*.ath” lub „*.xml” 
lub standardzie Excel „*.xls”);  

w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”.  
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7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych 
pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
prowadzonych prac.  
8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych 
określonych w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.  
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej 
dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania 
robót budowlanych lub eksploatacji błędy zawarte w dokumentacji projektowej 
skutkować będą zmianą technologii wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót 
niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji lub ujawnią się w okresie 
gwarancji a będą następstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.  

 
§ 6. Prawa autorskie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twórczo-

ści i jest wolna od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autor-
skich osób trzecich, a ponadto Wykonawca oświadcza, że prawa do przedmioto-
wego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niezbywalne autorskie prawa osobiste 
do utworu.  

3.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań projek-
towych w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności do 
zapewnienia, że:  

1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu 
przysługiwały w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów lub jego części powstałych w związku z 
wykonaniem umowy; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesie-
nie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej 
do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczegól-
ności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego 
jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy  

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku 
z realizacją umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub 
innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego 
bez żadnych ograniczeń  

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przy-
padku, jeżeli w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie 
będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem prze-
kazania opracowań projektowych lub ich części Zamawiającemu ani też z za-
strzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania opracowań projekto-
wych do odbioru  
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5) będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych w związku z 
realizacją umowy lub jej części, w chwili odbioru opracowań projektowych lub 
ich części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych po l eks-
ploatacji przedmiotu umowy lub jego części nie znanych w chwili zawarcia 
umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części na tych po-
lach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach wyna-
grodzenia, o kto rym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. 
Powyższe odnosi się do pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części 
znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań  okre-
ślonych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesio-
nych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Wykonawca, w ramach wynagro-
dzenia określonego w § 3 1 pkt 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich materiałów i dokumentów w wykonanych w ramach 
umowy. W ramach przeniesionych praw majątkowych Zamawiający będzie 
mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wy-
konawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych: 

1) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w 
szczególności opracowania projektowe lub ich dowolną część , także ich 
kopie: 
a)  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 
publicznych jako część specyfikacji warunków zamówienia, 
b) Innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania 
robót budowlanych; 
c) Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym 
zainteresowanym podmiotom; 

2) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w 
szczególności: 

a) modyfikować i wprowadzać zmiany w opracowanej dokumentacji 
projektowej 

b) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną 
część do prezentacji; 

c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera 
na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych; 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką; 
e) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną 

część w celu sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż Wy-
konawca; 

f) wykorzystywać w utworach multimedialnych; 
6. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, z e będzie 

wynikało to z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zo-
bowiązuje się do uzyskania zgód twórców na wykonywanie przysługujących im 
autorskich praw osobistych do utworów, w tym w szczególności prawa do integral-
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ności utworu i zapewni, że w przypadku wykonania tychże prac przez Zamawiają-
cego imieniem Twórców w nie będą oni formułowali względem Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tego tytułu. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca udziela zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w §20 
ust 1 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytwo-
rzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zależ-
nych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i rozpo-
wszechnianie wszelkich utworów zależnych  w powyższym zakresie, w tym w 
szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyra za przy tym zgodę 
na udzielenie przez zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonanie opraco-
wań utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzy-
stanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez 
osoby trzecie bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone. 

9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw 
autorskich majątkowych na inne podmioty w drodze umowy. Zamawiający nie 
wyraz a zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w 
związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody z wyjątkiem 
celu, do jakiego są przeznaczone. 

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw 
zależnych zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi 
do procesu po stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z 
udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 
majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub oso b zgłaszających roszczeń. 

 
§ 7. Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 

 
1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami 

określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawia-

jącego (Urząd Gminy w Żukowie). 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 w 

terminie  10 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu 
przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji 
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projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) umożliwiającej realizację 
prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych. 

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej 
dokumentacji, które powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania po-
prawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez wła-
ściwy organ administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów.  
 
 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy - Etap II 
 
1. Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 3 Umowy Wykonawca może 

przystąpić po łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej:  
1) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (pro-

jekty budowlane i wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac bu-
dowlanych; 

2)  przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów upraw-
niających do wykonania robót budowlanych; 

3) protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propo-
zycji wbudowania materiałów oraz kart materiałowych urządzeń, 

4) przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca przedmiot Umowy wykona z należytą starannością zgodnie z Umową, 

SWZ, ofertą oraz dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub za-
niechania lub działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posłu-
guje przy wykonaniu umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody związane z rea-
lizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz inne szkody i za bezpieczeństwo na terenie budowy na zasadach 
ogólnych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zda-
rzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przed-
miotem Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobie-
żenia zwiększeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, roszcze-
nia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 
1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia 

na terenie budowy na własny koszt; 
2) zakupu i opieczętowania dziennika budowy 
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3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego za-
pleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania 
trwałego wygrodzenia, wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.; 

4) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia; 
5) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natych-

miast po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projekto-
wych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

6) udokumentowania i zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru 
robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed 
planowanym terminem ich zakrycia; 

7) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres 
zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwier-
dzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiają-
cego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, z 
tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. 
niniejszą umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Ro-
boty zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w 
oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydaw-
nictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału dla woj. pomorskiego, z zastrze-
żeniem, iż cena robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia 
określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobję-
tych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, 
bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiają-
cemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru 
tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych 
robót przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem pod-
stawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają zapłacie w oparciu o art. 
455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma również obowiązek zgłaszania Zama-
wiającemu konieczności wykonania dodatkowych robót objętych zamówieniem 
podstawowym, tj. umową podstawową; zastrzega się, iż z tytułu robót dodatko-
wych objętych zamówieniem podstawowym Wykonawcy nie przysługuje dodat-
kowe wynagrodzenie; 

9) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej po-
zwolenia na budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i ponie-
sie ewentualne koszty z tym związane; 

10) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze 
strony dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

11) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykona-
nych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co 
do których producent/ dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowa-
nia przez autoryzowane jednostki. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 
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ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Wykonawcę niego. 

12) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie ma-
szyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozrucho-
wych; 

13) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użyt-
kowników przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z 
kosztami uruchomienia, testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami do-
jazdów i pobytów; 

14) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych pod-
czas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego 
z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy; 

15) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na we-
zwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty. W przypadku in-
nego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o le-
galnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów; 

16) przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych 
przepisami i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich 
protokołów; 

17) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej doku-
mentującej etapy realizacji robót objętych przedmiotem umowy w tym w szcze-
gólności zdjęcia dokumentujące wykonanie robót zanikowych; 

18) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego 
imieniu wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i 
formalnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

19) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz 
budowli triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne. W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszko-
dzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz dokona-
nia niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków geodezyjnych na swój 
koszt; 

20) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wy-
stąpienia kolizji z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów od-
biorowych zgodnie z wymogami użytkowników i właścicieli; 

21) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geo-
dezyjne w Starostwie Powiatowym w Kartuzach; 

22) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez 
Sanepid, wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako-
ści prowadzonych badań wraz z interpretacją wyników. 

7. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporząd-
kować teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w 
trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu 
co najmniej nie pogorszonego. 
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8. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i 
ekonomicznymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną 
ofertą. 
 

§ 9. Odbiór przedmiotu umowy – Etap II 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i 
robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy; 
4)  odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek 
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu poprzez pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 
Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 
jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 
protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych 
robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 
niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.4. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub 
końcowego, pisemnie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej 
umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 

8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, 
końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy 
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi o bezskuteczności zawiadomienia 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia robót budowlanych. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego 
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
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do odbioru częściowego, końcowego. Termin, o którym mowa rozpoczyna bieg w 
dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości 
Wykonawcy do odbioru końcowego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

12. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 
1 niniejszej umowy. 

13. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w formie papierowej w czterech 
egzemplarzach i elektronicznej – format pdf.), która w myśl przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne 
dokumenty jakościowe, a w szczególności: 

1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego); 

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji; 
3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem 

przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w 
przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez kierownika budowy); 

4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów 
technicznych, m.in.: protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby 
szczelności instalacji i sieci, protokół odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, 
decyzji lub protokołów z UDT (jeśli wymagany), badań jakości wody, badania 
oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania hydrantów w zakresie p.poż. (jeśli 
wymagany), instrukcji p.poż obiektu (jeśli wymagany), protokół z instrukcji 
stanowiskowych i przeszkolenia załogi przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń 
- koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę; 

5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
(Zamawiający może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu 
dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu złożenia jej do 
zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie wymagana; 

6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i 
zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W przypadku braku kontroli przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną wykonawca 
dostarczy oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów; 

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 



 
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 

 

19 
 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 12 winny być sporządzone w języku 

polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia na język polski przez uprawnionego 
tłumacza przysięgłego. 

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji 
powykonawczej oznacza, że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

16. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na 
wniosek Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

17. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane 
będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

18. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje 
Zamawiającemu możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich 
usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

19. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w 
robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 
Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów 

20. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do: 
1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; 
2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia 

i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy; 
3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 
21. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

 
 

 
§10. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia i kierowanie budową 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zaangażowanie odpowiedniej liczby osób 

na warunkach określonych w Umowie w całym okresie jej obowiązywania. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaan-
gażowały. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynika-
jące z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykony-
waniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między 
innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transpor-
towe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów za-
rządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partner-
skiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiają-
cych bądź Wykonawcy. 

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez niego lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wska-
zane w ust. 3. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podsta-
wie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 
4) innych dokumentów. 

6. Dokumenty określone w ust. 5 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczegól-
ności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. Wymagane przez Zamawiającego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowią-
zany złożyć w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania 
od Zamawiającego. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do: 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-

nia wymogów dotyczących zatrudnienia; 
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót; 
3) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wyko-

nawcy lub podwykonawcy kontroli. 
9. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również Podwykonawcy i dalsi 

Podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 3 czynności oraz składane 
były stosowne oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ust. 5. 
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10. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu 
Wykonawcy (nieudokumentowanego) będzie traktowana jako przyczyna leżąca po 
stronie Wykonawcy i nie może stanowić  podstawy do przedłużenia terminu zakoń-
czenia robót. 

11. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiada-
jącą/ego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy 
osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co 
najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzą-
cym do zawarcia Umowy. 

13. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na 
inną osobę, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie 
zmiana Kierownika budowy deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wyko-
nawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nad-
zoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przed-
stawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadcze-
niu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopełnienia obo-
wiązków wynikających z Prawa budowlanego 

14. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego i akceptacji Zamawiającego przed zawarciem aneksu do Umowy, w któ-
rym następuje potwierdzenie dokonanej zmiany. 

15. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapew-
nić w całym okresie obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika ro-
bót dla poszczególnych robót branżowych, Osoby te powinny posiadać kwalifikacje 
zawodowe co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wyma-
ganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

16. Wykonawca ustanawia: 
1) Pana/Panią ………………………………………………….. posiadającą/ego 

uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz elektroenergetycznych jako kierownika robót branżowych; 

2) Pana/Panią …………………………………………………... posiadającą/ego w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wen-
tylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownika robót 
branżowych 

3) Pana/Panią …………………………………………………... posiadającą/ego w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jako 
kierownika robót branżowych 
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17. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierow-
nika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez 
Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Za-
mawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany 
oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifika-
cjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

18. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga za-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego 
w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 
albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kie-
rowników robót branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby ob-
owiązków w sposób nienależyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji 
Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym 
w Umowie. 

20. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

21. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu nad-
zorującego Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wyko-
nawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 
 
 

§ 11. Procedury bezpieczeństwa 
 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzega-
nie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające 
na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 
własny koszt wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w po-
wyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia robót. 
 

§ 12. Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż 

w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodnioną i zaakceptowaną 
przez Zamawiającego aktualną umowę lub umowy ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
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uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, znisz-
czenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane błę-
dami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowla-
nych, ruchem pojazdów i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ni-
niejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać (przedłużać) ubezpie-
czenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umową przy zachowaniu jego cią-
głości w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1  muszą zapewniać wypłatę od-
szkodowania płatnego w złotych polskich. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1  w tym składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do prze-
dłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdza-
jące zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności umowy i polisy ubez-
pieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpie-
czenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma 
prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia, co 
nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
pracowników i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z opra-
cowaną dokumentacją oraz prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstałych 
przy wykonywaniu czynności objętych Umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 
spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków okre-
ślonych w Umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną 
Umową, lub za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub w ich 
mieniu, spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót, w tym spowodowa-
nych ruchem pojazdów mechanicznych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane 
w trakcie wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na oso-
bach oraz w okresie gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub 
szkody na osobach lub mieniu osób spowodowane powstałymi wadami wykona-
nych robót lub w następstwie swoich działań. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom 
osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
z winy opracowanej dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynności 
objętych Umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obo-
wiązków określonych w Umowie lub innych czynności pozostających w związku z 
wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby 
trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający 
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przekaże pisma obejmujące roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpo-
wiedzialnego i przejmującego od Zamawiających odpowiedzialność prawną i fi-
nansową za roszczenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Za-
mawiającego Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swo-
jego realizowanego zakresu posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
(OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
 

§ 13. Materiały 
 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych 
przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów do-
puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych 
przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji technicznej, a także posiadać 
stosowny atesty. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające speł-
nienie warunków art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do zastosowania 
materiały pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgody 
na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 

5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wy-
korzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

6. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania prze-
pisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
– powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględ-
nieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wy-
konania testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych 
przed ich użyciem. Testy mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nad-
zoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i ate-
sty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów po-
nosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i po-
siadającej wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim 
on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

9. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie 
będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie 
zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest 
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zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końco-
wego dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

 
 
 

§ 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

1. W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projekto-
wej, o której mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmono-
gram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 
Umowy w zakresie etapu II. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostaną sporządzone w czytelny 
sposób i będą złożone w wersji papierowej i  edytowalnej wersji elektronicznej w 
układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1) terminy realizacji poszczególnych etapów umowy zgodnie z § 2 niniejszej 

umowy; 
2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stano-

wiące przedmiot Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakoń-
czenia robót składających się na przedmiot Umowy; 

3) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym; 
4) inne pozycje, elementy, które Wykonawca bądź Zamawiający uzna za nie-

zbędne dla przejrzystości jego opracowania i aktualizacji. 
4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do 
niego uwagi w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w 
SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Chyba że waga wnioskowanej 
zmiany będzie wymagała dalszych uzgodnień wówczas termin może zostać wy-
dłużony o czym zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rze-
czowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i 
przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni 
od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej uwzględnienia jego uwag 
lub brak zgłoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania będą uważane 
przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od 
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 
ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji lub terminu zakoń-
czenia robót. 

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowa-
dzi do zmiany w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich 
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 
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10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca sporządzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przed-
stawi go Zamawiającemu do weryfikacji. Zamawiający weryfikuje przekazany do-
kument w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w 
SWZ, programie funkcjonalno-użytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, 
lub dotyczące tempa wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocz-
nie, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania, do przedłożenia poprawio-
nego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zgłoszone uwagi 
oraz postanowienia Umowy. 

12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i 
jest wiążący dla Stron. 

13. Jeżeli faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub Wykonawca z przyczyn le-
żących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rze-
czowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rze-
czowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 5 dni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program 
naprawczy. 

14. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu realizacji 
przedmiotu umowy poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Pod-
wykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezreali-
zowanych dotychczasowych robót w terminach określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

15. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakoń-
czenia robót, wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zama-
wiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych 
kosztów. 

 
§ 15. Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od daty uprawo-
mocnienia się pozwoleń na budowę; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w ni-

niejszej umowie; 
4) odebranie wykonanych robót budowlanych zgodnie z terminami przewidzia-

nymi w niniejszej umowie; 
5) realizacja procesu uzgodnień z wykonawcą; 
6) dokonywanie odbiorów dokumentacji i robót po sprawdzeniu ich należytego 

wykonania; 
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7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzeże-
niem terminów płatności wynikających z zewnętrznych źródeł finansowania. 

 
§ 16. Nadzór inwestorski 

 
1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powia-

domi o tym Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jego powołania. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wyko-

nawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i 
dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w ramach upoważnień wyszczególnio-
nych w Umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności: 
1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi i 
europejskimi. normami oraz niniejszą Umową: 

2) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wy-
posażenia; 

3) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 
4) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicz-

nych i gotowych elementów; 
5) potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad 

i usterek przez Wykonawcę; 
6) dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane; 
7) pisemnie uzgadnia rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym; 
8) sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, za-

warli z Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje 
o tym Zamawiającego; 

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególno-
ści przesunięcia terminu wykonania czynności umowy; 

10) dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót 
umożliwiający wypłatę faktury częściowej Wykonawcy; 

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru końcowego robót. 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w 

sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, niedokonania poprawy 
w wyznaczonym terminie, przy czym każda zwłoka wynikła z powodu takiego 
wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 
jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych 
w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
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i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót a uzgod-
nienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

3) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spo-
wodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z po-
zwoleniem na budowę. 

6. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
na polecenie Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie, zawiesze-
nie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy a wynikających z okoliczności nadzwyczajnych 
leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wstrzymania lub zawieszenia 
robót lub ich dowolnej części o łączny okres powyżej trzech (3) miesięcy Wyko-
nawca może wystąpić do Zamawiającego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych i 
udokumentowanych kosztów przestoju, zabezpieczenia robót i terenu budowy 
podlegających weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji 
Zamawiającego; 

7. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 6, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do prze-
dłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robot. 

8. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 
uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiają-
cego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z 
wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

9. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę pisemną 
zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, 
jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ust-
nego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w 
ciągu 24h. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania rad budowy z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych 
osób.  
1) Ustala się następującą częstotliwość rad budowy: minimum jeden (1) raz na 

dwa tygodnie (Etap I) oraz min (1) na dwa tygodnie (EtapII) 
2) Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczą-

cych wykonania projektu, wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 
dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub za-
grożenia terminowego wykonania danego etapu bądź całości Umowy 

3) Do udziału, radach budowy zobowiązani są projektanci, kierownik budowy, od-
powiedni kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przed-
stawiciele stron. 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z od-
powiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnictwo wymaganych stron; 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy określone w ust. 10 
i zapewnia ich protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszyst-
kie osoby zaproszone na naradę lub radę. Protokół podpisują przedstawiciele 
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Wykonawcy, Zamawiającego uczestniczący w naradzie oraz Inspektor nad-
zoru inwestorskiego. Do protokołu dołączana jest lista obecności osób uczest-
niczących w naradzie. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego treści. W 
przypadku nieobecności Inspektora nadzoru jego obowiązki w zakresie prowa-
dzenia narad i rad może przejąć osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

 
§ 17. Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczą-
cych warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zama-
wiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu 
umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy 
lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwyko-
nawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o pod-
wykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni 
od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budow-
lane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku: 
1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o któ-
rym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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7. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w pod-
wykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodze-
nia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dal-
szemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub do-
stawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręcze-
nia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub ra-
chunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobo-
wiązany jest załączyć do faktury jej kopię. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwy-
konawstwo na dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowa-
niu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do 
Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy nie-
związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadni-
czej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub pod-
miotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże za-
sadność takiej zapłaty. 
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12. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

13. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W 
przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową 
o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zama-
wiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych 
niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

14. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwaran-
tuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem 
terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 
zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie-
przewidzianym w ofercie. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego za-
soby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
(lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie za-
mówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto 
podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowa-
nia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy 
wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadcze-
nie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ. 

17. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwy-
konawcy, lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wy-
konuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wyko-
nanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 
 

§ 18. Waloryzacja 
 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. 
2. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w związku ze wzrostem lub spadkiem 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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3. Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodze-
nia na sześć (6) kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego 
okresu waloryzacyjnego przyjmuje się datę zawarcia niniejszej umowy. 

4. Po upływie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesięcy) każda ze Stron umowy 
ma prawo złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uza-
sadnieniem wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu 
umowy (dalej: ,,wniosek’’), przy czym za dzień złożenia wniosku przez Stronę 
uznaje się odpowiednio dzień wpływu wniosku w formie pisemnej do Zamawiają-
cego albo Wykonawcy. 

5. Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy oraz 
wynagrodzenia, dla którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego fakturę z 
wymagalnym terminem płatności do dnia złożenia wniosku. 

6. Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują 
wartości wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału 
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
formie komunikatów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o 
zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie-
których innych ustaw (dalej: „Wskaźnik”) prezentującego poziom zmiany cen w 
kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do kwartału poprzedniego 

7. Przy ustalaniu zmiany wartości wynagrodzenia należy brać pod uwagę wskaźnik 
opublikowany na dzień składania wniosku. 

8. W przypadku, gdy pomiędzy kwartałem, w którym przypadał odpowiednio dzień 
rozpoczęcia danego okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpo-
średnio przed zgłoszeniem drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagro-
dzenia, opublikowano więcej niż jeden komunikat podstawę zmiany wynagrodze-
nia należnego Wykonawcy stanowi suma wskaźników zawartych w komunikatach 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanych w tym okresie. Każda ze 
stron uprawniona jest do złożenia większej ilości wniosków stosownie do czasu 
trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres waloryzacyjny może stanowić 
podstawę tylko jednego wniosku i postanowień ust. 9 i 10. 

9. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny ma-
teriałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy ulegną zmianie zgodnie z meto-
dologią wskazaną w ust. 10 i 11 i jednocześnie Strona występująca z wnioskiem 
wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt realizacji przed-
miotu umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy wskaźnik wyniesie odpo-
wiednio ZW>1,03 (wzrost cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie wa-
loryzacyjnym) lub ZW<0,97 (spadek cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym 
okresie waloryzacyjnym). Wskazane w zdaniu poprzednim wartości procentowe 
odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje się w przypadku zaistnienia prze-
słanki z ust. 9. 

11. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen ma-
teriałów nastąpi w następujący sposób: 
1) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów WZ=WN+ (WN x ZW): 
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2) w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów WZ=WN - (WN x ZW); 
gdzie: 
WZ – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen mate-
riałów lub kosztów; 
WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto, w którym 
uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu waloryzacyjnego; 
ZW – procentowy wskaźnik, uwzględniający postanowienia ust. 10. 
 

12. Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę 
podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, 
otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. 

13. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli w następ-
nym okresie waloryzacyjnym, nastąpiła zmiana wskaźnika zgodnie z metodologią 
wskazaną w ust. 10. 

14. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją do-
konaną na podstawie ust. 1, może wynieść odpowiednio +10%/-10% (dziesięć 
procent) pierwotnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 umowy we-
dług stanu na dzień zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany wynagro-
dzenia umownego doprowadzi do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia o 
wartość większą niż wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że zmiana 
wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po osiągnięciu wskazanej wartości 
przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania. 

15. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika Strony umowy wspólnie 
ustalą inny najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Sta-
tystyczny, który będzie miał zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 

16. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do 
niniejszej umowy. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecz-
nością dokonania zmian w budżecie Gminy Żukowo albo Wieloletniej Prognozie 
Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian 
przez właściwy organ. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwy-
konawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów do-
tyczących zobowiązania Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ust. 
5 ustawy PZP. 

18. Postanowienia ust. 17 mają zastosowanie także przy realizacji usług przez dal-
szych Podwykonawców. 

 
 

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. ……………….zł (słownie 

złotych: ………………………………zł) w formie ………………. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 

oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

ile jest ono w formie innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć 

Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest późniejszy niż 

określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu 

dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia - w terminie do 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
warunków zamówienia i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w 
ust. 1. będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie 
stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 

 
§ 20. Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy 

oraz rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpi-
sania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
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2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zgłoszeniu wady przesłanym drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do 
usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Za-
mawiającego albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wyko-
nawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej ko-
lejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

3. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastoso-
wanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwo-
ści przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie 
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót 
uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o 
gwarancji przy sprzedaży. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

5. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie 
wad 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Za-
mawiającego przelewu roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługują-
cych mu na podstawie umowy podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu 
udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi związanych z realizacją 
umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiającego z tytułu gwa-
rancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego praw w zakresie 
gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w zakresie do-
chodzenia roszczeń bezpośrednio od samego Wykonawcy. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania ro-
bót stanowiąca załącznik nr ……. do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument 
karty gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

9. W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoły-
wania okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

10. Zamawiający może przeprowadzić ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed 
upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz określić termin na 
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

11. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wyko-
nawcę w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniej-
szego zamówienia. 

 
 

§ 21.Kary umowne 
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1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia 

od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przy-
czyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie ter-
minu określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

3) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie ter-
minu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1-2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

4) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie ter-
minu określonego w § 7 ust. 5, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

5) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie prze-
rwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień prze-
rwy; 

6) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy - za zwłokę w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

7) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku zwłoki w 
przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do za-
twierdzenia w terminie określonym w § 14 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

8) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nie-
uwzględnienia w całości lub części uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 14 ust. 5, za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien 
być dotrzymany; 

9) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nie-
uwzględnienia w całości lub części uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 14 
ust. 11, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym ter-
min powinien być dotrzymany; 

10)  w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com; 

11)  w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieter-
minowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom, za każdy dzień zwłoki w płatności liczony od dnia następnego po 
dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

12)  w wysokości 3.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany – za każdy stwierdzony przypadek; 
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13)  w wysokości 3.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgod-
ność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy 
stwierdzony przypadek; 

14)  w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonaw-
stwo (lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże 
umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu za-
płaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

15)  w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonaw-
stwo (lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawia-
jącego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem 
są roboty budowlane; 

16)  w wysokości 5.000,00 zł – za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych 
podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej 
jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, za każdy stwierdzony przy-
padek; 

17)  w wysokości 3.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym 
w § 10 ust. 7 dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać 
będą prace związane z wykonywaniem zamówienia; 

18)  wysokości 2.000,00zł– w przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych 
czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę niezatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek; 

19)  w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieprzed-
łożenia umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami określo-
nymi § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Za-
mawiającemu prawidłowo sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisy ubez-
pieczenia; 

20)  w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niedoko-
nania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia go niezgodnie z określonymi 
zasadami i nowym obowiązującym terminem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej umowy 
ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu 
umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto 
za przedmiot umowy określone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej 
należny podatek VAT. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełnia-
jącego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, 
gdyby kwota kar umownych nie pokrywała szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za 
wykonany przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wyso-
kości naliczonych kar. 

 
§ 22. Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na-

tychmiastowym w następujących przypadkach: 
1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; 
2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych 

przyczyn w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejęcia terenu budowy 
lub nieprzystąpienia do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; 

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz niekontynuowania prac po-
mimo wezwania Zamawiającego na piśmie; 

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określony w § 2 ust. 1, a 
zwłoka w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 30 dni; 

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z 
umową po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 

6) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wy-
konawcy z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabez-
pieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczę-
tym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość prze-
kracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 

7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 
nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, po-
mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wy-
znaczonym terminie. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn od-
stąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wy-
konania części umowy do momentu odstąpienia. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający od-
mawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
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protokołu odbioru – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie 
przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego pod-
pisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego; 

3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ro-
bót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie pod-
stawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 
jego stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia od-
stąp; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawi-
dłowo. Jeżeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się 
celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwen-
taryzacji robót wykonanych; 

6) prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane 
prace, które nie 

7) są wadliwe, rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostko-
wych określonych w kosztorysie inwestorskim 

 
 
 

§ 23. Zmiany umowy 
 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, w zakresie określonym w art. 455 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 23 umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w 
art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następują-
cych sytuacji: 
1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 
2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) technologii wykonania robót budowlanych. 
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3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych okoliczno-
ściach: 
1) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa istotnych / mających 

bezpośrednie znaczenie i  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron umowy. 

2) Przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. 
przedłużenie terminów wydania przez organy administracyjne lub inne pod-
mioty wymaganych decyzji, uzgodnień, przeprowadzenia badań, ekspertyz - z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

3) Przerwy w realizacji zamówienia na skutek utrudnień lub protestów ze strony 
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. 

4) Czasowe wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub inny 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniej-
szej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana bę-
dzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy. 

6) Wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały ko-
niecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań 
przewidzianych w SWZ i / lub dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub wa-
dliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7) Wystąpienia niezgodności warunków geologicznych, geotechnicznych lub hy-
drologicznych, znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy 
bądź niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w OPZ. 

8) Ujawnienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przy-
jętych w dokumentacji, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowla-
nych oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem 
lub usunięciem kolizji. 

9) Konieczności realizacji robót wynikających z usunięcia błędów lub wprowadze-
nia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od 
projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli ko-
nieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

10) Wystąpi zmiana zakresu robót budowlanych realizowanych w podwykonaw-
stwie, zmiana Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy 
Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie. 

11) Wystąpi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby którego Wyko-
nawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępo-
waniu. 

12) Wystąpi zmiana Kierownika budowy, który będzie brał udział w realizacji zamó-
wienia. 
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13) Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o odstąpieniu od realizacji czę-
ści zamówienia w terminie do 10 dni od momentu powzięcia takiej informacji / 
podjęcia decyzji w tym zakresie. Minimalny zakres zamówienia gwarantowany 
do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje wykonanie Etapu I zadania 
określonego w §1 ust 2 umowy. 

14) Konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, których udzielenie i 
wykonanie stało się niezbędne, celowe i zasadne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb reali-
zacji zamówienia podstawowego. 

15) Przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn nie-
zawinionych przez Wykonawcę. 

16) Wystąpienie warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub 
uniemożliwiających kontynuację robót. 

17) Wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknię-
cia lub usunięcia tych kolizji. 

18) Wystąpienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutku-
jącej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgod-
nie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w OPZ. 

19) Zmiana przepisów podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki 
podatku VAT, powstania obowiązku podatkowego itp. W przypadku zmiany 
stawki VAT zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej 
dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać na doliczeniu nowej stawki VAT 
do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto. 

20) Wystąpią zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wyso-
kości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zmiany zasad podlegania przez Wykonawcę ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne płacona przez Wykonawcę. Jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, ciężar 
dowodu tego wpływu spoczywa na Wykonawcy. 

21)  Wystąpią zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę. 

22) Wystąpią zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 
Kodeksu cywilnego - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany terminu realizacji 
zamówienia oraz do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana 
przyczyna opóźnienia, jej wpływ na realizację robót / zamówienia oraz okres 
opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o czas 
trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy 
mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do 
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przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną 
realizację prac). 

6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem 
terminu realizacji o którym mowa w § 3 umowy, dla całego przedmiotu zamówienia. 

7. Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe 
oraz wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie 
negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych 
zaoferowanych w postępowaniu,  a w przypadku ich braku w oparciu o: 

1) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu po-
morskiego – województwo ogółem 

2) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu po-
morskiego – województwo ogółem. 

8. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Za-
mawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych 
ofert na materiały lub usługi.  Wykonawca sporządza protokół konieczności wraz 
z kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez 
Zamawiającego 

9. Warunki dokonywania zmian: 
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły 
konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odnie-
sienie do postanowień SWZ, 
3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

10. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z 
propozycją wyceny robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz in-
formacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany 
jest do ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i powiadomi na 
piśmie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany umowy. 

11. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy no-
wych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących 
ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany spo-
sobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone ta-
kimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do Wykonawcy celem wprowadzenia 
zmian w umowie wynikających z powyżej wskazanych zmian. 

12. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter 
umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w rozumie-
niu art. 454 ustawy PZP) nie jest dopuszczalne. 

13. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie okre-
ślonym w ust. 1 lub ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej (lub w formie elektronicznej – jeżeli umowa zo-
stała zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą 
być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wyko-
nawcy. 
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14. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające 
zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący 
konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących pod-
stawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informa-
cjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku 

 
§ 24.  RODO 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego zgod-

nie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu danych osobowych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. prze-

kazania klauzuli informacyjnej podwykonawcom z którymi została zawarta 

umowa na realizację przedmiotu umowy. Klauzula informacyjna gdy Administra-

torem danych osobowych jest Zamawiający stanowi załącznik nr 2. Pozostałe 

klauzule informacyjne znajdują się na stronie internetowej - 

https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzule-informacyjne-w-programie-maluch-

2022-2029 . 

2. Każda ze stron będzie administratorem danych osobowych, które zostały udo-

stępnione w ramach wykonywanej umowy. 

 
§ 25. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne 
właściwe przepisy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z 
Umową oraz przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów 
ubezpieczenia, gwarancji oraz innych dokumentów wymienionych w Umowie 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego zgodnie z 
prawem polskim. 

3. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w 
umowie. 

4. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
jest ......................................................................................., tel. ……………. , e-
mail ………………………….. 

5. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy 
jest …………………………………………………..…………, 
tel. …………………. , e-mail ………………………….. 

6. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa 
tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzule-informacyjne-w-programie-maluch-2022-2029
https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzule-informacyjne-w-programie-maluch-2022-2029
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7. Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i ………. egzemplarze dla Zamawiającego. / 
Umowę zawarto w formie elektronicznej*. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ….. 
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ……………………………………….. 
                    ……………………………………….. 
 
Udziela na okres ………… miesięcy gwarancji na wykonane roboty w ramach zamó-
wienia:  
 

”Budowa żłobka w Żukowie w formule zaprojektuj i wybuduj – w ramach pro-
gramu Maluch +” 

 
Zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Żukowo nr ……………. z 
dnia………., zwanej dalej Umową. 
 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, monta-
żowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres 
gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego. 

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty 
budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie 
korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zama-
wiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane 
urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i po-
zwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwaran-
cją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w 
terminie do 30 dni roboczych od jego ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie 
telefoniczne, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wyko-
nawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt 6. 

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploata-
cją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie 
usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczające 
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 
udzielić innych niż w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzed-
nim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał 
prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i 
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ryzyko Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania 
umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążają-
cej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wy-
konawcą. 

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową 
lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na 
nowo. 

10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu któ-
rego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł 
z niej korzystać. 

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 
wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiają-
cego. 

12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na pi-
śmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawia-
domienie o usterce. 

13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalo-
wano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca 
żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, 
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ra-
mach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy. Kary umowne będą naliczane do ostatecznego prawi-
dłowego usunięcia wad. 

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty 
w okresie gwarancji i rękojmi. 

16. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wyko-
nawcę w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 
 
 

 
Udzielający gwarancji jakości 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
Nr ZP-……../2024 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY ORAZ WYZNACZONYCH DO KONTAKÓW 

ROBOCZYCH 

 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim 

sposobem, jest Gmina Żukowo reprezentowana przez Burmistrza Gminy, którego dane kontaktowe są następujące: 

− adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 

− nr telefonu: 58 685 83 00 

− adres e-mail: ugzukowo.@zukowo.pl  
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem 

ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl  
 

Cel i podstawa przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych strony umowy (w szczególności osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) jest 

wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Celem przetwarzania danych osobowych sygnatariuszy lub osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych 

za koordynację i realizację umowy jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO związanego z zawarciem (prawidłowym oznaczeniem Stron umowy) i realizacją umowy (zapewnienie bieżącego kontaktu 

pomiędzy przedstawicielami Stron) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu 

realizacji umowy. 

 

Źródło danych i kategorie danych 

Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którym zawarto umowę. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy 

to: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail. 

 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przechowywane przez 10 lat licząc od roku następnego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca 

gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy prawa lub zapisy Instrukcji Kancelaryjnej przewidują dłuższy okres 

przechowywania dla tych danych. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi 

również podmioty, które świadczą usługi dla Administratora: firmy kurierskie lub pocztowe, informatyczne. 

 

Prawa osób 

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

mailto:ugzukowo.@zukowo.pl
mailto:iod@zukowo.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 


