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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

na wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu  

budowy drogi, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej oraz 

kanału teletechnicznego m. Terespol. 

 

Nazwa zadania: 

 

Budowa drogi gminnej na działce nr 714/52 

 na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Asnyka w m. Terespol  

od km 0+002,5 do km 0+559,5 o długości 0,557km 
 

Adres: 

województwo: lubelskie 

powiat: bialski 

 

Miasto Terespol 

  

  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Zamawiający: 

 

Miasto Terespol 

21-550 Terespol 

ul. Czerwonego Krzyża 26 

powiat: bialski 

województwo: lubelskie 

 

 

Opracował: inż. Teresa Harko  

 

 

Opracował: mgr inż. Piotr Dawidziuk  

 

 

Opracował: mgr inż. Jacek Melaniuk  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonaniu na jej podstawie, roboty budowlanej polegającej na budowie budowy drogi, sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej oraz kanału teletechnicznego 

m. Terespol. 

 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

  

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony 

środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego  

w Mieście Terespol.  

Realizacja tego zadania polegać będzie na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej,  

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 

- sieci wodociągowej PE160 w ilości 699m. W zakres sieci wodociągowej wchodzi 

wykonanie zasuw sekcyjnych DN150 w ilości 6 szt. oraz hydrantów p.poż. DN80 w 

ilości 5 szt.. Liczbę oraz lokalizację hydrantów p.poż. wykonać, zgodnie z aktualnymi 

przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).  

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – rurociągi grawitacyjne  PCV200 w 

ilości 582m (wraz z  przyłączami PCV160 w ilości 41 szt. - 221m) oraz rurociągi 

tłoczne PE90 w ilości 89m. W ramach kanalizacji należy wykonać studnie rewizyjno-

połączeniowe PP425mm w ilości 18 szt., i żelbetowe o śr. 1200mm w ilości 8 szt.   

Należy zaprojektować przepompownię ścieków z polimerobetonu, o średnicy 

zbiornika 1200mm w wersji przejazdowej.     

- budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Asnyka, od km 0+002,5  

do km 0+559,5 o długości 0,557km 

- kanału technologicznego ulicznego (KTu) składający się z jednej rury przepustowej 

karbowanej (RO) typu RHDPEk-s 110/95 koloru czarnego na przyszłe 

potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, trzech rur światłowodowych (RŚ) 

RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla 

pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub 

potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym, jednej prefabrykowanej wiązki 

mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego 

prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. 
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Przedmiotowy projekt realizowany będzie na obszarze Miasta Terespol, które 

położona jest w północnej części województwa lubelskiego.  

 
Rysunek1. Teren Miasta Terespol (źródło: www.google.pl) 

 

Tab. 1. Zakres rzeczowy robót budowlanych 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

SIEĆ WODOCIĄGOWA  

BUDOWA DROGI, KANAŁ TELETECHNICZNY 

L.P. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ JEDNOSTKA 

1 rurociągi PE 160 699 mb 

2 zasuwa odcinająca DN150 6 szt. 

3 hydrant p.poż. DN80 5 szt. 

4 rurociągi PCV 200 582 mb 

5 rurociągi PCV 160 221 mb 

6 rurociągi PE 90 89 mb 

7 studnie PP o śr. 425mm  18 szt. 

8 studnie żelbet. o śr. 1200mm  8 szt. 

9 budowa drogi na odcinku 0,557 km  1 kpl. 

10 budowa kanału technologicznego KTp  631 mb 

11 studnie kablowe kanału 

technologicznego  

9 szt.  

12 budowa kanału technologicznego pod 

oświetlenie uliczne   

711 mb 

13 studnie kablowe kanału pod oświetlenie 

uliczne 

8 szt.  

 

UWAGA:  

Dobór średnic rurociągów sieci i przyłączy a także infrastruktury towarzyszącej jest doborem 

wstępnym. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej winien sprawdzić 

poprawność założeń niniejszego opracowania i wprowadzić ewentualną korektę.    
 

 

http://www.google.pl/
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1.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,  

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego,   

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi,  

- wykonanie ww. robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,   

- udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie 

zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej gminy.  

 

Roboty budowlane będą zrealizowane i wykonane wg. dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i dokładne informacje  

o dostępie do terenu budowy, oraz że wykona dokumentację projektową wykorzystując 

pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia. 

 

Położenie inwestycji: 

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: 

- obręb geodezyjny 0001 Terespol: 

działki ewidencyjne nr: 714/20, 714/41, 714/52, 714/42, 714/48, 714/50, 714/22, 1842 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  
 

2.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe  

 

2.1.1 Dokumentacja projektowa  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą  następujące elementy : 

1. 4 egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego” (Dz.U. 2022 poz. 1679) zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2. Powyższa dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

dokonanie zgłoszenia,  

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowaną dokumentację.   
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Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 

do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) w dwóch egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 

4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  

w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DWG 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, lub PDF 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 

występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
 

 

2.1.2 Roboty budowlane  

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane 

wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682) 

oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 

poz. 1213) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbędne elementy 

robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 

normami.  
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2. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY DROGOWEJ  

 

Adres obiektu budowlanego: 

Droga gminna /ulica na działce nr 714/52 w  Osiedlu Wspólnoty Gruntowej  Miasta  Terespol 

od  ul.  Łąkowej do  ul.  Asnyka   w  Terespolu  

  

Miejscowość: Terespol 

Działki geodezyjne nr:  714/20, 1821/3, 714/52 , 1842 

Obręb  0001 Terespol ,  Jednostka  ewidencyjna  060102_1 Terespol 

Powiat: Bialski 

Województwo: lubelskie 

 

 

1.1.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 

 i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: Budowa drogi 

gminnej /ulicy na działce nr 714/52 w  Osiedlu Wspólnoty Gruntowej  Miasta  Terespol 

od  ul.  Łąkowej do  ul.  Asnyka od km 0+002,50  d0  km  0+559,50   o  długości 

0.557,00km 

Zakres zadania podzielony został na: 

Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn.  

Budowa drogi gminnej /ulicy na działce nr 714/52 w  Osiedlu Wspólnoty Gruntowej  

Miasta  Terespol od  ul.  Łąkowej do  ul.  Asnyka od km 0+002,50  do  km  0+559,50    

o  długości 0.557,00km 

 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie 

bialskim,  Miasto Terespol. 

Zakres planowanej inwestycji na drodze gminnej /ulicy na działce nr 714/52 w  Osiedlu 

Wspólnoty Gruntowej  Miasta  Terespol od  ul.  Łąkowej do  ul.  Asnyka od km 

0+002,50  do  km  0+559,50   o  długości 0.557,00km 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  ramach  Programu  Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, 

niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych .  

Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 

7 lipca 2023 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z poźn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

Wykonanie robót budowlanych wraz  z  niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą  w  oparciu  

o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie 

będącymi robotami budowlanym.  

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 

a) Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz 

decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, 
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b) Nadzór nad zabezpieczeniem  i przeniesieniem zabytków małej architektury, 

c) Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, 

zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. 

d) Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową. 

e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

 

1.1.1. Stan istniejący 

Przedmiotowa droga gminna  zlokalizowana jest w miejscowości  Terespol, powiat  bialski, 

woj. lubelskie. Rozpoczyna  się na  skrzyżowaniu  z  ul.  Łąkową  o  nawierzchni  bitumicznej  

a kończy    na  skrzyżowaniu     z  ul.  Asnyka  również o  nawierzchni   bitumicznej w  

Terespolu.  Długość  projektowanego  do  budowy odcinka  drogi/ulicy wynosi   0.557,0 km. 

Projektowany   ciąg  uliczny  łączy    w  Terespolu   ul. Łąkową i ul. Asnyka , związany  jest  

z uwagi  na utworzenie  Osiedla na  Wspólnocie Gruntowej Miasta  Terespol i niezbędne  jest  

do  skomunikowania z Centrum   miasta Terespola  i ulicami   kierującymi w  stronę  dróg  

wylotowych  z  miasta. Pas drogowy o   szerokości 10,0 m   jest obecnie  gruntowy , 

porośnięty  trawą .    W pasie  drogi  nie  są zlokalizowane   urządzenia  obce. Planuje  się  

jednoczesne  z projektem  budowy  ulicy  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  

infrastrukturę tj. sieć  kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami , sieć  wodociągową i  kanał  

technologiczny na  urządzenia  elektroenergetyczne. 

 

1.1.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać  

w szczególności następujące elementy: 

Projektowana budowa drogi gminnej przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym na 

załączonym planie . 

Projekt budowy drogi gminnej dostosowany będzie do wymaganych parametrów  

technicznych dla drogi klasy technicznej L. 

Szerokość  jezdni 5,50 m 

          Pobocza  obustronne  gruntowe 1,0m x 2 

          Droga wymaga wprowadzenia elementów BRD,  oznakowania pionowego, 

          projekt należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg standardów dla tej 

          drogi. 

           Wzmocnienie podłoża gruntowego dla ewentualnego  uzyskania właściwych 

warunków  

           posadowienia dróg, 

Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni . Wymaga się 

sprawdzenia warunku mrozoodporności dla konstrukcji KR1. 

           Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem 

           Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. ( Dz. U.2022r. poz. 1518) z 

późniejszymi 

           zmianami) , 

Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości  

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 

czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować 

ww. zobowiązania; 

           Wykonać podziały działek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem     

            zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba); 

            Dokonać regulacji prawnej istniejących działek w pasie drogowym (o ile zajdzie 

            potrzeba); 



  

9 
 

           Wznowić/ustalić/wydzielić granice pasa drogowego w liniach rozgraniczających  

            w ramach projektowanej Inwestycji; 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i planowanej inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i 

pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU, 

- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

- danymi dot. terenów zalewowych, 

- STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 

mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 

wydłużeniem terminu realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie  

o drogach publicznych z dnia 21 czerwca 1985 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz.  645), 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022r. poz.                                                                        

1518). 

Ustawie z dnia 10 lipca 2023 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ), 

Ustawa  z dnia  7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane( Dz. U.2023r. poz.682). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego oraz, w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko,  

z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 

realizacji robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 

traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 

lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 

dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 

Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 

podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 
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obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które dostępne 

są w siedzibie Zamawiającego. 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków 

mieszkalnych, chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych  

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja 

inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo 

wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.  

Zakładane efekty: 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 

poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi powiatowej 

poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 

poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 

możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej . 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

 

Droga musi odpowiadać przepisom  techniczno - budowlanym  dotyczącym dróg publicznych   

(Dz.U. 2023 r. poz. 645) z późniejszymi zmianami) 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej do  budowy drogi gminnej 

- Długość odcinka ok. 0.557,00 km 

- klasa drogi – L 

       -     prędkość projektowa – Vp -30 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 5,5 m   

- przekrój daszkowy – pochylenie 2% 

- szerokość  poboczy- 1,0mx2 

- grupa nośności podłoża G2 

- obciążenie ruchem – 100  kN/oś 

- kategoria ruchu – KR 1 

- konstrukcja nawierzchni  

-      .  4 cm  warstwa ścieralna z betonu  asfaltowego AC11S 

-  .  5 cm  warstwa  wiążąca  z betonu asfaltowego AC11W 

-  . 20cm  podbudowa  zasadnicza  z mieszanki 0/31,5mm niezwiązanej  z kruszywemC90/3   

-  . 15cm warstwa gruntu stabilizowanego  cementem o  Rm=2,5MPa 
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3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego  

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować konstrukcję 

nawierzchni jezdni, poszerzeń nasypów korpusu drogowego, budowy i przebudowy 

przepustów. 

 

3.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez założone 

spadki podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód na tereny przyległe.  

 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi gminnej są: 

 

3.2.1. Pobocza gruntowe 

Wzdłuż budowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach należy 

przewidzieć pobocze gruntowe o szerokości min. 1,0 m. W przypadku występowania 

elementów brd lub elementów odwodnienia, budowy barier drogowych szerokość pobocza 

należy odpowiednio zwiększyć. 

 

3.2.2. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy 

zaprojektować bariery ochronne. 

 

3.2.3. Skrzyżowania 

Planowany odcinek rozpoczyna  się   na  skrzyżowaniu  z drogą gminną Nr100875L  ul.  

Łąkową  a kończy na  skrzyżowaniu  z   drogą  gminną Nr 100874L ul.  Asnyka. Zakres prac 

w obrębie skrzyżowań będzie obejmował: 

- korektę geometrii skrzyżowań, 

- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do 

aktualnych przepisów, 

- skrzyżowania  z planowanymi  docelowo ulicami   osiedlowymi   tylko  w  granicach  

pasa drogowego drogi  na  działce  nr 714/52. 

-  

3.2.4. Zjazdy 

 Zjazdy  projektowane  będą  w  następnym  etapie. 

 

3.2.5. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

- projekt docelowej organizacji ruchu, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 

organ zarządzający ruchem.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie  

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu budowy. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Załącznik 

nr 1). 
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3.2.6 Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 

projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków 

technicznych dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym 

zgodnie z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie 

budowlanym z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych 

Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do min. możliwość 

zanieczyszczenia środowiska. 

Odwodnienie ciągu należy oprzeć na systemie odwodnienia  powierzchniowego na  pobocza 

 i przyległe  tereny  trawiaste. 

 Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny 

być wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć 

stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na 

środowisko tych inwestycji. 

Dla przedmiotowej przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia – której zapisy należy bezwzględnie spełnić podczas 

wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

3.2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności  

z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 

certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 

nadanie znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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3.2.8. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  

i niezwiązana z drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 

 i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 

budową. 

 

3.2.9. Sieci wodociągowe 

Wodociąg zlokalizowany jest częściowo na działkach prywatnych. Przejścia poprzeczne pod 

projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy zachować minimalne 

przykrycie rurociągów wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu  

z projektowaną przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane 

warunki techniczne Administratora tej sieci. 

 

3.2.10. Kanalizacja sanitarna 

W rejonie planowanej przebudowy nie znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej wymagające 

przebudów lub zabezpieczeń. 

 

3.2.11. Sieci elektroenergetyczne 

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiającego, należy 

zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 

inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów 

energetycznych PGE Dystrybucja S.A. 

 

3.2.12. Sieci telekomunikacyjne 

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiającego, należy 

zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 

inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci. 

 

3.2.13. Oświetlenie drogi 

Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 

 

3.2.14. Kanał technologiczny 

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, należy uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego. 

 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, 

uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę 

i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa 

od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego 

postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i 

wyrazi zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o 



  

14 
 

odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej 

dodatkowej zapłacie 

 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca 

powinna spełniać wymagania niezbędne do zgłoszenia zamiaru przebudowy lub uzyskania 

pozwolenia na budowę (ewentualnie decyzji ZRiD) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej 

decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

5. Dokumentacja techniczna  budowy drogi. 

 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU  

i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę ewentualnie decyzji o 

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  

i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 

projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

przynależnych do izby inżynierów budownictwa. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 

zgodności z przepisami, w tym  techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 

Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 

„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Szata  graficzna  i  wydawnicza  powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r.(Dz.U. poz. 682 z 2023r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w szczególności: zapewnić 

czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na 

komputerze, podpisana przez osobę opracowującą jest zgodna z wymaganiami odpowiednich 

przepisów, norm i wytycznych, ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do 

niezbędnego minimum, całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie 

której będzie  spis treści, rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, każdy 

rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej, 

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 

opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 

wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym.  

W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany 

program, 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzną opracowań projektowych, 

Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

do: 

-opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  

  w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

-niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU, 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 

niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych, bez 

odrębnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez 

żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w zakresie: rozporządzania opracowaniami 

projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w 

tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich 

kopii: 

-innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 

innych opracowań projektowych, 

-innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
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-stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

-wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 

oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci 

Internet), 

-wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek podległych, 

-zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do uwzględnienia następujących wymagań: 

a) Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy 

uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie 

ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.), 

b) Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym 

staraniem, 

c) Zaznacza  się,  że  projektując  linie  rozgraniczające  teren  inwestycji  Wykonawca  

wskazuje równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. 

rzeczywisty przebieg istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących 

(szczegółowych) przepisów prawnych. 

d) Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego, 

e) Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 

przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem 

drogi oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

f) Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości 

egzemplarzy – min 5 egz., która powinna zawierać m.in.: 

mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 

mapy i wykazy synchronizacyjne, 

wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 

wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 

dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne 

(kopie w 1 egz. – do weryfikacji badania stanów prawnych przejmowanych 

nieruchomości), 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie 

do uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 

powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 

uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 

wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 
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uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności 

rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z 

kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 

istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty 

inżynierskie oraz przewidzieć ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie 

uczestniczył w konsultacjach społecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej 

opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami 

lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca  będzie  współpracował,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  

dokumentacji,  z  innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 

podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 

wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 

przedstawicieli. 

6. Roboty budowlane 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej, 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 

dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 

dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, ochrona 

terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 

związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie 

organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi  

w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
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 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 

wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 

decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 

sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska 

przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 

realizacji inwestycji, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych  

i podziemnych, minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  

i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 

zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 

obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby 

zabezpieczenia nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 

zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 

regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są  

w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 

nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 

należy do Wykonawcy robót,  

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, 

które w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do 

zmiany użytków w ewidencji gruntów, 

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 

pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 

do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 

zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 

ograniczać dostępności drogi. 

 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i 

usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 

PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na 

podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 
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wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, 

do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 

wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, 

usuwania wody opadowej i odpadów, 

możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 

należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa 

drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w 

teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń 

dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i 

oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 

własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu 

istniejącego na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, 

      zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L, Uzyskanie nośności jezdni 

100 kN/oś, 

             Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów  

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

             Zwiększenie przepustowości, 

Poprawa komfortu jazdy, 

Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie prędkości przejazdu poprzez 

zastosowanie elementów BRD 
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7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 

warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym 

PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 

STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 

(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 

zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 

odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 

kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 

wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 

wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane  

i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub 

wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

 

8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

obejmujący warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych 

odniesione do charakterystycznych elementów 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców  

i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW 

 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów  

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 

dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 

drodze, 

 pozyskanie dokumentów własności, 

 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 

ZRID (o ile zajdzie konieczność), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji 

środowiskowej, 
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 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej 

niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz 

czasowego korzystania z nieruchomości, 

 Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie konieczność), w tym 

skompletowanie wszystkich załączników, 

 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych, 

 Prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących 

zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja  

z odpowiednimi logo 

 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 

związanych, 

 Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 

obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 

terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 

Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 Każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 

powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 

uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 

wykonawstwa, 

 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 

uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności 

rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z 

kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał 

konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny 

czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać 

konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu  

i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń 

wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników  

o decydującym znaczeniu ruchu, 

 

9. Szczegółowe wymagania właściwości funkcjonalno-użytkowych 

9.1. Konstrukcja nawierzchni 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  

polepszenia: 

- trwałości nawierzchni; 
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- parametrów użytkowych; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR 1 w oparciu o typowe 

konstrukcje zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r  - 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku 

do zarządzenia Nr 30 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni sztywnych”. 

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  indywidualnego  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  

drogi gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na 

wysadziny zgodnie z  „Katalogiem  typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i  

półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 

25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-

wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 

uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 

25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 

cz.II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do 

zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 

GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 

grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 

wysadziny). 

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 

pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość 

asfaltu. 

W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 

zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego 

dla przebudowywanego odcinka drogi, w przypadku jeśli wykonywanie warstwy ścieralnej 

odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz technologicznych taśm bitumiczno – 

kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do złącz 

technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz technologicznych 

emulsji asfaltowych), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg  szczepności   międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 

GDDKIA  

z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 
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5. Krawędź  każdej  warstwy  bitumicznej  należy  podczas  zagęszczenia  ściąć  

(formowanie skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym 

nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). 

Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne 

oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości 

określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 

Wymagania Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną 

zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od 

ruchu pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla 

warstwy ścieralnej w zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i 

ścieranie. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej 

przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę 

warstwy na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej 

warstwy ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa 

   -  Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo  

o średnicy 60 mm. Znaki o dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach 

wsporczych. 

- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w 

miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych 

wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, 

należy zastosować bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i 

pomalowane proszkowo na kolor żółty 

 

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 

podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności 

G1. 

 

10.2. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 

w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 

powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m,  

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 
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11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

11.1. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Mapa na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna być sporządzona 

zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU. 

Zamawiający wymaga aby mapa zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień  

i opinii niezbędnych do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych, 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 

wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 

związanych, 

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 

niezbędnych decyzji. 

 

12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

12. 1.Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 

projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 

materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w 

trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 

przedstawionych  

w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 

projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac 

projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę bądź decyzji ZRID. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy 

przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych, 

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
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Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 

wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 

wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 

dalszych prac projektowych. 

12.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 

przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 

branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 

terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 

do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 

założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, 

a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych 

obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu 

budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, 

lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 

 

12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

12.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 

przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 

branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 

terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 

do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Załączniki, zawierający  BiOZ , uzgodnienia  i  inne, 
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12.3.2. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

- materiały do uzyskania pozwolenia na budowę bądź decyzję o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy 

zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania 

niezbędnych decyzji, 

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 

ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

celem uzyskania niezbędnych decyzji/ w przypadku  potrzeby  opracowania/, 

- projekt budowlany – 3 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze 

wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. 

- projekt techniczny/wykonawczy – 3 egz. 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy 

(1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz. 

 

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem 

natychmiastowej wykonalności. 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje  

w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 

egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 

wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls, .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 

elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej 

na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją 

papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK – 

format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – 

format dwg  
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projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;  

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

 

12.3.4. Projekt wykonawczy/techniczny 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie 

inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana 

zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą projektu. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana 

poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, 

które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne  

z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami  

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy  

z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z 

późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 

wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze 

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi. 

 

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 

niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 

tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalającej na realizację zadania z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

a) poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

a. kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
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b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane  

z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 

przepisami prawa, 

b) czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

c) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 

13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne  

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi 

drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i 

zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 

robót należy do Wykonawcy robót. 

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową  

a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane  

z korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane 

z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

13.3. Roboty budowlane 

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę, decyzją ZRiD bądź inną 

decyzją zezwalającą na prowadzenie robót oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową 

budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w 

PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby 

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 

wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do 

wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 

projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty 

dodatkowe, których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 
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13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 

programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 

oparte na  wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 

wiążących dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

 

13.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 
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13.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy  

i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie „świadectwa przejęcia” w zakresie części 

robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie  

z warunkami Kontraktu. 

13.3.3.3. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej  

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty,  

o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 

zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 

przez ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 

ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych 

przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 

odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna  

z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja 

powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 
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1. Dokumentację powykonawczą. 

 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 

poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 

rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 

opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik 

do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 

uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 

będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, 

harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 

dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie  

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu  

i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 

odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 

wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie 

od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 

nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

13.3.4. Rozliczenie zadania płatności 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora 

Nadzoru odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 

projektowego). 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi 

przejściowymi świadectwami płatności. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

 

1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości (o ile 

zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosiło Miasto  

Terespol. 

Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii 

rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Linia rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości. 

Przewiduje się, że w związku z przebudową drogi powiatowej konieczne będą zajęcia 

czasowe umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez 

tereny wód płynących. 

W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 

20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z póź. zm., która daje prawo do wejścia na tereny 

przyległe w celu wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia 

terenu, przebudowa dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i terenów linii 

kolejowych. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 24czerwca 2022 r.  

w sprawie warunków  techniczno -  budowlanych dotyczących,  dróg publicznych  (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1518), 

-„Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

-„Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

-„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 

https://sip.lex.pl/#/act/18886252
https://sip.lex.pl/#/act/18886252
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do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

6.Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624). 

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1935 t.j.). 

 -Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27  

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego   

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j.,  

Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)- Ustawa z dnia 07.07.1994r. 

prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007.86.579) 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695) 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.) 

 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2004.130.1389) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. 

U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)-Ustawa z dnia 

04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 

konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 

projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238) 

https://sip.lex.pl/#/act/18879138
https://sip.lex.pl/#/act/18625895
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/17091804/396173
https://sip.lex.pl/#/act/18880822
https://sip.lex.pl/#/act/17105541/417354
https://sip.lex.pl/#/act/18890154
https://sip.lex.pl/#/act/17039877/335095
https://sip.lex.pl/#/act/18179411
https://sip.lex.pl/#/act/16964625/2584104
https://sip.lex.pl/#/act/17347474/705876
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/17100787/409627?keyword=w%20sprawie%20metod%20i%20podstaw%20sporz%C4%85dzania%20kosztorysu%20inwestorskiego&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17074707
https://sip.lex.pl/#/act/17724218
https://sip.lex.pl/#/act/17199485
https://sip.lex.pl/#/act/17724218
https://sip.lex.pl/#/act/18030958
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-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 ) 

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.) 

-Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915) 

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716) 

-Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.)-Ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716) 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)-

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) 

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2019.1696) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ) 

-Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2019.1712) 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936) 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).-Ustawa z dnia 15 

grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.).-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015.1744). 

-Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.  

w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania  

i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 

-Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.(Dz.U.2019.1643) 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) 

-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

(Dz.U.2015.680)-S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

-„Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-

1”, GDDP 1995, 

-„Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,-

„Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

-„Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłe  

i skanalizowane”, GDDP 2001,-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), 

Transprojekt Warszawa 1979-1982.-„Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - 

część II Ronda”, GDDP 2001 

https://sip.lex.pl/#/act/18890154/2626036
https://sip.lex.pl/#/act/18788483
https://sip.lex.pl/#/act/18788483?unitId=all()
https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678
https://sip.lex.pl/#/act/18109812
https://sip.lex.pl/#/act/18890158/2626040
https://sip.lex.pl/#/act/18874873/2603384
https://sip.lex.pl/#/act/18874873/2603384
https://sip.lex.pl/#/act/16896641/2526569
https://sip.lex.pl/#/act/18890158
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2589220
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/18260728
https://sip.lex.pl/#/act/18890154
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/16890285/2587350
https://sip.lex.pl/#/act/18234419
https://sip.lex.pl/#/act/35337891/2152870?keyword=zARZ%C4%84DZENIE%20NR%202%20MINISTRA%20INFRASTRUKTURY%20I%20BUDOWNICTWA%20z%20dnia%2017%20stycznia%202017%20r.%20w%20sprawie%20wdra%C5%BCania%20wymaga%C5%84%20techniczno-obronnych%20w%20zakresie%20projektowania%20i%20u%C5%BCy
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-„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 

2002, 

-„Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

-„Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

-Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń  

w ściekach drogowych (…)-PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

-PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania. 

-PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.-PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

-PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

-PN-91/S-10042.   Obiekty   mostowe.   Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe   i   sprężone. 

Projektowanie.-PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych-Id-1 

Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

-Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu-PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – 

kanalizacyjna 

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

-PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-PN-H-74051-02 Włazy 

kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

-PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

-PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

-PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 -PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.-PEN 752-4 - 

-Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

-PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

-Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

-Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 

techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

-Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

-Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY SANITARNEJ 

 

3.1. Rozwiązania w zakresie sieci wodociągowej  

 

Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową zaprojektować z rur ciśnieniowych PE100 Ø110x6,6mm PN10 

SDR 17, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Roboty montażowe sieci wykonywać 

zgodnie z Polskimi Normami: ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badanie przy 

odbiorze”. Włączenie do sieci istniejącej wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządcę sieci. 

 

Hydranty p.poż.  

Sieć wodociągową uzbroić w hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80 

zabezpieczone zasuwami kołnierzowymi DN80 wraz z kluczami i skrzynkami żeliwnymi. 

Klucze do zasuw winny być wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynką 

żeliwną. Śruby do połączeń kołnierzowych zasuwa – łącznik winny być w wykonaniu 

nierdzewnym. Węzły wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych.  Wokół  wszystkich  

hydrantów należy teren umocnić za pomocą płyt betonowych dozbrojonych o wymiarach 

0,50x 0,50m dwudzielnych. W dolnej części hydrantów  wykonać warstwę odwadniającą ze 

żwiru. 

Hydranty należy pomalować w kolorze czerwonym i zabezpieczyć przed 

niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupoważnione.  

Lokalizację hydrantów p.poż. wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, tj. 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 r. nr 

124 poz. 1030).  

 

Zasuwy odcinające 

Na sieci przewidzieć zasuwy sekcyjne odcinające kołnierzowe DN150.  

Klucz do zasuwy winien być wyprowadzony do poziomu terenu i zabezpieczony 

skrzynką żeliwną. Śruby do połączeń kołnierzowych zasuwa – łącznik winny być w 

wykonaniu nierdzewnym. Węzły wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych.   

Wokół  zasuwy teren należy umocnić za pomocą płyt betonowych dozbrojonych o 

wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po środku. 

 

Oznaczenie uzbrojenia 

Hydranty winny być bezwzględnie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem 

podobnie winny być oznakowane wszystkie zasuwy sekcyjne. Wszystkie tabliczki należy 

zamontować  na obiektach trwałych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych słupkach. 

Zasuwy i hydranty należy ustawiać na blokach oporowych.  

Odpowietrzenie sieci wodociągowej przewiduje się za pomocą hydrantów. 

Na załamaniach, rozgałęzieniach i końcówkach sieci wodociągowej oraz przy 

hydrantach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z  BN-81/9122.  

 

 

Pozostałe wymagania 

Po wykonaniu sieć należy przepłukać wodą z wodociągu, przy szybkości przepływu 

dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po przepłukaniu sieć 
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należy poddać próbie ciśnieniowej. Po przepłukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję 

podchlorynem sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieć należy powtórnie przepłukać wodą 

z wodociągu i pobrać próby do badań laboratoryjnych – analiza bakteriologiczna.  

 

3.2. Rozwiązania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

 

Kanały grawitacyjne  (rurociągi grawitacyjne)  

 

Kanały sanitarne grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 

litych PVCØ200x5,9mm klasy S łączonych na uszczelki gumowe. 

 

W przypadku posadowienia rurociągów powyżej 1,2m p.p.t. rurociągi należy ocieplić 

warstwą keramzytu gr. 30cm, alternatywnie taką samą warstwą  żużla. 

 

Przykanaliki (rurociągi grawitacyjne)  

 

Rurociągi przyłączy kanalizacyjnych wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC 

160x4,7mm typu S łączonych na uszczelki gumowe.  

 
W przypadku posadowienia rurociągów powyżej 1,2m p.p.t. rurociągi należy ocieplić 

warstwą keramzytu gr. 30cm, alternatywnie taką samą warstwą  żużla. 

 

Rurociągi tłoczne  

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE HD Ø90x5,4mm, łączonych przez zgrzewanie 

elektrooporowe lub doczołowe. Przewody tłoczne w miarę możliwości należy prowadzić 

wspólnie z kanałem grawitacyjnym. 

  

 

Studzienki rewizyjne na kanałach grawitacyjnych  

 

Na trasie sieci kanalizacyjnej w miejscach złączenia przykanalików oraz  

w miejscach zmiany kierunku wykonać studzienki rewizyjne o średnicy Ø425 mm z PVC. 

 

Zaproponowane studzienki rewizyjne powinny składać się z: 

a) kinet - 4 typy: 

- przepływowy - typ I 

- dopływ prawy i lewy - typ II 

- dopływ lewy - typ III  

- dopływ prawy - typ IV  

 

b) rur karbowanych Ø425mm stanowiących przewód pionowy, które można skracać 

dopasowując do potrzeb, 

 

c) z rury teleskopowej z uszczelką i włazu żeliwnego typu ciężkiego kl. D 400 w ciągach 

jezdnych, 
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d) pokryw zamykających żeliwnych A 15 lub górną część studzienki, pokryw betonowych 

poza ciągami komunikacyjnymi ze  stożkami betonowymi stanowiących zakończenie górnej 

części rur karbowanych oraz ich odciążenie.  

 

Uzbrojenie sieci stanowić będą również studnie rewizyjne połączeniowo-inspekcyjne  

z kręgów żelbetowych Ø1200mm z żelbetową płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym w 

klasie dostosowanej do miejsca posadowienia studni.   

 

Przejścia rur przez ściany studni żelbetowych wykonać za pomocą tulei ochronnych z 

uszczelką. 

 

Przepompownia ścieków  

Zaprojektować zbiornik przepompowni o następujących parametrach: 

- materiał: polimerobeton, 

- pokrywa włazowa przejazdowa – właz kanałowy żeliwny 600mm, D400, ryglowany lub 

zatrzaskowy,  

- orurowanie hydrauliczne przepompowni – stal kwasoodporna AISI 304, 

- połączenia kołnierzowe – stal kwasoodporna i uszczelki EPDM, 

- zawór wrotny kulowy, zasuwa odcinająca klinowa miękko uszczelniona kołnierzowa – 

żeliwo sferoidalne,  

- drabinka, prowadnice, kominki wentylacyjne – stal kwasoodporna, 

- deflektor na dopływie,  

- połączenie kołnierzowe z zewnętrznym kolektorem tłocznym wewnątrz pompowni, 

- pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej, stacjonarny, motylkowy, otwierany z 

poziomu terenu, 

- przyłącze płuczące 2”.  

 

W pompowni zaprojektować pompy o następujących parametrach: 

- pompa jednostopniowa odśrodkowa, 

- montaż na mokro, 

- możliwość tłoczenia cieczy zawierającej części stałe o wielkości do 80mm 

- prąd ok. 1,3kW, 

- ilość pomp: 2 szt. 

 

Zaprojektować system sterowania o następujących funkcjach: 

- sterowanie pracą 2 pomp, 

- możliwość pracy w stanie awaryjnym w oparciu o włączniki pływakowe, 

- zaprogramowane tryby załączania pomp,     

-  możliwość opóźnień czasowych pracy pomp, 
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- zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho, 

- zliczanie czasu pracy pomp, 

- naprzemienna praca pomp, 

- generowanie alarmów i ostrzeżeń, 

- kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp,  

- kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

- możliwość ograniczeni ilości pracujących pomp, 

- transmisja danych z pomocą modemu GPRS, 

- pamięć ustawień. 

 

Zaprojektować szafę zasilająco – sterowniczą wyposażoną w: 

- rozłącznik główny napięcia zasilania, 

- układ kontroli asymetrii faz zasilania, 

- zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp, 

- układy rozruchowe w postaci styczników, 

- przełącznik sterowania ręcznego,  

- sygnalizator stanu alarmowego, 

- zestaw antykondensacyjny,  

- gniazdo remontowe,  

- gniazdo 16A do podłączenia agregatu prądotwórczego,  

- oświetlenie wewnętrzne,  

- fundament prefabrykowany.  

 

4. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY TELETECHNICZNEJ 

 

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o „Ustawa o szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. 

  

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Terespol: 

 

Ogólny zakres zamierzenia budowlanego 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa kanału elektroenergetycznego. 

 

Całość zamierzenia inwestycyjnego powinna być realizowana przy zachowaniu następującej 

kolejności dla poszczególnych elementów robót: 

• Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy, 

• Budowa kanału technologicznego i elektroenergetycznego. 
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Projektowane zagospodarowania terenu 

Założenia przyjęte do projektowania 

• warunki techniczne 

• rozwiązania projektowe branży drogowej 

• dane zebrane przez projektanta w terenie 

• mapy do celów projektowych w skali 1:500 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 

Budowa kanału technologicznego 

Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. poz. 680). W celu budowy kanału 

technologicznego należy wykonać następujące prace. 

Na odcinku projektowanych dróg  i chodników wybudować kanał technologiczny uliczny 

(KTu) składający się z: 

• jednej rury przepustowej karbowanej (RO) typu RHDPEk-s 110/95 koloru czarnego 

na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, 

• trzech rur światłowodowych (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 

czerwonym, zielonym, niebieskim dla pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla 

potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym 

• jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego 

w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. 

Kanał technologiczny uliczny KTu budować metodą wykopu otwartego, zgodnie z trasą 

wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału technologicznego (rysunek 

PZP).  

Na odcinkach pod projektowanymi ulicami wybudować kanał technologiczny przepustowy 

(KTp) składający się z:  

• rury przepustowej ( RO) typu RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego. Rura osłonowa 

przeznaczona jest na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, 

• rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego. 

• rura ( RO) typu RHDPEp 125/7,1 stanowi ochronę trzech rur światłowodowych (RŚ) 

RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla 

pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb 

zarządzania drogą i ruchem drogowym i prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 

40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, 

przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. Kanał technologiczny przepustowy KTp 

budować pod projektowanymi ulicami na głębokości 1,2 m, 

zgodnie z trasą wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału 

technologicznego 

 

Rury Kanału KTu układać na głębokości 1,0 m w wykopie otwartym na podsypce piaskowej. 

W połowie głębokości posadowienia ciągu kanału technologicznego układać taśmę 
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ostrzegawczo lokalizacyjną koloru pomarańczowego z napisem: UWAGA KANAŁ 

TECHNOLOGICZNY.  

Odcinki fabrykacyjne rur przepustowych RHDPEk-s 110/95, RHDPEp 110/6,3, RHDPEp 

125/7,1 o długości 6m łączyć w wykopie otwartym złączkami 110mm, 125 mm i złączkami 

łukowymi 110mm. Końce rur przepustowych uszczelniać korkami styropianowymi. Rury 

RHDPE 40/3,7 łączyć przy zastosowaniu złączek skręcanych ZRs 40. Końce rur RHDPE 

40/3,7 uszczelnić zaślepkami do rur fi 40. Mikrorury łączyć złączkami prostymi do mikrorur 

10/8. Końce mikrorur 40+7x10/8 uszczelnić zaślepkami do mikrorur fi 10/8. Rury typu 

RHDPE 40/3,7 oraz prefabrykowaną wiązkę mikrorur 40+7x10/8 układać pomiędzy 

studniami w jednolitych odcinkach fabrykacyjnych. Wiązki rur w wykopie należy łączyć 

opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2m. Rur w wiązce nie należy 

krzyżować i zamieniać względem siebie. Zwracać szczególną uwagę na minimalny promień 

gięcia. 

Do budowy stosować telekomunikacyjne studnie kablowe typu SKO-2g wyprodukowane w 

oparciu o normę ZN-OPL-023/16. 

Należy zastosować ramy i pokrywy żeliwne 600x1 1000mm klasy B 125 z wietrznikiem 

ryglowane. 

Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy dostosować do projektowanych 

rzędnych wysokościowych projektu drogowego. 

Przed zasypaniem rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur 

światłowodowych i wiązki mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. 

Badania szczelności zmontowanych odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: 

jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym, a drugi 

koniec kapturkiem termokurczliwym i zaworem wpustowo – kontrolnym (wentylem). 

Poprzez wentyl należy odcinek ten stopniowo napełnić sprężonym powietrzem do 

nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 

godzin, należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość, w rurociągu 

manometrem technicznym. Odcinek rur światłowodowych i wiązki mikrorur należy uznać za 

szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, 

niż 10 kPa. Dodatkowo pod projektowana ulicą należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację 

kablową rurami dwudzielnymi typu A120 PS. 

 

Budowa kanału elektroenergetycznego 

Kanał elektroenergetycznego zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. poz. 680). 

 

W celu budowy kanału elektroenergetycznego należy wykonać następujące prace. 

Na odcinku projektowanych dróg  i chodników wybudować kanał technologiczny uliczny 

składający się z jednej rury przepustowej karbowanej DVK Ø 75 koloru niebieskiego na 

przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulicznego, 

Kanał technologiczny uliczny budować metodą wykopu otwartego, zgodnie z trasą 

wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału technologicznego (rysunek 

PZP). Do budowy stosować telekomunikacyjne studnie kablowe typu SK-1 wyprodukowane 
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w oparciu o normę ZN-OPL-023/16. Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy 

dostosować do projektowanych rzędnych wysokościowych projektu drogowego. 

Przed zasypaniem rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur 

światłowodowych i wiązki mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. 

Badania szczelności zmontowanych odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: 

jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym, a drugi 

koniec kapturkiem termokurczliwym i zaworem wpustowo – kontrolnym (wentylem). 

Poprzez wentyl należy odcinek ten stopniowo napełnić sprężonym powietrzem do 

nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 

godzin, należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość, w rurociągu 

manometrem technicznym. Odcinek rur światłowodowych i wiązki mikrorur należy uznać za 

szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, 

niż 10 kPa. Dodatkowo pod projektowana ulicą należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację 

kablową rurami dwudzielnymi typu A120 PS. 

 

Uzgodnienia 

Niniejszą trasę budowy kanału technologicznego uzgodnić przez zespół uzgadniający na 

naradzie koordynacyjnej  

Uwagi końcowe 

• przejąć plac budowy od Inwestora, 

• prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, szczegółowymi 

specyfikacjami 

technicznymi i obowiązującymi normami. 

• stosować zabezpieczenia i oznaczenia stanowisk pracy, 

• przestrzegać przepisów BHP, 

• przy prowadzeniu robót ziemnych zachować szczególną ostrożność ze względu na 

istniejące 

uzbrojenie terenu jak również uzbrojenie terenu nie wykazane na mapach zasadniczych, 

• wykonać inwentaryzację geodezyjną przed jej zasypaniem i dokumentację 

powykonawczą 

przebudowanych odcinków kanału technologicznego, 

po zakończeniu prac ziemnych teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

3. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren 

Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i 



  

43 
 

Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie 

swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być 

uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczne  

przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia lub zgłoszenia robót.   Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 

wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z opracowaną na podstawie PFU dokumentacją projektową.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z innych przepisów.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Należy uzyskać zgłoszenie lub pozwolenie na 

budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego:  

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682);  

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605);  

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (tj. Dz.U. 2021 poz.1213);  

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2022 poz. 1854); 

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54);  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 

2021 poz. 2454);  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873);  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583);  
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10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968) 

11)Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988 

12) PN-93/M-7502 Armatura sanitarna – zawory. 

13) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

14) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

15) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

16) PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

17) PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

18) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

19) PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. Wymagania podstawowe. 

20) PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

21) PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

22) PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

23) PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

24) PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i 

wyposażenie pomocnicze. 

25) PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

26) PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

27)PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

28) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

29) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

30) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

31)PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

32) PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

33) PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

34) PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

35) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

36) PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  

i stałości objętości. 
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37) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

38) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

39) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

40) PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

41) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 

42) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

43) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL 

44) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

45) Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń 

46) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z póż.zm.); 

47) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 

470,471,1087,2338, z 2021 r. poz. 54,720, z póź.zm.); 

48) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2003 poz. 717, z póź.zm.); 

49) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2052); 

50) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. 

poz. 680); 

51) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 

i ich usytuowanie (Dz.U.2005r. nr 219, poz. 1864); 

51) Ustawa z dnia 7 maja 201 Or. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz.U.2017.0.2062); 

52) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650); 

53) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. nr 47, poz. 401); 

54) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 

120, poz. 1126); 

55) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)., 

56) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014. poz. 

1040.); 

57) PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 

układanych w ziemi. 

58) PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
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Część 21: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

59) PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 1: Wymagania ogólne. 

60) PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 

61) PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

62) PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu-Prefabrykąty żelbetowe dla telekomunikacji. 

63) ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

64) ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

65) ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

66) ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

67) ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej

z kruszywem C90/3 ze skał magmowych20 cm

warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa
15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
5 cm

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3

10 cm

2.

3.

4.
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warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa
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-  proj. kanał technologiczny uliczny/przepustowy KTp

SKO-2g SKO-2g

50 mm

podsypka 50 mm

rura osłonowa RHDPEp 116/6,3
RO

rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem

czerwonym, zielonym, niebieskim

RŚ

WMR

PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp

rura osłonowa RHDPEp 125/7,1
ROp

ROp

rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem

czerwonym, zielonym, niebieskim

RŚ

prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru

pomarańczowego

WMR

RO

prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru

pomarańczowego

- proj. rura osłonowa  DVK Ø 75 na kanalizacji kablowej oświetlenia

- proj. zapas rury  celem posadowienia fundamentu pod słup oświetleniowy

- proj. studnia kablowa SK-1  na kanalizacji oświetlenia

-  proj. studnia kablowa SKO-2g

SKO-2g

N
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