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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Przetarg nieograniczony na:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie
gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Rosciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km 57+600 do km

69+230” - nr postepowania 040/20

SIWZ zawiera:

Czesé | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesé I Oferta.

Czesé Il Jednolity europejski dokument zamdwienia (dodany w dniu ogtoszenia
0 zamowieniu).

Czesc [V Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne.

Czesé V  Warunki ogolne dla umdw na wykonanie robét budowlanych.

Czesé VI Wz6ér umowy.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna
Warszawa, luty 2020 r.
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CZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Warszawie, 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamd&wien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do zlozenia ofert w przetargu
nieograniczonym na:

»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na
terenie gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Rosciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km
57+600 do km 69+230” - nr postepowania 040/20

1. Opis przedmiotu zamdwienia:

1.1.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie
gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Ro$ciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km 57+600 do
km 69+230.

1.2.Szczegbtowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;j,
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (Czesé IV SIWZ). Zamawiajgcy
dodatkowo informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

1.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

1.4. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa ponizej w zakresie realizacji zamoéwienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujacy roboty w branzy drogowe;.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace 0séb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnoéci, ktoérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawierac

w szczegodlnosci:
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- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umdw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentdéw w celu potwierdzenia speiniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktorych
mowa powyzej.
2. CPV: 45233120-6

CPV: 45233220-7

CPV: 45232452-5

CPV: 452332221

CPV: 45232111-6

CPV: 45316110-9

CPV: 45230000-8

CPV: 77211400-6

CPV: 45233000-9

CPV: 45111000-8

CPV: 45221000-2

CPV: 45221100-3

3. Wymagany termin realizacji Zamoéwienia: 27 miesiecy od daty podpisania umowy
(21 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania rob6t; do 27 miesigcy
od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy).

4. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
4.1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;
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2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

4.2. Na okolicznos¢ wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu wykonawcy przesylaja w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oswiadczenie
w formie jednolitego dokumentu.

4.3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu przesyta w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczgce tych podmiotéw.

4.4, \Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

4.5. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czesci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia ,Kryteria
Kwalifikacji” moze ograniczyé sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga
wypetniania zadnej z pozostatych sekcji czgsci V.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy

5.1 Z postepowania o zaméwienie wyklucza sie wykonawcoéw w przypadkach o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz wykonawce :
- w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 243,
326, 912, 1655, 1802, 2089) lub ktdrego upadio$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495, 1655, 1802, 2089);
- ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe
koncesii, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14, co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania.

6. Opis warunkow:

6.1 Zamawiajacy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 4.1, jezeli Wykonawcy
wykazg, ze:
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1) wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
polegajagce na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej*
o wartosci nie mniejszej niz 30 000 000,00 zt brutto kazda;

Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazag sie wymaganym do$wiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu
polegaé bedzie na doéwiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazaé sig catym
wymaganym doswiadczeniem.

2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zamdéwienia, tj. min:

Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.*”

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci rob6t drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamoéwienia. ***

Kierownikiem robét drogowych posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.™

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartoéci robét drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udzialem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji
zamoéwienia. ***

Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen.™
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zi brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***

Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen™.

- doéwiadczenie na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 500
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

Kierownikiem roboét telekomunikacyjnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen.**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robot telekomunikacyjnych na minimum dwoch

zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*

5
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o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

o Kierownikiem robot mostowych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej - mostowej, bez ograniczen.**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika rob6t mostowych na minimum dwoéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
mostowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia.***

e Kierownikiem robét konstrukcyjno-budowlanych posiadajgcym  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych na minimum
dwéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét konstrukcyjno-budowlanych nie mniejszej niz 1 000 000,00
zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**

« Geodeta posiadajgcym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno —
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji.***

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia. ***

« Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- do$wiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét drogowych
nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych éwiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia. ***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi
bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow prawa.

*+¥) 73 udziat w czynnoséciach odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zamdéwienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub
- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,
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Zamawiajacy dopuszcza laczenie poszczegélnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac Zamawiajgcemu
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobdéw na
potrzeby realizacji zaméwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty okreslajace:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolno$ci, ktorych wykonawca powotuje sie w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.
7.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
7.2. Oferte nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu.
7.3. Oferte, o$wiadczenia o ktérych mowa w art. 25 a ustawy, w tym jednolity europejski
dokument zaméwienia nalezy ztozy¢é w formie elektronicznej za posrednictwem

Platformy https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw i podpisa¢  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
7.4. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czgsci Zamoéwienia,
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
7.7. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
7.8. Nie dopuszcza sie sktadanie ofert cze$ciowych.

7.9. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Strony, na ktorych znajdujg sie inne zastrzezone
informacje, nalezy wskaza¢ w druku oferty.

7.10.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

7.11.Formularz oferty (czesé¢ Il SIWZ) Wykonawca sktada w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest ztozyc:

7.12.1. Jednolity europejski dokument zamoéwienia ztozony w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6. 2. Czeséci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzadza sie w_postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7.12.3. Pelnomocnictwa udzielone osobom podpisujacym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
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z dokumentu rejestrowego. Petnomocnictwo powinno byé ztozone w oryginale
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowaznione. W przypadku braku elektronicznego podpisu
osdb/osoby upowaznionej wystawione petnomocnictwo winno by¢ uwiarygodnione
przez notariusza posiadajgcego elektroniczny kwalifikowany podpis a nastepnie
przekazane Zamawiajgcemu w postaci elektroniczne;.
7.13.0Oferta zostanie zaszyfrowana przez system platforma zakupowa.pl i nie bedzie

dostepna dla Zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow.

8.1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  Platformy  Zakupowej (dalej jako ,Platforma’) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i formularza ,,Wys$lij wiadomo$¢” znajdujgcego sig na
stronie danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem platformy
poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomo$é” po ktérych pojawi sig¢ komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajacego.
8.2 Zamawiajacy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”.
8.3 Korespondencja ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do
tego konkretnego Wykonawcy.
8.4 Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie $rodkéw komunikacji®), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej,
tj..
a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamigé min. 2 GB Ram,
procesor Intel [V 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wigczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujacy format plikdw
.pdf.
8.5 .Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.
8.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywac formatem PAdES;
b) dopuszcza sie podpisanie dokumentéw w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sie uzyé

formatu XAdES.
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8.7 Wykonawca przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-requlamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy.

8.8 Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegodlnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskow o wyjasnienie
treéci SIWZ, skiadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajduja si¢ w zakfadce JInstrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem
hitps:/Iplatformazakupowa.pl/stronal/d5-instrukcie.

9. Opis sposobu udzielania wyjasnien.

9.1. Wykonawca moze zwracaé sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzielié wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na szesé dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do korca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

9.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmienié tresé specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na Platformie.

10. Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

11. Wadium

11.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnie$¢é wadium w wysokosci:
1209 992,00 zt (stownie: jeden milion dwiescie dziewigé tysiecy dziewiecset
dziewieédziesiat dwa zlote i zero groszy).

11.2.  Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

- pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

—  poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniadz, Wykonawca wnosi je
w postaci elektronicznego oryginatu dokumentu wadialnego, ti. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do jego wystawienia
(wystawcdw dokumentu) w formacie umozliwiajacym Zamawiajacemu odczyt
dokumentu (Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci ztozenia dokumentu wadium np. w
formie xml). Wadium musi zostaé¢ przestane do Zamawiajacego przed terminem
sktadania ofert za posrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl//pn/mzdw.
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Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wadium w formie papierowej przestanej na adres
Zamawiajgcego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 przed uptywem terminu sktadania
ofert w przypadku jezeli wykonawcy nie wystawiono dokumentu w formie elektronicznej.

11.4. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.5. Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére
w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego.

11.6. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie.

11.7. Whiesienie wadium w sposéb niezgodny z pkt. 11.2 SIWZ uznane bedzie za wniesione
w sposéb nieprawidtowy i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

11.8. Beneficjentem wadium jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

11.9. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
i ustawie Pzp zostanie odrzucona.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12.1.  Wpykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy
brutto.

12.2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslone sg w Czesci V SIWZ w punkcie 2.

13. Miejsce i termin sktadania ofert

13.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 19.03.2020 r. do godz. 10.00.

13.2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w pkt. 7.12 SIWZ dokumenty w postaci
elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

13.3. Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatgcznikdw nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

13.4. Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana kwalifikowanym elektronicznym
podpisem. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy Wykonawca moze
ztozyé podpis w nastepujacy sposob:

- bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy lub

- dla catego pakietu dokumentow - w kroku 2 Formularza sktadania oferty (po Kliknigciu
w przycisk ,Przejdz do podsumowania”).

13.5. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku sktadania oferty poprzez
klikniecie przycisku “ Zt6z oferte” i wy$wietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztoZzona.

13.6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ziozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej pod adresami: https:/platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcie.

13.7. Wykonawca za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienié lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono W instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcje
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13.8. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczgce
w szczegodlnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem
hitps:/Iplatformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

13.9. Zamawiajacy zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertg
po uptywie terminu do wniesienia odwofania.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z poswiadczeniem
przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentéw zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 19.03.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 102,
za posrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajgcy niezwtocznie po otwarciu

ofert zamiesci informacje z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zaktadce ,Komunikaty”.

15. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie ma dostarczy¢ Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.

15.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
podawanych na otwarciu ofert, przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie
o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 369, 1571, 1667), wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

15.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen Ilub dokumentdéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 4.1. i pkt 6.1. SIWZ.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdw do ztozenia
wszystkich lub niektérych oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja
wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztoZenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow
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15.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, po
wezwaniu Zamawiajgcego ma dostarczy¢é Zamawiajgcemu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat

16.

16.1

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, s3 referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty.

wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, po wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 ustawy wystawiona nie wczeséniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu;
odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
oéwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;
o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

12
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Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw, przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 16 ppkt 1 - 5 dotyczace podmiotow na
zdolnosciach, ktorych polega.

17. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej, zamiast dokumentow:

17.1. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2 SIWZ skitada wycigg z innego odpowiedniego
rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w panstwie, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny panstwa, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustaw Pzp: dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

17.2. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci; dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotyczg dokumenty, wskazane
w pkt. 16 ppkt. 1, 2, 3 SIWZ nie wydaje sie tych dokumentéw, zastgpuje sig je dokumentem
zawierajacym oéwiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem 0s6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczeniem tych osob, ztozonym przed notariuszem lub przed
wlasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych oséb - organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osdb, ktore maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorych
dotycza dokumenty wskazane w pkt. 16 ppkt 1 i 2 SIWZ, sktada dokumenty o ktérych mowa
w ppkt. 17.1 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustaw Pzp; w przypadku, gdy
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dokumenty miaty dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentéw — zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
tych osdb ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tych oséb; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

18. Dokumenty dostarczone Zamawiajacemu musza spetnia¢ nastepujace wymogi:

18.1. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdac zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na zdolnosciach lub sytuaciji ktorych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
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podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem.

18.2. Po$wiadczenia za zgodno$¢é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentdw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

18.3. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia, o ktdrej mowa w ust. 2, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

18.4. Dokumenty lub oéwiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

19. Sposéb obliczenia ceny oferty.

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caty przedmiot zamowienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okreéli cene brutto za cate zaméwienie (ceng ryczattowa), podajac
ja w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

20. Opis kryteriow oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowat nastepujacym kryterium i jego
znaczeniem:

cena - 60%
dos$wiadczenie kierownika budowy - 10%
okres rekojmi — 30%

21. Sposéb oceny ofert.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriw zostanie dokonana wedlug

nastepujgcych zasad:
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do
oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisana przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb ) x 100 x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktéw przyznana za cene
C min — najnizsza cena w zloZonych ofertach
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C b — cena badanej oferty

100- wskaZnik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzyma¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy
przyjmie iloé¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika
Budowy. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika
Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych
na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych minimum 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych éwiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
e wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 0 pkt
e wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 5 pkt
e wykazane 3 zadania spetniajace warunki okreslone w SIWZ - 10 pkt
W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.
Oferta w kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10
punktow.
3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.
Gr=(Gy : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: G, - punkty dla badanej oferty;

Gn - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gp — okres rekojmi w badanej ofercie.
Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymalnie 30 punktow.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilos¢ punktow.

UWAGA:

o  Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czeséci V SIWZ, pkt. 23.3

Warunkéw ogélnych dla uméw roboty budowlane,

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajace okres
rekojmi krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie bedzie
odpowiadata tresci SIWZ;

e Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

22. Zamowienia udzielane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP do wartosci 22 989 865,98 zi netto.
W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sig:
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Wykonanie robét przygotowawczych,

Wykonanie robét ziemnych,

Odwodnienie korpusu drogowego,

Wykonanie podbudowy,

Wykonanie nawierzchni,

Wykonanie rob6t wykonczeniowych,

Wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

© N O o b~ N =

Wykonanie elementow ulic,

©

Wykonanie rob6t w zakresie obiektow,
10. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami oczyszczajacymi,
11. Wykonanie przebudowy urzadzen melioracyjnych i sieci drenarskiej,
12. Wykonanie robét na sieci wodociggowej,
13. Wykonanie robét na sieci kanalizacji sanitarnej,
14. Wykonanie robot na sieci elektroenergetyczne;j,
15. Wykonanie o$wietlenia drogowego,
16. Wykonanie rob6t na sieciach teletechnicznych,
17. Wykonanie przepustow.
Wiw roboty dotyczg odcinka, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane.

23. Odrzucenie ofert.

23.1. Zamawiajacy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte, o ktorej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
23.2. O odrzuceniu ofert Zamawiajacy niezwtocznie informuje wszystkich Wykonawcow,
rownoczesnie podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

24. Podwykonawcy

24.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czgéci Zaméwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie nazw firm podwykonawcoéw, a takze
podanie nazw firm podwykonawcéw na ktorych zasoby wykonawca powotuje sig w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

24.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg robot budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

24.3. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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24.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

24.5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedfozenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

24.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy w sprawie niniejszego zamodwienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umédw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

25. Informacje dla Wykonawcow.

25.1. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich.

25.2. Zamawiajgcy na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie
zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza bedzie podlegat wykluczeniu lub
nie potwierdzi spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, uchyla si¢ od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udzialu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd
pozostatych ofert.

25.3. Zamawiajacy udzieli Zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriow wyboru.

254. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw oraz zamiesci informacje
na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

26. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, whiesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 12.1 Czesci | SIWZ.

26.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcoéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze zadacé przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego przedfozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1. Wykonawcom i innym osobom, ktérzy maja interes w uzyskaniu Zaméwienia oraz
poniesli lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
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przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, przystugujg $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

27.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na listg,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég

Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00

do 12;

w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:

MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora

podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl. 5

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na

terenie gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Rosciszewo. ETAP Il - odcinek drogi od km

57+600 do km 69+230” - nr postepowania 040/20, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), dalej

,2ustawa Pzp”;

okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujacych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeri przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa,

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczagcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,;
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— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania Ww odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony pra wnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa

czionkowskiego.
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CZESC Ii
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na
terenie gmin: Zuromin, Biezun, Lutocin, Rosciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km
§7+600 do km 69+230” - nr postepowania 040/20

|. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za tagczng ceng:

NEH 0. e zt
SIOWNIE NEt 0. e e ztotych
podatek VAT ...% tj. s zt
SO . e ztotych
o 11 4 £ o - e P ORI zt
slownie Brutto: ccisiissssinimsastasisismiscsinssstatsssesisisisaussshosansorsasonyisonss ztotych
I. Oferujemy rekojmie na wykonany przedmiot zamdwienia na okres...... miesiegcy.
[Il. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk)

zadaniach polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o wartosci
robét drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia, co
potwierdzimy po wezwaniu Zamawiajacego wykazem oséb wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentaciji Projektowej oraz Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych wraz z opracowaniem zatwierdzeniem i wykonaniem czasowej organizacji
ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia oraz opracowaniem aktualizacji statej

organizaciji ruchu.

V. Roboty budowlane objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie 27 miesigcy od daty
podpisania umowy (21 miesigcy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét; do
27 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy).

VI. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sie z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
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3. wadium o wysokos$ci: .................. zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026
0000 1702 0233 1056 w dniu ........cccoverennnnnn. lub w formie ..........ccccoeiins

4. o$wiadczam, ze wypenitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatlem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

5. zapoznalismy sie z zawartym w SIWZ projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam
zamodwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

6. uwazamy sie za zwigzanych niniejsza Ofertg na czas 60 dni od terminu sktadania ofert
okreslonego w SIWZ,

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami.**

Nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcéw)

A OO PP UPTPPRTSP PP
2 et e

9. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktorych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu

w postepowaniu**

o7 OO OO OO PP PO ROPPPPPPP PSPPI

B o vormaersersinen e AL O AR RS ERA s T e peen RS AN SRS E RS R A SV
10. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr........... donr...... w 1 egzemplarzu. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty
zawarte na stronach nr od ......... do ......... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i zastrzegamy, ze nie moga
by¢ one udostepniane.

**niepotrzebne skreslic;

R rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)

Nazwa Wykonawcy
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Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )
*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem maitym $rednim przedsigbiorstwem

[ ] [ 1]

duzym przedsiebiorstwem

[ ]

= Wypeinié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.
Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani maltymi przedsi¢biorstwami

i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duse przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani
$rednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej niz 250 oséb i ktérych roczny obrot przekracza 50 milionow EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Zataczniki do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zaméwienia przestany w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu przesyta w postaci elektroniczne;j
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym takze jednolite dokumenty dotyczace

tych podmiotow.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyta w postaci elektronicznej opatrzone; kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamodwienie przez wykonawcdw, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6.2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowigzanie sporzgdza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

23



Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie MaZDWi@CI(i Zar'zqd

ul Mazowiecka 1H, @©-©48 Warszowa

tel (22) 244 9@ @@ do 12 - . - :
fox (22) 2449013 Drog WO_]G’WDCJZI(ICh
dyrekcja@mzdw pl w Warszawie

www.mzdw pl

040/20
CZESC Il

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
(dodany w dniu ogtoszenia o zaméwieniu)
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CZESC IV

Mazowiecki Zarzad
Drdég Wojewodzkich

w Warszawie

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

w zataczeniu
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Czesé IV

Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy
a przede wszystkim:

ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

Kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okres$lonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 10%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najpézniej w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy

Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegoinosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant

zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokoéci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwlocznie.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10

2.11

2.12

Tre$é sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajagcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bgdzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé wazno$é 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na
ktéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w szczegdlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.
Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pozZniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoécig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do
Projektanta o przedstawienie wlasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejace] infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow
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itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny

identyfikowaé wystepujace réznice.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych

niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgca

czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowe] w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3.8. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta.

3.9. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednic te zmiany w
dokumentacji powykonawcze;j.

3.10. Klasyfikacja waznoéci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowag, jako wzajemnie wyjasniajace
i réwnowazne. Wymagania okreslone w choéby jednym z dokumentéw s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Jezeli
zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami to
Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta
udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda Wykonawcy polecenie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznaczno$ci i rozbieznosci przeciwko
Zamawiajgcemu.

4. Materiaty i wykonanie

4.1. Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;.

42. Do wykonywania robét powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny byé zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
éwiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakoéciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtadciwa jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

4.3. Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg
byé poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

45. Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robdt budowlanych,
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgeych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jako$é materiatdw i rob6t nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozyé go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego
wskazanego przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.
Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca
bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem
w tym zakresie. Jeéli materiaty z rozbiérki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowiazek ztozyé je na terenie wtasciwego rejonu lub obwodu
drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego. Prefabrykaty betonowe nalezy
dostarczy¢ utozone na paletach.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robét

Wykonawca ma obowigzek:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robot w
terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania je;
Zamawiajacemu.

Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

W czasie wykonywania rob6t nalezycie zabezpieczy¢ teren robét, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot.
Dostarczyé i utrzymaé na wiasny koszt na terenie rob6t wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakornczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

Przestrzegania, aby wszelkie czynnoéci podczas wykonywania robét oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystoéci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
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5.11. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnig drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace tatanie
ubytkow.

5.12. Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

5.13. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.14. Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW.
Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie
konstrukcje jezdni zamknigto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem.

5.15. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania rob6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.16. Podjecia odpowiednich dziatah majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terendéw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

5.17. Uporzadkowania terenu rob6t i likwidacji zaplecza budowy po zakornczeniu Budowy.

6. Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikdw robot we wszystkich specjalnosciach wymaganych do
realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobg odpowiedzialng za
rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna
za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6.2  Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
a takze posiada¢ doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3  Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby musza
spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny byé kierowane do Zamawiajacego nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zaméwienia.

6.4  Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowacé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych
w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng

osobe do akceptaciji.

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn
i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.
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7. Zobowiagzania Zamawiajacego
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdinych
warunkach umowy.

7.2.  Pefnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.  Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

7.4.  Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego
8.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inzyniera (zwanego

takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktdry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu
w umowie. Personel Inzyniera beda stanowily osoby posiadajgce kompetencje do
wykonywania tych obowigzkoéw.

8.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczego6towymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informacgiji,
jakich mégtby wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sig
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia
wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwa¢ wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia rob6t dodatkowych,
podobnych itp. Inzynier, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe
zatrudniong przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje
swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sig komisyjnie w
obecnosci oséb nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczegdlnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz winno by¢
poprzedzone:

9.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

9.2. w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

9.3.  wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

31



Mazowiecki Zarzad Drig Wojewddzkich w Warszawie . .
ul. Mazowiecka H, ©@-@48 Warszaws MaZDW|@CI(| Zal‘zqcl
e e 2g gz Drég Wojewddzkich

Fax (22) a44 s@ 13 .
dyrekcjs@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

040/20
10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Zamowienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialno$¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowiazania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w
zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa, nalezg w
szczegdlnosci:

11.1.  Wykonanie wszelkich robét objetych umowa zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

11.2. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dia
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

11.4. Kazdorazowe poinformowanie Inzyniera i Zamawiajacego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spofecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociggéw, kanalizacii, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznoéci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego na
pisémie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych Robot.

11.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robét.

11.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawcze;.

11.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu
robét (Radach Budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inzyniera.
Na kazda Rade Budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.
11.18.

robét w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania
na przyszty miesigc.

Dokonanie na wtasny koszt rozbiérki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sig w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w
tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane przed
zakonczeniem inwestycji lub wcze$niej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w
przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogéinych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujacego prawa.

Ustalenie we wilasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonograméw
wylgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegélnosci
koszty, wytaczen, préb, przestojoéw naliczane przez wtascicieli/zarzgdcow sieci.
Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja
powstata w wyniku prowadzenia rob6t wymaganych przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatoSci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspodtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnienn w zakresie realizacji Robét objetych
opisem przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdinych za szkody
wynikte z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej.
Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona.
Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztéw 2zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidlowe realizowanie przedmiotu zaméwienia. Koszty te obejmujg
w szczegolnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw

i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowe] inwestycji
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11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnierh wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektdw inzynierskich
przedmiotowej inwestyciji

11.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystapieniem do robét zasadniczych

11.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakoniczeniu rob6t budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego prawidtowos$ci wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji
pozostatych warunkow umowy.

11.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

11.21. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi
przepisami prawa w tym zakresie w terminie 6 miesigcy od umownej daty zakonczenia
robot. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.22. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.21.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:

12.1. |. Kamien milowy - wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym cze$ciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie 7 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

12.2. Il. Kamien milowy - wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie 14 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

12.3. lll. Kamien milowy - wykonanie 100% roboét (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych protokotem koricowego odbioru rob6t) w terminie
nie diuzszym niz termin koncowego odbioru robot.

12.4. Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastgpnego
miesigca od daty zawarcia umowy.

12.5. Zamawiajacy po zawarciu umowy z Wykonawca w formie pisemnej wyznaczy doktadne
daty uptywu poszczegdlinych terminéw posrednich uwzgledniajgc terminy odbiorow
czesciowych robdt zgodnie z pkt. 16.

12.6. Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

12.7. Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji termindw posrednich.
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13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1. Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i
kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych
elementdw robdt wraz z ich wartoéciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie
jego zgodnoéci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

13.2. Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

13.3. Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie tj.:

13.3.1. planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

13.3.2. oryginalu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;

13.3.3. oryginatéw o$wiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.3.4. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnief kierownika budowy
i kierownikéw robét oraz zadwiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zamawiajacy hie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 13.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli
opdznienie w przediozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany
ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koficowego realizacji przedmiotu
umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze zitozonego harmonogramu. Za zwioke
w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

13.4. Opracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna
z harmonogramem.
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13.6. Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji
stanu istniejagcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z
uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drog, ktérymi beda odbywaty sie objazdy badz poruszaty
pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywa¢ z udziatem Zarzadcow drog i
Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i filmowe;
prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania
realizacji przedmiotu odbioru.

14.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

14.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

14.4. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robot

15.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspekiora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajgcy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwiazku ze wstrzymaniem robét do
ktérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajacego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwiazku ze wstrzymaniem
robét do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot

16.1. W ramach realizacji umowy stosowane beda nastgpujgce odbiory:
¢ Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiory czesciowe robot;

16.2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

16.3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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16.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

odbioru zgtoszonych robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czegsciach robot, ktore nie zostaty
odebrane.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje si¢ peine
miesigce kalendarzowe.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robdt. Protokoty czesciowego
odbioru robét beda zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe bgdg odbywaly sie nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czegstotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen cze$ciowych z Zamawiajacym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowag i protokdt czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych
robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa
oraz wyniki badan potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robot.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnoéci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajacy zgodno$é z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen oraz
Inspektora koordynatora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnoéci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokot z
czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich
akceptacji i przedstawi protokét do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupeini¢ wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatnosci za zakres robét, ktorego dotyczg braki w dokumentacii.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajagcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia cze$ciowego obioru robét bgdz wniesie uwagi.

Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 500 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé odstapienia od przedmiotowego wymogu.

17. Koncowy odbiér robét i koricowy odbidr realizacji przedmiotu umowy

17.1.

W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:
e Odbidr koncowy robét;
e Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy;
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korcowego roboét i
zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zakonczenie robét jest jednoznaczne z posiadaniem prawidlowo przygotowanej
dokumentacji powykonawcze;j.
Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o
tym Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w tych czynnos$ciach.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggnigcie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego robét w ciagu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcdw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.
Odbior koricowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajacego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Z koricowego odbioru robot bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru korcowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.
Za zakoriczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koricowego robdt zgodnie z warunkami umowy.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:

— zanizenia grubosci warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna przez

Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
— wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna
przez Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
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Wartosé odchytki pqw w zakresie gruboéci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie obliczone
z doktadnoscia do 1% nastepujaco:

_ (dk — dp)
pqw = Tk x100

gdzie:
dk — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pow =2 y3,75xKxF
QW =g *3/75xKx

gdzie:

PQW - kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

paw — warto$é odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielko$é réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastepujaco:

pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
2

P_pc 6xKxF
—100xxx
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P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$é réznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania roboét
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy rob6t w terminie okreslonym w Il Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt.
11.21 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy.

Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetniaé warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celéw, ktorym ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
z wymogami okreslonymi umows.

Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakoniczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych si¢ na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

Z kohcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

18.1.

18.2.

18.3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci wynikajacej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow
umowy.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
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wczeséniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwoé¢
zZlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego realizacii
przedmiotu umowy.

tgczna warto$é brutto robot odebranych protokotami czgsciowymi nie moze
przekroczyé 90 % warto$ci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umowne;
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robét.

Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacii.

W szczegodlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi,

Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.

19.2.

19.3.

Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sy do naprawienia szkod
wyniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktorych tytuty i wysoko$¢ ustala projekt
umowy.

Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy

e Wykonawca do zakoriczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.

20.2.

20.3.

Przygotowania dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wiascicieli/izarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzgdzen.

Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot. Jezeli w trakcie
realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajgcy dane

41



Mazowiecki Zarzad Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul Mezowiecks H, @@-048 Warszawa MaZDWi@C'(i Zar'zqd
b Drég Wojewddzkich

Fax (22) 844 3@ 13
dyrekcja@mzdw.nl
www mzdw.pl

20.4.

20.5.

20.6.

w Warszawie

040/20

umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w
formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koricowego. tj. protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa jakosci, atesty,
recepty, wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczgce dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace
jako$¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu), oéwiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét po$wiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty
odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
robét i wtascicielem odbiornika wod opadowych, moéwiacy o zgodzie wiasciciela cieku
na przyjecie wéd opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytaczy, itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna byé dostarczona do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do przekazania odrgbnego
zbioru zawierajgcego wszystkie kopie dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku
0 uzytkowanie.

Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe
o0 zgodnoéci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.7. Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.

21.2.

21.3.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiécen.
W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przeditozenia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia.
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21.4. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

21.5. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

21.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robot
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

21.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian.

21.8. W przypadku projektéw uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz
z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

21.9. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

21.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11. Zamawiajacemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

21.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

21.14. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty /
oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

21.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oéwiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma si¢ z wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

21.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a
dostawy lub ustugi.
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21.17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18. Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

21.20. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22. Cesja przeniesienie praw i obowiazkéw

22.1. Bez pisemne] zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

22.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy musza wystapic
tacznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

22.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawcg dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesigcy.

23.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

23.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5. Zabezpieczenie moze byé wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

23.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy.

23.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia = w formie
gwarancji/poreczenia wzér dokumentu  Wykonawca  powinien  dostarczy¢
Zamawiajagcemu na 5 dni wczes$niej przed datg odbioru koncowego realizaci
przedmiotu umowy.

23.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancii, lub wniesienia zabezpieczenia

w pienigdzu.
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Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktore ujawniag sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie p6ézniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie
rekojmi) Zamawiajacy powota komisje w sktad, ktérej oprocz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawcg do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usuniecia. Termin na usunigcie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z
zastrzezeniem pkt. 23.14.

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badZz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy
w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) przez Inzyniera z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przegladdéw w okresie rekojmi przekrocza kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi.

45



Mazowiecki Zarzed Drdg Wojewddzkich w Werszawie . .
ul Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa MaZOW|E’CI(| Za FZQC]
fel (22) 24 90 B2 do 12 Drég WOjGWédeiCh

Fax (22) 244 9@ 13 .
dyrekcjs@mzdw.pl w Warszawie

www mzdw pl

040/20

24. Odstapienie od umowy

24.1. Zamawiajacy moze odstgpié od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

24.1.1. Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuze;
niz 14 kolejnych dni,

24.1.3. Wykonawca nie wykonuije robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy spos6b
nie dochowuje zobowigzah umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4. Wystapi koniecznoéé co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot

wykonanych do dnia odstgpienia.

24.3. W razie odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokét
odbioru inwentaryzacji, w ktérym okre$lg stan zaawansowania robot, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia
odstapienia.

24.4. W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

24.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

25, Zasady porozumiewania si¢ stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac¢ sie¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig porozumiewanie w drodze e-mail.

25.2 Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace
omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

25.3 Narady beda zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.4 Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miejscu.
2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
3) spotkanie robocze - organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb
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Czesc VI
WZOR UMOWY
W dniu ... w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim ul. Jagiellonniska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Tomasza Dabrowskiego — p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég

Wojewodzkich w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania 040/20), na podstawie przepisow Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 1843), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Rozbudowa
drogi wojewédzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin:
Zuromin, Biezun, Lutocin, Ros$ciszewo. ETAP Il — odcinek drogi od km 57+600 do km
69+230” - nr postepowania 040/20

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie w
wysokosci:

NEHO. zt

SlOWNI . i ztotych

podatek VAT ......... 00 4. e zt

Sl oW, oottt Ziotych

brutto: = cicmcmmsomeomemmim st et saapennas zt

SIOWNIE: .. s ztotych
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na
koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zaméwienia oraz
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koricowg wystawiong po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru
koricowego Zamoéwienia. W przypadku protokotow czesciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementéow robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesylania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme  Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatno$é za wykonanie Zaméwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sig¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Zaptata ostatniej ptatnoéci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

12. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegotowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowar odno$nie realizacji zamdwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikow fizycznych
wykonujacych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezilozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oso6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wpykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa
powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej

umowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ w terminie 27 miesiecy od daty

podpisania umowy (21 miesigcy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;
do 27 miesiecy od daty podpisania umowy- termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(sfownie: .. ... zt).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
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§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rgkojmi w wysoko$ci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. Kwote: ...cccineieininnen, zt
(STOWNIE: ... ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czegsci V
SIWZ, punkt 23.

§7

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgca realizacje zadania p.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

1.4. 10% wartoséci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnoé¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.6. 500 zt za kazdy dzier zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w czesci V
SIWZ pkt 13 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.7. 10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.8. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.9. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty.
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1.10. 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5i 11 czesci V
SIWZ (Ogo6ine warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia czynnosci.

1.13. Maksymalna wysokos$¢é naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto

umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z

wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.

4.  Kary pieniezne zostang potragcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedziainos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sig pokry¢ je
w petnej wysokosci.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.

. Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

N

- kleski zywiotowe;

- zmiany spowodowane warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegoinoéci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturainych;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznoséci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajacego, koniecznosé usunigcia bigdow lub wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowe] lub dokumentacji technicznej urzadzen;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracj,
w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow
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wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoécig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana oséb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sig co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana o0séb przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymadg
SIWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.
d) Ptatnosci

-zmiany terminéw ptatnoéci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
- zmiana stawki podatku od towardw i ustug,

- zmiana wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne
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- zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych

Jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

- rezyghacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwaranciji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych
w szczegolnosci:

1.

a)
b)
c)

d)

ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwo$¢ przewidywata
umowa

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy

Stronami;
udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§10

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki
podatku VAT od towaréw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy,
Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiang¢ naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiazujaca po zmianie stawka
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
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przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejécia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do

czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki
podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczegétowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujace wptyw tych zmian na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce, i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
wykazujace wplywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposéb wyliczenia owego wynagrodzenia.

3. Ciezar wykazania wplywu wiw zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 2
pkt. 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajacy ma
prawo odméwié waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce
wplywu zmian na koszy wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegétowy
spos6b wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwieri publicznych nie
stanowig inaczej.

§13

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesé,
sg nastepujace dokumenty:

Ofertazdnia..................coen. ,

Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czgsé V SIWZ,
Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Hon =

§ 14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odméwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do wtasciwego sadu.

§15
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§16

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze sfron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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