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Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 2

Dot. postępowania: 
„Modernizacja Zakładu Produkcji Wody PILCHOWO – PROJEKT” 

Zamawiający na podstawie pkt. 10 Rozdział III SIWZ dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

Ilekroć w SIWZ wskazany jest termin realizacji zamówienia „ do 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy” zastępuje się go „do 15 miesięcy licząc od daty podpisania umowy”.
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Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

