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A. Branża architektoniczna 40 164,88 13,00% 13,00% 64 492,73 20,87% 33,87% 198 321,61 64,18% 98,05% 6 039,01 1,95% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 309 018,22

A1. Roboty rozbiórkowe 34 125,87 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 34 125,87

A2. Posadzki z warstwą ocieplenia 0,00 0,00% 0,00% 33 734,68 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 33 734,68

A3. Roboty murowe 0,00 0,00% 0,00% 30 758,04 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 30 758,04

A4. Stolarka drzwiowa 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 22 581,27 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 22 581,27

A5. Tynki 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 21 292,65 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 21 292,65

A6. Sufity podwieszane 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 16 179,96 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 16 179,96
A7. Licowanie ścian płytkami, posadzki 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 69 584,99 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 69 584,99

A8. Gładzie, malowanie 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 11 578,83 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 11 578,83

A9. Ścianki sanitariatów 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 453,46 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 14 453,46

A10. Zabudowy elementów wentylacji 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 927,41 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 15 927,41

A11. Wyposażenie sanitariatów 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 039,10 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 12 039,10

A12. Fundamenty pod urządzenia filtracyjne do pomieszczeń spawalni 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 683,94 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 14 683,94

A13. Wywóz ziemi i gruzu 6 039,01 50,00% 50,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 039,01 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 12 078,02

B. Branża sanitarna 254 784,68 0,24 0,24 365 326,89 34,73% 58,95% 431 844,38 41,05% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 1 051 955,95

B1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 84 313,01 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 84 313,01

B2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty wewnętrzne 0,00 0,00% 0,00% 110 542,22 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 110 542,22

B3. Instalacja kanalizacji santarnej - roboty zewnętrzne 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 7 818,47 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 7 818,47

B4. Wentylacja technologiczna pomieszczenia spawalni i pracowni obróbki plastycznej 254 784,68 30,00% 30,00% 254 784,68 0,00% 60,00% 339 712,90 40,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 849 282,26

C. Branża elektryczna 0,00 0,00% 0,00% 31 917,25 66,10% 66,10% 16 368,20 33,90% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 48 285,45

C1. Linie zasilające 0,00 0,00% 0,00% 19 613,53 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 19 613,53

C2. Tablice zasilające 0,00 0,00% 0,00% 4 022,52 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 4 022,52

C3. Instalacja elektryczne 0,00 0,00% 0,00% 8 281,20 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 8 281,20

C4. Montaż aparatów 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 434,53 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 434,53

C5. Instalacja odgromowa 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 970,13 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 6 970,13

C6. Roboty budowlane 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 2 099,72 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 2 099,72

C7. Roboty montażowe 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 863,82 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 6 863,82

RAZEM 294 949,56 20,93% 20,93% 461 736,86 32,76% 53,69% 646 534,19 45,88% 99,57% 6 039,01 0,43% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 1 409 259,62
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