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dotyczy postepowania na:

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko. — nr postepowania
292/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, iz otrzymat pytania do
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze zatgczyt do SWZ cata Dokumentacje Projektowa oraz wszystkie niezbedne
uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja zatgczona przez
Zamawiajgcego jest kompletna i obrazuje stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zas brak
Jakichkolwiek dokumentow i uzgodnien istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu?

Oferent podkresla w zwigzku z ryczattowym rozliczeniem, ze przedmiot umowy musi byé znany wykonawcy,
by ten miat realng mozliwo$¢ oszacowania kosztéw prac niezbednych do wykonania (zob. wyrok KIO z dnia
22 pazdziernika 2018 r., KIO 2030/18). Wskaza¢ przy tym nalezy, ze zgodnie ,z zasadg in dubio contra
proferentem, wszelkie watpliwosci interpretacyjne postanowien umowy, ktére nie dajg sie usunaé w drodze
ogolnych dyrektyw wyktadni oswiadczen woli, mogg zosta¢ rozstrzygniete na niekorzy$¢ zamawiajgcego, tj.
strony, ktore zredagowata tekst wywotujgcy te watpliwosci.” (zob. wyrok SN z 28.02.2013 r. Il CSK 70/12).
Oferent powotuje sie rowniez na ,Wyrok z dnia 21 lipca 2014 r., KIO 1389/14, Krajowa lzba Odwotawcza
stwierdzita, ze: ,Obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia, tak aby
wykonawca miat jasno$¢ co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiajgcego i na podstawie jakich
kryteriow bedzie oceniana jego oferta.”

Odpowiedz

Wediug wiedzy Zamawiajgcego, przekazana dokumentacja w jednoznaczny sposéb okresla, co jest
przedmiotem zamoéwienia. Spis dokumentaciji dotgczonej do przetargu, zostat zamieszczony w p. 19 OWU*.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku watpliwosci, Wykonawca moze zwrocié sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i kamieni milowych
w przypadkach okreslonych umowa.

*OWU - og6lne warunki umowy na roboty budowlane

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na catkowite zamknigcie drogi w zwigzku z rozbiérka
mostu na DW7377?

Odpowiedz

Szczegoty dotyczace organizacji ruchu na czas budowy zostaty opisane w SWZ - p. 18.9 oraz 9.7 OWU*.
Jednoczesnie MZDW przypomina, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zatwierdzenie organizacji ruchu
na drodze nalezy do organu zarzadzajgcego ruchem drogowym. W przypadku drég wojewddzkich jest to
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Mazowieckiego,
po uzyskaniu niezbednych opinii.

Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang technologii wykonania przebudowy drogi na rozwigzanie réwnorzedne,
prowadzgce do osiggnigcia nosnosci nawierzchni zgodnego z zatozeniami projektowymi?
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Odpowiedz

Zamawiajgcy prosi o doszczegotowienie, o jakich zmianach méwi Wykonawca (pojecie przebudowy drogi jest
bardzo szerokim pojeciem). Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze posiada skuteczne i aktywne zgtoszenie
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe w odniesieniu do przebudowy drogi, ktore okresla, w jaki
sposoéb roboty zostang wykonane.

Pytanie 4

Oferent zwraca uwage na ziozonos$¢ inwestycji i wnioskuje o modyfikacje zapiséw SWZ dotyczace terminu
realizacji z wytaczeniem miesiecy zimowych. Prosimy o okreslenie, kto ponosi koszt zimowego utrzymania?
Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmiany. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy i kamieni milowych w przypadkach okreslonych umowa.

W zakresie zimowego utrzymania wyjasnienie znajduje sie w SWZ - p. 5.6.8. OWU*.

Pytanie 5

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajgcego, czy materiat z frezowania nawierzchni stanowi wtasnos¢
Wykonawcy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wyjasnienie znajduje sie w SWZ (p. 5.9. OWU™*).

Pytanie 6

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajgcego, czyjg wilasnoscia sa materiaty z rozbiérki?
Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wyjasnienie znajduje sie w SWZ (p. 5.9. OWU*).

Pytanie 7

Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru robét dotyczacych konstrukcji §ciezek rowerowych o warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SWZ, przedmiary robét zostat udostepniony jedynie pogladowo.

Pytanie 8

Prosimy o precyzyjne okreslenie zakresu prac dotyczgcych remontu jazu i zaktualizowanie przedmiaru.
Zgodnie z opisem dokumentacji:

.Projekt zaklada odtworzenie filaréw o zmienionej geometrii, dostosowanej do wymogdw parcia lodu i
pietrzenia. Projektowane filary nalezy wykonaé jako zelbetowe o grubosci 50 cm i geometrii poprzecznej
trapezu. W filarach nalezy osadzi¢ stalowe prowadnice szandorowe. Wneki nalezy wykona¢ jako poszerzone
do stosowania debowych szandoréw o grubo$ci 23 cm zamkniecia gtéwnego oraz o grubosci 12 cm
zamknigcia remontowego. Szandory nalezy wyposazy¢ w haki, umozliwiajgce swobodng regulacje
pietrzenia.”

Odpowiedz

Wyjasnienie znajduje sie w SWZ. Zakres remontu obejmuje rozbiorke istniejacego i budowe jazu, szczegétly
zamieszczone sg w projekcie technicznym (branza mostowa, tom Hl.b - opis techniczny oraz na rysunki nr 7
i 10). Zgodnie z zapisami SWZ, przedmiary robét zostat udostepniony jedynie pogladowo.

Pytanie 9

Prosimy o podanie wytrzymatosci geotkaniny poliestrowej do wykonania materaca. Prosimy o szczegot
konstrukeyjny z wyszczegodlnieniem odsadzek i uktadu warstw.

Odpowiedz

Podane parametry geotkaniny poliestrowej w p. 18.11.0WU* dotyczg materaca. Uktad warstw znajduje sie na
rysunku 03 branzy drogowej. Odsadzki nalezy wykonaé zgodne z gruboscig wykonywanej warstwy. Odsadzki
nalezy wykona¢ ponizej taw kraweznikdw/obrzezy liczac od obrysu zewnetrznego tawy

Pytanie 10
Prosimy o zamieszczenie szczegdtu konstrukcyjnego balustrady U-11a.
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Odpowiedz

Balustrada U-11a jest elementem typowym, wymagajgcym zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgodnie
z zapisami SWZ. Wysoko$¢ balustrady przy ciggach pieszych 1100 mm, przy $ciezkach rowerowych i pieszo-
rowerowych 1200 mm. W przypadku koniecznosci, Wykonawca opracuje projekt technologiczny balustrady

Pytanie 11

Prosimy o dodanie pozycji dotyczacej umocnien skarp zbiornika oraz precyzyjne okreslenie rodzaj materiatu
do wykonania umocnien. Zgodnie dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ — ,remont oraz odtworzenie
umochnienia w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét. Umocnienie nalezy wykonaé do min. Rzednej
151,50. Nalezy wykonac remont umocnien na dtugosci prowadzonych rozkopéw oraz przyjetej geometrii
tymczasowego pietrzenia, jednak nie mniej niz po 10mb od konca skrzydetek.”

Odpowiedz

W stanie istniejgcym znajdujg sie prefabrykaty w postaci dybli betonowych oraz umocnienia betonem na mokro
i ptytami betonowymi. Ze wzgledu na charakter robét, umocnienie nalezy odtworzy¢.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie powierzchni i uktadu warstw na potgczeniu z istniejgca nawierzchnig jezdni — brak
informacji w zatgczonej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wyja$nienie znajduje sie w SWZ (SST D.05.03.26g).

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie koniecznosci zabicia tymczasowych $cianek szczelnych wzdiuz zalewu, jezeli
zgodnie z dokumentacjg projektowa:

,Na podstawie opinii geologicznej nalezy stwierdzi¢ iz obiekt wyposazony jest w co najmniej jeden rzad
scianek szczelnych. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych Scianek szczelnych przeciwdziatajgcych
sufozji kontaktowej. W trakcie prowadzenia rozbiorki nalezy zwréci¢ szczegding uwage aby nie doprowadzié¢
do jej uszkodzenia. Scianke nalezy powigzaé monolitycznie z korpusem jazu i nieckg wypadowa.”
Odpowiedz

W cenie ofertowej nalezy przewidzieé wykorzystanie istniejgcej $cianki szczelnej.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie czy jest mozliwo$¢ prowadzenia robot przy spuszczonej wodzie, jezeli istniejgcy
zbiornik jest obiektem rekreacyjnym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wyja$nienie znajduje sie w SWZ (p. 18.10. OWU*).

Pytanie 15

W zwigzku z ryczattowym charakterem kontraktu prosimy o potwierdzenie objetosci robot ziemnych
dotyczgcych wymiany gruntu, gdyz z zatgczonych dokumentacji projektowej brak mozliwosci oszacowania i
sprawdzenia poprawnosci ilosci podanych w przedmiarze robot.

Odpowiedz

W celu przygotowania oferty nalezy przyjgé nastepujgce szacunkidla branzy drogowej, pod konstrukcije jezdni:
{(szacunki nie uwzgledniajg pozostatych robét):

Wykonanie wykopow: 10 307,50 m3

Wykonanie nasypow: 3 462,00 m3

Wymiana gruntéw nienosnych: 1 832,00 m3.

W przypadku, gdy po wykonaniu robét, obmiar rzeczywistych rob6t bedzie odbiegat od szacunku, zostanie
wdrozona odpowiednia procedura majgca na celu zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy.

Pytanie 16

Informujemy, ze zgodnie z przedmiarem robot kostke granitowg dla pierscienia ronda nalezy posadowi¢ na
podbudowie z betonu C16/20, natomiast zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi na tawie z betonu C25/30.
Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.

Odpowiedz

Przedmiar robot zostat zamieszczony jedynie pogladowo, kostke nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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Pytanie 17

W SST D-05.03.23 oraz D-08.02.02 okreslono nasigkliwo$¢ kostki brukowej betonowej jako nie wigkszg niz
5%. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie kostki brukowe] o standardowej
nasigkliwosci ponizej 6% zgodnej z norm PN-EN 1338.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmiany. Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Pytanie 18

Informujemy, ze zgodnie z SST-D.08.01.01 b nasigkliwos¢ kraweznikéw betonowych powinna wynosi nie
wigcej niz 5%. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie kraweznikow
o standardowej nasigkliwosci ponizej 6% zgodnie z PN-EN 1340.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmiany. Nasigkliwosé kraweznikéw powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i wynosié nie wiecej niz 5%.

Pytanie 19

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, do wykonania warstwy wigzgcej nalezy uzyé mieszanki mineralno-
bitumicznej o uziarnieniu 22. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci do wykonania warstwy wigzacej
Z betonu asfaltowego mieszanke AC16W PMB 25/55-60, ktéra jest dopuszczona w zatgczonej SST.
Odpowiedz

Zataczona SST obejmuje rozne rodzaje warstw wigzacych. Dokumentacja projektowa szczegodtowo informuje,
ktory rodzaj mieszanki ma zostaé uzyty dla danej konstrukcji (rysunek zamienny dla branzy drogowej, tom lla
- zamienny).

Pytanie 20

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter inwestycji i brak informacji w zatgczone] dokumentacji technicznej,
zwracamy sie z pro$bg o okreslenie sredniej grubosci nawierzchni bitumicznej przewidzianej do frezowania
dla odcinka drogowego.

Odpowiedz

Projekt przewiduje catkowita rozbiorke istniejgcej nawierzchni. Do oferty nalezy zatozy¢ frezowanie o Sredniej
grubosci 14 cm.

Pytanie 21
Informujemy, ze zatgczony przez Zamawiajgcego przedmiar robét oraz dokumentacja projektowa nie okresla

grubosci frezowania warstwy bitumicznej na istniejgcym obiekcie mostowym. Ze wzgledu na ryczaltowy
charakter inwestycji prosimy o okreslenie grubosci istniejgcej masy bitumicznej oraz projektowanej grubosci
frezowania.

Odpowiedz
Zgodnie z odpowiedzig udzielong w pytaniu nr 20.

Pytanie 22

Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi warstwa $cieralna dla pierscienia ronda wykonana jest z kostki
granitowej osadzonej w mieszance betonowej o tacznej grubosci 18 cm. Prosimy o informacije, czy ze wzgledu
na trudng dostepnos¢ oraz wysoka cene dla kostki granitowej w wymiarze ok. 18 cm, Zamawiajacy wyrazi
zgode na zastosowanie standardowej kostki o wym. 15/17 cm

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie kostki granitowej o wymiarze 15/17 cm na pierscieniach ronda.

Pytanie 23

Zgodnie ze szczegotem ,D” rys. 04 Branzy drogowej, nawierzchnia zatoki autobusowej wykonana z kostki
brukowe] betonowej jest potaczona z nawierzchni drogi wojewoédzkie] bez zastosowania opornika.
Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze powyzsze rozwigzanie jest wyjatkowo nietrwale i ciezki do
wykonania. Prosimy o informacjg, czy Zamawiajgcy przewiduje wykonanie opornikéw pomiedzy nawierzchnig
zatoki autobusowej a nawierzchnig drogi wojewdédzkiej.

28.Mazowsze



Moazawieckl! Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ut Mazowiecks 1, @@-248 Warszawa Mazowiecki Za I'ZQC]
tel (22) 244 90 @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13 Dl'él;] WDjE’W(ﬁdZI(iCh

dyrekcja@mzdw.pt i
gurolca gz w Warszawie

Odpowiedz
Zgodnie z przyjetg technologig. Zamawiajacy dopusci zastosowanie opornikdw pomiedzy nawierzchnig zatoki
autobusowej a nawierzchnig drogi wojewodzkiej. Zmiana nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia ceny
kontraktowe;.

Pytanie 24

Prosimy o informacje, czy ze wzgledu na nieznaczny (w zakresie diugosci odcinka) zakres robét w niniejszym
postepowaniu, Zamawiajgcy odstgpi od zapiséw dotyczgcych koniecznosci zimowego utrzymania
w/w odcinka. Nadmieniamy, ze Zamawiajgcy i tak bedzie prowadzit zimowe utrzymanie do poczatku i od konca
przebudowywanego odcinka, natomiast mobilizacja zimowego utrzymania dla Wykonawcy moze sie wigzaé
z duzymi kosztami dodatkowymi, co niekorzystnie wptynie na cene oferty

w hiniejszym postepowaniu

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25

Informujemy, ze zgodnie z rys. 03 branzy drogowej pod projektowang konstrukcjg drogi nalezy wykonad
wymiany gruntow nienosnych. Ze wzgledu na ryczattowy charakter inwestycji, traktowanie przedmiaru robét
jako materiatu poglgdowego oraz braku wskazania w zataczonej dokumentacji projektowej oraz geologicznej
miejsc planowanych wymian, prosimy o jednoznaczne okreslenie kilometrazu na ktérym majg wystepowac
projektowane wymiany oraz ich faktycznej ilosci, wraz z okresleniem grubosci warstwy.

Odpowiedz
Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 15.

Pytanie 26

Zgodnie z SST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem:
....Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczaé:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywaé w dwoéch warstwach. Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to
tylko najnizej potozona warstwa moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych...”.

Informujemy, ze obecna technologia oraz nowoczesne maszyny pozwalajg na efektywne mieszanie warstwy
gruntu o grubosci nawet powyzej 40 cm. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci wykonanie warstwy
gruntu stabilizowanego spoiwem o grubosciach 30 i 20 cm metod mieszania in situ.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. SST D-04.05.01_zam (tom V.3 SST-zamienne)
jednoznacznie okresla dopuszczalne grubosci warstw gruntu stabilizowanego cementem.

Pytanie 27

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy moze zrezygnowaé z naliczenia kar za niedotrzymanie terminu
posredniego (kamienia milowego) jezeli catos¢ inwestycji zostanie zrealizowana w wymaganym terminie.
Nadmieniamy, ze na wykonanie termindw posrednich mogg mie¢ wplyw niezalezne od Wykonawcy czynniki,
jak np. przedtuzajgca sie procedura zwigzana z pozwoleniem na wycinki.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmiany. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é¢ zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy i kamieni milowych w przypadkach okreslonych umowa.

Pytanie 28

Informujemy, ze wskazana przez Zamawiajgcego kara za niewykonanie kamienia milowego (3% kwoty brutto
umowy) jest nieproporcjonalnie wysoka, w stosunku do wymaganych w terminach posrednich przerobdw.
Prosimy o zmian zapiséw dotyczgcych naliczania kar umownych za niezrealizowany kamien milowy z 3%
kwoty brutto umowy, na 3% niezrealizowanej wartosci brutto wymaganej w danym kamieniu milowym.
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Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia zapisy SWZ, §9 ust. 1.4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
»3% niezrealizowanej kwoty brutto wymaganej w danym kamieniu milowym za niezrealizowanie ustalonego
terminu posredniego (kamienia milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca”.

Zgodnie z udzielong odpowiedzig Zamawiajacy zatgcza zaktualizowany wzor umowy.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikéw postepowania.

Zatgcznik do odpowiedzi:
- Czesé V SWZ (zaktualizowany wzor umowy)

28.Mazowsze



CZESC V
WZOR UMOWY

Wdniu ..o w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez;

Grzegorza Oblgkowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) - postepowanie
nr 292/23, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedlInia-Letnisko. — nr postepowania 292/23

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wypiacic’:§2 za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
W WysoKosci:
netto:
stownie netto:  ssvsisieessnnmiessissssiasins ey T zfotych
podatek VAT ...... 50 1. coisnensemmanmmassos e s z!

SIOWNIE: e s ke i e A i R S zfotych
brutto: T e S ey oy o e AR L |

stownie brutto: Kis s s s ZIOTYCh

Wtym:

I a) za wykonanie rob6t w zakresie branzy oswietleniowej
netto:

stownie netto:
podatek VAT ...... (. | D PO PRP zt

SIOWNIE!  isssismimasssstive sieadsisshi s s i s i e G ztotych
brutto: 0000 e e e s i zi

stownie brutto: e R s s T R e ZHOTY Ch

I b) za wykonanie robot w zakresie branzy wodociagowej:

netto: zt



stownie Netto: s s s e e R e e zfotych
podatek VAT ..l o s s s g ssimisom zt

SIOWNIE: e s s T T e e A S ziotych
brutto: P I

stownie brutto: wisnnhidanilsaismaasiErassaanansaztotych

| ¢} za wykonanie robét w zakresie niezidentyfikowanej kanalizacji:

NEHO. e zt

stownie Netto: L ziotych
podatek VAT ...... I | RO OO ORRUSPO zt

SIOWNIE. e e ztotych
brutto: N e s RS S s ey 2T

stownie brutto: DRSO E SR OUSIRREPERIERNRURENES . (o) 4] + |

| d) za wykonanie wszystkich pozostalych robét:

MBI e SR R SR S R AR R i zt

stownie Netto: . cmsiiesmemnsen s e i i e e e il ztotych
podatek VAT ...... Vot vmimmommosaar o s R R R zt

sfownie: G e e e TR ztotych

brutto: VTR GRS R R e 28

stownie brutto: Gl TSR easserReasziotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Przedmiar robot zostat udostepniony jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$é robot
na podstawie zafgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
na wtasny koszt bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizaciji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i
na koszt Wykonawcy.

W przypadku wygasniecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbgdzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koAcowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia.
Platnosci i odbiory bedg odbywac si¢ na zasadach okreslonych w pkt 10 Ogolnych warunkéw
umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich



w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Ptatnos$¢ za wykonanie Zamdwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakiurg dowoddw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu os$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badZz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikdw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zapfaty odsetek za
nieterminowg ptatnosé.

14 Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wplywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odno$nie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen
z tego tytulu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0so6b,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace o0séb
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date zfozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych

pracownikow, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .

0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).



Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb, o ktérych mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz faczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numeréw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ w terminie:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
— 15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin realizacji robé6t (do czasu realizacji
robét wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji

| Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamiefi milowy — wykonanie robot (potwierdzone czeéciowym protokotem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie nie pozniejszym niz 12 miesiecy od daty zawarcia umowy

Il Kamiern milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuZzszym niz termin
realizacji robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminéw posrednich zgodnie w
przypadkach okreslonych umowa.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej w ofercie tj. kwote: ..o zt

(stownie: ........................zZ}).



2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz warunki
zwrotu ww. zabezpieczenia, okresione sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: e, zt
(stownie:................ ziotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
T M e T S S

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcy realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

1.3. 1000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w opracowaniu lub
aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

1.4. 3% niezrealizowanej kwoty brutto wymaganej w danym kamieniu milowym za niezrealizowanie
ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

1.5. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.6. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

.7. 1000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

.8. 1000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

.9. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robaét,

1.10. 1000,00 zt za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.6 oraz 4.2 (Ogodlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 10000,00 zt w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
jej zmiany,

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.13. 5§ 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §3 ust.1,

1.14. 3 000,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przediozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej polisy
OC (pkt. 5.1.9)

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.16. 500,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.19. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

I I L §



a)

Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie  postanowieri umowy nie zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Kary pienigzne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno§é za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana lub nie
byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sifa wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymiitp., w
szczegoblnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegoblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegOlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas nhiezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegoélnosci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- zmiany begdgce nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktdérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposoéb nalezyty

b) Zmiany osobowe

- zmiana 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach



i doswiadczeniem spetniajgcym wymoég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

- zmiana osob przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy

¢) Ptatnosci
- zmiany terminow ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiang naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$é
brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg VAT. Taka
Zmiana wygrodzenia bedzie odnosic sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po
dniu wejécia w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku:
— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
- 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce | szczegdlowy sposob wyliczenia nowego
wynhagrodzenia.

—~ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce | szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

— zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na kosztu
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia owego
wynagrodzenia.

Cigzar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez WWykonawce wplywu zmian na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce i
szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznos$ci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania piatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia
umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajgcego.



- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposdb nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia okresla zatgcznik nr 2 do umowy stanowigcy integralng cze$é umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej cze$¢, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Ofertazdnia........................... ,
2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy - zasady
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne —
Czesé lll SWZ,
4. Warunki ogélne dla umoéw na wykonanie rob6t budowlanych — Czeéé V SWZ
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroci¢ sie do wiadciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



4.

W,

Zatagcznik nr 2 do umowy
Waloryzacja

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

Wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziegj
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

Wskaznik S — symbol 24.1 wediug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

Wskaznik CPI — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii lgdowej
i wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktérym
taczna  warto$¢  korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych
Z ninigjszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartoSci robét netto w zawartej umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wr) wyliczony
wediug wzoru:

P, R, C A S K

CP{'-" n n n n
=aXx100+b X -+ cX—F+dX—FeX—+fX—+gX—+hX—=
Pl, P, R, Co Ay S, K,

gdzie:

2Wh" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

.a" jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5.

7 et L dh e WF 97, ,h7 sa wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg  ktéregokolwiek
z elementow robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, woéwczas waga tego elementu zostanie
przyjeta jako ,0" w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI| zostanie powiekszona o warto$¢
wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0", tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzaciji
wynosita 0,5.

.CPI", ,Pa", ,Rn", ,Cn", ,An", ,Sn", ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.



wCPl", ,Po", ,Ro", ,Co", A", ,S0", ,Ko" s3 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikow cen (tj. :)—') dla poszczegélnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (ij. % X

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.
€p!
b x—=F

CPI,
nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

) nalezy obliczaé z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Whn, Whp

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miafa:
Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robot , Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac

ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.

Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS wiasciwych
dla miesigca za ktory wystawiana byta ptatnos¢ czesciowa w nastepnej ptatnosci czesciowej po ich
publikacji. W sytuacji gdy ptatnos¢ czesciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w skiad
ktorego beda wchodzity dwa lub wiecej miesigcy, nalezy przyjmowac¢ wskazniki GUS dla miesigca
bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez ich
pézniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umdw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawcsg, a

Podwykonawcg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz



6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg mie¢ niniejsze postanowienia.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane comiesigcznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robdt objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym faczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkdw cen.
3. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CRI np
CPl op

Whp =ax 100 + b x +cxX+ .. .+hxY

gdzie:

,Whp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest stalym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5

,b" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

¢, ..., ,h" wagi wybranych poszczegélnych elementéw robét ustalone w taki sposob aby ich suma
wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

X, .Y minimum jeden z wspotczynnikow dla wybranych elementéw robét z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lUb Rap/Rop [ub Cnp/Cop 1ub Anp/Acp [Ub Snp/Sop
lub KnprKap.

,CPlnp", ,Prp", ,Rnp", ,Cnp", ,Anp", ,Snp", ,Knp" 58 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowe;j Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

,CPlop”, ,Pop”, ,Rop", wCop”, wA0p", ,Sop”, ,Kop" S@ Narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcsg,
a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikéw cen (ij. ;—') dla poszczegolinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (1]. %x

100) i obliczaé z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikdéw cen i wag (np.

CPl, . i g S _ . . g
b = ) nalezy oblicza¢ z dokladno$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Whp

nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do umow
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.



6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie
speinione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.



