
                                                
 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 
 

 
                Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór Umowy 

 

UMOWA Nr ZP…….2024 

 

W dniu ………………...2024 r. w Leżajsku pomiędzy,  

 

Powiatem Leżajskim z siedzibą przy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Regon: 690581360,  

NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w imieniu, którego 

działają: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a … (nazwa wykonawcy) z siedzibą w … , Regon: … , NIP: … , reprezentowanym przez:  

… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1605 z późn. zm.), dla zadania: 

 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – 

Grodzisko – Giedlarowa” 

 

została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

§ 1 Postanowienia ogólne – Definicje  

1. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz 

kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie 

kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

2. Cena umowna - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz 

z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub odbiorach gwarancyjnych w 
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okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określona w Umowie na podstawie 

kosztorysu ofertowego złożonego wraz z Ofertą przez Wykonawcę. 

3. Data zakończenia - faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisami Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgłoszona 

pisemnie Zmawiającemu a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru 

końcowego robót.  

4. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

5. Dokumentacja budowy – zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, dziennik budowy, protokoły odbiorów robót 

częściowych i końcowych, dokumentacja powykonawcza – wyniki badań, tymczasowy projekt 

organizacji ruchu, harmonogram rzeczowo - finansowy. 

6. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, sporządzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmująca 
w szczególności: 

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – przy 
pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

b) projekty wykonawcze, techniczne, które uzupełniają i uszczegółowiają projekt budowlany  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych, 

c) kosztorys/przedmiar robót, który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz 

wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. Podstawową formą 

porozumiewania się uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych są wpisy do dziennika budowy. Za właściwe 

prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy 

jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane 

przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, 

informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji realizacji przedsięwzięcia w  ramach  zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę dziennika budowy j/w nie stosuje się.  

Ewentualnie na wniosek Inwestora zastosowanie będzie miał wewnętrzny dziennik budowy 

Zamawiającego.  

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i zaakceptowane przez Zamawiającego umożliwiające Inwestorowi bieżącą weryfikację 

postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego.  
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9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego  

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do której zadań należy w szczególności:  

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Umowy;  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) zatwierdzanie materiałów budowlanych planowanych do wbudowania; 

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy. 

10. Kierownik budowy – wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna, posiadająca wymagane 

kwalifikacje, pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będąca uczestnikiem 

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do której zadań należy  

w szczególności:  

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 

i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego;  

b) systematyczny pobyt na budowie pod groźbą zapłaty kary na rzecz Zamawiającego; 

c) prowadzenie dokumentacji budowy;  

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

e) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia;  

f) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony;  

g) wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;  

h) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym;  

i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

j) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

k) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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l) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 

wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badań, prób i sprawdzeń; 

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;  

n) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad 

w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  

11. Konsorcjum – oznacza grupę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

publiczne i podejmujących się wykonania przedmiotu umowy, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności 

umowa o współpracy.  

12. Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie 

dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, sprawdzonego i wycenionego przez 

Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierający 

wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.  

13. Materiał – wszelkie materiały, surowce i inne elementy budowlane, które mają być 

wykorzystane przy realizacji robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa 

i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w dokumentacji projektowej  

i STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie 

zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać 

zastosowane.  

14. Nadzór autorski – zespół czynności zasadniczo sprawowanych przez autora projektu, 

polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 

i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych 

zgłaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 

15. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie.  

16. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór dokonywany przez Inspektora 

Nadzoru polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.  

17. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości wg Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) w celu określenia zaawansowania procentowego i jakości wykonanej 

części zamówienia oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonany przez 

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.  

18. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz 

ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zakończeniu wszystkich robót. 

19. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

20. Oferta Wykonawcy – pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych 

objętych Umową, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, 

dokumentacji projektowej i STWiORB złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

21. Operat kolaudacyjny – zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez wykonawcę 
robót w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
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zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i kosztorysem.  Wszystkie 
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane są w formie papierowej  
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy. 
Kolaudat należy opracować w 1 egz. papierowym dla Zamawiającego oraz minimum w 1 
egz. na nośniku typu płyta CD/DVD lub nośniku elektronicznym (np. pendrive, dysk 
zewnętrzny),  

        Operat kolaudacyjny powinien zawierać m.in.: 

a) Dokumentacja projektowa:  

− Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w świetle 

przepisów prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian, 

− Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna – .pdf), 

− Przedmiar robót (tylko wersja elektroniczna – .pdf, .arkusz kalkulacyjny), 

− STWIORB (tylko wersja elektroniczna – .pdf); 

b) Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwiązań 

projektowych; 

c) Protokół przekazania placu budowy; 

d) Gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - kopia; 

e) Oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników branżowych, Projektanta,  

f) Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych 

przez Projektanta;  

g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

h) Dzienniki budowy – wyłącznie w oryginale; 

i) dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna); 

j) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulą ośrodka geodezyjnego. 

Wykonawca robót wykona dokumentację geodezyjną, zgodnie z wymaganiami 

właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy wymaganych przez PODGiK oraz 

przekazać jeden egzemplarz Zamawiającemu;  

k) Protokoły odbiorów dokonanych przy udziale Zamawiającego, w tym w szczególności 

Protokół odbioru Końcowego – kopie;  

l) Kopie decyzji administracyjnych; 

o) recepty, ustalenia technologiczne. 
 

22. Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania 

Umowy.  

23. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

zatwierdzony przez właściwy organ decyzją administracyjną. Projekt budowlany obejmuje 

również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo 

budowlane mogą lub muszą zostać wprowadzone do projektu budowlanego podczas 

realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia 
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niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. (obowiązujący przy zadaniach 

realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowę lub ZRID). 

24. Protokół konieczności – dokument określający zakres proponowanych zmian do umowy na 
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w szczególności w przypadku: zwiększenia wynagrodzenia, zmiany terminów 
realizacji, wystąpienia robót dodatkowych, zmiany technologii itp. Protokół konieczności 
przygotuje Kierownik Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaże do zatwierdzenia 
do Zamawiającego.   

25. Siła wyższa – zdarzenie wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym:  

− na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;  

− wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

zapobiec przed zawarciem Umowy;  

− której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;  

− która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu  

(w szczególności może to być: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty społeczne, akty nieposłuszeństwa 

obywatelskiego, demonstracje i rozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 

wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz 

państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, 

ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego).  
 

26. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowią  

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót.  

27. Termin wykonania zamówienia – czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 

całości przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakończenia 

robót.  

28. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, stanowiąca część 

zamówienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), 

pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi 

Podwykonawcami).   

29. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania  

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, 

obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy bądź obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  
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30. Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

31. Zamawiający – Strona Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych  

z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania 

obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem 

Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 
 

§ 2 Przedmiot umowy i opis  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przedmiary robót. 

3. Główny zakres robót to podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka 

drogi powiatowej Nr 1259R w km 3+775 - 4+790 o długości ok. 1,015 km  do klasy Z przez: 

− poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 3,00mx2=6,00m,  

− wzmocnienie do nośności 100kN/oś dla KR3 przez wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

−  polepszenie geometrii łuków poziomych i pionowych drogi przez odpowiednie 

ukształtowanie niwelety oraz poszerzeń i przechyłek na łukach,  

− usprawnienie odwodnienia – przebudową przepustów pod korona drogi i zjazdami, 

budową kanalizacji deszczowej – rowów krytych, 

− wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

− przebudowę zjazdów, 

− przebudowę przydrożnych rowów otwartych, 

− zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę jednostronnej 

przylegającej do jezdni drogi pieszo – rowerowej na całej długości około 1,01km dla 

zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, 

− korektę geometrii tarcz skrzyżowań oraz dopasowanie wysokościowe do przebudowanej 

drogi. 

4. Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania 

wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów.  

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w ten 
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sposób, iż po zakończeniu realizacji zadania most oraz droga będą uwzględniać niezbędne 

warunki do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.  

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszej umowy musi być zgodne z: dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą 

Wykonawcy i specyfikacją warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralna część 

umowy. Przedmiot zamówienia winien być również wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, wiedzą 

techniczną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, 

niezbędnych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty. 

7. Zamawiający dopuści wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową  

i przedmiarem robót oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu 

umowy lub przyspieszy realizację inwestycji powodując tym samym zmniejszenie utrudnień  

i uciążliwości związanych z realizacją, lub gdy zaproponowane rozwiązania zamienne będą 

znacznie korzystniejsze dla przedmiotu umowy niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający może również dopuścić możliwość zmian w konstrukcji jezdni 

drogi, po akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,  

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania  

i oddania do użytkowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70 %.   

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową. Wykonanie powyższych robót nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej w szczególności pod n/w warunkami: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) powodujące przyśpieszenie wykonywanych prac – robót budowlanych, 

d) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

11. Na Wykonawcy spoczywać będzie w szczególności obowiązek przeprowadzenia 

wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji. 

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
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13. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

14. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 

– Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą nr 

Edycja8/2023/8632/PolskiLad oraz jest tożsama z nazwą i opisem inwestycji zawartym we 

wniosku o dofinansowanie z dnia 16.08.2023 r. Zamówienie będzie realizowane przy udziale 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przy dofinansowaniu w wysokości 95%, jednak  

w kwocie nie wyższej niż określona w promesie wstępnej. 

 

§ 3 Wynagrodzenie: 

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………… zł, plus 23% podatek VAT 

……… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …….. zł (słownie: ………..… złotych), 

z czego: 

kwota 4 647 989,00 PLN, ale nie więcej jak 95% wynagrodzenia całkowitego stanowi 

wartość dofinansowania i zostanie wypłacona w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania – po 

zakończeniu etapu II w 2024 roku; 

2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania – po 

zakończeniu etapu III, tj. po odbiorze końcowym robót budowlanych – w 2025 roku; 

3) pozostała wartość wynagrodzenia brutto, stanowiąca wkład własny Zamawiającego, 

zostanie wypłacona po zakończeniu etapu I w 2024 roku.  

Wykonawca jest obowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 8 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. 

3. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 

dwóch faktur częściowych i jednej faktury końcowej, zgodnie z warunkami określonymi  

w ust. 8 oraz ewentualnie dodatkowej faktury za niezbędne roboty nieprzewidziane.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego 

zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót 

udostępnionego przez Zamawiającego. 

5. Ilości robót określonych w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Ostateczne ilości 

robót będą ustalane na podstawie ilości potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.  

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 

w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie 

zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie 

przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 1. Podstawą zapłaty będzie ilość robót potwierdzona 

przez nadzór inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnożona przez cenę jednostkową 

z kosztorysu ofertowego. 

7. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robót przedstawionemu  

w przedmiarach robót, które są zamieszczone w załączniku nr 8 do SWZ, dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanowią załączniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, przygotowania  

i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu stałej organizacji 

ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty właściwego zimowego utrzymania 

odcinka drogi, koszty związane z badaniami i odbiorami wykonanych robót, wykonania 

dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy. 

8. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze 

poszczególnych etapów robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 

wypłacona w częściach, według następujących zasad:  

1) podstawą do wypłaty każdej części wynagrodzenia będą faktury wystawione na 

podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) i protokołów odbiorów częściowych robót potwierdzających 

prawidłowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokołu odbioru 

końcowego robót. Etapy poszczególnych robót zostały określone w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. Wykonawca po zakończeniu danego etapu prac otrzyma 

wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie ilości robót z uwzględnieniem zapisów ust. 1; 

2) zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

każdej z prawidłowo wystawionych faktur częściowych i końcowej z protokołami 

odbioru. 

9. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, jeżeli 

została ujawniona oczywista omyłka. 

10. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany  

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany  

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiający dokona zapłaty należności na 

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie. 

11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą o elektronicznym fakturowaniu. 

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl  

Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu  

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 

12. Fakturę należy wystawiać na dane: 

Nabywca: Powiat Leżajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

https://efaktura.gov.pl/
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 NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

13. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

14. Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru dokumentów do płatności wykonanych w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót na podstawie obmiaru. Obmiary robót będą 

przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i są dokonywane 

w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz na potrzeby przejściowego 

rozliczania. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) 

zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 

faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze 

robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone lub zwiększone (zwiększenie całkowitego wynagrodzenia następuje pod 

rygorem nieważności na podstawie wcześniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) przy zachowaniu cen jednostkowych, 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie całkowitego wynagrodzenia 

wynikające z ilości faktycznie wykonanych robót z poszczególnych pozycji kosztorysu 

ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy też innych dokumentów. 

b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu), a konieczne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

których wykonanie wynika w szczególności z błędów w dokumentacji projektowej, będą 

one rozliczone na podstawie kosztorysów szczegółowych przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny materiałów i czynników produkcji zostaną przyjęte nie wyższe niż średnie ceny 

dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla 

kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach, 

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane  

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli kalkulacja przedłożona 

przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru będzie wykonana niezgodnie  

z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednią korektę 

kalkulacji. 
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c) dokumenty do płatności będą zawierać: protokoły odbioru częściowego za dany okres, 

zestawienie TER (tabela elementów rozliczeniowych - zawierająca wszystkie pozycje  

z kosztorysu ofertowego z ilością i wartością ofertową lub zmienioną, do okresu 

rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem 

zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotą pozostającą do zapłaty). 

Rozliczanie i wprowadzenie robót dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia) powodujących przekroczenie wartości umownej do zestawienia TER będzie 

możliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy. 

15. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywały się 

zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag, przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebraną część zamówienia jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranej części zamówienia lub ich 

oświadczeń o uregulowaniu przez Głównego Wykonawcę wszystkich należności.  

16. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez 

Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę 

faktury w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na 

rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej 

należności.  

17. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich należności 

z tego tytułu. Zamawiający nie dokona płatności z faktury końcowej, dopóki Wykonawca nie 

rozliczy się z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt 

rozliczenia stosownych dokumentów nie budzących wątpliwości. 

18. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 
 

 

§ 4 Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było –  

w ostatnim dniu tego miesiąca. 

Terminy wykonania uwzględniające poszczególne elementy składające się na poszczególne 

etapy Wykonawca uwzględnił w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 

niniejszy harmonogram najpóźniej na dzień podpisania umowy. 
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UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod 

warunkiem, że nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy. 

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwłocznie po przekazaniu przez 

Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.  

Czas od zawarcia Umowy do przekazania terenu budowy Wykonawca wykorzysta  

w szczególności na: 

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z jego zatwierdzeniem  

i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgłoszenia jej 

wprowadzenia do organu ruchu, zarządu drogi, komendanta powiatowego Policji  

i innych służb ratunkowych, 

b. sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,  

c. przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz  

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

d. zawarcie przez Wykonawcę wymaganych ubezpieczeń, 

e. urządzenia Zaplecza budowy, 

f. przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów Ppoż.  

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz 

pisemne powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, a następnie jego 

potwierdzenie ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub 

lokalne, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót; 

c) wystąpienia sytuacji, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu 

zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) wystąpienia znacznych robót dodatkowych. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec również przesunięciu  

w przypadkach opisanych w § 12 niniejszej umowy. 

 
§ 5 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
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i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień umowy 

zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące 

postanowienia:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;  

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę 

w terminie określonym w niniejszej umowie, 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

g) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

h) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, 

i) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji.  

W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.  

24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 

zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, wobec tego 

podwykonawcy. 
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27. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić podwykonawcę 

wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, 

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie 7 dni: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 

wymagań określonych w umowie i w prowadzonym postępowaniu, lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, które były wymagane w postępowaniu.  

28.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

29. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Wykładnia literalna przepisu nie 

pozostawia wątpliwości interpretacyjnych, że podwykonawstwo całości zamówienia nie 

jest możliwe. W związku z powyższym, zamiar powierzenia podwykonawcom całości 

zamówienia, skutkować będzie brakiem akceptacji Zamawiającego wobec przedłożonego 

projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27 

ustawy PZP). 

30. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie § 12 ust. 4 niniejszej 

umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty 

budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, zgodnie  

z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
§ 6 Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy. 

1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,  

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 

umowy. 

1.5. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane. 
 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej. 

2.2. Zapewnienie obecności na budowie Kadry Technicznej zapewniającej właściwą kontrolę 

nad prowadzonymi robotami.  
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2.3. Spełnienie warunków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) – 

załącznik do umowy. 

2.4. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków niezbędnych do właściwego wykonania 

zamówienia.   

2.5. Dostosowanie się do wymagań Warunków Umowy i zawartych w STWiORB Wymagań 

Ogólnych. 

2.6. Dostosowanie się do wymagań wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o które 

realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

2.7. Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 

uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponoszenie odpowiedzialności za wybrane 

metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

2.8. Niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

2.9. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

po zakończeniu robót. 

2.10. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu z jego zatwierdzeniem.  

2.11. Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umożliwiającego prowadzenia 

narad technicznych, wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 

robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół 

terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia 

i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

budowy.  

2.12. Ponoszenie odpowiedzialności przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

2.13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy. 

2.14. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)  

i zapewnić jego stosowanie. 

2.15. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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2.16. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmian w dokumentacji 

projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami 

i uzgodnieniami.  

2.17. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.18. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część 

robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 

bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

2.19. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym 

Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 

osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Rejestr obmiarów 

będzie służył do określenia: wartości robót do sprzedaży końcowej, stopnia 

zaawansowania robót. Wykonawca na bieżąco będzie dokonywał zapisów pomiarów 

wykonanych wspólnie z Inspektorem Nadzoru, w szczególności wszystkich robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą 

kontrolę jakości robót budowlanych jak i materiałów. Wszystkie materiały, które będą 

zużyte do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo 

Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, być dobrane zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiałów wraz z kopiami wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na 

materiały użyte do wykonania umowy. 

2.20. Utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót. 

2.21. Podejmowanie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć nieruchomości sąsiadujące z Placem Budowy  

i znajdujące się w nich budynki przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami.  

2.22. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  

2.23. Zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń: kanalizacja, odwodnienie, 

wodociągi, gazociągi, linie i słupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje.  

2.24. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 

kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. 
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2.25. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, 

a także jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej 

szkody na własny koszt.  

2.26. Ponoszenie odpowiedzialności za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania 

rękojmi. 

2.27. Zorganizowanie robót w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników, 

tzn. w miarę możliwości tak, aby umożliwić min. lokalny ruch kołowy i pieszy. 

2.28.  Zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującej 

m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.     

2.29. Przygotowanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pozwolenia na użytkowanie 

obiektu bądź wykonanie innych obowiązków umożliwiających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, posegregowanie i oczyszczenie materiałów  

z rozbiórki nadających się do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane 

miejsce do 25 km (baza ZDP w Leżajsku). Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy, 

nienadające się do ponownego wykorzystania winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach.  

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót istniejących znaków geodezyjnych oraz 

urządzeń zabezpieczających te znaki podlegających ochronie zgodnie z art.15 ustawy 

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752  

z późn. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich właściwego 

odtworzenia. 

2.32. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie 

z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego zgłaszanie 

obiektów i robót do odbioru. 

2.33. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.35. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.36. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

2.37. Prowadzenie właściwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odśnieżanie  

i zwalczanie śliskości). 

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

 

§ 7 Sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące zatrudniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 
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1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w opisach technicznych 

dokumentacji projektowej i STWiORB oraz w przedmiarach robót. 

2. Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Pan ……………………………………………………………… 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………….…….., posiadający 

uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych, wykonujących roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie: 

− wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi, 

− wykonywanie prac związanych z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego (dźwigów, 

koparek, betonomieszarek, wiertnic, ładowarek, równiarek, rozkładarek, walców 

drogowych itp.) jak i sprzętu pozostałego oraz innych maszyn i pojazdów 

wykorzystywanych podczas budowy, 

− wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacji deszczowej, 

− wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), 

− wykonywanie robót drogowych i brukarskich,  

− wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac związanych  

z betonowaniem wraz z robotami towarzyszącymi. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia 

osób wymienionych w ust. 4 na okres niezbędny do wykonania danych czynności.  

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). 

6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie później jednak niż w dniu przekazania 
placu budowy, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych 
osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
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pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych; 

6) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

8. Również w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody mieszczące się w katalogu dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
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kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności, a także w sytuacji, jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne 

osoby lub organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy). 

11. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 8 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego z czynności 

dokonanych przez Komisję powołaną przez Zamawiającego w obecności: Inspektora 

Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela 

administratora drogi, przedstawiciela Gminy Grodzisko Dolne stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastąpić w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do 

dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robót zanikających wymagających 

pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.  

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi po zgłoszeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

końcowego ze spisaniem protokołu winno nastąpić najpóźniej 17-ego dnia, licząc od 

zgłoszenia zakończenia robót. Rozpoczęcie procedury odbiorowej uwarunkowane będzie 

otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych 

dokumentów odbiorowych.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

5. Najpóźniej w dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 

przedłoży  Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą, oraz wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności Dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń, recepty, badania 

wymagane wg STWiORB, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób 

i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez 

obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

Celem sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów  

i przedstawiania pisemnej opinii warunkującej dokonanie odbioru.  

6. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich kompletnych dokumentów,  

o których mowa w ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia lub 

uzupełnienia. Do czasu przedłożenia dokumentów lub uzupełnienia braków w przedłożonej 

dokumentacji Zamawiający może wstrzymać się z zakończeniem czynności odbioru.  
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7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru 

z winy Wykonawcy przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone usterki 

lub wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

przy jednoczesnym określeniu terminu ich usunięcia.  

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami  

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1  

lit. b. 

 

§ 9 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. lat, 

zgodnie z treścią oferty. 

2. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji  

i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

3. Gwarancja obejmuje: 

− usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili zakończenia 

robót, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

− koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

− działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

− normalnego zużycia technicznego. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6. O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

7. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę 

zawiadomienia o wadzie lub usterce;  
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b) w pozostałych przypadkach, w terminach ustalonych w protokołach z przeglądów 

gwarancyjnych dokonywanych w obecności przedstawicieli Wykonawcy,  

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.  

8. Jeżeli okaże się, że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe  

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający zleci usunięcie tych 

wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego, przygotowany przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 

równą 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………………..zł,  

słownie złotych:……………..…….., wniesione w formie: …………………………………… 

2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego w wysokości odpowiadającej części zamówienia, która została nienależycie 

wykonana lub odpowiadającej nieusuniętym wadom i będzie wykorzystane do zgodnego  

z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% (…… zł) zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy. 

Pozostała część tj. 30% (…… zł) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
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Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 11 Odpowiedzialność wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmującej swym 

zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych  

i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę w wysokości co najmniej 

3 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył 

polisę lub inny dokument potwierdzający powyższe ubezpieczenie. 

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia prac, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 

obowiązywania ubezpieczenia, potwierdzającą za zgodność z oryginałem kopię dowodu jego 

przedłużenia.  

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Odstąpienie od umowy z przyczyn,  

o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 

wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.  

 
§ 12 Zmiany umowy  

1. Strony mogą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, 

określająca ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

− zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

− zmianę zakresu przedmiotu Umowy, 

− zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

− zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 

− zmianę etapowania płatności i ich ilości, uwzględniające m. in. wcześniejsze zakończenie 

realizacji zadania, 

a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy 

i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu; 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
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umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na 

warunkach wskazanych poniżej: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu 

Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do 

modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

b) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/uniemożliwiają realizację zamówienia 

w pierwotnie określony sposób; 

c) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami 

nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi 

w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie); 

d) pojawi się możliwość dokonania zmian technologicznych – korzystnych dla 

Zamawiającego, niepowodujących zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót; 

e) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy; 

f) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub 

z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej; 

g) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną 

uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, a także kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

h) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 

geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. 

kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

i) wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
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przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy; 

j) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

k) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

l) wystąpi konieczność zwiększenia zakresu robót prowadząca do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 

m) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności, kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy; 

n) wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. 

o) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

p) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 

dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy; 

q) wystąpią zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku 

dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej 

sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

r) nastąpi odmowa lub przewlekłość wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

s) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy; 

t) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec 

zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie 

prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia 

terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy); 

u) zaistnieje konieczność zmiany etapowania płatności; 

v) dopuszcza się także zmianę umowy w zakresie: 

• zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy  

z zachowaniem pozostałych postanowień, 

• jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwość zmiany 

umowy, 

• wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
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Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, dotyczącej 

terminu realizacji robót określonego w § 4 umowy może on ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one 

następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania  

w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2: 

1) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązuje się do zawarcia 

aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług 

obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 

zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 

zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 

kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która 

nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT, 

2) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka 

podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone 

o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną 

według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów  

i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 

zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 

zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak 

dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki 

podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów  

i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na 

skutek zmiany stawki podatku VAT, 

3) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających  

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 

płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

4) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających  

z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 

pkt 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 
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odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy 

pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  a wysokością składek na ubezpieczenie 

społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu umowy, 

5) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia  

i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  

z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci 

różnicy pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dokonywanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

 

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeszcze nie wykonano. 

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego. 
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4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia (waloryzacja), na 

następujących zasadach: 

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część zamówienia (tj. ze skutkiem na przyszłość), 

2) waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

realizacji robót, zaś każda kolejna waloryzacja nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

poprzedniej waloryzacji, 

3) zmiana wynagrodzenia nastąpi procentowo o wartość procentową ustaloną na 

podstawie zmiany średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas 

wnioskowania o zmianę w stosunku do średniej ceny publikowanej w wydawnictwie 

Sekocenbud w kwartale, w którym zawarta została niniejsza umowa, 

4) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, gdy wahania cen materiałów lub kosztów 

przekroczą 20%, 

5) zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia, 

6) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia będąca wynikiem waloryzacji nie może przekroczyć 5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia umownego, 

7) postanowień waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

pkt 6), 

8) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) – 7) wymaga zawarcia aneksu do 

umowy w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu 

środków finansowych, 

9) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie 

wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od dnia, 

w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia, 

10) zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w niniejszym ustępie nie 

wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia dokumenty, z których wynikać będzie w jakim 

zakresie wnioskowane zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy w szczególności: 

1) przedstawić kosztorys szczegółowy robót pozostałych do wykonania od momentu 

wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

2) przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (dla porównania zarówno 

przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz  

z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, 

przewidzianych prawem dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej 

wymieniona zmiana; 

3) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 
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przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, 

przewidzianych prawem dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej 

wymieniona zmiana, 

4) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę,  

z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem 

dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej wymieniona zmiana.    

6. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien być 

zgłoszony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany. 

7. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp. 

8. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie 

wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.  

Protokół konieczności nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy  

w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 niniejszego 

paragrafu.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających 

wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.). 

 

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu– odstąpienie od umowy  

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 
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c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów 

niż określone w § 4 ust. 3 punktu od „a” do „f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 15 dni, 

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.). 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiór robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  

4. Zamawiający, w którego imieniu będzie działał Inspektor Nadzoru, w razie odstąpienia  

od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest 

w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonego w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie  

z dokonanymi obmiarami,    

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 14 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, gwarancyjnym lub 

ostatecznym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

g) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

2 000,00 zł. 

i) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 5 – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc, od dnia 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto. 

k) za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o którym 

mowa w § 7 ust. 4, w tym za każde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,  
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o której mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

l) w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało 

zmienione, wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, a okres 

obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,  

w kwocie 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

m) w sytuacji braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności nie 

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiającego dofinansowania  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

5. Kary umowne będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bezpośrednio 

z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 

może przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami 

z poszczególnymi dostawcami. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich okres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, 

Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 
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4. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub 

innego polubownego rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Gdy niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sporu na podstawie ust. 4 powstałe w związku  

z realizacją niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do 

uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni wskazany adres podany przez 

Wykonawcę. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

b) Dokumentacje projektowe, 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie nie ujętym wyżej, 

e) Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

f) Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

 

Załącznik do umowy – Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

(Pełna Nazwa i adres 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych gazem ziemnym 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat 

Leżajski, pn.  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – 

Grodzisko – Giedlarowa” będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

875 z późn. zm.). 

 

 

 

 


