UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/.......... TR

zawarta W dniu .., r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

w imieniu, ktérej dziala:
Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin Michat Przepiera

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w  trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwient publicznych (t.j. Dz.
U. z 20241. poz.1320., dalej jako: ,,PZP”), dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i
Smoczej w Szczecinie” — 11 Etap realizacyjny ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej”.
I. Postanowienia ogolne
§1
1. Pojecia uzyte w niniejszej umowie maja nastgpujace znaczenie:
1) Umowa — niniejsza umowa;
2) PZP - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320)
3) SWZ (lub swz) — specyfikacja warunkéw zamowienia w postgpowaniu oznaczonym numerem
referencyjnym SIM/ZP/P/10/2024
4) RODO - rozporzadzenie Patlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016t.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5) ustawa odo — ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019t
poz. 1781 ze zm.);
6) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725);
7) dokumentacja projektowa — dokumentacja, o jakiej mowa w ust. 3 ponizej;
8) Zadanie nalezy przez to rozumie¢ Zadanie pn.: ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie”,
9) Przedmiot umowy —,,Przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej” II Etap realizacyjny Zadania
2. Zamawiajacy zleca, a Wrykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
»Przebudowie ulic Krzemiennej i Smoczej” obejmujace:
1) w zakresie ulicy Krzemiennej:
a) rozbidrka istniejacej jezdni o nawierzchni: bitumicznej, z plyt betonowych oraz kostki
brukowej kamiennej i betonowej oraz podbudowy
b) rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnika 1 zjazdéw wraz z podbudowa oraz kraweznikami 1
obrzezami,

c) zabezpieczenie skrzyzowan z infrastruktura podziemna rurami dwudzielnymi;
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2)

1

d) ulozenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa na jezdni ul. Krzemiennej
e) ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowsa na wyniesionych odcinkach jezdni
ul. Krzemiennej, zjazdach, miejscach postojowych oraz wtopionej wyspie ronda;
f) ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudows na chodniku;
@) regulacja wysokosciowa istniejacych wlazéw studni celem dowigzania do projektowanych
rzednych nawierzchni.
h) wprowadzenie stalej organizacji ruchu
1) budowe oswietlenia ulicznego
j) usunigcie kolizji elektroenergetycznych
k) budowe kanalizacji teletechnicznej
)  zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
m) przebudowe i budowe sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;
n) przebudowe sieci wodociggowej
0) wycinke drzew i krzewow
p) wykonanie nasadzen
w zakresie ul. Smoczej:
a) rozbidrka istniejacej jezdni o nawierzchni: bitumicznej, z plyt betonowych oraz kamiennej
kostki brukowe;j
b) rozbibrka istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdéw wraz z podbudows oraz kraweznikami i
obrzezami;
©) zabezpieczenie skrzyzowan z infrastruktura podziemna rurami dwudzielnymi;
d) ulozenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa na jezdni ul. Smoczej
¢) ulozenie nawierzchni z kostki granitowej wraz z podbudowsa na zjazdach, miejscach
postojowych
f) ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa na chodniku
@) wprowadzenie stalej organizacji ruchu
h) regulacja wysokos$ciowa istniejacych wlazéw studni celem dowigzania do projektowanych
rzednych nawierzchni.
i) budowg oswietlenia ulicznego
j) usuniecie kolizji elektroenergetycznych
k) budowe¢ kanalizacji teletechnicznej
) przebudowe i budowe sieci i przylaczy kanalizacji deszczowe;j
m) przebudowe sieci wodociagowej
n) zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
0) wykonanie wycinek drzew i krzewdw
p) wykonanie nasadzen
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub jesli
pozwolenia na uzytkowanie nie beda wymagane -za§wiadczed o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie
Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym mowa w
art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wraz z przedlozeniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajacych uplyw tego terminu.
Przedmiot Umowy winien zosta¢ wykonany w oparciu o dokumentacje projektowe pod nazwa
,Przebudowa ul. Krzemiennej w Szczecinie” oraz ,,Przebudowa ul. Smoczej w Szczecinie”
opracowane przez DROVIA Bogdan Bloch z siedziba przy ul. Grafitowej 45/4, 72-006 Mierzyn,
oraz dokumentacj¢ projektows pod nazwg ,,Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej w
Szczecinie” opracowang przez JGlnstal Jakub Gluchowski z siedziba przy ul. Juliiana Ursyna
Niemcewicza 16¢/7, 71-520 Szczecin obejmujace:

Projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany, projekty wykonawcze ,Przebudowa ul.

Krzemiennej w Szczecinie” zawierajace:

a) Projekt zagospodarowania terenu
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b) Projekt budowlany branzy drogowej
¢) Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej -likwidacja kolizji sieci
elektroenergetycznej
d) Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej -budowa os$wietlenia drogowego
e) Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
f)  Opini¢ Geotechniczna
@) Projekt wykonawczy branzy drogowej
h) Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej  -likwidacja  kolizji  sieci
elektroenergetycznej
1)  Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej -budowa o$wietlenia drogowego
j)  Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
k) Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -aktualizacja
) Projekt zmiany stalej organizacji ruchu
m) Inwentaryzacje i projekt zieleni
n) Aktualizacje inwentaryzacji i projektu zieleni
0) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
p) Tabele Elementéw Rozliczeniowych
2) Projekt zagospodarowania terenu, projekty budowlany, projekty wykonawcze ,Przebudowa ul.
Smoczej w Szczecinie” zawierajace:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt budowlany branzy drogowej
c) Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej -likwidacja kolizji sieci
elektroenergetycznej
d) Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej -budowa o$wietlenia drogowego
e) Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
f) Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -aktualizacja
@) Projekt budowlany branzy sanitarnej
h) Opini¢ Geotechniczna
1)  Projekt wykonawczy branzy drogowej
j) Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej  -likwidacja  kolizji  sieci
elektroenergetycznej
k) Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej -budowa o$wietlenia drogowego
) Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
m) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej
n) Projekt zmiany stalej organizacji ruchu
o) Inwentaryzacje i projekt zieleni
p) Aktualizacj¢ inwentaryzacji 1 projektu zieleni
q) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
r) Tabele Elementéw Rozliczeniowych
3)Projekt budowlany, projekty wykonawcze ,,Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie”
zawierajace:
a) Projekt budowlany branzy sanitarnej
b) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej
c) Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,

4. Ilekro¢ w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, jest mowa o materiatach, urzadzeniach itp.
z podaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlowego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,Jub rownowazne”. Oznaczenia i nazwy wlasne materialow
i produktéw stuza wylacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
spelniac te produkty.

5. Podstawe prawna i techniczng wykonania robot budowlanych stanowia:
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1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3,

2) dokumentacja przetargowa, na ktora sktadajq si¢ SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz wnioski
o wyjasnienie SWZ zlozone przez wykonawcéw 1 wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3) wytyczne instytucji wskazanych w treSci Umowy lub SWZ, stanowigce zalaczniki odpowiednio do
Umowy lub SWZ,

4) obowiazujace przepisy prawa, normy i warunki techniczne,

5) Decyzja nr 554/19 z dnia 23.04.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

6) Decyzja nr 566/19 z dnia 23.04.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

7) Zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy lub wykonania innych robot
budowanych z dnia 15.06.2021 r.

8) Decyzja nr WAiB-1.6743.5.1.2024.]P z dnia 29.05.2024 r. o przeniesieniu praw i obowiazkéw
wyniajacych ze zgloszenia.

9) Decyzja nr WOS-111.71200.26.2024.DG z dnia 13.06.2024 r. wydana przez Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w sprawie zezwolenia na usunigcie drzew.

10) Decyzja nr WOS-I11.71200.24.2024. DG z dnia 22.07.2024 . wydana przez Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.

11) Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021t. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich
wdrozeniu; dostgpne na stronie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

12) Zarzadzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta z dnia 24.10.2017 1, w sprawie przyjecia i stosowania
,»Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin oraz Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin dostgpne
na stronie:
https://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asp2soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

13) Zarzadzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia
27.08.2019r.

. Wszystkie dokumenty przedktadane Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy

powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli ktorys z dokumentéw sktadanych przez Wykonawce
sporzadzony jest w jezyku obcym, Wykonawca ztozy taki dokument wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
podpisanym przez osobe dokonujaca tlumaczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu
Umowy musza biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni
wystarczajacq liczbe tlumaczy tj. oséb wykazujacych znajomos$¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu
Umowy.

. W przypadku kolizji postanowied wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzacy jest
dokument wymieniony wczesniej w wyliczeniu ponizej. Wszelkie wyjasnienia 1 uzupelnienia do
dokumentéw wymienionych w ust. 5 powinny by¢ odczytywane i interpretowane w ponizszej kolejnosci
1 tacznie z dokumentami, ktérych dotycza:

1) Umowa,

2) Wyjasnienia Zamawiajacego do zapytan oferentéw,

3) SWZ na roboty budowlane,

4) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne,

5) Oferta Wykonawcy i Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wyceniona 1 po korekcie arytmetycznej),

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

. Wykonawca bedzie dysponowal (przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy) Zespolem
Kierownikow 1 Inzynieréw, koniecznym do planowania Inwestycji i Robét, organizacji Inwestycji 1
Robot, kierowania Inwestycja oraz robotami, a takze zarzadzania w jego imieniu realizacja Inwestycji i

Robotami, obejmujacym:
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a) Kierownika Budowy,

b) Kierownika robét branzy drogowej,

¢) Kierownika robét branzy elektrycznej i elektroenergetycznej,
d) Kierownika robét branzy telekomunikacyjnej,

e) Kierownika robét branzy sanitarnej,

2. Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz dos$wiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usunal kazda osobe (lub
spowodowal jej usunigcie) zatrudniong lub wykonujaca czynnoéci na placu budowy lub przy robotach,
wlacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, ktora:

(a) uporczywie nicodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaly,

(c) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska.

3. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o jakiej mowa w ust. 2, zdanie drugie Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od
daty zgloszenia zadania przez Zamawiajacego wyznaczy odpowiednia osob¢ na zastegpstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

4. Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla zapobiezenia
jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuliganiskiemu zachowaniu Personelu
Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony os6b 1 wiasno$ci na placu budowy lub w jego
poblizu.

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy przedlozy Zamawiajacemu na pismie
dane osoby, ktora Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, w celu uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy
wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dzialania w jego imieniu zgodnie z Umowa.

7. Jedli zgoda nie zostanie udzielona lub jest pdzniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla si¢ od
dzialania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
kandydature i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

8. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci w ramach swoich obowiazkdw
stuzbowych przy realizacji Inwestycji stanowiacej przedmiot Umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegblnosci do dokonywania czynnosci faktycznych
1 prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o§wiadczen woli. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu)
dni od akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 5 przedlozy Zamawiajacemu oryginat
petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy.

10. W przypadku odwotania, wygasniccia lub zmiany zakresu pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy,
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 1 (jeden) dzied, zawiadomié¢
Zamawiajacego na pismie o jego odwolaniu, wygasnigciu lub zmianie. Czynnosci dokonywane przez
Zamawiajacego wzgledem Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego o
zmianie Przedstawiciela Wykonawcy wywotlujg skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

11. Wykonawca jest zobowiazany skierowac do realizacji Inwestycji osoby wskazane na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia, a w przypadku koniecznodci zastapienia ktérejkolwiek ze wskazanych oséb,
zobowiazany jest do wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i do§wiadczenie nie nizsze od okreslonych
w SWZ. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa Wykonawcy, spelniajacego wymagania
wynikajace z przepiséw prawa, Umowy lub nie spetniajacego warunkow okreslonych w SWZ daje prawo
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w calosdci lub w czesci, a jednocze$nie moze zostac uznane przez
Zamawiajacego jako nienalezyte wykonanie Umowy.

12. Kierownik Budowy ma obowiazek by¢ obecny na placu budowy podczas realizacji wszystkich robot,
a takze kazdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Jesli kierownik budowy
nie moze stale lub czasowo wykonywaé wytycznych Zamawiajacego, o jakich mowa powyzej, pod
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warunkiem uprzedniej zgody Zamawiajacego, bedzie wyznaczona odpowiednia, spelniajaca wymagania
wskazane przez Zamawiajacego osoba zastgpujaca, a Zamawiajacy bedzie odpowiednio o tym
powiadomiony.

13. Kierownicy robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit b-e maja obowiazek by¢ obecni na terenie budowy w
trakcie wykonywania prac dotyczacych ich branzy. Niezaleznie od tego, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zapewnienia obecnosci Kierownikéw o ktérych mowa w ust. 1 lit b-d na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zgloszone wyznaczonemu Kierownikowi budowy lub
przedstawicielowi Wykonawcy. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia wykonawca
zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej o ktérej mowa w §14 ust. 1 pkt 18 .

14. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ktérejkolwiek z 0s6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania budowg i do kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci taka zmiang w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia
wniosku o zmiang. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz na 7
(siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania kierowania budowsa lub robotami
ktorejkolwiek z ww. os6b. Odmowa akceptaciji zmiany przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w przypadku
przedstawienia osoby niespelniajacej wymagan wynikajacych z SWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego osoby wskazanej w miejsce
dotychczasowo pelnigcej obowiazki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym.

15. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowia zmiany umowy, o jakiej mowa w
§ 16117 i beda dokonywane w trybie wskazanym powyzej.

16. Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do wydluzenia terminu realizacji Umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci
objete przedmiotem Umowy tj. prace fizyczne zwigzane z rozbiérkami, wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi, prace fizyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz wyposazenia inzynierskiego pasa drogowego, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. 2023t. poz. 1465),

18. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy oséb kierujacych budowa, osob
sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie 1 innych oséb, jesli wykonywane przez nich
czynnosci nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

19. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzed
postanowienia zobowigzujace podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 17 powyzej.

20. Zamawiajacy  jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia, kontrolowaé
wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
obowiazku zatrudnienia na podstawiec umowy o prace, w odniesieniu do catego lub wskazanego okresu
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie ww. obowigzkéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku koniecznosci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z przedlozonymi
dokumentami lub wyjasnieniami,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej

21.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umow o pracg oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy (w tym
przedstawiciel zamawiajacego) moze zada¢ od Wykonawcy przedlozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodow potwierdzajacych spelnienie ww.
obowigzkow, a w szczegblnosci:
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22,

23.

24,

25.

26.

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w
szczegblnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w szczegdlnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Zanonimizowana
kopia umowy/uméw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje
co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki zostala zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca
jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowiazkow,

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposéb analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyzej,

3) o$wiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby
uprawnione do zlozenia takiego o$wiadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie, zawierajace
w szczegdlnosci dokladne os$wiadczenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz z wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak réwniez zakresem czynnosci
wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

4) innych niz wymienione w niniejszym ust¢pie dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace oraz jej wygasniecia lub
rozwiazania, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca
wykonywania przez niego ww. czynnosci.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 17.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w przypadku braku
przedstawienia dowodéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Padstwows Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Jesli Panistwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez Zamawiajacego,
bedzie to stanowilo podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w umowie o zamoéwienie
publiczne.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ kontroli, o ktérej mowa w ust. 20-24 wiclokrotnie podczas trwania
Umowy.

Niezaleznie od postanowied ust. 17-25, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowsg Inspekcje Pracy.

27.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom

w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1745 ze zm.) bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia na warunkach szczegélowo opisanych w
powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepiséw szczegdlnych, w szczegdlnosci regulujacych
zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajacym legalnie na terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

§3
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. Przedstawicielem Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy bedzie osoba wyznaczona na pismie
przez Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zostanie wskazany Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie
przez Zamawiajacego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego staje si¢ skuteczna z chwila
zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej korespondencji przeslanej na adres
siedziby Wykonawecy.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski, a przedstawiciel Zamawiajacego poinformuje Wykonawce
o osobach wyznaczonych do pelnienia funkeji Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

. Inspektorzy Nadzoru beda sprawowali nadzo6r nad realizacja rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym
z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz Umowy.

. Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ jednostronnie dokonana przez
Zamawiajacego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje si¢ skuteczna z chwila zawiadomienia Wykonawcy
o takiej zmianie.

. Zamawiajacy zapewni Nadzoér Autorski przy realizacji rob6t budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy.

. Nadzé6r Autorski bedzie sprawowat kontrole zgodnosci robét budowlanych z dokumentacja projektowa
oraz udzielal wyjasnien 1 instrukcji w zakresie problematyki zawartej w dokumentacji projektowe;.

§4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego) oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami, a takze uzgodnieniami dokonanymi
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do $cislego przestrzegania rozwiazan 1 ustaled zawartych
w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robé6t branzowych, okreslonych w projektach
wykonawczych branzowych oraz w STWiORB, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ 1 zalacznikami do niej, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja projektowg oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag 1uznaje ja za wystarczajaca
i prawidtowsa podstawe do realizacji przedmiotu Umowy.

III. Termin wykonania Umowy
§5

Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 24 miesigcy liczac od daty podpisania Umowy.
W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do ukoficzenia wszystkich
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy oraz do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub jesli pozwolenia na uzytkowanie nie beda wymagane -
za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uptywie terminu do wniesienia przez organ
nadzoru sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wraz z przedlozeniem
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego terminu.
Najpézniej do dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce na pismie o zakoficzeniu
wszystkich robot objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 54 (operat kolaudacyjny) Umowy , a takze wszelkie niezbedne
dokumenty, ktére zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa sa wymagane. Okoliczno$¢ zgloszenia
Robét do odbioru powinna by¢ potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i
pisemnym zgloszeniem Zamawiajacemu zakonczenia realizacji robét budowlanych.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia, mienie (w tym min. nasadzenia) na
placu budowy do czasu odbioru koficowego 1 przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. W
przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca bedzie oddawal Zamawiajacemu do
eksploatacji prawidlowo ukoficzone cze¢sci zadania inwestycyjnego, odpowiedzialno$é, o ktérej mowa
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w zdaniu poprzednim przechodzi na Zamawiajacego z dniem dokonania przez Zamawiajacego odbioru
przekazywanej przez Wykonawce czesci zadania, na podstawie ktorego Zamawiajacy przejmuje czg$é
przedmiotu Umowy do uzytkowania.

IV. Podwykonawcy

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych,
dostaw lub ustug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania Umowy, ani
nie zwigkszy kosztéw jego wykonania.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa si¢ na warunkach
okreslonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robét budowlanych takze
art. 6471 K.c.
Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne dziatania lub
zaniechania oraz jest zobowiazany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia
1 koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw
konsorcjum.
Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ co najmniej:

1) szczegbélowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére stanowig czes$¢ przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o podwykonawstwo nie
moze wykraczaé poza zakres przedmiotu Umowy,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) i nie powinno przekraczaé wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zakresie poszczegélnych pozycji TER Umowy oraz musi by¢ wskazane
takze w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzil rozliczenia z
Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami); W przypadku gdy wynagrodzenie
podwykonawcy bedzie przekraczaé warto§é wynagrodzenia naleznego Wykonawcey w zakresie
poszczegdlnych pozycji TER, warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego przedlozonego
projektu umowy lub jej kopi bedzie zataczenie do niego oswiadczenia podwykonawcy .dalszego
podwykonawcy o zrzeczeniu si¢ wobec Zamawiajacego roszczen ponad wysoko$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zakresie poszczegdlnych pozycji TER.”

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykraczaé poza terminy realizacji danego zakresu robét
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego HRF,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadaé zawsze przed
terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajacego,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi,

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Umowie,

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywala mozliwo$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgSciowo
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wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawierac
ponadto zastrzezenie, Ze potracona na jej podstawie cz¢$¢ naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy uznaje si¢ za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w zwigzku z czym nie jest ona objeta odpowiedzialnodciag Zamawiajacego na podstawie art. 647!
K.c.,

8) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci Wykonawcy za wady
przedmiotu Umowy,

9) umowa powinna zawiera¢ bezwarunkows i nieodwolana zgodg stron tej umowy na zaplate przez
Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
zgodnie z postanowieniami ust. 33,

10) umowa musi przewidywaé, ze podwykonawca i dalszy podwykonawca sgq zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym
dokumentéw, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji 1 rozliczenia umowy
o podwykonawstwo,

11) umowa powinna przewidywaé¢ zakaz potracania jakichkolwiek wierzytelnosci zlecajacego
z wierzytelno§ciami  przystugujacymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia w zwiazku z realizacja umowy o podwykonawstwo,

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajacy odpowiada
za zobowigzania wynikajace z ww. umowy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy, ustalonego na podstawie TER, za wykonanie robét objetych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o podwykonawstwo, co Wykonawca i
podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje ios$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal i
dochodzit wzgledem Zamawiajacego roszczen przewyzszajacych ww. kwoty.

13) umowa powinna zawiera¢ zobowigzanie do wystawiania faktur nie p6zniej niz w terminie 3 dni od
daty odbioru robét objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

14) umowa powinna zawieraé¢ zobowigzanie do przediozenia wraz z projektem umowy na roboty
budowlane lub potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy na ustugi lub dostawy TER
opracowanego na bazie TER Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowief:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawecy itd.,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy 1 przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancj¢ bankows/ubezpieczeniows lub inng
forme przewidziana w przepisach prawa, w szczegélnosci Ustawie Pzp,

4) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy,
chyba ze co innego wynika z postanowien ust. 0.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé Zamawiajacemu

projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia otrzymania projektu

umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczong przez ten podmiot za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez przedstawia¢ poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal umowe lub aneks.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 9 1 11 niniejszego paragrafu zglosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w
przypadku, gdy ich zapisy sa niezgodne z postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz
ich zmiany, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 (pieédziesiat tysiecy)
zlotych.

W przypadku, gdy suma wartosci uméw zawieranych z tym samym podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg przekracza kwote, o ktorej mowa w ust. 13, umowa, ktorej zawarcie bedzie skutkowato
przekroczeniem ww. kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca podlega zgloszeniu Zamawiajacemu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg uslugi sprzatania, ochrony oraz uslugi doradztwa prawnego, ksiggowe lub
rachunkowe.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
umowy, o ktérej mowa w ust. 13-14 réwniez Wykonawcy.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okre$lony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajacego informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod
rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

Postanowienia ust. 3-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajacemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz
znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze niezwlocznie przekaze wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w  podzniejszym okresie powierzy realizacje robdt
budowlanych.

Niezaleznie od postanowien ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robét stanowiacych
przedmiot Umowy, Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego z co
najmniej 5 (pigcio-) dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub uslug podwykonawecy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcy
(zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polegaé na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potraceniu (lub
kompensacie umownej) wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawey wzgledem podwykonawcy
z wierzytelnoscia z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje si¢ odpowiednio do uméw zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
Ilekro¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia si¢ obowiazek zawiadomienia przez Wykonawce
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zamawiajacego lub przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, dokumenty te beda
skladane Inwestorowi Zastepczemu.
Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zadaé¢ bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnied oraz wszystkich lub wskazanych
dokumentéw, dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci
protokoléw odbioru robét budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
oraz potwierdzenia zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca niecodwolalnie
wyraza zgode.
Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci z tytutu wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, powstatych
po zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia dorgczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powzigcia watpliwosci, co do zasadnosci
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci zlozenia kwoty do depozytu sadowego, kosztami sadowymi zwigzanymi z
realizacjq ww. uprawnienia przez Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy moze
je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym
ustgpie w imieniu Zamawiajacego moze skladac takze Przedstawiciel Zamawiajacego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaplaty lub zaplat na laczna sume
wigksza niz 5% (pi¢¢ procent) Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, ktére nie zostalo uiszczone, za zgoda Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
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podwykonawcy, wyrazong m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wylacznie uprawnienie, a
nie obowiazek Zamawiajacego. Przed zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Uwagi
powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce na pismie pod rygorem niewazno$ci, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 (siedem) dni.

34. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposéb
wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. O$wiadczenia o potraceniu w imieniu Zamawiajacego moze skladaé takze
Przedstawiciel Zamawiajacego.

V. Prawa i obowigzki stron Umowy
§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy i SWZ do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 Umowry;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego na zasadach okreslonych w Umowie;
4) dokonanie odbioréw wymaganych postanowieniami Umowy;

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty
podpisania Umowy

2) opracowania i przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 (czternastu) dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej
jako: ,,HRI”) okreslajacego planowana kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé

przedmiot Umowy. HRF zostanie sporzadzony przez Wykonawce 1 dostarczony Zamawiajacemu w

formie pisemnej - papierowej w 2 (dwoch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym

edytowalnej (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego). Przedmiot

Umowy bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego HRF. HRF bedzie

przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe w wykonaniu Umowy w formie

graficznej oraz postep wszystkich Robot. W HRF nalezy ujaé wszystkie podstawowe elementy
zaméwienia wedlug pozycji TER. HRF i kazda jego aktualizacja bedzie uwzgledniala stopien
szczegOtowosci elementy wg TER wymagany przez Zamawiajacego.

HRF bedzie okreslat zaktadane terminy platnosci za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego

czedci Przedmiotu Umowy, w rozbiciu miesiecznym, wraz z planowana wysokoscia. Aktualizacja

HRF musi uwzglednia¢ faktyczny postep robot na budowie. HRFE bedzie stanowil opracowanie ,

ktérego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich $rodkéw finansowych przez

Zamawiajacego. HRF zostanie wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca

kalendarzowego tj. z rozbiciem na poszczegélne miesigce kalendarzowe realizacji Umowy i

uwzglednial bedzie przewidywane terminy platnosci faktur dokumentujacych wykonanie Przedmiotu

Umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy

HREF bedzie sktadal si¢ z czgsci graficznej 1 opisowej oraz bedzie zawieral 1 uwzglednial kolejnos¢ i

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw Robét wraz z planowanymi naktadami

finansowymi w kazdym z kolejnych miesi¢cy kalendarzowych, w tym w szczegdlnosci:

a) kolejnod¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane objete przedmiotem
Umowy  (z uwzglednieniem  technologii  wynikajacych 2z dokumentacji  projektowej,
technologicznej kolejnos$ci wykonania poszczegdlnych robét, uzgodnien i wytycznych stron
trzecich (gestorzy sieci, zarzadcy drég, organizator komunikacji zbiorowej, etc.), zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),

b) terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,

) planowane terminy dostaw materialéw na teren budowy w zakresie niezbednym dla zachowania
cigglosci Robot,
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3)

d) planowane terminy zamkniecia drég, dojazdéow i innych utrudnien w komunikacji drogowe;j
z uwzglednieniem czasowej organizacji ruchu,

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach Robot,

f) terminy czasowych przerw w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej,

@) terminy kluczowych przelaczen przebudowanej infrastruktury sieciowej,

h) etapy Rob6t realizowane przez Podwykonawcow,

1) rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robét wynikajace
z wymagann STWiORB (np. prowadzenie Robot w okresie obnizonych temperatur, czy dajacych
si¢ przewidzie¢ okresow podwyzszonego stanu wod gruntowych, itp.), wytycznych gestorow sieci
lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, mogacych ograniczy¢ postep Robét, ktére moga
wystapi¢ w okresie zimowym,

j) szczegdlowe informacje przedstawiajace przewidywang liczebno$§é kazdej grupy niezbednego do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie personelu Wykonawecy,
obecnego na terenie budowy w kazdym miesigcu jej realizacji,

k) date sporzadzenia HRF (Iub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego HRF w przypadku, gdy:
- HRF bedzie zakladal niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w dokumentacji
projektowej, a takze w $wietle zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej,
terminy realizacji prac,
- HRF nie bedzie spetnial wymogdéw okreslonych powyzej w niniejszym punkcie.
Wykonawca zobowiazany jest uwzglednia¢ uwagi 1 wytyczne Zamawiajgcego przy tworzeniu
i aktualizacji HRF, oraz przedkladaé¢ zaktualizowany HRF zgodnie z uwagami Zamawiajacego
1w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ HRF na kazde
zadanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w razie braku zadania nie
rzadziej niz raz na trzy miesigce kalendarzowe. Wykonawca zobowiazany jest aktualizowaé HRF
w razie zaistnienia kazdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, przy czym powyzsze dotyczy réwniez sytuacji, gdy HRF lub jego aktualizacja
nie jest spojna z faktycznym postgpem Robét oraz przyjetymi przez Wykonawce zatozeniami. Jezeli
Zamawiajacy nie wyznaczy dluzszego terminu, termin ten nalezy przyjmowac jako 7 (siedem) dni.
Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego HRF, obowiazuja wersje poprzednio zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Wykonawca zwigzany jest zatwierdzonym HRF
Jezeli w ciagu 14 (czternastu) dni od dostarczenia HRF lub jakiejkolwick jego aktualizacji do
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie zgltosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizacje bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia lub odniesienia si¢ do nich, w terminie 7 (siedmiu) dni liczac od
dnia doreczenia przez Zamawiajacego uwag. W tym terminie Wykonawca przedlozy poprawiony
HRF lub jego poprawiona aktualizacje Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie lub nie odniesie si¢ do nich, a takze jesli
przedlozony przez Wykonawce HRF lub aktualizacja HRF beda niezgodne z Umowa, Zamawiajacy
naliczy kary umowne zgodnie z § 14 Umowy. Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi do HRF w kazdej
formie, w tym réwniez droga elektroniczna. Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi
zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy przez caly okres realizacji Umowy, w tym wytyczenia

linii regulacyjnych ulic w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania

placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru koncowego Robot. Realizacja obowiazkéw

Wykonawcy w zakresie obstugi geodezyjnej winna nastgpowaé w oparciu o majace zastosowanie

wytyczne wynikajace z STWiIORB, stanowiace zalacznik nr 7 do SWZ. W szczegdlnosci szkice

geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny zawiera¢
informacje geodety, czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie
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z dokumentacja projektowa, a w przypadku wystapienia réznic informacj¢ na czym one polegaja

(sporzadzenie szkicu rozbiezno$é). Wyniki prac geodezyjnych winny zosta¢ przekazane do

pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (dalej MODGIK) w postaci plikéw

wsadowych w formacie *.GIV zawierajacych obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete,

zgodnie z przekazang dokumentacjq w formie papierowej;

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracownikdéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

5) zapewnienia sily roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania Robét oraz usunigcia wad i usterek;

6) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koordynatora bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczefistwa i przeciwdziatania wypadkom oraz
aspekty ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska; bedzie to osoba odpowiednio
wykwalifikowana dla tej funkcji i bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom
Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz podejmowania krokéw dla
zapobiegania wypadkom; koordynator bezpieczefistwa 1 higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce
bedzie zobowiazany do wspdldziatania z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiajacym;

7) wyznaczenia na stanowisko kierownika budowy 1 kierownikéw robét, oséb o odpowiednich
kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ;

8) przygotowania nastgpujacych dokumentéw oraz przedlozenie ich Zamawiajacemu w terminie 14
(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy:

a) o$wiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowiazkow,

b) oswiadczen wszystkich Kierownikéw Robét o objeciu obowiazkow,

c) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia
potwierdzajacego wpis 0séb peltniacych funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét na
liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego oraz oplacenia skladki na ubezpieczenie
OC przez te osoby,

d) Planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126); Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie planu BIOZ
przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt a) i b) lub uplywu terminu waznosci zaswiadczen,

o ktérych mowa w pkt ¢) albo zmiany okolicznosci i sposobu zaplanowanego prowadzenia Robét

skutkujacej koniecznoscig uwzglednienia ich w aktualizacji planu BIOZ Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu odpowiadajace dokumenty lub ich aktualizacje niezwlocznie.

9) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich opinii, zatwierdzen, uzgodnien, zezwolen,
decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,

10) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych.

11) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem Robot inwentaryzacii fotograficznej
budynkow i obiektéw znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania inwestycji;

12) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przylegtego przed rozpoczeciem robdt oraz
przekazania Zamawiajacemu protokotu inwentaryzacji z zalacznikami w postaci fotografii przed
rozpoczeciem robét a takze sporzadzenia dokumentacii fotograficznej rejestrujacej stan istniejacych
terenéw przyleglych.

13) opracowywania kart raportow przygotowywanych wg. zalacznikéw nr 9, 10, 11 do Obowigzkow
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardéw utrzymania i ochrony rozwojéw Miasta
Szczecin oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zalacznika nr 2 do
przedmiotowego Zarzadzenia.
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14) dostarczania Zamawiajacemu dokumentéw (w formie wnioskéw materiatowych) potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszelkich materialow
uzytych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami STWiORB i projektéw oraz
uzyskiwania kazdorazowo, na co najmniej 7 (siedem) dni przed ich wbudowaniem, pisemne;j
akceptaciji branzowych Inspektoréw Nadzoru;

15) sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia
miesigca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwéch
egzemplarzach), miesi¢cznych raportéw z postepu prac w ramach realizacji Umowy, sporzadzonych
w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierajacych:

a) zestawienie wykonanych w miesiacu sprawozdawczym Robét 2z odniesieniem do
zatwierdzonego HRF,

b) plany Robét na kolejny miesiac, wraz z prognoza platnosci,

¢) pordwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukofczeniu Robét zgodnie z umowa oraz $rodkow
przedsiewzigtych (lub majacych by¢ przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opdznieniom,

d) analiz¢ zaawansowania finansowego 1 rzeczowego Inwestycji w ujeciu zaawansowania
czasowego 1 rzeczowego Robét w formie tabelarycznej 1 graficznej;

e) wskazanie stanu osobowego 1 sprzgtowego wykorzystywanego na budowie

f) opis powstalych problemow i zagrozen w danym miesiacu wraz z informacja o sposobie ich
zatatwienia,

@) aktualng warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz szacowang warto$¢ wzrostu (obnizenia)
wynagrodzenia Wykonawcy lub wydtuzenia terminu wykonania,

h) zestawienie wystgpujacych na budowie zagrozenl, wypadkéw przy pracy, szkdd i dziatan
zapobiegajacych ich powstawaniu,

i) zestawienie roszczen zwigzanych z wykonaniem Umowy, powstalych do czasu sporzadzenia
raportu,

j) zestawienie wnioskéw materialowych, zestawienie pism 1 wystapien Wykonawcy, zlozonych
whnioskow o platno$é przejsciowa i faktur w okresie sprawozdawczym z zaznaczeniem ich
numeru, statusu oraz dat wykonania czynnosci w sprawie,

k) liste zmian, rob6t dodatkowych, anekséw do Umowy,

1) list¢ zgloszonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego Podwykonawcow,

m) ,,Dziennik pogodowy” zawierajacy informacje o warunkach atmosferycznych panujacych w
danym dniu na terenie budowy, za kazdy dziefi miesiaca objetego Raportem (wystgpowaniu
opadéw: deszczu, $niegu, gradu, wysokosci temperatury oraz sily wiatru itp. wplywajacych na
prowadzone Roboty),

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie prace w drugiej polowie miesiaca kalendarzowego,

wowcezas plerwszy raport miesieczny zlozy za okres faktycznego okresu ich realizacji w danym

miesiacu kalendarzowym, w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia tego miesiaca. Raport
ten bedzie obejmowal okres od poczatku realizacji prac do kofica pierwszego miesigca
kalendarzowego.

Raporty beda sktadane w terminie realizacji Robot przez Wykonawece tj. od dnia podpisania Umowy

do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji

Robot.

Raporty beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

16) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej strony:
a) nadzor ornitologa w celu dokonania przegladu koron drzew (oraz ewentualnie réwniez innych

miejsc, jak np. slupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod katem obecnosci czynnych gniazd
ptasich; prowadzony przez Wykonawce nadzér przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwosé
wystapienia gatunkéw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich wystepowania, Wykonawca
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(w imieniu Zamawiajacego) zobowiazany jest uzyskaé stosowne zezwolenia - na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478.);
b) nadzor dendrologiczny w celu dokonania szczegdélowych inwentaryzacji dendrologicznych na
placu budowy oraz nadzorowania robét budowlanych zgodnie ze standardami ujetymi
w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw
stuzacych ich wdrozeniu;
17) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczeciem Roboét, a takze po zakofczeniu
Robét wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wynikow inwentaryzacji;
18) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robdt ziemnych recznie, a takze
zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robét w sposob opisany
w dokumentacji projektowej,
19) sporzadzanie comiesi¢cznych kart raportéw przyrodniczych zgodnie z Zarzadzeniem nr 140/221
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony
i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkdéw stuzacych ich wdrozeniu,

20) prowadzenia robot zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich wdrozeniu,

21) transport pozostalego materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania na place sktadowe
ZDiTM znajdujace si¢ przy ul. Hangarowej oraz ul. Narzedziowej w Szczecinie

22) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym,

23) zapewnienia prowadzenia robét w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024r. poz. 54), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1330) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w $§rodowisku 1 ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187),

24) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji,

25) realizowania obowiazkéw w zakresie gospodarki odpadami wynikajacych z przepiséw Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587),

26) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego na terenie budowy przed przystapieniem do robét oraz zabezpieczania i oczyszczania
terenu z przedmiotéw niebezpiecznych,

27) przekazywania Zamawiajacemu kopii protokoléw z oczyszczenia terenu,

28) przestrzegania, w tym przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, obowigzkéw
dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania pisemnych
upomnien w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do
momentu wypelnienia obowiazku,

29) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych zastosowanie
przepisOw 1 zasad bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz
w planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczefistwa ruchu
drogowego, wlasciwego sposobu prowadzenia Robét pod ruchem drogowym, utrzymania
porzadku na terenie budowy,

30) uzgodnienia z Zamawiajacym nast¢pujacych wzoréw dokumentéw,

a) wnioskéw Wykonawcey (WW),

b) kart obmiaru (KO),

¢) rozliczenia miesigcznego Wykonawcy (RMW),
d) raportu miesigcznego (RM),

e) protokotéw odbioru,

31) zamontowania, wymaganych przepisami prawa, tablic informacyjnych w ilosci 1 zakresie
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963),
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32) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablic informacyjnych
okreslonych przez Zamawiajacego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie z
wzorem okreslonym w zataczniku nr 9 do swz,

33) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych oraz potrzeb
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami; w szczegélnosci
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu
budowy, zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztoéw
zuzycia wody, energii i mediow w okresie realizacji robét objetych Umowa, dokonania koniecznych
uzgodnien oraz likwidacji zaplecza 1 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét;

34) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zajeé¢ terendéw przyleglych, niezbednych do
prowadzenia Robét budowlanych i ponoszenia z tego tytutu oplat;

35) utrzymania drég, chodnikéw, Sciezek, zieleni 1 oSwietlenia oraz obiektow znajdujacych si¢ na placu
budowy lub objetych czasowa organizacja ruchu do czasu podpisania koficowego protokotu
odbioru Robét (w tym od$niezanie w okresie zimowym i biezace zwalczanie §liskosci, utrzymywanie
porzadku na placu budowy),

36) utrzymania istniejacego o$wietlenia w stanie ciaglej sprawnosci w okresie czasu poprzedzajacym
uruchomienie przebudowanego o$wietlenia, a takze instalowania i utrzymania os$wietlenia
tymczasowego, jesli po zdemontowaniu istniejacego oswietlenia wystapia zagrozenia dla
bezpieczefistwa ruchu pieszych lub pojazdéw. Szczegoly techniczne powinny byé uzgodnione z
Zamawiajacym, Enea Oswietlenia sp. z 0.0. O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie,

37) zapewnienia bezpieczefistwa 1 praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy;
zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu
Robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesii przez caly
okres prowadzenia rob6t budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i bedzie
administrowal systemem wydawania przepustek dla wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem
budowy upowazniajacych do dojazdu do posesji w przypadku ustanowienia zakazéw wijazdu
pojazd6w nie zwigzanych z Inwestycja,

38) oznaczenia terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

39) w zakresie organizacji ruchu:

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 20171, poz. 784 ze zm.),

b) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbednych opiniii zatwierdzenia
projektu czasowej otganizacji ruchu. Koszty opracowania, uzyskania opinii/uzgodnied i
zatwierdzenia projektu ponosi Wykonawca,

¢) Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarza projektu czasowe;
organizacji ruchu przed wystapieniem o wydanie opinii/uzgodnien i zatwierdzenia projektu.
Uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu upowaznia Wykonawce do przediozenia projektu
czasowej organizacji ruchu celem uzyskania niezbednych uzgodnieni, opinii oraz zatwierdzen.

d) Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarza zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu najpézniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia
tymczasowe]j organizacji ruchu.

e) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
minimum na 14 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu

czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do
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informacji nalezy dolaczy¢ orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian.
Wykonawca powiadamia organy powolane przepisami prawa lub wskazane w decyzji
zatwierdzajacej czasowa organizacj¢ ruchu (stuzby Policji, zarzadzajacy ruchem oraz zarzadca
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
planowanym jej wprowadzeniem.

f) przestrzegania warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacii
ruchu na czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu i
Zamawiajacego) 1 nalezyte oznakowanie terenu objetego czasows organizacja ruchu,

¢) wykonania Rob6t wynikajacych z projektu czasowej organizaciji ruchu na czas budowy i wydanej
decyzji o zatwierdzeniu projektu wraz z okreslonymi w niej ew. warunkami, a w szczegélnosci
polegajacych na budowie i1 utrzymaniu oraz rozbiérce nawierzchni tymczasowych, objazdéw,
chodnikéw, dojazdoéw, by-passéw, dojsé, przejs¢ wykorzystywanych np. przebudowach
infrastruktury podziemnej itp. i innych obiektéw z tym zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu
znakéw drogowych pionowych, poziomych, wygrodzeri, obatrierowan, kladek i przejsé,

urzadzen sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczedstwa ruchu kolowego, biezacego
uzupelniania i wymiany materialéw eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a takze reczne
sterowaniem ruchu w razie takiej potrzeby. Wszystkie zastosowane $rodki powinny byé
utrzymywane przez caly okres funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt budowy, montazu,
zastosowania, utrzymania, rozbidrki, demontazu elementéw tymczasowych ujety zostal
w zlozonej ofercie Wykonawecy;

h) stosowania si¢ do wytycznych okreslonych w pismie BS.111.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017
Zastepey Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wlaczeniach z ruchu ulic
z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowigcym zalacznik nr 9 do swz;

i) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania calodobowych zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy drogi i podejmowania catlodobowo dzialan zabezpieczajacych
(w szczegdlnosci podczas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni §wiateczne itd.),

j) organizacji pracy w taki sposéb, aby utrzymaé ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych si¢
w obszarze oddzialywania prowadzonych Robot;

40) uprzedniego uzgodnienia przez upowaznionego przedstawiciela organizatora komunikacji
publicznej i akceptacii przez Zamawiajacego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku
zamiaru wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujacych zmiang sposobu funkcjonowania
lub majacych wplyw na prowadzenie komunikacji publicznej;

41) ponoszenia kosztéw objazdéw komunikacji publicznej (. za wydluzone trasy komunikacji
publicznej)

42) prowadzenia Robét w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopéw w celu weryfikacji zgodno$ci lokalizacji sieci uzbrojenia
z danymi wynikajacymi z Dokumentacji Projektowej;

43) poinformowania, przed przystapieniem do Robét, poszczegdlnych wlascicieli lub uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia Robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia
nadzoru zich strony na czas prowadzenia Robét; zabezpieczenie nadzoru gestoréw sieci
Wykonawca ujat w zlozonej ofercie;

44) kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przelaczenia,
demontazu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

45) przewidzenia koniecznosci zastosowania Srodkéw technicznych umozliwiajacych ciagla dostawe
wody 1 gazu do odbiorcéw i zapewnienie jej dostgpnosci np. poprzez zastosowanie zasilania przez
by-passy;

46) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Roboét, w szczegdlnosci
dla robét zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenu
budowy i terenéw przyleglych, przed rozpoczeciem 1 po zakodczeniu Robét;

47) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

48) utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy;
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49) przeprowadzania wszelkich préob, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych w STWiORB
i w wytycznych technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych
i Autostrad w pelnym zakresie, przy pomocy obstugi laboratoryjnej;

50) wykonywanie badad sprawdzajacych przez laboratorium /laboratoria posiadajacymi akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji;

51) przesylania, na zadanie Zamawiajacego, za pomoca poczty elektronicznej do Przedstawiciela
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14%) planu badan sprawdzajacych
na dzien nastepny, w ktérym to beda okreslone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzane;j
warstwy, rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikajace
z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

52) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik odpowiadajacy wynikowi
Zamawiajacego;

53) wykonywania na swéj koszt odkrywki elementéw Robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robét nie zostalo zgloszone przed ich zakryciem;

54) wykonania operatu kolaudacyjnego zawierajacego co najmniej nastepujace informacje i dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy ztozone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z ustawsa, z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 poz.
1151) w tym mapa sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500, w 6 egzemplarzach, obejmujaca caly
zakres Roboét; obiekty budowlane oraz zielen bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej powinny by¢ uwidocznione w dokumentacji w sposob czytelny i jednoznaczny
— poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej oraz
clementéw zagospodarowania terenu, zgodnie z prowadzong zasadniczq mapa numeryczng
przez MODGIK; dokumenty skladajace si¢ na t¢ dokumentacje winny by¢ przyjete do
pafstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego zgromadzonego w MODGIK w
Szczecinie oraz powinny zostaé opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu 1 przyjeciu wynikow pomiarowych do panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego. Przy sporzadzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, nalezy zaktualizowaé
uzytki gruntowe, przekazujac Zamawiajacemu kopie zgloszenia zmian danych ewidencji
gruntéw i budynkéw do MODGIK w Szczecinie. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje
o zgodnosci usytuowania obiektéw budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

c) dokumentacjc powykonawcza opatrzong tytulem ,Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania Robét (w tym powykonawcze TER i obmiary),

d) protokoly utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

e) protokoly przekazania materialéw z odzysku do dyspozycji Zamawiajacego lub ich wtlascicieli
badz zarzadcdw, protokoly likwidacji lub przekazania do utylizacji materiatéw niezdatnych do
ponownego wbudowania - cato$¢ potwierdzona przez wlasciwego Inspektora Nadzoru,

f) protokoty préb, badan i sprawdzent zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi przepisami prawa,

g) protokoly odbioru technicznego oraz inne protokoly i opracowania wymagane przy odbiorze
1 przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty zarzadzajace, w szczegolnosci ZDiTM,
zarzadcow infrastruktury podziemnej zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym;

h) dokumentacj¢ jako$ciowa (m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub zgodnosci, receptury, §wiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie zastosowanych materialéw do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie) wraz z pisemnym oswiadczeniem Kierownika Budowy o zastosowaniu i
wbudowaniu materiatéw, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekt budowlany stanowiacy
przedmiot Umowy,
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i) dokumentacj¢ fotograficzna wykonanych Roboét (zdjecia powinny zostaé opisane poprzez
wskazanie na nich daty ich wykonania i kolejnego numeru porzadkowego oraz posegregowane
w katalogach sporzadzonych z podziatem na dany tydziei/ miesiac/rok),

J) koncowe rozliczenie Wykonawcy;

k) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie
wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54
ust . 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie
terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
Prawo budowalne (oraz przedlozenie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uptyw tego
terminu);

[) kopie dziennikéw budowy;

m) zestawienie wykonanych robét i poniesionych kosztéw z podzialem na branze, i sporzadzenia
dokumentéw przyjecia srodkéw trwatych do ewidencii (dokumenty OT).

Dokumentacj¢ odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w ilosci 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji
elektronicznej na plytach CD/DVD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach
obstugiwanych przez programy komputerowe Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy
wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach, jak przy wykonywaniu
projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe — xlsx, rysunki
techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mie¢
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

55) uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych w siedzibie Inwestora
Zastgpczego oraz opracowywania protokotéw z rady budowy.;

56) sporzadzenia po ustaleniu z Zamawiajacym zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na
branze i na $rodki trwale wraz z ich charakterystyka i warto$cia, wykazem wyposazenia
poczatkowego z okresleniem cen jednostkowych — w celu sporzadzenia dokumentéw odbiorowych
na potrzeby rozliczenia przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy i sporzadzenia dokumentéw
przyjecia srodkéw trwatych do ewidencji (dokumenty OT) z podziatem dla poszczegdlnych ulic
objetych przedmiotem Umowy;

57) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakofczeniu
Robdt;

58) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu Robét;

59) naprawienia, w razie uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, infrastruktury, obiektow
iinstalacji sasiadujacych z terenem realizacji przedmiotu Umowy;

60) przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdt na
terenach sasiednich (w tym budynki, obickty, lokale mieszkalne) i drogach dojazdowych na teren
budowy, w szczegdlnosci stuzacym potrzebom transportowym Wykonawecy.

61) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane, przebudowywane obiekty, wykonane
nasadzenia do czasu przekazania do eksploatacji;

62) zapewnienia nieodplatnej pomocy sprzetowej dla celéw przeprowadzenia kontroli jakosci Robot
przez Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badafd polowych plyta VSS przez
laboratorium wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

63) zapewnienia na swoj koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla
Zamawiajacego oraz wyznaczenie miejsca postojowego;

64) wspolpracy, przy udziale Zamawiajacego, z wykonawcami innych zadand inwestycyjnych
prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub innymi wykonawcami dzialajacymi na rzecz innych
inwestoréw. Powyzsze obejmuje przede wszystkim obowiazek wzajemnej koordynacji dziatan oraz
wzajemnego uzgadniania terminéw i planowanych zakreséw Robét, celem minimalizowania
utrudnien w realizacji Robot, a takze utrudnien generowanych dla uzytkownikow drég. W
przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach
ogolnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dzialania lub zaniechania;
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65) wykonywania polecent Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do uwarunkowan zwiazanych
z realizacja, innych zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawcow na rzecz
Zamawiajacego. W szczegdlnosci za§ dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robét, zakresu
podziatu kompetencji i zasad rzeczowego podziatu Robét na styku zadan inwestycyjnych oraz w
obrebie przedmiotowej Inwestycji. Jezeli z technicznie uzasadnionych przestanek Zamawiajacy
wylaczy z realizacji Wykonawcy niektére elementy Robét, powierzajac je innemu wykonawcy,
Wykonawca umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robét oraz skoordynuje wykonanie
swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie najwicksza
sprawno$¢ 1 mozliwie szybki termin tacznego wykonania Robét przez siebie i innego wykonawce
(np. okolicznosci jw. moga zachodzi¢ przy podziale robét z zakresu taczacej sasiadujace zadania
sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej
sieci na granicy zadania inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem
dokonania przepiecia sieci lub zakonczenia prac studnia, etc.);

66) stosowania si¢ do przyjetej zasady dobrej wspdlpracy i wymiany informaciji miedzy wykonawcami
dziatajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by osiagna¢ mozliwa minimalizacj¢
wzajemnych utrudnieni i ograniczent w ruchu i dostepie do kazdego z placéw budowy (poprzez np.
wzajemne informowanie si¢ przez wykonawcow z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materialéw budowlanych
i sprzetu niezbednego do prowadzenia Robét, wzajemne uzgadnianie zamknig¢ ruchu na danym
odcinku lub odcigé¢ mediéw, koordynowanie harmonograméw prac umozliwiajace uwzglednianie
np. potrzeb przejmowania wod opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na
sasiednim zadaniu, itp.);

67) wspoOlpracy, przy udziale Zamawiajacego, z wykonawcami innych zadan inwestycyjnych
prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub innymi Wykonawcami dziatajacymi na rzecz innych
inwestorow. Powyzsze obejmuje przede wszystkim obowiazek wzajemnej koordynacji dziatad oraz
wzajemnego uzgadniania terminéw 1 planowanych zakreséw Robdt, celem minimalizowania
utrudnied w realizacji Robét, a takze utrudnient generowanych dla uzytkownikéw drég. W
przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach
ogdlnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania;

68) wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementéw ulic dla oséb niewidomych i
niedowidzacych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin i
uzgodnienie opracowania z Powiatows Spoleczng Radg do spraw Oséb Niepetnosprawnych

69) wykonania obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancii jakosci

70) wykonania projektu ochrony drzew niepodlegajacych wycince wraz z wyznaczenie stref ochrony
drzew zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z
dnia 23.03.2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich wdrozeniu.

71) wykonywania szacunku brakarskiego tj. oceny masy oraz wartosci drewna drzew stojacych,
przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, w oparciu o ktory, strony
ustalg warto$¢ pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wycinki
drzew zostanie pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z szacunkéw brakarskich.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu oryginaléw wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikow badan i zaswiadczen, a takze dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie bedace
oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalami przez
Kierownika Budowy.

4. Przed przystapieniem do Roboét Wykonawca winien zawiadomié poszczegélnych uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia Robodt 1 potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robét wraz z pokryciem kosztow nadzoréw,
uzgodnien 1 odbiorow.
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5. Materialy z rozbi6rki drég, ulic i chodnikéw nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasnosc
Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarzad Drog 1 Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Pozyskane materialy drogowe powinny by¢ odtransportowane do magazynéw depozytowych ZDiTM
mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 1 ul. Hangarowej w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20km. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wiasciwego
sprzetu cigzkiego (np. ladowarka, koparka) w miejscu depozytu do zaladunku i rozladunku,
umozliwiajacego zlozenie i przechowywanie zdeponowanego materialu Wykonawca jest zobowiazany
do przestrzegania ,,Zarzadzenia nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym ,,Zasad pozyskiwania materiatéw drogowych kamiennych i
betonowcych” oraz ,,Procedur pozyskiwania materialéw kamiennych i betonowych” - stanowiacych
zalacznik nr 9 do SWZ;

6. Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (stupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczy¢
do depozytu ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Szczecinie, uwzgledniajac koszt zatadunku,
transportu i rozladunku w ofercie cenowe;.

7. Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadajace sie,
lecz wstosunku do ktérych Wykonawca uzyskal od wiasciwego zarzadcy lub gestora pisemne
potwierdzenie braku mozliwo$ci odbioru materiatu, jak w ust 4-6 niniejszego paragrafu, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji Robé6t, w tym wymagajace wywozu, np. z robét rozbiérkowych
obiektéw budowlanych, jak gruz, urobek ziemny, pozostale elementy pochodzace z rozbidrek sieci
uzbrojenia podziemnego, a takze material ze $cinania oraz karczowania drzew i krzewow (galezie, pnie,
karpiny), beda stanowily wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty
przekazania odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca zobowiazany jest do
udokumentowania Zamawiajacemu sposobu zagospodarowania tych odpadéw, jako warunek dokonania
odbioru koficowego Robét.

8. Wykonaweca, jako wytwarzajacy odpady zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych przepiséw
prawa, w tym w szczegélnosci przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a w zwigzku z tym réwniez:

a) obowiazek zagospodarowania powstatych odpadéw (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracii
w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,

b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoled oraz wpis do rejestru BDO (jezeli
jest wymagany), w zakresie uprawniajacym Wykonawce do wytwarzania, transportu,
magazynowania i unieszkodliwiania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje 1 zezwolenia w ww. zakresie
i zobowigzuje si¢ do posiadania tych decyzji i zezwolent przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy,

c) w przypadku korzystania przez Wykonawcg z wuslug podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw Wykonawca o$wiadcza, ze posiada¢ oni beda decyzje 1 zezwolenia, o ktérych
mowa w lit. b) w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

d) pokrycie Zamawiajacemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar 1 grzywien) poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw postanowien niniejszej Umowy lub przepiséw ustawy o odpadach 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujacych w zakresie
ochrony §rodowiska decyzji,

e) przedkladanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart przekazania odpadéw powstalych w czasie realizacji
inwestycji,

f)  gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiazujaca ustawg o odpadach,

g) prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbiérki odpadow,

h)  zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadéw, w szczegolnosci

zabezpieczenia odpadow przed rozprzestrzenianiem sig, oznakowania miejsc
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gromadzenia/magazynowania odpadéw,

i) zagospodarowanie odpadéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiazujacej ustawy
z dnia 13 wrzednia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz.
399),

J)  posiadanie odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen
srodowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ocickowe, §rodki
neutralizujace lub pochlaniajace ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajace ich
rozprzestrzenianie si¢),

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o zdarzeniach majacych wplyw na $rodowisko
(incydenty, szkody w §rodowisku),

I)  uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolent na wywoz nieczystosci stalych i plynnych oraz
bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S§ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, w sposéb zapewniajacy ochrong Robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem,

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy $ciekéw bytowo-gospodarczych
— zagospodarowania ich je we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedstawiajac wlasciwe
o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopi¢ dokumentu przyjecia Sciekow przez
uprawnionego odbiorce 1 kopie umowy na odbior $ciekow,

n) ponoszenie odpowiedzialnodci za:

—  nieprzestrzeganie zapiséw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, uzyskanych
na potrzeby realizacji prac objetych Umowa,

—  szkody i zanieczyszczenie wyrzadzone w §rodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy,

—  nieprzestrzeganie prawa obowiazujacego w zakresie ochrony Srodowiska przez kazdego z
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw,

0) ponoszenie kosztow wszelkich oplat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

p) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiajacego,

9. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane lub jesli pozwolenie na
uzytkowanie nie bedzie wymagane -zaswiadczent o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym
mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o
uplywie terminu do whniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane wraz z przedlozeniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego
terminu.

10. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przekazaé branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestoréw
poszczegolnych sieci uzbrojenia i eksploatatoréw infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi
w warunkach technicznych, w tym z odpowiednig liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej
powykonawcze;.

11.Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2024r. po. 1289) Zamawiajacy wymaga, aby laczny udziat
pojazdéw  elektrycznych lub  pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosit co najmniej
10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %,z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej
ustawy, polegajacych na zmianie wielko$ci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym lub przesunieciu wskazanej w niej daty poczatkowej. Zasady obliczania udzialu
pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
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12.Przez pojazdy elektryczne, o ktoérych mowa w ust. 11 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy
silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia piec) km/h
z wylaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu wylacznie energie elektryczng
akumulowana przez podlaczenie do zewnetrznego zrédla zasilania.
13.Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej rozumie si¢ pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(4. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukeja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajaca 25 (dwadziescia
pieé) km/h z wylaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czgdci goracej cyklu testu dynamicznego ze $rednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewigédziesiat procent) oraz ktéry na biegu
jalowym nie zuzywa wylacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego
wylacznie olejem napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny
wystepujacym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktéra homologowany jest pojazd albo, w
przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o
pojemnosci nie wigckszej niz 15 (pi¢tnascie) litrow.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac przedmiot Umowy zapewniajac wykorzystanie pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiazuje si¢
do dopetnienia wszelkich formalnosci zwiazanych z realizacja wymogéw, o ktérych mowa w ust. 14-
16 w przypadku zmiany przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, ktére nastapily po uplywie terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu,
majacej wplyw na postanowienia ust. 11-13, zastosowanie beda mialy przepisy z w wersji zmienionej.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia
o spetnianiu obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, zawierajacego co najmniej informacj¢ na temat lacznej ilosci pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, w tym lacznej ilo$ci pojazdéw elektrycznych
i/lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego oraz
podstawa dysponowania ww. pojazdami. Brak zloZenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogéw ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie uprawnial Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 21 Umowy.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kart obmiarowych dla poszczegdlnych
pozycji TER stwierdzajacych ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
Robét, zawierajacych m.in.:

1) szkice sytuacyjne, szkice przekrojow poprzecznych, szkice profili podtuznych, odpowiednio
do przedmiotu rozliczenia,

2)  obliczenia, wraz z zestawieniami ilo$ci robét narastajaco,

3)  dokumentacje¢ jakosciowa,

4)  dokumentacje¢ z préb, sprawdzen, kontroli i badanq,

5)  wyniki pomiaréw geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczecia osoby uprawnionej,

6) kopie protokotéw spisywanych dla Robét z zakresu sieci uzbrojenia z udziatem zarzadcow tych
sieci,

7)  dokumentacj¢ fotograficzna,

8) W zalezno$ci od rodzaju rozliczanej pozycji TER Zamawiajacy moze wymagaé okazania lub
przedlozenia wraz z Kartami obmiaru dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych spelnienie
wymagan STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp.
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VI. Odbiory

§8
1. Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
3) odbiér koficowy,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci (pogwarancyjny).

2. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest kazdorazowo pisemny protokét odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmoéwi¢ przystapienia do odbioru z powodu braku
os$wiadczen lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robét budowlanych zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych
robét.

3. Zamawiajacy przy dokonywaniu wszystkich odbioréw, celem oceny wykonanych Robét, moze korzystaé
z pomocy laboratorium sprawdzajacego, ktére uprawnione jest do pobierania prébek i wykonywania
pomiaréw 1 sprawdzen na terenie budowy. W razie odmiennych wynikéw badan uzyskanych przez
laboratorium Wykonawcy 1 laboratorium sprawdzajace Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany
bedzie kazdorazowo do usunigcia wadliwie wykonanych Robét 1 do ich ponownego zgloszenia do
odbioru.

4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego wlasciwy
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia
Robét do odbioru w postact wpisu Kierownika Budowy lub Kierownika Robét w dzienniku budowy
1 poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé wykonanie robot budowlanych i1 nakazaé¢ odkrycie tego typu robot w celu dokonania ich
odbioru na koszt i ryzyko Wykonawecy.

6. Odbiory czesciowe Robét sa dokonywane w celu dokonania cze¢§ciowych rozliczen za wykonane Roboty.
Odbidr czgsciowy stuzy ustaleniu prawidlowosci, co do ilosci 1 jako$ci, wykonania Robét zgloszonych
do danego odbioru. Zamawiajacy przystepuje do odbioru cz¢Sciowego w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce, zawierajacego wykaz Robét wykonanych
czg$ciowo, obmiary Robét oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych Robot (certytikaty,
aprobaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badad oraz
inne dokumenty wymagane przy odbiorze Robét.

7. Odbiory cze¢$ciowe Robdt dokonywane beda na podstawie Protokotéw czesciowego odbioru robot
(PCOR) w oparciu o przedkladane przez Wykonawce Rozliczenia. Podpisany przez Zamawiajacego
PCOR bedzie podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT czesciowej do wysokosci kwoty
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

8. Brak przetozenia ktéregokolwick z dokumentéw wskazanych w ust. 617 stanowi podstawe do odmowy
przystapienia do odbioru.

9. Dokonanie odbioru robét zanikajacych lub odbioru cze¢$ciowego nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania czesci robét budowlanych objetych takim odbiorem i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zglaszania wad ww. rob6t przy odbiorze koficowym.

10. Odbioru koicowego dokonuje si¢ po zakoniczeniu realizacji wszystkich rob6t budowlanych sktadajacych
si¢ na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakoficzeniu prac przez
Wykonawcg.

11. Zamawiajacy przystepuje do odbioru koficowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty:

1) pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce oraz

2) umieszczenia przez Kierownika Budowy wpisu w dzienniku budowy o zakoriczeniu wszystkich
Robot i uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektoréw
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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12. Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1 Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania wszystkich Robot,
a w szczegolnodci: Dokumentacje Odbiorows (dla calego zakresu przedmiotowego umowy), w tym
operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 54 Umowy.

13. Warunkiem przystapienia do odbioru konficowego jest przedlozenie Zamawiajacemu wszystkich
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

14.W razie ustalenia w toku dokonywania odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakoniczyl robdt
zgloszonych do odbioru lub nie przedlozyl wszystkich wymaganych postanowieniami Umowy
dokumentéw, komisja odbiorowa przerwie prace odbiorowe. Komisja przystapi ponownie do odbioru
dopiero po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich Robét i przedlozeniu wszystkich brakujacych
dokumentéw.

15. Protokét odbioru koncowego podpisuje Kierownik Budowy i Kierownicy Robét oraz Inspektorzy
Nadzoru i Przedstawiciel Zamawiajacego.

16. Odbiér ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw Nadzoru
1 Wykonawcy i zostanie potwierdzony protokolem odbioru ostatecznego. Zamawiajacy dokona odbioru
ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

17. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czg¢sciowego lub kofcowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych Robdt — roboty nie zostang
odebrane do czasu usuni¢cia wad lub wykonania brakujacej cze¢$ci Robét (uwaza si¢ wowczas, ze
przedmiot Umowy lub jego cz¢$¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w
terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin w protokole
odbioru (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego cze¢$¢ zostal wykonany w terminie).

3) wad nieistotnych, ktére nie nadaja si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy ma prawo dokonaé odpowiedniego
obnizenia umdéwionego wynagrodzenia. Zamawiajacy w odpowiednim zakresie moze w tym celu
skorzysta¢ np. z aktualnej Instrukcji DP-T 14 ,,Ocena jakosci na drogach krajowych”, opracowanej
na rzecz Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
wykonanych ilo$ci Robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
stanowigcej integralng cz¢$§¢ umowy lub cen jednostkowych ustalonych wedltug zasad opisanych w §17

ust. 4 umowy. Wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego na podstawie TER strony szacujg na

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokosci ............. zt
(stownie: zt 00/100) oraz podatek od towardéw i ustug (lub inny podatek od wartosci dodanej w
rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 t. w sprawie
wspoélnego systemu podatku od wartosci dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w
wysokosci ........ ,... zt (stownie: zt 00/100), jezeli zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa
podatkowego, obowigzek podatkowy obcigza Wykonawce.

3. Jezeli obowiazek podatkowy z tytutu podatku od towaréw i uslug bedzie obcigzal Zamawiajacego, na
potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej warto$ci robét
zamiennych i dodatkowych, maksymalnych wartosci (limitéw) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, kwota Wynagrodzenia bedzie powigkszana o réwnowarto$¢ podatku od
towarow i ustug.

4. Warto$¢ podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie
zaplacona zgodnie z obowiazujaca w dacie powstania obowigzku podatkowego stawka. W tym zakresie
Wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez koniecznoéci wprowadzania jakichkolwiek
zmian do Umowy.

5. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od

towaréw i ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosic¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu Umowy
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zrealizowanej, zgodnie z Umowg po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od

towardw 1 ustug oraz wylacznie do cze¢sci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana

stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku takiej zmiany, warto§¢ Wynagrodzenia netto nie

zmieni si¢, a warto$¢ Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie
obowigzujacych) przepiséw w zakresie stawki podatku VAT

6. Ceny jednostkowe ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych musza uwzgledniaé wszystkie koszty

bezposrednie i posrednie, jakie sa niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu

Umowy, a takze zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i oplaty, w tym podatek VAT.

Ponadto obejmuja one wszystkie obowigzki Wykonawcy opisane w § 7 ust. 2-16 Umowy, w tym

w szczegolnoscei:

1) koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, opinii i decyzji;

2) koszty opracowania rysunkéw technicznych, warsztatowych, koszty sporzadzenia i zatwierdzenia
projektéw i opracowan technologicznych ujetych w STWiORB, receptur laboratoryjnych, projektéw
zabezpieczen istniejacych budynkéw lub infrastruktury, projektéw rozbidrek — jesli dotyczy,
specyfikacji technicznych zamiennych i innych dokumentéw opracowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub na podstawie Umowy;

3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, nadzoru geotechnicznego, nadzoru saperskiego oraz
koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchéw iniewypaléw w  trakcie trwania robdt
budowlanych;

4) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejacych nasadzeq;

5) koszty oplat z tytulu prowadzenia niezbednego nadzoru wilascicielskiego przez gestoréw sieci
uzbrojenia podziemnego i mediéw, urzadzen, zarzadcow/wlascicieli/uzytkownikow w czasie
realizaciji rob6t budowlanych;

6) koszty kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia,
przelaczenia, demontazu oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem czynno$ci niezbednych
do czasowego wylaczenia, przetaczenia, demontazu itp. sieci;

7) koszty opracowan wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty
1 instytucje, zarzadzajace elementami Inwestycji, w szczegdlnosci ZDIiTM, zarzadcow infrastruktury
podziemnej, zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym, a takze koszty czynno$ci niezbednych
do przekazania Robét do eksploatacji;

8) koszty pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczeciem i po
zakoniczeniu Roboét (wszelkie prace geodezyjne 1 kartograficzne wynikajace z STWiORB, koszty
ochrony, odtworzenia, przeniesienia znakéw geodezyjnych (pozioma i pionowa osnowa geodezyjna),
koszty wynikajace z biezacego przekazywania i dokonywania stosownych optat w MODGIK po
przyjeciu operatu technicznego z inwentaryzacji elementéw zakonczonych, robdt wykonanych
etapowo do pasistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

9) koszty przeniesienia/odtworzenia/wykonania reperéw statych;

10)koszty wprowadzania i zmian czasowej lub stalej organizacji ruchu, koszty wydluzonych tras
komunikacji publicznej, koszty utrzymania ruchu drogowego w przypadku poltéwkowego systemu
prowadzenia robét lub zamknigcia odcinka drogi z trzymaniem przejezdnosci dla stuzb i whascicieli
posesji majacych jedyny dojazd od zamknietego odcinka drogi, koszty budowy i utrzymania drég
tymczasowych i tymczasowych dojazdéw do posesji, 1 inne wszelkie niezbedne koszty, zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, a takze koszty realizacji dzialan i zastosowania
sic do uwag lub zastrzezen Zamawiajacego, zarzadcy drogi lub stuzb policji 1 strazy miejskiej do
funkcjonowania czasowej organizacji ruchu w tym reczne sterowaniem ruchu w przypadku takiej
konieczno$ci;

11) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drég dostepu do placu budowy, stanu sasiadujacej zabudowy
oraz stanu pozostalej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy;

12)koszty wykonania inwentaryzacji stanu drzew (dendrologicznej) na placu budowy i nasadzed
zastepcezych;
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13)koszty transportu oraz zatadunku i roztadunku materialéw z rozbiérki w miejscu depozytu dla
materialow przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia cigzkiego sprzetu (np.
tadowarka, koparka, dzwig), w miejscu depozytu, a takze koszty zapewnienia prawidtowego ich
skfadowania w tym nalezytego uformowania pryzm lub stoséw i koszty uporzadkowania placu
sktadowego;

14)koszty nadzoru przyrodniczego,

15)koszty ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci i zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy;

16)koszty ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa na placu budowy i ochrony

przeciwpozarowej;
17)koszty zabezpieczenia infrastruktury 1 roslinnosci wysokiej znajdujacej si¢ w zakresie oddziatywania
Robét, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia;

18)koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich
odpadéw budowlanych i pochodzacych z rozbiérek oraz nadmiaru gruntu z wykopdw oraz koszty
zebrania, wywozu 1 utylizacji $mieci oraz odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia Robot, jak
1 odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja ,,dzikich wysypisk™);

19)koszty przeprowadzenia préb, pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, badan laboratoryjnych w pelnym
zakresie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi normami i przepisami;

20)koszty wykonania odkrywek elementéw Robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia, jakosci

ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robodt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

21)koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wihasnych

Wykonawcy, a takze koszty wszelkich prac porzadkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas
trwania Inwestycji oraz zwigzanych z zakoniczeniem Inwestycji;

22)koszty przygotowania, wyposazenia, udostepnienia i utrzymania oraz likwidacji odpowiedniego

zaplecza na potrzeby Zamawiajacego, a takze ponoszenia oplat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia
miejsc parkingowych;

23) koszty przywrécenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wraz z odtworzeniem zielencéw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych
szkéd spowodowanych realizacja Robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren
budowy oraz wyplatgq odszkodowan, jesli poczynione szkody nie daja si¢ naprawic;

24) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan zgodnie z Umowa
1 wymogami Zamawiajacego;

25) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych i tablic informacyjnych Urzedu Miasta
Szczecin;

26) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopdw;

27) koszty utrzymania, ochrony i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacii;

28) koszty zabezpieczenia glebokich wykopéw wraz z opracowaniem i uzgodnieniem odpowiednich
projektu technologii zabezpieczenia wykopow;

29) koszty sprawdzenia szczelnoSci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz koszty
sprawdzenia przy zastosowania kamer inspekcyjnych;

30) koszty wynikajace z obowiazku koordynacji dziatan z innymi wykonawcami na sgsiednich zadaniach
inwestycyjnych, a takze wykonywania w tym zakresie polecet Zamawiajacego zgodnie z opisem
w §7 ust. 2 Umowy;

31) koszty sporzadzania dokumentacji fotograficznej 1 archiwalnej dla wszystkich prowadzonych
Robét, w szczegdlnosci dla robét zanikajacych;

32) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych
urzadzen, projektéw rozruchu, itp.;

33) koszt uporzadkowania terenu po wykonaniu prac budowlanych;
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34) koszty przeprowadzenia czynno$ci wynikajacych z uzyskanych decyzji administracyjnych, zezwoleq,
pozwolen, zgdd, postanowien, itp.

35) koszt projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikajacych z etapowania Robét
lub prowadzonej technologii Robé6t wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z zarzadcami sieci;

36) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujacych z pracami urzadzen obcych wraz
z opracowaniem niezbednych projektéw technologicznych i uzgodnieniu ich z zarzadca sieci;

37) koszt projektéw technologicznych robét rozbiérkowych lub zabezpieczajacych istniejace obiekty
lub infrastrukture;

38) koszt wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementéw ulic dla oséb niewidomych i
niedowidzacych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin i
uzgodnienia opracowania ze Powiatows Spoleczna Rada ds. oséb niepelnosprawnych.

39) koszty realizacji obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancii

40) koszty opracowania Projektu Ochrony Drzew i zabezpieczenia drzew

41) inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia,

we wskazanym zakresie, bedzie zobowigzany do dokonania rozbicia cen jednostkowych okreslonych

w tabeli Elementéw Rozliczeniowych, na poszczegdlne roboty oraz szczegdtowe kalkulacje

poszczegblnych cen jednostkowych z zaakceptowanej oferty Wykonawcy (réwniez pochodzacych

z rozbicia cen zagregowanych lub ryczaltowych). Rozbicie takie powinno zawierac:

1) Naktady robocizny, tj. ilos¢ r-g,

2) Naklady (ilosci np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,

3) Naklady pracy sprzetu i transportu tj. ilo§¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i

transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazaé:

1) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

2) stawke za roboczogodzing sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

3) ceny materialéw wraz z kosztami transportu, oraz

4) wysoko$¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

5) wysoko$¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma prawa

dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy i zwiazanych z nimi naleznosci

ubocznych (np. odsetek), jak réwniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych,

w nastepstwie ktérych moze doj$é do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegdlnosci, Wykonawca bez

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow

poreczenia, umow gwarancji badZz dokonywa¢ na podstawie art. 921'- art. 921> Kodeksu cywilnego
przekazu §wiadczenia Zamawiajacego naleznego na podstawie Umowy. Zamawiajacy moze wyrazié
zgode na przelew wierzytelnosci, w szczegdlnosci na rzecz banku finansujacego realizacje Umowy przez

Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajacego gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

VIIIL. Warunki ptatnosci
§ 10

. Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywal si¢ beda w formie platno$ci
czedciowych (na podstawie faktur czeSciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma platnosci
cze$ciowych nie moze by¢ wicksza niz 90% (dziewigédziesigt procent) warto$ci wynagrodzenia.
Jednorazowa platno$é cze¢sciowa oraz platnosé koficowa nie moze wynosic¢ wigcej niz 50% catkowitego
wynagrodzenia.
. Podstawg wystawienia faktury cze¢$ciowej jest podpisany przez Zamawiajacego Protokoél czesciowego
odbioru robét, sporzadzony w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie Wykonawecy,
zawierajacy m.in:
1)  zbiér kart obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji TER (stwierdzajacych ilosé i zakres rzeczowy

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym Robét). Karty obmiaru beda sporzadzone osobno
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dla kazdej z pozycji TER 1beda rozliczaly dang pozycje TER w sposéb narastajacy wraz z postgpem

Robét. Kazda karta musi by¢ potwierdzona przez Kierownika Budowy i1 Kierownika Robét dane;

branzy, a nastepnie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy i Przedstawiciela

Zamawiajacego,

2) w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, do rozliczenia nalezy
zalaczy¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoly odbioru Robét, w ktérych beda wyszczegdlnione wydzielone elementy Robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdw, zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub przedlozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

¢) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete Rozliczeniem wraz z tabelarycznym
zestawieniem wszystkich Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw  zawierajace
wskazanie rodzaju powierzonych im Robét, ustug lub dostaw oraz status ich rozliczen,

. Faktury czeSciowe Wykonawca wystawia nie czesciej niz raz w miesigcu.
. Podstawg wystawienia faktury koficowej jest podpisany przez obie Strony protokét koficowy odbioru
Robét. Wraz z protokolem Wykonawca winien przedlozyé Zamawiajacemu rozliczenie konicowe
sporzadzone z uwzglednieniem zasad wynikajacych z ust. 2 powyzej oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8 pkt 213 ponizej - w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow.
Rozliczenie koficowe podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia jego przedlozenia przez Wykonawce w formie pisemnej (oraz elektronicznej).
. Zaplata wynagrodzenia na podstawie kazdej z faktur nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni, liczac od
daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury. Na
fakturze Wykonawca powinien wyraznie oznaczy¢ co najmniej Inwestycje, jakiej dotyczy faktura oraz
wskaza¢ numer Umowy i numer odpowiadajacego rozliczenia.
. Platnos$ci bedq dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem,
ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W sytuacji, gdy w wykazie ujawniony bedzie inny
rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym
wykazie. Platno$¢ nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split Payment), na
co wykonawca wyraza zgode. Postanowienia niniejszego ustepu beda mialy zastosowanie odpowiednio
do Podwykonawcéw lud Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienia niniejszego ustgpu beda mialy
zastosowanie odpowiednio do Podwykonawcéw lud Dalszych Podwykonawcow.

. Za dzied zaplaty uwaza si¢ dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, przed przekazaniem

Zamawiajacemu rozliczenia cze§ciowego i koncowego, Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ wszelkie

istniejace wedlug stanu na ten dzied zobowigzania — wymagalne (w tym z tytulu wynagrodzenia) —

przystugujace Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom =z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw 1 ustug, zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastegpnej czesci naleznego wynagrodzenia bedzie

przedstawienie ponizszych dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym

podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych:

1) protokoly odbioru czg$ciowego zakoficzonego etapu Roboét, zawierajace wyszczegdlnienie
wydzielonych elementéw robét budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow;

2) pisemne oswiadczenie Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w oryginale, potwierdzajace
dokonanie na ich rzecz zaplaty wymagalnego wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub

str. 31



ustugi za okres objety rozliczeniem czg¢§ciowym wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od
Zamawiajacego, za$§ w przypadku rozliczenia koncowego pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcéw, w oryginale, potwierdzajace uregulowanie i zaplate wszelkich
zobowiazan (w tym wynagrodzen) przystugujacych Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom z tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
zwiazanych z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu
od Zamawiajacego;

3) dowdd dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zawierajacy wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytulu ktérej nastepuje zaplata, w szczegélnosci
poprzez wskazanie zakresu Roboét, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaly wykonane.

Wykonawca zobowiazany jest przedkladac¢ wraz z kazda faktura czeSciows i koficowsq tabelaryczne
zestawienie Podwykonawcéw  (Dalszych Podwykonawcdw) zawierajace wskazanie rodzaju
powierzonych im Robét, ustug lub dostaw oraz status ich rozliczen. Potwierdzenia oraz o$wiadczenia
okreslone w pkt 2 1 3 powyzej nie s3 wymagane w przypadku zakoficzenia wykonania zakresu danej
umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Brak
przedstawienia przez Wykonawce ww. dowoddw zaplaty zwalnia Zamawiajacego z zaplaty odsetek

z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.

IX. Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
§11

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy,
polegajace na kazdej niezgodnosci wykonanych Robot lub wybudowanych obiektéw z Umowa.
Re¢kojmia za wady obejmuje réwniez wady (w tym wady prawne, bledy, awarie) urzadzen i materiatéw
uzytych do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a takze tereny zielone wchodzace w
zakres przedmiotu Umowy. W ramach r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie wady
i niewla$ciwy stan drzew inasadzed oraz zalozonych terendéw zielonych, bedace nastepstwem
nienalezytego zabezpieczenia lub wykonania Robét lub innych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych
z Umowy.
Rekojmig za wady nie sg objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez Wykonawcodw
wskazanych przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty
nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnie z tytulu rekojmi za wady Robét objetych
przedmiotem Umowy (w odniesieniu do calego obiektu, czy tez Robét wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy), jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (wady wynikajace z nieprawidlowego wykonania Robét przez Wykonawce i
podmioty, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé).
Okres r¢kojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koficowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych i1 koficzy po uplywie ........ (v )
miesigcy od daty podpisania przez Zamawiajacego ww. protokotu. Okres rekojmi ulega wydtuzeniu
o czas potrzebny na usuniecie wad.
W przypadku ujawnienia si¢ w okresie r¢kojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze zlozyé
o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminach wskazanych ust. 6-8.
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 11 2
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy na pismie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledéw technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np.
konieczno$¢ zamoéwienia urzadzen lub materialéw), usunigcie wady w terminie, o ktérym mowa w ust.
6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego na
pismie, nie pdzniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady 1 zaproponowac odpowiedni
termin usunigcia wady. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza Zamawiajacy,
uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub otrganizacyjne naprawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5
(pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw lub
ich czgséci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:
1) stawi¢ si¢ na wezwanie Zamawiajacego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwdch)
godzin od daty wezwania,
2) usunaé wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia.
W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajace;
korzystanie z obiektéw lub ich czgs$ci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww.
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca:
1) niezwlocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona
prace zabezpieczajace 1 usunie stan niebezpieczedstwa lub brak mozliwosci korzystania
z obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem,
2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest zobowiazany
poinformowaé Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwia
korzystanie z obiektéw lub ich czesci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$¢ zglaszania (i przyjmowania przez
Wykonawce) zgloszenn dotyczacych wad stwarzajacych niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia;
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru
koficowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczegdlnosci adres e-mail i numer telefonu, na
ktére Zamawiajacy bedzie mégl na biezaco dokonywaé zgtoszenia wad.
Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie
Zamawiajacego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystapienia, takze
w przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmia za wady.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nicusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajacy wezwie Wykonawcg na pismie do
ich usunigcia w dodatkowym terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni od daty dorgczenia wezwania,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu, moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do zadania przez
Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku
odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materialy uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzadzenia) na warunkach okreslonych ponize;.
Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepiséw
1 postanowient Umowy o rekojmi za wady 1 ust. 19 ponizej), w tym takze materiatéw i urzadzen uzytych
do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzen objetych Umowa. W ramach udzielonej gwarancji
wykonawca zobowigzuje si¢ do pielggnacji nasadzen przez okres 3 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego
Okres gwarancji jako$ci jest réwny okresowi rekojmi. Okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na usunigcie wad. Uplyw okresu gwarancji jakoSci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady objete gwarancja, jezeli zostaly zgltoszone Wykonawcy przed uplywem
tego terminu.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caly okres gwaranciji jakosci
nie beda miaty wad w postaci ubytkéw lub innych uszkodzed utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
korzystanie z nich w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze beda nalezytej jakosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
obowigzywania gwarancji jako$ci na zasadach i w terminach okreSlonych w ust. 6-14 oraz
z uwzglednieniem postanowien ponizej.
Niezaleznie od obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 19 Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
przegladu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przegladéw gwarancyjnych zostana sporzadzone
protokoty, ktére beda zawieraly opis dokonanych czynnosci 1 wykaz ewentualnie stwierdzonych wad
lub uszkodzenl oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane
z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia
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22.

23.

24.
25.

20.

27.

28.

odnoénie terminu usunigcia wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego, zastosowanie maja
zasady 1 terminy okre§lone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego protokolu
przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce
w terminach okreslonych w ust. 20 wad objetych gwarancja jakosci.

Na 3 (trzy) miesigce przez uplywem okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci, Zamawiajacy wyznaczy
na pi$mie Wykonawcy termin koricowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien si¢ odby¢ nie
pbzniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowiazywania gwarancji jakosci i r¢kojmi
za wady. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem osob
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany
do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzefi/usterek stwierdzonych w protokole koficowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie majg zasady 1 terminy okreslone w ust. 6-14, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokotu koficowego przegladu gwarancyjnego.

Po usunieciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonaja odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zataczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone
przez producentéw urzadzen i materialéw uzytych do wykonania Robét, o ile zostaly one udzielone.
Dokumenty gwarancyjne przedkladane przez Wykonawce nie moga uzalezniaé uprawnien
Zamawiajacego z rekojmi za wady lub gwarancii jakosci od koniecznosci zlecenia/wykonania przegladu
lub serwisu urzadzen lub innych materiatéw wskazanemu podmiotowi.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materialéw lub urzadzen termin
gwarancji jakosci jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego najpézniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie
przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatéw
lub urzadzen oraz przekazaé Zamawiajacemu wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacje
uprawniefl z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przenie§¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace
z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcéw materialéw lub urzadzen
takze w przypadku odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w tym zakresie
stosownego o$wiadczenia oraz przekazania Zamawiajacemu dokumentéw umozliwiajacych mu
realizacj¢ uprawnienl z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.
Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci
(naprawy, przeglady) odbywaé si¢ beda w terminach i godzinach szczegdlowo ustalonych
z Przedstawicielem Zamawiajacego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zaklécen w funkcjonowaniu
obiektow.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§12

Wykonawca o§wiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(dalej jako: ,,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pig¢ procent) Wynagrodzenia w formie
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajacego nalezytego jej wykonania) oraz okres rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczed Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych 1 odszkodowan, roszczen
powstatych w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci, kwot wynagrodzenia zaplaconych przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wyplata srodkéw z wniesionego
Zabezpieczenia moze nastapi¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy badzZ nie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy:

1) 70% (siedemdziesiat procent) Zabezpieczenia w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoéwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumied
dzien podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy bez wad istotnych,

str. 34



2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uplywie 15 (pigtnastu) dni od daty uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci i bedzie stuzylo pokryciu ewentualnych roszczen
w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i zostanie zwrécone nie pézniej niz w pigtnastym
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.
W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego wykonania
lub okresu obowigzywania r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyne takiego
przesunigcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwee ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiazuje si¢
odpowiednio wydluzy¢ okres waznosci Zabezpieczenia i przedlozyé Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace odpowiednie przedluzenie okresu jego waznosci najpézniej na 30 (trzydziesci) dni
przed uplywem pierwotnego terminu jego obowigzywania.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme
Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
Zabezpieczenia. Wyplata nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej tub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczed musi w szczegblnosci
jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczenl) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowiazanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczeri) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancii jakosci,

3) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, ktéry powinien uwzgledniaé termin okreslony w §
5 ust. 1 Umowy, terminy wynikajace z § 8 Umowy, a takze terminy wskazane w § 11 Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia:

1) tres¢ gwarancji/poreczenia powinna  wskazywaé Zamawiajacego jako  beneficjenta
gwarancji/ poreczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda
podlegaly jurysdykeji sadow polskich, tj. sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego,

3) gwarancja nie moze zawiera postanowien, przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupelnieri lub
innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktére mogg by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami
Umowy lub przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowiazywania gwarancji od zgody
gwaranta na dokonanie takiej zmiany,

4) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac si¢ zapis o koniecznosci
dostarczenia gwarantowi oryginatéw lub kopii jakichkolwiek protokotéw odbioru, kosztorysdw,
szczegotowych wykazéw wad, opinil rzeczoznawcow lub bieglych sadowych, ani tez kopii
wezwania Wykonawcy do wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w oktesie gwarancji
ir¢kojmi — do zaspokojenia roszczenn Zamawiajacego z tytulu z tytulu gwarancji/rekojmi,
zawierajacego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wystania,

5) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowad si¢ wymoég potwierdzenia
przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wlasnorecznosci podpisu oséb
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upowaznionych do reprezentacji zamawiajacego, podpisujacych jakiekolwiek wezwania lub
o$wiadczenia kierowane do gwaranta.

10. Przed zlozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego akceptacji. Gwarancje,
ktorych tresé nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

11. W przypadku przedlozenia gwarancji niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 8-10,
w szczegolnosci posiadajacej jakickolwick dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki
dotyczace wyplaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnids! zabezpieczenia.

12. W przypadku zamiaru Stron przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
wymaga¢ od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedtuzyl okres
obowigzywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pieniadzu w taki sposéb, by po
zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiazywania Zabezpieczenia
pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 2 1 przedtozyt Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
takie przedluzenie przed zawarciem aneksu do Umowy wydluzajacego termin jej wykonania.
Nieprzedlozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi podstawe do odmowy zawarcia

ancksu do Umowy wydtuzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy Wykonawcy.
XI Ubezpieczenie

§13
1. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢, najpézniej w dniu podpisania Umowy, polis¢
ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz
sekcja II — ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej)) dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulic
Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie” -11 Etap realizacyjny ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i
Smoczej” z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizacji rob6t budowlano-montazowych,
spelniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a warto$ci ich prac
ujete sa w zgloszonej wartosci kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastapi wezesniej)
do daty przejecia zakoficzonej inwestycji przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla rob6t budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna —
pelna warto$¢ brutto kontraktu.

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja II): nie mniejsza niz
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnosé za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagltego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wylaczonych.

6) Zakres ubezpieczenia dla sekeji 1I: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu
lub na osobie wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i Smocze;j
w Szczecinie” — II Etap realizacyjny ,,Przebudowa ulic Krzemiennej 1 Smoczej”

7) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) Szkody powstate w skutek bledéw projektowych,
b) Szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesiecy
po dokonaniu odbioru inwestycij,

¢) Odpowiedzialno$¢ za roszczenia wzajemne pomiedzy ubezpieczonymi (dotyczy sekciji 1I),
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d) Odpowiedzialnoé¢ za szkody spowodowane wibracja, osunigciem lub ostabieniem elementéw
nosnych (dotyczy sekcji 11)

2. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

3. Udzialy wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sa jedynie w
zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesow Zamawiajacego.

4. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonaweca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) (sekcja I oraz sekcja II), zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu,
z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty
wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.

5. Zmiana warunkéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustgpach powyzej moze by¢ dokonana wylacznie
za zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni ciaglo§é zawartych ubezpieczen w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 przez caly
faktyczny okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowiazany do przedkladania — bez wezwania
Zamawiajacego — dowodéw potwierdzajacych ciaglos¢ ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w
ust. 1 w szczegdlnosci poprzez przedkladanie Zamawiajacemu (nie pdzniej niz 7 (siedem) dni przed
uplywem okresu waznosci ubezpieczenia) kopii umoéw/polis zawartych na kolejne okresy oraz
uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa w ust.
1 -6 niniejszego paragrafu albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i w jakimkolwick zakresie zmieni
zawartg umowe¢ ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od tego
takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w biad Zamawiajacego, co do istnienia lub
warunkow umow ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowiazek, samodzielnie zawrzeé
stosowna umowe ubezpieczenia i kosztami jej zawarcia obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji, kiedy zajdzie konieczno$¢ wyplaty
odszkodowania nie objetego zakresem odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela, a wynikajacego z opisanych
uchybien Wykonawcy, zobowigzany jest on do samodzielnego uregulowania wszelkich zobowiazan.

8. W przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn nie lezacych
wylacznie po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych
ubezpieczen uzupelniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosdci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeft uzupelniajacych, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. W przypadku, gdy wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia dzialaja w formie
konsorcjum lub innego podmiotu nieposiadajacego osobowosci prawnej, ugrupowanie dwdch lub
wigcej os6b (Wykonawcoéw wspolnie realizujacych umowe), obowiazek przedstawienia polisy na
warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie obciaza kazdego z wykonawcéw wspolnie
realizujacych Umowe.

XII. Kary umowne
§ 14

1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania przedmiotu Umowy , o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie trzy tysiace ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od
dnia nastepujacego po terminie wykonania Umowy do dnia odbioru kofcowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

2) za zwloke w terminie usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, w wysokosci 3000,00 zt (trzy tysiace ztotych) za
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kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od dnia w ktoérym uplynal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek do dnia odbioru przez Zamawiajacego prac
polegajacych na usunigciu ww. wad lub usterek;

3) za odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy, przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 (dziesigc) % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 9 ust.
1 Umowy;

4) za nieprzedlozenie w terminie:

a) HREF lub jego aktualizacji

b) raportu miesigcznego, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 15

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 3000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazdy
dzied uchybienia terminom do przedlozenia ww. dokumentéw;

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (robét, dostaw lub
ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy,
w wysokosci 5 000,00 zt (pigé tysigey ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzestrzeganie obowiazku utrzymania porzadku na terenie budowy, nienalezyte oznakowanie
terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 31,32,35, 37,38, 48 w wysokosci 5 000,00 zt (pi¢é tysiecy
ztotych) za kazde naruszenie;

7) za nieprzestrzeganie obowiazku prowadzenia Robét zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr
140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r., o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 13
w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysiace ztotych) za kazde naruszenie;

8) za prowadzenie rob6t niezgodnie z zapisami wydanych dla inwestycji decyzji/uzgodnien w wysokosci
10 000,00 zt (dziesi¢¢ tysiecy zlotych) za kazde naruszenie,

9) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000,00 zt (trzy tysiace ztotych) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 (czterdziestu tysigcy) ztotych za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

11)w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 z1 (trzy tysiace ztotych) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
3 000,00 zt (trzy tysiace ztotych) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w warunkach o jakich mowa w § 2
ust. 17 w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysiace ztotych) liczone za kazda osobeg, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw;

14) za brak koordynacji prac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 64-67 Umowy — w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

15) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy lub
brak ciaglosci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen optaty wymagalnych sktadek) — w wysokosci
3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzied zwloki,

16) za pozostawanie na placu budowy, po uplywie terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 Umowy
—w wysokosci 3 000,00 zt (stownie zlotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

17) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni 1 gleby oraz naruszenie zakazéw
obowigzujacych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania
w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie zamoéwienia —
w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

18) za nieuzgodniona z Zamawiajacym nieobecno$é Kierownika Budowy lub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikéw, Przedstawiciela Wykonawcy lub innego personelu Wykonawcy,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej —
w wysokosci 5000,00 zlotych za kazde naruszenie (kara umowna naliczana bedzie odrebnie za
niestawiennictwo kazdego z Kierownikéw lub Inzynieréw),
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19) za przebywanie na Terenie budowy pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu, narkotykéw
lub innych $rodkéw odurzajacych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysiace) ztotych za kazdy przypadek
(kara naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),

20) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w terminie wykazu, informaciji lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w § 18a ust. 16 i 17 Umowy lub braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia — w sytuacji gdy Wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia lub w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego oswiadczen podwykonawcow
o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny — w wysokosci 10.000,00 (dziesig¢ tysigcy)
zlotych za kazde stwierdzone naruszenie,

21) za naruszenie lub niewypelnienie przez Wykonawce wymogoéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o .
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 7 ust.15 Umowy — w
wysokosci 10.000 (dziesigc tysicey) ztotych za kazde naruszenie

2. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne
punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna na podstawie postanowienia,
przewidujacego wyzsza kare.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% (dziesi¢é procent)
Wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstapienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie
Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak réwniez odstapienia od Umowy przez Wykonawce z powodu
nieuzyskania w terminie gwarancji zaplaty za roboty budowlane.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych ustalonych za niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1,

staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien uchybienia terminowi- w tym dniu;
2) zakazdy nastgpny rozpoczety dziert uchybienia terminowi- odpowiednio w kazdym z tych dni

6. W przypadku nieusuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koicowym
lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na
koszt 1 niebezpieczedstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego zgody sadu.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Potracenie jest mozliwe takze przed terminem wymagalnosci naleznosci przystugujacej Wykonawecy.

8. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie
podstaw do naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym mowa w zd.
poprzednim bedzie uprawniato Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o przestankach uzasadniajacych naliczenie kary
umownej, ktora skutkowalaby przekroczeniem limitu kar umownych.

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia i Robét lub wykonania jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowiazant wynikajacych z Umowy.

10. W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne beda naliczane od wartosci zmienionego
Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstata podstawa do naliczenia takiej kary.

11. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty wraz z nota obcigzeniowa. W razie opdznienia z zaplata kary umownej
Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

XIII. Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy
§15
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa

w art. 456 ustawy Pzp.

. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania Umowy lub odstapienia od catosci

lub czgsci Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach

gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Rob6t w ciagi 30 dni od dnia zawarcia
umowy albo nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 21 dni pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajacego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindw realizacji Robét okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30 dni;

3) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem robét diuzej niz 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do
terminéw wynikajacych z Umowy lub HRF, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 Umowy lub jego
aktualizacji;

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji Robét i przerwa ta trwa dluzej niz 30
(trzydziesci) dni;

5) wystapita koniecznosé¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z
uchylaniem si¢ przez Wykonawce od zaptaty, zgodnie z {10 Umowy;

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszq Umowg lub przepisami prawa, w
tym nie zapewnia wladciwej jakosci robdt budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu
wykonania Umowy,

7) bedzie to uzasadnione potrzeba zwiazana z realizacjqa innych inwestycji majacych wplyw na
wykonanie Umowy,

8) Wykonaweca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

. W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacemu przysluguje prawo do zadania

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu budowy oraz powierzenia

realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstapienie

bedzie miato charakter ex nune, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci Umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu nalezycie wykonanej cze$ci Umowy.

. Zaréwno rozwigzanie Umowy, jak i odstapienie od niej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w

terminie do 60 (sze$cdziesieciu) dni liczac od dnia zaistnienia okolicznodci uzasadniajacej zlozenie

o$wiadczenia o odstapieniu.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktére zostana polecone
przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac budowy nie
poézniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni,
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10.

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacj¢ nalezaca
do Zamawiajacego oraz wszelkq dokumentacje wykonana przez Wykonawce w ramach przedmiotu
Umowy do dnia jej rozwiazania lub odstapienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza budowy
nie nalezace do Zamawiajacego, a ktoérych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymaé, zgodnie z
postanowieniami ust. 11 ponizej,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych
dotychczas Robét na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy lub rozwiazanie
Umowy, a jezeli nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
odstapienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem
zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robot 1 jezeli odstapienie od Umowy lub rozwigzanie
Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciazy
Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy
sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na dzied rozwigzania
Umowy lub odstapienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub
rozbieznych stanowisk Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jako$ci wykonanych prac,
Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny protokdél inwentaryzacji, ktéry bedzie podstawa
rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiazania Umowy przedlozy Zamawiajacemu
wykaz wszystkich Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy
wraz z potwierdzeniami zaplaty naleznosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw, na rzecz ktérych dokonat platnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazkéw okreslonych w ust.
7 powyzej, Zamawiajacy moze dokonaé stosownych czynnosci we wlasnym zakresie, zas Wykonawcy
nie przysluguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajacemu
poniesione dla wykonania tych czynno$ci wydatki.

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jakosci
przejmowanych rob6t budowlanych) oraz wedtug stawek wynikajacych z TER. W przypadku, o jakim
mowa w ust. 2 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone odpowiednio o warto$é
pominietych pozycji TER (a w razie ich czgsciowego wykonania, odpowiednio o warto$¢ ich pomijanej
czesci).

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o ponizszych okolicznosciach:

1)  Wykonawca wymieniony zostal w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 1., poz. 835),

2)  osoba bedaca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 1. poz. 593 i
655)) zostata wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 1., poz. 835),

3) podmiot bedacy jednostka dominujaca Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 2017, 2105 1 2106)) wymieniony
jest w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
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wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca do dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal
wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczefistwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

XIV. Ogolne zasady zmiany Umowy
§16

1. Ole co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda wprowadzane na pisemny wniosek jednej
ze Stron.

2. Zmiany do Umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonaweca.

3. Wykonawrca, ktéry zwraca si¢ o zmiang Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek
o zmiang¢ (WoZ) do Zamawiajacego, zawierajacy w szczegblnosci:

1) opis propozycji zmiany, podstawe prawng zmiany wynikajaca z Umowy lub przepiséw prawa i jej
uzasadnienie,

2) dowody potwierdzajace wystapienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,

3) opis wpltywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,

4) opis wplywu proponowanej zmiany Umowy na wysokos$¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi
kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.

5) propozycje Protokotu Koniecznosci wg. wzoru przekazanego przez Zamawiajagcego

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 1 § 18 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci,
podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Wszystkie okolicznodci wymienione w § 17 i § 18 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego
wynika wyraznie z obowiqzujacych przepiséw prawa.

6. W przypadku zamiaru wystapienia przez Zamawiajacego o zmiang Umowy w celu realizacji robot
dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajacego opracuje i przedlozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dluzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej.

7. Wykonaweca jest zobowiazany przyja¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu
procent) lacznej warto$ci Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien § 17 i § 18 Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwo$¢
istnieje jedynie w okresie obowiazywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, oglaszanego na podstawie
art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 1 zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).

XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp
§17

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosé wprowadzenia
istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:
1)  zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,
2)  zmianie Wynagrodzenia,
3)  zmianie zakresu przedmiotu Umowy.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku gdy:
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)

2)

3)

4

5)

0)

7)

8)

wystapi konieczno§¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, ktore bedq mialy wplyw na przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy,
wystapl konieczno§é wykonania robot zamiennych, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami prawa i ktore beda mialy wplyw na przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy,
wystapi potrzeba dokonania nowego zgloszenia robot budowlanych lub uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie
budowlanym - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacg okresu, w ktorym nie mozna bylo prowadzi¢ Robét,
wystapi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca okresu, w ktérym nie mozna byto
prowadzi¢ Robot
w toku wykonywania robét ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchdw i niewypatéw,
wprowadzenia dodatkowych badani archeologicznych itp. - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca okresu trwania przeszkody
w prowadzeniu Robét,
wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie Robot, przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robot -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogly zostaé zrealizowane,
niezawiniony przez zadna ze Stron, brak mozliwosci dojazdu lub transportu materialéw na Teren
budowy spowodowany pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub
protestami mieszkancéw z blokada drég, itp., przy czym:

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajace
prowadzenie Robét w ogdle lub bez niewspétmiernych nakladow,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwlocznie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, a Kierownik Budowy niezwlocznie sporzadzi
wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru,

€) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustaleq nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury dobowej,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony o
okres, w jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z
powodu okolicznosci wymienionych w tym punkcie,

nastapi zmiana warunkéw lub sposobu finansowania przedmiotu Umowy, w tym ograniczenie

Dofinansowania przedsi¢wzigcia bedacego przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji

Umowy bedzie mozliwa o czas wynikajacy ze zmiany warunkéw Dofinansowania zadania

inwestycyjnego stanowiacego przedmiot Umowy,

wystapienia Sily wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydluzony o okres, w jakim

realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu wystapienia Sity

WYZSz€j, przy czym:

a) Strony bedgq si¢ nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystapieniu Sily wyzszej,
uniemozliwiajacej Stronie wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy; zawiadomienie
powinno by¢ dokonane na pismie, ze wskazaniem zakresu obowiazkéw Umownych, ktérych
realizacja nie jest mozliwa w zwigzku z wystapieniem Sity wyzszej,

b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiazujacymi
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przepisami prawa, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje badz nie uniemozliwia zdarzenie Sity
wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okolicznosci, ktére zostaly
wskazane w zawiadomieniu, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiang terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastapi¢
wylacznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajacego co do wystgpowania
okolicznosci Sity wyzszej oraz ich rzeczywistego wplywu na mozliwo$¢ wykonywania przez
Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

9)  w przypadku wystapienia przeszkéd w realizacji przedmiotu Umowy zwigzanych z koniecznos$cia
zawarcia przez Zamawiajgcego umow z gestorami sieci lub dostawcami mediéw, jezeli wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne
przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z wystapieniem ww. okolicznosci,
pomimo prawidtowej organizacji Robdt przez Wykonawce — w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania i ukoniczenia
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa,

10) wystapi koniecznos¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
ktére bedzie miato wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajaca czasu
na wykonanie robét zwiazanych z udzieleniem zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp,

11) w zwigzku ze zmiang zakresu spelnienia swiadczenia lub sposobu prowadzenia Robét zgodnie
z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu Przedmiotu
Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydluzenie lub skrécenie)
o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca czasu na na wykonanie robét zwiazanych ze zmiang sposobu
spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robét lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy,

12) wystapia udokumentowane opéznienia realizacji Umowy bedace skutkiem prac archeologicznych,
wystgpowania niewypatéow lub niewybuchéw, gdy zaistnieja warunki geologiczne, geotechniczne
lub hydrologiczne itp. odbiegajace w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej,
gdy wystapig odmienne od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe, ciekow
wodnych lub innych obiektow, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okoliczno$ci
zobowigzany jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje,
w tym w szczegOlnosci zaswiadczenia, opinie, decyzje wlasciwych organdw, ekspertyzy
geologiczne, itp.,

13) wystapia okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosowych czynnosci przez organy

administracji publicznej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére ponosi

odpowiedzialnos$¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapia opéznienia Robét z powodu dziatania podmiotéw w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowiazane wlasciwe organy administracji
publicznej na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres przewidziany
przepisami prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zosta¢ wydane oraz
opéznienie to nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca,

b) jezeli wystapi brak mozliwosci realizacji Rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy,

c) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania o kompetencjach zblizonych do organow
administracji z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
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Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowiazany jest
udokumentowa¢ ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje, w tym
w szczegblnosci odpisy wnioskdéw o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnied wraz z prezentata
wiadciwego urzedu (lub dowodem nadania) odpiséw decyzji, zezwolen, uzgodnieni, opinii
wladciwych organéw o zamiarze 1 terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowlanych,

14) w przypadku odmowy udostepnienia przez whascicieli badz zarzadcéw nieruchomodci lub innych
podmiotéw posiadajacych tytul prawny do nieruchomosci terenu do celéw realizacji inwestyciji.
Wykonawca powotujac si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac
ich zajécie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje, w tym w szczegélnosci pisemne
o$wiadczenia wlascicieli, zarzadcow lub uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci o zamiarze
i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych, a takze przedstawi¢ pisemna analiz¢
wplywu tych czynnikéw na harmonogram rzeczowo-finansowy,

15) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Inwestycja,
w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan majacych wplyw na termin lub zakres
realizacji Inwestycji,

16) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

17) wystapia przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia Rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, sztuke
budowlana i wiedza techniczna, przyjeta technologia, normami lub obowiazujacymi przepisami
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa. Strony powolujac si¢ na wystapienie
ww. okoliczno$ci zobowigzane sa udokumentowaé ich zajscie, przedstawiajac w tym celu
stosowna dokumentacije,

18) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres réwny
okresowi opdznienia w przekazaniu terenu budowy.

Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydluzeniu terminu, o ktérym mowa w ust. 2

wymaga wydluzenia okresu waznos$ci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12

umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 moze nastapi¢ w

przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci przedmiotu Umowy — zmiana
Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu o warto$¢ Robdt, z wykonania ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, nie wyzsza niz 20% (dwadziescia procent) warto$ci Wynagrodzenia
ustalonego na dzied zawarcia ancksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego kosztorysu zaniechanych robdt podstawowych, opracowanego
w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu
noé$nikéw cenotwérczych wskazanych w  publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzied
sporzadzenia wyceny:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wicksza niz §rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu 1 materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcéw wynikajacych z katalogdw
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialéw 1 sprzetow,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR,
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— w przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KINR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilodci jednostki
obmiarowej oraz skladnikéw cenotwérczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacii
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych

3)

w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi
odbioru Robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze polegaé
na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu stosownie do wyceny robét zamiennych, przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Zamawiajacego sporzadzi kosztorys réznicowy, metoda szczegétowa, ktory stanowic
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem zaniechanych Robét podstawowych, a kosztorysem
rob6t zamiennych,

b) kosztorysy sporzadzone beda w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym
zakresie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotwoérezych wskazanych w publikacjach
Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wicksza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz §rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostana przyjete na podstawie ogoélnie dostepnych cen dostawcdw
wynikajacych z katalogdw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych
itp., nie wyzszych niz $rednie ceny rynkowe takich materialéw 1 sprzetéw,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KINR,

¢) w przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilo$ci jednostki obmiarowej
oraz sktadnikéw cenotwéreczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego,

d) kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych z kosztorysu
réznicowego 1 moze obejmowaé wylacznie kwoty 1 wartoéci zatwierdzone Przedstawiciela
Zamawiajacego,

powierzenia Wykonawcy wykonania robét dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy,

ktérych wykonanie bedzie mialo wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — zmiana

Wynagrodzenia moze w takim przypadku polega¢ na jego zwigkszeniu stosownie do wzrostu

kosztéw wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznoscia wykonania robét

dodatkowych, przy czym:

a) w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi kosztorys robot dodatkowych, metoda
szczegOlowa, przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw cenotworczych wskazanych w
publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz S$rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigcksza niz srednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz Srednie,

—  ceny jednostkowe sprzetu 1 materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcdw wynikajacych z katalogow
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zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialéw 1 sprzetu,

—  naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadoéw Rzeczowych KNR,

b) przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KINR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz skladnikéw cenotwoérczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

¢) kosztorys robo6t dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do wartosci wynikajacych
z kosztorysu rob6t dodatkowych 1 moze obejmowaé wylacznie kwoty 1 wartosci zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

4) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych w stosunku do przewidzianych w
Umowie ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci na rynku materiatow,
technologii itp. — w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze polegaé na jego zmniejszeniu
lub zwickszeniu, a jej wartos¢ podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu réznicowego, zgodnie z
postanowieniami pkt 2 lit. a)-c) powyzej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie,

5) nastapi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej
wykonania, ktéra ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku
Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia
kosztéw wykonania przedmiotu Umowy,

6) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 5, jezeli beda mialy wplyw na koszt wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaze takaq stosownym dokumentem (w szczegdlnosci
kosztorysem réznicowym lub kosztorysem robét dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajacy —
zmiana w tym zakresie moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wysokosci Wynagrodzenia,
stosownie do wartosci wynikajacych z dokumentow, w szczegélnosci kosztorysow réznicowych lub
kosztoryséw robot dodatkowych,

7) wystapi konieczno$¢é wykonania robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie ujetych w
pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku tozsamej pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajaca na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu
Umowy, zmiany w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania Robét,
terminéw 1 zasad platnosci Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania, moze nastapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsigwzig¢ Zamawiajacego
i/lub podmiotéw trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powiazanych
z przedmiotem niniejszej Umowy,

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami,
opiniami, warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub
zwickszeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materialow, parametréw technicznych lub
technologii wykonania Robét lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do
uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww. dokumentéw,

3) wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, materialéw, urzadzen lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie w przypadku,
gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na
zleceniu Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych, uwzgledniajacych odpowiednia
zmiang materiatéw, urzadzen, technologii lub wyposazenia oraz moze si¢ wigzaé zaréwno ze
zwickszeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiana sposobu jej

wykonania,
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4)

)

7)

8)

9)

zmiany obowiazujacych przepiséw prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczyé
zaréwno sposobu jej wykonania, zmiana technologii, materialéw, urzadzen lub wyposazenia i
zleceniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych, z czym moze si¢ wiazaé zaréwno
zwigkszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak réwniez zleceniu Wykonawcy
rob6t dodatkowych, niezbednych do uwzglednienia w zwiazku ze zmiang obowiazujacych
przepisow prawa,

wystapita niedostgpnosé technologii, materiatéw lub urzadzen, przez co rozumie si¢ takze
sytuacje, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materialéw lub
urzadzen wskazanych w Umowie wigzatoby si¢ z niewspéimiernym kosztem, czego nie dalo si¢
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegaé na
zwigckszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy
w sposéb prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak réwniez zmianie
sposobu wykonania Umowy,

wystapi Sita wyzsza uniemozliwiajaca realizacj¢ przedmiotu Umowy w spos6b zgodny z Umowg,
— zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu
Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, w
zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy 1
uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak rowniez na zmianie sposobu wykonania
Umowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania znaczacych zmian Dokumentaciji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce lub wystapienia potrzeby wykonania prac nieobjetych
przedmiotem Umowy, a niezbednych lub celowych do jego ukoficzenia - zmiana zakresu
przedmiotu Umowy moze polegaé¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze
powierzeniu Wykonawcy wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w tym prac
projektowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy
i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego oraz zakres wynikajacy z poprawionej,
uzupelnionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak réwniez na zmianie sposobu
wykonania Umowy,

w przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zmiany technologii wykonania Robét,
materialéw lub urzadzen powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ lub konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwickszajace bezpieczenstwo i efektywnosé eksploatacji przedmiotu Umowy,

e) skrécenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajacego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajacych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiana, np. jezeli miataby
prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o wyzszej jakosci niz przed zmiana,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sa niedopuszczalne
w zakresie w jakim moglyby prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o nizszej
jako$ci niz wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany moga polegaé¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy,
a takze zmianie technologii i materialéw przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania,
jak réwniez powierzeniu wykonania Wykonawcy robét/prac zamiennych lub dodatkowych,
wystapi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkladania oraz zmiany Harmonograméw
przeprowadzania odbioréw, a takze zasad lub terminéw dokonywania platnosci cz¢$ciowych i
konficowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do
warunkow wynikajacych z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznoéci niezaleznych
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od Wykonawcy, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
zmiany zasad finansowania przedmiotu zaméwienia — zmiany moga polegac na zmianie zakresu
lub sposobu wykonania ww. obowigzkéw dotyczacych opracowywania i przedkladania oraz
zmiany Harmonograméw 1 TER, a takze zasad przeprowadzania odbiorow, kolejnosci, zakresu
lub formy czynnosci podejmowanych przez Strony, jak réwniez zmianie termindéw ustalonych
Umowa bedacych nastgpstwem takich zmian,

10) wystapi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajacego —
zmiana przedmiotu Umowy moze obejmowaé zwickszenie lub zmniejszeniu zakresu
przedmiotowego Umowy lub zwigkszeniu lub zmniejszeniu obowiazkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy, w zakresie potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania
Zadania przez Zamawiajacego,

11) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie realizacji przez Wykonawce umowy i bedzie ona
niezbedna do nalezytego wykonania umowy, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami prawa a takze w sytuacji gdy konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie
uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien, opinii, w tym takze warunkéw i uzgodniend z
instytucjami publicznymi, warunkéw technicznych lub decyzji,

12) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy
z nastgpujacych przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.
W szczegdlnoscei: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w tym istnienia podziemnych urzadzes, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych niedajacych
si¢ przewidzie¢,

b) wystapienie lepszych, niz zakladano w dokumentacji projektowej parametréw techniczno-
materiatowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej czesci Przedmiotu
Umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

¢) wyniklych z usuni¢cia bledéw w dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie
Zamawiajacego

d) zwigzanych ze zmiana lub wydaniem nowych pozwolent na budowe dla realizowanego
Przedmiotu Umowy, kt6rych to sytuacji nie dato si¢ wezesniej przewidzied,

¢) zmiany przepisoéw, ktére maja wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

f) wynikajacych z zalecent, postanowien lub decyzji organdéw uprawnionych np. nadzoru
budowalnego, sluzb  konserwatorskich, ochrony §rodowiska, stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, etc.

13) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami powodujacymi uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
prowadzeniu prac objetych Umowa — w takim wypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

6. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktére — w przypadku, gdy sa
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowia zmiany Umowy i nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy, zmiany mogace polega¢ na:

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czesci
zaméwienia podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie,

2) zmiany zakreséw Robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, o ile nie wykraczaja
one poza zakres przedmiotu Umowy,

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci zambwienia (zakresu prac),
ktéra nie zostala wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona podwykonawcey/com.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywsa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,
na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub ocenianych
przez Zamawiajacego w ramach kryteriow oceny ofert, Wykonawca obowiazany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
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1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki i posiada kwalifikacje i do$wiadczenie
nie mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,
2)  Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych teleadresowych.

XVI Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp
§18
1. Niezaleznie od postanowietr § 17, Zamawiajacy, dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie wysokosci

Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania przedmiotu Umowy w zwiqzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, z uwagi na zwigkszenie wynagrodzenl pracownikéw Wykonawcy bezposrednio
bioracych udzial w realizacji Umowy, ktérzy przed wejsciem w zycie ww. zmian otrzymywali
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes§é
(w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat) badz tez
minimalng stawke godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiang wysokosci kosztéw wykonania
Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejsciem w zycie ww.
zmian przepisow i ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,

¢) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw, o ktérych mowa w lit. a) do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, badzZ tez zwigkszeniem takiego wynagrodzenia z uwagi
na zwigkszenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki rzeczywisty wzrost kosztéw,
co potwierdzi Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dowoddw,

d) kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw odpowiadajacego zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacjq przedmiotu Umowy,

e) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie zlozenia wniosku i wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalne;j,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw
zmieniajacych  zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wplywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne na zwigckszenie kosztow zwiazanych z realizacja
Umowy,
b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:
— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub
— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
1 ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub
— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,
¢ wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce 1 potwierdzonemu przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych przez
Wykonawce dowoddéw, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy, spowodowanego zmiang przepisow regulujacych zasady podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,
d) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku,

¢) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego ancksu do Umowy.
3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych (PPK), o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. z 2020 r.
poz. 1342 ze zm.), jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, przy czym:

2) zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wylacznie w przypadku prowadzenia zamian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma
zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do PPK poczynionych w
ramach ustalenl na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonaweca),

b) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w Zycie powszechnie

obowigzujacych przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wplat do PPK,

¢ zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
rzeczywistego wplywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz potwierdzeniu ww. okolicznosci 1 kwot przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych przez Wykonawce dowodow,

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

—  juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w Zycie ww. zmian przepiséw
1 zlozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiane Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 10 ust. 9-13 Umowy,

e) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg¢ odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanemu zmiang przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosé wplat do
PPK,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
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nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci

Wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

3. Jezeli z wnioskiem o zmiang¢ Wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany dotaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci co najmniej:

1) imienny wykaz oséb bezposrednio wykonujacych prace objeta cena elementu przedmiotu Umowy
wraz z wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz
Zamawiajacego, tj. udzialu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz
Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych oséb,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za pracg albo wysokosé stawki godzinowej 0s6b, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej 1 zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne oraz wysoko§¢ zmiany skladek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0séb, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej, bedaca konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$§¢ zmiany kosztéw wynikajacych z wplat na
pracownicze plany kapitatlowe i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami, majacymi wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy,

3) okreslenie procentowego elementéw cenotwoérczych skladajacych si¢ na ceng poszczegdlnych
pozycji HRF, wraz ze szczegdlnym wykazem procentowego udziatu kosztow pracy wykonywanej
przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowry,

4) kopie dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztéw wykonania
Robét w ramach poszczegolnych elementéw Umowy i pozycji HRF oraz stopien, w jakim wplynie
ona na wysokos¢ danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyjasnienia niezbedne do wykazania w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych
mowa w ust. 1 wplynely na koszt wykonania przedmiotu Umowy,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zadaniem ktorych wystapit Zamawiajacy.

4. Jezeli wnioskiem o zmiang wystepuje Wykonawca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2
powinien by¢ zlozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejscia w Zycie przepiséw bedacych
podstawa zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie,
przyjmuje sig, ze zmiana przepiséw w ww. zakresie nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawece,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosdci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3
powinien by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie
pracowniczego planu kapitatowego, bedacego przyczyna zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie, przyjmuje sig, ze zmiana przepisow w ww. zakresie
nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) na Wykonawcy spoczywa cigzar dowodu, Ze okolicznosci wymienione w ust. 1 maja wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostal zlozony w terminach
wskazanych w pkt 112,

4) w przypadku, gdy okolicznosci wskazane w ust. 1 dotycza podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowiazany jest dolaczy¢ do wniosku takze dowody potwierdzajace, ze zmiana kosztéw wykonania
przedmiot Umowy w czgsci powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostata
uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z podwykonawcg oraz umowie o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 14 (czternastu) dni, dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw
na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3.
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6. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
cze$ciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe
wynagrodzenie bedzie obowiazywato od dnia zwarcia aneksu.

§ 18a. Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

1. Niezaleznie od postanowien §{17 1 18 powyzej Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zamiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w §9 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia na ponizszych zasadach.

2. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:

1) dla pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia:

a) dzief zawarcia umowy;
b) dzien otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po uplywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert;

2) dla drugiego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia (po uplywie 6 miesi¢cy od pierwszego wniosku) —
dzied zlozenia pierwszego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktérego
wprowadzono zmiang wynagrodzenia ancksem do umowy);

3) dla kolejnego wniosku o zmiang wynagrodzenia (po uplywie 6 miesi¢cy od poprzedniego wniosku
o zmiang) - dzienl zlozenia poprzedniego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie
ktérego wprowadzono zmiang wynagrodzenia aneksem do umowy);

3. Sposéb ustalenia zmiany. Na podstawie miesigcznego wskaznika cen produkeji budowlano -
montazowej oglaszanych w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego — pozycja ogétem
(dalej jako ,,Wskaznik waloryzacji”). Na podstawie w/w wskaznika ustala si¢ wskaznik zmiany ,,Wz”
wyliczony narastajaco:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiang wynagrodzenia od:

a) dnia zawarcia umowy;
b) dnia otwarcia ofert, w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni od
dnia uplywu terminu sktadania ofert;

1) do terminu zlozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikéw
odbywa si¢ z miesigcznym przesunigciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac nalezy przyjac
réwny 1,00.

2) w przypadku drugiego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia zlozenia pierwszego waznego
wniosku o zmiane wynagrodzenia do terminu zlozenia drugiego wniosku o zmiang, przy czym
publikacja wskaznikéw odbywa si¢ z miesigcznym przesunigciem. Przy wyliczeniu ,,W2z” pierwszy
miesiac -nalezy przyjaé réwny 1,00;

3) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia ztozenia poprzedniego
waznego wniosku o zmian¢ do terminu zlozenia kolejnego wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikéw odbywa si¢ z miesigcznym przesunigciem. Przy
wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac nalezy przyja¢ réwny 1,00.

4.  Uprawnienie Stron do zadania:

1) pierwszej zmiany wynagrodzenia- wowczas gdy wysokos¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie na
poziomie co najmniej (+/-) 2%

2) drugiej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesigcy od dnia zlozenia pierwszego waznego
wniosku o zmiang oraz woéwczas gdy wysokos§¢é wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na
poziomie (+/-) 2%,

3) kazdej kolejnej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesigcy od dnia zlozenia poprzedniego
waznego wniosku o zmiang oraz wowczas gdy wysokos§¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej
na poziomie (+/-) 2%,

5. W celu ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustala wskaznik zmiany
wynagrodzenia ,,Wzw” wyliczony nastgpujaco:
Wzw= (Wz-2%)x 0,5

6. Wskaznik Wzw stuzy do zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§9 ust. 1 Umowy.

7. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakq dopuszcza Zamawiajacy w efekcie stosowania
niniejszych postanowienl o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
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w niniejszym paragrafie wnosi 5% wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy
obowigzujacego w dniu zawarcia Umowy.

8. Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia zobowiazana jest wykaza¢ zasadno$¢ ztozenia wniosku
przedkiadajac stosowne dokumenty potwierdzajace zmiane cen, oraz wskazanie spetnienia warunkéw
o ktérych mowa w ustgpach powyzej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia w oparciu o Wzw
wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. W sytuacji gdy Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia wykaze ze spelnia warunki wskazane
w postanowienia niniejszego paragrafu Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na
podstawie aneksu do umowy.

10. Wyplata zwickszonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastapi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, przy czym podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez Strony aneks do umowy
zwickszajacy wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12. Waloryzacji o ktérej mowa w ust. 1-11 powyzej podlega¢ beda:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia- wartosci prac i robdt wykonanych
1 odebranych przez Zamawiajacego do dnia zatozenia pierwszego wniosku o zmiang,

2) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiang — wartosci prac i robdt wykonanych i
odebranych przez Zamawiajacego w okresie od dnia zlozenia poprzedniego waznego wniosku o
zmiang do dnia ztozenia kolejnego wniosku o zmiang.

13. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania prac i rob6t dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujace Wykonawcy
na podstawie anckséw do Umowy, z wyjatkiem czesci Wynagrodzenia za wykonanie robét
dodatkowych lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ustalonego na podstawie TER.

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega Wynagrodzenie, ktére zostato
zmienione lub jest objete wnioskiem o zmiang na podstawie innych postanowienn Umowy.

15. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
1 odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowiazywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 (sze$¢) miesigcy.

16. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniajacego wysoko$é
wynagrodzenia na podstawie postanowiel niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiazany jest
przedltozy¢ Zamawiajacemu wykaz uméw o podwykonawstwo, ktore spetniaja warunki opisane w ust.
15 powyzej, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 20 Umowy.

17. Na zadanie Zamawiajacego 1 we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ o$wiadczenia podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej o uregulowaniu
wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany Wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym punkcie,
pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 20 Umowy.

18. Zamawiajacy moze dopuscié, aby w miejsce o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawca przedlozyl potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie
wyraznie wynikato, iz platnos¢ zostata dokonana w zwigzku z ww. zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy.

XVII. Prawa autorskie
§19

1. Wszelka dokumentacja stworzona przez Wykonawce lub podmioty dzialajace na jego zlecenie,
przekazywana Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w szczegdlnosci dokumentacja
powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp., podlegaja ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2509 dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”),
w zakresie, w jakim stanowia utwor w rozumieniu tej ustawy.

2. Z chwila wydania utworéw Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust .1
Umowy na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do utworéow w zakresie podl
eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez koniecznodci skladania w tej sprawie jakichkolwiek
dodatkowych o$wiadczen woli przez strony Umowy.
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Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas nieoznaczony, bez

ograniczei co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacii:

1) wykorzystywania utworéw lub ich czesci na wlasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym oddawania do uzywania na podstawie umowy
najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej,

2) utrwalania utworéw na wszelkich znanych rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolna technikq w dowolnej ilosci, w tym technikq magnetycznag na
kasetach video, technika $wiatloczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach noénikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technike
egzemplarzy utwordow, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

4) wprowadzania utworéw do pamigci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i jego
cyfrowej obrébki oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostgpniania i umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw,

7) nadawania calo$ci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j
i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisiji,

10)wymiany no$nikéw, na ktérych utrwalono utwory,

11)wykorzystania w utworach multimedialnych,

12)wykorzystania calodci lub fragmentéw utworéw do celéw informacyjnych, promocyjnych i reklamy,

13)wprowadzania zmian, skrétéw,

14) ttumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

15) publicznego udostepniania utwordéw w taki sposéb, aby kazdy moéglt mie¢ do nich dostgp w miejscu
1w czasie przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa §9 ust. 1 Umowy udziela Zamawiajacemu nieodwolalnego zezwolenia na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego — zezwala Zmawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow,
na korzystanie z opracowan utworéw i ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami — a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwoled na
korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust. 1 Umowy zezwala Zamawiajacemu na
wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw i ich opracowan oraz zobowiazuje si¢
do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza 1 akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanych do tego dnia utworéw, a Wykonawca ma
obowigzek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy
moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupelnien lub dokofczenie utworu innej osobie i nie bedzie
to stanowi¢ naruszenia praw autorskich, w szczegoélnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca
zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytutu i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ na drodze sadowej
wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dzialajacy na jego zlecenie

nie beda narusza¢ jakichkolwiek praw oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢
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Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci oraz przejaé pelna odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich, w
przypadku, gdy okaze sig, ze prawa autorskie oséb trzecich zostaly naruszone oraz pokry¢ tym osobom
wszelkie straty, koszty, oplaty, wydatki lub inne zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia lub
zwrécei€ je Zamawiajagcemu, gdyby zostaly od niego wyegzekwowane.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii
umoéw, na podstawie ktoérych nabyl autorskie prawa majatkowe do poszczegélnych utwordw
wykonanych w ramach niniejszej Umowy od innych podmiotéw dzialajacych w jego imieniu, réwniez
w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia ww. uméw do daty odbioru ostatecznego.

10. W przypadku gdy okaze sig, ze utwoér narusza prawa autorskie osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje
si¢ niezaleznie od zobowiazan okreslonych w ust. 8 powyzej, zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna
w kwocie odpowiadajacej 0,5% (pig¢ dziesiatych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy.

11. Wszelkie prawa, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylacznosci. Do dnia ich
przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wylacznie dla celéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie beda mu przystugiwaly takze
po wykonaniu Umowy lub jej wygasnigciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od niej.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia

§20

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspélnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego umowy konsorcjum
lub innej umowy regulujacej zasady wspolpracy wykonawcoéw (w przypadku ztozenia oferty wspolnej
kilku Wykonawcéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie
zostala przedlozona Zamawiajacemu na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
przy podpisaniu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedkiadania Przedstawicielowi Zamawiajacego kazdego
ancksu zmieniajacego umowe, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegdlnosci stwierdza¢ solidarna i
niepodzielng odpowiedzialno$¢ partneréw za realizacje przedmiotu Umowy, w ktérej lider konsorcjum
bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania zobowigzai
zwigzanych z realizacja Umowy 1 otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerdw.

4.  Wrykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia sg solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od
zapis6w umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z
cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za uregulowane przez
Zamawiajacego zobowiazania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

XVI. Postanowienia konicowe

§ 21

1. Sprawy powstale w zwiazku z wykonaniem Umowy rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Szczecinie.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Przez caly okres obowiazywania Umowy oraz w ciagu okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$di,
Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwy firmy
Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub REGON, o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy
lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postgpowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca,
zawieszenia dziatalnosci Wykonawcy, zajeciu majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacym dalszg realizacje
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczac od dnia zaistnienia zdarzenia

powodujacego koniecznosé takiego zawiadomienia.
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4. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej stronie osobiscie lub zostanie wystana pocztg
(listem poleconym) lub kurierem na adres:
1) Zamawiajacego: ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin;
2) WYKOoNawey: ...ooovvviiiiiiiiii i
Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw przy uzyciu systemu elektronicznej
komunikacji w taki sposéb, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznad, z tym, ze dokument nadany przy
uzyciu §rodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w
ciagu 3 (trzech) dni, wystany poczta lub kurierem.
5. Niniejsza Umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostegpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W Ww. ustawie.
6. Wykonaweca, z zastrzezeniem postanowien ustawy, o jakiej mowa w ust. 5 powyzej, zobowigzuje si¢ do:
1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie lub postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych
w toku realizacji Umowy, jakiejkolwick osobie trzeciej;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informaciji dotyczacych Zamawiajacego
tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw lub
podwykonawcow.

7. Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie
znanych i trwa takze po wykonaniu przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja Umowy oraz sposoboéw ich zabezpieczania.
Wykonawca zapewni, ze osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostang
przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostep do danych osobowych otrzymaja po
uprzednim podpisaniu zobowigzania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upowaznienia do
ich przetwarzania.

9. Wykonawca gwarantuje, ze w toku realizacji Umowy bedzie uzywal systeméw, narzedzi i $rodkdw
technicznych zapewniajacych ochrong przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje si¢
przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu ochrony praw oséb, ktérych dane dotycza oraz by przetwarzanie
spelnialo  wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
gwarantujace wlasciwa ochrone przetwarzanych danych i wypelnienie obowiazkéw natozonych na
podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslonych w art. 28 RODO.

11.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ wszelkie informacje oraz
dokumenty potwierdzajace realizacj¢ obowigzkow wskazanych w ust. 8-10.

12, Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdym przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych niezwlocznie, ale nie pézniej niz po uplywie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od stwierdzenia naruszenia, a takze o czynno$ciach z udzialem wlasnym lub podwykonawcdw
w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegélnosci przed organem
nadzorczym, urzedami padstwowymi, policjg lub przed sadami.

13. W przypadku zawinionego przez Wykonawce naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$é za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zaspokojenia roszczen osob, ktorych prawa zostaly naruszone.

14. Powielanie, kopiowanie i udostepnianie dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy zawierajacych
informacije zwiazane z realizacja Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego.

15. Zalaczniki do Umowy, SWZ, oferta Wykonawcy stanowis jej integralng czesc.

16. Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy, w calo$ci lub w czesci, nie wplynie na wazno$é
pozostatych postanowiet Umowy. W takim wypadku Strony zastapiqg postanowienia niewazne
postanowieniami waznymi, ktére odpowiadaja w najwigkszym mozliwym stopniu ich woli.

17. W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
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18. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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