Ogtoszenie nr 2022/BZP 00080680/01 z dnia 2022-03-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-717bb96f-7d1d-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00080680/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-09 14:32

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Czersk(m.in.: Lag; Rytel;
Wieck; Ztotowo)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00032856/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 21520,12 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego w Rytlu — Wybudowanie pod
Kaliska".

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego na
dziatce nr 456 obr. Rytel (ok. 260 mb + przytacze do ZK) zgodnie z zatacznikiem nr 1 do OPZ.

2. Zakres:

a) Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j:

- projekt architektoniczno - budowlany oswietlenia przej$¢ dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branzowymi,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny,

- zatgczniki do projektu budowlanego,

- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celéw projektowych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajaca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt i bedg zawierac: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot podstawowych, rodzaje robo6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z
uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

b) dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

c) dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD,

d) ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,

- przekazanie Zamawiajagcemu, ( w siedzibie zamawiajgcego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg punktow swietinych,
nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,
- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia kazdego miesigca,

- na pisemne wezwanie zamawiajgcego stawienie sie w siedzibie zamawiajgcego w celu omdwienia zatozen projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy

( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)

- uzyskanie warunkéw technicznych wtaczenia sie do istniejacej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Chojnice,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania),
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- uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego na zapytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania,

- dokumentacje niezbedna do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujacym
w szczegolnosci:

* udzielanie wyjasnieh Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczgcych projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia szczegotéw dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg rob6t budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej w odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.

3. Lokalizacja — zatgcznik nr 1 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego,

- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajacego odnosnie rozwigzan technicznych w ramach
obowigzujacych przepisow.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynno$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okaza¢ Zamawiajacemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptac;i.

7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robot budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do
24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywacé w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencije, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktow.

9. Przedmiot zamodwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5040,75 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego

w tegu — ul. Zielona".

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego na
dziatce nr 497 obr. Lag (ok. 210 mb + przytacze do ZK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do OPZ.

2. Zakres:

a) zawartos¢ dokumentac;ji projektowe;j:

- projekt architektoniczno - budowlany oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branzowymi,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny,

- zatgczniki do projektu budowlanego,

- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celéw projektowych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajaca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét i beda zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot podstawowych, rodzaje robo6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z
uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

b) dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

c) dokumentacje nalezy opracowac w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w
wersiji elektronicznej na ptycie CD lub DVD,

d) ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektow budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, ( w siedzibie zamawiajgcego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepciji przebiegu linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg punktow swietinych,
nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatow (zatacznikow) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,
- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia kazdego miesigca,

- na pisemne wezwanie zamawiajgcego stawienie sie w siedzibie zamawiajgcego w celu omdwienia zatozen projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy

(' max. 2 razy w trakcie trwania umowy)

- uzyskanie warunkéw technicznych wtaczenia sie do istniejacej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Chojnice,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego na zapytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujacym
w szczegolnosci:

* udzielanie wyjasnieh Zamawiajacemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci dotyczacych projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia szczegétéw dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.

3. Lokalizacja — zatacznik nr 2 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego,

- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajacego odnosnie rozwigzan technicznych w ramach
obowigzujacych przepiséw.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego opracowania dokumentaciji projektowej, nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okaza¢ Zamawiajagcemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptac;ji.

7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do
24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposob, ktdry mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencje, w szczegdolnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

9. Przedmiot zaméwienia mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rGwnowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4071,37 PLN
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Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego

w Wiecku — ul. Rybacka".

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego na
dziatkach nr 74/5 i 75/5 obr. Wieck (ok. 360 mb + przytacze do ZK) zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do OPZ.

2. Zakres :

a) zawartos¢ dokumentac;ji projektowe;j:

- projekt architektoniczno - budowlany oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branzowymi,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny,

- zatgczniki do projektu budowlanego,

- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celéw projektowych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajaca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét i beda zawierac: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot podstawowych, rodzaje robo6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z
uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,

- przedmiary robo6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129),

- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

b) dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

c) dokumentacje nalezy opracowac w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,

- przekazanie Zamawiajagcemu, ( w siedzibie zamawiajgcego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg punktéw $wietlnych,
nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,
- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia kazdego miesiaca,

- na pisemne wezwanie zamawiajacego stawienie sie w siedzibie zamawiajacego w celu omoéwienia zatozen projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy

( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)

- uzyskanie warunkéw technicznych wtgczenia sie do istniejgcej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Chojnice,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego na zapytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujacym
w szczegolnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajacemu i Wykonawcy robo6t budowlanych watpliwosci dotyczacych projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia szczegotéw dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawca robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatow oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.

3. Lokalizacja — zatgcznik nr 3 do OPZ.

- brak obowigzujgacego planu miejscowego,
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- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajacego odnosnie rozwigzan technicznych w ramach
obowigzujacych przepiséw.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego opracowania dokumentaciji projektowej, nalezy traktowa¢ jako
oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamdéwienia.

6. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okaza¢ Zamawiajacemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptac;ji.

7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do
24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwieh publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

9. Przedmiot zamoéwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposoéb, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 6979,50 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego

w Ztotowie — Wybudowanie pod Tuchole".

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego na
dziatce nr 262/4 obr. Ostrowite (ok. 280 mb + przytgcze do ZK) zgodnie z zatacznikiem nr 4 do OPZ.

2. Zakres :

a) zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j:

- projekt architektoniczno - budowlany oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branzowymi,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny,

- zatgczniki do projektu budowlanego,

- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celéw projektowych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajaca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt i bedg zawierac: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot podstawowych, rodzaje robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z
uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,

- przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

b) dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

c) dokumentacje nalezy opracowac w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, ( w siedzibie zamawiajgcego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg punktow swietinych,
nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystapienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,
- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia kazdego miesiaca,

- na pisemne wezwanie zamawiajgcego stawienie sie w siedzibie zamawiajgcego w celu omdwienia zatozen projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy
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( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)

- uzyskanie warunkéw technicznych wtaczenia sie do istniejgcej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Chojnice,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania),

- uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego na zapytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym
w szczegolnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajacemu i Wykonawcy robo6t budowlanych watpliwosci dotyczacych projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia szczegotéw dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawca robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej w odniesieniu do materiatow oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.

3. Lokalizacja — zatgcznik nr 4 do OPZ.

- brak obowigzujacego planu miejscowego,

- dostep mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajacego odnos$nie rozwigzan technicznych w ramach
obowigzujacych przepisow.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamowienia.

6. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okaza¢ Zamawiajacemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji.

7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do
24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposoéb, ktory mogtby utrudniaé uczciwag konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

9. Przedmiot zaméwienia mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamoéwienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5428,50 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 9989,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5350,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STANLUKS JAKUB WROBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPOLKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592
7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
7.3.4) Miejscowosé: POZNAN

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5350,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STANLUKS JAKUB WROBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPOLKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 779 25 12 592
7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
7.3.4) Miejscowosé: POZNAN

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5965,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 11070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5965,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STANLUKS JAKUB WROBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPOLKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592
7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
7.3.4) Miejscowosé: POZNAN

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5965,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10778,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5350,50 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STANLUKS JAKUB WROBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPOLKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592
7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
7.3.4) Miejscowosé: POZNAN

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Wojewddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER SPÓŁKA CYWILNA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592
	7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
	7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ
	7.3.5) Kod pocztowy: 60-161
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN
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