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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 
budowy myjni z linią obsługi codziennej oraz warsztatem napraw z pełnym wyposażeniem 
sprzętowym, pomieszczeniami socjalnymi, magazynem o powierzchni łącznie około 1200 m2 do 
obsługi autobusów elektrycznych, wodorowych i spalinowych wraz z projektem drogowym na 
budowę nowych miejsc postojowych wyposażonych w infrastrukturę ładowania autobusów 
komunikacji miejskiej oraz projektem rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych i ciągów 
komunikacyjnych.  

 Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, jakim jest:  

• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;  

• przeprowadzenie postępowania pozwalającego wyłonić wykonawcę robót budowlanych;  

• nadzór autorski robót budowlanych objętych dokumentacją.  

1.2.  Lokalizacja: 

 Zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o., ul. Długa 50, 43-
309 Bielsko-Biała. 

1.3.  Zakres dokumentacji projektowej   

 Dokumentacja projektowa winna zawierać:  

 • Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, część kosztowa, 
specyfikacje techniczne; 

• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko; 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;  

• Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna; 

• Projekt robót geologicznych; 

• Dokumentacja geologiczno-inżynierska; 

• Dokumentacja hydrogeologiczna; 

• Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny; 

• specyfikacje dla innych opracowań projektowych, wymaganych dla Projektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) wymienione poniżej określenia, należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Dokumenty 
Wykonawcy 

należy rozumieć, jako „Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty 
Wykonawcy”. W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą [3] oraz 
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robót, w 
szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty 
wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, 
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Zamawiającego, w tym obliczenia 
oraz Raport powtórnej oceny oddziaływania na środowisko, programy 
komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, 
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, dostarczane przez 
Wykonawcę według Umowy.  

 Personel Wykonawcy Oznacza m.in; projektantów, rzeczoznawców, geodetów,   
kosztorysantów i sprawdzających wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne  w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

 Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, 
wchodząca w skład Personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki 



określa ustawa [3], w szczególności art. 20. 

 Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną         
do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw                                          
w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 
ustawy [3]), jak również właściwy organ ochrony środowiska. 

 Element opracowania 
projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w 
zależności od jego specyfiki, są: 

  − inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych 
obiektów budowlanych (pomiary i badania), 

− oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 

− prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do 
uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
przeglądy i odbiory. 

 Infrastruktura 
techniczna związana 
z drogą manewrową i 
placem 

Obejmuje, w szczególności; 
- linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia kanalizacji deszczowej, 
urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,ciągi komunikacyjne. 

 Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane 
do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak np.: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami zabezpieczającymi, 
- obiekty kubaturowe, 
- wolnostojące maszty antenowe i wieże, 
- budowle ziemne, 
itp. 

 Konstrukcja obiektu 
budowlanego 
(konstrukcja obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe          
z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończenia 
obiektu. 

 Konstrukcja dróg 
dojazdowych 

Oznacza zespół ciągów komunikacyjnych zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową nawierzchnię oraz elementy zapewniające 
stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia 
(np.: konstrukcje oporowe, umocnienia, odpowiednie nachylenie, 
ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli 
ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w aktualnych 
przepisach. 

 Konstrukcja obiektu 
inżynierskiego 

Oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

 Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub 
zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe ciągi, pasy awaryjne, pasy 
włączania i wyłączania, place, utwardzone pobocza, oraz miejsca 
manewrowe) 
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy                 
i zatoki postojowe), 

  - warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 



bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń                             
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się                         
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 
nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub 
dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 
powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu  
 [4]  Rozdz.4 par.75-77 

 Obiekt budowlany 
(obiekt) 

W tym przypadku oznacza budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Występują tu 
obiekty konstrukcyjno-inżynierskie. 

 Wyposażenie 
techniczne obiektu 
budowlanego 

Do instalacji wewnętrznych i urządzeń tych należą: 
- instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe, 
- instalacje kanalizacji bytowej i technologicznej 
- instalacje elektryczne i światłowodowe, 
- instalacje grzewczo-wentylacyjne, w tym węzły cieplne 
- instalacje alarmowe, 
- Instalacje dostępu, 
- instalacje przeciwpożarowe wraz z urządzeniami, sprzęt i środki 

gaśnicze 
- urządzenia techniczne do mycia i obsługi codziennej autobusów, 
- urządzenia techniczne do naprawy pojazdów, (w tym podnośniki, 

urządzenia do badania szczelności układów, naprawy hamulców, 
silników, urządzenia wentylacyjne, lampy, itp. 

- instalacje sterowania ruchem. 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach 

utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do 

pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni 
zamkniętych, 

 Obiekt inżynierski Do obiektów inżynierskich zalicza się m.in.: konstrukcje oporowe, mury, 
wieże oświetleniowe. 

 Urządzenia 
bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.: 

− znaki pionowe i poziome  

− słupki przeszkodowe, 

− urządzenia do pomiaru, np.: sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

− urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, 
bariery, łańcuchy). 



 Urządzenia ochrony 
środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

 Wyposażenie 
techniczne dróg i 
placów 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (urządzenia 

ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 
urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, 
inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: zatoki 

postojowe autobusowe, pętle autobusowe, place do zawracania, 
mijanki, przejścia dla pieszych), 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony 
energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony 
przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 

 Wyposażenie 
techniczne 
drogowych obiektów 
inżynierskich 

Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą 
m.in.: 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie , 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem  
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe. 

 Protokół zdawczo- 
odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego stwierdzający, że Dokument 
Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie                          
z Umową. 

 Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w dokumentacji 
zamówienia. 

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1.  Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

 Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu 
i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.  

2.2.  Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

 Zadanie inwestycyjne obejmować będzie m.in. budowę hali obsługi dla autobusów z napędem 
wodorowym i elektrycznym oraz spalinowym a w szczególności warsztat do obsługi technicznej 
autobusów wodorowych.  
W obiekcie należy zaprojektować myjnię dwustanowiskową oraz stanowisko do obsługi 
codziennej. Docelowo myjnia wraz z linią OC będzie obsługiwać do 150 autobusów dziennie. 
Budynek powinien posiadać również pomieszczenia magazynowe i socjalne. Obiekt musi być 
wyposażony w niezbędne instalacje, w tym: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą, 
wentylacyjną, światłowodową, kontroli dostępu i alarmową. Dokumentacja musi uwzględniać 
przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących z zakresem robót sieci infrastruktury technicznej.  
Na terenie zajezdni należy przewidzieć lokalizację i budowę stacji ładowania autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę przyłączy energetycznych dla potrzeb 



stacji ładowania autobusów elektrycznych. W dokumentacji należy zaprojektować niezależne 
fundamenty dla poszczególnych ładowarek. 
Zadanie obejmuje także projekty niezbędnych przyłączy energetycznych z uwzględnieniem 
zasobów znajdujących się na terenie Zamawiającego, w tym projekt przyłącza światłowodowego 
dla zapewnienia łączności (monitorowania i sterowania) stacji ładowania, projekt organizacji 
ruchu, projekt gospodarki zielenią, analizę akustyczną, przebudowę lub zabezpieczenie 
kolidujących z zakresem robót sieci infrastruktury technicznej. 
W związku z koniecznością pozyskania terenu dla lokalizacji obiektu niezbędnym będzie 
przeniesienie obecnego parkingu dla samochodów osobowych lub rozbudowa istniejącego 
parkingu zlokalizowanego w południowo-zachodniej części zajezdni. 

2.3.  Dodatkowe informacje i założenia 

 Zamawiający zlecił we własnym zakresie projektowanie nowego przyłącza elektroenergetycznego 
o mocy przyłączeniowej 1,8 MW.  

2.4.  Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztowej 

  

2.4.1.  Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)  

 PTZ wraz z oświadczeniami jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów oraz 
warunków przyłączenia obiektów powinien zawierać w szczególności część opisową wg 
rozporządzenia [1] oraz:  

− informacje z rejestru gruntów zawierające następujące dane: powierzchnie i użytki działek, 
właścicieli i władających wraz z adresami, numery ksiąg wieczystych - w celu ochrony danych 
osobowych wykaz wraz z wypisami z rejestru gruntów musi być opracowany i wpięty w projekt 
w sposób umożliwiający jego usunięcie zarówno z wersji papierowej jak i cyfrowej,  

− wszelkie niezbędne opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki                           
z instytucjami opiniująco-uzgadniającymi, 

− odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia 
podziemnego wydanego w oparciu o Prawo geodezyjne i kartograficzne [5] wraz z częścią 
dokumentacji potwierdzonej odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja 
była przedmiotem narady koordynacyjnej, jeśli taka występuje, 

− oświadczenie o kompletności opracowania,  

− kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa,  

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną na podstawie ustawy [3] 
oraz rozporządzenia [6],  

− część rysunkową wg §8 art. 3 rozporządzenia [1],  

− mapę ewidencyjną z zaznaczonym obszarem zajętym przez projektowaną inwestycję,  

− rysunek wytyczeniowy pozwalający na jednoznaczne wyniesienie projektu w teren,  

− w razie potrzeb plansza zbiorcza uzbrojenia,  

− oklauzulowaną mapę do celów projektowych,  

− pomiary sytuacyjno-wysokościowe w niezbędnym zakresie.  

2.4.2.  Projekt Architektoniczno-Budowlany 

 Zawartość i forma projektu budowlanego musi być zgodna z wymaganiami rozporządzenia [1] jak 
również z przepisami, wytycznymi i normatywami obowiązującymi na chwilę złożenia projektu.  
Projekt architektoniczno-budowlany należy wykonać dla każdej niezbędnej branży, tj. drogowej, 
sanitarnej, energetycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, inżynieryjnej (przepusty, mury 
oporowe, obiekty inżynierskie, rozbiórka istniejących obiektów), dendrologicznej (gospodarka 
zielenią) itp., w oparciu o szczegółową inwentaryzację geodezyjną terenu.  

 Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego powinna być zgodna z przepisami, 
obowiązującymi wytycznymi oraz normatywami i powinna zawierać w szczególności:  

 A .Część opisową:  

− stan istniejący,  

− stan projektowany,  



− pozyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem: opinie, uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub 
budowanych sieci oraz niezbędne decyzje administracyjne.  

 B. Część rysunkową:  

− rzuty, przekroje, profile,  

− wizualizacje,  

− szczegóły rozwiązań, detale. 

 Wszystkie egzemplarze projektu budowlanego oraz wszystkie strony poszczególnych opracowań 
powinny być ponumerowane!  
Wszystkie projekty branżowe przebudowy sieci uzbrojenia terenu powinny być opatrzone 
odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady 
koordynacyjnej zgodnie z ustawą [5].  
Ponadto w zakresie prac projektowych należy uwzględnić rozbiórkę i/lub przebudowę innych 
obiektów znajdujących w kolizji z zakresem projektu.  

2.4.3.  Projekt Ochrony Drzew 

 Projekt Ochrony Drzew wraz z inwentaryzacją i waloryzacją drzew i krzewów, jako część projektu 
budowlanego, powinien być opracowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta [7, 8]. Opracowanie 
musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ww. zarządzeniu oraz być opracowane przez 
odpowiednie osoby, wskazane w ww. zarządzeniu.  
Projekt zagospodarowania zieleni w zakresie wycinki (w przypadku konieczności jego 
opracowania) powinien zawierać:  

− inwentaryzację zieleni istniejących drzew i krzewów:  

− opis techniczny dotyczący istniejącej zieleni,  

− zestawienie tabelaryczne istniejącego materiału roślinnego i przeznaczonego do wycinki, 
zawierające:  

− łacińską i polską nazwę drzewa,  

− obwód i średnicę pnia,  

− uwagi dotyczące tego, czy drzewo przeznaczone jest do wycinki; zabezpieczenia, lub 
przesadzenia,  

− plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z zaznaczeniem stanu istniejącego  
i projektowanego (zaznaczenie drzew do wycinki),  

− projekt ewentualnego zabezpieczenia drzew,  

− opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki wydane przez instytucję właściwą do 
sprawy,  

− projekt nowych nasadzeń – z uwzględnieniem gatunków,  

− opis techniczny dot. zieleni projektowanej,  

− zestawienie tabelaryczne projektowanych drzew i krzewów z podaniem nazw łacińskich  
i polskich,  

− plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną inwestycją, obiektami oraz urządzeniami obcymi  
z oznaczeniem lokalizacji drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzenia, wymienionych  
w części opisowej.  

2.4.4.  Projekt Techniczny 

 Zawartość i forma projektu technicznego musi być zgodna z wymaganiami rozporządzenia [1]. 
Projekt techniczny należy wykonać dla każdej niezbędnej branży.  

2.4.5.  Projekt budowlano-wykonawczy 

 Dla poszczególnych opracowań branżowych projektu budowlanego należy wykonać projekty 
wykonawcze, na podstawie rozporządzenia [2], których celem jest dostarczenie niezbędnych 
materiałów uszczegóławiających projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, uzupełniające 
pomiary geodezyjne, uzupełniające badania geologiczne) potrzebnych dla prawidłowej realizacji 
inwestycji, określenia zakresu robót, sporządzenia przedmiaru w formacie „xls”, kosztorysu 
inwestorskiego oraz specyfikacji przetargowej. 

2.4.6.  Projekt organizacji ruchu 



 Projekt docelowej organizacji ruchu należy sporządzić dla całego układu drogowego i na obszarze 
jego oddziaływania.  
Projekt należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami. 

 Uwaga ! 
Wszystkie wyżej opisane projekty powinny zawierać podpisane oświadczenie o następującej 
treści:  
„Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 
budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć”.  

  

3.  MATERIAŁY PRZETARGOWE  

 Materiały przetargowe obejmują:  

3.1.  Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami  

 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót należy opracować zgodnie z wymaganiami 
prawnymi, w tym rozporządzenia [2] dla wszystkich robót konstrukcyjnych, architektonicznych, 
instalacyjnych, drogowych, robót branżowych, urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórek, 
organizacji ruchu itp., w układzie umożliwiającym opracowanie tabeli elementów rozliczeniowych.  
Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu inwestorskiego w formie 
uzupełnionych tabel elementów rozliczeniowych (TER).  

3.2.  Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER) 

 Tabele elementów rozliczeniowych powinny być opracowane na podstawie przedmiaru robót, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami w postaci tabelarycznej.  
TER należy wykonać jako jedno spójne opracowanie dla każdej branży, w postaci tabelarycznej         
w formie pliku „xls”.  

3.3.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 STWiORB dla robót drogowych, inżynieryjnych, branżowych oraz ogólna powinny stanowić każda 
odrębne opracowanie.  
STWiORB należy wykonać na podstawie rozporządzenia [2].  
STWiORB powinny się odnosić do każdej pozycji zawartej w TER.  

3.4.  Wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargów 

 W trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy 
tych robót, Zamawiający zobowiązuje Personel Wykonawcy do przygotowywania 
odpowiedzi na pytania, które zadane zostaną przez uczestników postępowania. Jeżeli 
odpowiedzi prowadzić będą do zmian projektu, wynikających z wad, błędów lub niedoróbek 
projektowych, Wykonawca dokona tych zmian nieodpłatnie, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego od przekazania treści pytania.  

4.  WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

4.1.  ETAP I - Dokumentacja prawna 

4.1.1.  Aktualizacja mapy do celów projektowych dla inwestycji drogowych i budowy nowej Hali Obsługi 
Codziennej do obsługi taboru autobusowego. 

4.1.2.  Wypis i wyrys z rejestru gruntów, 

4.1.3.  Opracowanie 3 koncepcji zagospodarowania terenu polegającej na budowie Hali Obsługi 
Codziennej (Hala OC) dla autobusów wodorowych i elektrycznych oraz spalinowych wraz z drogą 
manewrową, instalacją oświetlenia terenu oraz instalacją kanalizacji deszczowej. Hala powinna 
zawierać warsztat obsługowo-naprawczy oraz myjnie o przepustowości ok. 150 autobusów 
dziennie 



4.1.4.  Wstępne uzgodnienie wybranej koncepcji we właściwej Komendzie Straży Pożarnej wraz z 
uzyskaniem wytycznych do projektowania i oceną zagrożenia wybuchem na podstawie 
dyrektyw ATEX.  

4.1.5.  Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla inwestycji drogowych i budowy Hali OC wraz z 
warsztatami (np. 3 otwory gł. 6m i 8 otworów o gł. 3 m), 

4.1.6.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna, 

4.1.7.  Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy                                 
i zagospodarowaniu terenu, w tym mapa w wersji elektronicznej, wraz z planem 
zagospodarowania terenu dla inwestycji drogowych i budowy Hali OC wraz z warsztatami. 

4.1.8.  Uzyskanie dwóch oddzielnych decyzji lokalizacyjnych: 
a/ dla inwestycji drogowych, 
b/ dla budowy Hali OC wraz z warsztatami. 

4.1.9.  Projekt ochrony drzew z inwentaryzacją i waloryzacją drzew i krzewów, wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na ewentualną wycinkę w formie decyzji administracyjnej, 

4.1.10.  Przygotowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje 
inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji.  
(Z uwagi na terminy decyzji administracyjnych należy przygotować dwie Karty Informacyjne 
Przedsięwzięcia - osobno dla inwestycji drogowych i osobno dla budowy Hali OC) 

4.1.11.  Analiza hałasu i projekt ewentualnych ekranów akustycznych, 

4.1.12.  Opracowanie dwóch raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych i dla budowy 
Hali OC (kwota zostanie odliczona z faktury końcowej w przypadku, gdy opracowanie nie będzie 
konieczne), 

4.1.13.   Analiza warunków przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją 
drogową, 

 Uwaga ! 
Wszelkie opłaty administracyjne ponosi Wykonawca w imieniu Zamawiającego. 

 Akceptacja wybranej koncepcji przez Zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich 
wymaganych zezwoleń wymienionych w Etapie I warunkuje przystąpienie do II Etapu 
zamówienia.  
Należność za opracowanie I Etapu zostanie wypłacona zgodnie z umową niezależnie od 
decyzji administracyjnych. W przypadku braku uzyskania pozytywnych decyzji i braku 
akceptacji umowa ulega rozwiązaniu bez dodatkowego wynagrodzenia dla WYKONAWCY 
za opracowanie II, III i IV Etapu prac projektowych. 

4.2.  ETAP II - Projekty techniczne hali obsług 

4.2.1.  Projekt zagospodarowania terenu, 

4.2.2.  Opracowanie projektu dla 1 z 3 koncepcji architektonicznej (w zależności od zagospodarowania 
terenu), 

4.2.3.  Projekt architektoniczno-budowlany wybranego przez Zamawiającego wariantu wraz ze 
wszystkimi przewidzianymi prawem uzgodnieniami do pozwolenia na budowę i przedsięwzięcia z 
tym związane, 

4.2.4.  Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy obiektu opracowany zgodnie z aktualnymi 
przepisami, w tym m.in.: 
 a/ opis techniczny, 
 b/ rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, 
 c/ obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
 d/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 e/ harmonogram robót budowlanych, 
 f/  przedmiar i kosztorys inwestorski, 
 g/ dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP, Plan BIOZ) 



 h/ sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z gwarancją zgodności z ustawą 
o charakterystyce energetycznej budynków. 
 i/  dokumentacja formalno-prawna. 

4.2.5.  Uzyskanie wymagań technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków od firmy AQUA SA, 

4.2.6.  Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacji wewnętrznych: 

 Wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej wraz z separatorami, centralnego 
ogrzewania, wentylacyjnej, sprężonego powietrza wraz z uzgodnieniami,  

4.2.7.  Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacji: 

 elektrycznej wewnętrznej, światłowodowej, dostępu, monitoringu, systemu sygnalizacji pożaru, 
napadu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z uzgodnieniami, 

4.2.8 Projekt budowlano- wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu - wraz z podłączeniem 
do istniejących sieci kablowej na terenie zakładu  wraz z uzgodnieniami, 

4.2.9 Operat przeciwpożarowy, ocena zagrożenia wybuchem wraz z uzgodnieniem we właściwej 
Komendzie Straży Pożarnej  

4.2.10 Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego  
w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie 
"Pozwolenia na budowę " dla inwestycji kubaturowych w formie decyzji administracyjnej. 
 

4.3.  ETAP III - Projekty drogowe 

4.3.1.  Opracowanie planu zagospodarowania terenu polegające na rozbudowie: 
a) istniejącego parkingu dla samochodów osobowych, 
b) górnego placu postojowego dla autobusów (w tym min. 4 autobusy 18 m i 6 autobusów 12m), 
c) placu manewrowego przed nową Halą OC i myjnią dla autobusów wodorowych i elektrycznych 

oraz spalinowych wraz z drogą manewrową i wyjazdem, instalacją oświetlenia terenu oraz 
instalacją kanalizacji deszczowej. 

4.3.2.  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami: 

 a) Projekt budowlano-wykonawczego w branży instalacyjnej (kanalizacji deszczowej) - wraz 
z podłączeniem do istniejących rurociągów na terenie zajezdni wraz z uzgodnieniami, 

 b) Projekt budowlano-wykonawczy w branży instalacyjnej - oświetlenie terenu; wraz z 
podłączeniem do istniejących sieci kablowej na terenie zajezdni wraz z uzgodnieniami. 

4.3.3.  Opracowanie operatu wodno-prawnego w związku ze zwiększoną ilością odprowadzonych 
ścieków z powierzchni utwardzonej poprzez kolektor deszczowy do potoku Olszówka, 

4.3.4.  Uzyskanie decyzji "Pozwolenie wodno-prawne" na odprowadzenie wód deszczowych do potoku 
Olszówka wraz z opłatą za wydanie decyzji, 

4.3.5.  Przygotowanie wniosku, złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w 
imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o. i uzyskanie 
"Pozwolenia na budowę" w formie decyzji administracyjnej dla inwestycji drogowych. 
 
 

4.4.  ETAP IV – Nadzór autorski i dokumentacja odbiorowa 

4.4.1.  Opracowanie materiałów przetargowych: przedmiar w programie EXCEL bądź innym arkuszu 
kalkulacyjnym, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna łącznie dla inwestycji 
drogowych i budowy Hali OC dla autobusów wodorowych i elektrycznych oraz spalinowych  wraz 
z warsztatami oraz wszystkich instalacji branżowych objętych umową z podziałem na branże, 

4.4.2.  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wszystkich etapów                      
z pieczęcią Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,   



4.4.3.  Nadzór autorski - 15 wizyt na budowie w trakcie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego, 
w tym korespondencja e-mail, telefoniczna bez ograniczeń, 
 

5.  WYMAGANIA OGÓLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW: 

5.1.  obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający 
formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

5.2.  obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 12 OPZ oraz innymi 
przepisami szczegółowymi, 

5.3.  zasadami wiedzy technicznej – wg wykazu niektórych wydawnictw (zamieszczono w OPZ) 

5.4.  zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

5.5.  gdziekolwiek w OPZ przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać 
mają Dokumentacje Projektowe, Wykonawca zobowiązany jest stosować do realizacji przedmiotu 
zamówienia postanowienia aktualnych przepisów, norm, wytycznych i katalogów, 

5.6.  obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji, 

5.7.  obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót, 

5.8.  obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy                             
o odpadach, 

5.9.  uwzględniając wpływ projektowanej nawierzchni dróg i placów na warunki hydrologiczne w jej 
sąsiedztwie, odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni 
poza liniami rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać powodując zalewanie dróg, w 
sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia. Należy zbadać możliwości 
odbioru wód przez potok, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie 
lub przebudowę w niezbędnym zakresie, 

5.10.  urządzenia ochrony środowiska - ich rozwiązania techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 
aktualnych przepisów, 

5.11.  ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny 
ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów. 

6.  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ CECHY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE 
ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH. 

 W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości funkcjonalno 
- użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów 
budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW 

 Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 
budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne  
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia  
i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone  
w OPZ. 

8.  POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

8.1.  Wymagania ogólne 



 Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą 
interpretację wyników. 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

8.2.  Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych. 

8.2.1.  Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejących drogach dojazdowych pod ruchem Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu pojazdów oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów 
i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 
dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 
autobusów i pojazdów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę Umowną. 

8.2.2.  Pomiary i badania poza istniejącym pasem ruchu na terenie zajezdni. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji)  
w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właściciela 
nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i obiektów 
budowlanych. 

 Koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Zaakceptowaną Kwotę Umowną. 

9.  WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

9.1.  Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych  
z wymaganiami Umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych 
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych,  
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z opracowaniami projektowymi  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, 
ust. 1 i 2. ustawy [3]. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 



Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego. 
Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności 
wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia 
dokumentacji z Jednostkami zatwierdzająco-uzgadniającymi nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”. 
Wszelkie uzyskane warunki, uzgodnienia i opinie oraz umowy o przyłączenie do sieci należy na 
bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

9.2.  Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 

 Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią dokładnością. Odpowiednia 
szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów 
jakie przypisano opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 
Zamawiający nie podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości 
opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 
służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacji i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

 Wersja papierowa.  
Wersja papierowa jest wersją podstawową i obejmuje całość Dokumentacji projektowej 
opracowanej zgodnie z wymogami przepisów prawa i niniejszego OPZ. 
Oryginały opracowań projektowych zawierające niepowielone podpisy autorów opracowań, 
pieczęcie oraz wpisy instytucji, oraz oryginały uzyskanych pism, warunków, opinii, uzgodnień, 
decyzji, itp. zamieścić odpowiednio w egzemplarzach nr 1 poszczególnych opracowań 
projektowych oraz wg potrzeb w egzemplarzach przeznaczonych do wystąpień o uzyskanie: 
decyzji środowiskowej, zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, uzgodnienia na naradzie 
koordynacyjnej, itd.  
Egzemplarz nr 1 powinien być kompletny i posiadać: oryginały wymaganych warunków, 
uzgodnień, decyzji, itp. a także materiały zawierające chronione dane osobowe, tj. wypisy  
z rejestru gruntów wraz z wykazem właścicieli działek.  
Egzemplarz ten powinien być opisany jako archiwalny.  
Pozostałe egzemplarze powinny być wierną kopią egzemplarza archiwalnego, z wyłączeniem 
materiałów zawierających chronione dane osobowe (anonimizacja danych).  
Zamawiający wymaga, by dokumentacja była dostarczona w pudłach archiwizacyjnych o 
następujących wymiarach:  
 dł. 280-300 x wys. 300-320 mm, szerokość grzbietu 80-100 mm 

 Wersja cyfrowa 
Wersję cyfrową Dokumentacji należy przekazać na nośniku informacji cyfrowych umożliwiającym 
swobodne uzupełnianie, bądź poprawienie (płyta CD, pendrive z możliwością zabezpieczenia 
przed skasowaniem danych na nim zawartych) w trakcie sprawdzania i odbioru dokumentacji jak 
również, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w procesie prowadzenia procedury przetargowej.  
Wersja cyfrowa (zarówno w wersji pdf jak i w wersjach w pełni edytowalnych tzw. źródłowych, np. 
„doc”, „xls”) musi być odzwierciedleniem wersji papierowej i odwrotnie.  
Koszt wykonania cyfrowej wersji dokumentacji należy przewidzieć w koszcie wykonania całości 
dokumentacji projektowej.  
Materiały zawierające dane podlegające ochronie  muszą być przygotowane w formie osobnych 
plików.  
 



  

9.3.  Oprogramowanie komputerowe 

 Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania Dokumentów 
Wykonawcy. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków 
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 

9.4.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych.  
Sprzęt i transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne 
dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

9.5.  Szata graficzna 

 Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

− część opisowa będzie pisana na komputerze, 

− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

− całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis 
treści, 

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, każdy rysunek 
powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony, tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego i zawierać podpisy i pieczęci poszczególnych 
projektantów branżowych wraz z numerem uprawnień a także podpisy i pieczęć 
sprawdzającego. 

 Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z 
przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 
Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji proponowany spis 
teczek i ogólną szatę graficzną tych dokumentów. 
Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną wersję dokumentacji 
projektowej w formie elektronicznej na urządzeniu pendrive, CD, DVD. 
Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach: 

 Wersja 1 

− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 
MS Word, 

− zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład przedmiaru, 
wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

− rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych w formacie dwg z możliwością 
otwarcia w programach AUTO CAD itp. 

 Wersja 2 

− części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie : 

− pliki tekstowe – format *.pdf  

− pliki graficzne – format * dwg w rozdzielczości domyślnej 



 Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów 
dokumentacji technicznej. 

9.6.  Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 
Wykonawca będzie utrzymywał Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej w wersji 
papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Dokumentacji oraz w 
tym czasie umożliwi Zamawiającemu ewentualny dostęp do niej i możliwość pozyskania kopii. 

9.7.  Wymagania dla nadzoru autorskiego 

 Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane. 

10.  KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH 
DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

10.1.  Nadzór nad procesem projektowym 

 Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest 
wykonywany przez Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas 
wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią 
następujące rodzaje spotkań: 

10.1.1.  Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale  
Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, którego głównymi 
celami są: 

− ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i Programu 
Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiającego 

− bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana 
przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 
upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego. 

10.1.2.  Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy 
udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której 
głównymi celami są: 

− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

− prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów Dokumentów 
Wykonawcy, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 
jest jedynie Zamawiający. 

10.1.3.  Wizyta robocza - spotkania Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Personelu Wykonawcy, 
Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą 
w siedzibie strony. 
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

10.1.4.  Posiedzenia w sprawie oceny dokumentacji – spotkania w siedzibie Zamawiającego zgodnie 
z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, na których wykonana dokumentacja projektowa będzie 
oceniana. Zamawiający ustali termin posiedzenia w porozumieniu z Wykonawcą. W celu 
zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu i sprawnego przebiegu Posiedzenia 
Wykonawca przygotuje materiały w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i 
przekaże je Zamawiającemu najmniej 30 dni przed spotkaniem. Na Posiedzeniu Wykonawca 
dokona prezentacji zadania i udzieli odpowiedzi na zapytania zebranych (przedstawicieli 
poszczególnych Działów Spółki, Przedstawicieli z ramienia Zamawiającego oraz zaproszonych 
przedstawicieli urzędów i instytucji). 



Do notowania przebiegu Posiedzenia zobowiązany jest Wykonawca. Najpóźniej 7 dni od 
Posiedzenia Wykonawca prześle notatkę Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. Sporządzony 
z Posiedzenia Protokół (wersja robocza) przez Zamawiającego zostanie przesłany Wykonawcy w 
celu ustosunkowania się do uwag i dokonania poprawek w dokumentacji z niego wynikających. 
Stanowisko Wykonawcy zostanie uwzględnione w ostatecznej wersji Protokołu, który zostanie 
wysłany do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzony Protokół ( i uzupełniona według jego 
wskazań dokumentacja) będzie stanowił podstawę do odbioru końcowego opracowań 
projektowych i wypełnieniu warunków Umowy. 
Posiedzenie odbywa się na wniosek Zamawiającego. 

10.2.  Warunki organizacyjne przeglądów 

 Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach 
osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

− Wykonawca - dla wizyt roboczych, 

− Przedstawiciel Zamawiającego - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy. 
Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Przedstawiciel Zamawiającego 
powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów 
Wykonawcy. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które 
będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Przedstawiciela 
Zamawiającego, który będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z 
wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych wynikach 
kontroli. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy projektantów, 
metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy można natychmiast 
wstrzymać prace Wykonawcy i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

10.3.  Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy – 
Harmonogram prac projektowych 

 Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do 
zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej 
procedury: 

10.3.1.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
Powiadomienia o dacie rozpoczęcia prac, 

10.3.2.  Pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy 
będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę w czasie ustalonym w Umowie oraz 
wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach 
gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w czasie zgodnym z Umową i będzie 
odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, 

10.3.3.  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia 
kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia, wydanego w przypadku kiedy 
postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, 



10.3.4.  W Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
Wykonawca przedstawi: 

− poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 
wraz z ich cenami podanymi w Wykazie Płatności, 

− kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 
projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

− terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: mobilizacja, 
analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, rezerwy czasowe na prace 
i zdarzenia nieprzewidziane, 

− dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel Zamawiającego. 

10.3.5.  Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub 
wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

10.3.6.  Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwolni 
Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych. 

10.3.7.  Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla przeprowadzenia przeglądów i 
akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu autobusów i innych pojazdów i 
oceny projektów inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 
wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 
administracyjne, Wykonawca w ramach czasu na ukończenie uwzględni w harmonogramie prac 
projektowych czas niezbędny na dopełnienie tych procedur, zgodnie z zasadami określonymi w 
„Ogólnych  wymaganiach w stosunku do Dokumentów Wykonawcy”. 

  

10.4.  Kontrola wewnętrzna Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu kontroli wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: prace projektantów, sprzęt, transport i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
Przedstawiciel Wykonawcy będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę. 

10.5.  Dokumentowanie wykonywania prac projektowych i innych dokumentów urzędowych 

 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Przedstawiciel Zamawiającego 
tworzą dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli wewnętrznej 
przeprowadzanych Wykonawcę. 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

10.5.1.  notatki i protokoły ze spotkań w sprawie całości dokumentacj i projektowej i decyzj i 
urzędowych, 

10.5.2.  korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

10.5.3.  uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 
audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 
Przedstawiciela Zamawiającego 

11.  ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 



11.1.  Rodzaje odbiorów : 
Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

11.1.1.  odbiorowi częściowemu, 

11.1.2.  odbiorowi końcowemu, 

11.1.3.  odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 

11.2.  Odbiór częściowy 

 Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Etapu wymienionego w niniejszym OPZ 
i załączniku do Specyfikacji w formie tabeli ofertowej. 

11.3.  Odbiór końcowy 

 Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Etapu 
wymienionego w niniejszym OPZ i załączniku do Specyfikacji w formie tabeli ofertowej. 

11.4.  Procedura odbioru częściowego i końcowego 

11.4.1.  Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego . 

11.4.2.  W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów 
przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

11.4.3.  W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących decyzji: 

 A - o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

− przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez 
niego stwierdzonych, 

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, 

− wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

− przekazanie poprawionych opracowań Zamawiającemu, 

− jeżeli zdaniem inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady Przedstawiciel 
Zamawiającego zgłasza uwagi do tych opracowań, 

 B - o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, przeznaczonego na: 

− przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań 

− zleconych przez Zamawiającego wg protokołu z analizy uwag (protokół będzie zawierał 
informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

− uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 
wynikających z opinii, 

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie stwierdzonych uwag i wad,  

− wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

− przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego, 

− jeżeli Zamawiający zlecił i przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli jego zdaniem 
niektóre elementy opracowań posiadają wady, Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi 
do opracowań, 

 C – o odmowie  odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego 
zasadniczo nie są zgodne z Umową. 

11.5.  Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

11.6.  Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 

11.7.  Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku 
zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 



przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór. 

11.8.  Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.  
Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

11.8.1.  datę wystawienia protokołu, 

11.8.2.  nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

11.8.3.  nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

11.8.4.  nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z  podaniem ilości egzemplarzy, 

11.8.5.  listę załączników, 

11.8.6.  miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

11.9.  Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 

11.9.1.  kompletne opracowania, 

11.9.2.  oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć, 

11.9.3.  kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, rozliczenie końcowe 
za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać zestawienie wynagrodzenia 
zgodnego z Wykazem Płatności, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie 
kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

11.9.4.  dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od 
skutków błędów projektowych. 

11.9.5.  Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i 
przedstawia do dalszej decyzji Zarządowi Spółki. 

11.10.  Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 

 Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych 
z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 
Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 
odbioru po okresie gwarancji. 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy, zgodnie z którymi należy wykonać projekt 
budowlany i wykonawczy  

 [1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zmianami) 
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454)  
[3] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518)   
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752)  
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126),  



[7] Zarządzenie nr ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 
października 2019 r. w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej,  
[8] Zarządzenie nr ON.0050.1127.2020.OSE Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 
2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej,  
 
 

 Uwaga!  
Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełnić mają 
opracowania projektowe, a do stosowania wprowadzone zostały zaktualizowane lub zastępujące 
przepisy, obowiązywać będą najnowsze wydania lub poprawione wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów.  

 

 


