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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

	

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa    |    www.arm.gov.pl

1/5


 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | www.rars.gov.pl

4/5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zasilania energetycznego w Składnicy RARS w Ełku – nr referencyjny: BZzp.261.75.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania do SWZ i wyjaśnienia:
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o modyfikację terminu realizacji zadania będącego przedmiotem postępowania. Zamawiający jako termin realizacji wskazał 42 dni od daty przekazania placu budowy. Po rozeznaniu na rynku dostawców komponentów i materiałów będących częścią dokumentacji technicznej terminu realizacji 
np. kontenerowej stacji transformatorowej to czas od 12 do 16 tygodni. Prosimy o zmianę terminu realizacji robót na termin uwzględniający dostawy materiałów oraz czas niezbędny 
do ich zabudowania, wykonania prac budowlanych oraz dokonania czynności odbiorowych 
ze strony m.in PGE Dystrybucja S.A..
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – termin wykonania zamówienia wynosi 42 dni.

Pytanie 2:
W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o informację odnośnie demontażu istniejącej wieżowej stacji transformatorowej. Wg projektu zagospodarowania terenu projektowana stacja znajduje się w miejscu istniejącej stacji transformatorowej. W jaki sposób projektant bądź inwestor przewidział zasilanie obiektu na czas prac rozbiórkowych, montażu nowej stacji, przeprowadzenie prac odbiorowych przez OSD oraz prace rozruchowe. Zaznaczam, że proces ten będzie bardzo czasochłonny i potrwać ok 2-3 tygodni.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem projektu wykonawca ma zapewnić rezerwowe zasilanie na czas przebudowy. (Pozycja 64 przedmiaru: Tymczasowe zasilanie Składnicy z istniejącego agregatu - podczas demontażu i montażu stacji transformatorowej) 
Na czas przebudowy należy przenieść rozdzielnie NN przy stacji trafo, rozdzielnia ta jest zasilana przez istniejący agregat, należy zapewnić paliwo na czas pracy agregatu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnej stacji transformatorowej innego producenta o takiej samej funkcjonalności i parametrach technicznych nie gorszych niż parametry wskazanej stacji?"
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej stacji transformatorowej o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane.
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