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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40095416: Przebudowa i budowa 
osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 w rejonie ulicy Rakoczego w Gdańsku na odcinku 3a – 6a 
wraz z modernizacją komór ciepłowniczych K-1, K-2 

 
Pytania: 
 
1. Jaki rodzaj rur preizolowanych należy zastosować, ze szwem czy bez szwu? 
 
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w ilości stali zbrojeniowej, tabela nr 6 w komorze K1 i nr 
25 w komorze K2. 
 
3. Prosimy o informację w jakim zakresie izolujemy ściany komór. 
 
4. §3.1.ust 2 (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawcę miałyby 
obciążać błędy projektowe za które odpowiedzialny jest Zamawiający? Wykonawca podaje, że takie 
postanowienie jest sprzeczne z Prawem zamówień publicznych i jako takie jest nieważne. 
 
5. §3.1 ust 6 lit. j) (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wskazanie powodów dla których to Wykonawca miałby 
ponieść koszt wymian skoro ten nie musi być ujmowany w ofercie, co oznacza, że prace takie muszą być 
uznane za dodatkowe? 
 
6. §3.2 ust 5 lit. b) i c)  (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o jednoznaczne wskazanie w jakich miejscach 
prowadzonych prac może lub występuje azbest? Wykonawca podaje, że właściwy opisu przedmiotu 
zamówienia obciąża w całości Zamawiającego więc ten nie może własnych zaniedbań czy pominięć 
przerzucać na Wykonawcę.  
 
7. §3.4 ust 4 (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca miałby na 
własny koszt i własnym staraniem uzyskiwać dostęp do terenów niezbędnych do wykonywania przedmiotu 
umowy skoro to Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa taki dostęp ma zapewnić? 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że Wykonawca ma wyłącznie obowiązek 
powiadomienia o przeszkodach, a wszelkie zgody na własny koszt uzyska Zamawiający. 
 
8 . §6 ust 1 (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których warunkiem otrzymania 
płatności częściowych jest sporządzenie protokołów bez zastrzeżeń kiedy to wady nieistotne nie powinny 
stanowić przeszkody w częściowym rozliczeniu prac? 
 
9. §6 ust 10 (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wyjaśnienie powodów dla których zajęcie stanowiska przez 
Wykonawcę co do płatności nie jest obowiązkowe, a wyłącznie fakultatywne? Wykonawca wnosi o 
wprowadzenie obowiązku zasięgnięcia stanowiska Wykonawcy w takim wypadku. 
 
10. §7.1 ust 4 (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o wyjaśnienie z jaką częstotliwością będą odbywały  się 
spotkania koordynacyjne? Wykonawca podaje, że bez wątpienia takie spotkania powodują po stronie 
Wykonawcy koszt, który podlega wycenia stąd ten musi mieć wiedzę na ten temat? 
 
11. §8 ust 4 (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wskazanie powodów dla których podstawę dokonania 
odbioru częściowego służącego bieżącym rozliczeniom stron jest sporządzenie protokołu bez zastrzeżeń? 
Wykonawca wnosi o usunięcie zwrotu „bez zastrzeżeń”. 
 
12. §10 ust 5 (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wskazanie powodów dla których gwarancja miałaby ulec 
wydłużeniu w całości, a nie tylko co do naprawianych elementów. 
 
13. §12 ust 1 (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca miałby wnieść 
zabezpieczenie w wysokości stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia umownego, a nie 5% jak wynika to z 
nowego Prawa zamówień publicznych, której to ustawy przepisy  winny przekładać się  również na 
postępowania sektorowe? Wykonawca wnosi o zmianę wysokości zabezpieczenia. 
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14. §14 ust 2 lit a), b) (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wyjaśnienie powodów dla których kary umowne 
zostały zastrzeżone na wypadek opóźnienia, a nie zwłoki mimo tego, że PZP z zasady przewiduje wyłączenie 
kary za zwłokę i takie też kary winny być stosowane? 
 
15. §14 ust 2 lit d) i ust. 3 (Załącznik nr 1 do SWZ)  Proszę o wyjaśnienie powodów dla których kary za 
odstąpienia zostały oznaczone w tak wielkiej dysproporcji? Wykonawca wnosi o ustalenie kar za odstąpienie 
na tożsamym poziomie. 
 
16. §14 ust 4 (Załącznik nr 1 do SWZ) Proszę o wskazanie powodów dla których wyłącznie Zamawiający 
miałby być uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego? Wykonawca wnosi o zmianę tego 
postanowienia  poprzez wprowadzenie takiego uprawnienia dla obu  stron. 
 
17. Czy Zamawiający dopuszcza informację banku (pkt.VI ppkt 4a SWZ) na kwotę co najmniej 3.500.000 zł 
na którą składa się suma posiadanych środków finansowych i zdolność kredytowa Wykonawcy. 
 
18. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 2 w kosztorysie uproszczonym (zał nr 5 do SWZ). Jaka jest prawidłowa 
średnica sieci ciepłowniczej od pkt. 4 do pkt. 5a. 
Na tym odcinku zaprojektowano inną średnicę niż podano w kosztorysie. 
 
19. Zamawiający  w pkt. VI SWZ dot. wymaganych dokumentów  zawarł wymóg złożenia oświadczenia  
( załącznik nr 11 do SWZ) „[..że Wykonawca będzie dysponował  osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia oraz będą posiadały przez cały ten czas następujące uprawnienia 
- spawacze: posiadający uprawnienia wydane zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1:2014 lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa..]” 
Wskazana powyżej norma została zastąpiona normą PN-EN ISO 9606-1:2017  i na  podstawie tej normy  
wydawane są aktualne uprawnienia . Wykonawca prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie powstałych 
rozbieżności  i jednoznaczne określenie normy w powyższym zakresie. 
 
20. Prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie kosztów napełnienia sieci. 
 
21. W związku z § 3.1. pkt 6.j. wzoru umowy wykonawczej prosimy o potwierdzenie, że koszty ewentualnej 
wymiany gruntu zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe, skoro ewentualna konieczność i zakres wymiany 
gruntu będzie uzgadniana z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego na etapie realizacji robót. Jeżeli jednak 
koszty te należy ująć w ofercie to prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej. 
 
22. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, z możliwością wejścia do 
komory. 
 
23. Prosimy o informację czy zdemontowane rury preizolowane należy zutylizować czy pozostają one 
własnością Zamawiającego? 
 
24. Prosimy o informację kto ponosi  koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to 
prosimy o podanie informacji umożliwiający oszacowanie tych kosztów. 
 
25. Czy należy przewidzieć badania spawów w komorach? 
 
26. Prosimy Zamawiającego o załączenie projektu odtworzenia nawierzchni lub podanie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
27. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy np. zastosowaniu sieci 
tymczasowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie średnic rurociągów tymczasowych. 
 
28.W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę, na odc. 4a - 5a stwierdzono kolizję ze słupem 
reklamowym. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia na jego demontaż? Czy koszty 
demontażu i ponownego montażu słupa powinny zostać ujęte w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o informacje w 
jaki sposób należy to wykonać? 
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Odpowiedzi:  
 
Ad.1 Klasa i rodzaj rur zostały wskazane w Wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do Umowy (pkt. 4) oraz 
wyznaczone są przez normy wskazane w opisie technicznym dokumentacji projektowej (pkt. 1.4). 
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dopuszcza montaż rur stalowych preizolowanych ze szwem. 
 
Ad.2  
Zamawiający potwierdza, iż wskazane ilości stali zbrojeniowej są prawidłowe. Dla wyjaśnienia - pozycja nr 6 
jest wydana jako dłużyca długość 80 m (uwzględnia dodatek na zakłada i odpady), natomiast pozycja nr 25 
jest wydana jako dłużyca długość 39,2 m (uwzględnia dodatek na zakłada i odpady). 
 
Ad.3 
Zakres izolacji został wskazany w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ  
(projekt konstrukcyjny, schemat hydroizolacji wskazany na rysunku SK-PW-S-L-002).  
 
Ad.4 
"Zamawiający oświadcza, że przetarg NIE JEST prowadzony w trybie zamówień publicznych i w związku z 
tym nie stosuje się do niego przepisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Zamawiający ma prawo 
kształtować warunki postępowania (w tym postanowień projektowanej umowy) w sposób odmienny niż 
określają to przepisy PZP. 
Zamawiający dodaje, że przetarg jest skierowany do przedsiębiorców, czyli podmiotów wykonujących usługi 
w sposób profesjonalny. W związku z czym Zamawiający oczekuje, aby wykonawca zapoznał się w sposób 
należyty z dokumentacją i już na etapie postępowania zgłosił ewentualne uwagi do udostępnionych 
dokumentów. 
 
Ad.5 
Zamawiający przyjął w postępowaniu (oraz w projekcie umowy) zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego za 
wykonane roboty oraz inne świadczenia bezpośrednio związane z wykonywanymi robotami. W związku z 
powyższym po stronie Wykonawcy leży obowiązek (oraz ryzyko) prawidłowego skalkulowania wartości prac 
oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, co wprost wynika z art 632 par 1 k.c. W 
związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tych punktów.  
 
Ad.6 
Zamawiający udostępnia raport analityczny zawartości włókien azbestowych w pobranych próbkach. Raport 
obejmuje opis zawartości 2 próbek, pobranych na sieci ciepłowniczej wewnątrz komór ciepłowniczych. 
Należy założyć możliwość występowania azbestu na całej długości tradycyjnej sieci podlegającej 
przebudowie.  
 
Ad.7 
Zamawiający przyjął w postępowaniu (oraz w projekcie umowy) zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego za 
wykonane roboty oraz inne świadczenia bezpośrednio związane z wykonywanymi robotami. W związku z 
powyższym po stronie Wykonawcy leży obowiązek (oraz ryzyko) prawidłowego skalkulowania wartości prac 
oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, co wprost wynika z art 632 par 1 k.c. W 
związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tych punktów. 
 
Ad.8 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany tych punktów. Jedynie na marginesie Zamawiający wyjaśnia, że 
zapłata wynagrodzenia mimo występowania wad nieistotnych może być rozważana wyłącznie przy odbiorze 
końcowym, nie częściowym (co wynika z przepisów k.c.). Zasadą wynikającą z przepisów kc jest również 
zapłata całości wynagrodzenia po całkowitym wykonaniu dzieła, a nie płatności częściowe, po osiągnięciu 
odpowiedniego zaawansowania prac. Zatem wprowadzenie płatności częściowych są prawem, a nie 
obowiązkiem Zamawiającego. Podkreślić trzeba również, że Zamawiający nie przewiduje odbiorów 
częściowych, a jedynie odbiór końcowy. 
 
Ad.9 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany tego punktu. Podkreślić trzeba, że żaden przepis k.c. nie nakazuje 
Zamawiającemu odbierania oświadczeń od wykonawców co do braku płatności swoim podwykonawcom. 
Stosownie do przepisów k.c. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcom i to w gestii Zamawiającego leży decyzja w tym zakresie. 
Ad.10 
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Narady będą 
odbywały się 
cyklicznie, 

cotygodniowo, w terminie ustalonym z Wykonawcą 
po wprowadzeniu na budowę. 
 
Ad.11 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany tych punktów. Jedynie na marginesie Zamawiający wyjaśnia, że 
zapłata wynagrodzenia mimo występowania wad nieistotnych może być rozważana wyłącznie przy odbiorze 
końcowym, nie częściowym (co wynika z przepisów k.c.). Zasadą wynikającą z przepisów kc jest również 
zapłata całości wynagrodzenia po całkowitym wykonaniu dzieła, a nie płatności częściowe, po osiągnięciu 
odpowiedniego zaawansowania prac. Zatem wprowadzenie płatności częściowych są prawem, a nie 
obowiązkiem Zamawiającego. Podkreślić trzeba również, że Zamawiający nie przewiduje odbiorów 
częściowych, a jedynie odbiór końcowy. 
 
Ad. 12 
Zamawiający jako organizujący przetarg kieruje się przede wszystkim własnym interesem (a nie interesem 
wykonawców), gdyż leży to w interesie publicznym (Zamawiający realizuje zadania gminne). Przepisy k.c. 
nie zakazują zaś kształtowania praw i obowiązków stron w  sposób określony w projekcie umowy.  
 
Ad. 13 
Zamawiający jako organizujący przetarg kieruje się przede wszystkim własnym interesem (a nie interesem 
wykonawców), gdyż leży to w interesie publicznym (Zamawiający realizuje zadania gminne). Przepisy k.c. 
nie zakazują zaś kształtowania praw i obowiązków stron w  sposób określony w projekcie umowy.  
 
Ad.14 
Zamawiający jako organizujący przetarg kieruje się przede wszystkim własnym interesem (a nie interesem 
wykonawców), gdyż leży to w interesie publicznym (Zamawiający realizuje zadania gminne). Przepisy k.c. 
nie zakazują zaś kształtowania praw i obowiązków stron w  sposób określony w projekcie umowy.  
 
Ad.15 
Zamawiający jako organizujący przetarg kieruje się przede wszystkim własnym interesem (a nie interesem 
wykonawców), gdyż leży to w interesie publicznym (Zamawiający realizuje zadania gminne). Przepisy k.c. 
nie zakazują zaś kształtowania praw i obowiązków stron w  sposób określony w projekcie umowy.  
 
Ad.16 
Zamawiający jako organizujący przetarg kieruje się przede wszystkim własnym interesem (a nie interesem 
wykonawców), gdyż leży to w interesie publicznym (Zamawiający realizuje zadania gminne). Przepisy k.c. 
nie zakazują zaś kształtowania praw i obowiązków stron w  sposób określony w projekcie umowy. 
 
Ad.17 Zamawiający dopuszcza informację banku potwierdzająca sytuację ekonomiczną Wykonawcy na 
którą składa się suma posiadanych środków finansowych oraz zdolność uzyskania kredytu obrotowego do 
wymaganej kwoty. 
 
Ad.18 
Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku od pkt. 4 – 5a istniejącą sieć preizolowaną o średnicy DN350/500, 
należy przebudować zgodnie z dokumentacją projektową na średnicę Dn500/700. W kosztorysie wskazana 
została średnica istniejącej sieci podlegająca przebudowie. 
 
Ad.19 
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia (załącznik nr 11 do SWZ) przez Wykonawcę o dysponowaniu 
osobami posiadającymi uprawnienia do spawania wydanymi zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014, jak również 
zgodnie z zastępującą ją normą PN-EN ISO 9606-1:2017. Zamawiający dołącza poprawiony załącznik nr 11 
do SWZ z 23.06.2023r.  
 
Ad.20 
Zamawiający wskazuje, iż orientacyjny koszt jednorazowego opróżnienia istniejącej sieci i ponownego 
napełnienia nowobudowanej sieci wynosi 18.000 PLN. 
 
Ad.21 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną dla tego zadania. Udostępniony projekt 
wykonawczy nie zakłada wymiany gruntu. Zamawiający podkreśla, że jeżeli wymiana gruntu nie została 
wskazana w udostępnionym projekcie ani nie wynika z przekazanych uzgodnień, to jego wymiana zostanie 
rozliczona w ramach robót dodatkowych, po potwierdzeniu zasadności oraz ilości przez Inspektora Nadzoru.  
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Ad.22 
Jako termin wizji w terenie przy udziale Zamawiającego wskazuje się 27.06.2023 godz. 9:00 przy ul. 
Rakoczego w miejscu lokalizacji komory K1. 
 
Ad.23 
Zamawiający wskazuje, że zdemontowane rury preizolowane podlegają utylizacji zgodnie z załącznikiem nr 
1 do SWZ Wzór umowy §1. 
 
Ad.24 
W wypadku realizacji prac przez wykonawcę zgodnie z umową, w tym uzgodnionym z zamawiającym 
harmonogramem realizacji prac – koszty odszkodowań ponosi Zamawiający. W wypadku zaś nienależytego 
wykonywania umowy przez wykonawcę i przekroczenia terminów wstrzymania dostaw ciepła ustalonych w 
harmonogramie, koszty odszkodowań będą obciążać wykonawcę. Zamawiający nie jest w stanie oszacować 
tych kosztów, gdyż zależą one w szczególności od pory dnia, pory roku, długości przerw w dostawach, 
terytorium pozbawionego dostaw ciepła. 
 
Ad.25 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania badań spoin wewnątrz komór. 
 
Ad.26 
Zamawiający wskazuje, iż projekt odtworzenia terenu nie był wymagany na etapie uzyskiwania decyzji o 
przyjęciu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Odtworzenia należy przewidzieć zgodnie ze 
stanem istniejącym oraz udostępnionymi uzgodnieniami. 
 
Ad.27 
Zamawiający nie wymaga zapewnienia dostaw ciepła poprzez montaż sieci tymczasowych. 
 
Ad.28 
Zamawiający oświadcza, iż ewentualna konieczność demontażu słupa reklamowego nie była przedmiotem 
odrębnych uzgodnień. Użytkownikiem nieruchomości jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, dlatego 
Zamawiający wskazuje iż wszelkie prace na jej terenie należy realizować zgodnie z wydanym uzgodnieniem 
użytkownika terenu oraz w porozumieniu z nim. Koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie. 
 
 
 
 
 
 
W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 03.07.2023r. do godziny 10.00. Terminy wykonania zamówienia nie ulegają zmianie. Podpisanie umowy 
z Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w SWZ.  
W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje korektę SWZ z naniesioną zmianą w par XIV pkt 1, 
oraz korektę zapytania z naniesioną zmianą w par II pkt 1 . 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 23.06.2023r.  


