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WZÓR UMOWY                 Załącznik nr 5 do SWZ 

U M O W A nr […….]                                     

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w dniu [……………] we Wrocławiu 

 

pomiędzy  

 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu 

(kod pocztowy: 51-149) przy ul. Koszarowej 5, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000062499, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającym NIP: 8951631106, REGON: 

000290469, reprezentowanym przez: 

 

dr. n. med. Dominika Krzyżanowskiego – Dyrektora  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

[………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………], reprezentowanym przez: 

 

[…………………………………………..] – [………………………………………………] 

 

zwanym dalej  „Inżynierem Kontraktu”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna zwany dalej także „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

Mając na uwadze, że Zamawiający zamierza zrealizować Inwestycję polegającą na Budowie 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Strony zawierają niniejszą Umowę na 
pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. Zadanie to dotyczy nadzoru nad realizacją robót 
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budowlanych oraz na zarządzaniu Kontraktem i obejmuje czynności wymagane od Inżyniera 
Kontraktu od dnia zawarcia niniejszej Umowy na zasadach w niej wskazanych.  

 

§ 1.  

DEFINICJE 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej Umowy znaczenie 

następujących pojęć:  

1) Umowa – niniejsza Umowa; 

2) Wykonawca – Wykonawca robót budowlanych, który zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania przetargowego; 

3) Inżynier Kontraktu -  Wykonawca niniejszej Umowy; 

4) Kontrakt – Umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych dla Inwestycji pn. 

„Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu”; 

5) Inwestycja – przedsięwzięcie budowlane pn. „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.  J.Gromkowskiego 

we Wrocławiu”; 

6) Dokumentacja projektowa – zespół wszystkich opracowań technicznych zarówno 

w  wersji papierowej jak i i cyfrowej, jak i inne dokumenty, które zostały opracowane 

na potrzeby realizacji Inwestycji; 

7) Dokumentacja kontraktowa -  oznacza projekty, rysunki, szkice, plany, modele, 

specyfikacje, przedmiary robót, zapisy, dane, obliczenia, szacunki, opracowania, 

analizy, informacje, załączniki, raporty, decyzje, protokoły odbiorów, oświadczenia, 

wnioski materiałowe, korespondencje, wszelkie dokumenty które powstaną w trakcie 

realizacji Inwestycji oraz inne dokumenty  urzędowe itp.  niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Inwestycji i uzyskania zamierzonego celu Inwestycji; 

8) Platforma do zarządzania Inwestycją (Platforma) - serwer baz danych lub program 

umożliwiający bezpieczne przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie wszelkiej 

Dokumentacji Kontraktowej, zgodnie z określonymi regułami, które zapewnią dostęp 

Zamawiającemu i w ustalonym zakresie  Wykonawcy Kontraktu;  

9) Raport (wstępny/miesięczny/końcowy) – oznacza przedstawiane zgodnie z Umową 

sprawozdania Inżyniera Kontraktu z  wykonania danego zadania w ramach zawartej 

Umowy; 

10) Harmonogram – Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony i przedłożony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych; 

11) Końcowe rozliczenie  Inwestycji – rozliczenie potwierdzające zrealizowanie budżetu 

Inwestycji zgodnie z Kontraktem. Pozyskanie od Wykonawcy oświadczenia 
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o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcom,  wystawienie ostatecznego 

świadectwa płatności, obejmującego wszystkie pozostałe do uregulowania płatności 

(uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi stronami) oraz wyliczenie nakładów 

poniesionych na budowę; 

12) OPZ - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługi polegającej na pełnieniu nadzoru 

nad realizacją robót budowlanych oraz na zarządzaniu Kontraktem dotyczącym „Budowy 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu” w tym w szczególności 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kontroli nad realizacją robót budowlanych przez 

Wykonawcę i nad wykonaniem Kontraktu oraz zapewnienie uzyskania przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowania realizowanej Inwestycji (dalej także „Usługa” lub „Usługi”).  

2. W zakres Usług Inżyniera Kontraktu wchodzą wszelkie wymagane od niego obowiązki, 

a w  szczególności: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, normami, opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami itp. oraz ciągłe sprawowanie kontroli nad re-
alizacją robót budowlanych; 

2) zapewnienie nadzoru nad dokumentacją budowy; 
3) opracowanie planu zarządzania ryzykiem; 
4) nadzór nad realizacją robót zgodnie z Harmonogramem; 
5) weryfikacja Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i nadzór nad realizacją robót 

zgodnie z jego zapisami; 
6) raportowanie o występujących zagrożeniach, wypadkach podczas realizacji robót bu-

dowlanych; 
7) raportowanie o ogólnym stanie zaawansowania Inwestycji z wykazem działań przepro-

wadzonych przez Wykonawcę w zakresie zarządzania Inwestycją;  
8) zapewnienie obecności Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu lub innej wyznaczo-

nej osoby przez Inżyniera Kontraktu w dni robocze min. 8h dziennie przez cały okres 
trwania budowy aż do uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie;  

9) zapewnienie przepływu informacji między Wykonawcą a Zamawiającym; 
10) organizowanie cyklicznych narad budowy z udziałem wszystkich uczestników procesu 

budowlanego; 
11) egzekwowanie zapisów Kontraktu i nadzór nad realizacją Kontraktu; 
12) organizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych;  
13) we współpracy z Zamawiającym zatwierdzanie dokumentów przekazywanych na   eta-

pie realizacji robót w tym dokumentów odbiorowych; 
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14) sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami instytucji współfinansującej         In-
westycję w tym wsparcie Zamawiającego w sporządzaniu wniosków o płatność; 

15) przy współpracy z Zamawiającym nadzór nad rozliczeniem Kontraktu i odbiorami    czę-
ściowymi i końcowymi obiektu;  

16) informowanie Wykonawcy robót o wystąpieniu usterek lub wad; 
17) przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji na wykonane roboty budowlane, po pierwszym roku użytkowania Inwestycji 
liczonym  dnia od podpisania protokołu odbioru końcowego robót;  

18) pozostałe wynikające z Kontraktu i ustaleń z Zamawiającym. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, określony został w Opisie Przedmiotu             Za-

mówienia (zwanym dalej „OPZ”), będącym integralną częścią Umowy i stanowiącym za-
łącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością 

polegającą na nadzorze nad realizacją Inwestycji, przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach 

prawnych, zarządzeniach i wytycznych Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem 

obowiązków wynikających z  przedmiotu Umowy i OPZ. 

2. Inżynier Kontraktu wykona przedmiot Umowy we własnym zakresie, na własny koszt 

i ryzyko. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania 

za  wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów przy pomocy których realizuje 

przedmiot Umowy. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez 
przedstawiciela Zamawiającego lub inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę na 
zasadach określonych w Umowie.  

4. Inżynier Kontraktu, wykonując jakiekolwiek czynności na terenie siedziby Zamawiającego, 

zobowiązuje się zorganizować je w sposób możliwie najmniej uciążliwy 

dla Zamawiającego, przestrzegając przy tym obowiązujących u Zamawiającego 

regulaminów wewnętrznych oraz zasad bezpieczeństwa. 

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego sygnalizowania problemów 

związanych z realizacją Kontraktu na każdym jego etapie oraz do czynnego uczestnictwa 

w  spotkaniach z nimi związanymi i pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zna przeznaczenie budynku będącego przedmiotem 

Inwestycji, a zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały i sposoby 

wykonania prac będą zapewniały możliwość korzystania z budynku, zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  
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7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach, 

wiedzy i doświadczeniu, które będą zaangażowane w realizację Umowy i zapewnią 

należyte jej wykonanie, będą posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

8. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu udzieli Zamawiającemu 

wszelkiego wsparcia potrzebnego dla terminowego i należytego wykonania przedmiotu 

Inwestycji zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi w  zakresie świadczenia Usług 

Inżyniera Kontraktu.  

9. Inżynier Kontraktu wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych 

z  realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich raportów, opracowań i zestawień 

sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących Kontraktu.  

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia prowadzenia nadzoru 

inwestorskiego nad wszystkimi robotami, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych 

do tej ustawy, a  także wynikających z właściwych decyzji administracyjnych niezbędnych 

do realizacji Inwestycji.  

11. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, 
z  wyłączeniem uprawnień Zamawiającego. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest prowadzić Dokumentację kontraktową.  
13. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Kontraktu będzie prowadził całą Dokumentację 

kontraktową na bieżąco w postaci elektronicznej, w tym edytowalnej lub innej 

uzgodnionej z Zamawiającym, na Platformie do zarządzania Inwestycją. 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu w celu 

koordynowania czynności związanych z realizacją Inwestycji i jest zobowiązany do 

uwzględnienia wytycznych i uwag przedstawionych przez Zamawiającego. 

15. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę swojego 

personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy i jego podwykonawców  w stopniu 

zapewniającym należyte wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków 

wynikających zarówno z  Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu. 

16. Szczegółowe  obowiązki Inżyniera Kontraktu zostały określone w OPZ. 
 

§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) współpracy z Inżynierem Kontraktu przy realizacji niniejszej Umowy; 

2) niezwłocznego przekazania Inżynierowi Kontraktu umowy Kontraktu, która zostanie 

zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji po jej podpisaniu; 
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3) przekazywania Inżynierowi Kontraktu materiałów lub informacji niezbędnych  do 

nadzorowania realizacji Inwestycji, jeżeli Zamawiający będzie obiektywnie w  stanie 

przekazać takie materiały lub udzielić takich informacji; 

4) zapłaty umówionego wynagrodzenia, na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

5) odbioru prawidłowo wykonanej Usługi, na podstawie Protokołów odbioru.  
 

§ 5. 

TERMINY WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy: 

1) Etap I: Zapoznanie się Inżyniera Kontraktu z zakresem Inwestycji i Dokumentacją Pro-
jektową oraz prace organizacyjne przygotowawcze – od daty podpisania             niniej-
szej Umowy do daty podpisania Kontraktu z Wykonawcą (nie dłużej niż 3 miesiące); 

2) Etap II: Nadzór nad robotami budowlanymi – od daty podpisania Kontraktu                       
z Wykonawcą do daty Końcowego rozliczenia Inwestycji poprzedzonego                pod-
pisaniem protokołu końcowego  odbioru robót budowlanych;  

3) Etap III: Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego na wykonane przez Wykonawcę 
roboty budowlane, po pierwszym roku użytkowania Inwestycji, liczonym od podpisa-
nia protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Zamawiający określa, iż szacunkowy czas świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

(Etap II), z zastrzeżeniem ustępów 3 i 4 poniżej, a także z zastrzeżeniem § 17 i § 21 Umowy, 

będzie wynosił 24 miesiące. 

3. Okres trwania Usługi w ramach Etapu II może zostać przedłużony stosownie do 

faktycznego czasu wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę. W przypadku przedłużenia 

okresu realizacji Inwestycji  o 2 miesiące, Inżynier Kontraktu ma obowiązek świadczyć 

Usługę w  ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

4. Jeżeli okres realizacji Inwestycji w ramach Etapu II przedłuży się powyżej 26 miesiąca jej 

trwania (nie dłużej jednak niż do 30 miesiąca), z przyczyn niezależnych od Inżyniera 

Kontraktu, każdy dodatkowy miesiąc świadczenia Usługi przez Inżyniera Kontraktu  będzie 

płatny w wysokości miesięcznej kwoty wynagrodzenia (1/24) określonej za realizację Etapu 

II przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 (prawo opcji). Zamawiający 

zobowiązany będzie poinformować Inżyniera Kontraktu na piśmie o  skorzystaniu z prawa 

opcji i o okresie wydłużenia Umowy, nie później niż przed upływem 25 miesiąca trwania 

Etapu II wykonywania Usługi.     

5. Zgodnie z zawartym Kontraktem, Wykonawca robót budowlanych będzie realizował zakres 

Kontraktu na podstawie i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który zostanie 

przez Wykonawcę przekazany Zamawiającemu i przez niego zatwierdzony. Inżynier 

Kontraktu otrzyma od Zamawiającego przedmiotowy Harmonogram. 
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6. Terminy wykonania robót budowlanych (poszczególnych etapów Kontraktu) zostaną 

określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Inżynier Kontraktu oświadcza, że 

zaakceptuje terminy wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę i będzie oczekiwał 

w  gotowości do realizacji poszczególnych zadań, które obejmuje niniejsza Umowa. 

Inżynier Kontraktu jest także świadomy, że termin wykonania robót budowlanych może 

ulec przesunięciu i zobowiązuje się do pełnienia Usług w ramach Etapu II do dnia 

końcowego odbioru robót budowlanych.  

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Strony ustalają całkowite  wynagrodzenie ryczałtowe 

należne Inżynierowi Kontraktu od Zamawiającego w kwocie: [……………..] zł netto (słownie: 

………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług w  wysokości 

[……………………………], tj. łącznie [……………………………] zł brutto (słownie: 

………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu płatne będzie 

w  następujących częściach:  

1) z tytułu wykonania Etapu I , o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, kwota […………………] 

zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] zł brutto; 

2) z tytułu wykonania Etapu II , o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, kwota […………………] 

zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] zł brutto 

płatna w dwudziestu czterech   równych częściach w kwocie […………………] zł netto, 

powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] zł brutto każda część; 

3) z tytułu wykonania Etapu III, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;  kwota […………………] 

zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] zł brutto.  

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się całość kosztów związanych 

realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy. Płatność wynagrodzenia dla 

Inżyniera Kontraktu dokonywana będzie na podstawie faktur za każdy Etap przedmiotu 

Umowy. 

4. W przypadku realizacji Etapu II przedmiotu Umowy płatność wynagrodzenia dokonywana 

będzie za każdy miesiąc kalendarzowy. W przypadku jeżeli w pierwszym i ostatnim 

miesiącu wykonywania Usługi w ramach Etapu II Umowy, Usługa będzie wykonywana 

przez okres niepełnego miesiąca, kwota wynagrodzenia za te miesiące zostanie obliczona 

proporcjonalnie do ilości dni świadczenia Usługi w danym miesiącu. 

5. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 są 

protokoły odbioru Usług podpisane przez Zamawiającego, stwierdzające należyte 

wykonanie każdego Etapu (lub jego części) przedmiotu Umowy.  
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6. Z zastrzeżeniem postanowień § 16 i 17 niniejszej Umowy,  a także z zastrzeżeniem prawa 

opcji, o którym mowa w § 5 ust. 4, Wynagrodzenie ryczałtowe określone w niniejszym 

paragrafie będzie niezmienne przez cały okres realizacji Umowy i Inżynier Kontraktu nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy z tytułu wykonania 

Etapu I Usługi, o  których mowa w ust. 2 pkt 1 będzie Protokół odbioru wykonanej Usługi 

podpisany przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń), po uprzednim zapoznaniu się  

z  zakresem Inwestycji, Dokumentacją Projektową oraz wykonaniu prac organizacyjnych 

przygotowawczych. 

8. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy z tytułu wykonania 

Etapu II Usługi, o  których mowa w ust. 2 pkt  2 będzie comiesięczny (po zakończeniu 

każdego miesiąca kalendarzowego) Protokół odbioru  wykonanej  Usługi w danym 

miesiącu, podpisany przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń), po uprzednim przedłożeniu 

Raportu miesięcznego  i  zatwierdzeniu go przez Zamawiającego 

9. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy z tytułu Etapu III Usługi, 

o  których mowa w ust. 2 pkt 3 będzie Protokół odbioru wykonanej Usługi podpisany przez 

Zamawiającego (bez zastrzeżeń),  po uprzednim przedłożeniu Raportu z  przeglądu 

gwarancyjnego i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

10. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury, na rachunek bankowy 

Inżyniera Kontraktu  wskazany w fakturze, pod warunkiem, że jeżeli wymagają tego 

przepisy prawa, rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). 

11. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej 

Liście VAT, Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy 

znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Inżynier Kontraktu wykaże, że nie powinien 

być wpisany w na Białej Liście VAT. 

12. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze 

VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 

13. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjum / spółkę 

cywilną) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia 

(pełnomocnictwa) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków 
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konsorcjum / spółki cywilnej do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia 

przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum / spółki cywilnej 

z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka 

konsorcjum / spółki cywilnej zaspokaja roszczenia wszystkich członków 

konsorcjum / spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum / spółki 

cywilnej.1 

 

§ 7. 

RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Raportów dotyczących 

realizacji Inwestycji, tj.: Raportu wstępnego oraz Raportów miesięcznych (dla Etapu II), 

Raportu końcowego (po zrealizowaniu Etapu II i po końcowym rozliczeniu  Inwestycji), 

który będzie zawierał podsumowanie Inwestycji w zakresie przeprowadzonych robót 

budowlanych przez Wykonawcę Inwestycji wraz z wykazem wszystkich działań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz Raportu z przeglądu gwarancyjnego (po 

zrealizowaniu Etapu III). 

2. Po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu wstępnego dot.  realizacji Inwestycji 

(z  wykorzystaniem Platformy) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona 

sprawdzenia Usługi wykonanej przez Inżyniera Kontraktu. 

3. Po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu miesięcznego dot. realizacji Inwestycji  

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona sprawdzenia Usługi wykonanej przez 

Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu. Inżynier Kontraktu będzie dostarczać Raporty 

Zamawiającemu  z wykorzystaniem Platformy, do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

4. Jeżeli w toku odbioru Raportu miesięcznego Zamawiający stwierdzi zastrzeżenia do 

dostarczonego Raportu i wykonanej Usługi, Inżynier Kontraktu złoży wyjaśnienie do 

Raportu za pośrednictwem poczty e-mail lub przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu, jak 

również zamieści wyjaśnienie na Platformie do zarządzania Inwestycją -  w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5.  Po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu końcowego dot.  realizacji Inwestycji 

(z  wykorzystaniem Platformy) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych dokona 

sprawdzenia Usługi wykonanej przez Inżyniera Kontraktu.  

 

1 Zapis do zastosowania w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w innym przypadku postanowienie należy usunąć. 
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6. Jeżeli w toku odbioru Raportu końcowego Zamawiający stwierdzi zastrzeżenia do 

dostarczonego Raportu i wykonanej Usługi, Inżynier Kontraktu złoży wyjaśnienie do 

Raportu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku nie dostarczenia przez Inżyniera Kontraktu wyjaśnień do Raportów 

i wykonanych Usług, poniesie on odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, jeżeli 

zaniechania te wpłyną na nieprawidłowe wykonanie Inwestycji. 

 

§ 8. 

ODSZKODOWANIE 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty oraz straty, 

jakie Zamawiający poniesie na skutek szkód wynikłych  z  niewywiązania się lub nienależy-

tego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów prawa oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

względem Zamawiającego lub osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Inżynier Kontraktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody 

powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane na skutek działania siły wyż-

szej. 

3. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu do-

kumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz odbioru robót, łącznie 

ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości   wbu-

dowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku 

naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszko-

dowania w wysokości poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub 

odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

§ 9. 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać zapłaty od Inżynier Kontraktu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania, 

z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 odpowiadającemu wartości Umowy do 

dnia jej rozwiązania lub do dnia odstąpienia; 

2) za nieobecność wymaganego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu (personelu Inżyniera 

Kontraktu) na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli 

Zamawiający żądał takiej obecności i  poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie 
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przewidzianym Umową lub obecność była wymagana Umową bez konieczności 

uprzedniego informowania – w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

3) za niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych Umową Raportów 

(wstępnego, miesięcznych lub końcowego) – w  wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;  

4) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 18 ust. 

7 na podstawie stosunku pracy lub nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w § 18 ust. 9-10 – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

5) za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

z usług którego Inżynier Kontraktu korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy – 

w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy; 

6) za nieprzestrzeganie postanowień Umowy w zakresie ubezpieczenia, tj. za 

nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z  dowodem 

zapłaty składki, potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 14 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,04 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

7) za każdy dzień nieprzystąpienia do pracy (świadczenia Usługi) odrębnie za każdego 

członka Personelu Inżyniera Kontraktu w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

8) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy Inżyniera Kontraktu z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia w związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia  

przysługującego Inżynierowi Kontraktu, w wysokości 2000 zł za każde takie zdarzenie; 

9) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale osoby innej niż wskazana 

w Wykazie personelu, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, lub w przypadku 

realizacji przedmiotu Umowy przy udziale osoby niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego w trybie, o którym mowa w § 18 Umowy, w wysokości 10 000 zł za 

każdy przypadek naruszenia. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu, jednakże łączna suma kar 

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Niezależnie od powyższych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub 

wygaśnięciu Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych opisanych w niniejszym paragrafie 

z należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia. 
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6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku nietermi-

nowego wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez sąd,     zle-

cić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt     Inży-

niera Kontraktu, po uprzednim wezwaniu Inżyniera Kontraktu do usunięcia nieprawidło-

wości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego                   w  

wezwaniu nie krótszego niż 7 dni roboczych.   

 

§ 10. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie oraz w przepisach prawa, 

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach: 

1) gdy wskutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, wykonanie Umowy w całości lub 

w  jej części nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 

w  chwili jej zawarcia;  

2) gdy Inżynier Kontraktu nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu Umowy mimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego; 

3) jeżeli Inżynier Kontraktu  w sposób rażący nie wykonuje swoich obowiązków 

przewidzianych w Umowie i nie poprawia sposobu ich wykonania mimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego; 

4) jeżeli Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy lub wskazanych w OPZ mimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego; 

5) gdy Inżynier Kontraktu realizuje Umowę za pośrednictwem podwykonawców bez 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

6) Inżynier Kontraktu nie zastosuje się do żądania Zamawiającego lub przedstawiciela 

Zamawiającego w terminie zawartym w wezwaniu  przekazanym przez Zamawiającego 

lub przedstawiciela Zamawiającego, wymagającym, aby Inżynier Kontraktu naprawił 

zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usługi; 

7) Inżynier Kontraktu nie wniósł pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy do połowy okresu realizacji zamówienia. 

2. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi przed terminem realizacji Umowy, Inżynier 

kontraktu jest  zobowiązany sporządzić Raport końcowy.  

3. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Inżynier Kontraktu w okresie 

wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi 
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w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie 

wypowiedzenia Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej 

zgodnie z Umową. 

 

§ 11. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 

z Inżynierem Kontraktu [……………………], tel. [……………………….], e-mail: 

[………………………………………]. 

2. Inżynier Kontraktu  wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 

z Zamawiającym [……………………….], tel. […………………………], e-mail: [……………………………….]. 

3. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 1 lub 2, Strony będą 

informowały się o tym w formie pisemnej, wskazując jednocześnie nowe osoby. Zmiana 

osób upoważnionych nie stanowi zmiany Umowy.  

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 upoważnione są do kontaktów roboczych w sprawie 

wykonywania Umowy, dokonywania odbiorów przedmiotu Umowy, zgłaszania zastrzeżeń 

co do prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 

oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2, bez odrębnego umocowania, nie są 

uprawnione do zmiany Umowy, chyba że osoba wskazana w ust. 2 jest Inżynierem 

Kontraktu. 

 

§ 12. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE POUFNE 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie 

i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 

z  realizacją Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których 

dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Inżyniera Kontraktu  

Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez 

Zamawiającego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, 

których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej 

dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wroc.pl w zakładce 
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Ochrona Danych (Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahenta - osób 

kontaktowych), oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do 

wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO 

wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na 

ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu  podejmie wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie jego 

zespołu, kadra kierownicza, eksperci, nadzór inwestorski, pracownicy, podwykonawcy, 

wykonawcy, podmioty powiązane lub inne podmioty zaangażowane przy realizacji 

niniejszej Umowy utrzymają w  tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym wszelkie 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, 

dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, 

know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez Zamawiającego, w związku z realizacją Umowy. 

5. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, chyba, że informacje takie 

zostały już opublikowane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, 

że  ujawnienie informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie ze względu na 

obowiązek nałożony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będzie 

uznawane za naruszenie Umowy. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja zawierająca informacje poufne, 

zostanie zwrócona Zamawiającemu natychmiast przez Inżyniera Kontraktu  lub jego 

podwykonawców. 

7. Strony odrębnie zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.  

 

§ 13. 

PODWYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu  przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy wskaże 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

2. Inżynier Kontraktu zawiadomi Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia zaistnienia zmiany, o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w  trakcie 

realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Inżynier Kontraktu uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem 

podwykonawców Inżyniera Kontraktu do wykonania przedmiotu Umowy przedkładając 
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projekt umowy podwykonawczej oraz wskazując zakres świadczonej przez podwykonawcę 

usługi. Zamawiający zweryfikuje postanowienia umowy podwykonawczej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania projektu umowy. W przypadku nie zawarcia w umowie 

z  podwykonawcą Inżyniera Kontraktu postanowień, o których mowa w ust. 4, Inżynier 

Kontraktu nie uzyska akceptacji Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu przedstawi do wglądu kopię umów z podwykonawcami Inżyniera 

Kontraktu, przy czym umowa z podwykonawcą Inżyniera Kontraktu będzie zawierać 

w  szczególności postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia z uwzględnieniem 

zasad zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 16 Umowy.  

5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą 

na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy 

w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej Umowie oraz przeniesienia 

ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.  

6. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Inżynier 

Kontraktu zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Inżyniera Kontraktu  wobec 

podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

§ 14. 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykony-

wania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej dzia-

łalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 

2 000 000 zł, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubez-

pieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgło-

szone do ubezpieczyciela przed upływem terminu przedawnienia roszczenia objętego ww. 

ubezpieczeniem. Dowód zawarcia umowy o której mowa w zdaniach poprzedzających, In-

żynier Kontraktu przedłożył w dniu podpisania niniejszej Umowy.  

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i  Usług 

wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na     osobie, 

szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nie-

należytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontraktu.  

3. Ubezpieczenie, które Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania Inżyniera Kontraktu, 
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podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez Inżyniera Kontraktu lub dzia-

łających w  jego imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją Umowy. 

4. W umowie ubezpieczenia Inżyniera Kontraktu nie będzie miała zastosowania franszyza re-

dukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny. 

5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu, nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków 

ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu po przedstawieniu dokumentu 

ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego. 

6. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie      póź-

niej niż do dnia zawarcia Umowy. 

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 

ubezpieczeniowych obciążają Inżyniera Kontraktu. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu    rze-

czywistego zakończenia świadczenia Usługi oraz do przedkładania kopii dokumentu ubez-

pieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co        najmniej 

na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod   rygorem 

naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. 

 

§ 15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY2 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę ………………PLN (słownie 

złotych:………………………………). 

2. Przed zawarciem Umowy Inżynier Kontraktu  wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę 

zabezpieczenia w formie [………………………..] na cały maksymalny czas trwania przedmiotu 

Umowy, (dotyczy zarówno zabezpieczenia w pieniądzu, jak i  zabezpieczenia w formie innej 

niż                                    w pieniądzu) o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy. 

3. Przed zawarciem Umowy, Inżynier kontraktu wniósł zabezpieczenie w wysokości 30 % 

kwoty ustalonej w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż pozostała jej część (70%) zostanie potrącona 

przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Inżyniera 

Kontraktu. Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT wystawionej przez Inżyniera 

Kontraktu oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, 

ustalonej w  ust. 1, jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta 

Umowa. Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 25 % kwoty każdej faktury 

 

2 Zapisy o zabezpieczeniu do dostosowania przed podpisaniem Umowy, do faktycznej formy wnoszonego 
zabezpieczenia. 
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VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Inżyniera Kontraktu       w harmonogramie 

płatności. W  przypadku nieosiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, Inżynier 

Kontraktu winien wnieść brakującą część zabezpieczenia w terminie do połowy okresu, na 

który została zawarta Umowa. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie 

do wypowiedzenia  Umowy zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7.  

4. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

przeznacza się jako gwarancję wykonania lub należytego wykonania Usług objętych 

przedmiotem Umowy. 

5. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu zamierza zmienić formę wniesionego zabezpieczenia 

na inną formę, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w zmienionej formie na cały 

pozostały  czas świadczenia Usługi, jeżeli czas ten jest nie dłuższy niż 5 lat, lub jeżeli nowa 

forma zabezpieczenia jest pieniężna. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedłużania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Inżynierowi Kontraktu 

w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

8. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania 

przez Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Inżynier Kontraktu. 

9. Jeżeli Inżynier Kontraktu w terminie, o którym mowa w ust. 8 nie dostarczy 

Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie 

wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w  pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 16. 

WALORYZACJA I ZMIANY WYNAGRODZENIA 

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu może podlegać waloryzacji na 

zasadach określonych w ust. 2 – 9, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zawartego w Ofercie Inżyniera Kontraktu.   

3. Po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy), należne 

Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie może podlegać waloryzacji, obliczonej według 
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współczynnika waloryzacyjnego określonego w ust. 4. Waloryzacja może dotyczyć jedynie 

kwot wynagrodzenia, które będą przysługiwać Inżynierowi Kontraktu  za  Usługi wykonane 

po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Gdyby okres wykonywania 

Usługi (Etapu przedmiotu Umowy) przypadał na czas przed i po upływie okresu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, w takim przypadku, waloryzacja przypadająca po upływie 

6  miesięcy, zostanie ustalona w sposób proporcjonalny do całej długości okresu 

wykonywania usługi (Etapu przedmiotu Umowy).   

4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: 

 

Pn = a + ( b x CPIn / CPIo + c x Rn / Ro) 

 
gdzie: 
Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania 
a -  stały współczynnik o wartości 0,50 
b, c, - wagi stałe określonej w tabeli Koszyk waloryzacyjny 
CPIn - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez 
Prezesa GUS, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o waloryzację 
CPIo - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez 
Prezesa GUS obowiązujący w dniu złożenia Oferty 
Rn - wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, 
obowiązujący w dniu złożenia wniosku o waloryzację 
Ro - wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS 
obowiązujący w dniu złożenia Oferty. 
 
 
 
Tabela – Koszyk waloryzacyjny 

Elementy utrzymania Symbol 
wskaźnika 

Waga 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI (b) CPI 0,25 

Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
sektorze przedsiębiorstw (c) 

R 0,25 

SUMA 0,50 

 
5. Strona Umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający 

dokładny opis wnioskowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją.  
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6. Występując o wynagrodzenie, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych 

opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. Wniosek o zmianę wysokości 

wynagrodzenia nie może być składany częściej niż raz na 6 m-cy.    

7. Występując o zmianę wysokości wynagrodzenia, Strona występująca, zobowiązana jest do 

uwzględnienia danych do kalkulacji, w oparciu o wartości wynikające z  ostatnich 

dostępnych danych opublikowanych przez Prezesa GUS.  

8. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 4, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % wynagrodzenia 

netto/brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

10. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z  realizacją 

Umowy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, 

Strony Umowy zawrą stosowny aneks do Umowy, określając nową wysokość 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian. 

Zwaloryzowane wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie na zasadach określonych 

w aneksie.    

11. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z  postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 

 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Strony przewidują możliwość dokonywania następujących 

rodzajów zmian  Umowy: 

1) terminu świadczenia Usługi; 

2) sposobu świadczenia Usługi;  

3) sposobu rozliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu; 

4) obowiązków Inżyniera Kontraktu; 
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5) wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

2.  Dla każdego z przypadków zmian Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 9, zakres zmian 

dla rodzajów zmian opisanych w ust. 1 zostanie dostosowany indywidualnie 

z uwzględnieniem  konieczności prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy.   

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie.      Wnio-

sek o  zmianę postanowień umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie 

wniosku, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.  

4. Zmiana Umowy w rodzajach, o których mowa w ust. 1  może nastąpić w przypadku      za-

istnienia następujących okoliczności: 

1) Siły wyższej, o której mowa w §  19 Umowy, w zakresie w jakich Siła wyższa ma wpływ 

na wykonanie Umowy; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem zmian,                    

o których mowa w ust. 5, w zakresie w jakim zmiany prawa mają wpływ na      świad-

czenie Usługi lub świadczenia Stron; 

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,   któ-

rych nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać      usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej posta-

nowień przez Strony; 

4) zmiany wytycznych wdrażania funduszy unijnych lub innych funduszy publicznych, 

z  których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana w zakresie i w granicach wynika-

jących ze zmian wytycznych; 

5) zmiany czasu na ukończenie Kontraktu powodującej konieczność wydłużenia       mak-

symalnego czasu świadczenia Usługi o czas niezbędny do świadczenia Usługi nadzoru 

w wydłużonym czasie na ukończenie Kontraktu; 

6) zawarcia Kontraktu z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez     Za-

mawiającego powodującej konieczność skrócenia czasu świadczenia Usługi; w   na-

stępstwie skrócenia minimalnego czasu świadczenia Usługi odpowiednio ulega skró-

ceniu maksymalny czas świadczenia Usługi. Skrócenie czasu świadczenia usługi zosta-

nie dostosowane do czasu niezbędnego do świadczenia Usługi nadzoru nad Kontrak-

tem; 

7) zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, 

powodujących konieczność wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu świadcze-

nia Usługi w zakresie w jakim zmiany te będą miały wpływ na wykonanie Umowy; 

8) rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  przed ukończeniem 

robót, w tym zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą lub kon-

tynuowania zadania przez więcej niż jednego Wykonawcę, powodujących        
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konieczność dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji,  w zakresie,  wy-

nikającym z konieczności dostosowania świadczenia Usługi do zaistniałej sytuacji na 

Kontrakcie; 

9) zmiany Dokumentacji projektowej, na podstawie której roboty budowlane objęte 

Kontraktem będą wykonywane.  

4. Zamawiający dokonana zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Inżynierowi       Kon-

traktu, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  określonych 

w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, stanowiących o tzw. waloryzacji urzędowej – o ile zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Inżyniera Kontraktu - to jest 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości   minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita-

łowych 

 - na zasadach i w sposób określony poniżej w zapisach lit. a – lit. b, jeżeli zmiany te 

będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy przez Inżyniera 

Kontraktu, to jest: 

a) z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1 powyżej, zmiana dotyczyć 

będzie części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (sto-

sownie do zaawansowania na dzień tej zmiany) i w związku z tym zmianie ulegnie 

kwota podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wy-

nagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 

b) w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3 lub 4 powyżej, 

zmiana będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany), w odniesieniu do 

której to części nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez     In-

żyniera Kontraktu w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmienia-

jących wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalną stawkę   godzi-

nową lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-

łecznym/ ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne/ ubezpieczenie zdrowotne lub w zakresie kosztów       
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ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu na pracownicze plany kapitałowe. W tym 

przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć do wniosku doku-

menty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

− pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowni-

ków Inżyniera Kontraktu świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (czę-

ści etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

- w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 powyżej, lub; 

− pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowni-

ków Inżyniera Kontraktu świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszcza-

nych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w części finansowanej przez Inżyniera Kontraktu , z określeniem za-

kresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z rea-

lizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu za-

kresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 lub pkt 4 powyżej. 

5. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do       udo-

kumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentu-

alnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu .  

6. O zmianach teleadresowych Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiającego. 

Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

7. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem        nie-

ważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego  

z  Inżynierem Kontraktu, z zastrzeżeniem możliwych zmian przewidzianych niniejszą 

Umową.  

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 – 4, zmiana wysokości wynagrodzenia 

możliwa jest dopiero po upływie 12 m-cy od dnia zawarcia Umowy (data wskazana w kom-

parycji Umowy) i może dotyczyć wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego po tym 

okresie.  

 

§ 18. 

PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się skierować do wykonania niniejszej Umowy  osoby 

wskazane imiennie w przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu wykazie osób, stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszej Umowy (zwanym dalej „Wykazem personelu”). Wykaz, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy osób wymaganych przez Zamawiającego 

w SWZ, w ramach warunku udziału w postępowaniu „zdolność techniczna lub zawodowa” 
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(pkt 4 ppkt 4 lit. b SWZ) oraz w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe 

osób wykonujących przedmiot zamówienia” (pkt 14 ppkt 14.2 SWZ). 

2. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania przedmiotu Umowy  innych 

osób niż wskazane w Wykazie personelu, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z winy Inżyniera Kontraktu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o realizowaniu Umowy przy udziale jakiegokolwiek osoby 

niewykazanej w Wykazie personelu. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek Usług związanych 

z Umową osobom innym niż wskazane w Wykazie personelu, Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do 

akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte 

w SWZ, w tym wykazać się doświadczeniem i wykształceniem na poziomie nie niższym niż 

wymaganym w SWZ i wskazanym w ofercie Inżyniera Kontraktu. W  przypadku osoby 

ocenianej w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe osób wykonujących 

przedmiot zamówienia”, zaproponowany przez Inżyniera Kontraktu kandydat może zostać 

zaakceptowany, jeżeli w przypadku jego wskazania w ofercie Inżyniera Kontraktu złożonej 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferta ta uzyskałaby co 

najmniej taką samą ilość punktów jak w trakcie pierwotnej oceny. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany jakiejkolwiek z osób 

wymienionych w Wykazie personelu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, 

jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia wymagań, określonych w ust. 3. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera Kontraktu z pisemnym 

uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w Wykazie personelu, 

jeżeli w opinii Zamawiającego osoba taka jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Inżyniera Kontraktu 

wiążące. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany: 

1) nie rekrutować swojego personelu spośród pracowników Zamawiającego; 
2) zapewnić, że personel Inżyniera Kontraktu zatwierdzony do realizacji Umowy nie 

będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innych zajęć 
kolidujących z realizacją Umowy; 

3) zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt 
oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu 
Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający wymaga aby zatrudnione na podstawie stosunku pracy były osoby 

wykonujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących personel 

biurowy i pomocniczy, tj.: czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w 

pkt 2.4. OPZ. 
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8. Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy, 

przez okres świadczenia Usługi, do dnia zakończenia świadczenia Usługi, będą zatrudnione 

na podstawie stosunku pracy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez cały okres 

świadczenia Usługi, utrzymywać ciągłość zatrudnienia personelu biurowego oraz 

personelu pomocniczego. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na 

to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. W przypadku 

zmiany, o której mowa wyżej, wyznaczenie danej osoby do świadczenia Usługi musi 

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia  zakończenia umowy 

z poprzednio zatrudnioną osobą. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie stosunku  

pracy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu oryginały umów o pracę wraz z aneksami i przekazania kopii umów o  pracę 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z aneksami, które będą zawierały 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

stosunku  pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W razie 

dalszych wątpliwości Zamawiający może wymagać od Inżyniera Kontraktu w uzgodnionym 

przez Strony terminie przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów wydanych przez ZUS potwierdzających odprowadzanie składek na rzecz 

danego pracownika za żądany przez Zamawiającego okres. Kopie dokumentów powinny 

zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu żądanych dokumentów 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy. 

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność, przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień określonych 

w ust. 7-8 niniejszego paragrafu. W razie uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

prawa pracy przez Inżyniera Kontraktu lub podwykonawcę Inżyniera Kontraktu, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

11. Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku 

pracy. 
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12. Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy był realizowany przez osoby, których 

wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 19. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, 

nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające 

racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują 

w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, 

embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, 

klęski żywiołowe. 

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej 

zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej 

zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, 

jeżeli realizacja zobowiązań Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wynikających 

z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. Przy określaniu 

uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Inżyniera Kontraktu  nie 

wykonującego świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz 

zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. Jeżeli 

realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres 

przekraczający 14 dni, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów 

jej realizacji. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania 

swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Niewykonanie zobowiązań 

przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych 

zobowiązań. 

 

§ 20. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH  

PRZY REALIZACJI UMOWY 
 

1. W ramach wynagrodzenia Inżynier Kontraktu: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez 
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Inżyniera Kontraktu w  wykonaniu  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 

projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, ekspertyzy 

i  inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, projekty graficzne, materiały 

redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 

1 i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. 

udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawo do 

udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz 

zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na      no-

śnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką ma-

gnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu kom-

puterowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy za-

pisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką dru-

karską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie  

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, kom-

puterowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo     fo-

nii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów,  
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m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich do-

stęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający      na-

bywa własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwa-

lone. 

4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów               sa-

modzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie 

ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania  Umowy lub po rozwiązaniu 

Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie    

utwory wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Umowy,     po-

woływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie 

wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody         wysta-

wionej na piśmie. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przeniesie na Zamawiającego  autorskie prawa mająt-

kowe oraz prawa zależne do utworów stworzonych przez Inżyniera Kontraktu.  

8. Do utworów, do których Inżynier Kontraktu nie posiada autorskich praw majątkowych, In-

żynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie       wy-

dania tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w za-

kresie pól eksploatacji  określonych w ust. 2.Licencja obejmuje także  zezwolenie    Zama-

wiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu praw    zależnych 

oraz  zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw              zależnych. 

Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych         licencji . 

9. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży 

oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych 

postanowieniami Umowy w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów przez   Za-

mawiającego wskazanych oraz, że twórca utworów upoważni do wykonywania osobistych 

praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.  

10. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy 

praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. Inżynier kontraktu zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek od-

powiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz pokryje wszelkie 
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koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy       prawnej po-

niesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. 

 

§ 21. 

ZAWIESZENIE  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania świadczenia Usługi w każdym czasie i  na 

okres  jaki uważa  za konieczny. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego            po-

wiadomienia przekazanego Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 30 dni przed           termi-

nem zawieszenia.  

2. W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi konieczność wznowienia świadczenia 

usług przez Inżyniera Kontraktu przed terminem wskazanym w pisemnym powiadomieniu 

o zawieszeniu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

konieczności wznowienia świadczenia Usługi najpóźniej na 7 dni przed terminem wzno-

wienia świadczenia Usługi. 

3. Zawieszenie świadczenia usługi może nastąpić w przypadku, gdy realizacja Kontraktu    zo-

stanie przerwana na skutek okoliczności określonych w warunków Kontraktu.  

4. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 90 dni kalendarzowych to Inżynier Kontraktu może,      

zawiadamiając na piśmie Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie świad-

czenia usługi. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu decyzję dotyczącą ewentual-

nego wznowienia świadczenia usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

zawiadomienia Inżyniera Kontraktu.  

5. W przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Inżynier Kontraktu jest     zo-

bowiązany do wznowienia świadczenia usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia Inżynierowi Kontraktu zezwolenia. 

6. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie otrzyma zezwolenia na wznowienie świadczenia 

usługi, będzie on uprawniony w terminie 2 miesięcy od doręczenia Inżynierowi Kontraktu 

decyzji odmawiającej wznowienia Usługi, do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem  3 - 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

7. W czasie zawieszenia usługi, Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do otrzymania wyna-

grodzenia jedynie w zakresie kosztów wydłużenia ważności zabezpieczenia należytego wy-

konania Umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do 

Umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa przewiduje inaczej.  
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3. Inżynier Kontraktu  niniejszym oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, o  którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (dalej jako „Wykluczenie”). W przypadku gdy na 

jakimkolwiek etapie trwania Umowy Inżynier Kontraktu  będzie podlegał Wykluczeniu, 

Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Inżyniera Kontraktu.  

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Przez dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy, rozumie się dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a załącznikami do niej 

pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom niniejszej Umowy.  

7. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

9. Do niniejszej Umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami 

2) Załącznik 2 - Formularz ofertowy 

3) Załącznik 3 - Polisa ubezpieczeniowa 

4) Załącznik 4 - Wykaz osób (Personelu Inżyniera Kontraktu)  

5) Załącznik 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych 

6) Załącznik 6 – Wzór Protokołu odbioru usługi 

7) Załącznik 7 – Projekt Architektoniczno - Budowlany. 

 

 

Zamawiający:     Inżynier Kontraktu: 


