UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1 272. .2023

Zawarta w dniu 2023r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.37.2023.B w ramach zadan inwestycyjnych pn.:
1) ,Modernizacja placu zabaw na Wyspie Mtynskiej o nowe atrakcje na os. Bocianowo-
Srédmiescie-Stare Miasto (Program BBO)”,
2) ,Zagospodarowanie Wyspy Mtynskiej”,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowg”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na modernizacji placu zabaw na Wyspie Mtynskiej w Bydgoszczy, w
zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikaciji
warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegolnosci dokumentaciji
projektowej, decyzji pozwolenia na budowe, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego
stanowigcych integralng czes¢ umowy (,przedmiot umowy’).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) wymiane nawierzchni na placu zabaw — podstawowy zakres przedmiotu umowy,

2) montaz nowych urzadzen zabawowych — zakres przedmiotu umowy w ramach opcji, z
ktérego Zamawiajgcy moze skorzystaé na zasadach opisanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu,

3) odnowienie elementdw istniejgcych urzgdzeh placu zabaw i istniejgcej innej matej
architektury — zakres przedmiotu umowy w ramach opcji, z ktérego zamawiajgcy moze
skorzysta¢ na zasadach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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W przypadku skorzystania z opciji 1 i/lub 2 Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
i przedtozenia (przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu) dokumentu wydanego
przez akredytowang jednostke dziatajgcg na podstawie normy PN-EN ISO 17020 lub
posiadajgcq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzajgcego zgodnosc¢
wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy) z obowigzujgcymi przepisami, w tym
normami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 441
ust. 1 uPzp. Skorzystanie z prawa opcji bedzie polegato na zwiekszeniu zakresu
przedmiotu umowy o zakresy okreslone w ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie woli (zamdwienie) dotyczace realizacji zakresu przewidzianego w ramach
prawa opcji Zamawiajgcy ztozy Wykonawcy najpdzniej do zakohczenia odbioru zakresu
zamodwienia podstawowego.

. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletow dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji
i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony Srodowiska.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz

oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2240).



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 3 miesigce od daty zawarcia umowy — dla
zamdwienia podstawowego, natomiast w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
jednego z prawa opcji, okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2 lub 3, termin wykonania przedmiotu
umowy wynosic bedzie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, a w przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z obu praw opcji, okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz 3, termin
wykonania przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wynosi:

1) dla zakresu podstawowego okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 wyraza sie kwotg brutto w
WYSOKOSCI .......eveee. ztotych (stownie: ........coooiiiiiii ztotych ..... /100),
finansowanego w ramach zadan pn.:

a) ,Modernizacja placu zabaw na Wyspie Mtynskiej o nowe atrakcje na os.
Bocianowo-Srédmiescie-Stare Miasto (Program BBO), w kwocie w wysokosci:
........................ Ztotych,

b) ,Zagospodarowanie Wyspy Mtynskiej” w kwocie w wysokosCi: ........................
Ztotych,

2) dla zakresu objetego prawem opcji (okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2) i ztozeniu przez
Zamawiajgcego oswiadczenia woli, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zwiekszone o kwote: ............... ztotych brutto (stownie:
........................ ztotych ..../100) — finansowanie w ramach zadania pn.:
.Zagospodarowanie Wyspy Miyhskiej”),

3) dla zakresu objetego prawem opcji (okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 3) i ztozeniu przez
Zamawiajgcego oswiadczenia woli, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zwiekszone o kwote: ............... ztotych brutto (stownie:
........................ ztotych ..../100) — finansowanie w ramach zadania pn.:
.Zagospodarowanie Wyspy Miyhskiej”).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosgé:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy
czym:



a) minimalna wartos$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadku realizacji zakresu
podstawowego okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy,

b) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji
(okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2) i zZtozeniu przez niego o$wiadczenia woli, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz
90% fgcznego wynagrodzenia pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy za
zakres okreslony w § 1 ust. 2 pkt 11 2,

c) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opc;ji
(okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 3) i zZtozeniu przez niego oswiadczenia woli, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mnigj niz
90% fgcznego wynagrodzenia pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy za
zakres okreslony w § 1 ust. 2 pkt 1 3,

d) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji
(okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3) i zZtozeniu przez niego oswiadczenia woli, o
ktérym mowa w § 1 ust. 3, minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie
mniej niz 90% tacznego wynagrodzenia pierwotnego wskazanego w ofercie
Wykonawcy za zakres okreslony w § 1 ust. 2 pkt 1, 21i 3,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilo$ci rob6t wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
w ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu zlozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
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Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu
koniecznosci.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do

umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokodt koniecznosci.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony,

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozyé nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3
uPzp;

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie
w sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu uleglty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%,

6) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku,

7) waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/éw Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy
miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynagt w maju —
waloryzacji nie podlegaja roboty wykonane od poczatku budowy do konca maja),

8) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wediug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie,

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o
ktorym mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,



10) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot budowlanych
pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym ustepie,

11) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

12) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

14) niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

15) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 13 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

. Wartos¢ ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie

kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzadzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegdtowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikow cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt
1 lit. @) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.

Z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zaméwien podobnych.

. Na okolicznosc¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,

o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:



1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowq /oddzielnie dla zakresu
podstawowego oraz kazdej z opcji/(z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu
oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z
na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz
z podaniem katalogow naktadow rzeczowych), ktorych tgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku
.ath —w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zakresu podstawowego
zawierajgcego kolejnosc¢ i terminy wykonania poszczegélnych robét — w terminie
21 dni od daty przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1, a takze kazdorazowo /takze w przypadku skorzystania z opcji/
do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkdw o zamierzonym terminie

rozpoczecia robot budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robé6t oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

koniecznos¢ odpowiedniego zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen na placu zabaw

przed przystgpieniem do wykonania robot,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy, przed realizacjg uzgodnienie kolorystyki wszystkich elementéw

z Plastykiem Miasta,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

10) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptyngc¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,



b) zakohczenia robét zanikajgcych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem
do dziennika budowy nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem,

12) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

13) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

14) wykonanie robot rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

15) udokumentowanie wykonania jakos$ciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

16) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

17) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

18) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci w interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

19) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

0 akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich

materiatdéw i urzgdzeh, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

20) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazic zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

21) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

22) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/cigagéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

23) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

24) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robot poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

25) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

26) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:



a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy odwiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjadnien pod kgtem spetniania przez niego wymogoéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
o$wiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnieh lub dokumentow, a okolicznosé przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zarowno kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas
jej realizowania,

27) protokolarne przejecie terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.



§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacego

w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego — Bernadete Bata — nr upr.
bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:

Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.

konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposéb biegty postugiwaé
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

2.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora

Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,
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3) wykona, a po zakonczeniu roboét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywacé na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

5. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu
umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robo6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.
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Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najp6zniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§10

PODWYKONAWSTWO

(*tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie
Wykonawcy)

1. Wykonawca wykona zamowienie sitami wkasnymi. * zamierza powierzy¢é podwykonawcom

wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcag do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
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wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo

lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac¢ takg mozliwosc,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnos$ci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisdéw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy réwniez umow, ktérych tgczna

wartos$¢ przekracza 50 000 z (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestyciji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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24. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdéw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

27. Protokot dotyczgcey zakresu robot oddanych przez podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zZgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(*tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do formy wniesionego zabezpieczenia)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca:

1) wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto podstawowego (gwarantowanego), okreslonegow § 3 ust. 2
pkt 1 umowy, tj.: zl, sfownie: , w formie

L]

2) wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto zleconego w ramach opcji, okreslonej w § 3 ust. 2 pkt 2
umowy, tj.: zl, stfownie: , w formie

, W terminie 14 dni roboczych od otrzymania oswiadczenia
woli od Zamawiajgcego o realizacji zakresu opcji,

3) wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto zleconego w ramach opcji, okreslonejw § 3 ust. 2 pkt 3
umowy, tj.: zt, stfownie: , w formie

, W terminie 14 dni roboczych od otrzymania oswiadczenia

woli od Zamawiajgcego o realizacji zakresu opciji.

2. Strony ustalajg, ze 30% kwoty ogotem (wynikajacej z faktycznie zaméwionego zakresu),

o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKkosci.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ogoétem (wynikajgcej z faktycznie zaméwionego
zakresu), o ktérej mowa w ust. 1,

b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ogétem

(wynikajgcej z faktycznie zaméwionego zakresu), o ktérej mowa w ust. 1,
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnieh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie odwiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. b) bgdz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzediozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien naruszenia,

C) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 26
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh naruszenia,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. €) z ktérego
wynikaé bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. a) i g)
w wysokosci 25.000,00 zt,

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
26 lit d) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh prowadzenia robdét,

f) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
19 i 20 umowy w wysokoséci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej
mowa w § 6 ust. 8 9 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 24 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. d) — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 100.000,00 zt,

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 100.000,00 zt,

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

s) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt
15, oSwiadczenia wskazujgcego liste podwykonawcow z ktorymi zobowigzany jest
zawrze¢ aneks do umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 10 pkt 13 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

u) za nieprzedtozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
opisanej w § 13 ust. 12 — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane

Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 100.000,00 zt, za wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej,
ktérej wysokosé nie moze przekroczyé 100.000,00 zt niezaleznie od wysokoSci
wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

6. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,0dbioér”).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie),

a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowag

oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynno$ci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.
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10. Podpisanie Protokotu nie jest rGwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

11. Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w innej formie niz pieniadz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o0 niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci ha zasadach okreslonych w przepisach
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10.

11.

12.

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg

kohcowa.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesSciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia

umownego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu

wiekszej iloéci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zapfaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,\WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia kohcowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wyigczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym os$wiadczeniem koncowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

Z ktorymi zawarto umowe polegajgca na $Swiadczeniu ustugi serwisowania po
zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych
naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowq (z wytgczeniem oswiadczen korcowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatno$ciach lub o$wiadczen
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na
Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakoriczeniu inwestycji) badz odwiadczenia o braku
uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, co do ktdrych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisdw zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcéw uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ beda odmienne kwoty, wéwczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.
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8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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4.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

5.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegoélnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,

24



powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej

umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robd6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich
wykonanie nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania

roboét (poza wstrzymaniem robdt, ktére nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane

w § 5 ust. 1 pkt.26) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie

przedmiotu umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentow , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogdw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
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dowiedziat sie
0 niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catoéci Strony zobowigzane sg zwrécié sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia
terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czeéci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robaot,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wyfgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,
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f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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