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Okonek, dnia 05.04.2024 r. 

Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP 
 

ZAWIADOMIENIE Nr 11 
 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
https://Platformazakupowa.pl/okonek 
 
Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. 
 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 08.03.2024 r. 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski   o wyjaśnienie 
treści SWZ. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) -  dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 

 

 Pytania związane z współistnieniem dwóch firm na jednym placu budowy: 
 

Odpowiedź na pytania poniżej z Zawiadomienia nr 7 uzupełniona informację. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowego 

koordynatora na budowę – Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie 

rozstrzyganie kwestii opisanych w pytaniach poniżej.  

 

1. W jakim zakresie będzie przekazany plac budowy i na jakich zasadach: 

a. Czy będzie dostępny teren pod zaplecze i magazyn budowy, 

Odp. Tak  

b. Na jakich warunkach należy ubezpieczyć plac budowy? 

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ. 

c. Na jakich zasadach zlecić ochronę mienia na przekazanym terenie budowy? 

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ. 

d. Na jakich zasadach będą realizowane przepisy BHP dwóch współistniejących na jednym placu 

budowy podmiotów 

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ. 

https://platformazakupowa.pl/okonek
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e. W jaki sposób ustalić ewentualne uszkodzenia mienia na przekazanym terenie budowy a przy 

końcu realizacji uszkodzenia nawierzchni drogowych, zaplamienia nawierzchni drogowych itd? 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego koordynatora na budowę – 

Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie rozstrzyganie kwestii opisanych 

w pytaniu. 

  

2. Jaka jest odpowiedzialność zamawiającego przypadku gdy podmiot realizujący I etap 

współdzieląc jeden plac budowy utrudni lub uniemożliwi realizację przedmiotu umowy nowemu 

wykonawcy. 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego koordynatora na budowę – 

Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie rozstrzyganie kwestii opisanych 

w pytaniu. 

 

3. Na jakich zasadach będzie zamawiający rozliczał wykonawców z pobranych mediów (energia 

woda ścieki). 

Odp. Media będą naliczane na podstawie zamontowanych podliczników, a rozliczenie za ich 

pobranie będzie w gestii użytkownika obiektu.  

4. Trasy rurociągów w części przebiegają we wspólnym wykopie. Która z firm będzie odpowiadała 

za właściwe zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów? Która z firm będzie odpowiadała za 

odtworzenie terenu po wspólnym wykopie? 

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt. 

5. Jaki zakres prac elektrycznych i AKPiA, będzie musiał być wykonany we wspólnych szafach?. Trasy 

kablowe w części będą przebiegały wspólnymi trasami. Który z wykonawców będzie odpowiadał 

za odtworzenie terenu? 

Odp. Zgodnie z SWZ. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt. 

6. W jaki sposób firmy współdzielące plac budowy mają zorganizować ochronę mienia np. 

wykonanych robót we wspólnych wykopach, we wspólnych szafach, jak ochronić wspólnie 

tworzone oprogramowanie? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

7. Która z firm udziela gwarancji na instalacje wykonywane na wspólnych trasach, w szafach, 

sterownikach, wizualizacji? 

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt. 

8. Czy realizujący I etap podmiot ma w swojej umowie zapisy dotyczące konieczności współistnienia 

na jednym placu budowy z kolejnym wykonawcą, a jeżeli tak, to proszę o przekazanie takich 

zapisów. 

Odp. Nie ma. 
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9. Proszę o udostępnienie protokołu przekazania placu budowy dla podmiotu realizującego I etap 

w celu jednoznacznego określenia zakresu przekazanego terenu budowy oraz zapisów o 

współistnieniu i współdziałaniu z drugim wykonawcą.  

Odp. Protokół przekazania placu budowy zostanie przekazany firmie, która wygra przetarg na II etap 

modernizacji oczyszczalni ścieków. 

10. Która z firm wspólnie realizujących modernizację oczyszczalni ścieków będzie odpowiadała za 

wynik oczyszczania ścieków w trakcie realizacji prac? 

Odp. Odpowiada firma, która modernizuje na danym etapie reaktory ELA. 

11. Która z firm będzie odpowiadała za kompletność dokumentacji potrzebnej do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, ewentualnie pozwolenie wodnoprawne. 

Odp. Każda z firm realizujących I i II etap w swoim zakresie. 

12. Która z firm będzie odpowiadała za wykonanie kompletnej instrukcji obsługi oczyszczalni 

ścieków, instrukcji BHP i Instrukcji P-Poż. 

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt. 

 

Burmistrz Okonka 

 

Andrzej Jasiłek 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). 
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