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Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania 07320 pn.:
Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej.
Zadanic WBO 2022, projekt nr 357,

1.

Opis ogolny

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie analiz, badan przedprojektowych, koncepcji oraz dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem branzowych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych dla przebudowy
ulic Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej we Wroctawiu a takze petnienie nadzoru autorskiego oraz udzial
w konsultacjach spolecznych. W ramach przebudowy przedmiotowych ulic, planuje sie budowe miejsc
postojowych o nawierzchni przepuszczalne;.

Zadanie realizowane bedzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia oraz wytycznych
pozyskanych na etapie projektowym.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja realizowana bedzie w ramach WBO 2022 (projekt nr 357).

Przedmiotem zamoéwienia opisanego w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia sg:

a)
b)
¢)
d)

©)
f)
g)
h)

k)

Prace przygotowawcze, pomiarowe

Badania geologiczno-inzynierskie

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej — mapa do celéw projektowych, warunki przebudowy gestorow
sieci

Koncepeja lokalizacji miejse postojowych

Analiza mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych wraz z uktadem retencji
Konsultacje spolteczne

Opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie)

Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych niezbgdnych do realizacji robot na
podstawie ww. dokumentacji.

Czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania odpowiedzi na
pytania oferentéw dotyczacych opracowanej dokumentacji.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas robot budowlanych.

Inwestycja planowana jest na nieruchomosciach stanowigcych wiasnosé Gminy Wroctaw i bedacych pasem
drogowym w zarzadzie ZDiUM.
Plan orientacyjny inwestycji okresla zalacznik OPZ nr 1.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroclaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

I'GPI'GZGI'ITZ()W&I'I& przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

2. Opis przedmiotu zaméwienia

21. Definicje i skréty

WBO - Wroctawski Budzet Obywatelski

ZDiUM - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

7Z7ZM - Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroclawiu

MPWiK - Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji we Wroctawiu
KPP - koncepcja programowo-przestrzenna

PB - projekt budowlany

PW - projekt wykonawczy

STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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KI - kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdt
MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
SOD - strefa ochrony drzewa

UMW - Urzad Miejski Wroctawia

WIM - Wydzial Inzynierii Migjskiej UMW

BZM - Biuro Zréwnowazonej Mobilnosci UMW

WKE - Wydziat Klimatu i Energii UMW

BWB - Biuro Wroctaw Bez Barier UMW

WSS - Wydzial Partycypacji Spotecznej UMW

2.2. Informacje ogélne

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie w istniejgcym, zagospodarowanym pasie drogowym miejsc
postojowych o konstrukeji przepuszczalne;j.

Calos¢ etapu projektowego zostala podzielona na etapy:

Etap 1

Ze wzgledu na ograniczone warunki terenowe (uzbrojenie podziemne, zielefl) pierwszym etapem procesu
projektowego bedg analizy uwarunkowan w tym mozliwosci zagospodarowania wod opadowych, lokalizacja
zieleni oraz infrastruktury podziemnej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach o gruntach malo
przepuszezalnych, dlatego analiza mozliwosci zagospodarowania wod opadowych bedzie kluczowa dla ilosci
realizowanych miejsc postojowych, ktore pomimo przepuszezalne] nawierzchni, stanowic¢ bedg generator
dodatkowej iloéci wod opadowych koniecznych do ujecia w systemie kanalizacji deszczowej.

Rowniez kwestie istniejace] zieleni beda mialy bezposredni wplyw na lokalizacje i ilos¢ planowanych miejsc
postojowych. Zalozeniem zadania jest zachowanie istniejagcych drzew bez ich wycinki. Wzdhuz
przedmiotowych ulic sa czgsciowo szpalery drzew, ktére beda mialy wplyw na mozliwo$é przebudowy
chodnikow w celu wygenerowania miejsca na zatoki postojowe dla samochoddw.

W ramach analiz Wykonawca pozyska wstepne informacje od gestorow sieci zlokalizowanych w pasach
drogowych objetych inwestycjg. Analiza obejmie uzasadnienie ekonomiczno-techniczne dla przebudowy
kolidujacych sieci i ewentualnie wskaze inne mozliwosci realizacji zadania.

Analiza przyrodnicza, gruntowo-wodna, sieciowa obejmuje rozszerzony obszar zadania w stosunku do
obszaru zgloszonego w ramach Projektu WBO, dla ktorego opracowywana bedzie dokumentacja techniczna —
zgodnie z zalgcznikiem OPZ nr 1. Rozszerzony zakres zadania obejmuje niemal caly obszar nowo powstatego
osiedla i umozliwi przysztosciowe planowanie rozbudowy ulic.

Etap 2

Na bazie analiz przeprowadzonych w etapie |, ale takze we wzajemnej korelacji etapow 1 i 2, Wykonawca
przygotuje koncepcje lokalizacji miejsc postojowych wzdtuz wymienionych ulic. Rozwigzania koncepcyjne
wraz z analizami 1 materialami przygotowawczymi (np. inwentaryzacja dendrologiczna, inwentaryzacja
sieciowa, badania gruntowo-wodne), pozwolg na optymalne wskazanie lokalizacji miejsc postojowych przy
jednoczesnej minimalnej ingerencji w istniejgcg infrastrukture izielen. Koncepcja pozwoli rowniez na
usci$lenie ilosci likwidowanej powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej zabudowe miejscami
postojowymi, co bedzie miato wpltyw na dodatkowg ilo$é wdd opadowych do zagospodarowania.

W ramach koncepcji Wykonawca przedstawi m.in. sposob zagospodarowania wdd opadowych. W przypadku
koniecznosci rozbudowy istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, np. poprzez budowg retencji, w ramach
koncepcji Wykonawca przeanalizuje i przedstawi propozycje rozwigzan. Dla przyjetych rozwigzan
koncepcyjnych, po stronie Wykonawcy bedzie wstepne oszacowanie wartosci robot budowlanych z podziatem
na odcinki.

Koncepcja miejsc postojowych podobnie jak analizy wykonane w etapie 1, opracowana bedzie dla catego
(rozszerzonego) obszaru ulic Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej, zgodnie z zalgcznikiem OZP nr 1,
uwzgledniajgc etapowa, odcinkows, realizacje. W pierwszej kolejnosci realizowane bedg roboty dla
podstawowego zakresu wskazanego w Projekcie WBO z uwzglednieniem szacowanej wartosci robot dla
poszczegolnych ulic.

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez przygotowanie materialéw i udzial w konsultacjach spolecznych
zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania. Na konsultacjach omawiana bedzie koncepcja
i uwarunkowania wplywajace na przyjete rozwigzania. Wykonawca bedzie mial obowigzek wspomagaé
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Zamawiajgcego w analizie odmiennych rozwigzan proponowanych przez uczestnikow konsultacji
(przekazywac swoja opini¢ dla propozycji zglaszanych podczas konsultacji).

W przypadku przyjecia przez Zamawiajacego w wyniku konsultacji spolecznych odmiennych rozwigzan niz
w opracowanej koncepcji, Wykonawca uwzgledni te zmiany na dalszym etapie projektowych a przy istotnych
zmianach, skoryguje opracowang koncepcje.

Etap 3
Dla podstawowego zakresu Projektu WBO (mniejszy obszar niz dla KPP — zalgcznik OPZ nr 1) nalezy

opracowa¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng (projekt budowlany, wykonawezy, specyfikacje techniczne,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie) oraz pozyskac stosowne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne,
umozliwiajgce realizacje robot budowlanych w tym zgloszenie robot budowlanych., W zaleznosci od
szacowanych wartosci rob6t budowlanych na etapie koncepcyjnym, nie wyklucza sie przygotowania
dokumentacji technicznej z podziatem na etapy realizacyjne. Ostateczne decyzje w tym zakresie zapadng na
etapie projektowym.

Orientacyjny zakres z podziatem na KPP, PB, PW, pokazano w zatgczniku OPZ nr 1 i obejmuje:

— Koncepcje przebudowy uktadu drogowego wraz z opracowaniami towarzyszacymi na ulicach Kajdasza,
Komedy, Drabika i Artemskiej o tgcznej dtugosci 1.950 m.

—  Dokumentacje techniczng (PB, PW, STWiORB, KI) wraz z decyzjami administracyjnymi w obszarze ulic
Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej o facznej dtugosci 930 m.

Szeczegbélowy podzial na odcinki realizacyjne bedzie ustalony na podstawie przeprowadzonych analiz,

koncepcji oraz szacunkowych kosztéw roboét budowlanych.

2.3. Zakres przedmiotu zaméwienia

W ramach zamdwienia jest:
a) Mapa do celow projektowych
b) Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego w obszarze inwestycji
c) Operat dendrologiczny obejmujacy m.in. zabezpieczenie istniejacego drzewostanu
d) Wizualizacja rozwigzan projektowych
e) Dokumentacja geologiczno-inzynierska opisujaca warunki gruntowo-wodne
f) Koncepcja (zakres rozszerzony):
a. miejsc postojowych
b. zagospodarowani wod opadowych (w przypadku koniecznosci rowniez system retencji)
c. odtworzenia zieleni i nowych nasadzen uzupelniajacych
d. przebudowy kolidujacej infrastruktury
e. szacowanie wartosci robot budowlanych
g) Materialy pomocnicze na konsultacje spoteczne
h) Projekt budowlany (zakres podstawowy):
a. Projekt zagospodarowania terenu
b. Projekt architektoniczno-budowlany
¢. Projekt techniczny
i) Projekty wykonawcze (zakres podstawowy):
a. Projekt drogowy wraz z odtworzeniem nawierzchni
b. Projekt zagospodarowania wod opadowych z ewentualng retencjg
c. Projekt zabezpieczenia kolidujgcego uzbrojenia
(ewentualnie w razie koniecznosci projekt przebudowy kolidujacego uzbrojenia)
d. Projekt zieleni
e. Projekt organizacji ruchu docelowego
f.  Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej
j)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
k) Przedmiary robdt.
) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe.
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m) Opinie, uzgodnienia, decyzja administracyjne umozliwiajgce realizacje robot budowlanych odpowiednio
wg potrzeb, w tym:
a. Zgoda wodnoprawna
b. Pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych
n) Nadzér autorski.

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie dotyczy realizacji Projektu Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego z 2022 r. — projekt nr 357.
Jego realizacja bedzie wymaga¢ pelnej wspotpracy z Liderem Projektu oraz Rada Osiedla Jagodno.

Projekt realizowany w obszarze obowiazujacego MPZP: chwata nr XLV1/1406/10 Rady Miejskiej Wroctawia
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespolu
urbanistycznego Jagodno - Wojszyce we Wroclawiu.

W catlym zakresie inwestycji ulice posiadajg jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przylegajace
Jjednostronne lub dwustronne chodniki z kostki betonowe;j.
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W zwigzku z planowana budowa miejsc postojowych wzdhiz jedni, zachodzi konieczno$é odsunigcia
istniejacych chodnikow na odleglosé minimum 2,5 m od jezdni. Na cze¢dci ulic objetych zadaniem obowigzuje
obustronny szpaler drzew i w znacznym stopniu jest on posadzony. Realizacja zadania WBO z zalozenia
wyklucza wycinki drzew, stad mozliwe sa tylko przesadzenia, z zachowaniem jednak wymogéw MPZP —
dwustronne szpalery drzew w ciggu wybranych ulic.

Na zdecydowanej wiekszoSci obszaru podstawowego, pas drogowy ulic ograniczony jest betonowymi
ogrodzeniami zabudowy mieszkaniowej, ktéra w znacznym stopniu ogranicza dostepng przestrzen dla
nasadzen zieleni wysokiej.
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W ulicach przewidzianych do przebudowy zlokalizowana jest pelna infrastruktura sieciowa: sieci
elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplownicze
i gazowe.

Ze wzgledu na trwajgcg w obszarze inwestycji intensywng rozbudowe mieszkaniowa oraz drogowa,
Wykonawcea zobowigzany bedzie do biezacej aktualizacji i koordynacji swoich rozwigzac, dostosowujac je do
faktycznego stanu zabudowy ulic. Cze$¢ uktadu komunikacyjnego realizowanych w ramach inwestycji
mieszkaniowych uwzglednia miejsca postojowe w drogach publicznych,

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1. Wymagania ogodlne

3.1.1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

a. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie;

b. opracowania dokumentacji projektowej w formie plandw, rysunkéw, opiséw umozliwiajacych
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych
ustaw i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujgcych wytycznych projektowania i budowy dla
miejskich sieci, urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi
standardami projektowania i eksploatacji urzadzen i obiektow MPWiK, ZDiUM, i innych zarzadcoéw
infrastruktury a takze drzew zlokalizowanych w pasie drogowym objetym zakresem inwestycji;
wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan technologicznych;
opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej;

e. konsultowania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych i informowania o stanie

zaawansowania prac projektowych;

f. dokonania wszelkich niezbgdnych uzgodnien z wszystkimi wladcicielami i uzytkownikami terenu

objetego zakresem opracowania,

3.1.2. Po stronie Wykonawcy bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do
realizacji celu opinii i uzgodnief wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania lezy po’
stronie Wykonawcey). Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

3.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg zaméwienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz
finansowych dotyczgcych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu oplat za wydane
warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob
kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

3.1.4. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezgco okresli¢ koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty
opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej
ceny ofertowe;.

3.1.5. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

3.1.6. Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawceg zorganizuje tzw.
Zerowg Rade Techniczng, na ktdrej] Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich
odpowiedza na pytania i watpliwosci Wykonawcey oraz wskazg konkretne osoby odpowiedzialne za
dany temat.

3.1.7. Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowiazek organizacji
w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym z nim terminie, w zaleznosci od potrzeb minimum trzech
Rad Technicznych dotyczgcych rozwigzan projektowych na potrzeby Gminy Wroclaw z udzialem
wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego.

Rada Techniczna to zespdt oséb wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawee, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajacych si¢ w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych
w ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca
przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydzien przed terminem Rady Technicznej. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoty z Rad bedg sporzadzane przez

oo
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3.1.10.

3.1 11

3.1.12.

3.1.13,

3.1.14.

3.1.15.

3.2,

Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia

posiedzenia przez Rade Techniczng oraz bedg akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni

roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie bgdg

mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci

protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych

stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sa wigzgce dla

Wykonawcy i Zamawiajacego.

Notatki / protokoty ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwolywanych na

wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego na potrzeby procesu projektowego, sporzgdza

Wykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad Technicznych.

Wykonawca zapewni nadzdr autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowe;j

na czas budowy.

Na etapie opracowai koncepcyjnych odbeda si¢ konsultacje spoleczne. Konsultacje organizowane sg

przez Wydzial Partycypacji Spolecznej UM, jednak Wykonawca bedzie mial obowigzek

przygotowania materialéw informacyjnych oraz uczestniczy¢ w spotkaniach z mieszkanicami a po

zakonczeniu konsultacji, pisemnego odniesienia sie do zgloszonych przez mieszkaficow w trakcie

konsultacji opinii.

Przygotowanie przez Wykonawce materialow w procesie konsultacji spofecznych obejmuje:

—  Prezentacje w formie elektronicznej wszystkich wariantow koncepcji oraz ich zalozen w sposib
uproszezony i czytelny dla osob bez wyksztalcenia technicznego

—  Planszg w formacie B1 pionowym lub innym uzgodnionym z Wydzialem Partycypacji Spolecznej
UM, przedstawiajgcg wszystkie warianty koncepcji w sposob uproszczony i przystgpny dla osob
bez wyksztalcenia technicznego oraz jej wydrukowanie

—  Folder w formacie A4 ilustrujacy szezegoly koncepcji, takie jak: proponowane nawierzchnie,
zieleh, mata architektura, elementy zagospodarowania, itp. oraz jego wydrukowanie

—  Teksty i ilustracje na strong internetowa konsultacji, opisujace i ilustrujace zalozenia projektowe,
inspiracje lub stan aktualny

Ww. materialy powinny by¢ zgodne z zasadami dostepnosei cyfrowe;.

Wykonawca w ramach zaméwienia bedzie mial obowiazek aktywnego udzialu w 3 spotkaniach

konsultacyjnych z mieszkancami. Forma spotkafi bgdzie zalezna od aktualnej sytuacji, np. spotkanie,

e-spotkanie, spacer, punkt konsultacyjny a po stronie Wykonawcy bedzie wprowadzenie na temat

koncepcji i jej zalozef, odpowiadanie na pytania uczestnikow.

Wykonawca w ramach zaméwienia bedzie mial obowiazek przygotowania odpowiedzi do wszystkich

opinii zgloszonych podczas konsultacji spolecznych poprzez wskazanie tych uwzglednionych,

czeg$ciowo uwzglednionych i nieuwzglednionych wraz z podaniem uzasadnienia,

Na etapie postepowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca bedzie mial obowigzek

udzielania wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany

bedzie do udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien na zadane pytanie do pigciu dni roboczych od dnia

otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie krétszy) termin.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiajacy

wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974

Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawcg lub jego podwykonawcow,

osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej funkeje/czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

—  Prowadzenie korespondencji z Zamawiajgcym

—  Powielanie oryginatéw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

—  Dostarczanie dokumentacji do urzedow i Zamawiajgcego

— Opracowanie dokumentacji techniczne;j

—  Wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawey

—  Dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie

—  Wykonywanie czynno$ci pomocniczych w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do wysylki

Harmonogram prac projektowych

Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza si¢ przestanie harmonogramu
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w wersji elektronicznej PDF z podpisem Przedstawiciela Wykonawcy. Nastepnie bedzie informowal
Zamawiajgcego co miesiac o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.

Harmonogram powinien zawiera¢ przynajmniej:

a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywac prace projektowe, wiacznie z zalozong koordynacja
kazdego przewidzianego etapu projektowania,

b) szczegdlowo wskazane terminy zlozenia poszczegdlnych wnioskéw o opinie/uzgodnienia/decyzje ze
wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej branzy z podzialem na poszczegélne jednostki
uzgadniajgce oraz

c) wskaza¢ na powigzania logiczne uzalezniajace dalsze prace projektowe od uzyskania poszczegdlnych
opinii/uzgodnien/decyzji,

d) uwzglednienie okresu 30 dni na przeprowadzenie konsultacji spolecznych po opracowaniu koncepcji.

Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu:

a) odpowiedni poziom szczegdlowoscei czynnosei (nie mniejszy niz wskazuje zestawienie kosztow zadania),
z ktorych Harmonogram bedzie sie skladaé, pozwalajacy na wlasciwg analize przebiegu czasowego
i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczegélnych etapéw realizacji zawartych
w Kontrakcie,

b) mozliwoéé zapoznawania si¢ z nim na roznych poziomach szczegélowosei (potocznie zwanym
»Zwijaniem” i ,,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogolnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedng linig zaczynajacg si¢ od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardziej szczegétowego,
zaproponowanego przez Wykonawce,

¢) zawarcie w nim ,,kamieni milowych” (czynnoéci o zerowym czasie trwania) istotnych dla wlasciwej oceny
przebiegu realizacji takie jak: rozpoczecia i zakoficzenia opracowania koncepcji, projektu budowlanego,
projektow wykonawczych i pozostalych opracowan. Wykonawca zaproponuje ,.kamienie milowe” do
aprobaty Zamawiajgcego przed wykonaniem Harmonogramu. ,Kamienie milowe” begdg miernikami
postepu prac projektowych.

d) zastosowanie prawidtowych polaczen logicznych,

e) wyodrebnienie ,.Sciezki krytycznej” , przechodzgcej przez czynnosci istotne dla dotrzymania terminéw
wynikajacych z Umowy,

f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie catkowicie nie polgczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z reszta Harmonogramu,

g) nie nadawanie ograniczen i powiazan logicznych dla zadan zbiorezych, a tylko dla zadan tzw. atomowych

h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep prac projektowych. W tym celu wymaga si¢
zeby postugiwat sie i odpowiednio zarzadzal Harmonogramem Robot wykazujacym stopien zaawansowania
i rokowania terminowos$ci zakonczenia Kontraktu.

Harmonogram prac projektowych musi by¢ sporzadzony i przekazany rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pelni kompatybilnego
z oprogramowaniem Zamawiajacego, tj. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS Project
2007.

Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na zyczenie Zamawiajgcego
oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagroZenia termindw realizacji zadan majacych wplyw na Sciezke
krytyczng inwestycji i mogacych sig przetozy¢ na nie dotrzymanie terminow umownych.

Pierwszy przyjety do stosowania przez Zamawiajgcego Harmonogram prac projektowych ma stanowié tzw.
Harmonogram bazowy, zas kazda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiada¢ uklad i stopien szczegdlowosci
tozsamy z Harmonogramem bazowym, umozliwiajacy jego fatwe poréwnanie.
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.33.

334

3.3.5.

3.3.6.

3:3.%;

Wymagania dla koncepcji

Koncepcje nalezy opracowa¢ dla obszaru inwestycji rozszerzonego w stosunku do obszaru objetego

projektem budowlanym i wykonawczym, zgodnie z zafgcznikiem OPZ nr 1.

Koncepcje nalezy opracowac bazujac na:

— wstepnych zatozeniach Projektu WBO nr 357, ktory wskazuje na potencjalng lokalizacjg miejsc
postojowych oraz nowych nasadzen drzew — zalgcznik OPZ nr 2,

—  wytycznych wskazanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach prawa lokalnego,

— inwentaryzacji zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamdowienia,

— badaniach geologiczno-inzynierskich wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia,

— analizie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych wykonanej w ramach niniejszego
zamowienia,

— analizie istniejgcego zagospodarowania podziemnego,

— ustaleniach ze spotkan roboczych, radach technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp.,

— uwagach z konsultacji spolecznych,

Ze wzgledu na duzg intensywnos¢ prowadzonej w obszarze przedmiotu zamoéwienia zabudowy

mieszkaniowej a co za tym idzie dynamicznie zmieniajgcej si¢ zawartosci mapy do celow

projektowych, szczegdlnie w zakresie infrastruktury podziemnej, Zamawiajacy dopuszcza

opracowanie koncepcji na mapie do celow opiniodawezych jednak z podczytang warstwg

projektowanego uzbrojenia (ZUDP).

Koncepcja winna uwzgledniaé infrastrukturg podziemng minimalizujae jej przebudowe. Analiza

ekonomiczna przedsiewzigcia bedzie miala wplyw na ostateczng ilos¢ i lokalizacjg miejsc

postojowych.

Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja okreslata:

— ilos¢ i lokalizacje miejsc postojowych,

— nowy przebieg chodnikow

~ iloé¢ dodatkowej do odprowadzenia wody opadowej w zwiazku z likwidacja powierzchni
biologicznie czynnej i zabudows miejsc postojowych

- sposob odprowadzenia dodatkowych wad opadowych, w tym ewentualng lokalizacjg 1 wielkos¢
retencji kanatowej i/lub zbiornikéw retencyjnych ze wskazaniem odbiornika wod opadowych.

Ostateczna akceptacja Zamawiajacego dla koncepcji zrzutu wod opadowych mozliwa bedzie po.

uzyskaniu przez Wykonawcg stosownej zgody wodnoprawnej (w przypadku zrzutu do rowow)
i/lub zapewnienia MPWiK odbioru wod opadowych (w przypadku zrzutu do szczelnej kanalizacji
deszczowej)

— ilo$¢ drzew do przesadzenia ze wskazaniem lokalizacji

—  kolidujgce odcinki infrastruktury podziemnej

— inne zmiany w zagospodarowaniu terenu ustalone podczas prac koncepcyjnych np. zawezenia
jezdni, nawierzchnie przepuszczalne lub chodniki podwieszane w strefach SOD, majace wplyw
na koszt robot budowlanych

— mozliwosci etapowej realizacji inwestycji

— szacowane wartosci robot z podzialem na odcinki realizacyjne

Koncepcja winna uzyskaé pozytywng opini¢ Lidera Projektu WBO, Rady osiedla Jagodno, ZDiUM,

Wydziatu Inzynierii Miejskiej UM, Biura Wroctaw Bez Barier UM, Wydziatu Energii i Klimatu UM,

Biura Zréwnowazonej Mobilnosci UM, ZZM, MPWIK, WSS.

Kompletna koncepcja wraz z analizami, badaniami pomocniczymi, obejmujgca rozszerzony zakres

terytorialny zgodnie z zalgcznikiem OPZ nr 1, bedzie podstawa do dyskusji podczas konsultacji

spotecznych. W przypadku przyjecia przez Zamawiajagcego w wyniku konsultacji spolecznych

odmiennych rozwigzan, Wykonawca uwzgledni te zmiany na dalszym etapie prac projektowych a przy

istotnych zmianach, skoryguje opracowang koneepcje.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowi¢ podstawg opracowania

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
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3.4.

3.4.1.

342,

3.4.3.

3.4.4,

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

— niniejszy opis przedmiotu zamdwienia;

— wytyczne i zarzadzenia wymienione w niniejszym OPZ;

— pozyskane przez Wykonawce pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje;

— zaakceptowang koncepcje;

— obowigzujgce normy i przepisy;

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w formie plandw, rysunkow, opisdéw

umozliwiajacych doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan

obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujacych wytycznych projektowania

i budowy dla miejskich sieci, urzadzen i przylaczy wodociggowych ikanalizacyjnych, zgodnie

z obowigzujgcymi standardami projektowania i eksploatacji urzadzen i obiektow MPWiK, ZDiUM,

i innych zarzadcow infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym objetym zakresem inwestycji.

Dokumentacja projektowa winna spelnia¢é wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych

obowiazujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zalaczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz

elektronicznej, tozsamej z wersjg drukowana, tzn. wersja elektroniczna musi zawieraé podpisy,

uzgodnienia, pieczatki itp. (skan dokumentacji) a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedlac uktad stron,
rysunkow z wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-

wysokosciowych do celéw projektowych.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegdlowieniem rozwigzaf,

jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykorczenia. Dokumentacja

winna zawieraé optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szezegblowym opisem, rysunki szczegétow i detali z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materialéw

i urzadzen. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru

materialdw, musza okredlaé¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z ustawg Prawo Zamowief

Publicznych. ‘

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét powinny by¢ opracowane na podstawie

dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegdlnoscei zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do

okreélenia standardu i jakoéci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robédt budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych robot.

Specyfikacje nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagan Zamawiajacego okreslonych w zatgczniku OPZ nr

1

Kosztorysy nalezy opracowaé na podstawie zatwierdzonych projektow wykonawczych oraz

specyfikacji technicznych z uwzglednieniem podziatu i formy wg wytycznych okreslonych

w zatgczniku OPZ 3.

Przed przystapieniem do opracowania Kosztorysoéw, Wykonawca ustali z Zamawiajacym poziom ich

szczegolowosci 1 podzial dzialowy, w celu wywiazania si¢ z wytycznych zawartych w OPZ i na

potrzeby Zamawiajacego zwigzane z odpisem podatku VAT,

W projekcie wykonawczym nalezy uja¢ tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych

konstrukeji, z podaniem co najmniej nastepujgcych danych:

- Lpg;

— rodzaj nawierzchni w zaleznodci od rodzaju materialu w podziale na: jezdnig, chodnik, ciggi
pieszo-rowerowe, §ciezki rowerowe, zabruki, zatoki, perony, miejsca postojowe, opaski, zjazdy
publiczne i indywidualne itp.;

— powierzchnia i dlugosé nawierzchni o szerokosei state lub min. maks.;

— konstrukcje w podziale na gorne i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego
materiatu i grubosei warstwy;
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3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

3.4.18.

3.4.19.

3.4.20.

3421

— calkowita grubos¢ konstrukeji;

—  projektowana nos$no$¢ na poszczegdlnych warstwach konstrukeyjnych, ktére nalezatoby
zweryfikowac w trakcie robot budowlanych.

Forme tabeli przedstawiono w zalaezniku OPZ nr 4, Zestawienie projektowanych konstrukeji”.

Iloéci okreslone w tabeli nie powinny odbiega¢ od iloci okreslonych w kosztorysie robot

przeznaczonym do robot budowlanych.

Wszystkic materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji

przedsigwziecia pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym

celu stosownych upowaznien.

Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub

uzgadniania przez jednostki miejskiec majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie,

w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dziatania jednostki i w tej samej wersji materialu zbiorczego

w postaci np. PZT, jednoczeénie przesylajac do Zamawiajacego wersjg elektroniczng. Przed

przekazaniem materialéw do opiniowania/uzgadniania powinna nastapi¢ weryfikacja ich zgodnosci

z zakresem materiatu wypracowanego na Radzie Technicznej.

W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i uniknigcia opinii z uwagami generujgcymi kolejna rewizje

projektu, szczegdlnie zalecane sa robocze spotkania czy konsultacje Projektanta Wykonawcy

z miejskimi jednostkami w tematach, ktére $cisle dotyczg kompetencji konkretnej jednostki, np.:

WIM/BZM — ws. lokalizacji miejsc postojowych i organizacji ruchu

7Z7ZM — ws. zieleni (zabezpieczenia, nasadzen, operatu dendrologicznego)

WKE, MPWiK — ws, zagospodarowania wod opadowych, retencji, odwodnienia

BWB — ws. dostepnosci dla 0s6b z niepelnosprawnosciami,

ZDiUM — ws wszystkich rozwigzan powodujgcych przebudowe pasa drogowego i wyposazenia drogi.

Ustalenia ze spotkan roboczych winny by¢ prezentowane na Radach Technicznych w celu

ujednolicenia wiedzy.

Dla opracowanych rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ akceptacje Rady Osiedla Jagodno oraz

Lidera Projektu WBO.

Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. llo$¢ egzemplarzy

dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu nie obejmuje ilosci egzemplarzy przeznaczonej do

uzgodnien.

W przypadku wydluzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi

zmiany terminu realizacji robét budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych a takze

uzyska prolongatg wydanych uzgodnien.

Projekt powinien uwzgledniaé zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegéInoscei

drzew, ciggdéw komunikacyjnych udostgpnionych dla prowadzenia ruchu publicznego. Zestawienie

zinwentaryzowanych drzew, ktére kolidujg z projektowang inwestycja wraz z przyjetymi

rozwigzaniami w celu ich ochrony, nalezy przekazaé Zamawiajagcemu w ramach operatu

dendrologicznego obejmujgcego projekt ochrony drzew na terenie budowy.

W przypadku koniecznodcei przebudowy sieci nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyska¢ decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985

r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami. Przedmiotowe decyzje nalezy uzyska¢ w imieniu

zarzadcy/wlasciciela danej sieci.

W kwestii wszystkich rodzajow istniejgcych, wymagajacych przelozenia sieci podziemnych nalezy

dokonaé szczegodlowej ich inwentaryzacji pod katem termindw ich budowy, ostatniej przebudowy lub

remontu. Do obowiazkéw projektanta nalezy ustalenie w/w termindéw w instytucjach prowadzacych

ewidencje uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktére koliduja z projektowana

inwestycja, nalezy przekazaé Zamawiajacemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow

przebudowy sieci przez wiascicicla (na podstawie zapisow Ustawy o drogach publicznych),

wykonawca/projektant jest zobowigzany przekaza¢ mu informacj¢ o wysokosci przewidywanych

kosztéw z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem okolicznoscei taki stan rzeczy powodujgeych.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca

wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta

i sprawdzajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w jego siedzibie:
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3.422,

3.4.23.

3.4.24.

— w zakresie opracowan koncepcyjnych w trzech egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie PDF i DWG na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive),
wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz o§wiadczeniami o ktérych mowa ponizej,

—  w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego w szeéciu egzemplarzach w wersji papierowe;j
i elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive), wraz
z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz oswiadczeniami o ktorych mowa ponizej. Dwa egz. PZT
i PA-B winny by¢ oryginalami opieczgtowanego przez Organ zalacznika do pozwolenia na
budowe w tym jeden egz. dopuszcza si¢ jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach
tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umieéci¢ numer egzemplarza. Kazdy
komplet dokumentacji nalezy umieéci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — z boku i od géry.
Wersja elektroniczna powinna réwniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczgciami,
opisami uzgodniefi itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format edytowalny catosci dokumentacji
(czes¢ graficzng — format DWG i opisowg — format DOCX i/lub XLSX). Pliki DWG musza
umozliwi¢ prace geodezyjne w terenie i prace sprzgtu w systemach 3D oraz by¢ zgodne z wersja
papierows i scalone do jednego pliku bez zbednych odnosnikow.

Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez

projektanta i sprawdzajgcego, inne opracowania i opisy techniczne, majg by¢ podpisane przez osobe

sporzadzajgca.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg

projektows, przekaze o$wiadczenia o:

—  przystugujgeych Wykonawey do opracowania, bedacego przedmiotem umowy, wylgcznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majatkowych), a w przypadku, postugiwania
si¢ osobami, o ktorych mowa w § 4 ust. 1.13 Umowy dodatkowo o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych przez tych projektantow na rzecz Zamawiajacego oraz udzieleniu przez nich zgody
na wykonywanie praw zaleznych w granicach okreslonych w Umowie,

— braku obcigzenia praw do opracowania bedacego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami osob trzecich,

— wyrazeniu zgody na wykonywanie nadzoru autorskiego oraz oswiadczeniami tworcow
dokumentacji sporzagdzonych zgodnie ze wzorem stanowiacym Zatgcznik nr 7 do umowy,

— kompletnosci opracowania i opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbgdnym do realizacji celu,
ktéremu ma stuzy¢,

— o zgodnosci projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym

— o zgodnosci (jednorodnoscei) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz DWG
Z Wersjg papierowa,

— o zgodnos$ci opracowania z umows, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

Odbiér dokumentacji dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jej

kompletnosei i zgodnosei z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej przy

Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0. (KODP). Ocenie KODP podlega¢ bgdzie komplet zaméwienia

tzn. lacznie koncepcja, projekt budowlany, wykonawczy oraz pozostale opracowania objete

niniejszym zamowieniem.

4. Wytyczne szczegotowe

4.1.

4.1.1.

Wytyczne szczegotowe do branzy drogowej i zagospodarowania terenu

Planuje sie budowe miejsc postojowych o konstrukeji azurowej, przepuszczalnej wody opadowe
i roztopowe. Miejsca postojowe nalezy zaprojektowaé wzdtuz wskazanych ulic w miejscach obecnych
zielencoéw i/lub chodnikéw. Chodniki nalezy przesuna¢ o odpowiednia odleglos¢ w kierunku
zabudowy mieszkaniowej z jednoczesnym dostosowaniem ich szerokosci do obecnie obowigzujacych
przepisow.

Przedmiotem zamdwienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — dwa ujecia. Wizualizacjg
nalezy opracowaé z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu, szczegdlnie zieleni
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4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.2.

42.1.

i zabudowy, w duzej rozdzielczosci umozliwiajacej zamieszczenie wizualizacji dobre] jakosci na
tablicy informacyjnej (1x2m). Wstepnie planuje si¢ wykonanie wizualizacji przebudowanej
ul. Drabika oraz ul. Artemskiej. Szczegoly oraz doktadne miejsce ujg¢ wizualizacji zostang ustalone
na etapie projektowym,
Ze wzgledu na fakt, ze powyzsze zadanie realizowane jest z programu Wroctawskiego Budzetu
Obywatelskiego, w dokumentacji nalezy wskaza¢ miejsce na tymczasowy baner informacyjny o
wymiarach 3,2x1,8 m, wykonany w technice druku lateksowego na podfozu winylowym oraz
lokalizacje stalej tabliczki informacyjnej 30x30 cm, zgodnie z wytycznymi w zalaczniku OPZ nr 5,
ktérg nalezy wbudowac po zakonczeniu robét.
W dokumentacji wskaza¢ lokalizacje oraz zawrze¢ zapisy nt. wykonania trzech miejskich tablic
informacyjnych. Dwie tablice na czas realizacji inwestycji (czasowe), trzecig pamigtkowa do
pozostawienia na stale. Wymiary tablic: 1x2 m. Lokalizacje tablic nalezy wskaza¢ w miejscu
widocznym dla mieszkancdw, poza strefami ochrony drzew (SOD).
Dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu na
podstawie  wytycznych technicznych ZDiUM:  https://www.zdium.wroc.pl/formularze-
procedury/wytyczne-dla-projektantow/
Stupy lamp ulicznych oraz stupki blokujgce nalezy skontrastowaé wizualnie zottg odblaskowsa tasma
drogowa, aby byly dostrzegalne réwniez dla osob niedowidzacych.
Maksymalne dopuszczalne nachylenie podtuzne ciagow pieszych wg. ,,Wroctawskich standardow
dostgpnosci przestrzeni migjskich dla 0séb ze specjalnymi potrzebami” to 5°.
W przypadku koniecznosci umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefie ochrony drzew (SOD)
istniejgcych drzew nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac metodg bezrozkopows, a w przypadku
konieczno$ci prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne nalezy wykonac¢ r¢cznie, np.
przy uzyciu metody Airspade.
7 uwagi na istniejgcy drzewostan oraz planowane w jego obrebie prace w kosztach inwestycji nalezy
uwzgledni¢ prawdopodobienstwo zastosowania innych niz standardowe rozwigzania budowy ciggow
komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszacej celem ochrony drzew (np. nawierzchnie
przepuszczalne, krawezniki i obrzeza kotwione punkowo bez fundamentowania, zawezenia ciggdw
komunikacyjnych, prace metoda Airspade itp.), ewentualne prace w drzewostanie celem uzyskania
bezpieczefistwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciagdw komunikacyjnych, a takze
pielegnacje sanitarng, drzew oraz miejscowg wymiane gruntu pod nasadzenia.

Przesadzenia drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum z uwzglednieniem

usuniecia drzew w zlym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalng ilo$¢ drzew do nasadzenia w

zamian za drzewa wycinane nalezy obliczyé zgodnie ze wzorem przedstawionym, w zataczniku nr 3

do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i

rozwoju terenow zieleni Wroclawia lub opracowanym na jego podstawie Kalkulatorze dostgpnym na

stronie internetowej www.zzm.wroc.pl Nasadzenia kompensacyjne w ramach przedmiotowe]
inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu ulokowa¢ w miejscu inwestycji zachowujge wymagania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczace szpaleréw drzew.

Nalezy stosowac rozwiazania zgodne z:

—  Zarzadzeniem nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019r., w sprawie stosowania
Wroclawskich Standardéw Dostepnosci  Przestrzeni  Miejskich, dostgpnym na stronie
internetowej: Akt prawny: Zarzadzenie-249_19 - Baza Aktéw Wiasnych (um.wroc.pl)

—  Wroctawskimi standardami ksztattowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostgpnymi
na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-
pieszym-poznaj-standardy

Wytyczne szczegotowe dla zagospodarowania wod opadowych

Nalezy stosowaé rozwigzania dgzgce do zagospodarowaniu catosci lub czesci wod w miejscu opadu,
w szczegdlnoscei poprzez ich gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsgczanie do gruntu lub
retencjonowanie na dzialce wraz ze spowolnieniem ich odplywu do odbiornika. Do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza sie wylacznie odprowadzenie czgéci wdd opadowych i roztopowych,
ktérych zagospodarowanie, o ktérym mowa wyzej, nie bylo mozliwe.
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4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

42.11.

4.2.12.

W ramach koncepcji nalezy wykonaé¢ analize mozliwosci zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych. Obecnie funkcjonujgca kanalizacja deszczowa nie gwarantuje odbioru nadmiaru wod
opadowych. Zarzadca kanalizacji deszczowej tj. MPWiK wstgpnie okreslit mozliwos¢ zrzutu do
istniejgcej kanalizacji max 1,5 dm?/s. Analiza zagospodarowania wdéd opadowych musi scisle
korelowa¢ z koncepcjg lokalizacji miejsc postojowych, ktérych ostateczna ilos¢ bedzie miata wplyw
na wielko$¢ dodatkowej ilosci wod opadowych do zagospodarowania.
Wykazany nadmiar wod opadowych, ktore nie mogg by¢ odprowadzone bezposrednio do gruntu
poprzez rozsaczanie w zieleficach i/lub ogrodach deszczowych, nalezy odprowadzi¢ do nowego
systemu retencyjnego. Przedmiotem koncepcji bedzie wskazanie wymaganej objetosci systemu
retencji, mozliwosci jego lokalizacji oraz na dalszym etapie projektowym, zaprojektowanie
odpowiedniej retencji oraz uzyskanie pozwolenia wodnego dla budowy urzadzen wodnych i zrzutu
wod opadowych do odbiornikow.

Projekt zagospodarowania wod opadowych musi uwzglednia¢ odcinkows realizacjg miejsc

postojowych na poszczegdlnych ulicach osiedla, co za tym idzie etapowe zapotrzebowanie na system

odwodnienia.

Ciggi komunikacyjne powinny by¢ usytuowane powyzej roslinnosci, celem umozliwienia

grawitacyjnego sptywu wod opadowych na tereny zielone.

Nalezy w maksymalny sposob wykorzysta¢ zielenn do funkeji retencji i ewapotranspiracji, m.in.

poprzez zastosowanie ogrodow deszczowych.

Nalezy w mozliwie najwiekszym stopniu stosowaé¢ nawierzchnie przepuszczalne gwarantujace

zatrzymanie deszczu w miegjscu opadu na podlozach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwigzan

minimalizujacych badz uniemozliwiajacych kompaktacje gleby) umozliwiajgc uzupetnienie poziomu
wod gruntowych,

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wrocltawia nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 w sprawie

gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, MPWiK S.A. z siedzibg we Wroclawiu przy ul.

Na Grobli 19, zarzadza miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencji

MPWiK S.A. nalezy udzielenie informacji oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposobu

zagospodarowania wod opadowych.

Wobec powyzszego, Wykonawca winien zwréci¢ si¢ do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw

i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroclawiu z wnioskiem o akceptacje proponowanych

rozwigzan i ewentualnie wydanie wytycznych w zakresie zagospodarowania wod opadowych.

Do wydzialu Klimatu i Energii UM nalezy zlozy¢ od zaopiniowania projekt zagospodarowania wod

opadowych, ktéry powinien zawiera¢ min. 2 wariantowa analiz¢ (koncepcjg) mozliwosci

zagospodarowania woéd opadowych z uwzglednieniem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych
oraz rekomendacj¢ najbardziej optymalnego rozwigzania.

Projekt zagospodarowania wod opadowych powinien zawieracd:

opis techniczny przyjetych rozwigzan,

bilans wod opadowych (warunki MPWiK, jezeli wymagane),

— opinig¢ geotechniczng obrazujgca warunki gruntowo-wodne,

plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazujacymi projektowane

spadki).

Ostateczng wersje projektu w dwoch egzemplarzach nalezy ztozy¢ do Zarzadu Zieleni Migjskiej celem

uzgodnienia.

Nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z:

— Zarzgdzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostgpnym na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38943/Zarz%C4%85dzenie-1158 19

—  Zarzgdzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardéw
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpnym
na stronie internetowe;j:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20

—  Wytycznymi MPWiIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroctawia, dostgpnymi na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
| .amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf
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— Katalogiem dobrych praktyk - zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzgcymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroclaw 2021r.
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

—  Obowigzujgcymi ustawami i normami.

4.3. Wytyczne szczegolowe w zakresie dziedzictwa kulturowego

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespotu urbanistycznego
Jagodno — Wojszyce we Wroctawiu, uchwalonym uchwata nr XLVI /1406 / 10 Rady Miejskiej Wroctawia
zdnia 25 lutego 2012 r. Granice obszaru objetego planem sg tozsame z granicg strefy ochrony
konserwatorskiej dotyczacej zabytkow archeologicznych. W obrebie przedstawionych na rysunku planu
zabytkowych stanowisk archeologicznych oraz w przypadku odkryé zabytkéw archeologicznych na
pozostalym obszarze prace ziemne muszg byé poprzedzone badaniami archeologicznymi za pozwoleniem
wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw. Obszar planowanej inwestycji nie styka si¢ z obszarami zabytkowych
stanowisk archeologicznych, jednak ze wzgledu na strefe ochrony konserwatorskiej, prace ziemne zwigzane
z realizacjg zadania nalezy opiniowac¢ z wlasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.

4.4. Wytyczne szczegolowe w zakresie zieleni

4.4.1. Ze wzgledu na planowana ingerencje w szpalery drzew i znaczne zblizenie si¢ zabudowg szczelng do
strefy ochrony drzew, projekt nalezy sporzadza¢ w biezacej, roboczej wspolpracy i ostatecznie go
uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni Migjskiej. W dokumentacji projektowej uwzgledni¢ operat
dendrologiczny oraz projekt ochrony drzew ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub
obszardw zieleni (waloryzacja).

442, W ramach inwentaryzacji dendrologicznej, dla tych drzew ktorych strefa ochrony (SOD) bedzie
zachodzi¢ na inwestycje, nalezy pomierzy¢ niwelete osadzenia drzew w terenie oraz umiejscowienie
i $rednice pni, co zostanie uwzglednione w kontek$cie posadowienia lub niwelety planowane;
inwestycji.

4,43, Nie zezwala si¢ na wycinkg drzew. Drzewa kolidujace z inwestycja nalezy przewidzie¢ do
przesadzenia.

4.4.4. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ mozliwie duzo nasadzen ze szczegélnym uwzglednieniem
istniejacych szpalerow oraz wymagan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku nowych nasadzen zaleca si¢ wybdr grabow w odmianie ,,Fastigiata” — celem zachowania
spojnoscei z istniejgcy aleja. Optymalny rozstaw dla tego gatunku wynosi minimum 6 m.,

4.4.5. W przypadku nasadzen krzewow, rekomendowane sg gatunki o pokroju niskim do sredniego, znoszace
ciecia formujace.

4.4.6. Dokumentacje projektowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z:

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004,

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001,

—  Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroclawia.

4.4.7. W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postgpowac zgodnie z ,,Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroclawia”, dostgpnymi na stronie internetowej
WWW.zzm.wroc.pl .

4.48. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje dendrologiczng wraz z waloryzacja zawierajacg opis dotyczacy
usytuowania roslin przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami w sposob umozliwiajacy
bezpodrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP).
Opracowanie odnoszgce si¢ do drzew nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi si¢ na
stronie www.zzm.wroc.pl, w zakladce ,Dzialania ZZM — Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia w
sprawie ochrony drzew 1 rozwoju terenow zieleni Wroclawia” > INFORMACIE LA
PROJEKTANTOW.

4.4.9, Przed przystgpieniem do opracowania rozwiazan projektowych nalezy wykona¢:

Operat dendrologiczny, oparty na zalozeniu zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej liczby
istniejgcych drzew zgodnie z zakresem ujetym w przywolanym Zarzadzeniu, to jest:
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4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

4.4.13.

4.4.14.

4.4.15.

4.4.16.

4.4.17.

Inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczng wskazujgcg na drzewa lub obszary zieleni szczegdlnie
wartosciowe, do ktorych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestycji tak, aby zachowaé
odpowiednie warunki siedliskowe idobra Zywotno$¢ istniejacego drzewostanu. Inwentaryzacja ta
bedzie stanowila dane wyjsciowe 1 wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzaf
projektowych, ktore umozliwig realizacj¢ inwestycji z zachowaniem istniejacej i planowanej w jej
obrebie zieleni. W ramach inwentaryzacji uwzglednic nalezy, m.in.:

— Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegdlnie tych, ktdre beda narazone na zblizenie
do nich projektowanych Iub przebudowywanych elementéw inwestycji. W razie potrzeby nalezy
rowniez zbadac zasigg i budowe systemu korzeniowego.

— Przeanalizowacé i opisa¢ warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie oraz
w trakcie rozwoju istniejgcej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczacymi zapewnienia
dobrych warunkéw do jej dalszego rozwoju.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przedstawi¢ wariantowe rozwigzania

projektowe, w tym minimalizujace kolizje inwestycji z drzewami w strefach SOD wykazanymi w

operacie dendrologicznym. Drzewa przeznaczone do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania

robot.

W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacii z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi

nalezy wykonaé:

— Projekt gospodarki drzewostanem zawierajacy m.in. opis kondycji drzew, niezbedne zabiegi

pielegnacyjne w istniejacym drzewostanie zwigkszajgce zywotnosé¢ drzew i bezpieczenstwo w ich
otoczeniu oraz opis prowadzenia monitoringu po zakonczeniu inwestycji.
Opis w operacie dendrologicznym ma obejmowaé zsyntetyzowane informacje na temat ilosci
zinwentaryzowanych  drzew, ilosci zinwentaryzowanych grup samosiewow, ilosci
zinwentaryzowanych krzewow a takze ilosci drzew/skupin/krzewow wycinanych lub
przesadzanych oraz wymagajacych dzialan pielegnacyjnych. W razie niezbednych wycinek nalezy
poda¢ dokladng przyczyng takiej decyzji;

— Projekt ochrony drzew na terenie budowy uwzgledniajacy jej specyfike, czas trwania robot oraz
przedstawienie rozwigzan umozliwiajgcych uniknigcie kolizji z drzewami. Projekt ochrony drzew
ma zawiera¢ wskazania do organizacji placu budowy (sposéb poruszania sig¢ sprzetu w otoczeniu
drzew, drogi technologiczne, miejsca skladowania, zaplecza budowy) stosujac zasade
minimalizacji naruszenia istniejgcej przestrzeni, w tym ochrong gleby przed zanieczyszczeniem
oraz zaggszczeniem, czyli utratg wlasciwej struktury dla rozwoju roslin.

Elementy ochrony powinny zosta¢ ujete w przedmiarach i kosztorysach.

Opis szezegoltowych rozwigzaf technicznych i organizacyjnych dotyczacych prac majgcych na celu

ochrong istniejgcej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branzy, musi znalez¢é

si¢ rowniez w poszczegolnych projektach branzowych.

Wycinke zieleni wysokiej dopuszeza si¢ wylgcznie w razie koniecznos$ci, po analizie mozliwych

wariantdw rozwigzan alternatywnych chronigeych drzewa i po akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wycinki, nalezy uzyska¢ zgode od zarzadcey terenu, a jesli przedmiotowe

drzewa znajduja si¢ w pasie drogowym, zgodg ZZM. Usunigcie drzew lub kizewoéw uwarunkowane

bedzie uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke. Zadaniem projektanta bedzie, w

razie zaistnienia takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej

na wycinke wraz z jej uzyskaniem.

Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdow kolidujgcych z planowanym

zamierzeniem  budowlanym  winien  zawiera¢  m.in.  projekt  planu  nasadzen

zastepezych/kompensujacych, wyrownujacych.

Nalezy opracowaé Projekt budowlany iwykonawczy nasadzen wraz z przedstawieniem analiz

mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odleglosci od miejsc

usunieé drzew.

Analizy te powinny wskazaé wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej

i nadziemnej tak, aby umozliwi¢ wprowadzenie drzew lub innych nasadzen w ramach inwestycji i

zagwarantowac im prawidtowe warunki do rozwoju.

Ponadto w dokumentacji nalezy zaznaczy¢, Ze:

— W trakcie realizacji zadania nalezy uwzglgdni¢ staty, codzienny, nadzér dendrologiczny nad
ochrong zieleni, w szczegdlnosci drzew, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. nr 2,
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4.4.18.

4.4.19.

zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia (kwalifikacje nalezy
potwierdzi¢ w ZZM).

—  Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) nalezy wykonywaé w obecnosci inspektora
nadzoru dendrologicznego, ktory bedzie sporzadzal cotygodniowe raporty z prac w zakresie
zieleni wraz z dokumentacjg fotograficzna i na biezaco przekazywal do ZZM oraz Inspektor
Nadzoru Terendéw Zieleni WI.

W ramach dokumentacji przedstawi¢ syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:

— powierzchnia likwidowanych terenow zieleni;

— powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) calosciowo oraz w podziale na
trawniki, rabaty z krzewami, rabaty z drzewami (dla kazdej rabaty osobne dane oznaczone na
rysunku PW zieleni);

— nowopowstala powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni
nieprzepuszczalnych);

— wynik inwentaryzacji dendrologiczne;j:

o llos¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), (powierzchnia w przypadku
grup), zadrzewien, krzewdw (m?),

o okreslenie skladu gatunkowego (udzial procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje,
szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym uklady historyczne, cenne obszary pod
wzgledem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji);

- wynik gospodarki drzewostanem:

o ilos¢ planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzewdw z podziatem na gatunki oraz
obwody (ilosé¢ drzew wg klas obwoddw: 20-25¢cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-200cm, 201-
300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewien i krzewow;

o ilo$¢ planowanych przesadzen;

o ilo$é planowanych zabiegow pielegnacyijnych;

—  wynik projektu ochrony drzew:

o przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrong istniejace]
i projektowanej zieleni w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach
ochrony drzew — SOD) z podaniem iloéci (szt., mb, m?, m?) oraz ze wskazaniem branzy,
ktérej kolizja dotyczy;

—  wynik projektu zieleni:

o llo$é planowanych nasadzen drzew (szt.);

o llos¢ planowanych nasadzen krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki);

o inne formy planowanej zieleni, np.: trawniki, tgki, ro$liny hydrofitowe, z podaniem ilosci
(szt., mb, m?, m°, %);

Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegaja konsultacji na biezaco

z Zamawiajacym a nastepnie konieczne jest ztozenie ich stosownym jednostkom miejskim w celu

uzyskania pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany nalezy wprowadzi¢ do

dokumentacji przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

5. Terminy i gwarancje

Zgodnie ze wzorem umowy.

6. Platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

7. Zamowienia podobne

7.1.1.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcey, z ktérym podpisze
umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtdérzeniu podobnych prac projektowych jak
w zamOwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac obje¢tych ewentualnym
zamowieniem podobnym moze dotyczyé, prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej
przebudowy/rozbudowy ulic: Drabika, Kajdasza, Komedy, Artemskiej w zakresie budowy miejsc
postojowych, rozbudowy systemu odwodnienia i przebudowy kolidujacej infrastruktury.
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Zamowienie podobne w zakresie projektow budowlanych i wykonawczych realizowane bedzie na

bazie koncepcji, ujetej niniejszym zamowieniem.

W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje sie:

- projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno-budowlany

—  projekt techniczny

— projekt wykonawcezy

— pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
z uwzglednieniem: zgody wodnoprawnej, zgloszenia robdt budowlanych i/lub pozwolenia na
budowe, pozwolenia konserwatorskiego,

—  Projekt organizacji ruchu

—  Przedmiary i kosztorysy robdt

— pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podkltadéw geodezyjnych do celéw projektowych

— projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej

— inwentaryzacja zagospodarowania terenu

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

— dokumentacja badan geotechnicznych podfoza gruntowego

Przewiduje si¢ réwniez Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej

przez Wykonawce

Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych

wynikajacych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwigzanych ze specyfika danego

zamOwienia oraz wynikajgcych ze zmian przepisow prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian

czynnikéw cenotworczych, ktdre mialy miejsce pomigdzy dniem zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia podobnego.

Wykonawea, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢ oswiadczenie o spetnianiu

warunkow udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania, a na zgdanie

Zamawiajgcego, rowniez dokumenty potwierdzajgce zlozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym

niz w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia podstawowego.

8. Zataczniki i wytyczne do stosowania

nr

Nazwa

Plan orienfacyjny inwestycji

Plany projektu WBO

Wytyczne dla Specyfikacji Technicznych, przedmiaréw, kosztoryséw

Wzor tabeli zestawienia konstrukeji

N AW~

Tablice WBO

Mapa zasadnicza — dostgpna na stronie interentowe;:
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terenow zieleni Wroctawia, dostgpne na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217 19

Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, dostgpne na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38943/Zarz%C4%85dzenie-1158 19

Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpne na
stronie internetowej:

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/4 1276/7Z.arz%C4%85dzenie-2785 20

Kalkulator wyliczenia ilo$¢ drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze
wzorem przedstawionym w zatgczniku nr 3 do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z
dnia 28.06.2019 dostepny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania
Wroctawskich Standardéw Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, dostepne na stronie internetowej: |
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https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249 19

Wroclawskie standardy ksztaltowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostepne na
stronie internetowe;:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacie-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy

Wytyczne MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroclawia, dostgpne na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroctaw 2021r.
https:/bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

Wytyczne techniczne ZDiUM dostepne na stronie internetowej:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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