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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu
nieograniczonego na. realizacje robdt budowlanych braniy sanitarnej w ograniczonym zakresie
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa instalacji i sieci zewnetrznych wod.-kan., c.o., kanalizacji — etap

Iw K-1580 w m. Grupa” — zadanie 11609. Spr. nr WIB/PN/2/R/11
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Informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania dotyczace tresci SWZ,
na ktoére zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy
udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy moze poda¢ wysokos¢ przewidywanego budzetu w poszczegélnych
latach dla przedmiotowej inwestycji lub przynajmniej budzetu na rok 2022?
Jesli tak, to prosimy o podanie tych kwot.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedstawienie informacji dotyczgcych
przewidywanego budzetu dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast wartos¢ szacunkowa
przewidziana na realizacj¢ przedmiotowego zadania zostanie podana na  stronie
Zamawiajgcego bezposrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2

Czy istnieje mozliwo$¢ wezesniejszego rozliczenia inwestycji przy wykonaniu wszystkich
prac i oddaniu do uzytkowania? Czy mozliwe jest np. calkowite rozliczenie inwestycji
w 2022 roku?.

Odp.: Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawca sktadajqcy oferte na realizacje przedmiotowej
inwestycji moze indywidualnie okresli¢ czas jej wykonania. W czesci III SWZ Zamawiajgcy
okreslit termin realizacji zaméwienia na 820 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 3

W jakim stopniu harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie korygowany przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze sposobem finansowania? Prosimy o padanie wytycznych,
ktérymi ma kierowacé si¢ Wykonawca przy tworzeniu tego harmonogramu.



Odp.: Wzér harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi zalqcznik do SWZ. Wykonawca
powinien nanies¢ czasookresy realizacji poszczegolnych —elementow robdt wraz
z uwzglednieniem zaliczek i platnosci zgodnie z zapisami umownymi celem zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zobowiqzany bedzie do aktualizacji HRF
w trybie miesiecznym. Aktualizacja bedzie musial uwzglednia¢ udzielone zaliczki (okreslone
w § 16 projektu umowy).

Pytanie 4

Jakie okresy rozliczeniowe przewiduje Zamawiajacy dla faktur cze¢Sciowych?
Czy dopuszcza miesi¢czne rozliczenia?.

Odp.: Zamawiajgcy wyjasnia, ze okresy rozliczeniowe dla faktur czesciowych zostang
omdwione z wylonionym w postgpowaniu Wykonawcq na etapie podpisywania umowy.

2
X g\u'l) T oy een

SZEF ZARZADU'

N

plk Jaroslaw ROKIICKI

i

i \
V v

Wykonata:
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